


- Fase 1 Gereed - oplevering
- Fase 2 2024 - 2030
- Fase 3 gestart - 2037
- Fase 4 2034 - 2037

		RvH	SW	28-07-2022	28-07-2022
revisie	omschrijving	getekend	gecontr.	akkoord	datum
Opdrachtgever:	Zand- en Grindbedrijf Kuypers BV	 KUYPERS KESSEL			
Project :	Werkplan ontgronden en herinrichten				
Project nr. :	Wijnaerden	Maasstraat 47 5995 NB Kessel Postbus 7844 5995 ZG Kessel Tel. 077-4621277 Fax. 077-4622745 info@kuyperskessel.nl www.kuyperskessel.nl			
Tekening naam :	Fasering Wijnaerden	Tekening nr.: 22 bijlage 7 herinrichting v5			
Fase :	Ontwerp	Schaal : 1:5000 Papierformaat : A2			