


- Fase 1 Gereed - oplevering
- Fase 2 2024 - 2030
- Fase 3 gestart - 2037
- Fase 4 2034 - 2037

		RvH	SW	28-07-2022	28-07-2022
revisie	omschrijving	getekend	gecontr.	akkoord	datum
Opdrachtgever:	Zand- en Grindbedrijf Kuypers BV	<div> KUYPERS KESSEL</div>			
Project :	Werkplan ontgronden en herinrichten				
Project nr. :	Wijnaerden	<div><div>Maasstraat 47 Postbus 7844 Tel. 077-4621277</div><div>5995 NB Kessel 5995 ZG Kessel Fax. 077-4622745</div><div>info@kuyperskessel.nl www.kuyperskessel.nl</div></div>			
Tekening naam :	Fasering Wijnaerden	Tekening nr.: 22 bijlage 7 herinrichting v5			
Fase :	Ontwerp	Schaal : 1:5000 Papierformaat : A2			