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1 Inleiding en doel

1.1 Inleiding

In opdracht van Gemeente Amsterdam voert De Klerk b.v. de werkzaamheden uit m.b.t. het aanbrengen van
een noodvoorziening aan de kademuur ter hoogte van Oudezijds Voorburgwal t.h.v. 44 te Amsterdam. De
kademuur ter plaatse is instabiel waardoor een tijdelijke noodvoorziening gewenst is om de ontstane situatie
m.b.t. veiligheid richting gebruikers van het gebied te kunnen waarborgen.

In onderhavig werkplan worden de uitgangspunten beschreven op welke wijze de werkzaamheden worden
uitgevoerd.

1.2 Doel

Het doel van dit werkplan is om de opdrachtgever inzicht te verschaffen in de activiteiten die uitgevoerd
gaan worden, welke werkmethode er gebruikt gaat worden, welke risico’s aan het project gebonden zijn en
welke beheersmaatregelen worden genomen. In onderstaand figuur is de huidige situatie van de locatie
weergegeven.

\:—_— m
(== ]
Y 1BAR

Figuur 1: Huidige situatie van de locatie.
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2 Omgevingsmanagement

2.1 Vergunningen, toestemmingen etc.

Vanuit het vergunningenregister is in overleg met de omgevingsmanager bepaald dat de volgende
vergunningen voor de werkzaamheden van toepassing zijn:

- Omgevingsvergunning (door OG)

- Waternet ontheffingen (De Klerk)

- BLBI melding (De Klerk)

- BBK melding (De Klerk)

Vanuit de hierboven beschreven vergunningen dienen de volgende voorschriften opgevolgd te worden:

- Tentijden van de aanvang van de werkzaamheden, zijn de benodigde vergunningen nog niet
verleend. Gezien de noodzaak en ernst van de situatie, worden de werkzaamheden wel opgestart,
om grotere calamiteiten te voorkomen en de veiligheid van de omgeving niet verder te
verslechteren.

2.2 Kabels- en leidingen

Opdrachtgever voert overleg met Kabels & Leidingen eigenaren, aangaande ligging en voert eventuele
voorzorgsmaatregelen uit. Er zal met name contact gezocht worden met de K&L eigenaren waarmee de
werkzaamheden (mogelijk) in conflict komen.

2.3 Communiceren met derden

Om de werkzaamheden met zo minimaal mogelijke hinder voor de omgeving uit te voeren worden
voorafgaand en tijdens de werkzaamheden de volgende communicatiemomenten uitgevoerd:
- Alle communicatie met de omgeving en derden, zal gevoerd worden door Gemeente Amsterdam.
- Alle bebording/informatievoorziening betreffende vaarweggebruikers wordt verzorgd door
opdrachtgever.

2.4 Omgaan met archeologische vondsten

Het werkgebied is niet aangemerkt als mogelijke vindplaats voor archeologische overblijfselen. Indien er
tijdens de werkzaamheden toch archeologische overblijfselen worden aangetroffen zal hiervan door de
uitvoerder melding worden gemaakt bij de opdrachtgever en de provinciale depothouder of de
gemeentelijk depothouder. Zie voor de contactgegevens de onderstaande links:

- http//www.sikb.nl/upload/documents/archeo/Lijst%20provinciale%20%20Depothouders%20versie%2015022012.pdf
- http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/Lijst%20gemeentelijke%20Depothouders%20versie%2015022012.pdf

2.5 Omgaan met niet gesprongen explosieven

Door opdrachtgever is niet expliciet aangegeven dat het werkgebied wel of niet verdacht is op de
aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE). Mocht tijdens de werkzaamheden toch niet
gesprongen explosieven worden aangetroffen, dan worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt de
vondst gemeld bij de Politie en de opdrachtgever.

2.6 Omgaan met (beschermde) flora en fauna

Door opdrachtgever is quickscan uitgevoerd aangaande aanwezige flora & fauna. Hieruit is gebleken dat er
één boom conflicteert met de geplande werkzaamheden. Gemeente Amsterdam verzorgd hiervoor een
noodkap, ter plaatse van de scheur in kademuur.
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2.7 Bouwhinder voor de omgeving

De onderstaande maatregelen worden getroffen om voor de omgeving zo min mogelijk overlast te
veroorzaken:
- Het bouwterrein wordt afgezet middels bouwhekken bekleed met stofgaas
- Alle werkzaamheden betrekking hebbende scope zullen voornamelijk worden uitgevoerd vanaf
het water.
- Aanvoer van materieel en materialen zal voornamelijk geschieden via het water.
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3 Technisch management

3.1 Ontwerp

Voor deze noodmaatregel is geen ontwerp gemaakt. Het belang om de Oudezijds Voorburgwal snel weer
veilig en toegankelijk te maken is prioriteit. Door Movaris wordt een berekening gemaakt op basis van
beschikbare sonderingen uit het Dino loket. Na uitvoering van de sondering wordt deze berekening getoetst.
Er wordt voor aanvang werkzaamheden een schets aangeleverd waarin is aangegeven welk type, lengte,
afmetingen etc. van de HEB binten en gording zijn aangegeven.

3.2 Uitvoering

3.2.1 Werkzaamheden

Opdrachtgever, Gemeente Amsterdam, draagt voorafgaande aan de noodmaatregelen, zorg voor:
- Het plaatsen van de benodigde verkeersmaatregelen en bebording;
- Hetinventariseren van kabels en leidingen met hun eigenaren en het uitvoeren van mogelijke
voorzorgsmaatregelen;
- Het verwijderen van boom;
- Het verwijderen van aanwezige fietsen;
- Het verwijderen van overige objecten op de kade;
- Het verwijderen van alle aanwezige vaartuigen binnen het werkterrein;
- Uitvoeren van duikinspectie.

Ten behoeve van de uitvoering voor noodmaatregelen, zullen er een ponton met kraan en overige
toebehoren worden aangevoerd. Op locatie zal deze hei-set worden opgebouwd. Tevens zullen benodigde
materialen (profielstaal / vul- en steunhout) zoveel als mogelijk via het water en pontons worden
aangevoerd.

Voorafgaande aan de werkzaamheden zal de nabije omgeving worden ingemeten middels een 0-meting en
zullen er trilling meters worden aangebracht. Na afloop van de werkzaamheden worden deze eerder
gemeten punten wederom gecontroleerd en ingemeten, zodat er een juiste beeld ontstaat van mogelijke
deformatie en mogelijk opgetreden trillingen.

Na het opbouwen van het materieel en 0-meting zal er gestart worden met het aanbrengen van de HEB
balken (type n.t.b. door Movaris), dit gebeurd middels trillen. In verband met beperkingen t.a.v. materieel
zullen de HEB balken niet in één keer over volledige lengte kunnen worden aangebracht. De HEB balken
zullen worden opgelast om zodoende benodigde lengte te halen. Na het plaatsen en oplassen van de HEB
balken wordt er een horizontale gording HEB geplaatst. Vervolgens wordt middels een vijzel de HEB. op
spanning gezet, waarna middels houten vulklossen de vrijkomende / tussenliggende ruimte wordt opgevuld.
Wanneer de vijzels spanningsloos zijn zullen de HEB balken en hout eventuele optredende horizontale
krachten opvangen.
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Na het g_ereed komen van deze werkzaamheden zal het materieel worden afgevoerd, het bouwterrein
ontmanteld, de bouwhekken en bebording verwijderd en zal er een uitmeting van de wal plaatsvinden.

3.2.2 In te zetten materieel

Bij de werkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van het onderstaande materieel:
- Ponton/werkschip met kraan
- Sleep-/duwboten
- Trilblok
- Diverse dekschuiten en beunbakken tbv aanvoer materiaal en materieel

Indien het met naam genoemde materieel niet beschikbaar mocht zijn dan wordt minimaal een voor de
betreffende werkzaamheden gelijkwaardig alternatief ingezet. De gegevens van het materieel is opgenomen
in bijlage 1.

3.3 Onderhoud

Voor de aan te brengen constructies is gedurende de contractperiode het volgende onderhoud benodigd:
- Monitoring van de kop van de aangebrachte noodvoorziening, als mede monitoring van de
kademuur op eventuele verdere verplaatsing.
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4 Projectbeheersing

4.1 Risicomanagement

Algemene veiligheidsrisico’s zijn opgenomen in het algemene V&G plan.

Onderstaande (technische) risico’s zijn separaat bepaald tijdens het opstellen van dit deelkwaliteitsplan:

Risiconr. Ongewenste gebeurtenis Beheersmaatregel
1 Verdere schade aan kademuur en Extra versterking van tijdelijke constructie
omgeving
4.2 Planning

De werkzaamheden worden in de periode van 15-12-2017 tot 22-12-2017 uitgevoerd. Hierbij wordt de
volgende fasering aangehouden:
1) Aanvoer materieel

(&)

Aanbrengen horizontale gording (type n.t.b. door Movaris)
Vijzelen van verticale HEB gording
10) Opvulconstructie van hout aanbrengen
11) Vijzels spanningsloos maken
12) Afvoeren materieel
Voor deze werkzaamheden is een detailplanning opgesteld. Deze is reeds eerder verstrekt aan
Opdrachtgever.

)

2) Aanbrengen staal profielen / hout

3) Trillend aanbrengen 1¢ HEB staalprofiel (type n.t.b. door Movaris)

4) Oplassen 2¢ deel HEB staalprofiel

5) Trillend aanbrengen 1e en 2e samengestelde HEB staalprofiel

6) Oplassen 3e deel HEB staalprofiel

7) Trillend aanbrengen 1e, 2e en 3e deel samengestelde HEB staalprofiel
)
)

O

4.3 Veiligheid en gezondheid

Ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving voor
deze specifieke werkzaamheden is een veiligheid, gezondheid en milieuplan opgesteld met hierin de risico’s
en beheersmaatregelen. Het VGM plan is beschreven in “17KL04 Versie 1 - PKP VGM-Plan”.

De alarmkaart en RI&E is herzien en is toegevoegd aan bijlagen 2 & 3.
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Bijlage 1

Materieelgegevens
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Motordekschuit MEDUSA

afm. 22.0 x 4.90
kruiphoogte 1.80m

v.v. spudpalen

Hoofdmotor DAF 100pk

Generator 20KVA

incl. alle gereedschappen voor hout en staalbewerking, Inclusief

Telescoopkraan

gieklengte 14.0 m

Standplaats Grasweg Amsterdam

Duwbak - PK13

Dekschuit - PK7

Trilblok

ICE 328B




Bijlage 2

Alarmkaart
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Bijlage 2

Handelwijze in noodsituaties

Ongeval

1. Denk aan eigen veiligheid

2. Waarschuw een EHBO'er of BHV'er

3. Indien nodig, bel 1-1-2

4. Vermeld:
e Locatie
e Toestand slachtoffer(s)
e Uwnaam
e Brandweer en/ of ambulance gewenst

5. Zorg voor eerste hulp en voorkom erger (0.a. aanrijdgevaar, bezwijken constructies,
(om)vallende delen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen)

6. Blijf bij het slachtoffer tot de EHBO'er of BHV'er arriveert

7. Neem zonodig maatregelen om gevaren voor hulpverleners te voorkomen

8. Stuur een gids naar de ingang van de projectlocatie om de hulpdienst(en) naar de
ongevalsplek te leiden

9. Meld het ongeval aan de uitvoerder

10. Laat de ongevalsituatie intact voor nader onderzoek door bijv. de arbeidsinspectie. Haal dus
niets weg en verander niets, tenzij dit nodig is om erger te voorkomen. Maak zonodig en
mogelijk foto’s van de ongevalsituatie

Brand/ explosie

1. Denk aan eigen veiligheid

2. Waarschuw een EHBO’er of BHV'er

3. Indien nodig, bel 1-1-2

4. Vermeld:
e Locatie
e Toestand slachtoffer(s)
e Uwnaam
e Brandweer en/ of ambulance gewenst

5. Zorg voor eerste hulp en voorkom erger (o.a. aanrijdgevaar, bezwijken constructies,
(om)vallende delen)

6. Blijf bij het slachtoffer tot de EHBO'er of BHV'er arriveert

7.Neem zonodig maatregelen om gevaren voor hulpverleners te voorkomen

8. Stuur een gids naar de ingang van de projectlocatie om de hulpdienst(en) naar de
ongevalsplek te leiden

9. Meld het ongeval aan de uitvoerder

10. Laat de ongevalsituatie intact voor nader onderzoek door bijv. de arbeidsinspectie. Haal dus
niets weg en verander niets, tenzij dit nodig is om erger te voorkomen. Maak zonodig en
mogelijk foto’s van de ongevalsituatie

Milieuinciden

t

¥

1. Neem maatregelen om eventueel gevaar voor personen, brand of explosie te voorkomen

2. Spoor de bron op en sluit deze af als dat mogelijk is

3. Neem maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen c.q. de verontreiniging op te
ruimen door bijvoorbeeld het strooien van absorptiekorrels of het gebruik van
absorptiematten en/of oilbooms

4. Neem contact op met de uitvoerder




Bijlage

Procedure bij ongevallen/ bedrijfshulpverlening

Ten behoeve van de hulp bij ongevallen is in de keten en op de schepen een alarmkaart opgehangen met
daarop de projectlocatie, de EHBO'er/ BHV'er op het project, het dichtstbijzijnde ziekenhuis en huisarts, het
nummer van de arbeidsinspectie en het nummer van het kantoor van De Klerk.

De routebeschrijving naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en huisarts is opgenomen in bijlage 5
De alarmkaart is opgenomen in bijlage 6.
Indien het een ernstig ongeval betreft dient de volgende procedure gevolgd te worden:
1. Zorg of laat zorgen voor de veiligheid van:
- jezelf
- de slachtoffers
- de omstanders

2. EHBO’er/ BHV'er bij slachtoffer halen:

3. Waarschuw of laat gespecialiseerde hulp waarschuwen
Uitvoering alarmering, alarmnummer 112:
e naam melder en plaats van het ongeval
e oorzaak ongeval
e aantal slachtoffers en letsels

4. Waarschuw projectverantwoordelijke

Procedure bij redden van drenkelingen

1. Handel snel en blijf rustig als iemand te water raakt;
2. Spring niet direct zelf het water in;
3. Verleen hulp door een reddingsboei met lijn of drijflijn met werping toe te werpen.

Zelf te water gaan is niet verstandig tenzij,
e De weersomstandigheden mild zijn;
e Menin het water kan staan;
e Het slachtoffer zichtbaar is;
e Overige hulpverlening op zich laat wachten.

Is het toch nodig om het water in te gaan
e Benader de drenkeling van achteren (hierdoor voorkomt u dat de drenkeling
uw benen en armen vast houd, waardoor u in zelf in een levensgevaarlijke
situatie terecht komt)

Hoe te handelen als u zelf in het water bent gevallen

Ga niet zwemmen (tenzij de oever dichtbij is);
Blijf stil liggen en maak uzelf klein;

Trek geen kleding uit;

Blijf rustig en raak niet in paniek.

e




Bijlage 2

Routebeschrijving ziekenhuis

OLVG Ziekenhuis — Locatie Spuistraat
Spuistraat 239, 1012 VP Amsterdam
020599 4100
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Routebeschrijving huisarts

Huisartsen Oude Turfmarkt
Oude Turfmarkt 151

1011 EC, Amsterdam
0205252878
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Bijlage 2

Alarmkaart

Project: Oudezijds Voorburgwal

Locatie: Oudezijds Voorburgwal (t.h.v. nr. 44),
Amsterdam

Alarmnummer: 112

Arts: 020-525 28 78

Huisartsen Oude Turfmarkt
Oude Turfmarkt 151
1011 EC, Amsterdam

Ziekenhuis:

OLVG Ziekenhuis
Spuistraat 239
1012 VP Amsterdam

AED:

Inspectie SZW:

BHV’er/ EHBO'er:

Kantoor:

020 599 41 00

Mauro Mansion Hotel
Geldersekade 16
1012 BH, Amsterdam

0800 - 51 51
06 10 00 69 69
0183 - 508 666

Hoe te handelen:

1. Zorg of laat zorgen voor de veiligheid van:

- jezelf

- de slachtoffers
- de omstanders

2. EHBO’er/ BHV-er bij slachtoffer halen
3.  Waarschuw of laat gespecialiseerde hulp waarschuwen
Uitvoering alarmering, alarmnummer 112:
a. naam melder en plaats van het ongeval

b. oorzaak ongeval

c. aantal slachtoffers en letsels

4, Waarschuw uitvoerder




Routebeschrijving AED

Mauro Mansion Hotel
Geldersekade 16
1012 BH Amsterdam
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. I - Toepassen LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA).
Voorafgaand aan start Niet voorzien (in voorbereiding) Maatregelen treffen om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren
1|ALGEMEEN 9 Diverse Veranderende omstandigheden 6] 6/ 3| 108 . 9 . - g !
werkzaamheden. X . project RI&E aanpassen (n.a.v. informatie uit bijvoorbeeld bouwoverleg),
(vanuit de omgeving) .
communiceren naar betrokkenen
Eigen operationele medewerkers ontvangen jaarlijks de toolbox veilig
aan- en van boord gaan van schepen en drijvend materieel. Bezoekers
- en medewerkers van De Klerk die geen maandelijkse toolboxen
. _— Onvoldoende bekend hoe veilig aan- . o
Beknelling, uitglijden, vallen, ontvangen aantoonbaar de instructie veilig aan- en van boord gaan van
2|ALGEMEEN Aan- en van boord gaan. . . en van boord gaan van schepen en 6] 6 3| 108 . . "
verdrinking, onderkoeling " f schepen en drijvend materieel (bijlage VGM-plan) geven. Loopplank
drijvend materieel
conform Arbocatalogus Waterbouw. Geen obstakels en zware lasten
dragen op de loopplank, aanwezigheid reddingsboei bij opgang
loopplank. Voldoende verlichting.
3| ALGEMEEN Werken met/op vaartuig Beknellingsgevaar Niet k?orgen van luik naar ruim/ ol sl 3l 108 Vastzetten luik wanneer dit geopend is en controleren of het vast is
machinekamer gezet na openen
4|ALGEMEEN Werken met/op vaartuig ~ |Aanvaring Aanvaring met andere schepen 3] 6] 3| 54 Scheepvaartbebording/signalering/begeleiding
5|ALGEMEEN Werken met/op vaartuig Geraakt worden Losschieten trossen/ kabels 31 31 3| 27 Tbros‘sen/ kabe!:s goed bevestigen, uit bereik van kabels/ trossen werken
(indien mogelijk)
Rak t bject Spudpal d imale d hoogtes (let tij). Witt
7| ALGEMEEN Verplaatsen vaartuig axen van externe objecten Te hoog staande spudpalen 31 31 3] 27 pu pz? en onder maximale doorvaarhoogtes (let op geti)). Witte
(bruggen) markering bovenkant spudpalen.
Werl:](-?-n |/n betre|kvan Nooit binnen draaibereik machine bevinden/ duidelijke
machine/me . . . o
8|ALGEMEEN machine/algemene Beknellingsgevaar Onoplettendheid/ miscommunicatie 6] 6| 7| 252 communicatiemiddelen cq afspraken/ 3 man er bij (hijsbegeleider)/ in
werkzaamheden gezichtsveld machinist blijven
Vioer- tank- en/of Openingen dienen duidelijk te worden gemarkeerd en afgezet door
11|ALGEMEEN . . Vallen in de opening Open gaten 31 31 3| 27 bijvoorbeeld een tijdelijk relingwerk (opklapbaar, staanders met
sparingen dekopeningen .
kettingwerk).
Werkterrein afzett form CROW-publicatie 96, veiligheidsvest
13| ALGEMEEN Werken langs de weg Aanrijdingsgevaar Verkeer 6] 31 3| 54 dr:;esrrem atzetten conform publicatie 56, velligheldsves
14| ALGEMEEN Werken op/aan het water |Verdrinkingsgevaar Te water raken 3l 6] 3] 54 Reddingsvest dragen
Leuning aanbrengen, of valnetten gebruiken, of valgordel dragen,
Valgevaar, opstelling ladders, Hoogteverschil, onveilige opstelling, ladders onder 75° plaatsen op een stabiele ondergrond en tenminste 1
16| ALGEMEEN Werken op hoogte beknelling werkbak object onvoldoende afstand tussen werkbak 31 31 71 63 m uitstekend boven steigervloer.
(buispaal etc.) en object Niet toegestaan te werken op en vanaf een vlotje wat in kraan hangt.
Boven water geen aanlijnverplichting wel reddingsvest.
Werk bij kabel Elektrocutie, explosi , A igheid lektrakabel . .
19| ALGEMEEN ‘er. en nabl kabels en ? rocutie, explosiegevaar, anwezlg e} V,ar,] elektrakabels en/ 6] 6 7| 252 KLIC-melding uitvoeren, proefsleuven graven
leidingen vrijkomende dampen of gas- en olieleidingen
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Werken met elektrische Geleiding door vocht (mist, regen, Gebruik maken van overspanningsbeveiliging op schepen, gebruik
23|ALGEMEEN arbeidsmiddelen nabij Electrocutie water), contact met onder spanning 3 3 3 27 maken van paraplu's bij regen, gereedschap droog opruimen, aandacht
water of bij regen. staande delen voor staat gereedschap
Werken in draaibereik kraan Afzetten werkgebied, innemen velllg'e positie bij ‘(hljs)werkzaamheden,
of andere plaats waar kans |Geraakt worden door vallende geen werkzaamheden vanaf een vlotje hangend in de kraan. Dragen
24|ALGEMEEN P Vallende voorwerpen 31 6 71 126 van een veiligheidshelm.
op vallende voorwerpen  [voorwerpen . "
Kans op vallen van voorwerpen verminderen door toepassen van bijv.
bestaat
schopranden, netten, e.d. dragen van helmen
" . . " . Hijs- en hefmiddelen regelmatig inspecteren op slijtage, aanpikken
Werk hijs- Lossch lijk I, verki .
25|ALGEMEEN er .en met hijs-en osschietende en zwaaiende Onde.ugde ijk materieel, verkeerd 31 6 7| 126 materialen door deskundige, werkmethode en signalen van te voren
hefmiddelen lasten aanpikken
bespreken
26| ALGEMEEN Werk('-:-n met hijs- en Losschietende en zwaaiende Weersomstandigheden 1 ol 7 4 Werkzaamheden s'taken boven 6Bft of wanneer de last redelijkerwijs niet
hefmiddelen lasten meer te hanteren is en gevaar oplevert.
Wanneer er gewerkt wordt met open haken, dat wil zeggen zonder
" Losschieten aanpikmaterieel . . . veiligheidsklep, dient er dubbel gecontroleerd te worden of de last
Werken met hijs- en . Verkeerd aanpikken, aanpikmaterieel . . L . ,
27|ALGEMEEN ) (open haken t.b.v. aanpikken . 3] 6 7| 126 deugdelijk is aangepikt. Wanneer de last ‘wind dreigt te vangen’ en
hefmiddelen botst tegen schip/ bak etc. . .
damwanden/ palen) ergens mee te botsen, dan moet er direct een veilige afstand worden
genomen e.e.a. zelf te bepalen door de betreffende werknemer.
Werken met hiis- en Losschieten aanpikmaterieel Damwandplank is niet beveiligd / Trilblok nooit activeren als damwand niet geborgd is en alleen middels
28|ALGEMEEN ) J ) P geborgd tegen uit-/ omvallen als 1 6] 71 42 de QRS op zijn plaats wordt gehouden. Een QRS is ongeschikt voor het
hefmiddelen (Quick Release Shackle) ) ) ) ) )
trilblok wordt geactiveerd werken i.c.m. een ingeschakeld trilblok.
20| ALGEMEEN Rijden met vrachtwagen Aanrijdingsgevaar Personen buiten gezichtsveld sl A 9 Materleél Yoomen van dode hoekspiegel en akoestisch signaal bij
chauffeur achteruitrijden
Begaanbaarheid Werkplek slecht bereikbaar, Obstakels op aanvoerr?ute of Werkplek en aam{oerroutes goe?-'d bereikbaar maken (Yrij van o'bstakels),
30/ALGEMEEN . . werkvloer, losse materialen en 6] 31 3| 54 werkplek opgeruimd houden, rijplaten leggen, materieel stabiel
bouwlocatie struikelgevaar
bouwafval onderstoppen
Lich lijk letsel
Ontgraven, aanvullenen  |( Ifehaonc:resItha‘i‘ites)eafschuiven/ Lawaai materieel, bodemgesteldheid/ Gehoorbescherming dragen, voorafi.o.m. e uitvoerder de juiste
44| GRONDWERK g ’ .g ' . ’ 9 ) 1 2l 71 14 werkwijze bepalen, buiten draaicirkel kraan blijven, akoestisch signaal
verdichten van grond instorten taluds, helling talud, manoeuvreren materieel )
o voeren op materieel
aanrijdingsgevaar/
Door binnen het bereik van de
hi lijvenis h lijk i ik hi lijven, lijven | , in zicht blij
47| FUNDERINGSWERK Werken in bereik machine |Beknellingsgevaar mac" ine te blijven |s. et mogelijk dat sl 6l Al 26 Buiten b?r.el machine b uven.go.ed op blijven letten, in zicht blijven van
er bij het op of aanpikken van een de machinist, goede communicatieafspraken
trilblok o.i.d. iemand bekneld raakt.
K . . . Dragen van helm, gehoorbescherming, overall, handschoenen en
Trill f |Vall X ki h hap, | o . L
51|FUNDERINGSWERK rillen van damwand en/ o ~a ende“voorwerpen Bezwq en van hijsgereedschap, lawaai 1 6] 7| 42 veiligheidsschoenen, regelmatige controle hijsmiddelen en
palen lichamelijk letsel (gehoorschade) [ materieel )
heigereedschap, hou omstanders op afstand
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" . . Dragen van helm, gehoorbescherming, overall, handschoenen en
52|FUNDERINGSWERK Trekken van damwand en/ \(allende“voorwerpen, Bezquen van hijsgereedschap, lawaai 1 6] 7| 42 veiligheidsschoenen, regelmatige controle hijsmiddelen en
of palen lichamelijk letsel (gehoorschade) [ materieel )
heigereedschap, hou omstanders op afstand

|Risicoklasse

Risicoscore: R

Activiteiten/maatregelen

1. risico aanvaardbaar

R<20

geen actie noodzakelijk

3. belangrijk risico

20<R<70

aandacht vereist, maatregelen vereist op langere termijn

70 <R <200

maatregelen vereist op korte termijn

|4. hoog risico

200 <R <400

maatregelen vereist direct

R > 400

werkzaamheden stoppen




