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Doorsnede B-B
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Doorsnede C-C
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Volgorde werkzaamheden:
1. Gras klepelen
2. Sloten dempen/verbreiden + aanbrengen horizontale drainage
3. Aanbrengen ZB + WSM
4. Aanbrengen 1e laag voorbelasting T=0 dagen
5. Aanbrengen verticale drainage T=30 dagen
6. Aanbrengen 2e laag (0,5m) voorbelasting T=80 dagen
7. Aanbrengen 3e laag (0,5m) voorbelasting T=110 dagen
8. Aanbrengen 4e laag (0,49m) voorbelasting T=150 dagen
9. Verwijderen extra overhoogte ca. 1,25m T=245 dagen

- Exacte tijdstip volgt uit uitlezing WSM
- Exacte tijdstip moet blijken na uitlezing ZB

 10. Aanpassen talud watergang 1:2

Bron: Geotechnisch advies bouwrijpmaken van het nieuwbouwplan "De Rietkraag"
aan de Vuurlijn te de Kwakel. 16 november 2016 , PHS/16035-2
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