
 

 

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl 

1. Inleiding 
 

Het Zeeburgereiland (ZBE) wordt ontwikkeld tot een woongebied. Het gebied  is onderhevig aan 

de golfslag van het Markermeer dat,  in de Waterwet, als “buitenwater”  is opgenomen. Voor de 

toekomstige ontwikkeling van het ZBE is daarom een volwaardige primaire waterkering nodig.  
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Figuur 1: Indeling in trajecten van de waterkering van het Zeeburgereiland. 

Momenteel is het Ingenieursbureau bezig met de voorbereiding voor de versterking en 

verbetering van de zomerkade aan de zuidzijde van het eiland (zie figuur 1; tracés 8a, 8b, 8c, 9a, 9b 

en 10), de Zuider IJdijk. Deze notitie beschrijft de nodige werkzaamheden voor de dijkversterking. 

2. Zonering waterkering 
 

Bij  de  werkruimte  op  zowel  het  land  als  het  water moet  rekening  worden  gehouden met  de 

zonering van de huidige waterkering. Voor werkzaamheden binnen de zones van de waterkering 

moet een vergunning worden aangevraagd. De huidige waterkering heeft de volgende zonering: 

 Binnendijkse beschermingszone van 10 m 

 Binnendijkse kernzone van 20 m 

 Buitendijkse beschermingszone van 50 m 

 

De  kernzone  wordt  bepaald  vanaf  de  referentiekruinlijn,  zie  Figuur  2.  De  beschermingszones 

sluiten aan op de kernzone. De dijktafelhoogte van de huidige waterkering ligt op NAP +1,0 m en 

heeft een kruinbreedte van 5 m. 
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Figuur 2: Huidige referentiekruinlijn van tracé 8a, 8b en 8c. 

3. Globale uitvoeringswijze 
 

De  werkzaamheden  in  chronologische  volgorde  voor  de  dijkversterking  worden  in  Tabel  1 

weergegeven.  Hierbij  wordt  aangegeven  in  welke  zonering  van  de  huidige  waterkering  deze 

werkzaamheden zich bevinden. Er wordt van uit gegaan dat de woonboten reeds naar de tijdelijke 

ligplaatsen zijn verplaatst en dat de werkzaamheden voor tracé 9a al in gang zijn gezet. 

 
Tabel 1: Werkzaamheden in relatie tot zonering van huidige waterkering 

#  Werkzaamheden  Zonering waterkering  Tekening 
verwijzing 

1  Voorbereiden/aanleggen tijdelijke 

bouwroutes. 

Kernzone en 
beschermingszones 

001 en 002 Sloop 
situatie 

009 Grond‐
werkzaamheden 
Zuider IJdijk 
021 en 022 
Zuider IJdijk 

bocht en bypass 

2  Mobilisatie materieel.  Kernzone en 
beschermingszones 

‐ 

3  Maaiveld werkzaamheden Oostpunt  Kernzone en 
beschermingszones 

Ontwerp 
fietsverbinding 

IJburglaan 
Oostpunt 

4  Verwijderen van eventuele begroeiing en 

objecten (steigers in de Kom en HSBC) op de 

dijk en in het water naast de oever. 

Kernzone en 
beschermingszones 

001 en 002 Sloop 
situatie 

5  Bouwen van een tijdelijke gemaal in tracé 
deel 8c. Het gemaal komt in een 
zeecontainer op maaiveld te staan. 
Uitlaatleidingen worden bovenlangs het 
waterkerend profiel aangelegd om makkelijk 
te kunnen worden verwijderd op het moment 
dat het tijdelijke gemaal zijn functie verliest.  

Kernzone en 
beschermingszone 

003 Maaiveld 
situatie aanleg 
Zie ook bijlage 
‘20180927 
360031 

Werkbeschrijving 
gemaal C‐01’ 

6   Verwijderen huidig gemaal en verplaatsen 
naar de tijdelijke nieuwe locatie. Uitlaten van 
gemaal worden nog niet verwijderd. 

Kernzone en 
beschermingszones  

001 en 002 Sloop 
situatie 
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#  Werkzaamheden  Zonering waterkering  Tekening 
verwijzing 

7  Verwijderen van bekleding van de bestaande 

kering (zowel boven als onder waterniveau) 

op tracé 8a, 8b en 8c. 

Buitenbeschermingszone  001 en 002 Sloop 
situatie 

8  Waterbouwstenen afvoeren.   Buitenbeschermingszone  ‐ 

9  Verwijderen van verhardingen op de dijk 

(asfalt, funderingen). 

Kernzone en 
beschermingszones 

001 en 002 Sloop 
situatie 

10  Verwijderen van eventueel kabels en 

leidingen die hun functie verliezen. 

Kernzone en 
beschermingszones 

001 en 002 Sloop 
situatie 

11  Het benodigde zand aanvoeren met ondiepe 

schepen of per as . 

Kernzone en 
beschermingszones 

‐ 

12  Aanbrengen van het benodigde zand en het 

plaatsen van monitoringsinstrumenten op 

tracé 8a, 8b, 8c en 9b‐west.  

Kernzone en 
beschermingszones 

009 Grond‐
werkzaamheden 
Zuider IJdijk 
025 Grond‐

werkzaamheden 
waterkering oren 

A10 

13  Het zandprofiel herprofileren na het 

verstrijken van de zettingsperiode. 

Kernzone en 
beschermingszones 

010 Grond‐
werkzaamheden 
def Zuider IJdijk 

14  Verwijderen van de uitlaten van het oude 

gemaal. 

Kernzone en 
beschermingszones 

001 en 002 Sloop 
situatie 

15  Aanbrengen van uitlaatconstructies met 

terugslagklep bij de duikers op tracé 9b. 

Kernzone  ‐ 

16  Voorbereiden en aanleggen van waterkering 

op tracé 9a. 

Kernzone en 
beschermingszones 

024 Grond‐
werkzaamheden 

waterkering 
HSBC 

17  Geotextiel en wiepenrooster op talud 

aanbrengen. 

Buitenbeschermingszone  010 Grond‐
werkzaamheden 
def Zuider IJdijk 

Blad 02 

18  Aanbrengen van de palen voor de steigers 

voor de woonboten. 

Buitenbeschermingszone  017 Steigers Kom 
Palenplan 

19  Aanvoer van waterbouwsteen met ondiepe 

schepen of per as . 
 

Kernzone en 
beschermingszones 

‐ 

20  Stenenbekleding op talud aanbrengen.  Buitenbeschermingszone  010 Grond‐
werkzaamheden 
def Zuider IJdijk 

Blad 02 

21  Aanvoer van materiaal en aanleggen van 

verondieping ten behoeve van rietstrook op 

tracé 8a en 8b.  

Buitenbeschermingszone  010 Grond‐
werkzaamheden 
def Zuider IJdijk 

Blad 02 
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#  Werkzaamheden  Zonering waterkering  Tekening 
verwijzing 

22  Aanbrengen van perkoenenrij als scheiding 

tussen voetpad en stenen bekleding. 

Buitenbeschermingszone  010 Grond‐
werkzaamheden 
def Zuider IJdijk 

Blad 02 

23  Aanbrengen van klei op het gedeelte van 

talud waar gras komt.  

Kernzone en 
beschermingszones 

010 Grond‐
werkzaamheden 
def Zuider IJdijk 

Blad 02 

24  Aanbrengen van een nieuw fietspad, voetpad 

en/of weg inclusief fundering. 

Kernzone en 
beschermingszones 

010 Grond‐
werkzaamheden 
def Zuider IJdijk 

Blad 02 

25  Bovenste gedeelte van het talud inzaaien 
met gras. 

Kernzone en 
beschermingszones 

010 Grond‐
werkzaamheden 
def Zuider IJdijk 

Blad 02 

4. Maaiveld werkzaamheden Oostpunt 
 

Voor de verplaatsing van de woonboten is het van belang dat, naast de ligplaatsvoorzieningen, de 

boten ook bereikbaar zijn. Hiervoor zijn ook tijdelijke toegangswegen op het maaiveld nodig. Voor 

de beheerder van de waterkering is het van belang te weten dat er een fiets‐/voetpad aansluiting 

komt op de  IJburglaan, boven de zomerkade. Dit pad zal bestaan uit een  fietspad van asfalt en 

voetpad  van  tegels. Om deze weg  en granulaatfundering  aan  te  kunnen  leggen  zal de  kleilaag 

onder het pad verwijderd worden. Wanneer het  tijdelijke  fiets‐/voetpad verwijderd wordt zal de 

kleilaag worden hersteld. 
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Figuur 3: Fiets‐/voetpad aansluiting op IJburglaan, gelegen boven de waterkering. 

5. Graven in keurprofiel waterkering 
 

Er mogen geen ontgravingen plaatsvinden in het keurprofiel van de huidige waterkering. Wanneer 

dit wel gebeurd dient een alternatief tijdelijke omlegging van de waterkering beschikbaar te zijn 

tijdens de ontgravingen.  

 

Er vinden ontgravingen plaats die tot in het keurprofiel reiken bij de volgende werkzaamheden: 

 Werkzaamheid nr. 14: Verwijderen van de uitlaten van het oude gemaal 

 Werkzaamheid nr. 15: Aanbrengen van uitlaatconstructie met terugslagklep bij tracé 9b. 

 

Verwijderen gemaal 

Het gemaal op de Zuider IJdijk dient verwijderd te worden voor de dijkversterking. Deze krijgt een 

tijdelijke  nieuwe  locatie. De  uitlaten  van  het  gemaal  gaan  door  het  keurprofiel  van  de  huidige 

waterkering, zie Figuur 4. De huidige waterkering heeft een dijktafelhoogte van NAP +1,0 m. De 

onderkant van de uitlaat van het gemaal ligt op NAP ‐0,70 m. 
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Figuur 4: Ligging van uitlaat van gemaal (langsnede van uitlaat) 

Het  verwijderen  van  het  gemaal  gebeurd  in  een  vroeg  stadium  zodat  het  gebied  met  zand 

opgehoogd kan worden. De uitlaten van het gemaal blijven daardoor nog in het keurprofiel van de 

waterkering liggen. De uitlaten kunnen  later verwijderd worden wanneer het omringende gebied 

op voldoende hoogte ligt (NAP +2,3 m) zodat een veilig waterkerende hoogte behouden wordt, zie 

Figuur 5. 

 

 
Figuur 5: Te verwijderen gemaal (rood) en tijdelijke omlegging van huidige waterkering (groen) 

Aanbrengen uitlaatconstructie 

Op  tracé  9b  dienen  twee  uitlaatconstructies  met  afsluitmiddel  aangebracht  te  worden  ten 

behoeve van de regulering van het binnenwater middels duikers.   
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Figuur 6: Ligging van duikers op tracé 9b (rood) en aanname van tijdelijke ligging referentiekruinlijn (oranje) 

Het keurprofiel op  tracé 9b  is nagenoeg gelijk aan het werkelijk buitentalud. Hierdoor komt de 

uitlaatconstructie deels  in het keurprofiel. Bij het plaatsen ervan zal dus deels  in het keurprofiel 

gegraven worden.  

 

Tracé  9b  voldoet  op  kerende  hoogte.  Het  maaiveld  ligt  op  NAP  +2,0  m.  Wanneer  de 

uitlaatconstructies  worden  geplaatst  kan  de  referentiekruinlijn  tijdelijk  naar  achteren  worden 

getrokken en komt het desnoods tijdelijk onder de op‐ en afritten van de A10 terecht. 

6. Aanleggen van waterkering bij tracé 9a 
 

Als  onderdeel  van  de  dijkversterking  moet  het  bedrijf  Holland  Sport  Boat  Centre  (HSBC) 

verhuizen. De nieuwe locatie wordt in tracé 9a gerealiseerd, direct ten westen van de op‐ en afrit 

van de A10. Hiervoor wordt momenteel nieuw  land gemaakt om het bedrijf de  ruimte  te geven 

voor hun activiteiten  (zie Figuur 7). Dit betekent dat er  laagsgewijs zand wordt aangebracht dat 

vervolgens  ongeveer  een  jaar  moet  zetten.  Na  deze  zettingsperiode  wordt  de  definitieve 

waterkering aangelegd waarbij de opwaardering op deze locatie is afgerond. 

 

Westelijk  

watersysteem 

Oostelijk  

watersysteem 
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Figuur 7 Landmaakprofiel bij tracé 9a (NAP hoogtes indicatief, blauwe lijn is de nieuwe referentiekruinlijn) 

 
Figuur 8: Huidige en toekomstige referentiekruinlijn 

Voor het aanleggen van de nieuwe waterkering wordt niet in de huidige waterkering gegraven. De 

huidige  referentiekruinlijn  kan  aangehouden  worden  tijdens  het  aanleggen  van  de  nieuwe 

referentiekruinlijn.  

 

Voor  het  proces  van  het  verwijderen  van  de  bekleding  van  de  huidige  waterkering  en  het 

aanleggen  van  de  nieuwe waterkering wordt  verwezen  naar  de  notitie  ‘20170105  Verwijderen 
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huidige  bekleding  Zeeburgereiland’  en  de  tekeningen  ‘024  Grondwerkzaamheden  waterkering 

HSBC’ in de bijlage. 

7. Aanleggen bypass 
 

Aan de Zuider IJdijk langs het Amsterdam Rijnkanaal (westzijde van de Kom) wordt een tijdelijke 

bypass  gerealiseerd  in  de  bocht. De  bypass  is  noodzakelijk  omdat  de weg  ter  hoogte  van  het 

dijkhuisje helemaal moet worden afgesloten t.b.v. het verleggen van kabels en  leidingen. Om de 

overige woonboten, camping Zeeburg en de  jachthaven bereikbaar te houden wordt een bypass 

aangelegd. Deze  tijdelijke verbreding van de weg wordt gerealiseerd door het  talud van de dijk 

tijdelijk op te hogen  (hier wordt de dijk niet versterkt). De huidige bekleding op het talud wordt 

eerst  verwijderd  waarna  het  talud  wordt  opgehoogd  tot  aan  het  huidige maaiveld.  Nadat  de 

dijkversterking  is gerealiseerd kan de bypass worden verwijderd en de bekleding  teruggeplaatst 

worden.  

 

 
Figuur 9: Bypass aan de Zuider IJdijk langs het Amsterdam Rijnkanaal (westzijde van de Kom) 


