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SLOPEN DEEL BESTAANDE DEK+
DEEL STEUNPUNT

FUNDERINGSPALEN VERWIJDEREN

VERWIJDEREN STOOTPLATEN

SLOPEN SCHAMPKANT

DAMWAND VERWIJDEREN
TALUD BEKLEDING VERWIJDEREN
TALUD BEHOUDEN ZOLAND DE BOUWKUIP
VAN PHP GEREALISEERD IS

DAMWANDEN VERWIJDEREN

TE SLOPEN LEUNING/ RANDELEMENT

TE SLOPEN BETONPOER T.B.V. BOVENLEIDINGSMASTEN

OPVANGCONSTRUCTIE BESTAANDE DEK 
N.T.B. IN UO

TALUD BEKLEDING VERWIJDEREN
TALUD BEHOUDEN ZOLAND DE BOUWKUIP
VAN PHP GEREALISEERD IS

BESTAANDE PALEN VOETBURG VERWIJDEREN

TIJDELIJK BOVENLEIDINGSMAST

DIT GEDEELTE VAN TE SLOPEN DEK IN FASE 1A - STAP 5
T.B.V. TIJDELIJKE SPOOR FASE 1A - STAP 5

BESTAANDE BOVENLEIDINGSMASTEN

BESTAANDE BOVENLEIDINGSMAST

BIJBEHORENDE TEKENINGEN / BRONBESTANDEN:

DEA-MTG-CON-TEK-DO-2001

171024 - Hornstra - xref - bvl 1a stap 6

171024 - Hornstra - xref - verw 01 PHP

171024 - Hornstra - xref - verw 02 PHP

x_dtm_totaal_DEA_v003

171024 - Hornstra - xref - aanbr 00

171024 - Hornstra - xref - aanbr 01

171024 - Hornstra - xref - aanbr 02

LEGENDA

FASE 1A - STAP 3: TE VERWIJDEREN BESTAAND SPOOR

FASE 1A - STAP 4: AAN TE BRENGEN TIJDELIJK SPOOR

FASE 1A - STAP 5: TE VEWIJDEREN BESTAAND SPOOR

FASE 1A - STAP 6: AAN TE BRENGEN TIJDELIJKE SPOOR

FASE 1A - STAP 6: TE SLOPEN BRUG DEEL + BIJBEHORENDE ONDERDELEN

FASE 2 - STAP 1: TE VERWIJDEREN BESTAAND SPOOR +
VERWIJDEREN FASE 1A - STAP 4 EN FASE 1A - STAP 6 TIJDELIJK SPOOR
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TRAM FASERING BRUG 306

DEA-001373

DEA-BRV-CON-TEK-DO-2003
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J. van Rooij

L.J.Visser / J.M. Zwarthoed

J.M. Geltink

3

schaal:  1 : 100

BOVENAANZICHT TRAM FASERING

NA TE VERWIJDEREN BESTAAND SPOOR FASE 1A -STAP 5
BEGINT FASE SLOPEN BRUG DEEL EN BIJHORENDE ONDERDELEN + HET AANBRENGEN VAN EEN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE VAN DE
BESTAANDE BRUG T.B.V. TIJDELIJKE SPOOR FASE 1A - STAP 6. DE ONDERSTEUNINGCONSTRUCTIE WORDT NADER BESCHOUW IN HET UO.
TIJDENS SLOPEN BRUG DEEL EN BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES, START OOK FASE 1A - STAP 6 AAN TE BRENGEN TIJDELIJK SPOOR 

schaal:  1 : 5000

SITUATIE BRUG 306

OPMERKINGEN:
- maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- hoeken in het 360-gradenstelsel
- coordinaten in millimeters t.o.v. Rijksdriehoeksnet
- Impact/maatregelen voor combimasten op de hoek mog niet bekend n.t.b.

- maatvoering bestaande constructie in het werk te controleren
- maatvoering brug obv archiefgegevens en nog niet obv 3D ingemeten (te 
verwerken in UO)


