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Memo

Documentnummer: BOK-001579

Revisie: 2.0

Datum: 20-2-2019

Documentstatus: Definitief

Werkpakket (WBS): WP-00098 - Uitvoeren Oeverconstructies excl. tpv bestaande brug

Activiteitencode (PAM): [Activiteit]

Objectcode (SBS): O_1.2 - Grondkerende constructies

Contractnummer: 2710

Inleiding

Deze memo bevat een algemene beschrijving met betrekking tot de realisatie van de oeverconstructie t.b.v.
het project Brug Ouderkerk. Tevens wordt de samenhang met andere werkzaamheden van project nader
toegelicht.

De oeverconstructie bestaat uit een waterkerend en een niet-waterkerend deel, waarbij het
niet-waterkerende deel alleen een grondkerende functie heeft. Op de onderstaande afbeelding (fragment uit
het referentieontwerp van Provincie Noord-Holland) is aangegeven waar de constructies zich bevinden.

Bovenaanzicht Waterkerende (rood) en Niet-waterkerende (blauw) constructies

De oeverconstructie met waterkerende functie wordt door Waternet opgenomen in de nieuwe ‘legger voor
dijken’ en vervangt daarmee de bestaande waterkering.
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In eis SYS-0660, die tevens terugkomt in de ontwerpdocumenten, staat dat:

De oeverconstructie van de Amstel aan de Ouder-Amstel zijde dient ter plaatse tuinen Hoger Einde zuid een
waterkerende oeverconstructie te zijn.

Deze eistekst is enigszins verwarrend, aangezien er geen tuinen aanwezig zijn aan Hoger Einde zuid. De
oeverconstructie van Hoger Einde zuid zal – conform de afbeelding op pagina 1 – wel dienen als waterkende
constructie.

Planning

De werkzaamheden worden in twee hoofdfasen uitgevoerd.
· Fase 1: Oeverconstructie naast de bestaande brug. Uitvoering in de periode mei-juli 2019
· Fase 2: Oeverconstructie ter plaatse van de bestaande brug. Uitvoering in mei-juli 2020

In de eerste fase is er een planningsraakvlak met de realisatie van de nieuwe gestuurde boring aan west-
zijde van de brug (Amstelveen). Deze boorwerkzaamheden, die tevens door Combinatie BOK worden uitge-
voerd, vangen aan als een deel van de oeverconstructie is gerealiseerd. De reden van deze planningsrelatie
is het borgen van dijkveiligheid in de bouwfase. De grondroering in de kernzone van de dijk ten gevolge van
het boorproces kan leiden tot een verzwakking van het dijkprofiel. Door de nieuwe oeverconstructie aan te
brengen voordat de boring wordt gerealiseerd is de dijkveiligheid ook in bouwfase geborgd.

Uit de kraterberekening van de boring volgt in welke zone de oeverconstructie moet worden aangebracht.
Deze zone geldt als voorwaarde voor het uitvoeren van de boring en zal worden aangegeven op tekening.
De voorwaarde heeft echter geen invloed op het ontwerp van de oeverconstructie en is daarom niet in de
ontwerpdocumenten van deze vergunningaanvraag meegenomen.

Werkmethode

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende bouwmethoden. Deze bouwmethoden zijn per stap
weergegeven in bijlage 1+2:

· Bouwmethode ter plaatse van de bestaande walmuren
· Bouwmethode oever noord-oost

Het ‘Dwarsscherm’ en de oever ‘Noord-oost’ worden met een trillingsarm systeem gedrukt. Overige dam-
wanden worden trillend aangebracht. Op de onderstaande afbeelding is aangegeven waar de onderdelen
zich bevinden.

Benaming onderdelen van oeverconstructies
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Tekeningen van combinatie BOK zijn gebaseerd op een integraal 3D model, waarin zowel nieuwe construc-
ties, bestaande constructies, het ingemeten bodemprofiel als de dijklegger zijn opgenomen. De originele
bouwtekeningen van de bestaande brug en de bestaande walmuren, die gebruikt zijn als input voor het 3D
model, zijn tevens toegevoegd in bijlage 3.
Op basis van het model is geconcludeerd dat er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden in het profiel van
de legger. De dijk behoudt zijn functie totdat de nieuwe oeverconstructie de waterkerende functie overneemt.

Voorafgaand aan de sloop van de bestaande walmuren wordt een tijdelijke damwand aangebracht (zoals
weergegeven op de tekeningen van bijlage 1+2). Deze damwand vangt het hoogteverschil op van het grond-
talud (boven de legger) en fungeert als bescherming tegen uitspoeling van het talud op het moment dat de
bestaande walmuren zijn gesloopt en de nieuwe oeverconstructie nog niet is aangebracht. Na het realiseren
van de nieuwe oeverconstructie wordt de tijdelijke damwand getrokken.

Oude houten palen blijven zoveel mogelijk achter. Achterblijvende palen aan waterzijde worden tot 1,5m
onder bodemniveau weggeknepen.
Daar waar de nieuwe damwanden oude houten palen kruisen, worden palen getrokken. Dit is het geval on-
der de bestaande brug (west -en oostzijde) en vlak naast de bestaande brug aan oostzijde. Het raakvlak is
zichtbaar op tekening (BOK-001079). Na het trekken van de palen is er een risico op wegzijging (negatieve
kwel). Wegzijging wordt voorkomen door de holle ruimtes – die na het trekken kunnen ontstaan – te vullen
met injectiemateriaal (bijvoorbeeld bentoniet).

De korte bestaande houten beschoeiing onder de walmuren wordt getrokken ter verruiming van het door-
stroomprofiel. Het oude en nieuwe doorstroomprofiel zijn weergegeven op BOK-001567.

Voor de sloop van de bestaande brug wordt een separate vergunning aangevraagd waarin de dijkveiligheid
in de bouwfase wordt getoetst. Het raakvlak met de realisatie van de oeverconstructie (aan te brengen in
fase twee) wordt in die beschouwing meegenomen.

Overige raakvlakken die op tekening BOK-001079 zijn verwerkt:
· Een infiltratievoorziening conform opgave van Waternet
· Raakvlakken met bestaande boringen
· Aansluitingen op bestaande constructies.
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Bijlage 1 – Bouwmethode tpv walmuren
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Bestaande bodem Amstel
scan waterbodem

Principe Fase 2
Grond ontgraven boven vloer waterkering.
Uitkomende grond indien mogelijk achter tijdelijke damwand neerleggen.
Bestaande waterkering verwijderen tot -1.50m NAP.

In dit profiel is grondopslag achter damwand niet mogelijk! En moet verreden
worden naar een tijdelijk depot.
Fietspad tegels opbreken tot rijbaan!

Beschoeiing trekken
Tijdelijke damwand

Verkeersbelasting
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Fase 2
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Grondwaterstand -0.40m NAP
(verzadigde grond)

Waterstand Amstel -0.40m NAP

Bestaande situatie

Bestaande bodem Amstel
scan waterbodem

Fase 6
Grondwerk en nieuwe niveau weg
NB: Bij aansluiting geen verschil bestaand tov eindsituatie

Funderingspaal achterblijvend
Funderingspaal achterblijvend

Bouwbelasting n.t.b. (afhankelijk van
wat toelaatbaar is)

Bestaande bodem Amstel
scan waterbodem

Bouwverkeer

Grondwaterstand -0.40m NAP
(verzadigde grond)

Afgeknepen paalAchter blijvende paal

Fase 6
Definitieve hoogte aanleggen.
Ter plaatse van bestaande landhoofd waar zetting
gerealiseerd moet worden is Fase 7 van toepassing.
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Voorzetwand op
gefundeerde
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Damwand
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Nieuwe noord brug geopend voor verkeer
Nieuwe zuidelijke landhoofd gerealiseerd
Verondersteld dat grond onder bestaande landhoofd niet heeft gezet

Fase 7:
· Aanbrengen damwand eindsituatie ten tijde van sloop bestaande landhoofd, zie

stappenplan 'stappenplan damwand aanbrengen bestaande landhoofd'
· Aanbrengen overhoogte
Uitgangspunt voor nu: Overhoogte 1.50m, ten opzichte van eindsituatie en laten zetten.
GEOTECHNISCH dient dit nog volledig te worden uitgezocht!

Damwand stoppunt eind situatie, zie Fase 3

Damwand stoppunt eind situatie

Aanbrengen damwand oeverconstructie eindsituatie

Bestaande landhoofd
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Landhoofd nieuwe zuid brug
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DO N522 rijbaan zuidbaan

Sloop bestaande landhoofd, zie 'stappenplan damwand
aanbrengen bestaande landhoofd'Bestaande situatie

DO
Zuidelijke landhoofd
Zie fasering bouw landhoofden

Voorzetwand op
gefundeerde fundatiebalk

DO fietspad niveau

Bestaande bodem Amstel
scan waterbodem

Grondwaterstand -0.40m NAP
(verzadigde grond)

Waterstand Amstel -0.40m NAP1.56

Geotechnisch niet beschouwd:
Overhoogte ingeschat op 1.50m met 70% zetting.
Inschatting op basis van input bypass
Talud 1:1 aan damwandzijde

1.5
0

Bouwbelasting
9.70

Bouwfasering:
1. Stappenplan damwand aanbrengen in relatie tot slopen bestaande landhoofd
2. Sloop tunnel en sloop overige deel landhoofd
3. Zuidelijk landhoofd realiseren en voorzetwand aanbrengen
4. Zand aanvulling achter damwand tot DO niveau
5. Overhoogte aanbrengen en zetting realiseren
6. Aanbrengen liggers zuidelijke brug
7. Verwijderen overhoogte middels wat kleiner grondwerk materieel
8. Realiseren nieuwe verhardingsconstructie fietspad

Damwand
b.k. 0.10m+NAP
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Deze tekening is eigendom van Combinatie BOK, zonder haar toestemming mag niets van deze tekening worden gekopieerd, 
gebruikt of aan derden ter inzage worden gegeven. 
Combinatie BOK is een samenwerking tussen Van Hattem en Blankevoort, KWS, Vialis en Hollandia.

TOPCODE

Contractnummer: 2710
Zaaknummer: 298761

tek.nr. PNH

tek.nr. opsteller:

Wisselwerking 50, 
1112 XR Diemen,
Postbus 292, 1110 AG Diemen

Combinatie brug Ouderkerk                            C14428
Oeverconstructie oostzijde - Hoger Einde Noord en Zuid
Bouwfase 6
Civiel/GWW
Definitief ontwerp
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R. van der Zwet 25-10-2018
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SCHAAL 1 :
Bovenaanzicht oostzijde Hoger Einde Noord en Zuid
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Bijlage 3 – Tekeningen bestaande
constructies
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