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1 Inleiding en doel

1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Amsterdam voert De Klerk b.v. werkzaamheden uit m.b.t. het aanbrengen van een
noodvoorziening aan de kademuur van de Herengracht ter hoogte van huisnummer 1 t/m 41. In onderhavig
werkplan worden de uitgangspunten beschreven en op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd.
De werkzaamheden die in dit plan beschreven worden zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden aan de
Herengracht (thv. Brug 21)

1.2 Doel

Het doel van dit werkplan is om de opdrachtgever inzicht te verschaffen in de activiteiten die uitgevoerd
gaan worden, welke werkmethode er gebruikt gaat worden, welke risico’s aan het project gebonden zijn en
welke beheersmaatregelen worden genomen. In onderstaand figuur is de huidige situatie van de locatie
weergegeven.

Figuur 1: Sprong in kademuur.
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Figuur 2: Verzakkingen achter kademuur. Aanwezige boten worden door OG verwijderd.
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2 Omgevingsmanagement

2.1 Vergunningen, toestemmingen etc.

Vanuit het vergunningenregister is in overleg met de omgevingsmanager bepaald dat de volgende
vergunningen voor de werkzaamheden van toepassing zijn:

- Omgevingsvergunning (door OG)

- Waternet ontheffingen (De Klerk)

- BLBI melding (De Klerk)

- BBK melding (De Klerk)

Vanuit de hierboven beschreven vergunningen dienen de volgende voorschriften opgevolgd te worden:

- Tentijden van de aanvang van de werkzaamheden, zijn de benodigde vergunningen nog niet
verleend. Gezien de noodzaak en ernst van de situatie, worden de werkzaamheden wel opgestart,
om grotere calamiteiten te voorkomen en de veiligheid van de omgeving niet verder te
verslechteren. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de OG.

2.2 Kabels- en leidingen

Vanuit de inventarisatie van de kabels en leidingen is bepaald dat de volgende kabels en leidingen
conflicterend kunnen zijn met de uit te voeren werkzaamheden:

- KPN datatransport

- Waternet riool vrijverval (riool overstort in gracht)

Om te waarborgen dat er geen schade ontstaat aan de aanwezige kabels en leidingen worden ten behoeve
van de uit te voeren werkzaamheden de volgende borgingsmaatregelen getroffen:

- CROWr richtlijnen

- Spuitlans en proefsleuf

- Overkluizing
In het hoofdstuk 3.2. is verder toegelicht hoe om te gaan met de conflicterende k&l.

z

Figuur 3: Klic-melding Herengracht 1 t/m 45
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2.3 Communiceren met derden

Om de werkzaamheden met zo minimaal mogelijke hinder voor de omgeving uit te voeren worden

voorafgaand en tijdens de werkzaamheden de volgende communicatie afspraken gemaakt:

Alle communicatie met de omgeving en derden, zal gevoerd worden door Gemeente Amsterdam.

Alle bebording/informatievoorziening betreffende vaarweggebruikers wordt in overleg en op
aanwijzen van Waternet, door de Klerk aangebracht.

Er zal met name contact gezocht worden met de K&L eigenaren waarmee de werkzaamheden
(mogelijk) in conflict komen. De verantwoording hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

OG stelt omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden

OG stelt booteigenaren/arkbewoners op de hoogte van de werkzaamheden.

N2 20 2N 2N/

2.4 Omgaan met archeologische vondsten

Het werkgebied is niet aangemerkt als mogelijke vindplaats voor archeologische overblijfselen. Indien er
tijdens de werkzaamheden toch archeologische overblijfselen worden aangetroffen zal hiervan door de
uitvoerder melding worden gemaakt bij de opdrachtgever en de provinciale depothouder of de
gemeentelijk depothouder. Zie voor de contactgegevens de onderstaande links:

- http//www.sikb.nl/upload/documents/archeo/Lijst%20provinciale%20%20Depothouders%20versie%2015022012.pdf
>  http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/Lijst%20gemeentelijke%20Depothouders%20versie%2015022012.pdf

2.5 Omgaan met niet gesprongen explosieven

Door opdrachtgever is niet expliciet aangegeven dat het werkgebied wel of niet verdacht is op de
aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE). Mocht tijdens de werkzaamheden toch niet
gesprongen explosieven worden aangetroffen, dan worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt de
vondst gemeld bij de Politie en de opdrachtgever.

2.6 Omgaan met (beschermde) flora en fauna

Door opdrachtgever wordt er een quickscan uitgevoerd aangaande aanwezige flora & fauna. Hieruit zal
blijken of er conflicten ontstaan mbt de voorgenomen werkzaamheden en de aanwezige flora en fauna.

e Bomen hoeven vooralsnog niet gekapt te worden. Wel dienen de bomen gesnoeid te
worden tbv plaatsing damwanden.

Figuur 4: Bomen ter hoogte van Herengracht 1 t/m 45.
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2.7 Bouwhinder voor de omgeving

De onderstaande maatregelen worden getroffen om voor de omgeving zo min mogelijk overlast te

veroorzaken:

RN

Het bouwterrein wordt afgezet middels bouwhekken, type city fence. Zodat er geen fietsen e.d. aan de
bouwhekken geplaatst kunnen worden.

Alle werkzaamheden betrekking hebbende scope zullen voornamelijk worden uitgevoerd vanaf het water.

Aanvoer van materieel en materialen zal voornamelijk geschieden via het water.

Diverse parkeervakken zullen (tijdelijk) worden opgeheven tijdens de werkzaamheden (zie onderstaand
figuur).

Voor de scheepsvaart is een bordenplan opgesteld, zie bijlage 10.

Figuur 5: Parkeervakken ter hoogte van Herengracht 1 t/m 45.
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3 Technisch management

3.1 Ontwerp

Ten tijden van het schrijven van dit document, is er nog geen ontwerp. Er zijn enkele sonderingen uitgevoerd
waarmee Movares de damwand en gordingen zal berekenen. Er wordt voor aanvang van de werkzaamheden
een schets aangeleverd waarin is aangegeven welk type, lengte, afmetingen etc. de damwanden hebben.

3.2 Uitvoering

3.2.1 Situatie schets Herengracht 1 t/m 45

Hefengracht 45

Kasrtgege ens £20

3.2.2 Werkzaamheden

Opdrachtgever, Gemeente Amsterdam, draagt voorafgaande aan de noodmaatregelen, zorg voor:
- Het plaatsen van de benodigde verkeersmaatregelen en bebording;
- Hetinventariseren van kabels en leidingen met hun eigenaren en het uitvoeren van mogelijke
voorzorgsmaatregelen;
- Het verwijderen van aanwezige fietsen;
- Het verwijderen van overige objecten op de kade;
- Het verwijderen van alle aanwezige vaartuigen binnen het werkterrein;
- Indien noodzakelijk, Uitvoeren van duikinspectie.
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Aanvoer materiaal

Ten behoeve van de uitvoering voor de noodmaatregelen, zullen er een ponton met kraan en overige
toebehoren worden aangevoerd. Op locatie zal deze hei-set worden opgebouwd. Tevens zullen benodigde
materialen (zand, klei, damwanden) via het water en pontons worden aangevoerd.

0-Meting

Voorafgaande aan de werkzaamheden zal de nabije omgeving worden ingemeten middels een 0-meting en
zullen er trilling meters worden aangebracht. Na afloop van de werkzaamheden worden deze eerder
gemeten punten wederom gecontroleerd en ingemeten, zodat er een juiste beeld ontstaat van mogelijke
deformatie en mogelijk opgetreden trillingen.

Trillingsmetingen

Tijdens de werkzaamheden zullen er trillingsmetingen uitgevoerd worden. Indien voor de werkzaamheden al
spanningen in de constructie zaten (bijv. door zetting, sloop of aanbouw) is het mogelijk dat deze
spanningen door de werkzaamheden scheurvorming veroorzaken in de constructie. Deze spanningen zijn
van tevoren niet in te schatten. Het is derhalve mogelijk dat wanneer geen overschrijdingen van de
grenswaarde gemeten zijn, er toch schade optreedt. Gesteld kan worden dat de schadekans kleiner is dan 1%
indien de gemeten waarden onder gestelde grenswaarde blijft. In het algemeen is het zo dat deze schade in
de loop der tijd ook zichtbaar was geworden (door zetting, verkeerstrillingen of door het gebruik). De
werkzaamheden hebben dit proces alleen versneld.

De beleving van trillingen verschilt per persoon. De trillingen worden door de mens al snel als een storende
factor gezien en als ontoelaatbaar beschouwd, indien de trillingen voelbaar en hoorbaar worden in het
gebouw waarin men aanwezig is. Dit is zeker het geval indien het iemands persoonlijk bezit betreft en de
trillingen een lange periode aanhouden. In veel gevallen is de vrees voor schade ongegrond. De trillingen
worden meestal hinderlijker ervaren wanneer het om een privé bezit gaat. Door een goede en tijdige
inlichting van omwonenden worden veel klachten al voorkomen.

Opgemerkt wordt dat in Nederland geen normen zijn met betrekking tot trillingshinder voor personen en
voor het bepalen van een schadekans door trillingen voor bouwwerken. De SBR richtlijn moet worden gezien
als een hulpmiddel die bij het beoordelen van trillingen gebruikt kan worden en een globale indicatie geeft
omtrent de ernst van de hinder. De beleving van de trillingshinder zal in de praktijk per persoon kunnen
verschillen, terwijl de schadekans per bouwwerk ook kan afwijken door materiaal- en opbouwverschillen.

Aanbrengen damwanden

Na het opbouwen van het materieel en 0-meting zal er gestart worden met het aanbrengen van de
damwand. De damwanden zullen vanaf de waterzijde worden aangebracht door middel van een heischip
met aan boord een funderingsmachine met een trilblok of gelijkwaardig.

De damwand zal 2 meter uit de bestaande kade geplaatst worden Voor het plaatsen van de damwand zal er
gebruik worden gemaakt van een heigording. De heigording zorgt ervoor dat de damplanken in een nette
strakke lijn worden aangebracht. Tevens is de heigording de maatstaaf om de zinkers aan te spuiten en te
markeren.

Hijsen damwanden (zie bijlage 6)

Voor het hijsen van de damwandplanken zal er gebruik worden gemaakt van een Quick Release Shackle.
Hiermee is de damwandplank geborgd tegen uitvallen tijdens het ophijsen T.b.v. het bevestigen van de

quick-release shackle zal een gat in de damwandplank zijn aangebracht van @40 mm op 15 cm vanaf de
bovenzijde van de damwandplank.
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Passeren zinker
Het passeren van de datatransport zinker zal in een aantal stappen worden uitgevoerd:
1. Door middel van een klic-melding worden conflicterende zinker in beeld gebracht
2. Met een spuitlans (lucht of water) wordt vervolgens de zinker gelokaliseerd
3. De precieze locatie van de zinker wordt op papier gezet. Daarnaast wordt de locatie gemarkeerd op
de heigording.
4. Na lokaliseren wordt tot acht meter van de zinkers damwand aangebracht.

Vervolgens wordt de gording opgesteld en nog 5 meter damwand aangebracht.

6. De vrije ruimte rondom de zinker t.0.v. de damwand zal altijd minimaal 1 meter bedragen. Wanneer
de zinker tot minimaal 1 meter benaderd is worden er kortere damwanden toegepast voor de
overkluizing.

7. Tijdens het overkluizen van de zinker is de OG verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de k&I
eigenaren van de desbetreffende leidingen.

8. De korte planken worden aan de lange planken gelast, zodat deze niet meer kunnen zakken.

Op deze manier komt er geen druk op de zinker te staan.

9. Na de overkluizing worden er weer langere damwanden gebruikt. Alles wordt uitgevoerd met een

trilblok

w

Movares dient te berekenen wat de specificaties van de damwandconstructie worden, hierbij ook de
overkluizing. Zie bijlage 8 voor het stappenplan van de overkluizing.

Doorvoeren riool-overstort

In het werkgebied is één riool overstort aanwezig, deze is aangegeven in het onderstaande figuur. De
overstort moet in takt blijven en door gevoerd worden naar de gracht. In bijlage 7 is met een schets
weergegeven hoe de bestaande afvoeren worden doorgevoerd.

Zinker: Datatransport

Riool

Aanvullen kuip

Vervolgens wordt de kuip, aan de zijden waar water toe kan stromen, afgedicht met klei en verder opgevuld
met zand. Wanneer de zandaanvulling aangebracht en verdicht is zal deze, in combinatie met de damwand,
de kademuur stabiliseren.

Afvoer & nametingen
Na het gereed komen van deze werkzaamheden zal het materieel worden afgevoerd, het bouwterrein
ontmanteld en de bouwhekken/bebording verwijderd. Als laatste zal er een eindmeting worden uitgevoerd.
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3.23 In te zetten materieel

Bij de werkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van het onderstaande materieel:
Crewtender Amstel, L7,60 x B2,10 x D0O,60m.

Ponton Dieze L36,00m x B6,00m x D0,40m. (incl. spudpalen)

Sleep/duwboot Spes L15,66m x B4,26m x D1,80m ENI nr. 02320563.
Vrachtduwbak PK11 L23,45m x B4,80m. (incl. spudpalen)

Ruimschuit PK21 L18,78m x B4,78m.

Dekschuit PK7 L21,90M x B4,85m.

Kraan/motordekschuit Sepia L20,00m x B4,20m. (incl. spudpalen)

Trilblok 2319 VM

Sennebogen 653E

(dit is hetzelfde materieel als wat ingezet wordt op de Marnixkade en de Herengracht / Leliegracht). Zie
bijlage 9 voor de stabiliteitsberekening van ponton de Dieze met kraan Sennebogen 653E,

Indien het met naam genoemde materieel niet beschikbaar mocht zijn dan wordt minimaal een voor de
betreffende werkzaamheden gelijkwaardig alternatief ingezet. De gegevens van het materieel is opgenomen
in bijlage 1.

3.3 Onderhoud

Voor de aan te brengen constructies is gedurende de contractperiode het volgende onderhoud benodigd:
- Monitoring van de kop van de aangebrachte noodvoorziening, als mede monitoring van de
kademuur op eventuele verdere verplaatsing.
- De kop van de noodconstructie zal worden ingemeten voor aanvullen zand. 1 maand na aanvullen
zand, zal de kop wederom worden ingemeten, om op deze wijze de gehanteerde geotechnische
parameters te controleren

De monitoring zal door Crux worden uitgevoerd, die ook het monitoringsplan maken. De Klerk zal trilling
metingen plaatsen, uitlezen en verslagleggen.
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4 Projectbeheersing

4.1 Risicomanagement

Algemene veiligheidsrisico’s zijn opgenomen in het V&G plan. In bijlage 4 is de RI&E opgenomen

Nr. | Stappen/fase

Risico

Beheersmaatregel

1 Aanvoer materieel

Materieel valt van ponton
af door slecht weer.

Niet varen slechte
weersomstandigheden, in werk
te bepalen.

Lading goed vastzetten
Gekwalificeerd
verankeringsmateriaal
gebruiken

2 Aanvoer materieel

Aanvaring met bruggen

Bij de vaarroute uit bijlage 11 is
ook en routesamenvatting waar
de krapste afmetingen worden
weergegeven (tpv bruggen).
Door deze risicopunten van te
voren door te nemen wordt het
risico minimaal.

Materiaal afstemmen op
informatie uit de vaarroute

3 Lokaliseren kabels en leidingen

Schade aan kabels en

e  Gebruik spuitlans en

leidingen overkluizing
4 Aanbrengen Damwand valt tijdens e Quick Release Shackle
verstevigingsconstructie hijsen gebruiken

Gekeurd materiaal inzetten
Gekwalificeerd personeel
inzetten

Visuele controle

6 Aanbrengen
verstevigingsconstructie

Het onder de last komen
van derden

Fysieke afscheiding realiseren

7 Aanbrengen
verstevigingsconstructie

Omvallen kraan door
buiten max reach te hijsen

Gekwalificeerd personeel
inzetten

Kraanboek bij de kraan houden
Passende keus voor capaciteit
in de voorbereiding
Stabiliteitsberekening maken

8 Aanbrengen zandvulling

Zandaanvulling gaat
verzakken

Juiste hoeveelheid zand
toepassen.

Zakbaken toepassen
Bodemonderzoek

9 Algemeen

Verdere schade aan
kademuur en omgeving

Extra versterking van tijdelijke
constructie
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4.2 Planning

De start van de uitvoeringsfase is 07-12-2018. In de detailplanning de duur van de werkzaamheden
vastgelegd. Voor de werkzaamheden kan de volgende fasering aangehouden worden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Aanvoer materieel

Lokaliseren kabels en leidingen

Aanbrengen Damwandconstructie

Overkluizen van zinker

Doorvoeren van riool overstort

Aanbrengen kleikist tbv afdichten aansluitingen damwand met kademuur
Aanbrengen zand tussen kademuur en damwand

Door lengen doorvoeren / afvoeren HWA e.d.

Afvoeren materieel

Voor deze werkzaamheden is een detailplanning opgesteld. Deze is toegevoegd aan bijlage 5. Indien de
planning significant wijzigt zal de planning worden herzien en separaat verstrekt aan Opdrachtgever.

4.3 Veiligheid en gezondheid

Ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving voor
deze specifieke werkzaamheden is een veiligheid, gezondheid en milieuplan opgesteld met hierin de risico’s
en beheersmaatregelen. Het VGM plan is beschreven in “17KL04 Versie 1 - PKP VGM-Plan”.

In bijlage 3 is de alarmkaart opgenomen. In bijlage 2 de routebeschrijving naar de dichtstbijzijnde huisarts,
ziekenhuis en AED.
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Bijlage 1: Materiaal gegevens
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Bijlage 2: Routebeschrijving AED, ziekenhuis, huisartsenpost
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Bijlage 3 Alarmkaart
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Bijlage 4: RI&E
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Bijlage 5: Detailplanning
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Bijlage 6: Hijsen damwanden
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Alarmkaart

Project: XX
Locatie: XX
Alarmnummer: 112

Arts: XX

XX
XX
XX

Ziekenhuis: XX

Xx
Xx
XX

Inspectie SZW:  xx
BHV'er/ EHBO'er: xx

XX

Kantoor: 0183 - 508 666

Hoe te handelen:
1. Zorg of laat zorgen voor de veiligheid van:
- jezelf
- de slachtoffers
- de omstanders

2. EHBO'er/ BHV-er bij slachtoffer halen

3.  Waarschuw of laat gespecialiseerde hulp waarschuwen
Uitvoering alarmering, alarmnummer 112:
a. naam melder en plaats van het ongeval
b. oorzaak ongeval
c. aantal slachtoffers en letsels
4. Waarschuw uitvoerder
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Routebeschrijving ziekenhuis

Adres
Telefoonnummer: xx

Plaatje en routebeschrijving
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Routebeschrijving huisarts

Adres
Telefoonnummer: xx

Plaatje en routebeschrijving
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Bijlage 7: Doorvoeren riool overstort
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Bijlage 8: Passeren zinker
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Bijlage 9: Stabiliteitsberekeningen ponton + kraan
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Bijlage 10: Bordenplan noodmaatregel Herengracht 1 t/m 45
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Bijlage 11: Vaarrouten & routesamenvatting
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