
 

 

Koops & Romeijn grondmechanica 

 Reinaldstraat 93  6883 HL  Velp 

tel 026 3690030 

  

 

 

 

 

Bemalingsadvies  

appartementencomplex D-buurt 

a/d Darlingstraat te Amsterdam 

 

 

 

 

 

Opdrachtnummer : 200074 

 

 

 

Opdrachtgever : Ten Brinke Bouw B.V. 

Postbus 52  

7000 AB  Doetinchem 

 

Contactpersoon : Dhr. B. van Mourik 

 

 

 

Opsteller rapport  : Dhr. ing. B. Spikker 

Gecontroleerd door: Dhr. ing. P. Kranendonk 

 

 

 

Versie  : 2 

 

 

Datum  : 12 oktober 2020



 

  200074, 12 oktober 2020 

   

Inhoudsopgave 

1 INLEIDING 1 

2 GEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN 2 

2.1 Constructies 2 

2.2 Planning 2 

3 BODEMKUNDIGE EN GEOHYDROLOGISCHE GESTELDHEID 3 

3.1 Bodemopbouw 3 

3.2 Grond- en oppervlaktewater 4 

4 BRONBEMALING 5 

4.1 Bouwputontwerp en benodigde verlagingen 5 

4.2 Bemalingsmethode 5 

4.3 Waterbezwaar 6 

4.4 Controle bemalingen 7 

4.5 Lozing bemalingswater 7 

5 GEVOLGEN IN DE OMGEVING 9 

5.1 Grondwaterstandverlaging in de omgeving 9 

5.2 Zettingen 9 

5.2.1 Gooise weg 10 

5.2.2 Develstein 100 10 

5.3 Natuurwaarden en beplantingen 10 

5.4 Grondwaterverontreinigingen 11 

5.5 Upconing 11 

5.6 Archeologie 12 

5.7 Grondwaterbeschermingsgebieden en grondwateronttrekkingen derden 11 

5.8 Monitoring 12 

6 REGELGEVING ONTTREKKING EN LOZING 13 

6.1 Onttrekking 13 

6.2 Lozing 13 

Bijlagen 

1. Ligging project met peilbuislocaties Waternet 

2. Ontwerptekening parkeerkelder 

3. Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 

4. Geohydrologische profielen 

5. Peilbuisgegevens Waternet en isohypsenkaart TNO 

6. Opbarstberekeningen 

7. Modelbeschrijving MicroFem 

8. Mogelijke situering retourvelden 

9. Invloedsgebied bemaling 

10. Tijd-zettingsverloop klei/veenpakket 

11. Grondwaterverontreinigingen 

12. Grondwateronttrekkingen derden 

13. Archeologische waarden



 

  200074, 12 oktober 2020 

  Pag 1/14 

1 INLEIDING  

In mei 2020 ontving Koops & Romeijn van Ten Brinke Bouw B.V. te Doetinchem de opdracht voor 

het uitvoeren van geotechnische onderzoeken en het uitbrengen van geotechnische analyses in het 

kader van de bouw van een appartementencomplex met een ondergrondse parkeergarage op de 

hoek van de Darlingstraat en Develstein te Amsterdam. 

 

Voorliggend rapport bevat het bemalingsadvies ten behoeve van de aanleg van de parkeerkelder. 

Dit advies dient mede ter onderbouwing van de melding bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

en Waternet. 

 

Paragraaf 2 geeft de beschrijving van de uitgangspunten van het project voor wat betreft de 

constructie van de aan te leggen kelder en de geplande fasering van de bemaling. De 

bodemgesteldheid is beschreven in paragraaf 3. In paragraaf 4 wordt de toe te passen bemaling 

voor de kelder beschreven alsmede het waterbezwaar. Paragraaf 5 beschrijft de gevolgen van de 

bemaling op de omgeving. De toepasselijke regelgeving wordt beschreven in paragraaf 6. 
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2 GEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN 

De regionale ligging van de planlocatie is weergegeven in afbeelding 1. 

 

Afbeelding 1. Planlocatie 

 

2.1 Constructies 

 

Volgens de verstrekte gegevens omvat het plan de nieuwbouw van een appartementencomplex met 

een ondergrondse parkeergarage. 

 

Bij het sondeerwerk op de planlocatie zijn maaiveldhoogtes ingemeten op 1,7 à 2,8 m - NAP. 

Straatpeilen zijn ingemeten tussen 2,1 en 2,8 m - NAP. Het bouwpeil is aangegeven op 2,10 

m - NAP. 

 

In bijlage 2 is het ontwerp weergegeven. In tabel 1 zijn de afmetingen van de kelder opgenomen. 

 

Tabel 1: Ontgravingsniveaus 

Constructie Afmetingen in m 
Ontgravingsniveau 

m – bouwpeil 

Ontgravingsniveau 

 m – NAP  

keldervloer 145 x 28 2,80 4,90 

poeren 145 x 28 3,20 5,30 

liftputten 3x 4 x 3 3,85 5,95 

 

2.2 Planning 

 

In deze rapportage is uitgegaan van een bemalingsduur van 15 weken met een start in maart 2021.  
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3 BODEMKUNDIGE EN GEOHYDROLOGISCHE GESTELDHEID 

 

3.1 Bodemopbouw 

 

Op basis van de literatuur en de uitgevoerde sonderingen en boringen door Koops & Romeijn (zie 

ook bijlage 3 en 4) wordt de volgende bodemopbouw aangetroffen. 

 

Het huidige maaiveld is gelegen op ca. 2,3 m - NAP. 

 

• Deklaag 

Vanaf het maaiveld is onder een opgebrachte topzandlaag een deklaag aanwezig bestaande 

uit klei- en veen tot een diepte van circa 9 m – NAP. De dikte varieert tussen 5,0 en 3,5 m. 

Aan de onderzijde bevindt zich een basisveenlaag met dikte tussen 0,5 en 1,0 m. Het 

waterdoorlatend vermogen van deze lagen is zeer beperkt, de weerstand is afgeleid op 300 

tot 400 dagen. 

 

• Eerste watervoerend pakket 

Onder het afdekkende pakket bevindt zich een zandpakket bestaande uit veelal 

draagkrachtige en lokaal silthoudende zandlagen die deel uitmaken van het eerste 

watervoerende pakket. Dit pakket behoort tot de formatie van Boxtel en Eem met een 

afgeleide doorlaatfactor van 5 à 25 m/dag. 

 

Op basis van de verzamelde gegevens zijn de volgende geohydrologische opbouw en parameters 

vastgesteld. 

 

Tabel 2: Geohydrologische schematisatie  

Geohydrologische 
eenheid 

Diepte m - NAP Formatie Samenstelling 
kD 

[m2/dag] 
c 

[dagen] 

Ophooglaag mv tot 3 à 6 Antropogeen Zand, matig grof 30 - 

Deklaag 3 à 7 tot 8 à 9 
Naaldwijk, 
Nieuwkoop, 
Boxtel 

klei, veen - 200-400 

1e Watervoerend pakket 8 à 9 tot 12 Boxtel zand, siltlagen 50 10 

Scheidende laag 12 tot 18 à 19 

Eem, Drente, 
Gestuwde 
afzettingen 

klei 500 - 

2e watervoerend pakket 18 à 19 tot 60 
Gestuwde 
afzettingen 

zand 3.500 - 

Hydrologische basis > 60 Sterksel klei, leem - >1000 
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3.2 Grond- en oppervlaktewater  

 

Informatie betreffende grondwaterstanden is opgevraagd bij Waternet en TNO en zijn toegevoegd in 

de bijlagen 1 en 5. Ook zijn door Koops & Romeijn Geogroep peilbuizen geplaatst in de topzandlaag 

en 1e watervoerend pakket op 15 juni 2020. 

 

Uit de omliggende peilbuisgegevens van Waternet (en met name peilbuis G07084) kan worden 

afgeleid dat de stijghoogte van het diepe grondwater in het eerste watervoerend pakket op de 

planlocatie zich bevindt tussen ca. 3,0 en 3,3 m – NAP (zie bijlage 5).  

In de geplaatste peilbuis op locatie (zie bijlage 3) wordt een actuele stijghoogte van het grondwater 

in het eerste watervoerend pakket gemeten tussen 3,2 en 3,3 m – NAP. 

 

Op basis van peilbuisgegevens van Waternet (en met name peilbuis G070831) kan een freatische 

grondwaterstand in de topzandlaag worden afgeleid tussen 2,6 en 3,7 m – NAP in de omgeving van 

de planlocatie. Tijdens de uitvoering van het veldwerk in februari 2020 zijn momentane freatische 

grondwaterstanden waargenomen op 3,6 à 3,7 m - NAP.  

In de geplaatste peilbuis op locatie wordt een actuele grondwaterstand gemonitord tussen 3,8 en 3,9 

m – NAP (zie bijlage 3). De freatische grondwaterstand in de topzandlaag zal met name worden 

bepaald door de actuele neerslagsituatie, de lokale bodemopbouw en lokale 

ontwateringsmaatregelen. 

 

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheerst het peil van het omliggende oppervlaktewater  

4,2 m – NAP. 
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4 BRONBEMALING 

 

4.1 Bouwputontwerp en benodigde verlagingen 

 

Om de constructie onder de grondwaterstand aan te leggen zijn er mogelijkheden voor uitvoering 

van de bouwput: 

1 open ontgraving 

2 ontgraving binnen een damwand  

3 ontgraving binnen een damwand met toepassing van een ballast laag. 

 

Op aangeven van de opdrachtgever is in deze analyse uitgegaan van optie 1. 

 

Bij de afgeleide bodemopbouw in combinatie met de vermelde ontgravingsniveaus wordt een 

opbarsting van het resterende afdekkende pakket onder de bouwputbodem aan de orde geacht (zie 

ook bijlage 6). De stijghoogte in het 1e watervoerend pakket zal tijdelijk verlaagd moeten worden tot 

de in de hieronder gegeven tabel genoemde niveaus. 

 

Tabel 3: Ontgravingsniveau en toegestane sti jghoogte 1e watervoerend pakket 

Constructie 
Afmetingen 

in m 

Ontgravingsniveau  

m – NAP 

Maximaal toegestane 

stijghoogte m – NAP 

keldervloer 145 x 28 4,90 4,2 

poeren 145 x 28 5,30 4,6 

liftputten 3x 4 x 3 5,95 5,5 

 

 

4.2 Bemalingsmethode 

 

De ontwatering van de bouwput kan bestaan uit een zandwerkvloer met een laagdikte van circa 0,30 

m in combinatie met een horizontaal drainagesysteem dat verdiept wordt aangebracht in de 

zandwerkvloer. Ten tijde van de ontgravingswerkzaamheden kan de bouwput werkbaar worden 

gehouden door middel van open bemaling (klokpompen o.i.d.).  

 

De horizontale drainage kan bestaan uit pvc ribbeldrains met een diameter van 80/100 mm en 

omwikkeld met kokosvezel of een pp-doek. De drains dienen op een onderlinge afstand van ca. 4 à 

8 m en op 0,3 à 0,5 m - ontgravingsdiepte te worden aangebracht.  

 

Om de ontwatering te bevorderen dienen de drainsleuven te worden aangevuld met goed 

waterdoorlatend zand (kwaliteit zandwerkvloer en drainzand met k>5 m/dag). De drains kunnen aan 
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worden gesloten op pompputten waarin met klokpompen het water kan worden afgevoerd. Met deze 

werkwijze kunnen neerslag, kwel en horizontaal toestromend grondwater effectief worden afgevoerd. 

 

Daarbij dient een spanningsbemaling rondom de bouwput toe te worden gepast, bestaande uit 

verticale filters met een h.o.h. afstand van 2 à 4 m en een filterstelling tussen 9 en 11 m – NAP, ter 

voorkoming van opbarsting van de bouwputbodem. Zodra de betonvloeren zijn gestort dient de 

spanningsbemaling af te worden gebouwd ter voorkoming van ongewenste omgevingseffecten. 

 

Geadviseerd wordt om voorafgaande aan de start van de werkzaamheden door de aannemer een 

bemalingsplan te laten opstellen voor de ontwatering van de bouwput. 

 

 

4.3 Waterbezwaar 

 

Het in tabel 3 weergegeven waterbezwaar is berekend met MicroFem door op de knooppunten van 

de bouwput de vereiste grondwaterstand te fixeren en het waterbezwaar te berekenen. Een 

beschrijving van het model is gegeven in bijlage 7. 

 

Voor de berekening van het waterbezwaar is uitgegaan van een ontwateringsdiepte op 0,3 m en een 

relatief hoge uitgangsgrondwaterstand van 2,9 m – NAP vanwege de geplande uitvoering in de 

winter/voorjaar. 

 

Tabel 4. Waterbezwaar freatische bemaling 

Constructie 
Afmetingen 

m 

Verlaging 

m 

Tijdsduur 

(in wkn) 

Debiet 

m3/dag 

Waterbezwaar 

m3 

keldervloer 145 x 28 2,4 9 250 15.750 

poeren 145 x 28 2,8 6 350 14.700 

liftputten 3x 4 x 3 3,8 2 100*) 1.400*) 

*) Uitgaande van een gelijktijdige bemaling met poeren 

 

Het stationaire waterbezwaar van de freatische bemaling is berekend op maximaal 350 m3/uur. 

 

Teneinde de verlaging van de grondwaterstand te kunnen bereiken is een initiële onttrekking 

noodzakelijk om als het ware de "trechter" van de verlaging te kunnen bereiken. De hoeveelheid 

water die daartoe gedurende de eerste dagen moet worden onttrokken bedraagt circa 130% van de 

hoeveelheid die als stationaire onttrekking is berekend. Het maximale waterbezwaar komt hiermee 

op circa 450 m3/dag (ca. 20 m3/uur). 
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Voor de berekening van het waterbezwaar van de spanningsbemaling is in deze rapportage 

uitgegaan van een relatief hoge uitgangsstijghoogte van 3,0 m – NAP vanwege de geplande 

uitvoering in het voorjaar. 

 

Tabel 5. Waterbezwaar spanningsbemaling 

Constructie 
Afmetingen 

m 

Verlaging 

m 

Tijdsduur 

(in weken) 

Debiet 

m3/dag 

Waterbezwaar 

m3 

keldervloer 145 x 28 1,2 9 200 12.600 

poeren 145 x 28 1,6 6 350 14.700 

liftputten 3x 4 x 3 2,5 2 50*) 1.400*) 

*) Uitgaande van een gelijktijdige bemaling met poeren 

 

Het stationaire waterbezwaar van de spanningsbemaling is berekend op 400 m3/dag, 

overeenkomend met ca. 15 à 20 m3/uur. 

 

Het maximale waterbezwaar van de freatische- en spanningsbemaling is berekend op 850 m3/dag. 

 

 

4.4 Controle bemalingen 

 

Geadviseerd wordt om de monitoring van de reeds geplaatste peilbuis in het 1e watervoerend pakket 

tussen circa 9 en 11 m – NAP te continueren. Hieruit kan de actuele stijghoogte worden afgeleid 

voor de start van de bemalingswerkzaamheden. 

Door deze peilbuis bij de start van de spanningsbemaling intensief te monitoren kan gedurende de 

eerste dagen worden beoordeeld welke toestroming van grondwater in het 1e watervoerend pakket 

aan de orde is. Hierop dient het onttrekkingsdebiet vervolgens adequaat te worden ingesteld. Met 

deze werkwijze kan tijdig worden ingegrepen bij overdadige stijghoogteverlagingen. 

 

Daarnaast kan hieruit een grondwatermonster worden genomen ter bepaling van de 

lozingsparameters. Ook dient de hoeveelheid water die wordt onttrokken te worden gemeten met 

een aantoonbaar recentelijk geijkte watermeter. 

 

 

4.5 Lozing bemalingswater 

 

De lozing van het bemalingswater afkomstig uit de topzandlaag zal in afstemming met het 

waterschap Amstel, Gooi en Vecht op omliggend oppervlaktewater kunnen plaatsvinden. Hiertoe 

dient vroegtijdig overleg te worden gevoerd met de beherende instantie en eventueel een vergunning 

te worden aangevraagd. Dit is mede afhankelijk van de, tot dusverre, onbekende waterkwaliteit en 

de overige aan een lozing verbonden voorwaarden. 
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Aangezien het spanningswater uit het 1e watervoerend pakket naar verwachting brak is zal dit water 

niet geloosd mogen worden op het zoete oppervlaktewater. Hiertoe dient rekening gehouden te 

worden met het retourneren in dezelfde watervoerende laag door middel van verticale retourbronnen.  

 

Het retourveld dient op een zo groot mogelijke afstand van de bouwput te worden gekozen om 

beïnvloeding van de stijghoogte t.p.v. de bouwput te voorkomen. In bijlage 8 zijn 2 opties 

weergegeven. Optie A wordt geadviseerd als het waterbezwaar van de spanningsbemaling beperkt 

blijkt te zijn. Indien het waterbezwaar van de spanningsbemaling meer bedraagt dan 10 m3/uur dan 

wordt geadviseerd t.p.v. locatie B het retourveld in te richten.  

 

Om opbarsting/vernatting t.p.v. retourbronnen te voorkomen mag de stijghoogte in het 1e 

watervoerend pakket niet meer verhoogd worden dan 0,1 m + NAP op basis van de huidige 

bodemparameters. Hiertoe dienen monitoringspeilbuizen geplaatst te worden om hierop te kunnen 

sturen. De retourbemaling dient tevens in het technisch bemalingsplan opgenomen te worden. 

  



 

  200074, 12 oktober 2020 

  Pag 9/14 

5 GEVOLGEN IN DE OMGEVING 

 

5.1 Grondwaterstandverlaging in de omgeving 

 

Ten gevolge van de bemaling zal ook in de omgeving de grondwaterstand dalen. Uitgaande van de 

toepassing van een open ontgraving en de in paragraaf 4 benoemde stijghoogteverlagingen wordt 

de invloedssfeer berekend tot 150 à 200 m buiten de planlocatie (zie ook bijlage 9) in het diepe 

zandpakket. De verlaging van de freatische grondwaterstand in de omgeving is kleiner als gevolg 

van de beperktere waterdoorlatendheid en de verbreiding van oppervlaktewater. De 

verlagingscontour in de topzandlaag is berekend op ca. 50 m. 

 

 

5.2 Zettingen 

 

Binnen het door de bemaling beïnvloede gebied is sprake van een effectieve 

korrelspanningsverhoging als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand. Door het verhogen 

van de korrelspanning kunnen zettingen optreden. De grootte van de zetting wordt bepaald door de 

grondsoort en de mate van voorbelasting hiervan in het verleden door bijvoorbeeld eerdere 

verlagingen van de grondwaterstand. 

 

Door het samendrukbare karakter van het afdekkende klei- en veenpakket met een dikte van 4 tot 5 

m worden eindzettingen als gevolg van de grondwaterstands- en stijghoogteverlaging in de 

omgeving berekend tot maximaal 250 à 300 mm nabij de bouwput. 

 

Bij een bemalingsduur van 12 weken kan ca. 20% consolidatie van het afdekkende pakket optreden 

(zie ook bijlage 10), overeenkomend met 50 à 60 mm. Op een afstand van meer dan 80 m tot de 

ontgraving zullen de grondwaterstandsverlagingen daarbij minder zijn dan de reeds van nature 

optredende lage zomer grondwaterstanden (zie ook bijlage 9).  

 

Funderingen op palen zullen de extra negatieve kleef op kunnen nemen aangezien daarmee bij 

paalberekeningen dient te worden gerekend. 

 

In het geval binnen de invloedssfeer van de voorgenomen bemalingen kwetsbare objecten met 

ondiepe funderingen aanwezig zijn, dan dienen het bouwput- en bemalingsontwerp zonodig te 

worden heroverwogen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden overwogen om een retourbemaling nabij 

gelokaliseerde kwetsbare objecten toe te passen. 

 

Door kwetsbare objecten vooraf vast te leggen middels expertise en bijvoorbeeld een fotografische 

en hoogteliggingsregistratie en mogelijke vervormingen te monitoren dienen eventuele claims op 
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een juiste wijze te kunnen worden beoordeeld (zie ook paragraaf 5.8). 

 

In de onderstaande sub-paragraven zijn enkele kwetsbare objecten reeds nader geanalyseerd. 

 

5.2.1 Gooise weg 

Binnen de zettingsgevoelige zone is de verkeersader Gooise weg gelegen. De zettingen op 50 m 

zijn berekend op 5 à 10 mm uitgaande van een vergelijkbare bodemopbouw als op de planlocatie. 

Doordat de Gooise weg is aangelegd met een verhoogd weglichaam (5,8 à 6,0 m + NAP) is de 

verwachting dat de zettingsgevoelige lagen reeds in grote mate zijn voorbelast. 

 

Door de voorbelasting van het weglichaam met ca. 8,0 m grond zal het effect van de 

grondwaterstandsverlaging op 50 m afstand nihil zijn (< 5 mm). De nabij gelegen landhoofden van 

de brug over het Strandvlietpad en het oppervlaktewater zijn naar verwachting gefundeerd op palen.  

 

Zekerheidshalve kan worden overwogen om een hoogtemeting van de uitgangssituatie uit te voeren 

om onverhoopt ingediende schadeclaims te kunnen beoordelen. 

 

5.2.2 Develstein 100 

Op ca. 40 m van de bouwput bevindt zich een 2-laags bedrijfsgebouw a/d Develstein 100. Zettingen 

en maaiveldzakkingen op deze afstand zijn berekend op ca. 10 mm. Ook dit gebouw is naar 

verwachting gefundeerd op palen. Negatieve beïnvloeding van het pand wordt derhalve niet aan de 

orde geacht.  

 

De op staal gelegen verhardingen en kabels en leidingen kunnen over het algemeen zettingen 

opvangen tot 10 à 15 mm. Door expertise uit te voeren van de omliggende verhardingen kunnen 

aldaar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd indien noodzakelijk. 

 

 

5.3 Natuurwaarden en beplantingen 

 

In de directe omgeving van de te bemalen bouwput zijn beplantingen in de vorm van onder meer 

bomen en heesters aanwezig binnen een afstand van ca. 5 à 10 m. Binnen de invloedssfeer van de 

bemaling bevinden zich geen natuurgebieden en/of landbouwgronden. 

 

De bewortelingsdiepte van dergelijke beplantingen zal naar verwachting aanwezig zijn tot maximaal 

circa 1,25 m – maaiveld. Mede vanwege de neerslagoverschotten in de voorafgaande winter en 

vanwege de relatief beperkte bemalingsduur wordt bewatering van omliggende beplanting niet nodig 

geacht. Zekerheidshalve kan in de begroeiing ten oosten van de bouwput 5 à 10 m3/dag worden 
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geretourneerd indien verdrogingsverschijnselen optreden gedurende een uitvoering in het 

groeiseizoen. 

 

Indien in de directe omgeving van de planlocatie (ca. 50 m) monumentale bomen aanwezig zijn die 

droogtegevoelig zijn, dan kunnen hiertoe, bij een uitvoering in het groeiseizoen, aanvullende 

bewateringsmaatregelen worden overwogen. 

 

 

5.4 Grondwaterverontreinigingen 

 

Uit de informatie verkregen uit het digitale bodemloket bevinden zich op ca. 190 tot 280 m van de 

planlocatie diverse grondwaterwaterverontreinigingen (zie ook bijlage 11).  

 

103432 

Aan de Raphael Lemkinstraat is een grondwaterverontreiniging aanwezig bestaande uit 

tetrachlooretheen. Op basis van informatie van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bevindt 

de verontreiniging zich in de topzandlaag/afdekkend pakket.  

 

Tussen de bouwput en de verontreiniging is oppervlaktewater aanwezig dat gestuurd wordt op 4,2 

m – NAP. Hierdoor wordt het verhang in de freatische grondwaterstand teniet gedaan en wordt 

verplaatsing van de verontreiniging niet aan de orde geacht. 

 

 

5.5 Upconing 

 

Op basis van de grondwaterkwaliteitsgegevens van het Dinoloket bevind het chloride gehalte zich in 

het 1e watervoerend pakket op 300 à 500 mg/l (= brak). Het brak-zoutgrensvlak bevindt zich naar 

verwachting in het 2e watervoerend pakket.  

 

Door de aanwezigheid van waterremmende klei- en leemlagen (met een weerstand van ca. 500 

dagen) wordt de beïnvloeding van de tijdelijke grondwateronttrekking in het 1e watervoerend pakket 

zeer beperkt geacht op de stijghoogte in het 2e watervoerend pakket. Upconing van het brak-zout 

grensvlak wordt derhalve niet aan de orde geacht. 

 

 
5.6 Grondwaterbeschermingsgebieden en grondwateronttrekkingen derden 

 

Binnen de invloedssfeer van de bemaling bevinden zich geen open bodemenergiesystemen. Deze 

grondwateronttrekkingen bevinden zich vanaf ca. 540 m (zie ook bijalge 12).  

Negatieve beïnvloeding in dit verband wordt derhalve niet aan de orde geacht. 
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5.7 Archeologie 

 

Op basis van de archeologische waarden kaart (zie ook bijlage 13) zijn er geen hoge archeologische 

waarde aanwezig binnen de invloedssfeer van de bemaling. 

Negatieve beïnvloeding in dit verband wordt derhalve niet aan de orde geacht. 

 

 

5.8 Monitoring 

 

Monitoringspeilbuizen 

Geadviseerd wordt om de door Koops & Romeijn geplaatste filters in de ondiepe topzandlaag en het 

onderliggende 1e watervoerend pakket (zie bijlage 3) te benutten voor het monitoren en beheersen 

van de benodigde verlagingen.  

 
Expertise 

Geadviseerd wordt om van de omgeving fotografische opnamen te maken van kwetsbare objecten 

met een ondiepe fundering binnen een afstand van circa 80 m tot de bouwput. Deze opname dient 

circa 14 dagen voor start uitvoering plaats te vinden. Hiermee kunnen onverhoopt ingediende 

schadeclaims op een correcte wijze worden afgewikkeld. 

 

Hoogtemetingen 

Teneinde onverhoopt ingediende schademeldingen te kunnen beoordelen dienen op een aantal 

plaatsen hoogtemerken te worden aangebracht, bijvoorbeeld ter plaatse van kwetsbare opstallen 

binnen een afstand van circa 80 m tot de bouwput. Van deze hoogtemerken dient voorafgaand aan 

de start van de bemaling tweemaal de hoogte te worden bepaald ten opzichte van een niet door de 

bemaling en andere bouwputactiviteiten beïnvloedbaar vast punt. Het interval tussen deze twee 

metingen dient circa twee weken te zijn. 

 

Na start bemaling dient na een week de hoogte opnieuw te worden bepaald. Vervolgens na twee 

weken, en vervolgens eenmaal per vier weken, tenzij er aanleiding is om vaker de hoogte te meten. 

 

Na beëindiging van de bemaling dient nogmaals met een interval van twee weken de hoogte te 

worden bepaald.  
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6 REGELGEVING ONTTREKKING EN LOZING 

 

6.1 Onttrekking 

 

Voor het onttrekken van grondwater dient in het kader van de Waterwet een vergunning te worden 

aangevraagd bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht als de bemalingsperiode langer duurt dan 

zes maanden of als de hoeveelheid water die onttrokken wordt groter is dan 10 m³/uur,  

of 4.000 m3/maand. 

 

Bij het verwachte waterbezwaar van 30 à 40 m3/uur en een verwachte tijdsduur van de bemaling van 

15 weken dient voor deze bemaling bij het waterschap een vergunning aan te worden gevraagd. 

 

Voor een vergunningsprocedure dient rekening te worden gehouden met een proceduretijd van 2 à 

3 maanden.  

 

 

6.2 Lozing 

 

De lozing van het bemalingswater zal in afstemming met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht naar 

verwachting op het omringende oppervlaktewater kunnen plaatsvinden bij een voldoende 

waterkwaliteit. Het water afkomstig van de spanningsbemaling dient geretourneerd te worden in het 

1e watervoerend pakket. 

 

Bij het lozen van grondwater op oppervlaktewater dient rekening te worden gehouden met 

lozingskosten van ca. € 53,18 / 1.000 m3. 

 

 

Koops & Romeijn  

 

Opgesteld door: 

Ing. B. Spikker 
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Symbolen en definities  

 

  

symbool omschrijving eenheid 

yn volumieke gewicht van de grond in verzadigde toestand kN/m3 

c effectieve cohesie kPa 

φ effectieve hoek van inwendige wrijving º 

C’p primaire samendrukkingcoëfficiënt - 

C’c secundaire samendrukkingcoëfficiënt - 

Cc primaire samendrukkingsindex - 

Cα secundaire samendrukkingsindex - 

kD doorlaatvermogen, product van k en D m2/d 

k doorlaatfactor m/d 

D laagdikte m 

c weerstand van waterremmende lagen dag 

 wvp watervoerend pakket  

zetting 

 

verticale verplaatsing van een funderingselement of het 

maaiveld ten opzichte van het niveau in onbelaste 

situatietoestand 

mm 

grondwaterstand 

hoogte van een punt waar het grondwater een 

drukhoogte gelijk aan nul heeft ten opzichte van de 

atmosferische druk 

m tov ref 

niveau 

   

   

   

 



 
 

BIJLAGE 1 
 
Ligging project met peilbuislocaties Waternet 
  

 

 
 
 

 
 

Planlocatie  
 

 
 

Peilbuislocatie in deklaag actief gemeten ca. 0 – 4 m - mv 
 

 Peilbuislocatie in eerste watervoerend pakket op ca. 7 - 10 m - mv 
 



 
 

BIJLAGE 2 
Ontwerp parkeerkelder 
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Ontwerp parkeerkelder 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
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Sondeer-, boor- en peilbuisgegevens Koops & Romeijn Geogroep 
 

 



 
BIJLAGE 4 

 
Geohydrologische profiel 
  

 

 

  

Planlocatie 

Richting : West / Oost 
Bron: Regis ll v2.2 

Richting : West / Oost 
Bron: GeoTOP v1.3 



 
 

BIJLAGE 5 
Peilbuisgegevens Waternet en isohypsenkaart TNO 
  

 

 

 

-4,5

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

G
ro

n
d

w
at

e
rs

ta
n

d
 in

 m
 t

.o
.v

. N
A

P

Topzandlaag

G070829 Freatisch G070831 Freatisch G070832 Freatisch

-3,9

-3,8

-3,7

-3,6

-3,5

-3,4

-3,3

-3,2

-3,1

-3

-2,9

-2,8

St
ijg

h
o

o
gt

e
 in

 m
 t

.o
.v

. N
A

P

1e Watervoerend pakket

G07084 II G07091 II G08075 II G070837 I



 
 

BIJLAGE 5 
Peilbuisgegevens Waternet en isohypsenkaart TNO 
  

 

Bron: Grondwaterkaart van Nederland, provincie Noord Holland TNO: Isohypsenpatroon eerste watervoerende pakket 

  Planlocatie 
 

Lijn van gelijke stijghoogte grondwater 1e watervoerend pakket in m t.o.v. NAP 
 

Peilbuislocatie TNO 

-3,6

-3,5

-3,4

-3,3

-3,2

-3,1

-3

-2,9

-2,8

St
ijg

h
o

o
gt

e
 in

 m
 t

.o
.v

. N
A

P

2e Watervoerend pakket

G070837 II

G07084 II 

G07091 II 

G070837 
II 

G08075 II 



 
 

BIJLAGE 6 
 
Opbarstberekening  
  

 

Keldervloer 
 

1

2

3

4

mvh maaiveldhoogte -2,3 [m tov NAP]

Badp basis afdekkend pakket -8,2 [m tov NAP]

d1;d afstand maaiveld - bouwputbodem 2,60 [m]

d2;d afstand bouwputbodem - onderzijde remmende laag 3,30 [m]

a horizontale breedte talud 5,00 [m]

b afstand midden bouwput- teen talud 14,00 [m]

Stijghoogte actueel watervoerend pakket -3,00 [m tov NAP]

Stijghoogte toelaatbaar watervoerend pakket -4,20 [m tov NAP]

Hd drukhoogte grondwater tov basis afsluitende laag 4,00 [m]

Hw waterhoogte in sloot 0,00 [m]

Po opwaartse druk 40,0 [kN/m2}

f  (2/π) * [(1+b/a) * aectan(d2/(a+b)} / (b/a)] * [(arctan(d2/b)] 0,0034 [-]

Omschrijving Omschrijving

laag d1:d γ1:d P laag d2:d γ2:d P

1 2,60 18,0 46,8 topzand 1 2,10 15,0 31,5 klei

2 0,00 0,0 0 2 1,20 11,0 13,2 veen

2 0,00 0,0 0 3 0,00 0,0 0

3 0,00 0,0 0 4 0,00 0,0 0

4 0,00 0,0 0 5 0,00 0,0 0

totaal 2,60 46,8 totaal 3,30 44,7

F neerwaarts 44,77 [kN/m2]

Toetsing

Fneerwaarts/Po 1,12 [-]

>= 1.1

conclusie geen gevaar voor opbarsten

bij 1,20 m grondwaterstandsverlaging WVP1

gewicht neerwaarts boven bouwputbodem

gewicht neerwaarts onder 

bouwputbodem
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Opbarstberekening  
  

 

Poeren 
 

1

2

3

4

mvh maaiveldhoogte -4,9 [m tov NAP]

Badp basis afdekkend pakket -8,2 [m tov NAP]

d1;d afstand maaiveld - bouwputbodem 0,40 [m]

d2;d afstand bouwputbodem - onderzijde remmende laag 2,90 [m]

a horizontale breedte talud 0,20 [m]

b afstand midden bouwput- teen talud 1,50 [m]

Stijghoogte actueel watervoerend pakket -3,00 [m tov NAP]

Stijghoogte toelaatbaar watervoerend pakket -4,60 [m tov NAP]

Hd drukhoogte grondwater tov basis afsluitende laag 3,60 [m]

Hw waterhoogte in sloot 0,00 [m]

Po opwaartse druk 36,0 [kN/m2}

f  (2/π) * [(1+b/a) * aectan(d2/(a+b)} / (b/a)] * [(arctan(d2/b)] 0,4100 [-]

Omschrijving Omschrijving

laag d1:d γ1:d P laag d2:d γ2:d P

1 0,30 18,0 5,4 zandwerkvloer 1 1,70 15,0 25,5 klei

2 0,10 15,0 1,5 klei 2 1,20 11,0 13,2 veen

2 0,00 0,0 0 3 0,00 0,0 0

3 0,00 0,0 0 4 0,00 0,0 0

4 0,00 0,0 0 5 0,00 0,0 0

totaal 0,40 6,9 totaal 2,90 38,7

F neerwaarts 39,89 [kN/m2]

Toetsing

Fneerwaarts/Po 1,11 [-]

>= 1.1

conclusie geen gevaar voor opbarsten

bij 1,60 m grondwaterstandsverlaging WVP1

gewicht neerwaarts boven bouwputbodem

gewicht neerwaarts onder 

bouwputbodem
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Opbarstberekening  
  

 

Liftputten 
 

 
 

1

2

3

4

mvh maaiveldhoogte -4,9 [m tov NAP]

Badp basis afdekkend pakket -8,2 [m tov NAP]

d1;d afstand maaiveld - bouwputbodem 1,05 [m]

d2;d afstand bouwputbodem - onderzijde remmende laag 2,25 [m]

a horizontale breedte talud 1,00 [m]

b afstand midden bouwput- teen talud 1,50 [m]

Stijghoogte actueel watervoerend pakket -3,00 [m tov NAP]

Stijghoogte toelaatbaar watervoerend pakket -5,50 [m tov NAP]

Hd drukhoogte grondwater tov basis afsluitende laag 2,70 [m]

Hw waterhoogte in sloot 0,00 [m]

Po opwaartse druk 27,0 [kN/m2}

f  (2/π) * [(1+b/a) * aectan(d2/(a+b)} / (b/a)] * [(arctan(d2/b)] 0,2278 [-]

Omschrijving Omschrijving

laag d1:d γ1:d P laag d2:d γ2:d P

1 0,30 18,0 5,4 zandwerkvloer 1 1,05 15,0 15,75 klei

2 0,75 15,0 11,25 klei 2 1,20 11,0 13,2 veen

2 0,00 0,0 0 3 0,00 0,0 0

3 0,00 0,0 0 4 0,00 0,0 0

4 0,00 0,0 0 5 0,00 0,0 0

totaal 1,05 16,65 totaal 2,25 28,95

F neerwaarts 30,35 [kN/m2]

Toetsing

Fneerwaarts/Po 1,12 [-]

>= 1.1

conclusie geen gevaar voor opbarsten

bij 2,50 m grondwaterstandsverlaging WVP1

gewicht neerwaarts boven bouwputbodem

gewicht neerwaarts onder 

bouwputbodem



 
 

BIJLAGE 7 
Modelopbouw MicroFem 
  

 

Model 
Het onttrekkingsdebiet en de verlagingen van de grondwaterstand en stijghoogte in de omgeving als 
gevolg van de bemaling zijn bepaald op basis van superpositie met het numerieke programma 
Microfem, voor een stationaire situatie. 
 
 
Modelgrenzen 
Het modelgebied is zo gekozen dat de modelgrenzen buiten de invloedssfeer van de bemaling 
liggen. De invloedssfeer van de bemaling bedraagt circa 150 à 200 m. Het modelgebied is 
rechthoekig met afmetingen van 3 x 3 km. 
 
  
Netwerk 
Een netwerk is gegenereerd dat bestaat uit driehoekige elementen. De gehanteerde 
knooppuntafstanden zijn: 
 

bouwput 5 m 
vanaf bouwput tot modelgrens oplopend van 5 tot 250 m 

 
 
Modelopbouw 
De volgende opbouw is in het model ingevoerd: 
 

parameter Waarde eenheid 

ho 0 m + NAP 

c1 0 dagen 

kD1 30 m2/dag 

h2 grondwaterstand te berekenen m + NAP 

c2 200 dagen 

kD2 50 m2/dag 

h3 grondwaterstand te berekenen m + NAP 

c3 500 dagen 

kD3 3.500 m2/dag 

h4 grondwaterstand te berekenen m + NAP 

 
 
Diversen 
Een neerslagoverschot van 300 mm per jaar is toegepast. 
 
 
Waterbezwaar 
Het waterbezwaar van de bouwput is berekend door een vaste stijghoogte op de knooppunten van 
de bouwput op te leggen. 
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Mogelijke locaties retourvelden 
  

 

 planlocatie
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Invloedssfeer bemaling 
  

 

 Planlocatie 
 

Verlagingscontour 0,05 m op 150 m tot  
bouwput 

 
Verlagingscontour 0,3 m (GLG) op 80  
m tot bouwput 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invloedssfeer 1e watervoerend pakket 
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Invloedssfeer bemaling 
  

 

 Planlocatie 
 

Verlagingscontour 0,05 m op 100 m tot  
bouwput 

 
 
 
 

Invloedssfeer freatische grondwaterstand 
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Tijd-zettingsverloop klei/veenpakket  
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Bodemverontreinigingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Planlocatie  
 

  

60 m1 

103432 
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Grondwateronttrekkingen derden 
  

 

540 m1 

590 m1 
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Archeologische waarden 
  

 

 

3.940 m1 


