
Compartiment 2
L: 122 m1
B: 25,5 m1

WC: 1.244 m3

Compartiment 1
L: 123 m1
B: 25,5 m1

WC: 1.255 m3

Compartiment 3
L: 127 m1
B: 25,5 m1

WC: 1.295 m3

Compartiment 4
L: 46 m1

B: 25,5 m1
WC: 469 m3

Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Legenda
Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase



Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Te nemen maatregelen i.h.k.v. watercompensatie

Fase 2 t/m 6
- Afsluiter(s) in kopscherm compartiment 1
- Afsluiter(s) in kopscherm compartiment 4

Aantal en type afsluiter nog nader te bepalen
Legenda

Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase

Maximaal benodigde watercompensatie
418 m x 25,5 m x 0,40 m (l x b x h)
Volume: 4.263 m3



Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Legenda
Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase

Fase 1: wk 45 - 2020 t/m wk 27 - 2021

Impact watercompensatie
Géén
Volume: 0 m3
Alle kop- en tussenschermen zijn aangebracht met bovenkant op 
NAP-2,0 m zodat watercompensatie te allen tijde is geborgd. 

Beheersmaatregel watercompensatie - bouwfase
Géén
Volume: 0 m3



Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Legenda
Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase

Fase 2: wk 28 - 2021 t/m wk 41 - 2021

Impact watercompensatie
Onttrekking watercompensatie compartiment 1
Volume: 1.255 m3
Door het verhogen van de kopschermen van compartiment 1
is de bouwkuip gesloten.

Beheersmaatregel watercompensatie - bouwfase
Géén
Volume: 0 m3



Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Legenda
Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase

Fase 3: wk 42 - 2021 t/m wk 48 - 2021

Impact watercompensatie
Onttrekking watercompensatie compartiment 1 + 2
Volume: 2.499 m3
Door het verhogen van de kopschermen van compartiment 2
is de bouwkuip gesloten.

Beheersmaatregel watercompensatie - bouwfase
Gedeeltelijk volzetten compartiment 2
Volume: 1.244 m3



Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Legenda
Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase

Fase 4: wk 49 - 2021 t/m wk 02 - 2022

Impact watercompensatie
Onttrekking watercompensatie compartiment 1 t/m 4 
Volume: 4.263 m3
Door het verhogen van de kopschermen van compartiment 3 en 4
is de bouwkuip gesloten.

Beheersmaatregel watercompensatie - bouwfase
Gedeeltelijk volzetten compartiment 1 t/m 4
Volume: 4.263 m3
EIS WATERNET: volledige compensatie
RISICO voor compartiment 1 + 2



Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Legenda
Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase

Fase 5: wk 03 - 2022 t/m wk 10 - 2022

Impact watercompensatie
Onttrekking watercompensatie compartiment 1 t/m 4
Volume: 4.263 m3

Beheersmaatregel watercompensatie - bouwfase
Gedeeltelijk volzetten compartiment 4
Volume: 4.263 m3



Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Legenda
Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase

Impact watercompensatie
Onttrekking watercompensatie compartiment 1 t/m 4
Volume: 4.263 m3

Beheersmaatregel watercompensatie - bouwfase
Gedeeltelijk volzetten compartiment 1 t/m 4
Volume: 4.263 m3
EIS WATERNET: volledige compensatie
RISICO voor compartiment 1 t/m 4

Fase 6: wk 11 - 2022 t/m wk 48 - 2022



Langsdoorsnede bouwkuip

Bovenaanzicht bouwkuip

Legenda
Onttrekking watercompensatie
Watercompensatie - bouwfase

Fase 7: wk 49 - 2022 t/m wk 19 - 2023

Impact watercompensatie
Géén
Volume: 0 m3
Afbranden damwanden bouwkuip compartiment 1 t/m 4
Water bovenop dak parkeergarage.

Beheersmaatregel watercompensatie - bouwfase
Géén
Volume: 0 m3
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Tijd (in weken)

Watercompensatie
Singelgrachtgarage - Marnix

Onttrekking Watercompensatie Beheersmaatregel - bouwfase Balans bouwfase


