
Uitvoering: 14 dec. – 18 dec. 
 
- Het verplaatsen van 17 stenen palen conform de bijlage; 
- Het verwijderen van de keien bij de lichtmast (geen graafwerkzaamheden); 
- Het plaatsen van een veerpaal met dwangpijl  
- Verwijderen haaientanden; 
- Opnieuw straten bestrating t.h.v. haaientanden in grijs straatsteen; 
- Aan de binnenstadkant van de voetgangersoversteekplaats moeten twee uitneembare sierpalen 
komen, dit op verzoek van Winfried van Leeuwen 
 
 


