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Vooraf. 
 

Zoals op de kaft van het rapport is aangegeven bevat dit rapport een tweetal titels. Het is een 
uitvoeringsplan ten behoeve van het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de 
gemeente. Het is ook een projectplan in het kader van de Waterwet voor de aanleg of wijziging 
van waterstaatswerken door de beheerder (het waterschap).  
 
Het rapport is als volgt opgebouwd: de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 zijn beschrijvende 
hoofdstukken. De hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn hoofdstukken waarin de visie van het 
inrichtingsplan Weerijs-Zuid is verwerkt in concrete maatregelen. Voor de uitvoering van de 
voorgestelde maatregelen is een omgevingsvergunning nodig van de gemeente en een 
projectplan in het kader van de waterwet van het waterschap. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 is 
aangegeven door een achtergrondkleur in te voegen of de betreffende paragrafen betrekking 
hebben op de omgevingsvergunning dan wel op de Waterwet. 
Als de paragrafen van belang zijn voor de omgevingsvergunning is de achtergrondkleur: grijs. 
Is de betreffende paragraaf van belang voor het projectplan in het kader van de Waterwet dan 
is de achtergrondkleur: blauw. 
De beschrijvende hoofdstukken zijn voor beide van belang.  
 
De maatregelen die in hoofdstuk 5 zijn beschreven en opgesomd met de achtergrondkleur grijs 
worden in procedure gebracht in het kader van de omgevingsvergunning. Indien u op- of 
aanmerkingen heeft op die maatregelen dient u die kenbaar te maken bij de gemeente. De 
termijn wanneer dit kan zal via een nieuwsbrief nader worden aangegeven. 
 
De maatregelen die in hoofdstuk 5 zijn beschreven en opgesomd met de achtergrondkleur 
blauw worden in procedure gebracht in het kader van het projectplan zoals bedoeld in de 
Waterwet. Indien u op- of aanmerkingen heeft op die maatregelen dient u die kenbaar te 
maken bij het waterschap. De termijn wanneer dit kan zal via de website 
(officiëlebekendmakingen.nl) en in een nieuwsbrief van de bestuurscommissie Weerijs-Zuid 
nader worden aangegeven. 
 
Op deze wijze is getracht met één samenhangende  beschrijving van de maatregelen voor u 
inzichtelijk te maken wat de nieuwe inrichting inhoudt en bij welke instantie u moet reageren 
indien u op- of aanmerkingen heeft op de voorgenomen maatregelen. 
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1. Inleiding. 

1.1 Aanleiding. 
 
In 2008 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de bestuurscommissie Weerijs-Zuid 
(BC) gevraagd om voor het gebied Weerijs–Zuid een inrichtingsplan op te stellen. Het doel van 
dit inrichtingsplan is om in beeld te brengen welke maatregelen er de komende jaren worden 
uitgevoerd om de gebiedsdoelen te realiseren. Dit zodat het gebied duurzaam wordt ingericht 
waarbij maatschappelijke eisen voor dit gebied worden ingepast. Het motto van de 
Bestuurscommissie is hierbij: “ De juiste grond op de juiste plaats, voor landbouw, natuur, 
recreatie, water, wonen en werken. ”  
 
Het inrichtingsplan is op 12 oktober 2010 vastgesteld door het college van Gedeputeerde 
Staten (GS). Het plan is op 6 november 2013 onherroepelijk vastgesteld na beroepsprocedures 
die aanhangig zijn gemaakt bij de Raad van State. Het ruilplan is op 25 November 2013 
vastgesteld en hierop is nog beroep bij de rechtbank mogelijk. Eventuele wijziging(-en) naar 
aanleiding van de beroepen zullen indien nodig in een latere fase nog worden meegenomen.   
 
In 2012 heeft Dienst Landelijk Gebied van de BC de opdracht gekregen om de maatregelen, 
die zijn beschreven in het inrichtingsplan verder uit te werken tot een uitvoeringsplan/ 
projectplan. Dit plan zal gebruikt worden om in een volgende fase uitgewerkt te worden tot 
een bestek. Om tot het uitvoeringsplan te kunnen komen heeft veel afstemming plaats 
gevonden met betrokken partijen en zijn nadere onderzoeken uitgevoerd.  
 
Het nu voorliggende uitvoeringsplan/projectplan voor de Turfvaart-Bijloop is gericht op het 
realiseren van de volgende gebiedsdoelen: 
• Versterking van de landschappelijke eenheden en de Turfvaart als lijn in het landschap   
• Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische- en archeologische waarden 
• Inrichting EHS 
• Inrichting EVZ 
• Waterberging 
• Beekherstel 
• Realisatie Natte Natuurparel 
• Natuurcompensatie Oekelsbos 
• Versterking recreatief medegebruik 
 
 

1.2 Doelstelling, opgave en uitgangspunten. 
 
Doelstelling. 

Met de uitvoering van dit plan voor deelgebied Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul wordt 
invulling gegeven aan de realisatie van nieuwe natuur, recreatie en waterberging.  
 
Op figuur 1 is de begrenzing van de beleidsmatig in te richten nieuwe natuur weergegeven. 
Daarnaast is aangegeven welk oppervlakte er met het voorlopig ruilplan gerealiseerd zal 
worden. In de praktijk kunnen een aantal delen niet gerealiseerd worden die waren voorzien in 
het inrichtingsplan. 
 
 

Uitgangspunten. 

De te realiseren doelen staan centraal maar de opgave is integraal benaderd. Er vindt 
afstemming plaats tussen de verschillende functies en het landschap. De afwegingen dragen 
bij aan een goede samenhang tussen het landschap met cultuurhistorische en archeologische 
waarden en de functies in het plan. 
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Figuur 1 Begrenzing met in te richten nieuwe natuur, natuurcompensatie en waterberging. 
 
Het gebied kenmerkt zich door drie deelgebieden: 
1. Het noordelijk deel is het gebied Vervul. Hierin wordt natuurcompensatie gerealiseerd ter 
compensatie van het Oekelsbos. Dit wordt een afwisselend gebied, de inrichting varieert van 
bosontwikkeling tot grasland. De waterloop in het gebied Vervul is aangewezen als natte 
ecologische verbindingszone (EVZ). 
2. In het gebied tussen de huidige Bijloop en de Turfvaart wordt ontwikkeling van moeras 
nagestreefd.  
3. Ten zuiden van de Turfvaart is het gebied Rondgors gelegen. Daarvoor geldt een opgave 
voor waterberging. Aan de zuidzijde van de Turfvaart liggen daarnaast nog een tweetal 
percelen waarvoor het natuurbeheertype vochtig hooiland is vastgesteld.  
 

1.3 Planning. 
 
Het projectplan/uitvoeringsplan is in het voorjaar 2014 gereed. Daarna volgen de procedures 
tot vaststelling van het plan door het bestuur van waterschap Brabantse Delta en het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert en de inspraakprocedure. Na 
bestuurlijke goedkeuring van het waterschap en de gemeente wordt het projectplan uitgewerkt 
tot bestek. Hierbij moet rekening worden gehouden met het wijzigen van het 
bestemmingsplan. Uitvoering van het werk staat gepland vanaf begin 2015.  

1.4 Leeswijzer. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de ligging van het gebied en de bestaande 
situatie. Ook zullen de uitkomsten van onderzoeken die al zijn uitgevoerd worden beschreven. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitgangspunten, doelen en ambities en het gewenste 
streefbeeld voor inrichting. In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de functies die 
zijn toegekend aan het gebied.  
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In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van het ontwerp en de beoogde inrichting. Ook 
zullen de effecten op de omgeving beschreven worden en eventuele mitigerende maatregelen. 
Hoofdstuk 6 gaat in op wet en regelgeving. Hoofdstuk 7 gaat in op beheer en onderhoud en 
hoofdstuk 8 gaat in op monitoring en onderzoek.    
 
Uitvoeringsplan / projectplan. 
Dit is een uitvoeringsplan ten behoeve van de realisatie van het vastgestelde inrichtingsplan 
Weerijs-Zuid in het kader van de Wet Inrichting Landelijk gebied (WILG). De maatregelen die 
worden voorgesteld moeten worden getoetst door het bevoegde gezag, zijnde het waterschap 
Brabantse delta en de gemeente Zundert. De Waterwet schrijft voor dat daarvoor een 
projectplan moet worden opgesteld. Dit uitvoeringsplan is een projectplan en kan ook worden 
gebruikt ter toets door de gemeente in het kader van het bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning.  De hoofdstukken 1 tot en met 4 zijn algemeen, in de volgende 
hoofdstukken zijn de teksten of van belang voor het waterschap of wel voor de gemeentelijke 
toets, om dit inzichtelijk te maken zijn achtergrondkleuren in de tekst aangebracht. 
 

1.5 Werkwijze. 
 
Het uitgangspunt is het moment van publicatie van het ontwerp ruilplan zoals dit ter inzage is 
gelegd. De voorgestelde wijzigingen door GS in de nota van zienswijzen zijn hierin verwerkt. 
Het ruilplan kan nog wijzigen door de beroepen die worden ingediend bij de rechtbank. 
Uiteindelijk moet het uitvoeringsplan overeenstemmen met het definitief vastgestelde ruilplan. 
Wijzigingen als gevolg van het vastgestelde ruilplan zullen in een volgend projectplan worden 
meegenomen en worden uitgewerkt in aangepaste maatregelen.  
 
Voor de uitwerking van de maatregelen en de begeleiding van het proces is een projectgroep 
ingesteld, waarin naast Dienst Landelijk Gebied het Waterschap Brabantse Delta, 
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, de gemeente Zundert en de gemeente Breda zijn 
vertegenwoordigd. Samen met deze partijen zijn de maatregelen uitgewerkt, doorgesproken 
en op elkaar afgestemd.  
Met de kennis van de projectgroep is er voldoende input om een uitvoeringsplan c.q. 
projectplan op te stellen. Omdat het uitvoeringsplan c.q. projectplan getoetst moet worden 
door de gemeente Zundert alsook door het Waterschap Brabantse Delta is besloten om 
uitvoeringsplan en projectplan te combineren. De onderdelen waarop door het waterschap 
wordt getoetst zijn in deze tekst meegenomen. Het uitvoeringsplan c.q. projectplan wordt 
uiteindelijk door het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta vastgesteld en zal 
tevens worden gebruikt om de benodigde vergunningen en ontheffingen aan te vragen op 
gemeentelijk niveau en om zo nodig het bestemmingsplan te wijzigen 
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2 Huidige situatie en resultaten onderzoeken. 

2.1 Ligging plangebied en grondgebruik. 
 
Het projectgebied ligt in de gemeente Zundert. Het projectgebied is grofweg begrensd door de 
Ettensebaan aan de westzijde, aan de oostzijde door de Ettenseweg, aan de noordzijde door 
de Bijloop en aan de zuidzijde door de Turfvaart (zie figuur 2). 
Het Rondgors ligt ten Zuiden van de Turfvaart en de natuurcompensatie Oekelsbos ligt ten 
noorden van de Bijloop. 
 

 
Figuur 2 Ligging projectgebied. 
 
Het gebied tussen de Turfvaart en de Bijloop en het gebied Rondgors zijn grotendeels in 
gebruik als grasland. Het gebied Vervul is deels in gebruik als grasland en deels als bouwland. 
Een deel van het gebied tussen de Turfvaart en de Bijloop is reeds in eigendom van Brabants 
Landschap. Hier wordt vee ingeschaard. 
 

2.2 Landschap en cultuurhistorie. 
 
Bijloop, Turfvaart, Rondgors en Vervul is een open laaggelegen gebied met vochtige tot natte 
graslanden. Het gebied bestaat uit de beekdalvormige laagte van de Bijloop met jonge 
heideontginningen. De laagte van de Bijloop en Turfvaart sluit aan westzijde aan bij Landgoed 
Pannenhoef en aan de oostzijde bij Landgoed Vloeiweide.  
In de beekdalvormige laagte ligt de beek Bijloop en op de zuidelijke flank de Turfvaart. De 
Bijloop en de Turfvaart stromen af in de richting van Breda. 



 

Uitvoeringsplan/Projectplan Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul 10

Rondgors ligt in het zuidelijke deel in een uitstulping van dezelfde laagte. Door de ligging van 
de Turfvaart lijkt Rondgors een los compartiment.  
 
Aan de noordzijde van de Bijloop ligt de laagte Vervul die aan de zuidzijde overgaat in de 
laagte van de Bijloop. Uit de laagte bij ‘t Vervul stroomt een waterloop af in de Bijloop. Ten 
noorden en noordwesten wordt de laagte Vervul omgeven door hogere gronden. Aan oostzijde 
ligt op de overgang het buurtschap ’t Vervul. 
De beboste Tiggeltscheberg (zandduin) vormt de begrenzing van dit gebied aan de zuidzijde.  
 

 
Figuur 3 Geomorfologische kaart (met contouren verkaveling en bebouwing huidige situatie). 
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Figuur 4 Historische kaart 1900 (met contouren verkaveling en bebouwing huidige situatie). 
 
Verveningen  
Rond 1850 en 1900 was het geheel een open vochtig tot nat heidegebied. Tot midden 18e 
eeuw is veen afgegraven voor turfwinning. In 1390 is sprake van vervening en werden 
gronden uitgegeven voor turfgraverij. Het veen werd ontsloten door de Schuitvaart. Het tracé 
van de Schuitvaart doorsneed het dal van de Bijloop. Deze vaart liep langs het 
Schuitvaartjaagpad. In de 14e en 15e eeuw was het dal van de Bijloop opgevuld met hoogveen. 
Omstreeks de eerste helft van de zestiende eeuw werden de venen van Rijsbergen en Zundert 
minder goed bereikbaar en kwam aan de vervening een einde. Vanuit Breda werd in 1620 een 
nieuwe turfvaart gegraven. Rond midden 18e eeuw raakte de turf op en verviel de 
transportfunctie van de vaart. Naast hoofdvaarten kwam een hele reeks kleinere turfvaarten 
voor. Na teloorgang van de turfwinning zijn vaartjes als brede sloten in de heide blijven liggen 
en herkenbaar gebleven. 
Na 1763 is de Turfvaart tijdelijk verbeterd door de eigenaar van een door waterkracht 
aangedreven ijzermolen. Sindsdien heet deze Turfvaart ten oosten van de Ettenseweg ook wel 
IJzermolense Vaart.  
 
Turfvaart 

De Turfvaart is over grote lengte herkenbaar aanwezig in het open landschap door de kaden 
en door begeleidende beplanting. In de overgang naar Vloeiweide ligt nog zo’n deel van de 
Turfvaart met kaden beplant met eik. 
De kaden of opgeworpen wallen aan beide zijden zijn kenmerkend. De grond voor de kaden is 
vrijgekomen bij het graven van de vaart. In de huidige situatie zijn de kaden in bepaalde delen 
niet meer aanwezig. In andere delen is de grond ingeklonken of weggehaald en zijn de kaden 
beperkt nog aanwezig. Maar er zijn ook delen waar de kaden goed zichtbaar zijn, zeker waar 
op de kaden ook nog beplanting staat. Die beplanting bestaat uit bomenrijen met zomereik.    
De Turfvaart is gebruikt voor afvoer van veen met turfvletten of schuiten die vanaf het parallel 
lopende pad op de kade werden voortgetrokken. Wisselkommen zijn plekken in de vaarten 
waar de Turfvletten elkaar konden passeren. De wal of kade was in die tijd beplant met eik, 
aan de buitenkant van het pad en vaak dubbelzijdig.  
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Oude Vaart  

In Rondgors lag de Oude Vaart die in verbinding stond met de Turfvaart. Deze vaart liep dwars 
door het Ronde Ven heen. De ligging van de Oude Vaart is te zien op de historische kaart. Via 
deze Oude Vaart werd ook turf afgevoerd. Alleen het zuidelijke deel van deze Oude Vaart is als 
waterloop nog aanwezig. 
 
Vervul 

In het verlengde van de weg door het buurtschap ’t Vervul en de weg Vervul ligt een pad naar 
de Turfvaart. Het pad kruist de laagte. Langs het pad staan populieren. Slechts één populier is 
nog vitaal. Verder staan er twee solitaire eiken. Het doorgaande karakter van de laagte wordt 
vertroebeld door opslag langs dit pad.  
Aan de rand van de laagte Vervul ligt een steilrand. Grenzend aan het plangebied liggen in de 
overgang naar hogere gronden oude paden, houtopstanden en bos.  
 

2.3 Archeologie. 
 
Op basis van archeologisch onderzoek zijn de archeologische monumenten en archeologische 
verwachtingen in kaart gebracht. Dit onderzoek geldt als richtlijn voor behoud en ontwikkeling 
van archeologische waarden. Kaart en toelichting voor Turfvaart Bijloop zijn opgenomen in 
hoofdstuk 3.  
 

2.4 Bodemkaart en hoogteligging. 
 
Bodemkaart. 
De bodem van het gebied tussen de Turfvaart en de Bijloop bestaat grotendeels uit 
Gooreerdgronden. Gooreerdgronden ontstonden in heideslenken en oorspronggebieden van 
beekjes en werden gevoed met regenwater of basenarm, lokaal grondwater. Tegen de 
Ettensebaan komen veengronden voor. Ter hoogte van het Vervul komen in het gebied tussen 
Turfvaart en Bijloop moerige eerdgronden voor, bodems waar een venige bovengrond is 
aangetroffen. In het Vervul worden moerige podzolgronden aangetroffen. Podzolgronden zijn 
bodems waar het regenwater infiltreert. Door stagnatie van water in het verleden heeft zich 
hier toch een venige bovenlaag ontwikkeld. De hogere delen rondom het dal van de Bijloop 
zijn podzolgronden (zie figuur 5). 
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Figuur 5 Bodemkaart, schaal 1:10.000. 
 
Hoogteligging. 
Het gebied tussen de Turfvaart en de Bijloop heeft een hoogte tussen de 5.80 m + NAP in het 
westen tot 5.20 in het oosten. Het Vervul heeft een vergelijkbare  maaiveldhoogte. Het 
Rondgors heeft een maaiveldhoogte van 5.70 m + NAP en hoger. De Turfvaart ligt op de flank 
van het dal. Ten noorden van de Bijloop liggen lage percelen, die in landbouwkundig gebruik 
zijn en blijven. De bebouwing langs de weg het Vervul is hoger gelegen.  
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Figuur 6  Hoogteligging Turfvaart Bijloop, Rondgors en Vervul. 
 
 

2.5 Waterhuishouding. 
 
Op de militaire kaart van 1900 is te zien dat de Bijloop een aantal moerassen in een open 
heide landschap ontwatert. In de huidige situatie komen 3 grotere waterlopen uit op de Bijloop 
tussen de Ettensebaan en Ettenseweg. De waterloop Zundertseweg watert het gebied rond de 
Wildert af, ten westen van de Ettense baan, dit landbouwgebied is 190 ha. Het Vervul watert 
een landbouwgebied van 80 ha tussen de Ettensebaan en de straat Vervul af. Momenteel staat 
hier een LOP stuw. Ook het landbouwgebied tussen de straat Vervul en de Ettenseweg watert 
af op de Bijloop. Het gebied rond de Tiggeltscheberg watert af richting het Rondgors. Hier gaat 
dit water met een sifon onder de Turfvaart door en komt op de Bijloop uit. In de huidige 
situatie is de Q35 5.06 m + NAP. Een Q35 is een afvoer die circa 50 dagen per jaar wordt 
overschreden.    
 
Ten behoeve van het project Weerijs-Zuid is in 2007 een bodemkartering gemaakt. Toen zijn 
ook de grondwaterstanden bepaald. Voor het gebied tussen de Turfvaart en de Bijloop ligt de 
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) tussen de 30 en de 70 cm – mv (zie figuur 7).  
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Figuur 7 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) in de huidige situatie. 
 

2.6 Ecologie. 
 
De huidige natuurwaarden in het gebied zijn beperkt. Het gebied wordt gebruikt door een 
aantal algemene vogelsoorten, zoogdieren en insecten (RPS BCC, 2009). Delen van het 
plangebied tussen Turfvaart en Bijloop zijn reeds in eigendom van Brabants Landschap. Het 
beheer heeft er toe geleid dat de gronden al tien jaar niet meer zijn bemest. Andere percelen 
zijn nog in landbouwkundig gebruik.  
De Bijloop en Turfvaart zijn beide in gebruik voor afvoer van landbouwwater. Het profiel is 
hierop afgestemd en de oevers zijn recht. De waterlopen vormen leefgebied voor de volgende 
soorten: baars, bermpje, rietvoorn en snoek. 
Het projectgebied vormt een belangrijke verbinding tussen de bestaande natuurgebieden 
Pannenhoef en Vloeiweide en verder in de richting van het Mastbos. De bestaande 
natuurgebieden zijn waardevol voor tal van (zeldzame) amfibieën-, libellen-, vlinder-, planten- 
en vogelsoorten. De Ettensebaan vormt op dit moment een barrière voor met name amfibieën 
en kleine zoogdieren.   
Langs de waterloop het Vervul is een particulier landgoed (Schuitvaart) ingericht met onder 
andere  poelen en grasland. Hierdoor is een gedeelte van de EVZ al gerealiseerd.  

2.7 Recreatie. 
 
Dit deelgebied is slecht ontsloten voor de recreant. Het wandelknoopuntennetwerk loopt aan 
de noordrand van dit deelgebied over grotendeels verharde wegen. De Turfvaart als 
cultuurhistorisch relict is niet goed te beleven. In het gebied zijn geen ruiterpaden aanwezig 
waardoor het gebied een missende schakel is in het ruiternetwerk van Pannenhoef naar 
Vloeiweide. Fietsroutes gaan om het gebied heen. 
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2.8 Kabels en leidingen. 
 
Een Klic-melding wordt opgevraagd voor zover werkzaamheden in de bodem plaatsvinden. 
 

2.9 Onderzoeken. 
 
Om de effecten van de maatregelen op de omgeving te kunnen monitoren is door het 
Waterschap Brabantse Delta in 2009 een monitoringsplan opgesteld. Op een aantal plaatsen 
rond de Turfvaart-Bijloop waar uitstraling op zou kunnen treden zijn peilbuizen geplaatst. Dit 
speelt m.n. bij het Vervul. Op basis van deze gegevens is een uitgangssituatie, een nul-
situatie, bepaald. 
 
Door ingenieursbureaus RPS en BCC is in 2009 op verzoek van het waterschap een 
inrichtingsplan gemaakt voor het Rondgors. Dit is als uitgangspunt genomen voor de inrichting 
van het gebied. 
 
In principe mag er bij een natte natuurparel tot aan de rand vernat worden, mits schade 
voorkomen, gemitigeerd of afgekocht wordt. Om inzicht in de effecten, zowel op de natuur als 
op de landbouw te krijgen is er een grondwatermodel opgesteld door RoyalHaskoning DHV 
(RoyalHaskoning DHV, 2013). Met het model zijn 3 varianten doorgerekend: 
• In variant A is in de huidige Bijloop een stuw geplaatst en is het stuwpeil in de winter ten 
opzichte van de huidige situatie met 70 cm verhoogd tot 5.45 m + NAP. Het huidige peil is 
4.75 m + NAP. 

• In Variant B is het stuwpeil in de winter ten opzichte van de huidige situatie met 45 cm 
verhoogd tot 5.20 m + NAP. Daarnaast is in het model de afwaterende functie van de 
greppels in het gebied tussen de Bijloop en de Turfvaart opgeheven. Hierdoor voeren ze bij 
een verhoogde grondwaterstand geen water meer af. Dat dit effect heeft blijkt ook uit een 
vergelijking van de linker afbeelding met de middelste afbeelding (figuur 8). Alhoewel het 
waterpeil in de bestaande Bijloop minder hoog wordt opgezet stijgt de 
voorjaarsgrondwaterstand in de natte natuurparel meer dan in variant A. Dit is het gevolg 
van het dempen van de greppels. De uitstraling naar het landbouwgebied ten noorden van 
de Bijloop is minder.  

• In variant C is het stuwpeil in de winter ten opzichte van de huidige situatie met 5 cm 
verhoogd tot 4.80 m + NAP. Ook in deze variant is de afwaterende functie van de greppels 
ongedaan gemaakt. Dit leidt nog wel tot een verhoging van de GVG in de natte natuurparel, 
maar geeft een gering effect op de landbouw ten noorden van de bestaande Bijloop (rechter 
figuur).   
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Figuur 8 Effect op de GxG bij een verhoging van het stuwpeil in de winter met respectievelijk 
70, 45 en 5 cm.  
 
Zowel bij scenario A als scenario B treedt een stijging van de GVG op in het landbouwgebied 
én in de natte natuurparel. In de natte natuurparel treedt een maximale stijging tussen de 20 
en 50 cm op.  Als gevolg van het graven van een nieuw tracé van de Bijloop met een hoger 
peil dan in de huidige situatie treedt ook bij een verhoging van het stuwpeil met 5 cm  in de 
bestaande Bijloop toch een verhoging van de GVG op in de natte natuurparel. Het oppervlak 
waarover dit plaatsvindt is wel kleiner dan in scenario B.   
 
Met het programma Waternood zijn vervolgens de effecten op landbouw en natuur uitgerekend 
(zie figuur 9). 
 

   

 

  

Figuur 9 Verschil in doelrealisatie bij een verhoging van het stuwpeil in de winter met 
respectievelijk 70, 45 en 5 cm.  
 
 
De peilverhoging heeft een positief effect op de kwel in de natte natuurparel. Bij scenario A is 
dit groter dan 530 mm/jaar, bij scenario B 470 mm/jaar en bij scenario C 240 mm/jaar.  
 
De effecten op de landbouw betreft vooral het perceel langs de Zundertseweg. In de 
berekening is echter geen rekening gehouden met de drainage die in het perceel ten westen 
van de Zundertseweg aanwezig is. Ter plaatse van het paardenweitje blijft de doelrealisatie 
landbouw nagenoeg gelijk, de natschade neemt toe, maar de droogteschade evenredig af. 
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Binnen de natte natuurparel is de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) 30-50 cm – 
mv. Hiermee voldoet de GVG niet aan de gewenste GVG voor het natuurbeheertype Moeras. 
De optimale GVG ligt tussen de 6 en 42 cm boven maaiveld. Als gevolg van de maatregelen 
treedt een maximale stijging van de voorjaarsgrondwaterstand op tussen de 20 en de 50 cm. 
Op die locaties waar niet wordt afgegraven ten behoeve van het nieuwe tracé van de Bijloop 
zal in de toekomst de GVG tegen het maaiveld aanliggen en kan een drogere variant van het 
natuurbeheertype Moeras gerealiseerd worden. Daar waar wordt afgegraven ten behoeve van 
het nieuwe winterbed zal de GVG boven maaiveld uitkomen en kan het natuurbeheertype 
Moeras gerealiseerd worden.  
De gemiddelde laagste grondwaterstand mag niet verder uitzakken dan 65-90 cm – mv. De 
optimale GLG ligt hoger dan  12 cm -mv. In de huidige situatie ligt de GLG tussen de 100 en 
110 cm – mv. Als gevolg van de maatregelen treedt in een groot deel van de natte natuurparel 
een stijging op van de GLG tussen de 20 en 50 cm. Hiermee voldoet de GLG op de delen waar 
niet wordt afgegraven ten behoeve van het nieuwe tracé aan de gestelde eisen van de drogere 
varianten van het natuurbeheertype Moeras. Daar waar wordt afgegraven ten behoeve van het 
winterbed van de nieuw te graven Bijloop zal de GLG wel voldoen aan de eisen van het 
natuurbeheertype Moeras.    
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3 Beleidsuitgangspunten (of Streefbeeld).  
 
In dit hoofdstuk zullen kort de beleidsuitgangspunten genoemd worden. In hoofdstuk 5 zal 
aangegeven worden hoe met dit uitvoeringsplan de beleidsopgave gerealiseerd wordt en welke 
afwegingen daarin gemaakt zijn door de projectgroep en goedgekeurd door de 
Bestuurscommissie. 

3.1 Landschap en Cultuurhistorie. 
 
Voor landschap en cultuurhistorie zijn de doelstellingen behouden en versterken van de 
identiteit van de landschappelijke eenheden, en behouden en versterken van cultuurhistorische 
waarden. Dit is meer concreet gemaakt in de uitwerking gebiedspaspoorten (structuurvisie 
2010). In de ambitie voor de Baronie is genoemd dat het versterken van contrasten in het 
landschap mogelijk is door beekdalen robuuster te maken en cultuurhistorische waarden 
verder te ontwikkelen, te beschermen en toeristisch recreatief te ontsluiten. 
Bij de uitwerking van het plan zijn deze doelstellingen verder concreet gemaakt in 
uitgangspunten voor het plangebied. 
 
In 2010 heeft de Provincie Noord-Brabant de Cultuurhistorische Waardenkaart CHW herzien. 
Hierin is het ‘provinciaal cultuurhistorisch belang’ opgenomen. Erfgoed dat van belang is voor 
de regionale identiteit. Het plangebied is daarin niet opgenomen als ‘cultuurhistorisch vlak’ of 
‘complex van cultuurhistorische belang’. De CHW 2010 geeft echter wel ook alle (meer 
gedetailleerde) informatie weer die in de CHW 2006 was opgenomen. Daarom is het 
onderstaande kaartje hier opgenomen. De Turfvaart, ook wel IJzermolenvaart genoemd, is van 
zeer hoge cultuurhistorische waarde. Het resterende deel van de Oude Vaart is van hoge 
cultuurhistorische waarde.  
  

 
 
Figuur 10 Cultuurhistorische Waardenkaart 2006, omgeving Turfvaart – Bijloop- Rondgors-
Vervul. 
 
Landschapsvisie en landschapsontwikkelingsplan Zundert 
De zone tussen Bijloop en Turfvaart behoort in de landschapsvisie tot het deelgebied 
natuurgebieden en landgoederen. Het dal van de Bijloop heeft geen aparte beleidsstatus. Dit 
komt waarschijnlijk omdat de naastliggende gebieden zijn verveend en ontgonnen. In het 
landschapsontwikkelingsplan Zundert is het project Beleefbare Turfgeschiedenis benoemd met 
als onderdeel zichtbaar maken van herkenbare relicten uit de turfgeschiedenis. 
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3.2 Archeologie. 
 
De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) geeft ook de meest recente erfgoedinformatie van 
het rijk. De archeologische monumenten en de archeologische verwachtingswaarden zijn hierin 
opgenomen.  
Op basis van archeologisch onderzoek is een Verwachtings- en Advieskaart gemaakt. Nadere 
informatie, ook over een mogelijk vervolgonderzoek staat in hoofdstuk 6. 
 
In de zone tussen Bijloop en Turfvaart, en in de laagten Rondgors en Vervul, is de 
archeologische verwachting onbekend. Wanneer bij graafwerkzaamheden archeologische 
resten worden aangetroffen, dienen deze gemeld te worden op basis van de monumentenwet.  
Ten noorden van de Bijloop en ten westen van de laagte Vervul is de archeologische 
verwachting hoog. Bij ingrepen dieper dan de bouwvoor dient archeologisch vooronderzoek te 
worden uitgevoerd. 
De Turfvaart ligt in een zone met hoge archeologische verwachting. Voor het uitvoeren van de 
uitvoeringsmaatregelen is vervolgonderzoek nodig voor of tijdens de uitvoeringsfase.  
 

 
 
Figuur 11 Archeologische Verwachtings- en Advieskaart RAAP-rapport 1376 kaartbijlage 6.  

3.3 Waterhuishouding. 
 
Het gebied tussen de Turfvaart en de Bijloop ten westen van het Vervul is aangewezen als 
natte natuurparel. Dit betekent dat hier maximaal ingezet kan worden om de hydrologische 
randvoorwaarden voor de waterafhankelijke natuur te realiseren. Er mag tot de rand van de 
EHS vernat worden. Eventuele negatieve effecten op de naastgelegen landbouw of andere 
functies dienen voorkomen, gemitigeerd dan wel gecompenseerd te worden.  
 
Om de Turfvaart bij hoge afvoeren te ontlasten wordt het gebied rondgors ingezet als 
waterbergingsgebied (zie figuur 12). Ook het laagste deel van het gebied tussen de Turfvaart 
en de Bijloop ter hoogte van het Vervul is aangewezen als waterbergingsgebied.  
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De Bijloop is in de huidige situatie een beek die landbouwwater en natuurwater afvoert. De 
Bijloop is binnen de kaderrichtlijn water (KRW) typering aangewezen als een type R4 
Permanent stromende bovenloop op zand. Op de maatlat voor dit type voldoet de beek niet 
voor macrofauna, waterplanten en vissen. Daarnaast scoort de beek voor “Totaal stikstof” en 
“Totaal zuurstof” matig (Turfvaart-Bijloop KRW-factsheet, Waterschap Brabantse Delta, 2010). 
Om de ecologische en chemische kwaliteit van de beek te verbeteren is de Bijloop voor 
beekherstel aangewezen.  

3.4 Ecologie. 
 
In het Provinciaal waterplan 2010 – 2015 is aan de Bijloop de functie waternatuur toegekend. 
Er dient een scheiding te komen van landbouwwater en natuurwater. Het landbouwwater dient 
zo veel mogelijk afgevoerd te worden door de Turfvaart, het natuurwater door de Bijloop. Door 
middel van beekherstel (aanpassen van dwarsprofiel en stroomsnelheden) in de Bijloop 
kunnen de ecologische omstandigheden in de beek worden verbeterd voor macrofauna, vissen 
en waterplanten. 
 
Het gebied tussen de Bijloop en de Turfvaart is aangewezen als EHS met de status “Natte 
natuurparel” en heeft het natuurbeheertype Moeras. De optimale voorjaarsgrondwaterstanden 
voor de ontwikkeling van het beheertype Moeras liggen tussen de 6 en 42 cm boven maaiveld. 
De huidige voorjaarsgrondwaterstanden liggen tussen de 30 en 70 cm onder maaiveld. Door 
beekherstel in combinatie met peilopzet kan de grondwaterstand worden verhoogd. 
  
De zone tussen de Bijloop en de Turfvaart (EHS) heeft een functie als ecologische verbinding 
tussen de Pannenhoef en de Vloeiweide voor met name amfibieën. Hiervoor wordt een 
faunapassage gerealiseerd onder de Ettensebaan. De waterloop in het Vervul is aangewezen 
als ecologische verbindingszone via een aantal bosgebieden naar de Vloeiweide. Ook wordt in 
dit deelgebied de natuurcompensatieopgave “Oekelsbos” ingevuld, passend bij de natuur- en 
landschapswaarden op deze locatie.    
 

 
Figuur 12  Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul, doelen water en ecologie. 
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3.5 Landbouw. 
 
Er dient rekening gehouden te worden met behoud van (omringende) bestaande waarden en 
functies waaronder landbouw. De maatregelen mogen in principe niet te leiden tot beperking 
of verslechtering van de agrarische functie. Bij natte natuurparels mag er tot de rand vernat 
worden. Hierdoor kan vernatting in het aangrenzende landbouwgebied optreden. Het 
waterschap hanteert hier het volgende principe: 
• Voorkomen via technische maatregelen, bijvoorbeeld door de aanleg van een kavelsloot die 
fungeert als scheiding tussen landbouw en natuur; 

• Mitigeren door aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld door de aanleg van drainage of 
ophogen van het perceel; 

• Afkoop van schade. 
 
Gestreefd wordt naar een beperking van overlast door aanleg van houtsingels en bosschages , 
in verband met mogelijke opbrengstderving. Voorts dient de waterafvoer van omliggende 
percelen gegarandeerd te zijn 
 

3.6 Recreatie. 
 
Het gebied biedt perspectief voor wandelaars. Door aanleg van onverharde wandelpaden, in dit 
plan laarzenpaden genoemd, kan het nieuwe natuurgebied met de bijzondere 
cultuurhistorische relicten als de Turfvaart worden beleefd. Dit biedt ook kansen voor het 
geven van informatie over de turfgeschiedenis aan bewoners en recreanten. Ook wordt 
daarmee het wandelnetwerk veel aantrekkelijker (meer onverhard en kleinere maaswijdte) en 
ontstaan ook kleinere ommetjes voor bewoners.  
Door het aanleggen van paden voor ruiters en menners ontstaat een veilige ruiterverbinding 
van Pannenhoef naar Vloeiweide (waar al ruiterpaden liggen). Ook kan deze verbinding deel 
gaan uitmaken van een regionale knooppuntenroute voor ruiters (Bron: Inrichtingsplan 
Weerijs-Zuid). 
 

3.7 Beheer en onderhoud (generiek). 
 
Voor het beheer- en onderhoud aan de waterlopen en EVZ-percelen dienen obstakelvrije zones 
(onderhoudspaden) aanwezig te zijn van 5 meter breed, met een drooglegging van minimaal 
0,5 meter. Rekening dient te worden gehouden met de reikwijdte van de kraan: maximaal 7 
meter. Voor het onderhoud aan de moeraszone kan een verlengde giek worden ingezet met 
een reikwijdte van 9 meter. Er dient een duidelijke scheiding aangebracht te worden tussen 
landbouw en natuur. Daarnaast moet waar nodig een kavelsloot met functie van zaksloot 
tussen landbouw en natuur komen om oppervlakkige afstroming vanuit de landbouw naar de 
waterlopen te voorkomen. 
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4  Functies. 
 
Het gebied Turfvaart – Bijloop, Vervul en Rondgors heeft verschillende functies die in dit 
hoofdstuk worden toegelicht.  
 

4.1   Ecologische hoofdstructuur (EHS). 
 
Het gebied gelegen tussen de Bijloop en de Turfvaart en een deel ten zuiden van de Turfvaart 
hebben de functie EHS. De gehele oppervlakte zoals in het inrichtingsplan is opgenomen, 
behoudens het bosgebiedje, wordt gerealiseerd, het betreft 33 ha. 
 
 

4.2 Natte Natuurparel. 
 
Het westelijk deel van de gronden gelegen tussen de Turfvaart en de Bijloop, grenzend aan de 
Zundertsebaan heeft ook de functie natte natuurparel. 
 

4.3 Waterberging. 
 
Het gebied Rondgors en ook een deel van het gebied gelegen tussen Turfvaart en Bijloop heeft 
de functie waterberging. Het gebied ten zuiden van de Turfvaart wordt actief ingericht om te 
kunnen functioneren als waterberging, het betreft circa 14 ha.  
 

4.4 Kade. 
 
Door het maken van een coupure in de bestaande kade van de Turfvaart verdwijnt de 
beschermingsfunctie. De huidige kade heeft een hoogte van 6,60 m + NAP. De virtuele 
hoogtelijn van 6,60 m + NAP wordt op de functiekaart aangegeven als nieuwe kade.  
 

4.5 Natuurcompensatie Oekelsbos. 
 
In het inrichtingsplan is de natuurcompensatie Oekelsbos opgenomen. Dit is een verplichting 
van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Zundert. Nabij het Vervul wordt deze 
natuurcompensatie ingevuld in de vorm van aanleg bos, struweel en kruidenrijk en faunarijk 
grasland met een poel op het laaggelegen deel. In totaal betreft het 9 ha. 
 

4.6 Ecologische verbindingszone - nat. 
 
In het verlengde van de natuurcompensatie is een natte EVZ opgenomen langs de waterloop 
het Vervul. Voor een deel is deze al aangelegd door derden, een laatste deel ter lengte van 
120 m zal in het kader van dit projectplan worden aangelegd. 
 

4.7.  Moeraszone. 
 
Het gebied Rondgors, ten zuiden van de Turfvaart, heeft als functie moeraszone. Dit is een 
laaggelegen gebied dat ingezet zal worden als waterbergingsgebied. 
 

4.8 Waterlopen. 
 
De Bijloop heeft de functie om natuurwater af  te voeren en de Turfvaart om het 
landbouwwater af te voeren. Het gebied ten noorden van de Bijloop binnen het plangebied zal 
middels een gemaal en persleiding op de Turfvaart afwateren. De huidige Bijloop krijgt een 
functie als scheidingssloot tussen landbouw en natuur en zal plaatselijk smaller worden 
gemaakt.  
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Om de functie van natte natuurparel beter te kunnen invullen zal een nieuwe Bijloop door het 
EHS-gebied worden aangelegd. De nieuw te graven Bijloop vervangt de functie van de huidige 
Bijloop en dient ook de status A-waterloop te krijgen.  
De Turfvaart is cultuurhistorisch gezien een belangrijke waterloop die voorzien is kaden. 
De kaden zijn soms nog aanwezig, op een aantal plaatsen zijn er alleen nog restanten van 
over. 
De kade aan de noordzijde zal worden verbreed en opgehoogd ten behoeve van onderhoud en 
als laarzenpad. Vroeger waren wisselkommen aanwezig waar de trekschuiten met veen elkaar 
konden passeren, deze zullen worden hersteld. 
 

4.9 Recreatie. 
 
Het gebied is ook aantrekkelijk voor recreanten. Daartoe zullen laarzenpaden worden 
aangelegd. Voor de ruiters en menners wordt een verbinding gemaakt van Pannenhoef naar 
het Vervul. 
 
De functies zoals hier beschreven zijn ook weergegeven op de functiekaart die als bijlage 1 bij 
het rapport is gevoegd. 
 
In het volgende hoofdstuk worden de maatregelen beschreven die moeten worden genomen 
om invulling te kunnen geven aan de functies.   
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5 Uitvoeringsplan en uitvoeringsmaatregelen. 
 

Om beter invulling te kunnen geven aan de functies of voor een betere afstemming in relatie 

tot andere functies zijn uitvoeringsmaatregelen nodig. Deze maatregelen zijn in dit hoofdstuk 

nader omschreven. Voor het uitvoeren van de maatregelen is een Omgevingsvergunning nodig 

van het bevoegd gezag zijnde de gemeente en is met het waterschap een projectplan 

opgesteld. Met een achtergrondkleur is aangegeven wie bevoegd gezag is voor welke 

maatregel.  

Bij de achtergrondkleur grijs is de gemeente bevoegd gezag (Omgevingsvergunning); 

Bij de achtergrondkleur blauw is het waterschap bevoegd gezag (Projectplan). 

 

Dit uitvoeringsplan/projectplan wordt ter inzage gelegd door het betreffende bevoegde gezag. 

Indien u op- of aanmerkingen hebt op bepaalde maatregelen kunt voor de maatregelen die 

aangeven zijn met de achtergrondkleur grijs uw reactie indienen bij gemeente Zundert onder 

vermelding van dit uitvoeringsplan. 

Voor de maatregelen met de achtergrondkleur blauw kunt u uw op- of aanmerkingen indienen 

onder vermelding van dit projectplan bij het waterschap Brabantse Delta. Zie voor de 

maatregelen ook de bijgevoegde kaart: maatregelen. 

De termijnen wanneer dit kan zullen door het bevoegde gezag bekend worden gemaakt, ook 

zal de bestuurscommissie voor Weerijs-Zuid als opsteller van deze uitvoeringsmaatregelen dit 

bekend maken in een nieuwsbrief 
 

5.1 Uitgangspunten uitvoeringsplan. 
 
In hoofdstuk 3 zijn de beleidsopgaven benoemd. Deze zijn leidend geweest voor het maken 
van het uitvoeringsplan. In dit hoofdstuk worden de maatregelen op sectorale wijze besproken. 
Het uitvoeringsplan/projectplan is tot stand gekomen op basis van integrale overwegingen.   
De volgende uitgangspunten en overwegingen liggen ten grondslag aan de 
uitvoeringsmaatregelen:  
• Versterken en ontwikkelen van halfopen tot open karakter van het beekdal met de loop van 
de beek en de aangrenzende jonge heideontginningen (veenontginningen) in voormalig 
heidegebied. Ontwikkelen van een beekdalvormige laagte met moeras, riet, ruigte en 
grasland in de brede bedding aan de beek. Vooral waar de laagte Vervul uitmondt in de 
beekdalvormige laagte van de Bijloop behouden en realiseren van een open karakter in dit  
lage natte deel, ook in relatie met Rondgors.  

• Behouden en ontwikkelen van de cultuurhistorisch waardevolle Turfvaart als een herkenbaar 
element in dit open gebied;  

• Realiseren waterstanden die horen bij natuurbeheertypen binnen de natte natuurparel;  
• Bij natte natuurparel uitstraling op aangrenzende landbouwgronden vergoeden of opheffen 
met mitigerende maatregelen; 

• Beekherstel Bijloop deels brede moeraslandbeek, deels stromende beek; 
• Scheiding van water afkomstig uit het landbouwgebied en water uit het natuurgebied, 
Bijloop ontvangt natuurwater, Turfvaart ontvangt landbouwwater; 

• Onderhoudspad op verhoogde kade, die ook als kade tegen overstroming kan dienen; 
• Begrazingsdruk wordt aangepast aan de toegankelijkheid door het jaar heen. Uitgangspunt 
blijven de natuurbeheertypen en de daarbij horende grondwaterstanden; 

• Versterken van de ecologische verbinding tussen Pannenhoef en Vloeiweide voor amfibieën, 
zoogdieren en libellen; 

• Verbeteren recreatieve verbindingen en beleving van het gebied; 
• Realiseren natuurcompensatie Oekelsbos binnen de natuur- en landschapswaarden van het 
gebied; 
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• Inrichten van EVZ via natuurcompensatie Oekelsbos, waarbij aangesloten wordt op reeds 
gerealiseerde deel. 

 
Op basis van de huidige situatie met bestaande waarden, het ruimtelijke ontwerp, de 
uitvoeringsmaatregelen en de beheersmaatregelen komt het eindbeeld tot ontwikkeling 
(Bijlage 3). Daarin is de samenhang tussen de maatregelen voor de verschillende functies en 
het landschap te zien.  
 
De tekst met de grijze achtergrondkleur is met name van belang voor de gemeentelijke toets 
met betrekking tot de omgevingsvergunning. 
De tekst met de blauwe achtergrondkleur is met name belang voor het waterschap in het 
kader van de vaststelling van het projectplan.  
 
 

5.2 Beschrijving uitvoeringsmaatregelen. 
 
Kaart 2 Maatregelen Bijloop – Turfvaart- Rondgors- Vervul 

5.2.1 Landschap en Cultuurhistorie. 

 
Het ruimtelijk ontwerp met mogelijke verdichting en aanplanten van bomen of andere 
landschapselementen is weergegeven in figuur 13. Daarin is globaal aangegeven waar 
openheid of verdichting of zichtlijnen gewenst zijn vanuit landschappelijk en cultuurhistorische 
oogpunt in relatie tot de in te richten planpercelen.   

 
 
Figuur 13 Ruimtelijk ontwerp als basis voor maatregelen. 
 
5.2.1.1 Bijloop in beekdalvormige laagte 

In de beekdalvormige laagte wordt de nieuwe Bijloop aangelegd. De nieuwe Bijloop zal 
bestaan uit een smalle slingerende beekloop in een brede bedding.  
Het landschap in het plangebied krijgt een halfopen karakter (met name aan de randen) tot 
open karakter in het centraal liggende deel. Vooral waar de laagte Vervul uitmondt in de 
beekdalvormige laagte van de Bijloop en in Rondgors, is het karakter van het landschap open. 
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Vegetatieontwikkeling en opslag van houtige gewassen 

In de brede bedding van de beek en in de langgerekte zone tussen de Bijloop en de Turfvaart 
zal moeras tot ontwikkeling komen met riet, ruigte en gras. In delen van het winterbed zal aan 
de zuidzijde van de nieuwe Bijloop spontane opslag van houtige gewassen plaatsvinden (ca 5m 
breedte). Waar dat gezien het type moeraslandbeek wenselijk is en waar dat beperkt invloed 
heeft op het open karakter van de beekdalvormige laagte. Zo zal plaatselijk aan delen van de 
beek opslag uitgroeien tot opgaande struiken en bomen (groepsgewijs en met name solitair) 
en zo de loop van de beek accentueren. De beheersmaatregelen staan in hoofdstuk 7. 
 
Spontane ontwikkeling braamstruweel 

In het westelijke deel van de laagte liggen resterende delen van oude sloten of greppels haaks 
op beek. Deze worden afgedamd waarna ze zullen verlanden. Hier zal spontane ontwikkeling 
van braamstruweel plaatsvinden. 
 
5.2.1.2 Turfvaart/ IJzermolenvaart 

De Turfvaart zal als doorgaande lijn zichtbaar zijn in open landschap. Door maatwerk in 
beheersmaatregelen zal de vegetatie tussen de nieuwe bedding van de Bijloop en de Turfvaart 
niet hoger komen dan heuphoogte. De kaden van de Turfvaart worden hersteld binnen het 
plangebied. Ten opzichte van de huidige situatie worden de kaden opgehoogd en plaatselijk 
verbreed. Ter hoogte van Rondgors zal de kade plaatselijk worden verlaagd om het gebied als 
waterberging te kunnen laten functioneren.  
 
Wisselkommen 

Geïnspireerd op huidige kadastrale grenzen en oude kaarten zal aanleg van wisselkommen 
plaatsvinden. Eén hele wisselkom en één halve wisselkom. Op die plaatsen zal de Turfvaart 
worden verbreed en zullen de kaden daar om heen worden gelegd.  
 
Beplanting van kade 

Het beplanten van een waterkering (kade) met bijvoorbeeld eiken zal eerst getoetst moeten 
worden door het waterschap i.v.m. de stabiliteit en het beheer van de waterkering. Indien dit 
mogelijk blijkt te zijn zullen hier voorwaarden aan verbonden worden wat betreft locatie en 
onderhoud.   
 
In de overgang naar de Pannenhoef zal een deel van de kade aan de zuidzijde niet beplant 
worden met eiken omdat daarvoor geen ruimte beschikbaar is. 
 
Oude Vaart 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt heeft de ligging van de loop van de Oude Vaart in relatie met 
de Turfvaart aanleiding gegeven te overwegen de waterberging bij Rondgors in te passen. 
Door opnieuw de (buitenste) kade op te werpen zou de waterberging in het Rondgors 
gerealiseerd kunnen worden. Omdat de Oude Vaart echter niet aan de rand van het Rondgors 
lag maar midden in het gebied zou Rondgors niet optimaal benut worden. Bij de planvorming 
is de afweging gemaakt om de waterberging op een andere manier te realiseren en de 
cultuurhistorische aspect van ondergeschikt belang te laten zijn.  
Een deel van de loop van de Oude Vaart dat in de huidige situatie nog aanwezig is blijft 
behouden. Een deel wordt gedempt. 
 
5.2.1.3 Vervul 

 

Bos en Struweel 

Op hoger liggende gronden bij Vervul vindt aanplant van bos plaats in het kader van 
natuurcompensatie Oekelsbos. Aansluitend bij de steilrand vindt aanplant van struweel plaats. 
Aan het zuidelijke deel van de steilrand en bij de greppels die verlanden zal spontane 
ontwikkeling van braamstruweel plaats.  
 
Beplanting bij laagte Vervul verwijderen  

Aan het pad aan de noordzijde van de Bijloop en bij de laagte Vervul is in de berm tot aan de 
weg Vervul in de berm bestaande beplanting aanwezig. Deze beplanting vormt een dichte 
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begrenzing terwijl juist een open verbinding in de laagte tussen Vervul en Bijloop gewenst is. 
Maatwerk in beheersmaatregelen is nodig voor ontwikkelen van openheid en doorzicht.  
 
Dit is deels mogelijk door bestaande beplanting in de berm op de gronden van Brabants 
Landschap en/of Gemeente Zundert te dunnen. (Dus niet in de berm bij particulier maar dit is 
vanuit landschappelijke oogpunt wel gewenst.)  
 
Beplanting aan pad naar Turfvaart 

Voor beplanting aan het pad (in het verlengde van de weg Vervul) naar de Turfvaart wordt een 
nieuwe uitgangssituatie gemaakt. Voor de beleving van het doorgaande karakter van de laagte 
is het aantrekkelijk om vanaf dit pad, onder de boomkronen door en in de lengterichting zicht 
te hebben op de Bijloop en de Turfvaart. Een enkele Populier (aan de zuidzijde van de huidige 
Bijloop) is uitgegroeid in volwassen stadium en nog vitaal. Deze blijft nu behouden en zal op 
den duur vervallen. De Populieren die in slechte staat zijn worden verwijderd. De opslag (m.n. 
Prunus serotina, Amerikaanse vogelkers) wordt verwijderd. Dan ontstaat ruimte voor aanplant 
van enkele eiken in een ruim onregelmatig verspringend plantverband. De solitaire eiken nabij 
de Turfvaart blijven behouden. 
 

5.2.2 Archeologie. 

 
Op de Archeologische Verwachtings- en Advieskaart is te zien welk advies geldt wanneer 
uitvoeringsmaatregelen in een bepaalde zone worden uitgevoerd. Nadere informatie over een 
mogelijk vervolgonderzoek staat in hoofdstuk 6.3.2.1 
 

5.2.3 Waterhuishouding. 

 
5.2.3.1 Waterberging Rondgors. 

Om de Turfvaart bij hoge afvoeren te ontlasten wordt het gebied Rondgors ingezet als tijdelijk 
waterbergingsgebied. In het verleden is door ingenieursbureaus RPS en BCC een studie 
gedaan naar herinrichting van de Bijloop en de inzet van het Rondgors als 
waterbergingsgebied (RPS & BCC, 2009). In deze studie werd het Rondgors al benut bij 
hoogfrequente afvoeren. Hierdoor zou het gebied al vol staan bij afvoeren die ’s winters vaak 
voorkomen. Het Rondgors zou dan niet meer als waterberging kunnen fungeren bij een hoge 
afvoer, die minder vaak voorkomt. Daarom is in overleg met de begeleidingscommissie 
besloten om het Rondgors in te zetten bij laag frequente  afvoeren als waterberging. 
In de kade van de Turfvaart wordt een overlaat gemaakt met een drempelhoogte van 6.40 m 
+ NAP. Als de waterstand in de Turfvaart weer gedaald is kan het gebied door middel van een 
duiker met terugslagklep, die in de kade moet worden aangelegd, onder vrij verval leeglopen. 
De ontwatering, die nu richting het sifon loopt moet daar nog op worden aangepast.  
 
Omdat er een coupure in de kade wordt gemaakt kan de kade haar beschermende functie niet 
meer vervullen. Volgens de richtlijnen van het waterschap moet er een nieuwe kade aangelegd 
worden. Er is voor gekozen om een virtuele kade aan te geven volgens de 6,60 m hoogtelijn.  
Deze valt merendeels binnen de percelen van Brabants Landschap en Waterschap Brabantse 
Delta. Op een aantal plaatsen valt deze hoogtelijn echter op particulier grond. Hier moet het 
maaiveld opgehoogd worden tot 6,60 m + NAP.  
 
Het bestaande sifon onder de Turfvaart wordt afgesloten. Het gebied rond de 
Tiggeltsebergstraat watert in de toekomst af op de Turfvaart. Als gevolg van de hogere  
winter- en voorjaarsafvoeren stijgt het slootpeil in het gebied Rondgors circa 75 cm. Dit 
betekent dat het gebied Rondgors in de winter plas-dras staat. De afvoer van het 
landbouwgebied is gegarandeerd door een sloot die door het laagste deel van het 
waterbergingsgebied loopt.   
 
Er is een grondwatermodel voor dit gebied gemaakt. Daarin is het effect van de maatregel 
doorgerekend (RoyalHaskoning DHV, 2013). Hieruit bleek dat het effect van de maatregel 
hoofdzakelijk beperkt bleef binnen de begrenzing van de gronden die naar waterschap en 
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Brabants Landschap gaan. Middels het programma waternood werd echter wel natschade 
uitgerekend.  
Hiervoor zijn mitigerende maatregelen opgenomen, zie paragraaf 5.2.3.5: Mitigerende 
maatregelen. In bijlage 6 is de methode van berekening van de schade opgenomen.  
 
5.2.3.2 Realiseren doelen natte natuurparel en hydrologische randvoorwaarden 

            natuurbeheertype Moeras. 

De optimale voorjaarsgrondwaterstand voor Moeras ligt tussen de 6 en 42 cm + mv. De 
zomergrondwaterstand mag niet al te ver beneden maaiveld wegzakken, 12 cm in de optimale 
toestand. De huidige voorjaarsgrondwaterstand ligt tussen de 30 en 70 cm – mv. Dit betekent 
dat de waterstand in het gebied minimaal 55 cm omhoog moet. Om de verhoging van de 
waterstand te bereiken wordt door het gebied een nieuw tracé van de Bijloop gegraven (zie 
volgende paragraaf). Het bestaande greppelpatroon in het gebied blijft intact om 
cultuurhistorische reden; de greppels hebben echter geen afwaterende functie meer en worden 
afgedamd.  
 
Om te voorkomen dat het effect van de grondwaterstijging ongedaan wordt gemaakt door de 
drainerende werking van de bestaande Bijloop, wordt in de bestaande Bijloop een stuw 
aangebracht. De bestaande Bijloop voert in de nieuwe situatie het water af dat afkomstig is 
van het gebied dat op de Zundertseweg afwatert. Dit water wordt via het gemaal bij het Vervul 
naar de Turfvaart afgevoerd.  
 
Het winterpeil van de stuw met 70 cm verhoogd. Voor de natuur levert dit het meeste kwel op 
en het aantal percelen dat natschade ondervindt is hetzelfde als wanneer het stuwpeil 45 cm 
wordt opgezet. Zoals blijkt uit figuur 9 treed er natschade op.  
 
5.2.3.3 Beekherstel Bijloop. 

 
Zoals vermeld is de Bijloop aangewezen als R4 Permanent stromende bovenloop op zand. Bij 
dit beektype horen de volgende randvoorwaarden: 
• Waterbreedte 0 – 3 m 
• Waterdiepte 0.02 - 0.75 m 
• Stroomsnelheid 0.03 – 0.50 m s-1 
• Waterloop is beschaduwd en bevindt zich in loofhout 
 
Naast de vereisten voor het beektype moet bij het ontwerp van de nieuwe Bijloop ook rekening 
gehouden worden met de eisen van de natuurbeheertypen aan de grondwaterstand. Dit 
betekent een hoger waterpeil en een minder drainerende werking. Dit kan bereikt worden door 
van de nieuw te graven Bijloop de bodem op een hoger niveau te leggen. Gesteld dat er een 
zelfde profiel als de bestaande beek aangelegd zou kunnen worden, dan zou dit bij hoge 
afvoeren leiden tot aanzienlijke inundaties. Door de ondiepere bodem bij een zelfde afmeting 
van het profiel wordt de afvoercapaciteit veel kleiner. Hierdoor treedt de beek eerder uit zijn 
profiel waardoor er inundaties optreden. De beek moet meer ruimte in de breedte krijgen, 
waardoor hoge afvoeren minder peilstijging tot gevolg hebben.  
In het huidige profiel is dat niet mogelijk. Uiteindelijk zijn 2 typen profielen gekozen: een type 
moeraslandbeek op die plaatsen waar weinig verhang in het terrein is en het bestaande type 
R4 langzaam stromende bovenloop op plaatsen waar meer verhang in het terrein is. Beide 
typen komen dus in de nieuw te graven Bijloop voor. Op deze manier wordt de variatie in het 
terrein beter benut dan wanneer alleen voor het type R4 was gekozen. 
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Tabel 1 Profielen nieuw te graven Bijloop type moeraslandbeek en type langzaam stromende 
bovenloop 
Deze wisselen zich af in de nieuw te graven Bijloop. 
 

 moeraslandbeek 

langzaam 

stromende 

bovenloop 

Bodemhoogte: 5,1 m + NAP 5 m + NAP 

Bodembreedte: 4,5 m 2 m 

Diepte zomerbed: 0,3 m 0,6 m 
Talud zomerbed-
winterbed: 3 1:x 2 1:x 

Breedte winterbed: 20 m 20 m 
Talud winterbed-
maaiveld 10 1:x 10 1:x 

Maaiveld: 6 m + NAP 6,1 m + NAP 

Drooglegging werkpad: 0,5 m 0,5 m 
Talud zomerbed-
werkpad: 3 1:x 2 1:x 

Breedte werkpad: 5 m 5 m 

Totale diepte = 0,9 m-mv 1,1 m-mv 

     

Bij de moeraslandbeek is de waterdiepte van het zomerbed 30 cm. Er zal hierdoor een lagere  
stroomsnelheid optreden. De bodembreedte is 4,5 m. Bij het type langzaam stromende 
bovenloop is het zomerbed 60 cm diep en is de bodembreedte 2 m.  
 
In figuur 14 is de ligging van beide beektypen weergegeven. 
 

 
Figuur 14 Deeltrajecten met streefbeelden van de nieuw te graven Bijloop. 
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De huidige Bijloop blijft gehandhaafd, maar krijgt een kleiner profiel. Het deel ten westen van 
het Vervul dient om het water afkomstig van de waterloop Zundertseweg af te voeren. Dit 
wordt met een gemaal naar de Turfvaart geleid. 
 
Het gemaal Vervul krijgt een pompcapaciteit van 0,3 m3/s bij een opvoerhoogte van 1,5 meter 
en een persleiding van 125 meter lang. Het gemaal kent een aanslagpeil van 4,7 m NAP en 
een afslagpeil van 4,5 m NAP. Het onderbemalen peilvak (ca. 350 meter lang, 5 meter breed) 
wordt niet versmald of verondiept, zodat er voldoende bergingscapaciteit is binnen het aan- en 
afslagpeil (350 m3 = 20 minuten malen). 
 
Het deel ten oosten van het Vervul dient om de bebouwing langs de weg Vervul voldoende 
drooglegging te garanderen en het water van de landbouwpercelen tussen de weg Vervul en 
de Ettenseweg te kunnen afvoeren (zie verder paragraaf 5.2.3.4).  
De afvoersituatie blijft onveranderd. Er wordt hier een LOP-stuw geplaatst om in de zomer het 
peil te kunnen opzetten. Het streefpeil zal in overleg met de betrokken agrariërs worden 
vastgesteld.  
 
Als de nieuwe Bijloop weer teruggaat naar het bestaande profiel voor de Ettenseweg wordt een 
knijpconstructie aangebracht, zodat bij hoge afvoeren water langer in de Bijloop kan worden 
vastgehouden om het stroomafwaarts gelegen gebied te ontlasten.   
 
5.2.3.4 Ontwatering landbouwgebieden. 

In de huidige situatie wateren de landbouwgebieden ten noorden van de Bijloop en ten zuiden 
van de Turfvaart af op de Bijloop. Omdat de Bijloop een natuurfunctie krijgt wordt het water 
van de waterloop Zundertseweg en het Vervul via een aan te leggen gemaal met drukleiding 
naar de Turfvaart gebracht. Het gemaal wordt geplaatst in de huidige Bijloop. Omdat de 
huidige Bijloop minder water hoeft af te voeren zal de bestaande loop versmald worden, 
behalve bij het Vervul. Hier wordt over een lengte van 400 meter het huidige profiel 
gehandhaafd, vanaf de stuw tot aan de weg Vervul. Dit functioneert op deze manier als buffer 
voor de pomp (bij een kleiner profiel daalt het waterpeil te snel en slaat de pomp te vaak uit 
en aan, hetgeen hoge lopende kosten met zich meebrengt). De afwatering van de waterloop 
Zundertseweg op de Bijloop blijft bestaan. Wel wordt er in de huidige Bijloop een stuw 
geplaatst die het peil in de winter met 45 verhoogd.  
 
Tussen de straat Vervul en de Ettenseweg wordt de bestaande Bijloop versmald. Het 
landbouwgebied tussen de straat Vervul en de Ettenseweg blijft op de nieuw te graven Bijloop 
afwateren via de huidige Bijloop en de bermsloot langs de Ettenseweg.  
 
Het landbouwgebied rond de Tiggeltsebergstraat watert in de toekomst af op de Turfvaart. De 
afvoer van dit gebied blijft gegarandeerd. Met het grondwatermodel is het effect van de 
peilopzet voor dit gebied bepaald. De peilverhoging die optreedt als gevolg van het omzetten 
van de afvoer blijft bijna geheel beperkt tot  de gronden die worden toebedeeld aan Brabants 
Landschap. Op die plaatsen waar een kleine verhoging in de landbouw doorwerkt zijn 
mitigerende maatregelen opgenomen, zie paragraaf 5.2.3.5. 
 
Ten behoeve van onderhoud zal de kade aan de noordzijde van de Turfvaart worden verhoogd 
en verbreed zodat vanaf de kade machinaal onderhoud mogelijk is.  
  
 
5.2.3.5 Mitigerende maatregelen. 

Om uitstraling te voorkomen blijft de huidige Bijloop zoveel mogelijk behouden met een 
smaller profiel. Om kwel in het gebied van de natte natuurparel te versterken wordt in de 
huidige Bijloop een stuw geplaatst waardoor het peil in de oude Bijloop 40 cm. zal stijgen. 
Deze stijging werkt door in het aangrenzende landbouwgebied. Als mitigerende maatregel is 
daarvoor een compenserende drainage in het plan opgenomen (zie paragraaf 5.2.6 en bijalge 
2:Maatregelenkaart). De peilverhoging in de nieuw te graven Bijloop en de peilopzet in de 
bestaande Bijloop werken niet verder door in het landbouwgebied en de bebouwing langs het 
Vervul. Alleen daar waar één perceel ten noorden van de Bijloop in eigendom is van Brabants 
Landschap kan de bestaande Bijloop gedempt worden. 
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Ter hoogte van Rondgors kan wateroverlast ontstaan als gevolg van de functie waterberging. 
Delen van landbouwpercelen zullen worden opgehoogd tot een hoogte van 6,60 + NAP en op 
de grens zal een kavelsloot worden gegraven die een drainerende werking heeft waardoor het 
nadelig effect wordt opgegeven in het landbouwgebied. Deze mogelijke wateroverlast (water 
op maaiveld) zou optreden bij de laagste delen van de landbouwpercelen direct rondom het 
rondgors bij een volledige vulling van de waterberging 
 
Waterschap Brabantse Delta heeft deze natschade met het programma waternood berekend. 
Hoe groot de inkomensderving is en op welke manier hiermee wordt omgegaan staat vermeld 
in bijlage 6.  
 

5.2.4 Ecologie. 

 
In totaal wordt 43 ha die nu in landbouwkundig gebruik is, omgevormd naar natuur. Hierdoor 
is het mogelijk om verschillende maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding te 
treffen (deze staan beschreven in paragraag 5.2.3). 
Als gevolg van deze maatregelen is de waterhuishouding van het gebied beter afgestemd op 
het realiseren van de gewenste natuurdoelen. Door het aanbrengen van een nieuw en minder 
diep profiel van de Bijloop kan de GVG worden verhoogd. Deze grondwaterstandsverhoging zal 
integraal over het gebied tussen de Bijloop en de Turfvaart doorwerken. Met name in de 
oeverzone (winterbed) van de nieuw te graven Bijloop wordt aan de gewenste 
grondwaterstandseisen voor het natuurbeheertype Moeras voldaan. In deze zone zal een 
moerasvegetatie ontwikkelen.  
In de zone tussen de Bijloop en de Turfvaart worden akkers ingezaaid met een 
natuurgrasmengsel. De huidige graslanden worden door middel van beheer omgevormd tot 
natuurlijke graslanden. Verder worden een viertal poelen aangelegd in deze zone. 
In de Ettensebaan wordt een amfibieëngoot aangelegd om verkeerslachtoffers onder 
overstekende amfibieën en kleine zoogdieren te voorkomen.  
De natuurcompensatie Oekelsbos wordt ingevuld door de aanleg van een poel, een robuuste 
struweelbeplanting en bosontwikkeling. 
Het resterende deel van de EVZ langs de waterloop in het Vervul wordt ingericht. In deze 
strook van 175 meter lang en 10 meter breed wordt een natuurgrasmengel ingezaaid en wordt 
een kavelsloot op de grens met het landbouwgebied gegraven als scheiding tussen landbouw 
en natuur.  

5.2.5 Recreatie. 

 
De kade aan de noordzijde van de Turfvaart zal worden verhoogd en verbreed. De verhoogde 
kade heeft tevens de functie van laarzenpad. Met een dam over de Turfvaart sluit het 
laarzenpad aan op een het aan te leggen laarzenpad door de Rondgors. Vervolgens sluit dit 
pad aan op een nieuwe zandpad richting Tiggeltsebergstraat. Het gebied van de Turfvaart-
Bijloop –Rondgors en Vervul is daarmee een goed bereikbaar gebied voor een ommetje voor 
de bewoners.  
De te realiseren wisselkommen in de Turfvaart geven aanleiding iets te vertellen over de 
turfgeschiedenis. Een te plaatsen informatiebord zal daarover uitleg geven. Op een 
aantrekkelijke plek met goed uitzicht zal een bankje komen.  
Aan de noordzijde van de Bijloop wordt een bestaand zandpad voor wandelaars, ruiters en 
menners doorgetrokken tot de Ettensebaan. Dit sluit aan op ruiterroutes in de Pannenhoef. Om 
een veilige route te realiseren zal een strook grond van het Brabants Landschap direct aan 
westzijde worden opgehoogd. Daarlangs komt het ruiterpad te liggen. Na passage van de 
Turfvaart sluit de ruiterroute aan op een pad langs de parkeerplaats die er al ligt. 
De ruiters kunnen via het Vervul naar de Vloeiweide. Omdat dit een onveilige ruiterverbinding 
is, is aan het waterschap gevraagd mee te werken aan een pilot om het nieuwe 
onderhoudspad langs de Bijloop tussen het Vervul en Ettenseweg te laten gebruiken door 
ruiters en menners (dit loopt buiten dit plan om).  
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5.2.6. Samenvatting activiteiten. 

 
In onderstaande tabel zijn alle activiteiten weergeven die in het gebied zullen worden 
uitgevoerd. 

 
Tabel 2: Alle maatregelen van Turfvaart- Bijloop- Rondgors en Vervul 
Nr. op 

kaart 

Activiteit Omschrijving eenheid 

1 nieuwe bijloop aan te leggen en aanleg 
winterbed en toe te voegen aan de legger 

meer natuurlijke beek met hogere 
peilen in EHS-gebied en natte 
natuurparel 

2260 m1 

2  waterloop te dempen en af te voeren van 
de legger 

dat deel van oude Bijloop heeft geen 
functie 

110 m1 

3 waterloop te versmallen en verondiepen Drainerende werking kleiner maken 570 m1 

4 stuw aan te leggen t.b.v. waterbuffer 3 stuks 

5 Stuw (overlaat) aan te leggen waterafvoerfunctie vervalt, behalve bij 
hoog water dan overlaat functie 

1 stuks 

7 gemaal aan te leggen landbouwwater afvoeren naar 
Turfvaart 

1 stuks 

8 persleiding aan te leggen water  van gemaal naar Turfvaart 
brengen 

85 m1 

9 duiker aan te leggen met   Met knijpvoorziening of terugslagklep 
zie bijlage 

13 stuks 

10 kade aan te leggen met een 
overloopvoorziening op 5,70 m + NAP 

t.b.v. knijpconstructie 40 m1  

11 kade verleggen t.b.v maken wisselkommen 100 m1 

12 kade herstel + verhoging noordzijde maken onderhoudspad + wandelpad 
+ cultuur historisch 

2300 m1 

13 kade herstel + verhoging zuidzijde herstel cultuurhistorie 1320 m1 

14 waterloop aan te leggen t.b.v gewijzigde afvoer 
landbouwgronden 

525 m1 

15 klepduiker aan te leggen ter voorkoming voortijdige vulling 
waterberging 

1 stuks 

16 Turfvaart wisselkom enkel aan te leggen herstel cultuurhistorie 1 stuks 

17 Turfvaart wisselkom dubbel aan te leggen herstel cultuurhistorie 1 stuks 

18 kade Turfvaart te verlagen ter gebruik van waterberging 
Rondgors 

20 m1 

19 greppel  laatste 5 m1 dempen ter behoud grondwaterpeil 50 m1 

20 Kavelsloot dempen i.v.m. gewijzigde afvoer 120 m1 

21 syphon onklaar maken Turfvaart i.v.m. gewijzigde afvoer 1 stuks 

22 Compenserende drainage Nadeel compenseren 3500 m1 

24 
Aanleg kade op 6,60 m + NAP Om waterberging binnen toegedeelde 

percelen te kunnen houden. 
1440 m1 

25 Brug verwijderen Brug is overbodig 1 stuks 

30 bos aan te planten Vervul invulling natuurcompensatie 3,2 Ha 

31 beplanting uitdunnen Openheid bevorderen 200 m1 

32 struweel aan te planten 
Ter versterking landschap en flora en 
fauna 

1,4 Ha 

33 bomen aan te planten ter versterking kruising 30 stuks 

34 bomen te rooien + ondergroei niet vitale bomen rooien 3 stuks 

35 poelen aan te leggen verbetering leefomgeving amfibieën 5 stuks 

36 ophogen lage terreingedeelten blijven in gebruik bij landbouw 0,3 Ha 

37 laarzenpad ruiterpad aan te leggen t.b.v. recreatie 895 m1 

38 
grasland inzaaien bewerkte oppervlakte  t.b.v. beheer  

25% 
10,75 Ha 

39 laarzenpad aan te leggen Verbinding naar Turfvaart-Bijloop 1355 m1 

40 afrastering aanbrengen t.b.v. beheer 9775 m1 

41 poort aanbrengen 1x per begrazingseenheid 7 Stuks 
42 aanleg amfibieëngoot uitwisseling amfibiëen met andere 

leefgebieden 
1 stuks 

43 aanleg geleide raster ter geleiding naar faunapassage 200 m1 
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45 Onderhoudspad aanleggen verhoogd t.b.v. onderhoud 2210 

m1 
46 Klaphekjes aanbrengen Ten behoeve van wandelaars 3 stuks 

47 
plaatsen bebording langs weg i.v.m. 
overstekende ruiters en menners. 

i.v.m. verkeersveiligheid 2 stuks 
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6 Wet- en regelgeving. 

6.1 Algemeen. 
 
Voor de maatregelen in de Turfvaart- Bijloop- Rondgors en Vervul zijn vergunningen en 
ontheffingen nodig. Onderstaande tabel geeft een overzicht van benodigde vergunningen, 
ontheffingen en toestemmingen waarmee de uitvoering van het project van doen heeft. De 
voorwaarden die het bevoegd gezag en/of eigenaren zullen koppelen aan de vergunning, 
ontheffingen of toestemming worden opgenomen in het bestek en deze zullen bij de uitvoering 
worden nageleefd. 
 
Tabel 3 Benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen 

Activiteit Procedure/Juridische basis Bevoegd gezag 

Aanlegactiviteiten  

(aanleg poel, aanplanten 

bomen) 

Omgevingsvergunning Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht  

(voorheen Aanlegvergunning)  

Gemeente 

 

Graafwerkzaamheden, 

ontgrondingen  

Melding Ontgrondingenwet 

 

Provincie Noord-

Brabant 

 

Verstoring van aanwezige 

natuurwaarden  

Ontheffing Flora en faunawet  

Met in achtneming van de gedragscode 

Unie van Waterschappen/zorgplicht is 

geen ontheffing op de Flora- en 

faunawet nodig in het kader van dit 

project. 

Dienst Regelingen  

(Min. EZ)  

 

 
Een aparte vergunning van de Waterwet voor waterhuishoudkundige ingrepen is niet nodig, 
omdat de toestemming voor het plegen van ingrepen in het watersysteem deel uitmaken van 
het voorliggende projectplan. Het projectplan geldt alleen voor de waterhuishoudkundige 
maatregelen en doorloopt een eigen procedure in het kader van de Algemene wet 
bestuursrecht en de Crisis- en Herstelwet. 
 
Procedure projectplan (waterhuishoudkundige aspecten) 

Het voorliggend projectplan in het kader van de Waterwet doorloopt de uitgebreide procedure 
conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. 
Er wordt eerst een ontwerp -projectplan vastgesteld, dat zal worden bekend gemaakt. Het 
ontwerp -projectplan ligt gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen 
belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken bij het waterschap. Dit kan schriftelijk of 
mondeling. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, 
tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen. 
 
Als het projectplan is vastgesteld wordt dit bekend gemaakt. Het definitieve plan ligt 6 weken 
ter inzage. Gedurende deze periode kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank door 
belanghebbenden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen 
de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van 
State. 
 
Crisis- en herstelwet 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten 
aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van deze termijn 
van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 
Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en 
Herstelwet van toepassing is. 
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Verzoek om voorlopige voorziening 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. 
Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. 
Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een 
beroepschrift een “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank. Er is hierbij griffierecht verschuldigd. 
 

6.2 Regelgeving en beleid waterschap Brabantse Delta 
  
Toetsing Waterwet. 
Ingevolge artikel 5.4 van de Waterwet dient de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 
door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen 
projectplan plaats te vinden. 
Er vindt hier wijziging van een waterstaatswerk plaats in de zin van de Waterwet. Wijziging 
heeft plaats door of vanwege de beheerder. Derhalve dient dit projectplan te worden 
vastgesteld. 
In een projectplan dient te zijn omschreven: 
• welke maatregelen worden voorgesteld voor de aanleg, versterking of verlegging van 
(welke) waterstaatswerken; 

• hoe nadelige gevolgen ongedaan worden gemaakt of beperkt (mitigerende maatregelen); 
• wijze van uitvoering van het project. 
 
Naast toetsing aan de waterwet is het plan ook getoetst aan de keur, de beleidsregel: 
toepassing keur, beleidsregel: hydraulische randvoorwaarden uit 2009 en de beleidsregel: 
waterlopen op orde uit 2011. 
 
In tabel 4 worden de waterstaatswerken genoemd, die in dit uitvoeringsplan worden genomen. 
En in tabel 4 zijn de Keurartikelen en de voorschriften per waterhuishoudkundige maatregel 
aangegeven. 
 
Tabel 4: Maatregelen in het kader van de waterwet 
Maatregel Reden en effect 

maatregel 

Technische specificatie Wijze van uitvoering 

nieuwe Bijloop aan te 
leggen en aanleg 
winterbed (1) 

meer natuurlijke 
beek met hogere 
peilen in EHS-
gebied en natte 
natuurparel 

Volgens dwarsprofielen 

K,L,M,N,O,P,Q,R van het 

waterschap 

 

Graven in droge 

omstandig- heden 

 waterloop te dempen 
(2) 

dat deel van oude Bijloop 
heeft geen functie 

  dempen tot greppel Dempen en afvoeren 

van legger  

waterloop te 

versmallen en 

verondiepen (3) 

Drainerende werking 

kleiner maken 

Met grond aanvullen Grond aanvoeren en 

herprofileren 

stuw aan te leggen 

(4)  

t.b.v. waterbuffer Afmetingen zie bijlage Stuw aanvoeren en 

plaatsen 

Stuw overlaat (5) Tbv oude bijloop Afmetingen zie bijlage Grondaanvoeren en 

verdichten 

gemaal aan te leggen 

(7) 
landbouwwater afvoeren 
naar Turfvaart 

 zie bijlage. Aanvoer en plaatsen 

en aansluiten 
persleiding aan te 
leggen (8) 

water  van gemaal naar 
Turfvaart brengen 

Zie bijlage Aanvoer en ingraven 

duikers aan te leggen 
(9) 

Zie bijlage Div. duikers voor 

specificaties zie bijlage. 

Aanvoer en leggen 

volgens specificaties 
Kade aanleggen (10) Als functie voor 

waterberging 
aanvoeren grond en 

verdichten 

Grond aanbrengen en 

verdichten. 

Kade verleggen (11) herstel cultuurhistorie Aanvoeren grond en grond 

oude kade verwerken in 

nieuwe kade bovenbreedte 

In periode uitvoeren 

met weinig water 
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5 m1 hoogte kade 6,60 m 

+ NAP 

kade herstel + 
verhoging noordzijde 
(12) 

maken onderhoudspad + 
wandelpad + cultuur 
historisch 

Aan aanvullen en ophogen 

met grond kade 

bovenbreedte 5 m1 hoogte 

kade 6,60 m + NAP 

Aanvullen met grond 

en verdichten 

kade herstel + 
verhoging zuidzijde 
(13) 

herstel cultuurhistorie Aan aanvullen en ophogen 

met grond kade 

bovenbreedte 5 m1 hoogte 

kade 6,60 m + NAP 

Aanvullen met grond 

en verdichten 

waterloop aan te 
leggen  (14) 

t.b.v gewijzigde afvoer 
landbouwgronden 

Afmeting standaard: 

bodembreedte 0,5 m1 

talud 1:1 

Bodemdiepte 0,9 m1 

Graven en afvoeren 

grond. Waterloop, cat. 

A toevoegen aan 

legger. 
klepduiker aan te 
leggen (15) 

ter voorkoming 
leegstromen bij gebruik 
waterberging 

Duiker  Ø500 mm 

aansluiten in  kade 

Turfvaart om waterloop 

aan te sluiten met klep 

aan de Turfvaart zijde. 

In droge periode 

uitvoeren 

Turfvaart wisselkom 
enkel aan te leggen 
(16) 

herstel cultuurhistorie Lenge 30 m1, verbreding 

Turfvaart  

In droge periode 

uitvoeren 

Turfvaart wisselkom 
dubbel aan te leggen 
(17) 

herstel cultuurhistorie Lengte 30 m1, verbreding 

Turfvaart 

 

kade Turfvaart te 
verlagen (18) 

ter gebruik van 
waterberging Rondgors 

Over Over lengte van 20 

m1 kade 20 cm verlagen 

tot 6.40 + NAP 

Afgraven en 

versteviging 

aanbrengen 
greppel  laatste 5 m1 
dempen (19) 

ter behoud 
grondwaterpeil 

afdammen greppels Grondaanvoer voor 

afdammen greppels 

en verwerken 
Kavelsloot dempen 
(20) 

i.v.m. gewijzigde afvoer n.v.t. Grond aanvoeren en 

verwerken, In periode 

dat er geen water in 

de sloot staat 
Sifon onklaar maken 
Turfvaart (21) 

i.v.m. gewijzigde afvoer gronddam ervoor 

aanbrengen 

Grondaanvoeren en 

verwerken 
Mitigerende 
maatregelen (22) 
 

compenserende 
maatregelen in de vorm 
van drainage 
 

Drainage aanbrengen over 

strook 70 m1 om de 10 

m1 draindiepte 0,8 m1 

Drains aanvoeren en 

aanbrengen  

Mitigerende 
maatregel (23) 

Aanleg kavelsloot om 
vernatting tegen te gaan 

 Kavelsloot afmeting : 

bodembreedte 0,5 m1, 

talud 1:1 bodemdiepte 0,9 

m1 

Sloot graven grond 

gebruiken voor 

ophoging maaiveld. 

Aanleg kade (24) Voor waterberging bij 
grote afvoeren 

Bovenbreedte 5 m1 hoogte 

kade 6,60 m + NAP 

Grondaanvoeren 

verwerken en 

verdichten 
Brug verwijderen (25) Brug heeft geen functie 

meer 
n.v.t. Brug afvoeren 

Onderhoudspad 
verhoogd aanleggen 
(45) 

t.b.v. kunnen uitvoeren 
onderhoud bij hoger peil 

Bovenbreedte 4 m1 Grond uit te graven 

bijloop gebruiken 

 
Tabel 5 Toetsing aan de Keur waterschap Brabantse Delta 
Maatregel Keurartikelen Voorschriften 

Graven nieuw 

categorie A 

oppervlaktewaterlicha

am met winterbed en 

dempen deel 

Artikelen 4.1.1 

lid 2, 4.3 en 

4.2 

-De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, 

moeten voor het dempen worden geschoond van 

zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. 

Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt 

dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde 



 

Uitvoeringsplan/Projectplan Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul 38

categorie A 

oppervlaktewaterlicha

am (OVK01951) 

materialen. 

-Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam 

wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en 

afvoer volledig zijn geregeld. 

De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond 

in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten 

behoorlijk worden verdicht.  

-De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet 

gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte 

en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.  

-Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient minimaal 

een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en minimaal 

taluds van 1:1,5. 

-De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam 

moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel 

op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden 

moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht. 

-Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden 

gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter 

(horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, 

buizen en/of leidingen. 

-Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter 

breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A 

oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband 

met het onderhoud van het categorie A 

oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook 

aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder 

dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij 

een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter. 

 

- De onderhoudsstrook dient voldoende drooglegging te 

hebben. 

Graven poelen artikel 4.1.1 lid 

2 

De initiatiefnemer blijft onderhoudsplichtig voor de te graven 

poel. 

Oppervlaktewaterlich

amen vergraven, 

verontdiepen en 

dempen 

Artikelen 4.1.1 

lid 2, 4.3 en 

4.2 

-De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, 

moeten voor het dempen worden geschoond van 

zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. 

Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt 

dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde 

materialen. 

-Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam 

wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en 

afvoer volledig zijn geregeld. 

-De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte 

grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen 

moeten behoorlijk worden verdicht. 

-De bodem van de te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen 

moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande 

hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse 

blijkt. 

-Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of 

bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in 

overeenstemming met het waterschap. 

-De taluds van het te compenserende 

oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een 

gras- of bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een 

laag teelaarde worden aangebracht. 

-De te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen moeten worden 

gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter 

(horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, 
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buizen en/of leidingen. 

-De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen 

moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor 

bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de 

demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere 

maatregelen eisen van de vergunninghouder. 

(Ver)graven en 

dempen categorie B 

en C 

oppervlaktewaterlicha

men 

artikel 4.1.1 lid 

2  

-De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, 

moeten voor het dempen worden geschoond van 

zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. 

Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt 

dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde 

materialen. 

-Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam 

wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en 

afvoer volledig zijn geregeld. 

-De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte 

grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen 

moeten behoorlijk worden verdicht. 

-De bodem van het te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam 

moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande 

hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse 

blijkt. 

- De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen dienen een 

bodembreedte te hebben van maximaal 0,50 meter, een 

maximale diepte van 0,80 meter beneden het gemiddelde 

maaiveld en taluds van 1:1. 

-De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam 

moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel 

op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden 

moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht. 

-Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden 

gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter 

(horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, 

buizen en/of leidingen. 

- De afvoer van omliggende percelen dienen gegarandeerd te 

zijn. 

stuwen aanleggen (3 

stuks, 

maatregelnummer 4 

en 5) 

Artikel 4.1 sub 

a en e en 

artikel 4.1.1 lid 

1 sub a en c 

- Ter plaatse van de aan te leggen stuwen moet in 

overeenstemming met het waterschap een adequate talud- 

en bodembescherming worden aangebracht. De bovenkant 

van deze bescherming dient t.p.v. de bodem van het 

oppervlaktewaterlichaam, op 0,10 meter beneden het 

bodempeil te worden gelegd. 

- De stuw dient te worden onderhouden en beheerd, zodat 

het kunstwerk optimaal kan blijven functioneren. 

-De waterafvoer en ontwatering van de 

aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde 

gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer 

en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in 

gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen 

eisen van de vergunninghouder. 

Diverse duikers aan- 

en verleggen (13 

stuks 

maatregelnummer 9) 

artikel 4.1 sub 

a; artikel 4.1.1 

lid 1 sub c en 

artikel 6.3 

-De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op 

een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam 

en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt. 

- de uiteinden van de duiker zijn vanaf de bodem van het 

oppervlaktewaterlichaam tot aan maaiveldhoogte opgezet 

met stapelzoden onder een helling van 1:1,5 of aangepast 

aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam; 

 - voor het leggen van de duiker is eventuele aanwezige 

plantengroei en/of baggerspecie verwijderd tot 1,00 meter ter 

weerszijden de duiker; 
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 -De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand 

en/of grond die niet verontreinigd is. 

-Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met 

een andere diameter moet een inspectieput worden 

aangebracht. 

- de binnenonderkant van de duiker ligt op maximaal 0,10 

meter beneden de vaste bodem van het 

oppervlaktewaterlichaam; 

- de duiker ligt minimaal 5,00 meter van andere duikers of 

ondersteunende kunstwerken; 

 - de duiker heeft dezelfde diameter als de eerst naastgelegen 

bovenstroomse duiker, met een minimale diameter van 0,30 

meter; 

Aanleggen gronddam artikel 4.1.1 lid 

1 sub a, c en 

e; artikel 4.1.1 

lid 2 

-De plaats van de gronddam moeten voor het aanbrengen 

worden geschoond van zodenbegroeiing (organische 

materialen) en baggerspecie. Voor het afdammen mag alleen 

grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en 

gezuiverd van voornoemde materialen. 

-Voordat met de afdamming van het oppervlaktewaterlichaam 

wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en 

afvoer volledig zijn geregeld. 

-De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte 

grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen 

moeten behoorlijk worden verdicht. 

Kade verleggen en 

herstellen 

(DWK00532 en 

DWK00526) 

Artikel 4.3 sub 

a, b, c en j 

-de stabiliteit van de kade mag niet afnemen en moet 

minimaal voldoen aan de leggergegevens:  

DWK00532 (zuidzijde) kruinbreedte 4,00 meter, kruinhoogte 

7,00 meter + NAP en taludhellingen van 1:1,5 

DWK00526 (noordzijde) kruinbreedte 4,00 meter, 

kruinhoogte 6,70 meter + NAP en taludhellingen van 1:1,5 

-alle werkzaamheden binnen de waterkerings- en 

beschermingszones van de betreffende overige keringen 

dienen ter toetsing voorgelegd te worden aan de afdeling 

vergunningen 

Aanbrengen van 
bomen binnen de 
zonering van een 
waterkering (kade) 

Artikel 4.3 
sub d 

- De bomen moeten 1 meter boven het leggerprofiel 
aangelegd worden. 

- De bomen dienen op vakkundige wijze te worden 
gesnoeid met als eindbeeld een takvrije ruimte van 6 
meter, gemeten van het maaiveld. Knotten moet 
minimaal eens in de drie jaar gebeuren. 

- De grasmat moet worden hersteld zodra er schade is 
ontstaan die te wijten is aan de bomen 
(ontworteling, schaduwwerking, wortelopschot, 
afgewaaide taken etc.)  

- Het snoeihout moet direct van de waterkering 
worden verwijderd en afgevoerd. 

- Dode -, zieke -, scheefgezakte - of (gedeeltelijk) 
omgewaaide bomen, die gevaar kunnen opleveren 
voor de kering of de gebruiker moeten worden 
verwijderd en afgevoerd. De onderlinge plantafstand 
van de bomen (hart op hart) dient minimaal 12,00 
meter te bedragen. 

- Na het rooien van bomen moeten ook de stobben in 
de waterkeringzone en de beschermingszone worden 
verwijderd en afgevoerd.  

- De hierdoor ontstane gaten moeten zorgvuldig 
worden gedicht en verdicht met grond van dezelfde 
samenstelling als die van de opbouw van de 
waterkering. Er moet vervolgens worden ingezaaid 
met graszaad type Natuurdijk II.   
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- De plantgaten dienen te worden voorzien van 
antiworteldoek en schotten om het uitlopen van de 
wortels tegen te gaan. 

 
Vrijhouden onderhoudsstroken 

Alle overige genoemde maatregelen (zoals beplanting, afrasteringen, poorten, etc) mogen 
volgens de Keur waterschap Brabantse Delta, artikelen 4.1 en 4.1.2, niet binnen de 
onderhoudsstroken van categorie A oppervlaktewaterlichamen geplaatst worden. Dit betekent 
4,00 meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam. Op de 
onderhoudsstrook, gemeten vanaf 4,00 meter tot 5,00 meter uit de insteek van categorie  A 
oppervlaktewaterlichamen, is het verboden bouwwerken met een hoogte van meer dan 1,20 
meter of boomgroepen aan te brengen. 
Indien dit wel het geval is zal hiervoor een aparte watervergunning moeten worden 
aangevraagd. 
 
In het projectplan dient het project te worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. 
Deze zijn geformuleerd in artikel 2.1 van de Waterwet: 
• voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
in samenhang met; 

• bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 
• vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Als de maatregelen worden getoetst aan bovenstaande punten kan geconcludeerd worden dat: 
• wateroverlast op de Turfvaart bij hoge afvoeren zal verminderen 
• wateroverlast naar de omgeving als gevolg van de maatregelen wordt voorkomen 
• er niet wordt afgewenteld 
• de hydrologische randvoorwaarden in de natte natuurparel verbeteren  
• chemische en ecologische kwaliteit van de Turfvaart beek niet verslechteren en de 
chemische en ecologische kwaliteit van de Bijloop verbeteren   

 
Leggerwijziging. 

In de kade van de Turfvaart wordt een overstort gemaakt. Door de kade plaatselijk te verlagen 
heeft de kade geen beschermende functie meer. Daarom moet en/of een nieuwe kade 
aangelegd worden en / of een theoretische kade op basis van de hoogtekaart worden 
aangewezen. Er is voor de beide opties gekozen. De theoretische kade krijgt een hoogte van 
6.60 m + NAP. Voor zover die op gronden ligt die worden toegedeeld aan Brabants Landschap 
wordt als kade aangehouden de hoogtelijn van 6,60 + NAP op basis van de AHN. Op een 
drietal plaatsen is de theoretische hoogtelijn gelegen op kavels buiten de toedeling van 
Brabants Landschap of het waterschap. In die situatie zal op de grens van de toedeling van 
Brabants Landschap en het waterschap een verhoging van het terrein worden aangebracht tot 
6,60 m + NAP waarover de kade komt te liggen. Achterliggende particuliere grondeigenaren 
krijgen zo niets van doen met de nieuw aan te wijzen kade.  
Er wordt een nieuw tracé van de Bijloop gegraven. Deze krijgt de status waterloop. Het 
bestaande tracé van de Bijloop voert water van het Vervul en de waterloop Zundertsebaan af. 
De bestaande waterloop blijft een leggerwaterloop.  Voor deze wijziging zal door het 
waterschap een aparte vaststellingsprocedure worden gevolgd. 
 
Wijziging peilbesluit. 

Dit is alleen relevant wanneer waterpeilen die in een peilbesluit zijn vastgelegd zijn door het 
project worden verhoogd of verlaagd. Dit is niet aan de orde omdat het waterpeil niet direct 
zal veranderen. De geplande waterbergingsbuffer draagt juist bij aan afvlakking van piekpeilen 
in de Oude Turfvaart. 
 
Keur Waterschap Brabantse Delta en beleidsregel toepassing Waterwet en Keur. 

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en 
grondwaterlichamen. Het doel van de beleidsregel is aan te geven hoe het dagelijks bestuur 
van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- 
en verbodsbepalingen die in de “Keur waterschap Brabantse Delta 2009” zijn opgenomen en 
anderszins uitvoering te geven aan de Keur en de Waterwet. 
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In deze subparagraaf worden de uitgangspunten conform het waterschapsbeleid (Keur en 
beleidsregel) bij de uit te voeren werkzaamheden aangegeven.  
In paragraaf 4.2.1 is het ontwerp in algemene zin besproken. Hierin is aangegeven welke 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden staan hieronder genoemd. 
 

6.3 Regelgeving en beleid Gemeente Zundert. 

6.3.1 Bestemmingsplan. 

 
Er vindt een voortoets plaats of de voorgenomen maatregelen stroken met het 
bestemmingsplan. Indien de maatregelen niet passen binnen de huidige bestemming zal 
hiervoor eerst een bestemmingsplan wijziging plaats vinden.  Er vindt nog overleg plaats met 
de gemeente Zundert.  

6.3.2 Omgevingsvergunning. 

 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle maatregelen die van belang 
kunnen zijn voor de gemeente. In het kader van de omgevingsvergunning zal een specifieke 
aanvraag worden ingediend bij de gemeente waarin de maatregelen die vergunningspichtig 
zijn worden opgenomen.  
In tabel 6 worden de werkzaamheden genoemd, die in dit uitvoeringsplan zijn genomen 
 
Tabel 6: maatregelen in het kader van de omgevingsvergunning 
Maatregel Reden en effect 

maatregel 

Techn Technische 

specificatie 

Wijze van uitvoering 

kade Turfvaart te 
verlagen (18) 

ter gebruik van 
waterberging 
Rondgors 

Over  lengte van 20 m1 

kade 20 cm verlagen tot 

6.40 + NAP 

Afgraven en versteviging 

aanbrengen 

greppel  afdammen  (19) ter behoud 
grondwaterpeil 

afdammen greppels 

laatste 5 m1 

Grondaanvoer voor 

afdammen greppels en 

verwerken 
bos aan te planten 
Vervul (30) 

invulling 
natuurcompensatie 

bosaanplant 

plantverband 1:1,5 

 

Bosplantsoen planten 

Beplanting uitdunnen 
(31) 

Singel transparanter 
maken 

n.v.t. Rooien en afvoeren 

struweel aan te planten 
(32) 

invulling 
natuurcompensatie 

bosaanplant 

plantverband 1:1 

 

Bosplantsoen planten 

bomen aan te planten 
(33) 

ter versterking 
kruising 

Solitaire bomen 

aanplanten 

Bomen planten 

bomen te rooien (34) niet vitale bomen 
rooien 

Bomen rooien incl. 

ondergroei 

Rooien en afvoeren Buiten 

broedseizoen 
poelen aan te leggen 
(35) 
 

verbetering 
leefomgeving 
amfibieën en libellen 

Verschillende 

Afmetingen, per poel 

verschillend zie bijlage  

Poel graven, grond afvoeren 

ophogen lage 
terreingedeelten (36) 

Mitigererende 
maatregel: blijven in 
gebruik bij landbouw 

Maaiveld ophogen tot 

6,60 + NAP 

Grond aanvoeren en 

verwerken 

laarzenpad ruiterpad aan 
te leggen  (37) 

t.b.v. recreatie Breedte pad 3 m1 

inzaaien met gras 

Pad profileren 

laarzenpad aan te leggen 
(39) 

Verbinding naar 
Turfvaart-Bijloop 

Breedte 2 m1 inzaaien 

met gras 

Pad profileren 

Afrastering aanbrengen 
(40) 

Ten behoeve van 
beheer door begrazing 

Palen om 4 m1 + 2 

draden 

Om begrazings-eenheden en 

EVZ en schouwstrook 
Poort aanbrengen (41) t.b.v. beheer, toegang 

tot 
begrazingseenheden 

Poort aanbrengen Per begrazingseenheid 
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aanleg amfibieëngoot 
(42) 

uitwisseling amfibieën 
met andere 
leefgebieden 

Amfibieëngoot in de 

weg 

Rekening houden met 

verkeersmaatregelen 

aanleg geleide raster 
(43) 

ter geleiding naar 
faunapassage 

Plaatsing in bermen Rekening houden met 

verkeersmaatregelen 
plaatsen bebording langs 
weg i.v.m. overstekende 
ruiters en menners. (44) 

i.v.m. 
verkeersveiligheid 

Plaatsing 2 borden in 

de bermen 

Rekening houden met 

verkeersmaatregelen 

Klaphekje aanbrengen 
(46) 

t.b.v. recreatieve 
functie 

Plaatsen klaphekje Plaatsen klaphekje 

6.3.2.1 Archeologisch vooronderzoek 

Zie kaart maatregelen bij paragraaf 4.2. 
 
Op de Archeologische Verwachtings- en Advieskaart is te zien welk advies geldt wanneer 
uitvoeringsmaatregelen in een bepaalde zone worden uitgevoerd.  
De uitvoeringsmaatregelen voor de aanleg van de nieuwe Bijloop vinden plaats in een zone 
met een onbekende archeologische verwachting. Wanneer bij graafwerkzaamheden 
archeologische resten worden aangetroffen, dienen deze gemeld te worden op basis van de 
monumentenwet.  
Ten noorden van de Bijloop en ten westen van de laagte Vervul is de archeologische 
verwachting hoog. Bij ingrepen dieper dan de bouwvoor dient archeologisch vooronderzoek te 
worden uitgevoerd. De Turfvaart ligt in een zone met hoge archeologische verwachting.  
Middels een toets zal worden bekeken of voor het uitvoeren van de uitvoeringsmaatregelen 
vervolgonderzoek nodig voor of tijdens de uitvoeringsfase. 

6.3.2.2 Kapvergunning 

Gemeente Zundert 
In hoofdstuk 6 zijn voor een aantal landschapselementen beheermaatregelen aangegeven in 
het kader van het realiseren van het uitvoeringsplan. Hiervoor zullen in het plangebied Bijloop- 
Turfvaart  beplanting en struweel worden uitgedund. Enkele niet vitale bomen zullen worden 
gekapt en verwijderd, hiervoor zal een kapvergunning worden aangevraagd. Uitgangspunt is 
dat, waar mogelijk, goed ontwikkelde, duurzame inheemse soorten gespaard en behouden 
blijven. 
Zie kaart maatregelen bij 4.2. 

6.3.2.3 Flora- en Faunawet (ff-wet). 

In de planfase is een verkennend onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde 
soorten ter plaatse en in de directe omgeving van geplande maatregelen.  
In het voorjaar van 2014 wordt een Quickscan uitgevoerd. Het plan zal volgend zijn op de 
resultaten van de Quickscan en zo nodig worden aangepast. 
Indien ontheffing nodig is, zal vervolgonderzoek plaats vinden in de besteksfase en voor de 
uitvoeringsfase zodat waar mogelijk mitigerende maatregelen of aangepaste maatregelen 
kunnen worden genomen.  
 
Omdat er geen ingrepen plaats vinden in wateren en gebieden met streng beschermde 
soorten, worden er vooralsnog geen negatieve effecten verwacht tijdens de uitvoering. De 
Quickscan zal hier duidelijkheid in verschaffen. 
 
Verder worden de kansen voor in de omgeving aanwezige streng beschermde soorten juist 
duurzaam verbeterd; dit geldt in het bijzonder voor kamsalamander en alpenwatersalamander. 
De komst van poelen en struweel schept leefgebied voor deze soorten. Daarnaast zorgen 
houtsingels, bosjes en struwelen voor meer broedgelegenheden voor broedvogels (inclusief 
soorten met jaarrond beschermde nesten) en vliegroutes en foerageermogelijkheden voor 
vleermuizen. 
 
Er zijn geen negatieve effecten op strenger beschermde soorten. Wel zijn er op lange termijn 

duidelijk positieve effecten op meerdere (streng beschermde) soorten/soortgroepen, als gevolg 

van een natuurlijkere inrichting van het plangebied.  
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Uitvoering van de geplande maatregelen vind plaats volgens de Gedragscode Flora- en 
faunawet voor waterschappen (goedgekeurd door het Ministerie van LNV op 6 februari 2012). 
Op deze wijze wordt schade en of verstoring tijdens de uitvoeringsfase zo veel mogelijk 
voorkomen (zorgplicht). 

6.4 Regelgeving en beleid Provincie Noord-Brabant. 
 
Het inrichtingsplan Weerijs-Zuid is in opdracht van de provincie Noord-Brabant opgesteld en in 
2010 door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Voor de uitvoering van dit 
uitvoeringsplan/ projectplan is geen specifieke regelgeving van de provincie Noord-Brabant 
van toepassing. 

6.5 Planning/Procedure.  
 
In onderstaande tabel is de planning voor de werkzaamheden weergegeven. 
 
Tabel 7: Planning 

Fase  Werkzaamheden  Afgerond 

Ontwerpfase Afronding  uitvoeringsplan c.q. 

projectplan 

maart 2014 

 Vaststelling in ontwerp uitvoeringsplan 

c.q. projectplan door dagelijks bestuur 

waterschap en omgevingsvergunning in 

college van B&W van de gemeente 

Zundert 

Ca. mei. 2014 

 Inspraakprocedure Waterwet Ca. mei/juni 2014, zie 

aankondiging website en 

persbericht 

 Vaststellen uitvoeringsplan c.q. 

projectplan door het algemeen bestuur 

van het waterschap  

Voorjaar 2015 

Voorbereidingsfase Vergunningen, ontheffingen en 

procedure 

Najaar 2014 

 Bestek opstellen Medio 2014 

 Aanbesteding Medio  2015 

Realisatiefase Uitvoering Verwachting: medio 2015 

 Oplevering Verwachting: Gereed eind 

2016/ begin 2017 

 

6.6 Eigendomssituatie. 
 
De gronden die middels dit uitvoeringsplan/projectplan worden ingericht zijn via het ruilplan 
toegedeeld aan de betreffende instantie. 

6.7 Effectbeschrijving inrichtingsmaatregelen. 
 
Deze paragraaf beschrijft beknopt de verwachte effecten van het uitvoeringsplan/ projectplan.  

6.7.1 Landschap en cultuurhistorie. 

 
6.7.1.1 Bijloop 

Het halfopen en open karakter van het beekdal en de jonge heideontginningen blijft behouden 
en komt verder tot ontwikkeling. Waar de laagte Vervul uitmondt in de laagte van de Bijloop 
en in Rondgors, zal het landschap zoveel mogelijk open worden gehouden door maatwerk 
beheersmaatregelen.  
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Behoud en ontwikkeling van de delen waar beplanting voorkomt en van de open delen in de 
beekbedding en van de open delen zal plaatsvinden door uitvoering van maatwerk 
beheersmaatregelen. Plaatselijk aan de oever zullen groepsgewijs en solitair opgaande bomen 
en struiken tot ontwikkeling komen die de loop van de beek accentueren. Door 
beheersmaatregelen zal de vegetatie tussen de nieuwe bedding van de Bijloop en de Turfvaart 
grotendeels laag blijven.  
 

6.7.1.2 Turfvaart 

De Turfvaart wordt als doorgaande lijn beter zichtbaar in het landschap. De kaden van de 
Turfvaart zullen worden hersteld waar mogelijk. Eén hele wisselkom en één halve wisselkom 
worden aangelegd. Waar daarvoor ruimte is zullen op de kade aan de zuidzijde eiken 
aangeplant worden. l Een deel van de geschiedenis van de turfwinning wordt zo weer zichtbaar 
en beleefbaar. 
 
Oude Vaart 

Het grootste deel van de Oude Vaart blijft als waterloop bestaan.  
 
6.7.1.3 Vervul 

 

Bos en struweel 

Op hoger liggende gronden bij Vervul wordt door middel van aanleg van bos, struweel en 
andere landschapselementen de boscompensatie Oekelsbos gerealiseerd.  
 
Beplanting bij laagte Vervul  

Door het dunnen van beplanting ontstaat er meer openheid. De verbinding tussen de laagten 
Vervul en Bijloop wordt beter zichtbaar dan in de huidige situatie.  
 
Beplanting aan pad naar Turfvaart 

De beplanting zal accent geven aan het pad. Daarbij ontstaat zicht in de lengterichting van de 
laagte en meer zicht op de Turfvaart. De solitaire eiken nabij de Turfvaart blijven behouden. 
       

6.7.2 Archeologie. 

Archeologische monumenten blijven behouden. Archeologische verwachtingswaarden worden 
onderzocht en blijven behouden. Waar mogelijk worden archeologische waarden versterkt en 
beter zichtbaar gemaakt. 
 

6.7.3 Waterhuishouding. 

6.7.3.1 Inundaties. 

Als gevolg van de inrichting van Rondgors als waterbergingsgebied bij hoge afvoeren zal de 
wateroverlast op de Turfvaart afnemen. Ook de inrichting van het nieuw te graven tracé van 
de Bijloop draagt er toe bij dat er meer water in het gebied tussen Turfvaart en Bijloop wordt 
vastgehouden waardoor de wateroverlast benedenstrooms zal afnemen. 
 
Om te voorkomen dat water uit de Bijloop bij hoge afvoeren het landbouwgebied instroomt 
wordt het onderhoudspad aan de noordkant van de nieuwe Bijloop daar waar nodig tot 6 m 
opgehoogd.  
 
Omdat er een coupure in de bestaande kade van de Turfvaart wordt gemaakt wordt een 
virtuele kade met een hoogte van 6,60 m + NAP aangegeven op kaart. Deze grens ligt vooral 
binnen de gronden die worden toebedeeld aan Waterschap Brabantse Delta en Brabants 
Landschap. Op een aantal plaatsen valt de lijn ook op particuliere grond. Dat betekent dat 
deze gronden niet meer het oude beschermingsniveau hebben. De betreffende gronden 
worden opgehoogd tot 6,60 m + NAP. Door de virtuele kade op te nemen in het keur 
‘waterkeringen’ is ook duidelijk welke gronden in de toekomst niet afgegraven mogen worden.   
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Daar waar het nieuwe tracé van de Bijloop overgaat in het bestaande tracé komt een 
knijpvoorziening om hoge afvoeren tijdelijk op slaan in het gebied Turfvaart-Bijloop.  

6.7.3.2 Vernatting. 

In het gebied tussen de Turfvaart en de Bijloop gaat de GVG omhoog. Deze stijging treedt 
m.n. op tussen de Ettensebaan en het Vervul. Hier treedt een maximale stijging van de GVG 
op van 20 – 50 cm. In de nieuwe waterloop Zundertseweg (nu bestaande Bijloop) wordt het 
winterpeil 70 cm opgezet. Bij lage afvoeren tot jaarlijkse piekafvoer verandert het peil in de 
bovenloop van de Bijloop (bovenstrooms stuw B48 nabij de Ettensebaan) en de Blikloop niet 
(<5 cm). Bij extreme afvoeren stijgt het waterpeil bovenstrooms stuw B48 met ca. 10 cm.  
 
Omdat het peil van de nieuw te graven Bijloop bij de Ettenseweg weer op het bestaande peil 
moet zijn, wordt het peil hier niet verhoogd.  
Als gevolg van de peilstijging zal het water bij de duiker onder de Ettensebaan al bij een 
winterafvoer tegen de bovenkant van de duiker staan. Bij hogere afvoeren zal opstuwing tegen 
de weg optreden. Het wegdek ligt minimaal op 6.90 m + NAP en de bovenkant duiker op 5.65 
m + NAP. Er is voldoende ruimte om een peilstijging bij extreme afvoeren op te vangen. Dit 
heeft wel als gevolg dat er geen looprichels voor amfibieën en kleine zoogdieren in de duiker 
gehangen kunnen worden. Hiervoor is een andere oplossing gevonden (zie ecologie).  
 
De afwatering van de landbouw rond de Turfvaart en de Bijloop blijft gegarandeerd. Wel 
verandert de ontwateringsrichting van de landbouwpercelen. In de huidige situatie wateren de 
landbouwgebieden rond de Tiggeltsebergstraat en langs de Zundertseweg en het Vervul af op 
de Bijloop. De Bijloop krijgt een natuurfunctie. Na de uitvoering van het plan watert het gebied 
rond de Tiggeltsebergstraat via het Rondgors af op de Turfvaart. Bij hoge afvoeren kan er niet 
geloosd worden en loopt het Rondgors vol. Als de hoge afvoer van de Turfvaart gepasseerd is 
kan het gebied weer afwateren op de Turfvaart. Het landbouwwater van de Zundertseweg en 
het Vervul zal doormiddel van een gemaal en een persleiding op de Turfvaart kunnen 
afwateren. Het gebied tussen het Vervul en de Ettenseweg blijft afwateren op het huidig tracé 
van de Bijloop. Het peil verandert hier niet. Bij de Ettenseweg komt dit water in het nieuwe 
tracé van de Bijloop.   
 
Voor de gronden die gelegen zijn rond de Tiggeltsebergstraat leveren de maatregelen geen 
natschade op. Voor de natschade cq. opbrengstderving is in bijlage 6 de te volgen procedure 
beschreven. 

 

6.7.3.3 Beekherstel. 

Met behulp van Sobek zijn de stroomsnelheden van de nieuw aan te leggen Bijloop bepaald. 
Voor het westelijk deel, waar het streefbeeld een moeraslandbeek is, is de stroomsnelheid bij 
een voorjaarsafvoer tussen 10 en 20 cm/s. Bij het streefbeeld hoort een stroomsnelheid lager 
dan 50 cm/s. Daar wordt aan voldaan. Bij een voorjaarsafvoer staat het zomerbakje vol. Dit 
betekent dat het winterbed 150 dagen per jaar watervoerend is. Ook dit is conform de 
vereisten van het streefbeeld.  
 
Het type R4 vereist een stroomsnelheid < 50 cm/s. De met Sobek berekende stroomsnelheid 
ligt tussen de 30 en 40 cm/s en voldoet aan de vereiste voor dit beektype. 

6.7.3.4 Waterkwaliteit. 

Omdat het landbouwwater niet meer op de Bijloop wordt geloosd zal een verbetering van de 
kwaliteit optreden. Bovenstrooms van het projectgebied wateren nu nog wel landbouwgronden 
af op de Bijloop. Ook deze zullen in de toekomst afwateren op de Turfvaart, conform het 
bestaande beleid. Er zijn nog geen plannen om dit te realiseren. De waterkwaliteit van de 
Turfvaart zal niet veranderen. Het is niet te verwachten dat de landbouwgronden die in de 
toekomst op de Turfvaart zullen afwateren een slechtere kwaliteit hebben dan de overige 
landbouwgronden in het gebied.  
 
Er is een positief effect op de Bijloop en geen effect op de Turfvaart. 
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6.7.4 Ecologie. 

Door scheiding van landbouwwater en natuurwater en het inrichten van een natuurlijke nieuwe  
Bijloop wordt de ecologische waarde van de Bijloop versterkt. De diversiteit van kenmerkende 
(beekgebonden) soorten zal toenemen, in het bijzonder voor amfibieën (voortplanting), vis 
(paaigebied, schuilplek en opgroeien jonge vis), vogels (broedgelegenheid), macrofauna en 
waterplanten.  
Als gevolg van de maatregelen ontstaat er met name tussen de huidige Bijloop en de Turfvaart 
een verhoging van de grondwaterstand (GVG). In de oeverzone (winterbed) van de nieuw te 
graven Bijloop wordt voldaan aan de gewenste grondwaterstand en kan Moeras ontwikkelen. 
Ook in het gebied Rondgors voldoen de grondwaterstanden aan de vereisten van Moeras.  In 
de hogere delen tussen de huidige Bijloop en de Turfvaart stijgt de GVG als gevolg van de 
maatregelen maar kan niet aan de gewenste GVG-waarden worden voldaan (m.n. in droge 
tijden zakt de GVG te ver uit). Op deze locaties is het natuurbeheertype ‘Kruiden- en faunarijk 
grasland’ het meest haalbare. In het winterbed van de nieuwe Bijloop en in het kruiden- en 
faunarijke grasland komt spontane opslag van bomen en struweel tot ontwikkeling. 
Op een tweetal percelen ten zuiden va de Turfvaart worden voedselarme hooilanden 
nagestreefd. Als gevolg van het voormalige landbouwkundige gebruik (mestgift) zijn deze 
percelen te voedselrijk voor het ontwikkelen van een voedselarme vegetatie. Tevens is de 
huidige grondwaterstand (GVG) te laag voor het gewenste natuurbeheertype. Op deze 
percelen is het natuurbeheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland’ het meest haalbare.   
De natuurcompensatie Oekelsbos wordt ingevuld door de aanleg van een poel in kruiden- en 
faunarijk grasland en het aanplanten van een robuuste struweelbeplanting en bosontwikkeling.  

Met de natuurlijke en landschappelijke inrichting in de vorm van moeras, extensieve 
graslanden, poelen, struweel en bos is de functie als ecologische verbinding tussen Pannenhoef 
en Vloeiweide versterkt. Tevens zal het gebied gebruikt worden als leefgebied voor diverse 
diersoorten als libellen, vlinders, amfibieën, kleine zoogdieren en vogels. 



 

Uitvoeringsplan/Projectplan Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul 48

7 Beheer en onderhoud. 
 
Dit hoofdstuk voorziet in de hoofdlijnen van het beheer en onderhoud. In bijlage 3 is het 
eindbeeld weergegeven, dit eindbeeld dient als basis voor het beheer en onderhoud.  
In een separaat document is het beheer en onderhoud ten behoeve van (terrein) beherende 
instanties en de bijbehorende beheerskosten opgenomen. 
 
 

7.1 Waterschap Brabantse Delta. 
 
Voorgesteld beheer voor Waterschap Brabantse Delta: 
 
De nieuwe Bijloop is een categorie A waterloop.  
De kade aan de noordzijde van de Turfvaart is in gebruik als onderhoudspad. De profiel van de 
kade zal intact gehouden worden.  
 
Beheer van opslag van beplanting in de beekbedding  

In principe streven naar een open en deels halfopen eindbeeld met moeras met riet, ruigte en 
gras. Spontane opslag van beplanting mag plaatsvinden. In de overgang naar De Pannehoef 
en in de overgang naar Vloeiweide kan plaatselijk opslag van houtige gewassen plaatsvinden in 
de beekbedding. Ook waar het type moeraslandbeek voorkomt kan plaatselijk aan de zuidzijde 
van de beek opslag van houtige gewassen plaatsvinden. Zo kan plaatselijk aan delen van de 
oever opslag uitgroeien tot opgaande struiken en bomen (groepsgewijs en met name solitair) 
die de loop van de beek accentueren. Maatwerk in beheersmaatregelen is nodig voor behouden 
en ontwikkelen van de delen waar opslag van houtige gewassen en beplanting voorkomt en 
van de open delen. Beheer in delen in een tijdcyclus om dichtslibben van de beekbedding te 
voorkomen. 
 

7.2 Brabants Landschap. 
 
Voorgesteld beheer voor Brabants Landschap: 
 
Moeras. 

Incidenteel maaien en afvoeren (eens per 2 tot 3 jaar) is noodzakelijk om een moeras in stand 
te houden. Bij een jaarlijks maaibeheer ontstaat er een hooilandvegetatie, en dat is hier niet 
de bedoeling. 
Vaak kiest de eindbeheerder voor nabeweiding, waardoor als uitvoeringsmaatregel en 
onderhoudsmaatregel het aanbrengen en in stand houden van een raster nodig is. 
 
Kruiden- en faunarijk grasland. 

Een- of tweemaal per jaar te maaien. Ook kan begrazing in het voorjaar plaats vinden. Als de 
verschraling eenmaal goed op gang is gekomen, kan naast tijdelijke begrazing gefaseerd en 
pleksgewijs maaibeheer worden toegepast voor het verkrijgen van een gevarieerde 
vegetatiestructuur. 
 
Poelen. 

Binnen het gebied Turfvaart Bijloop worden een vijftal poelen aangelegd. Na aanleg moeten de 
poelen duurzaam onderhouden worden. Bij het onderhoud aan poelen kan men uitgaan van 
50% open water. Indien de vegetatie een groter deel van de poel bedekt, is onderhoud 
(opschoning) gewenst. Tot het onderhoud van poelen behoort ook het verwijderen van de 
bezinksellaag (modder). Werkzaamheden aan poelen worden bij voorkeur tussen half augustus 
en half oktober uitgevoerd. Er zijn dan nauwelijks amfibieën in het water aanwezig. 
Tot het reguliere onderhoud van poelen kan ook het verwijderen van houtopslag op de oevers 
behoren, om te sterke beschaduwing te voorkomen.  
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Beplantingen. 

• Bos op hoger liggende gronden bij Vervul. Beheersmaatregelen als dunnen en terugzetten 
in tijd spreiden. 

• Struweel langs de steilrand bij Vervul. Beheer door afzetten in delen in een tijdcyclus.  
• Spontane ontwikkeling van braamstruweel. Realiseren door afzetten in delen. Beheer in 
delen opnemen in regulier beheer. 

• De solitaire eiken tussen de nieuwe Biijloop en Turfvaart. Monitoren. Zonodig 
geleidingssnoei. 

• Aan het pad aan de noordzijde van de Bijloop en bij de laagte Vervul is maatwerk in 
beheersmaatregelen is nodig voor ontwikkelen en behoud van openheid en doorzicht.  

 

7.3  Gemeente Zundert. 
 
Voorgesteld beheer voor gemeente Zundert: 
Aan het pad aan de noordzijde van de Bijloop en ter hoogte van Vervul.  
• Beplanting aan pad opschonen. De opslag en m.n. opslag van Amerikaanse vogelkers 
(Prunus serotina) verwijderen.  

 
Aan het pad aan de noordzijde van de Bijloop en bij de laagte Vervul is in de berm tot aan de 
weg Vervul in de berm bestaande beplanting aanwezig. Maatwerk in beheersmaatregelen is 
nodig voor behoud van openheid en doorzicht.  
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8. Monitoring en onderzoek 
 

Inleiding 

Monitoring dient om vast te stellen of na realisatie van het projectplan en toepassing van het 
beheerplan de beoogde doelen worden behaald, en op welke termijn. Op basis van 
(tussentijdse) evaluatie moet blijken of nieuwe maatregelen nodig zijn, of het beheer en 
onderhoud moet worden aangepast, of dat de monitoring beëindigd kan worden. In dit 
hoofdstuk worden de gebiedsspecifieke doelstellingen voor monitoring geformuleerd. Het 
vormt de verbindende schakel tussen het projectplan en het door het waterschap op te stellen 
monitoringsplan. Ten aanzien van de toekomstige monitoring wordt onderscheid gemaakt 
tussen de monitoring van de ontwikkeling van de natuurdoelen en de monitoring van 
eventuele hydrologische effecten. De monitoring van de al dan niet geldende natuurdoelen en 
specifiek het beoordelen of de beoogde ambitiebeheertypen gerealiseerd worden ligt bij de 
terreinbeheerder (Brabants Landschap). Bij de verdere uitwerking van het monitoringsplan zal 
de terreinbeheerder hier een plan voor uitwerken. 
 
Doelstellingen 

Met de uitvoering van dit plan voor deelgebied Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul wordt 
invulling gegeven aan de realisatie van nieuwe natuur als leefgebied voor diverse plant- en 
diersoorten. De Bijloop heeft de functie waternatuur. De zone tussen de Bijloop en de 
Turfvaart (EHS) heeft een functie als ecologische verbinding tussen de natuurgebieden de 
Pannenhoef en de Vloeiweide voor met name amfibieën. De waterloop in het Vervul is 
aangewezen als ecologische verbindingszone via een aantal bosgebieden naar de Vloeiweide.  
Monitoring op het behalen van deze doelstellingen is gewenst. Daarbij moet het functioneren 
van de ecologische verbindingszone vooral worden beoordeeld als ook de overige delen van de 
EVZ zijn ingericht. 
Het gebied tussen de Turfvaart en de Bijloop ten westen van het Vervul is aangewezen als 
natte natuurparel en heeft het natuurbeheertype Moeras. Eventuele negatieve effecten op de 
naastgelegen landbouw of andere functies dienen voorkomen, gemitigeerd dan wel 
gecompenseerd te worden. Daartoe is de nulsituatie vastgelegd. De hydrologische toestand en 
ontwikkeling voor de deelgebieden Bijloop-Rondgors, Krabbebossen en Breedbroeken is 
vastgelegd in het Monitoringsplan grondwater Weerijs-zuid (w.s. Brabantse Delta, 2009). Een 
vervolg van de monitoring is wenselijk na uitvoering van de maatregelen. Monitoring op het 
behalen van de overige doelstellingen is eveneens gewenst. 
 
Monitoring van de beekherstel en inrichting van de Bijloop ten behoeve van de kaderrichtlijn 
water (KRW) wordt buiten dit project uitgevoerd.  
Daarnaast wordt gestreefd naar vermindering van wateroverlast langs de Turfvaart die 
optreedt bij hoge afvoeren. Het Rondgors en ook het laagste deel van het gebied tussen de 
Turfvaart en de Bijloop ter hoogte van het Vervul zijn aangewezen als waterbergingsgebied  
Er zal na uitvoering van de herinrichting gemonitord worden of deze maatregelen hebben 
bijgedragen aan een voldoende afname van de wateroverlast in dit deelgebied. Voor andere 
doelen, zoals behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische- en archeologische waarden, 
versterking van landschappelijke eenheden of recreatief medegebruik wordt door het 
waterschap geen monitoring opgezet. 
 
Monitoringsplicht 

Er zijn geen verplichtingen om te monitoren die voortkomen uit een subsidieverordening, 
regelgeving of vergunning. Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebiedsdekkende 
monitoringsplan van Waterschap Brabantse Delta in het kader van de Kaderrichtlijn Water. 
Deze monitoring heeft betrekking op fysisch-chemische doelen en ecologische 
water/aquatische natuurdoelen. 
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Monitoringsbehoefte 

De werking van de ingerichte zone als ecologische verbindingszone voor beekgebonden 
organismen en amfibieën en kleine zoogdieren. 
Ten aanzien van de werking van de ingerichte zone als waterberging en de bijdrage die deze 
zone levert aan de vermindering van de wateroverlast in de directe omgeving.  
 
Planning 

De inrichting van de zone zal naar verwachting plaats vinden in 2015-2017. De werking van de 
ingerichte zone als EVZ kan worden gemonitord na inrichting van het totale traject langs 
Turfvaart-Bijloop-Vervul. Daarvoor is nog geen planning beschikbaar. Ten aanzien van de 
monitoring van hydrologische effecten wordt verwezen naar het bovengenoemde 
Monitoringsplan grondwater Weerijs-Zuid. 
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