

Projectplan:

‘verwijderen gemaal Schrapveen en het verondiepen van de aansluitende watergang’ ten zuiden van Zuidwolde.

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Thienenweg 1
8025 AL Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

e-mail: info@wdodelta.nl
website: www.wdodelta.nl
Telefoonnummer: 088 - 2331200

Datum: 4 juli 2018

Status: Definitief

Joinkenmerk: Z/18/019592-85480

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet en de Inspraakverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, namens het dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(*)

Zwolle, 3 juli 2018

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Roze', with a long horizontal stroke extending to the left.

D. Roze

(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan gedelegeerd bij besluit van 4 januari 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl in het Waterschapsblad van 11 januari 2016, jaargang 2016, nr. 145. Vervolgens is via mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.)

Leeswijzer

Het projectplan “verwijderen gemaal Schrapveen en het verondiepen van de aansluitend watergang’ ten zuiden van Zuidwolde, bestaat uit vier delen.

In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

Inhoud

Leeswijzer	3
DEEL I PROJECTBESCHRIJVING	5
1. Aanleiding en doel	5
2. Ligging en begrenzing plangebied	5
3. Beschrijving van de waterstaatswerken (= gewenste situatie)	5
4. Beschikbaarheid gronden	5
5. Effecten van het plan	6
6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	6
7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of het beperken van nadelige gevolgen	6
8. Legger, beheer en onderhoud	7
9. Samenwerking	7
DEEL II VERANTWOORDING	8
1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	8
2. Verantwoording op basis van beleid	9

3. Verantwoording van de keuzen in het project.....	9
4. Benodigde vergunningen en meldingen	9
DEEL III RECHTSBESCHERMING	10
DEEL IV BIJLAGEN.....	11

DEEL I PROJECTBESCHRIJVING

1. Aanleiding en doel

In het waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) zijn de beleidsopgaven voor de komende jaren vastgelegd. Deze opgaven vloeien voort uit Europees, nationaal en regionaal beleid:

- Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
- Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (NBW actueel)
- Waterbeheer 21^e eeuw (WB21)
- Strategie 'Zoetwatervoorziening Oost Nederland' ZON
- Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)

Waterschap Drents Overijsselse Delta brengt de opgaven uit dit beleid zoveel mogelijk integraal en op projectmatige basis in uitvoering. Door de uitvoering van dit projectplan wordt invulling gegeven aan Strategie 'Zoetwatervoorziening Oost Nederland' ZON en GGOR.

2. Ligging en begrenzing plangebied

Het projectgebied ligt aan de noordzijde van de Reest in Zuidwolde, gemeente de Wolden en aan de oostzijde van de N48.

Op de als bijlage toegevoegde overzichtstekening is de ligging van het te verwijderen gemaal en de te verondiepen watergangen weergegeven.

De maatregelen zijn een uitwerking van de plannen die in het Landinrichtingsplan Zuidwolde Zuid zijn vastgesteld.

3. Beschrijving van de waterstaatswerken (= gewenste situatie)

Het gebied waar het gemaal verwijderd wordt en de aansluitende watergang wordt verondiept ligt in het stroomgebied van de Reest. De maatregelen worden genomen om de afvoer van water te vertragen en de grondwaterstanden te verhogen. Door de maatregelen duurt het langer dat het water afstroomt op de Reest en als het water uiteindelijk via de ondergrond op de Reest afstroomt heeft het water een betere kwaliteit. De verondiepte watergang blijft op de legger staan, ook blijft het waterschap de watergang onderhouden. In het programma waterschapszorg opnieuw getoetst, dan zal blijken of het waterschap onderhoudsplichtig blijft. De duiker onder Schrapveen wordt dichtgezet. Een stukje watergang aan de oostzijde van deze duiker wordt ook verondiept.

4. Beschikbaarheid gronden

De maatregelen vinden plaats op de eigendommen van Het Drents Landschap en de gemeente De Wolden. Er worden geen gronden verworven. Met beide grondeigenaren hebben gesprekken plaatsgevonden en hebben ingestemd met de plannen.

5. Effecten van het plan

Door uitvoering van het plan worden worden grond- en regenwater zo lang mogelijk in het gebied vast gehouden. De watergang wordt zo ingericht (verondiept) dat in natte perioden het overtollige water gedoseerd wordt afgevoerd.

6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit graafwerkzaamheden om de watergang ondieper te maken. De benodigde grond moet aangevoerd worden. Daarnaast wordt het gemaal met bijbehorende voorzieningen verwijderd. De bijbehorende voorzieningen bestaan uit het ontvangs- en stortebed. Het gemaal verkeert nog in redelijke staat en wordt in zijn geheel uitgenomen en elders herplaatst. De duiker onder Schrapveen wordt dichtgezet. Een stukje watergang aan de oostzijde van deze watergang wordt ook verondiept.

Schade aan percelen wordt zoveel mogelijk voorkomen. De werkzaamheden worden na de zomerperiode van 2018 uitgevoerd.

7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of het beperken van nadelige gevolgen.

7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

De voorgenomen maatregelen hebben tot doel het grond- en regenwater zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. De aangrenzende percelen zijn omgevormd tot natuur, van schade door vernatting is dan ook geen sprake.

In natte perioden wordt overtollige water gedoseerd door de verondiepte watergang afgevoerd om wateroverlast te voorkomen.

7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

De uitvoering is gepland in de nazomer 2018, de periode met normaliter de minste kans op natte terreinomstandigheden. Ook wordt bij de uitvoering rekening gehouden met de op de percelen aanwezige gewassen en natuurwaarden. Om schade aan percelen te voorkomen worden daar waar nodig rijplaten gebruikt. Het waterschap heeft de nodige ervaring met dit type grondwerken en kan dan ook vooraf en tijdens de uitvoering actie ondernemen om schade te voorkomen.

7.3 Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

8. Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger

Na realisatie van het projectplan wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger. De uiteindelijke maatvoering is bepalend voor de legger.

8.2 Beheer en onderhoud

De watergangen die op de legger van het waterschap blijven, worden door het waterschap onderhouden met breedspoormachines.

9. Samenwerking

Het plan is in nauw overleg met de eigenaren en beheerders van de gronden, het Drents Landschap en gemeente de Wolden, opgesteld.

DEEL II VERANTWOORDING

1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk, de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1)."

1.1 Voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en –schaarste

Het beleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta is gericht op het voorkomen en waar nodig het beperken van overstromingen, wateroverlast en watertekorten. Dit is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-2021.

Door het verwijderen van het gemaal en het verondiepen van de aansluitende watergang wordt het water in het gebied vastgehouden en worden de plaatselijke grondwaterstanden verhoogd. Het water stroomt langzaam, via de ondergrond, af op de Reest.

De watergangen worden zo ingericht dat in natte perioden het overtollige water gedoseerd wordt afgevoerd om wateroverlast te voorkomen.

Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

De in dit projectplan voorgestelde maatregelen hebben een positieve invloed op bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Door het verwijderen van het gemaal en het verondiepen van de aansluitende watergang wordt het water in het gebied vastgehouden en worden de plaatselijke grondwaterstanden verhoogd. Het water stroomt langzaam, via de ondergrond, af op de Reest. Hierdoor verbeterd de waterkwaliteit van het uittredende grondwater en wordt de Reest ook in drogere perioden gevoed door grondwater.

1.2 Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem

De doelstellingen van de maatschappelijke functies van het watersysteem (recreatief medegebruik, sportvissen, cultuurhistorie, bewoonbaarheid van het gebied en bruikbaarheid van de percelen) zijn vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-2021. De maatregelen passen binnen het hiervoor gestelde.

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet:

De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen van de Waterwet.

2. Verantwoording op basis van beleid

1.1 Toets beleid waterschap

In het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn de beleidsopgaven voor de komende jaren vastgelegd. Deze opgaven vloeien voort uit Europees, nationaal en regionaal beleid. Voor dit projectplan zijn de volgende beleidsopgaven van belang.

Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)

De in dit projectplan voorgestelde maatregelen dragen bij aan GGOR.

Strategie Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en Watersysteem gericht normeren en ontwerpen (Waternood)

De maatregelen die in dit projectplan worden beschreven sluiten goed aan op de strategie die is vastgesteld in het project 'Zoetwatervoorziening Oost Nederland' ZON.

1.2 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan van de gemeente De Wolden van kracht.

De voorgenomen activiteiten zijn getoetst aan het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied van deze gemeente. Voor de voorgenomen maatregelen hoeft er geen RO procedure doorlopen te worden.

3. Verantwoording van de keuzen in het project

De maatregelen opgenomen in het projectplan bestaan uit het verwijderen van het gemaal Schrapveen en het verondiepen van de aansluitende watergang over een lengte van 600 meter. De duiker onder Schrapveen wordt dichtgezet. Een stukje watergang aan de oostzijde van deze watergang wordt ook verondiept.

Door uitvoering van het plan worden het grond- en regenwater zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. De watergang wordt zo ingericht (verondiept) dat in natte perioden het overtollige water gedoseerd wordt afgevoerd.

4. Benodigde vergunningen en meldingen

Voor de uitvoering van dit projectplan is omgevingsvergunning nodig. Wel wordt er voorafgaand aan de werkzaamheden een Klick-melding gedaan.

DEEL III RECHTSBESCHERMING

Korte procedure

Bezwaar

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap zijn ingediend.

Beroep

Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat vervolgens hoger beroep open bij de Raad van State

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt of beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaar- of beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo'n verzoek onder "Beroep en hoger beroep".

DEEL IV BIJLAGEN

- Overzichts tekening, met daarop aangegeven de ligging van:
 - Het te verwijderen gemaal Schrapveen
 - De te verondiepen watergang
 - De dwarsprofielen, hierop zijn aangegeven de huidige afmetingen van de watergang en de nieuwe leggerafmeting.