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Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het 
dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(*) 
 
Zwolle, 13 april 2021 

  

  

 

  

  

D. Roze  
 
(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan 
gedelegeerd bij besluit van 4 januari 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl 
in het Waterschapsblad van 11 januari 2016, jaargang 2016, nr. 145. Vervolgens is via 
mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.) 
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Leeswijzer 
 

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat 

doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk 

wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III 

geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en 

onderzoeken die voor het plan van belang zijn.   
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 

1. Aanleiding en doelen 

1.1. Aanleiding 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 nieuwe hydrologische criteria 
vastgesteld waarmee watergangen worden ingedeeld. Dit was nodig vanwege de fusie in 2016 en 
vanwege de wettelijke eis om het beheer en onderhoud van het watersysteem op hydrologische 
criteria te baseren. Er zijn drie categorieën, namelijk A-, B- en C-watergangen. Ook wel de primaire 
watergangen (A), secundaire watergangen (B) en overige watergangen (C) genoemd. Het gevolg van 
deze nieuwe indeling is dat sommige watergangen van status gaan wijzigen en daarmee ook het 
beheer en onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat WDODelta stopt met het schouwen van een 
bepaalde sloot, in het geval van een wijziging van een B- naar een C-status. Ook kan het zijn dat 
WDODelta het onderhoud van een watergang overdraagt aan een aanliggende eigenaar of andersom. 
De komende jaren voert WDODelta de nieuwe indeling van watergangen in het gehele beheergebied 
in. Dit wordt de invoering van Waterschapszorg genoemd. Meer informatie over Waterschapszorg is te 
vinden in deel II, hoofdstuk 2 van dit Projectplan. 
 
Uit de nieuwe hydrologische criteria volgt een nieuwe indeling van watergangen. Door de nieuwe 
indeling van watergangen, wijzigen voor een deel ook de onderhoudsplichtigen. Om het voor de 
toekomstige onderhoudsplichtigen mogelijk te maken het onderhoud aan de watergang uit te voeren, 
past WDODelta daar waar nodig de onderhoudsinrichting aan. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. 
het verplaatsen van afrastering, het weghalen, verplaatsen en vervangen van dammen en duikers en 
het frezen en inzaaien van voormalige onderhoudspaden.  
 
De nieuwe indeling van watergangen wordt per deelgebied stapsgewijs ingevoerd. Voor deelgebied 
Vledder zijn de werkzaamheden bekend die hiervoor nodig zijn. Werkzaamheden die leiden tot een 
wijziging van een waterstaatswerk zijn beschreven in dit Projectplan Waterwet. 
 
Gelijktijdig met het realiseren van de benodigde aanpassingen aan de onderhoudsinrichting in dit 
deelgebied om de nieuwe indeling van watergangen in te kunnen voeren, worden ook een aantal 
zogenaamde Kleine Waterhuishoudkundige Knelpunten (KWK’s) opgelost. Dit zijn kleine 
beheerknelpunten in het watersysteem in dit deelgebied die met relatief eenvoudige maatregelen zijn 
op te lossen. Daar waar deze maatregelen leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk, zijn deze 
ook beschreven in dit Projectplan Waterwet. 
 

1.2. Doelen 

Doelen van de maatregelen die beschreven zijn in dit Projectplan zijn: 
1. De onderhoudsinrichting van watergangen aan te passen zodat de nieuwe 

onderhoudsplichtigen het onderhoud aan deze watergangen kunnen uitvoeren. De nieuwe 
onderhoudsplichtigen worden formeel vastgelegd in de Legger Oppervlaktewaterlichamen; 

2. De KWK’s in het deelgebied Vledder oplossen, zodat het watersysteem in dit gebied 
verbeterd wordt. WDODelta kan hierdoor het beheer en onderhoud efficiënter en effectiever 
uitvoeren. 
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2. Plangebied 
 

Deelgebied Vledder is noordelijk gesitueerd tussen Steenwijk en Smilde en ten noorden van de plaats 
Meppel, zie figuur 1. De oostgrens is de N371 en de westgrens is de grens tussen Overijssel en 
Friesland. Het gebied valt in het beheergebied van WDODelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 – Overzichtstekening deelgebieden. 
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3. Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project waterschapszorg. 
 

3.1  Maatregelen die leiden tot inrichtingswerkzaamheden 

Als gevolg van statuswijzigingen van watergangen is gekeken of inrichting moet worden aangepast 

om het onderhoud over te kunnen dragen aan de nieuwe onderhoudsplichtige. Maatregelen die nodig 

zijn om de onderhoudsinrichting aan te passen noemen we waterschapszorg maatregelen. Tevens is 

gekeken naar andere benodigde maatregelen vanuit beheer en onderhoud. Dit zijn knelpunten die niet 

gerelateerd zijn aan de wijziging van status van de watergang, maar wel opgelost moeten worden. Dit 

noemen we kleine waterhuishoudkundige knelpunten.  

Alle maatregelen die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn opgenomen in dit 

projectplan. In de afbeelding hieronder een totaal overzicht van deze maatregelen.  

 

 

 
Figuur 2 – Overzicht maatregelen. 
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3.2 Inrichtingsmaatregelen om waterschapszorg knelpunten op te lossen 

In onderstaande tabel staan de inrichtingswerkzaamheden als gevolg van een statuswijziging die leiden tot een 

aanpassing aan een waterstaatskundig werk.  

 

Doel Onderhoudsinrichting aanpassen door gewijzigde indeling 

watergangen (Waterschapszorg) 

 
Maatregel Locatie 

Werknummer 1 Over de gehele lengte van 

perceel VDR00G00323 moet de 

slootkant verbreed worden 

Vledderveen 

Code watergang S10589 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 2 Aanbrengen 2 dammen en 

duikers Ø500 

Vledderveen 

Code watergang W2320 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 3 Huidig raster opnemen en 

verplaatsen aan de slootkant 

Vledder 

Code watergang W560 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 4 Aanbrengen dam en duiker 

Ø500 

Ten Have 

Code watergang W1375 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 5 Herstellen talud. Vijzelen 

nagenoeg gehele watergang ( 

circa 200 meter) 

Tussen Oldendiever en 

Dieverbrug 

Code watergang W8640 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 6 Verwijderen dam en duiker. 

Aanbrengen dam en duiker 

Ø500 

Wittelte 

Code watergang WO-16-10_A 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 7 Verwijderen dam en duiker. 

Aanbrengen dam en duiker 

Ø500 

Wilhelminaoord 

Code watergang W9672 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 8 Diverse werkzaamheden Eesveen 

Code watergang S12809 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 9 Diverse werkzaamheden Eesveen 

Code watergang S12801 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 10 Opschonen watergang + Duiker 

onder de provinciale weg 

schoonmaken 

Eesveen 

Code watergang S12802 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 11 Beschoeiing-, talud- en 

schouwpadherstel 

Nijensleek 

Code watergang W2655 

Zie bijlage 1.2 
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Werknummer 12 Huidige dam in de W2745 met 7 

meter verbreden 

Nijensleek 

Code watergang W2630 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 13 Aanbrengen dam en duiker 

Ø500 

Nijensleek 

Code watergang W2765 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 14 Aanbrengen dam en duiker 

Ø315 

Nijensleek 

Code watergang W8726 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 15 Aanbrengen dam en duiker 

Ø400 

Wapserveen 

Code watergang W1250 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 16 Aanbrengen dam en duiker 

Ø400 

Wapserveen 

Code watergang W9660 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 17 Watergang maaien en 

schoonmaken. Duiker 

Braamweg inspecteren en 

schoonmaken 

Eesveen 

Code watergang W5145 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 18 Gehele watergang maaien en 

schoonmaken. Dammen en 

duikers inspecteren en 

schoonmaken 

Eesveen 

Code watergang W8658 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 19 Aanbrengen dam en duiker 

Ø315 

Eesveen 

Code watergang W2680 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 20 Aanbrengen dam en duiker 

Ø315 

Nijensleek 

Code watergang W2735 

Zie bijlage 1.2 

 
Tabel 1 – Inrichtingsmaatregelen om waterschapszorg knelpunten op te lossen 

 

 

Beschrijving werkzaamheden per werknummer 

 

Werknummer 1 

Locatie: watergang S10589 ligt langs de Werkhorstlaan aan de noordoostzijde van Vledderveen 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging B>A dient de slootkant verbreed te worden. Ook dient er grond 

verwerkt te worden. 

 

Werkzaamheden: 

- Over de gehele lengte van het perceel van  Dhr. van Nieuwenhoven (VDR00G00323) moet de 

slootkant verbreed worden. Betreft een lengte van 250 meter. De verbreding, alleen landzijde, varieert 

op basis van de inmeting van 0,30 tot 1 meter en bestaat uit het opnieuw in profiel brengen van de 

watergang zodat deze voldoet aan de legger. Vrijgekomen grond dient verwerkt te worden in een del 

op het perceel van Dhr. Van Nieuwenhoven aan de overzijde van de weg. 
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Het bovenstroomse traject (circa 500 meter) van de Watergang S10589 behoudt de B-status. Het 

overige deel wordt A uitgaande van de afvoernorm. 

Een kaart met de locatie van werknummer 1 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 2 

Locatie: watergang W2320 ligt naast Grensweg nummer 4 te Vledderveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging A>B van de watergang dient deze dam + duiker te worden 

aangebracht, zodat de onderhoudsroute wordt gegarandeerd.  

 

Werkzaamheden: 

- Op de overgang tussen W2325 en W2320 1e dam + duiker plaatsen. Diameter rond 500 mm. met 

een buislengte van 12 meter (beton). 

- 2e dam + duiker plaatsen op kruising van het perceel Dhr. Heeringa (VDR00H02134), Dhr. 

Hoogeveen (VDR00H02135) en Dhr. Mestemaker (VDR00H0146). Diameter rond 500 mm. met een 

lengte 12 meter. 

- Taluds dammen bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dammen inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 2 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 3 

Locatie: watergang W560 ligt aan de Groeneweg te Vledder. 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>B de watergang dient een raster opgenomen en verplaatst 

te 

worden. 

 

Werkzaamheden: 

- Huidig raster opnemen en verplaatsen naar de slootkant over de gehele lengte van het perceel van 

Dhr. Duiven (VDR00G00635). De lengte is 110 meter. Raster plaatsen op 0,30m uit insteek. 

Een kaart met de locatie van werknummer 3 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 4 

Locatie: watergang W1375 ligt aan de Leemdijk te Ten Have. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>C de watergang dient deze dam + duiker te worden 

aangebracht, zodat de onderhoudsroute wordt gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam + Duiker plaatsen in de W1375. Diameter rond 500mm + buislengte 12 

meter (beton). 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 4 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 5 

Locatie: watergang W8640 ligt aan de Holtenweg tussen Oldendiever en Dieverbrug. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging A>B dient deze watergang gevijzeld te worden. 

 

Werkzaamheden: 

- Herstellen talud. Vijzelen hele watergang aan beide zijden. Op basis van de inmeting wordt de 

watergang maximaal eenzijdig 0,25m. verbreed. Vijzelen is onderhoudswerk wat gedaan wordt bij 

<30cm om watergang aan de leggerprofielen te laten voldoen.  

Een kaart met de locatie van werknummer 5 is te vinden in bijlage 1.2. 
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Werknummer 6  

Locatie: Watergang WO-16-10_A ligt naast de Meester Broerweg 2a te Wittelte 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>C de watergang dient er een dam + duiker te worden 

aangebracht en een dam + duiker verwijderd te worden, zodat de onderhoudsroute wordt 

gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam + Duiker plaatsen (rechterzijde watergang WO-16-10_A). Diameter rond 500mm. + buislengte 

12 meter (beton). Zie gele stip. 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

- Dam + Duiker (D2645) verwijderen bij de rode stip. 

Een kaart met de locatie van werknummer 6 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 7 

Locatie: watergang W9672 ligt aan de westzijde van Wilhelminaoord. Te bereiken via het Dirk de 

Ruiterpad. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging  A>B van de watergang dient er een dam + duiker te worden 

aangebracht en een dam + duiker verwijderd te worden, zodat de onderhoudsroute wordt 

gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Blauwe dam (D2959) verwijderen. 

- 5 à 6 meter naar links een nieuwe dam + duiker (zie gele stip) plaatsen met diameter rond 500 mm. 

Buislengte 12 meter (beton). → is via separate vergunningaanvraag vergund. Alleen verwijderen 

maakt onderdeel van deze aanvraag. 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 7 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 8 

Locatie: watergang S12809 ligt aan de Gierwal te Eesveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

N.a.v. de statuswijziging van B>A de watergang moeten meerdere inrichtingsmaatregelen worden 

gerealiseerd ten behoeve van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden. 

 

Werkzaamheden: 

 

Nummer 1 op kaart 

- De dam + duiker die uitkomt op de Gierwal dient met circa 12 meter verlengd te worden vanuit 

de oude dam die iets verder op ligt. Totaal lengte ca 18m. Diameter ø315m, PE. 

- Op deze dam + duiker dient een hek met vleugels geplaatst te worden. 

- Op foto A (Gierwal) is de Els weergegeven met een diameter rond 50 cm. Deze was ook al 

door de gemeente aangemerkt om te worden gekapt (verrot). Deze moet worden gekapt. 

 

Nummer 2 op kaart 

- Dam + duiker plaatsen tussen de percelen van Waardenburg (SWK01G 01141) en Veurman 

(SWK01G 00758). Diameter rond 315 mm. met een buislengte van 12 meter (PE). 

- Standaard waterschapshek plaatsen en laten aansluiten op bestaande afrastering. 

 

Nummer 3 op kaart 

- In de watergang dient tussen de percelen van Veurman (SWK01G 00758) en Koops 
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(SWK01G 01588) een dam + duiker geplaatst te worden. Diameter rond 500 mm. met een 

buislengte van 12 meter (beton) in verband met bomen. 

- Doorgang voorzien van Poortgrepen in plaats van een standaard waterschapshek. 

Aansluitend maken op de bestaande afrastering. 

 

Nummer 4 op kaart 

- Langs het perceel van Waardenburg (SWK01G 01141) dienen over een lengte van 190 meter 

de bomen en struiken aan beide zijden gesnoeid te worden. Zie foto B 

- Ook staat er tussen de houtwal een oude afrastering die verwijderd moet worden. 

- Het pad zal geëgaliseerd moeten worden door zand/goede droge grond aan te voeren om de 

draagkracht te bevorderen. 

- De bomen MET een stip moeten blijven staan! Graag overleg met eigenaren wanneer de 

werkzaamheden aanvangen. Er dienen 14 bomen (Eiken en Loofbomen) gekapt te worden 

(zonder stip, aan de linkerzijde van foto B). Met verschillende diameters tussen de 10 en 25 

cm. 

 

Nummer 5 op de kaart 

- Het bundeltje bomen (Foto C) wordt teruggebracht van 5 naar 1. De boom die recht op staat moet 

blijven staan. Dit betreft Elzen. Deze bomen hebben een diameter tussen de 20-25 cm. 

- Op foto D staat de grote eik die gesnoeid moet worden (links) en de hele schuine els die verwijderd 

moet worden, met een diameter van circa 30 cm. 

- De lage begroeiing (zijn kleine struikjes) wordt verwijderd. 

- Ter compensatie worden vier Amerikaanse Amberbomen (2 tot 3 meter hoog) op een nader te 

bepalen plaats, in overleg met de eigenaar geplant. 

 

Nummer 6 op de kaart: 

- Duiker D924 die onder de Eesveenseweg doorgaat, inspecteren en herstellen. Er zit nu een 

verzakking na circa 7 meter in de berm. 

 

Groene pijl: 

- Beschoeiing plaatsen over een lengte van circa 100 meter. Exacte lengte en locatie in het veld 

nader te bepalen in overleg met Erik Heldoorn (Waterschapszorg). 

- De hele sloot (circa 600 meter) dient opgeschoond te worden en de duikers dienen 

schoongemaakt te worden. 

- Taluds dammen bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dammen inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 8 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 9 

Locatie: watergang S12801 ligt aan de Eesveenseweg 85 te Eesveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

N.a.v. de statuswijziging van B>A de watergang moeten meerdere inrichtingsmaatregelen worden 

gerealiseerd ten behoeve van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam en duiker plaatsen tussen het fietspad (provinciale weg) en perceel SWK01G 01464. 

Diameter rond 500 en buislengte 12 meter (Beton). 

- Op bovengenoemde dam dient een standaard waterschapshek geplaatst te worden. 

- Dam en duiker plaatsen bij de blauwe stip. Diameter rond 500 mm. En buislengte 12 meter 

(Beton) 

- Dam en duiker plaatsen nabij de bocht van de watergang S12801, op perceel SWK01G 

01464. Diameter rond 315 en buislengte 12 meter (PE). 

- Dam + Duiker verwijderen (geen kunstwerknummer) en een nieuwe dam + duiker plaatsen bij 

de groene stip. Diameter rond 315 mm. met een buislengte van 12 meter. 

- Nieuwe dam en duiker plaatsen tussen perceel SWK01G 00831 en SWK01G 01132. 

Diameter rond 315 en buislengte 12 meter (PE). 

- Dam + duiker (geen kunstwerknummer) in hoofdwatergang verwijderen en nieuwe dam + 
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duiker plaatsen bij de rode stip. Diameter rond 500 mm. met een buislengte van 12 meter 

(beton) 

- Standaard waterschapshek plaatsen op dam rode stip (Perceel Kruithof SWK01G 01464). 

- Bestaande dam + duiker (geen kunstwerknummer) verwijderen en een nieuwe dam + duiker 

plaatsen met een diameter van 315 mm. met een buisbreedte van 12 meter (PE). Zie oranje 

stip. 

- Dam en duiker (C-watergang, dus geen kunstwerknummer) vervangen voor nieuwe dam en 

duiker tussen perceel SWK01G 00961 en SWK01G 00833. Diameter rond 315 mm. en 

buislengte 12 meter (PE).  

- Standaard waterschapshek plaatsen aan het eind van de onderhoudsroute. Zie gele driehoek 

1:1,5 talud bij Perceel Kruithof (SWK01G 01464), Mansveld (SWK01G 00831 en 00961) en 

Bennen (SWK01G 01132) afgegraven \ gevijzeld worden. De verbreding aan beide zijden is 

minimaal en varieert van 0 tot maximaal 30 cm. 

- Perceel Broer (SWK01G 00833): Over de gehele lengte van zijn perceel langs de watergang 

moet grondverbetering toegepast worden. Dit betreft een laaggelegen gebied. Het is daar te 

nat/drassig om er in alle omstandigheden overheen te komen met materieel. 

- Taluds dammen bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dammen inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 9 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 10 

Locatie: watergang S12802 ligt aan de Eesveenseweg 85 te Eesveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging B>A van de watergang: Duiker onder de provinciale weg 

schoonmaken en opschonen watergang. 

 

Werkzaamheden: 

- Opschonen watergang + duiker onder de provinciale weg schoonmaken. 

Een kaart met de locatie van werknummer 10 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 12 

Locatie: watergang W2630 ligt ter hoogte van Nijensleek. De watergang is te bereiken via de 

Burgemeester Wynoldyweg via het zandpad langs het kanaal. 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van de watergang dient een dam verbreed te worden, zodat de 

onderhoudsroute wordt gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Huidige dam in de W2745 met 7 meter verbreden (dam heeft geen D-code omdat het een vaste dam 

betreft; V218) . In deze dam zit geen duiker, dus kan enkel verbreed worden met grond. Zie blauwe 

stip voor locatie. 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 12 is te vinden in bijlage 1.2. 
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Werknummer 13  

Locatie: watergang W2765 ligt aan de Polderweg ter hoogte van nummer 1 nabij Nijensleek. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>C de watergang dient een dam + duiker te worden 

aangebracht, zodat de onderhoudsroute wordt gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam + duiker plaatsen op de splitsing van de W2765/W2770/W2760. Zie groene pijl en 

groene stip. Diameter is rond 500 mm. en buislengte 7 meter (beton). (Smalspoor route) 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 13 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 14 

Locatie: watergang W8726 ligt ter hoogte van Nijensleek. De watergang is te bereiken via de 

Burgemeester Wynoldyweg via het zandpad langs het kanaal. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>C de watergang dient een dam + duiker te worden 

aangebracht, 

zodat de onderhoudsroute wordt gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam + duiker plaatsen om te kunnen keren. Diameter is rond 315 en buislengte 8 meter (PE). 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 14 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 15 

Locatie: watergang W1250 ligt ten westen van de Studentenkampweg en ten zuiden van de weg 

Oosteinde. De watergang ligt afgelegen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>C de watergang dient een dam + duiker te worden 

aangebracht, 

zodat de onderhoudsroute wordt gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam + Duiker plaatsen rechts op kruising W1250 en W1255. Zie blauwe cirkel. Diameter 

rond 400 mm. + buislengte 12 meter (PE). 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 15 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 16 

Locatie: watergang W9660 is te bereiken via een zandpad vanaf de Wapserveenseweg nabij 

Oosteinde. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>B de watergang dient een dam + duiker te worden 

aangebracht, 

zodat de onderhoudsroute wordt gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam + duiker plaatsen ten behoeve van onderhoud W1220. Diameter rond 400 mm. en 

buislengte 10 meter (PE). 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 
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- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 16 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 17 

Locatie: watergang W5145 ligt op de splitsing Dwarsweg en Braamweg ten noorden van Eesveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>B de watergang: Duikers in de watergang schoonmaken 

en 

inspecteren en watergang maaien + schoonmaken 

 

Werkzaamheden: 

- Watergang schoonmaken (ontdoen van blad) 

- Duiker onder de Braamweg inspecteren en doorstroomprofiel schoonmaken.  

- Herstellen meterstukken uiteinde duiker aan weerszijden 

 

Een kaart met de locatie van werknummer 17 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 18 

Locatie: Watergang W8658 ligt aan de Wulpen, in het verlengde van de Polderweg. Te bereiken vanaf 

de Eesveenseweg, de Wulpen oprijden. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>B de watergang: Duikers in de watergang schoonmaken 

en 

inspecteren en watergang maaien + schoonmaken 

 

Werkzaamheden: 

- Gehele watergang maaien en schoonmaken. 

- Riet verwijderen en de overhangende takken snoeien in overleg met aangrenzende eigenaar. 

- Dammen + duikers inspecteren en doorstroomprofiel schoonmaken. 

Een kaart met de locatie van werknummer 18 is te vinden in bijlage 1.2. 
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Werknummer 19  

Locatie: watergang W2680 ligt in een aftakking in een bocht van de Polderweg. 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>C de watergang dient een dam + duiker te worden 

aangebracht, 

zodat de onderhoudsroute wordt gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam + duiker plaatsen aan het einde van watergang W2690 ten behoeve van de onderhoudsroute. 

Zie groene pijl en groene stip. Diameter rond 500mm. met een buislengte van 10 meter (PE). 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 19 is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Werknummer 20 

Locatie: watergang W2735 ligt ter hoogte van de Polderweg nummer 1 nabij Nijensleek.  

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Ten behoeve van de statuswijziging van A>C de watergang dient een dam + duiker te worden 

aangebracht, 

zodat de onderhoudsroute wordt gegarandeerd. 

 

Werkzaamheden: 

- Dam + duiker plaatsen aan het einde van watergang W2735 ten behoeve van de onderhoudsroute. 

Zie groene pijl en groene stip. Diameter rond 315mm. met een buislengte van 10 meter (PE). 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden. 

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

Een kaart met de locatie van werknummer 20 is te vinden in bijlage 1.2. 

3.3 Inrichtingsmaatregelen om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen 

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die nodig zijn om de kleine waterhuishoudkundige 

knelpunten op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd worden in het gebied, maar niet 

gerelateerd zijn aan een wijziging van status van een watergang. 

Doel Kleine waterhuishoudkundige knelpunten oplossen 

 
Maatregel Locatie 

Knelpunt 3 Inlaat constructie verwijderen, 

duiker laten zitten. 

Hoogersmilde 

Code watergang 261I  

Zie bijlage 1.3 

Knelpunt 8 Bij de woning huisnummer 2 is 

het schouwpad erg smal 

waardoor er geen goed 

onderhoud uitgevoerd kan 

worden. 

Vledderveen 

Code watergang W2230 

Zie bijlage 1.3 

Knelpunt 14 Stuw verwijderen, heeft geen 

hydrologische functie meer. 

Vledder 

Code watergang 835S 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 15 Vlak bij stuw 835S staat een 

boom die verwijderd dient te 

worden. Daarnaast is het 

schouwpad in slechte staat 

Vledder 

Code watergang W9669 

Zie Bijlage 1.3 
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Knelpunt 17 De watergang dient gevijzeld te 

worden, daarnaast zakt het 

talud geregeld in door de 

slechte grondsoort. Op dit 

moment zorgt het voor een 

gevaarlijke situatie tijdens het 

maaien. 

Nijensleek 

Code watergang W2670 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 19 Beide Hekwerken op de kade 

aanpassen. 

Eesveen 

Code watergang D3011 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 25 Het schouwpad ter hoogte van 

perceel SWK05B 02449 is te 

smal. Om goed onderhoud uit te 

voeren dient het schouwpad 

breder gemaakt te worden 

De Pol 

Code watergang W4850 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 28 Aanpassen duikerdiameter. De Pol 

Code watergang D3650 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 31 Nabij perceel HTV03N01186 en 

HVT03N00507 dient de huidige 

dam verbreed te worden. 

Kallenkote 

Code watergang W2060 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 32 Dam verplaatsen, meer naar 

rechts verplaatsen, onderhoud 

niet goed mogelijk 

Wapserveen 

Code watergang D3128 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 33 Dam verwijderen. Wapserveen 

Code watergang D3106 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 37 Verwijderen knotwilg. Het Moer 

Code watergang W1265 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 38 Dam verwijderen en schouwpad 

maken 

Het Moer 

Code watergang D2547 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 42 Door het plaatsen van een dam 

met duiker tussen de percelen 

SWK01G 00903 en SWK01G 

00666 kan er beter en veiliger 

onderhoud uitgevoerd worden. 

Eesveen 

Code watergang W6060 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 43 Herstellen beschoeiing Het Moer  

Code watergang W1980 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 45 Duiker verplaatsen naar links Wittelte 

Code watergang D2646 

Zie Bijlage 1.3 
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Knelpunt 47 De duiker D-04_H_22 dient 

vergroot of verwijderd te 

worden. Op dit moment zorgt de 

duiker voor te veel opstuwing. 

Geeuwenbrug 

Code watergang WD-04_H 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 50 Er dient een duiker geplaatst te 

worden bij watergang W1375 

naar W1370. Door het plaatsen 

van de duiker kan er beter 

onderhoud uitgevoerd worden. 

Ten Have 

Code watergang W1375 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 54 De watergang voldoet niet meer 

aan het leggerprofiel. Het profiel 

dient hersteld te worden 

Busselte 

Code watergang WDH-02-06-

04_A 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 57 Tussen duiker D3244 en D3243 

moet een schouwpad 

gerealiseerd worden om goed 

onderhoud uit te voeren. 

Vledderveen 

Code watergang W2335 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 66 De watergang voldoet niet meer 

aan de legger, vijzelen van de 

watergang is noodzakelijk. 

Nijensleek 

Code watergang W2535 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 67 De watergang voldoet niet meer 

aan de legger, vijzelen van de 

watergang is noodzakelijk. 

Watergang ligt aan W2810 

  

Nijensleek 

Code watergang W2820 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 68 De watergang voldoet niet meer 

aan de legger, vijzelen van de 

watergang is noodzakelijk. 

Watergang ligt aan W2820. 

Nijensleek 

Code watergang W2810 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 70 De watergang voldoet niet meer 

aan de legger. Vijzelen en talud 

versteviging is noodzakelijk. 

Eventueel beschoeiing 

plaatsen. Ligt aan W2670. 

Nijensleek 

Code watergang W2640 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 91 Talud zakt in, hierdoor ontstaat 

er een gevaarlijke situatie 

tijdens het onderhoud. Mogelijk 

beschoeiing of schelpen 

plaatsen. Betreft deel van de 

watergang waar de bomenrij 

staat. 

Leggeloo 

Code watergang WD-04-04_B 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 93 De huidige inlaat wordt niet 

meer gebruikt en kan verwijderd 

worden. De inlaat heeft geen 

hydrologische functie meer 

Vledder 

Code watergang D2780 

Zie Bijlage 1.3 
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Knelpunt 3 

Locatie: knelpunt nummer 3 met code 261I bevindt zich in Hoogersmilde. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De huidige inlaatconstructie wordt niet meer gebruikt. De inlaat kan daarom verwijderd 

worden. Dit heeft geen hydrologische effect op de omgeving. Een kaart met daarop de locatie van dit 

betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan brug 261I 

- Verwijderen houten inlaatconstructie: 

- Herstellen van het talud over een lengte van 10 meter door extra grond aan te voeren; 

- Talud en werkgebied opnieuw inzaaien. 
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Knelpunt 8 

Locatie: Knelpunt nummer 8 met watergang W2230 bevindt zich in Vledderveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Bij de woning huisnummer 2 is het schouwpad erg smal waardoor er geen goed onderhoud 

uitgevoerd kan worden. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in 

bijlage 1.3. 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Verwijderen van verschillende verhoogde delen grond; 

- Vlakken schouwpad en waar nodig aanvullen; 

- werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 14 

Locatie: Knelpunt nummer 14 met code 835S bevindt zich in Vledder. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De bestaande stuw wordt al jaren niet meer gebruikt door de peilbeheerder. Door de jaren 

heen is de stuw ook niet onderhouden en daarom in zeer slechte staat.  

In overleg met de peilbeheerder en hydroloog van het waterschap is besloten dat de stuw verwijderd 

kan worden. De hydroloog gaf op 04-12-2019 via de mail de volgende reactie: 

‘’De stuw heeft in de praktijk geen nut vanwege het zeer beperkte peilverschil en de staat 

waarin deze verkeerd. Advies is om de stuw /overlaat te verwijderen.’’ Een kaart met daarop de locatie 

van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan brug 835S 

- Verwijderen houten stuw; 

- Herstellen talud, minimaal 5 meter aan weerzijde van de te verwijderen stuw door het 

opzetten van stapelzoden; 

- Omgeving van de stuw opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 15 

Locatie: Knelpunt nummer 15 met watergang W9669 bevindt zich in Vledder. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Vlak bij stuw 835S staat een boom die verwijderd dient te worden. Daarnaast is het 

schouwpad in slechte staat. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden 

in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Verwijderen van twee bomen incl. stobben; 

- Herstellen schouwpad over een lengte van 50 meter vanaf bom 1 richting de stuw; 

- Inzaaien van het schouwpad over een lengte van 50 meter. 

 

Knelpunt 17 

Locatie: Knelpunt nummer 17 met watergang W2670 bevindt zich in Nijensleek. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De watergang dient gevijzeld te worden, daarnaast zakt het talud geregeld in door de slechte 

grondsoort. Het toepassen van beschoeiing voorkomt dit probleem. Op dit moment zorgt het 

voor een gevaarlijke situatie tijdens het maaien. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende 

knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Vijzelen van de watergang over een lengte van 277 meter; 

- Het toepassen van beschoeiing over een lengte van 15 meter; 

- Het verwijderen van de Japanse Duizendknoop over een lengte van 40 meter, door ontgraven tot 

grondwaterniveau 
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Knelpunt 19 

Locatie: Knelpunt nummer 19 met code D3011 bevindt zich in Eesveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De beide hekwerken op de kade zijn te hoog waardoor er niet op een veilige manier 

onderhoud uitgevoerd kan worden. Door het verlagen van het hekwerk, wordt dit probleem 

opgelost. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker D3011: 

- Twee keer hekwerk vernieuwen conform eisen waterschap WDOD. 

 

Knelpunt 25 

Locatie: Knelpunt nummer 25 met watergang W4850 bevindt zich in De Pol. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Het schouwpad ter hoogte van perceel SWK05B 02449 is te smal doordat veelal aan de rand van de 

bosgrens in de loop der tijd een hoge dam ontstaat. Over deze dam kan niet gereden worden. Om die 

reden zal het schouwpad geëgaliseerd moeten worden. Waarmee het schouwpad breder wordt. 

Daarnaast dient overhangend groen opgesnoeid te worden.  

 

Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan perceel SWK05B 02449: 

- Snoeien van enkele bomen/takken; 

- Egaliseren / uitvlakken en afwerken schouwpad over een lengte van 120 meter; 

- werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 28 

Locatie: Knelpunt nummer 28 met code D3650 bevindt zich in De Pol. 

Aanleiding werkzaamheden: 

In de KwK sessie is naar voren gekomen dat er twijfels zijn of de duiker diameter in Geoweb 

wel overeen komen met de praktijk. Tijdens de veldinspectie door de technisch specialist is 

naar voren gekomen dat duiker D3650 geen PVC 600 is maar een PVC 315. Tijdens de 

veldinspectie is ook gesproken met de vertegenwoordiger van het Heidenveld. De 

vertegenwoordiger heeft aangegeven dat watergang W8668 vaak vol staat met water. Er 

treed opstuwing op door de te kleine duiker. Op die reden dient duiker D3650 te vervangen 

worden door een duiker rond 600. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te 

vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker D3650: 

- Verwijderen van dam D3650; 

- Verwijderen van duiker D3650 PVC ø 315; 

- Aanbrengen nieuwe duiker beton ø 600 inclusief taludbuis 1:1,5; 

- Aanvullen dam; 

- Taluds dam aanvullen met stapelzoden; 

- Taluds aan weerzijden herstellen tot ongeveer 5 meter na de dam aan weerzijden; 

- Dam plus omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 
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Knelpunt 31 

Locatie: Knelpunt nummer 31 met watergang W2060 bevindt zich in Kallenkote 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Nabij perceel HTV03N01186 en HVT03N00507 dient de huidige dam verbreed te worden. Een kaart 

met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Verwijderen van de huidige dam; 

- Verwijderen huidige duiker ø400 ; 

- Plaatsen nieuwe duiker ø500 met een lengte van 12 meter; 

- Plaatsen nieuwe dam; 

- Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien; 

 

Knelpunt 32 

Locatie: Knelpunt nummer 32 met code D3128 bevindt zich in Wapserveen. 

Aanleiding werkzaamheden: 

De huidige duiker is te dicht bij de bocht geplaatst waardoor onderhoud niet op een veilige 

manier uitgevoerd kan worden en daardoor ook het doorstroomprofiel niet gewaarborgd kan 

worden. Door de duiker minimaal 10 meter uit de bocht te plaatsen kan er weer op een veilige 

manier onderhoud uitgevoerd worden en blijft de doorstroomprofiel gewaarborgd. Een kaart met 

daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker D3128: 

- Verwijderen van dam D3128; 

- Verwijderen van duiker D3128 beton ø 500; 

- Aanbrengen nieuwe duiker beton ø 500 inclusief taludbuis 1:1,5; 

- Aanvullen dam; 

- Taluds dam aanvullen met stapelzoden; 

- Taluds aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter na de dam aan weerzijden; 

- Dam plus omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 33 

Locatie: Knelpunt nummer 33 met code D3106 bevindt zich in Wapserveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

In overleg met de aangelanden is besloten om de aanwezige dam met duiker te verwijderen, 

de duiker wordt niet meer gebruikt. Door het verwijderen van de duiker verbetert de 

doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan 

er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregelen heeft daarom geen nadelige 

effecten voor het watersysteem, aangelanden of de natuur. Een kaart met daarop de locatie van dit 

betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker D3106: 

- Verwijderen van huidige dam; 

- Verwijderen duiker huidige duiker; 

- Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 

stapelzoden; 

- Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien 
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Knelpunt 37 

Locatie: Knelpunt nummer 37 met watergang W1265 bevindt zich in Het Moer. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

 

De paardenbak van de aangelanden staat te dicht op de watergang. De kraan kan hierdoor 

geen onderhoud uitvoeren. Door de paardenbak te verplaatsen en het talud te verflauwen kan 

het onderhoud weer goed uitgevoerd worden. De paardenbak staat op grond van aangelanden, hier 

kan het waterschap op dit moment niks aan doen. De aanwezige knotwilg bemoeilijkt het onderhoud, 

deze dient verwijderd te worden. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te 

vinden in bijlage 1.3.  

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Verwijderen knotwilg incl. stobbe; 44 

- Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 38 

Locatie: Knelpunt nummer 38 met code D2547 bevindt zich in Het Moer. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

In overleg met de aangelanden is besloten om de aanwezige dam met duiker te verwijderen, 

de duiker wordt niet meer gebruikt. Door het verwijderen van de duiker verbetert de 

doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan 

er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregelen heeft daarom geen nadelige 

effecten voor het watersysteem, aangelanden of de natuur. Een kaart met daarop de locatie van dit 

betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker D2547: 

 

- Verwijderen van huidige dam; 

- Verwijderen duiker huidige duiker; 

- Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. stapelzoden; 

- Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 42 

Locatie: Knelpunt nummer 42 met watergang W6060 bevindt zich in Eesveen. 

Aanleiding werkzaamheden: 

Door het plaatsen van een dam met duiker tussen de percelen SWK01G 00903 en SWK01G 

00666 kan er beter en veiliger onderhoud uitgevoerd worden. Een kaart met daarop de locatie van dit 

betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Plaatsen nieuwe dam + duiker met een lengte van 12 meter met een diameter van ∅1000; 

- Talud aan weerzijden herstellen tot ongeveer 5 meter vanaf de nieuwe duikers; 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden; 

- Plaatsen hekwerk conform WDOD standaard. 
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Knelpunt 43 

Locatie: Knelpunt nummer 43 met watergang W1980 bevindt zich in Het Moer. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De huidige duiker is verzakt, deze dient vervangen te worden. Om flapalgen tegen te gaan, 

moet de doorstroming van de duiker verbeterd worden. Een kaart met daarop de locatie van dit 

betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Plaatsen beschoeiing beide zijden over een lengte van 10 meter; 

- Herstellen talud door het aanvullen van grond; 

- Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 45 

Locatie: Knelpunt nummer 45 met code D2646 bevindt zich in Wittelte. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De huidige duiker ligt niet gunstig i.v.m. het onderhoud. Het verzoek vanuit de 

onderhoudsteam is om de duiker meer naar links te plaatsen, het liefst zoveel mogelijk aan 

het einde van de watergang (minimaal 10 meter uit de bocht). Daarnaast dient de huidige 

diameter duiker her berekend te worden. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt 

is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker D2646: 

- Verwijderen van dam D2646; 

- Verwijderen van duiker D2646 beton ø 400; 

- Aanbrengen nieuwe duiker beton ø 500 inclusief taludbuis 1:1,5; 

- Aanvullen dam; 

- Taluds dam aanvullen met stapelzoden; 

- Taluds aan weerzijden herstellen tot ongeveer 5 meter na de dam aan weerzijden; 

- Dam plus omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 47 

Locatie: Knelpunt nummer 47 met watergang WD-04_H bevindt zich in Geeuwenbrug. 

Aanleiding werkzaamheden: 

De duiker D-04_H_22 dient vergroot of verwijderd te worden. Op dit moment zorgt de duiker 

voor te veel opstuwing. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in 

bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Verwijderen van de huidige dam en duiker rond 400; 

- Plaatsen nieuwe dam + duiker met een lengte van 12 meter met een diameter van ∅600; 

- Talud aan weerzijden herstellen tot ongeveer 5 meter vanaf de nieuwe duikers; 

- Taluds dam bekleden met stapelzoden; 

- Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 50 

Locatie: Knelpunt nummer 50 met watergang W1375 bevindt zich in Ten Have. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Er dient een duiker geplaatst te worden bij watergang W1375 naar W1370. Door het plaatsen 

van de duiker kan er beter onderhoud uitgevoerd worden. Een kaart met daarop de locatie van dit 

betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Bij akkoord dam D2597 verwijderen. 
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Knelpunt 54 

Locatie: Knelpunt nummer 54 met watergang WDH-02-06-04_A bevindt zich in Busselte 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De watergang voldoet niet meer aan het leggerprofiel. Het profiel dient hersteld te worden. Een kaart 

met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Vijzelen van de watergang over een lengte van 854 meter. 

- Grond mogelijk in overleg deponeren op land aangelanden. 

 

Knelpunt 57 

Locatie: Knelpunt nummer 57 met watergang W2335 bevindt zich in Vledderveen. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Tussen duiker D3244 en D3243 moet een schouwpad gerealiseerd worden om goed 

onderhoud uit te voeren. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in 

bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Maken schouwpad over een lengte van 51 meter, beide zijden; 

- Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

Knelpunt 66 

Locatie: Knelpunt nummer 66 met watergang W2535 bevindt zich in Nijensleek. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De watergang voldoet niet meer aan de legger, vijzelen van de watergang is noodzakelijk. Een kaart 

met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Watergang vijzelen over een lengte van 597. 

- Tijdens de uitvoering overleggen over grondontvangst. 

 

Knelpunt 67 

Locatie: Knelpunt nummer 67 met watergang W2820 bevindt zich in Nijensleek. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

De watergang voldoet niet meer aan de legger, vijzelen van de watergang is noodzakelijk. 

Watergang ligt aan W2810. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden 

in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Watergang vijzelen over een lengte van 283. 

- Tijdens de uitvoering overleggen over grondontvangst. 

 

Knelpunt 68 

Locatie: Knelpunt nummer 68 met watergang W2810 bevindt zich in Nijensleek. 

Aanleiding werkzaamheden: 

Watergang voldoet niet meer aan de legger, vijzelen noodzakelijk. Watergang ligt aan W2820. Een 

kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Watergang vijzelen over een lengte van 344 meter; 

- Tijdens de uitvoering overleggen over grondontvangst. 

 

Knelpunt 70 

Locatie: Knelpunt nummer 70 met watergang W2640 bevindt zich in Nijensleek. 
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Aanleiding werkzaamheden: 

De watergang voldoet niet meer aan de legger. Vijzelen en talud versteviging is noodzakelijk. 

Ligt aan W2670. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 

1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Vijzelen van de watergang over een lengte van 363 meter; 

- Tijdens de uitvoering overleggen over grondontvangst. 

 

Knelpunt 91 

Locatie: Knelpunt nummer 91 met watergang WD-04-04_B bevindt zich in Leggeloo. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

Talud zakt in, hierdoor ontstaat er een gevaarlijke situatie tijdens het onderhoud. Mogelijk 

beschoeiing of schelpen plaatsen. Betreft deel van de watergang waar de bomenrij staat. Een kaart 

met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker: 

- Het talud zakt in door extreme kwel. Het slaan van beschoeiing is veelal geen optie, 

beschoeiing drijft omhoog. 

- Het toepassen van een dikke leemlaag zal de kwel verhelpen? 

 

Knelpunt 93 

Locatie: Knelpunt nummer 93 met code D2780 bevindt zich in Vledder. 

 

Aanleiding werkzaamheden: 

In overleg met de technisch specialist en de peilbeheerder is besloten om de huidige inlaat 

met code D2780 te verwijderen. De inlaat heeft geen doel meer aangezien het peilvak gevoed 

wordt door inlaat (code invullen). Om geen gat in het peilvak te krijgen dient er een dichte dam 

terug geplaatst te worden. Op deze manier wordt er geen hydrologische wijziging 

doorgevoerd. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker D2780: 

- Verwijderen dam D2780; 

- Verwijderen inlaatconstructie; 

- Verwijderen duiker beton ø 400; 

- Aanvullen dam; 

- Taluds dam aanvullen met stapelzoden; 

- Taluds aan weerzijden herstellen tot ongeveer 5 meter na de dam aan weerzijden; 

- Dam plus omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 
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4. Beschikbaarheid gronden 
De voorgestelde maatregelen worden gedeeltelijk op gronden uitgevoerd die niet in eigendom zijn van 
WDODelta. Dit is afgestemd met de betreffende eigenaren. 

 

5. Effecten 
Naast statuswijzigingen zijn ook een aantal waterhuishoudkundige knelpunten, aangedragen door 
beheer en onderhoud, opgelost. Hierdoor is de aan- en afvoer situatie van dit deelgebied verbeterd. 
 

6. Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd) 
Na vaststelling van dit Projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor het tweede en derde 

kwartaal van 2021. De snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

 

Voorafgaand zal vanuit het waterschap afstemming zijn met de eigenaren, aanwonenden en andere 

belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid en het 

minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met betrokken overheden en 

nutbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd. 

 

WDODelta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een 

ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het 

waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten. 
 

7. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen 
 
7.1  Beperken nadelige gevolgen van het plan 
Het realiseren van maatregelen voor project waterschapszorg (zoals beschreven in dit projectplan) 
heeft geen nadelige gevolgen voor belanghebbenden of aanliggend eigenaren. 
  

7.2  Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende 

eigenaren. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet 

voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of 

inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.  
 

7.3 Financieel nadeel 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project 
in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, 
die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 
dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening 
nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

8. Legger, Beheer en Onderhoud 
Op 23 februari 2021 wordt de definitieve legger voor deelgebied Vledder door het Dagelijks Bestuur  
vastgesteld. Hierin staat de nieuwe indeling van watergangen in dit deelgebied die door de 
vastgestelde hydrologische uitgangspunten tot stand is gekomen. De legger treedt pas in januari 2021 
in werking. Tot die tijd blijft de huidige situatie van onderhoudsplicht van kracht en heeft het 
waterschap de tijd om de situatie aan te passen door het uitvoeren van werkzaamheden. 
De gewijzigde situatie wordt opgenomen op de Legger oppervlaktewaterlichamen en in het 
Beheerregister. Dit zijn de statuswijzigingen van verschillende A- en B-watergangen en nieuwe of 
verwijderde kunstwerken. De C-watergangen zijn niet meer in de Legger opgenomen. Dit zijn 
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watergangen die onder verantwoordelijkheid vallen van de betreffende grondeigenaren en alleen 
nodig zijn voor de ontwatering van individueel eigendom. Er ligt ook geen schouwplicht op deze 
watergangen. 
Doordat watergangen van status zijn gewijzigd in dit gebied, heeft WDODelta een gewijzigd areaal  
aan watergangen dat onderhouden moet worden.  
 

9. Samenwerking 
 
9.1  Afstemming binnen waterschap Drents Overijsselse Delta 
Door middel van een automatisch gegenereerd rekenmodel is een kaart gegenereerd waarop de 
nieuwe indeling van watergangen staat. Deze kaart kent echter nog onzekerheden en heeft daardoor 
een zekerheid van ca. 70%. In werksessies met ’interne adviseurs’ van WDODelta van verschillende 
vakgebieden (B&O, hydrologie, ecologie) is deze kaart praktisch en theoretisch beoordeeld en 
aangepast naar een kaart met een zekerheid van ca. 95%. Met die kaart is vervolgende het 
omgevingsproces opgestart met de grondeigenaren en andere belanghebbenden. 

 
 
9.2  Afstemming met eigenaren en belanghebbenden 
Met de gecontroleerde en beoordeelde statuswijzigingen van watergangen die op de 95% kaart staat 
is een inloopbijeenkomst georganiseerd en zijn persoonlijk gesprekken ingepland met de 
belanghebbenden in dit deelgebied. Dit betreffen niet alleen individuele perceeleigenaren, maar ook 
gemeenten, provincie en terrein beherende organisaties.  
Er is een inloopbijeenkomst gehouden op 12 februari 2020 om belanghebbenden te informeren over 
de voorgenomen wijzigingen. Daarna zijn verschillende persoonlijke gesprekken gevoerd met 
eigenaren van aangrenzende percelen om de concrete wijzigingen te bespreken. Als uit deze 
gesprekken bleek dat een watergang een andere status zou moeten krijgen dan voorgesteld, is dit 
wederom besproken met interne adviseurs van WDODelta.  
 
In de persoonlijke gesprekken met belanghebbenden is ook de besproken welke wijzigingen in de 
onderhoudsinrichting gerealiseerd moet worden, om de onderhoudsplicht te kunnen overdragen. Deze 
werkzaamheden zijn aangedragen door de belanghebbenden en vervolgens besproken met de 
interne adviseurs van WDODelta. 
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DEEL II – VERANTWOORDING 

1. Wet- en regelgeving 
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 
Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de 
wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige 
gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te 
dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. Daaronder valt:  
 

a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.  
b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.  
c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).  
 
Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer 
zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de 
waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk 
zijn voor de waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie 
onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen 
beleid criteria vaststellen op basis waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig 
op de legger worden opgenomen.  
 
WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw 
worden ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals 
landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis 
van deze criteria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-
watergangen worden onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) 
perceeleigenaren. Met de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van 
watergangen waarmee wateroverlast en –schaarste kan worden voorkomen of beperkt.  
 
Door de realisatie van maatregelen ten behoeve van de KWK’s wordt ook bijdragen aan punt a). Door 
knelpunten in het watersysteem op te lossen wordt namelijk de aan- en afvoer van water verbeterd. 
 

2. Beleid 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid 
Waterschapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. 
Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? 
WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de 
functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil 
het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere 
watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende 
perceeleigenaren.  
 
Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien 
waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog 
eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen 
afvoeren in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.  
 
Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe 
criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om 
hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die 
door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling 
wordt in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze 
nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal 
watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen 
wil het waterschap juist overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, 
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zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. 
Daarnaast stop het waterschap met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de 
zogenaamde schouwwatergangen. Zie voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg. 
 
Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid ‘Inrichting, Beheer en Onderhoud 
Op Maat’ (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt 
afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het 
waterschap ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de inwoners.  

 

3. Projectkeuzes 
De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiënt beheerd en 
onderhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de 
watergang goed moet kunnen onderhouden (maaien / schoon maken) en dat het waterpeil in de 
watergang goed beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de 
maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde. 
 

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen 
4.1 Vergunningenscan 
Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke 
meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de 
werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, deze is bij de betreffende gemeente 
aangevraagd. De vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, 
dus ook de werkzaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen. Deze vergunningen scan is in 
bijlage 2 van dit projectplan opgenomen. 
 
4.2 Natuurtoets 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd. Op basis 
hiervan stelt de aannemer een ecologische werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. 
Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bijzonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt 
conform wet- en regelgeving.  
 
4.3 Algemene zorgplicht voor natuur  
De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan 
wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de 
Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de 
bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend 
karakter. Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien 
van Flora en Fauna.   

http://www.wdodelta.nl/waterschapszorg
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DEEL III – RECHTSBESCHERMING 
 

1. Bezwaar 
Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan 

indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur 

van waterschap zijn ingediend.  

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website: 

https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/bezwaarschrift/. Een per e-mail ingediend 

bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen. 

 

2. Beroep 
Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder 
overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.  
 
Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 
 

3. Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, 
indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  
 

4. Voorlopige voorziening 
Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit 
betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te 
voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd 
verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet 
een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo’n verzoek 
onder “Beroep”. 
  

https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/bezwaarschrift/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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DEEL IV – BIJLAGEN 
 

 

 

1. Kaarten en tekening 
 

1.1. Overzichtskaart maatregelen projectplan Vledder 

 

1.2. Kaarten met locaties van maatregelen uit rapportage waterschapszorg 

 

1.3. Kaarten met locaties van knelpunten uit de knelpuntenanalyse KWK 

 

 

 

2. Vergunningenscan deelgebied Vledder 
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Bijlage 1.1 
 

Overzichtskaart maatregelen 
projectplan Vledder 
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Bijlage 1.2 

 

Kaarten met locaties maatregelen 

uit rapportage waterschapszorg 
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Bijlage 1.3 

 

Kaarten met locaties van 

knelpunten uit de 

knelpuntenanalyse KWK  
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Bijlage 2 

 

Vergunningenscan alle 

werkzaamheden 


