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Leeswijzer 
 
Voor u ligt de aanvraag voor de subsidie Aardgasvrije wijken. 
 
Dit document is opgebouwd uit 3 delen: 

 Deel 1 (hoofdstuk 1) Algemene projectomschrijving  

 Deel 2 (hoofdstuk 2) Uitvoeringsplan: Samenvatting Nagele in Balans  

 Deel 3 (Hoofdstuk 3 e.v.) betreft het uitgebreide uitvoeringsplan 
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1. Algemene projectgegevens  
 

Naam van de gemeente  Gemeente Noordoostpolder 
 
Naam van de wijk Dorpskern Nagele  
 
Aantal woningen in de wijk 497 woningen, bouwjaar 1954 -1972 en zuidelijke uitbreiding jaren ’80  
 
Aantal andere (utiliteits)gebouwen in de wijk  

 4 kerken waarvan 1 nu museum en 1 wonen met B&B); 

 3 scholen waarvan 1 in gebruik als verzamelgebouw  voor 
verenigingen; gebouwd rond 1960  

 Multi Functioneel Centrum Rietveld recent gebouwd 2011 

 Zuiderwinkels, deels al gerestaureerd, deels ook leegstaand; 

 totaal circa 6.200 m2 bvo utiliteitsbouw 
 
Informatie over gebouwtypen en bouwjaren van de aardgasvrij te maken 
bestaande gebouwen (zowel woningen als utiliteit);  

 Het betreft grondgebonden rijwoningen, tweekappers en vrijstaande 
woningen.  Alle woningen hebben platte daken. Er komt geen 
gestapelde bouw voor in het dorp. Het historische dorp kenmerkt 
zich door moderne architectuur volgens de principes van de 
architectuurstroming Het Nieuwe Bouwen. Deze woningen zijn 
gebouwd tussen 1954 en 1972. In de jaren ‘80 is een kleinschalige 
uitbreiding toegevoegd aan de zuidelijke kant van de bestaande 
dorpskern. Deze woningen zijn eveneens uitgevoerd met platte 
daken. 

 
De voorziene alternatieve (duurzame) warmtevoorziening(en);  

 De warmtevoorziening wordt geregeld door een centrale 
seizoensopslag voor warmte. De warmteopwekking geschiedt in de 
zomer door vacuümbuis collectoren. De woningen worden (in de 
winterperiode) verwarmd door de opgeslagen warmte te onttrekken 
uit de warmteopslag.  

 Kaart eigendom in Nagele met onderverdeling huur en 
koopwoningen (zie figuur 1) 

 
Contactgegevens contactperso(o)n(en) gemeente.  

  
Postbus 155 8300 AD Emmeloord 

@noordoostpolder.nl 
 

https://www.linkedin.com/in/  
 

 
 

 
 

  

Figuur 1:    

Afbakening van de aardgasvrij te maken 

wijk/dorpskern Nagele, Noordoostpolder met 

onderverdeling huur/koop 
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2. Uitvoeringsplan: Samenvatting Nagele in Balans 
 
In de jaren ’50 werd Nagele ontworpen als het modernste dorp van 
Europa door de beroemdste architecten van die tijd. Om het 
innovatieve en experimentele karakter van Nagele in 2017 nieuw leven 
in te blazen, heeft de Coöperatie Energiek Nagele een landelijke 
prijsvraag uitgeschreven om te komen tot nieuwe, experimentele, 
inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van 
duurzame energie. Hiervoor zijn partners betrokken, is een jury 
samengesteld en is de financiering geregeld. Daarnaast hebben zij een 
groot deel van de organisatie op zich genomen. En met succes! 
Unaniem werd door zowel de jury als de dorpsbewoners het plan 
‘Nagele in Balans’ gekozen tot winnaar. Maar een vervolg is 
noodzakelijk om het vliegwiel dat op gang is gebracht in het dorp 
gaande te houden. Het gezamenlijk, als dorp, aardgasvrij maken van de 
woningen met een innovatief systeem dat zijzelf middels de prijsvraag 
boven water hebben weten te halen is een logische volgende stap. Opnieuw is het initiatief hiervoor uit het dorp zelf 
gekomen. De dorpsbewoners zien mogelijkheden om Nagele weer toonaangevend te laten zijn en uit te laten groeien tot een 
duurzaam en energieneutraal, aardgasvrij dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen met een woningvoorraad die 
energetisch zijn tijd vooruit is. Net als 60 jaar geleden. 
 
Op basis van de prijsvraag inzending “Nagele in Balans” wordt gestart met 51 woningen in de Karwijhof. Deze hof wordt 
gekozen omdat hier alle ‘woningtypen’ die Nagele heeft vertegenwoordigd zijn, namelijk woningen met monumentenstatus, 
sociale huur en particulier eigendom. Daarna volgen stapsgewijs de andere woonhofjes van Nagele, 7  hofjes uit de 
wederopbouwperiode, , 5 woon/winkelpanden en het uitbreidingsgebied uit de jaren ’80, 497 woningen in totaal . Gelijktijdig 
worden de utiliteitsgebouwen aangepakt, te beginnen met het Museum, omdat ook hier al uitgewerkte plannen klaarliggen. 
Ongetwijfeld zullen tijdens de ontwikkeling en uitvoering van de ‘pilot’ in de Karwijhof nog onverwachte zaken bovenkomen. 
Omdat er relatief kleinschalig wordt begonnen zullen deze te overzien en oplosbaar zijn. Na evaluatie van deze ‘pilot’ is er 
veel kennis opgedaan die toegepast wordt bij de verdere aanpak. 
 
Elke hof heeft zijn eigen sociale dynamiek en bouwkundige kenmerken en zal op detailniveau anders moeten worden 
benaderd. Dit houdt in dat er waarschijnlijk verschillende financieringsvormen nodig zijn, ervan uitgaande dat iedereen moet 
kunnen meedoen. Niet onvoorstelbaar is dat eigendom van bijvoorbeeld de collectieve seizoensberging niet in iedere hof 
gelijk geregeld is. Maar de grote lijn van het aardgasvrije principe blijft overeind, en dat we dit doen conform dezelfde opzet 
zoals ontworpen en berekend is voor de Karwijhof.  

 
Welke werkzaamheden of activiteiten van het uitvoeringsplan reeds in 2018 aanvangen;  
In 2018 wordt al begonnen met de voorbereiding van 32 woningen Karwijhof van Vereniging Hendrick de Keyser. We gaan 
het plan zodanig uitwerken dat ook de woningen van woningcorporatie Mercatus en de overige individuele koopwoningen 
mee kunnen doen met het systeem. Het gaat hierbij om engineering (technisch en financieel) het creëren van draagvlak, 
communicatie en het betrekken van partners zoals de woningcorporatie Mercatus, particuliere eigenaren/bewoners, 
vereniging Hendrick de Keyser, Alliander en de provincie.  De RCE en Gemeente hebben gezamenlijk € 38.000,- beschikbaar 
gesteld om het uitvoeringsplan voor geheel Nagele uit te werken en de voorbereidingen eerste fase mogelijk te maken.   
 
Planning ten aanzien van het jaar waarin woningen van het aardgas af zullen zijn (leidingen afgesloten, contracten voor 
levering beëindigd, etc.);  
Per hof is sprake van een graduele afschakeling van het aardgas. Gedurende 1 of 2 stookseizoenen zal de seizoensopslag 
werken in combinatie met het aanwezige gastoestel als backup en naverwarming. Het opslagsysteem heeft namelijk tijd 
nodig om op de vereiste operationele temperatuur te komen. Ook geeft het nog tijdelijk handhaven van de vertrouwde 
gasketel een warmtezekerheid naar bewoners. Als het opslagsysteem volledig is geladen en het zich na 1 a 2 stookseizoenen 
bewezen heeft ten aanzien van warmteleveringszekerheid, kan het gas volledig afgeschakeld worden. Het is de bedoeling dat 
uiteindelijk de gehele dorp Nagele aardgasvrij zal worden, maar dit is afhankelijk van de uitrolsnelheid van het balansconcept.    
 
In 2019 kan gestart worden met de daadwerkelijke realisatie in de Karwijhof. Daarna, dus vanaf 2020, wordt gestreefd naar 
een gemiddeld tempo van 2 hofjes per jaar met gelijktijdig de aanpak van de centraal gelegen utiliteitsgebouwen zoals 
museum, kerk, dorpshuis, scholen. Een exacte  volgorde is in dit stadium nog niet aan te geven en wordt in de loop van 2019 
verder uitgewerkt. Indien dit verduurzamingstempo kan worden gerealiseerd, dan zou Nagele in 2028 aardgasvrij kunnen zijn.  
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Opzet voorlopige planning: 
Begin 2018- medio 2019  Met de restauratie van de eerste 6 woningen in de Karwijhof van vereniging Hendrick de Keyser 

is men al gestart. Plaatsing van collectoren, voorraadvat in de woning en aansluiting op 
seizoensberging is in een later stadium nog mogelijk. 

Okt. 2018- medio 2019  Verdere engineering Karwijhof, financiële en juridische uitwerking, verder creëren dorpsbreed 
draagvlak, verkenningen bijdrage provincie,  

Medio 2019- medio 2020 Vergunningen en aanbesteding Karwijhof, concrete uitvoering gereed voor de zomer van 2020 
voor optimaal rendement, uitwerken voorstel financieringsvormen voor huishoudens met 
minder vermogen (met provincie?),  

2020-2021 Monitoren pilotproject en evaluatie, uitwerking volgende woonhof (nog te bepalen) en museum, 
verder draagvlak met zichtbare resultaten van de Karwijhof en duurzaamheidregeling dmv. 
dorpsbijeenkomsten,  

2022 Voor de zomer worden 1 woonhof en 1 utiliteitsgebouw voorzien. Karwijhof mogelijk al 
aardgasvrij, uitwerking 2 overige woonhofjes en 2 utiliteitsgebouwen. 

2023 Voor de zomer worden 2 woonhofjes en 2 utiliteitsgebouwen voorzien. Incl. Karwijhof zijn 2 
woonhoven aardgasvrij. 

2024 als boven  
2025 als boven 
2026 als boven 
2027 als boven; als laatste worden de woningen van de uitbreiding uit de jaren ’80 (Klamp, 

Wendakker) voorzien. 
2028 – 2030  Nagele aardgas vrij. 
 
 
Hoe de aanpak ingebed is/wordt in de gemeentelijke en regionale planvorming zoals een gemeentelijk warmteplan, een 
regionale energie- en klimaatstrategie en/of de gemeentelijke omgevingsvisie;  
De aanpak is een vervolgstap in het proces ter verbetering van de woon- en leefomgeving en behoud van historisch erfgoed, 
dat reeds in 2009 gestart is. 
 
In 2009 hebben enkele jonge architecten onder leiding van Pi de Bruin het bijzondere dorp in kaart gebracht op het gebied 
van architectuur, stedenbouw, groenstructuur, sociaal en duurzaamheid. Het zgn. Ontwerplab Nagele werd in 2010 
opgeleverd (zie https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/nagele_een_moderne_erfenis_1.pdf). In 2011 
heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nagele aangemerkt als een wederopbouwgebied van nationaal 
belang.  Daarna is er een uitvoeringsplan opgesteld en is er financiering gevonden om plannen uit het ontwerplab mogelijk te 
maken en zo het dorp nieuw leven in te blazen, het uitvoeringslab Nagele loopt nog steeds. De gemeente is altijd nauw 
betrokken geweest bij al deze ontwikkelingen en de samenwerking met de bewoners wordt wederzijds als zeer prettig 
ervaren. Nu komen de bewoners zelf met initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Nagele als ‘experimentdorp’ en 
proeftuin op het gebied van duurzame toepassingen. Met de prijsvraag Energielab Nagele als resultaat met een grote wens 
ook dit ‘lab’ om te zetten naar realiteit: een energieneutraal Nagele. Daarnaast is de aanpak in lijn met gemeentelijke plannen 
om in 2030 energieneutraal te zijn. Bovendien is op deze manier gewaarborgd dat het unieke karakter van Nagele 
gehandhaafd blijft en zelfs optimaal benut wordt om volledig autonoom energieneutraal te worden. Nagele kan zo een 
landelijk en zelfs internationaal voorbeeld worden van een integrale aanpak energietransitie, zoals het oorspronkelijk ook een 
internationaal voorbeeld is van het nieuwe bouwen. 

 
Wijze waarop het aardgasvrij maken van wijk verbonden is met verbetering van de woon- en leefomgeving en andere 
opgaven in de wijk;  
Het aardgasvrij maken van Nagele is sterk verbonden met de verbetering van de woon- en leefomgeving. De laatste jaren is er 
al veel geïnvesteerd in de leefbaarheid en de woonomgeving van het dorp door o.a. de gemeente, de RCE en de 
woningcorporatie. Dit heeft zijn effect want we zien steeds meer betrokken bewoners die steeds wat ‘trotser’ worden op hun 
bijzondere dorp en een prettiger woon- en leefklimaat om zich heen zien ontstaan doordat o.a. de woningen en 
groenvoorzieningen de laatste jaren enorm zijn opgeknapt. De voorgestelde aanpak maakt dat de woningvoorraad in Nagele 
energetisch weer helemaal up to date is. In feite tonen we aan dat woningen gebouwd rond 1960 op architectonisch 
verantwoorde wijze geheel energieneutraal kunnen worden, inclusief het verwachte huishoudelijke verbruik. Deze aanpak 
zorgt er tevens voor dat de woonlasten op de lange termijn stabiel zijn en de betaalbaarheid van de woningen gewaarborgd 
blijft. 

 
Aannemelijkheid van de verduurzaming 
Met het energieconcept “Nagele in Balans” tonen we aan dat woningen gebouwd rond 1960, op architectonisch 
verantwoorde wijze, geheel energieneutraal kunnen worden, inclusief het verwachte huishoudelijke verbruik. We realiseren 
van begin af aan een volledig duurzame warmtevoorziening op zonnewarmte geoogst in de zomer, gebruikt in de winter. 
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Betrokkenheid partijen, draagvlak en leerelementen 
De plannen worden uitgewerkt door de prijswinnaars van het Team Nagele in Balans en het bewonersinitiatief Energiek 
Nagele. Zij hebben ook dit uitvoeringsplan opgesteld. Het team Nagele in balans bestaat uit: 

 , adviseur duurzaam bouwen bij BOOM 

 ,  architect gespecialiseerd in duurzaam en energieneutraal bouwen bij SACON 

  en , adviseurs integrale gebouwverduurzaming bij INNAX, bureau voor advies en engineering 
verduurzaming gebouwde omgeving 

 , Hogeschool Windesheim.  
 
De plannen komen tot stand in nauwe samenwerking met vereniging Hendrick de Keyser, eigenaar van 32 monumentale 
woningen in de Karwijhof, woningcorporatie Mercatus en de individuele eigenaar/bewoners. Hocosto is betrokken als 
leverancier van de seizoensberging en de bijbehorende woninginstallaties. Netwerkbeheerder Alliander is eveneens een 
betrokken partij. Alliander geeft aan zeer te spreken te zijn over de plannen, omdat met dit verduurzamingsconcept het 
huidige elektranetwerk volstaat om volledig energieneutraal te kunnen worden. Alliander kan mogelijk een rol spelen in het 
realiseren van het duurzame lokale warmtenet en eventuele tijdelijke opslagmogelijkheden in het lokale elektranetwerk. De 
coöperatieve vereniging Energiek Nagele is de initiatiefnemer in dit proces en heeft nauwe banden met Dorpsbelang, de 
ondernemersvereniging en individuele bewoners. Zij worden ondersteund door de overige partners, zoals de RCE, de 
gemeente en de provincie, waarmee zij ook de contacten onderhouden. 

 
Organisatie van betrokkenheid en draagvlak bij bewoners, bedrijven en andere stakeholders;  
Op basis van de prijsvraag en positieve reacties is alom duidelijk dat er al veel draagvlak is voor de verduurzamingsplannen. 
Een aantal bewoners zijn al direct betrokken doordat zij deel uitmaakten van de jury of de technische commissie van de 
prijsvraag. Energiek Nagele heeft hierin de voornaamste rol, als het gaat om het verder uitbouwen van draagvlak binnen het 
dorp. Het bestuur heeft voldoende ‘dorpsgevoel’ en organisatiekracht. Het informeren van de bewoners kan dmv. van 
bewonersavonden (op dorps-, buurtvereniging- of ‘hofjesnivo’ ) en het onderhouden van goed contact  met 
‘sleutelverenigingen’ zoals de ondernemersvereniging en dorpsbelang. Ook zal worden samengewerkt met bijv. de wijkteams 
van Mercatus en de coördinator van ver. Hendrick de Keyser,  als het gaat om de huurwoningen.  De uitwerking van de 
verschillende vormen van financiering, (deel)eigendom van de centrale energieopslag en exploitatie moet het mogelijk maken 
dat er voor alle betrokken partijen een passende oplossing is om mee te kunnen doen.  
 
Wat volgens de gemeente en de betrokken stakeholders de belangrijkste leerelementen van de aanpak zijn.  
Door de graduele aanpak van realisatie collectieve seizoensberging en zonnecollectoren op de woning met in het begin nog 
een gasketel als backup en naverwarming kan heel precies gemonitord worden hoe het systeem werkt zodat de best 
passende oplossing gekozen kan worden als naast dit systeem nog wat na-verwarming van warmte in het net nodig is. Het 
monitoren van het systeem is dus een kritisch leermoment die invloed heeft op de uiteindelijke totaalrealisatie. Ook het 
ontwikkelen van verschillende financiering, eigendom en exploitatiemodellen en de invloed daarvan op het mee kunnen doen 
van zoveel mogelijk verschillende woningeigenaren is een interessant leermoment. 
 
De belangrijke leerelementen in dit proces zijn: 

 De energetische en technische uitwerking van een innovatief seizoensopslagsystemen van warmte op de schaal van ca. 50 
woningen; 

 Het creëren van haalbare energetische concepten om gebouwen en woningen uit de wederopbouwperiode, met behoud 
van monumentale kwaliteit, energieneutraal te maken; 

 Het opzetten van een flexibel gedifferentieerd proces in de energietransitie, waarbij het gefaseerd afkoppelen van het 
gasnet mogelijk is; 

 Het opzetten van haalbare juridische, financiële en exploitatiemodellen; 

 Een ‘’bottom up’’ aanpak van het proces met nauwe betrokkenheid van zowel huurders en particuliere eigenaren; 

 Het creëren van draagvlak bij bewonersgroepen, waarvoor de betaalbaarheid de belangrijkste rol speelt; 

 Het gezamenlijke proces met stakeholders en bewoners ten aanzien van communicatie, samenwerking, het creëren van 
draagvlak, etc. 
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Financiën  
De gevraagde totale rijksbijdrage in euro’s;  
De gevraagde totale rijksbijdrage is 4.224.500,- voor 497 woningen, te verdelen over de verschillende fases. De eerste fases 
Karwijhof (51 woningen) en een nog nader te bepalen 2

e
 hof zullen bij aanvang een hoger bedrag per woning vergen. 

Karwijhof is het eerste en tevens technisch het meest uitdagende complex is om te verduurzamen. De tweede pilot is meer 
representatief voor de overige woningen.  Bij de verdere uitrol van het “balans”concept verwachten we minder 
voorbereidings- en engineeringskosten nodig te hebben per woning  
 

 Fase 1a: Pilot Karwijhof 51 woningen a €15.000/woning  subtotaal  €    765.000 

 Fase 1b: Pilot nader te bepalen hof 49 woningen a €15.000/woning subtotaal  €    735.000 

 Fase 2: Uitrol overige 397 woningen   subtotaal  € 2.724.500 

 Totaal  € 4.224.500 
 
Financiële onderbouwing van het uitvoeringsplan en een toelichting op de gevraagde financiële rijksbijdrage, zoveel als 
mogelijk gespecificeerd naar doelgroep en gebruikmakend van elementen als afschrijvingstermijnen, de gehanteerde 
discontovoet en de financiering van de benodigde investeringen;  
 
De financiële onderbouwing zal per hofje nader in detail moeten worden uitgewerkt. Dit is sterk afhankelijk van de 
samenstelling van de woningtypen, de verhouding bouwkundig versus installatietechnische voorzieningen, wijze van 
eigendom,   financiering en exploitatiemodellen. De financiële haalbaarheid is op hoofdlijnen berekend op basis van 500 
(afgerond) woningen. 

 
Indicaties kosten en investeringen (500 woningen) 
Alle bedragen zijn gemiddeld per woning en exclusief BTW 

 
Investeringen bouwkundig € 8.000 / woning €   4.000.000 
Investeringen warmtebuffer &installaties € 28.000 / woning € 14.000.000  
Engineeringskosten € 500 / woning €       250.000 
Bijkomende bouwkosten € 2.000 / woning €    1.000.000 
Advies & begeleiding € 1.000 / woning €       500.000 
Totaal indicatie investeringen & kosten € 39.500/ woning €  19.750.000 
 
 
Bij een gemiddelde rijksbijdrage van €8.500 per woning bedraagt de internal rate of return  (irr) 2,36%. 
Dit is de disconteringsvoet, waarbij de som van de contante waarde van de totale kasstroom (kosten en opbrengsten) aan het 
eind van de looptijd (40 jaar) nul is. 
 
Bij de transformatie van Nagele naar energieneutraal en voor een groot deel duurzaam zelfvoorzienend, past geen 
conventioneel investeringsbeslissingsmodel, waarbij het resultaat van een investering getoetst op financieel rendement en 
terugverdientijd in relatie tot een bestaande situatie. De bestaande situatie waar we juist vanaf willen (aardgas, stijgende 
prijzen, hoge CO2 emissie)  
 
Bij innovatieve en ingrijpende verduurzamingsinvesteringen naar energieneutraal, moet de relatie worden gelegd naar de 
toekomstige doelstelling. De beoordeling of een investering verantwoord is (positieve irr) wordt gedaan op basis van het 
bereiken van de gestelde doelen binnen een verwachtte exploitatieperiode (hier gekozen voor 40 jaar) 
 
Financiering 
De verduurzaming wordt gefinancierd door de eigenaren van de huurwoningen (vereniging HdK, woningcorporatie Mercatus) 
en de particuliere eigenaren, zo mogelijk met gebruikmaking van beschikbare gebruikelijke subsidies als die (nog) beschikbaar 
zijn. De Provincie heeft al uitgesproken dat ze garant willen staan en eventuele hiaten financieel aan willen vullen.  
 
Daarnaast kan voor de seizoensopslag externe financiering worden gezocht die wordt geborgd op kasstromen (vergoeding 
vanuit de aansluitingen). Dit verlaagt de initiële investering voor de woningeigenaren. Dit werkt sterk drempelverlagend voor 
de minder draagkrachtige eigenaar-bewoners. Banken zoals Triodos en Rabobank willen actief meedenken met 
financieringsmodellen zoals object gebonden financiering en dergelijke 
 
Exploitatiekosten (jaarlijks) 
Beheer & onderhoudskosten warmtebuffer/opslag  systeem 1,5% van de investeringskosten   
Opslag winst & risico pm % (bij uitbesteding derde partijen)   
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De maximale investeringsruimte wordt bepaald door de looptijd, disconteringspercentage en de vermeden gasconsumptie, 
rekening houdend met toekomstige prijsstijgingen hiervoor.   
 
Voorbeeld: Bij een besparing op de gaskosten van €74,--,  zal de maximum investeringsruimte ca. € 22.500 / woning bedragen 
op basis van het principe “Niet Meer Dan Nu” tegen 2,5% en een afschrijvingstermijn van 40 jaar. 
Houden we echter rekening met de vermeden aardgaskosten in de komende 40 jaar inclusief prijsstijgingen, dan bedragen de 
vermeden gaskosten €64.000 (contante waarde bij 4,5% prijsstijging). De toename door extra elektraverbruik (warmtepomp 
en inductiekoken) bedraagt ca. €7.000, zodat er vanuit toekomstig vermeden energiekosten ca. €57.000 beschikbaar komt 
voor investeringsdekking en exploitatiekosten. 

 
Een onderbouwde inschatting van de kosten voor eigenaar-bewoners en de wijze waarop zij in staat worden geacht of 
gesteld om investeringen die van hen worden verwacht ook daadwerkelijk te doen (betaalbaarheid);  
  
Particuliere eigenaren/bewoners kunnen gebruik maken van toekomstige objectgebonden financiering:  
Objectgebonden financiering is een parapluterm voor alle financieringsconcepten die aan een object, in plaats van aan een 
persoon zijn gekoppeld. Bij verhuizing gaat het contract dan ook over aan de volgende eigenaar. Met een objectgebonden 
financiering kunnen verregaande energetische maatregelen – die een langdurige impact hebben op het verlagen van het 
energieverbruik maar ook een (even)lange terugverdientijd hebben – betaald worden, op zo´n manier dat de woonlasten 
maandelijks vrijwel gelijk blijven. Zo wordt een comfortabel, energiezuinig of zelfs energieneutraal huis bereikbaar voor 
iedereen. 
 
Betaalbaarheid 
Het idee dat duurzaamheidsprojecten slechts ten goede komt aan het “rijkere” deel van de samenleving, en daarmee de kloof 
tussen arm en rijk vergroot, wordt als risico erkend. Een deel van de inwoners van Nagele zal geen enkel probleem hebben te 
investeren. Zij zien dat op termijn de energielasten enorm zullen stijgen en zijn dit graag voor door te investeren in 
energiebesparende maatregelen en duurzame energievoorzieningen. Zij wonen veelal in de bungalows of voor een belangrijk 
deel in de ‘nieuwbouw’ (Klamp/Wendakker). Deze nieuwbouw komt als laatste aan bod in de planning zoals we die voor ogen 
hebben en voor deze woningen wordt dus de minste subsidie aangevraagd. Grotere zorg is de bewonersdoelgroep in de 
hofjes met veel sociale huur- en goedkope koopwoningen. Met de woningcorporatie (Mercatus) wordt gekeken naar de 
eerste groep, voor de particulieren zullen we, naast de bijdrage per woning uit de Proeftuin, met de provincie kijken naar een 
financiële stimuleringsmaatregel. Deze hofjes komen in de eerste helft van de jaren 2020 aan bod, zodat er tijd is voor het 
ontwikkelen van de financiering en exploitatiemodellen.  
Essentieel is dat iedereen kan meedoen. 
 
Wijze van uitvraag aan de markt en potentie tot kostenreductie bij verdere opschaling.  
De leverancier van de seizoensopslag HoCoSto is reeds nauw betrokken bij de uitwerking voor het energieconcept voor  
Nagele en er is al veel vordering gemaakt om te komen tot kostenreductie van een dergelijke seizoensberging. Op basis van 
de ervaringen in de eerste fase (Karwijhof), commitment en zekerheden bij verdere opschaling voor de overige woningen kan 
verdere kostenreductie gerealiseerd worden. Vandaar dat voor de eerste fase een hogere bijdrage wordt toegerekend. 
Anderzijds zijn sterke kostenstijgingen in de bouw en installatiebranche te verwachten vanwege de huidige schaarste in de 
uitvoeringscapaciteit.   
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3. Uitvoeringsplan  Nagele in Balans 
 

3. 1 Inleiding 
Op 4 september 2017 werd de Open Oproep ‘Energielab Nagele’ uitgeschreven. Het initiatief voor deze prijsvraag werd 
genomen door de inwoners  van Nagele en werd mogelijk gemaakt dankzij een belangrijke financiële bijdrage van de RCE en 
de gemeente Noordoostpolder. 
 
De gedachte was eenvoudig: wat nu, als we de historische context van Nagele als experimentdorp en proeftuin nieuw leven 
inblazen, maar dan niet zozeer vanuit architectonisch oogpunt maar nu op het gebied van duurzame energie? Het zou het 
dorp een kwaliteitsimpuls geven, door opnieuw ruimte te bieden aan het experiment, en Nagele zo uit te laten groeien tot 
een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen.  
Bovendien kan Nagele op deze manier een bescheiden bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen op het gebied van 
duurzaamheid en klimaat. Daarmee helpen we het dorp én helpen we de omslag naar een duurzame samenleving te 
versnellen en te vernieuwen. 

 
De jury bestond uit: , (landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. rijksadviseur vh landschap),  (partner 
arch. Cie, vm. rijksbouwmeester),  (bewoner Nagele, lokale ondernemer),  (adviseur TVDH 
Architecten, em. Hoogleraar Duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving TU Delft),  (bewoner Nagele) en 
Leen Verbeek (commissaris vd Koning Flevoland).  

 
Bij de 1e ronde werden 29 inzendingen ingediend. Hieruit selecteerde de jury 4 ontwerpen die hun visies verder hebben 
uitgewerkt tot haalbare business cases. Tijdens de door ons georganiseerde bewonersavond werd ‘Nagele in Balans’ door de 
bewoners aangemerkt als ‘meest aansprekend’, ‘haalbaar’ of ‘meest interessant voor het dorp’. De jury is vooraf niet op de 
hoogte gebracht van dit ‘dorpsoordeel’ maar heeft unaniem hetzelfde ontwerp gekozen als winnaar. 

 
Het is duidelijk dat met ‘Nagele in Balans’ de doelstelling van de prijsvraag is behaald. Er ligt een uitgewerkt en goed 
doorgerekend ontwerp voor de verduurzaming van Nagele. Een ontwerp dat op veel draagvlak kan rekenen in het dorp en bij 
de partners. Een ontwerp bovendien dat niet alleen toepasbaar is op heel Nagele, maar ook bij woningen en wijken elders. 
Gezien de positieve reacties van alle partners (Provincie, ver. Hendrick de Keyser, woningcorporatie Mercatus, de 
ondernemersvereniging Nagele en Dorpsbelang) is er een grote bereidheid om ‘Nagele in Balans’ tot concrete uitvoering te 
brengen.  
 
Graag willen we de regeling Proeftuin aardgasvrije wijken dan ook benutten voor de concrete uitvoering en zo Nagele 
binnen afzienbare tijd vrij van aardgas te maken. 
 
In opdracht van de gemeente is door de prijswinnaars Sacon, INNAX, Boom en in samenwerking met Energiek Nagele gewerkt 
aan dit uitvoeringsplan. De RCE heeft groot vertrouwen in het plan. Mede dankzij een financiële bijdrage van de rijksdienst 
konden de berekeningen worden doorgevoerd en het uitvoeringsplan geschreven worden. 

 

 

De kern van de opgave voor de prijsvraag was dan ook om experimentele, inspirerende en betekenisvolle oplossingen 
te vinden op het gebied van duurzame energie, die in Nagele uitgevoerd kunnen worden, waarbij de cultuurhistorische 
context wordt betrokken en de stappen in de energietransitie worden verbonden met actuele vraagstukken van 
leefbaarheid in Nagele in de toekomst. (uit: reglement Open Oproep Energielab Nagele). 

De jury wijst het plan Nagele in Balans unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. … iedereen mag de handen 
dichtknijpen met een plan dat, met behoud van de ruimtelijke patronen en de gevoelige architectuur van Nagele, slaagt 
in een bijna onzichtbare transitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd 
Het plan is op korte termijn uitvoerbaar. Dat het Nagele binnen afzienbare termijn off the grid hoopt te brengen is een 
groot voordeel ten opzichte van de andere plannen. (uit: juryrapport 30 maart 2018) 
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3. 2 ‘Nagele in Balans’ 

 
 
Typisch Nagele 
Het dorp Nagele is een internationaal toonaangevend voorbeeld van het nieuwe bouwen, gebouwd rond 1960. Typisch is de 
stedenbouwkundige opzet met in het midden de openbare gebouwen zoals scholen en kerken met daaromheen hofjes met 
woningen. Dit alles in een ruime groene setting waarbij elk hofje zijn eigen groen binnenterrein, meestal een grasveld, heeft. 
Het dorp wordt omgeven door een breed kader van bomen zodat Nagele als het ware beschut ligt in de grote polder. Het 
bijzondere is ook dat alle gebouwen voorzien zijn van een plat dak.  

 
De ruimte is er 
Bij de eerste inzending van het plan was uitgerekend dat op de platte daken van de woningen voldoende ruimte is voor 
opwekking duurzame energie om op jaarbasis in balans te kunnen zijn met de energiebehoefte van die woningen indien de 
energievraag voor verwarmen wordt beperkt tot ca. 80 kWh/m2. Deze energievraag per m2 is relatief eenvoudig 
realiseerbaar door beperkte isolatie maatregelen te nemen zoals goede dakisolatie, HR++ glas en na-isolatie van de 
spouwmuren.  
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Voorbeeld Karwijhof 
Bij de tweede inzending is dit principe verder uitgewerkt met als 
specifiek voorbeeld de Karwijhof. De Karwijhof woningen zijn in 
eigendom van vereniging Hendrick de Keyser en hebben een 
monumentale status. De woningen worden vanaf 2018 
gerestaureerd waarbij alleen vrijwel onzichtbare 
isolatiemaatregelen zijn toegestaan en de natuurlijk ventilatie via 
gaten in het kozijnhout gehandhaafd blijft. Er is uitgerekend dat 
dan toch goed mogelijk is om op jaarbasis energieneutraal te zijn, 
inclusief het huishoudelijk verbruik, met zo’n 18 PV panelen per 
woning en een warmtepomp.  
Het probleem bij deze all electric oplossing is dat er een 
behoorlijke onbalans ontstaat tussen energieproductie in de 
zomer en energiebehoefte in de winter.   
 
Onbalans oplosbaar 
Om de seizoensonbalans op te lossen is er bij de verdere uitwerking van het energieconcept voor gekozen om voor 
verwarming en warmtapwater een systeem uit te werken met warmwater vacuümbuis zonnecollectoren op de daken  en een 
groot collectief opslagvat als seizoensberging.  
 

In de zomer wordt hoge temperatuur water (90 graden) 
geoogst en in een groot ondergronds voorraadvat 
opgeslagen. In de winter wordt de warmte van het water uit 
het collectieve voorraadvat weer gebruikt om het 
tussenopslagvat in de woning op de gewenste temperatuur 
te kunnen houden. De bedoeling is dat de hoeveelheid 
opgeslagen energie in de zomer in balans is met de 
hoeveelheid benodigde energie in de winter voor 
verwarming en warm tapwater. Dat betekent dat de rode en 
blauwe staven in bovenstaand diagram met een eigen 
seizoensopslag systeem worden ingevuld en in balans zijn 
met de opgewekte energie door vacuümbuis collectoren. 
Daarnaast zal nog zo’n 10 PV panelen (in plaats van 18) per 
woning nodig zijn om het vrijwel constante huishoudelijke 
elektra verbruik te kunnen produceren plus het elektra 
verbruik van bijvoorbeeld pompen en eventuele backup 
systemen van het seizoen systeem voor verwarming en 
tapwater. 

 
Seizoensberging warmte 
Door HoCoSto (Hold Cold Storage) is een systeem ontwikkeld om een dergelijk groot ondergrondse seizoensberging kosten 
efficiënt te kunnen maken. De seizoensberging bestaat uit een intern draagframe dat de verschillende lagen folies met 
daartussen isolatie en de bovengelegen grond ondersteund. Het warme water van de vacuümbuis collectoren wordt in eerste 
instantie afgeven aan het voorraadvat in elke woning. Overschotten worden via een warmtenet afgevoerd naar het 
collectieve seizoensopslag. Tekorten in dit individuele voorraadvat (in de winter) worden aangevuld vanuit het collectieve 
seizoensopslag. Per woning zal precies gemonitord worden hoeveel warmte geleverd wordt aan het collectieve systeem en 
hoeveel er uit het collectieve systeem onttrokken wordt. Verschil in prijs tussen aangeleverde energie (warmte) en 
afgenomen energie (warmte) moet voldoende zijn om een gezonde exploitatie van het collectieve systeem mogelijk te 
kunnen maken. Het opslagsysteem is modulair opgebouwd en wordt gedimensioneerd op basis van het aantal woningen of 
gebouwen die daarop aangesloten zijn en hun energiebehoefte en hoeveelheid opgewekte energie met vacuümbuis 
collectoren. In principe wordt ernaar gestreefd dat elke woning ongeveer net zoveel opwekt als dat verbruikt gaat worden 
maar het is denkbaar dat sommige woningen meer leveren dan dat ze gebruiken en sommige woningen minder leveren dan 
dat ze gebruiken. Voor een hof met zo’n 50 woningen met ieders zo’n 20m2 vacuümbuis collector  zou de seizoensopslag 
28x38x4 m groot moeten zijn. In Nagele is er bij elk hof voldoende ruimte om dit te kunnen realiseren. 

 
Opschaling  
Het principe met seizoensberging is concreet uitgewerkt voor Karwijhof en is ook goed toepasbaar in de andere hoven van 
Nagele. Ook is het toe te passen in het centrale deel van Nagele waar zich de scholen, kerken en dergelijke bevinden.  
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Meerdere oplossingsrichtingen 
Bij de prijsvraaginzending was ook een uitwerking gemaakt hoe het museum Nagele (gelegen in het centrale deel) op 
jaarbasis energieneutraal gemaakt kan worden. Vanwege beperkte openingstijden van het museum is hierbij gekozen voor 
toepassing infrarood stralingspanelen en PV panelen op het dak. Om het karakter van de bijzondere Claustra wand te kunnen 
behouden en toch energie te kunnen besparen is er voorgesteld om een isolerend gordijn toe te passen. Dit voorbeeld geeft 
duidelijk aan dat elk type gebouw weer andere kansen kent om energieneutraal en aardgasvrij te kunnen worden, maar dat 
in principe voor elk gebouw passende oplossingen mogelijk zijn.  
 
Oneindige energie 
Het einddoel is dat alle woningen en gebouwen in Nagele op termijn energieneutraal en aardgasvrij worden. De HoCoSto 
seizoensberging vervult daarbij een sleutelrol omdat hiermee de onbalans in energiegebruik en opwekking van duurzame 
elektrische energie tussen zomer en winter grotendeels voorkomen wordt. Met deze oplossing is naar  verwachting het niet 
noodzakelijk dat het bestaande elektra netwerk verzwaard moet worden. Het systeem met zonnecollectoren en 
seizoensopslag kan in principe oneindig door blijven draaien en is niet afhankelijk van bijvoorbeeld restwarmte die 
mogelijk/waarschijnlijk in de toekomst niet meer beschikbaar is. Of bijvoorbeeld diepe geothermie die ook maar een 
beperkte levensduur kent. Bovendien hebben dergelijke systemen een veel grotere aansluitschaal nodig om rendabel te 
kunnen zijn plus een grote dichtheid aan woningen (wat in Nagele ontbreekt). De hier voorziene oplossing met per hof een 
seizoensberging is eenvoudig aanpasbaar aan elk schaalniveau en projectgrootte.  

 

  



 

Uitvoeringsplan Nagele   14 
 

3. 3 Van prijsvraag naar uitvoering 
Met de prijsvraag is al een enorme stap gezet om een deel van Nagele “off grid” te brengen. Deze uitwerking is toegepast op 
de Karwijhof en het museum, maar toepasbaar op alle woningen in het dorp. De eerste stap is dan ook om verder te gaan 
met het bestaande plan voor de Karwijhof en dit als ‘pilot’ en voorbeeldproject te gebruiken voor de rest van Nagele.  
Naast dat er al veel werk is verzet, is de Karwijhof bij uitstek geschikt om mee te beginnen omdat hier de meest verschillende 
woningtypen en partners zijn vertegenwoordigd waar we in Nagele mee te maken hebben. Vereniging Hendrick de Keyser, 
eigenaar van de woningen met monumentenstatus, sociale huurwoningen en er is particulier woningbezit. Alle deze partners 
hebben aangegeven mee te willen doen.  
 
De werkwijze om met een ‘pilot’ te beginnen maakt het bovendien mogelijk om ervaringen op te doen die toepasbaar zijn bij 
de andere hofjes. Dat geldt op verschillende terreinen, van communicatie en draagvlak tot (financial) engineering en 
juridische aspecten. Nagele kent 7 hofjes in de oorspronkelijke dorpskern (366 woningen totaal) die 
ruimtelijk/stedenbouwkundig hetzelfde zijn opgezet als de Karwijhof. In zeker mate geldt dat ook voor de 131 woningen die 
gebouwd zijn als dorpsuitbreiding in de jaren ‘80. Tot slot zijn er de utiliteitsgebouwen (sporthal/dorpshuis, kerken, museum, 
scholen) op het centrale middenveld en woon/winkelpanden in de zgn. Zuiderwinkels. Al deze gebouwen maken onderdeel 
uit van de aanvraag, 497 woningen en circa 6200 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) utiliteitsbouw in totaal.  
 
De gedetailleerde uitwerking van één hof, de Karwijhof, vindt u verderop in deze aanvraag. Het geeft een goed 
(bouw)technisch en financieel inzicht voor deze specifieke situatie. Maar de gedetailleerdheid moet ook gezien worden als de 
manier waarop later wordt omgegaan met de uitwerking in andere woonhoven. Die hebben op detailniveau ieder hun eigen 
specificaties waarop ingespeeld moet worden. Er is bijvoorbeeld een woonhof met louter particulier woningbezit waar al veel 
duurzame voorzieningen zijn getroffen Aan de andere kant van het spectrum hebben we te maken met sociale huur of 
bijzonder goedkope koopwoningen met bewoners die niet bezig zijn met duurzaamheid of dat niet kunnen betalen. Iedere 
hof vraagt dus maatwerk, sociaal, financieel en bouwtechnisch. 
 
Opzet voorlopige planning: 
Begin 2018- medio 2019  Met de restauratie van de eerste 6 woningen in de Karwijhof van vereniging Hendrick de Keyser 

is men al gestart. Plaatsing van collectoren, voorraadvat in de woning en aansluiting op 
seizoensberging is in een later stadium nog mogelijk. 

Okt. 2018- medio 2019  Verdere engineering Karwijhof, financiële en juridische uitwerking, verder creëren dorpsbreed 
draagvlak, verkenningen bijdrage provincie, 

Medio 2019- medio 2020 Vergunningen en aanbesteding Karwijhof, concrete uitvoering gereed voor de zomer van 2020 
voor optimaal rendement, uitwerken voorstel financieringsvormen voor huishoudens met 
minder vermogen (met provincie?),  

2020-2021 Monitoren pilotproject en evaluatie, uitwerking volgende woonhof (nog te bepalen) en museum, 
verder draagvlak met zichtbare resultaten van de Karwijhof en duurzaamheidregeling dmv. 
dorpsbijeenkomsten,  

2022 Voor de zomer worden 1 woonhof en 1 utiliteitsgebouw voorzien. Karwijhof mogelijk al 
aardgasvrij, uitwerking 2 overige woonhofjes en 2 utiliteitsgebouwen. 

2023 Voor de zomer worden 2 woonhofjes en 2 utiliteitsgebouwen voorzien. Incl. Karwijhof zijn 2 
woonhoven aardgasvrij. 

2024 als boven  
2025 als boven 
2026 als boven 
2027 als boven; als laatste worden de woningen van de uitbreiding uit de jaren ’80 (Klamp, 

Wendakker) voorzien. 
2028 – 2030  Nagele aardgas vrij. 

 
De Karwijhof: Inpassing bij project in uitvoering 
Op basis van een gesprek met vereniging Hendrick de Keyser (eigenaar van 32 woningen in de Karwijhof) en bezoek van een 
aantal woningen, die begin 2018 al gerenoveerd/gerestaureerd worden, werd duidelijk dat inpassing van de collectoren, 
opslagvat in de woning en aansluiting op de seizoensberging in principe nog steeds mogelijk is. Bij de renovatie is het huidige 
dubbel glas gehandhaafd en is de borstwering isolatie iets minder dan oorspronkelijk was aangenomen. Ook wordt de 
spouwmuur niet geïsoleerd dus de energievraag is hoger dan oorspronkelijk was gedacht. De energievraag is eventueel bij de 
volgende fase van uitvoering nog wel verder te verlagen door toch HR++ glas toe te passen en iets betere isolatie van 
borstwering en dak. Extra dakisolatie is eventueel ook nog mogelijk bij de reeds uitgevoerde woningen door toepassing van 
extra isolatie op de dakbedekking en de PV panelen en zonnecollectoren als ballast. Ook na-isolatie van de spouw is achteraf 
nog goed mogelijk.  
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Geleidelijke overgang 
Bij de eerste gerestaureerde woningen van vereniging Hendrick de Keyser zijn nieuwe radiatoren geplaatst gedimensioneerd 
op hoge temperaturen en er komt een nieuwe gasketel. De warmtelevering uit de seizoensberging wordt op het eind van het 
stookseizoen door middel van een aantal collectieve warmtepompen in cascade op een zodanige temperatuur gebracht dat 
voldoende warmte voor verwarming en warm tapwater beschikbaar is voor de woningen. Het afgiftesysteem voor 
verwarming hoeft daarom niet aangepast te worden. Er is voldoende ruimte in de berging naast de nieuwe CV ketel om daar 
het voorraadvat per woning te situeren dat gevoed wordt door de vacuümbuis collectoren op het dak en uitwisseling heeft 
van warmte met het collectieve opslagvat. Daarvoor kan vrij eenvoudig een leiding gelegd worden van buiten via de 
kelderkast onder de trap naar het voorraadvat in de berging, ook is plaatsing van het voorraadvat in de kelder denkbaar. Bij 
woningen Men kan ervoor kiezen om het eerste seizoen de gasketel nog te laten functioneren als eventuele extra backup, 
wat handig kan zijn als de seizoensberging nog niet optimaal geladen kan worden.  
Eventueel kan bij woningen waar nu nog geen bouwkundige maatregelen direct mogelijk zijn maar in de toekomst wel 
uitgevoerd gaan worden het voorraadvat in de woning en collectoren gedimensioneerd op de eindsituatie  geplaatst worden 
met de ketel als extra naverwarming maatregelen. Deze ketel kan er dan uit nadat de bouwkundige maatregelen zijn 
uitgevoerd. Zo kan een verschillend tijdspad voor uitvoering bouwkundige maatregelen gecombineerd worden met het 
tijdspad van aanleg seizoensberging, voorraadvat in de woning en collectoren. 

 
In balans 
Bij de uitwerking zal voor elke woning bepaald moeten worden in welke verhouding de bouwkundige aanpassingen, 
mogelijkheden voor plaatsing zonnecollectoren en gevolgen voor dimensionering collectieve seizoensberging en warmtenet 
gewenst en mogelijk zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de eerste woningen van Karwijhof minder goed geïsoleerd worden dan 
oorspronkelijk is aangenomen. Ze zullen dus meer warmte uit het collectieve systeem nodig hebben dan dat ze zelf opwekken 
met hun 20m2 vacuümbuis collectoren. Het is ook denkbaar dat gekozen gaat worden voor extra plaatsing van vacuümbuis 
collectoren, bijvoorbeeld op de nieuw te bouwen bergingen achter de woningen. Deze bergingen hebben namelijk geen 
monumentale status en is plaatsing waarschijnlijk goed mogelijk waarbij ze nauwelijks of niet storend zichtbaar kunnen zijn. 

 
Het gaat dus niet alleen om een technische balans tussen beperking energievraag, opwekking energie en collectieve opslag 
maar ook om een financieel economische  en een ruimtelijke/ontwerp balans. Op welk onderdeel is de investering het meest 
rendabel? Wat is architectonisch en financieel economisch haalbaar qua isolatie en ventilatie verbeteringen? Hoeveel ruimte 
is er voor plaatsing zonnecollectoren en PV? Idealiter zou er een afwegingsmodel gemaakt moeten worden waarbij je dit 
bijvoorbeeld per hof (per collectieve seizoensberging dus) inzichtelijk maakt wat voor financiële en ruimtelijke consequenties 
de verschillende bouwkundige en installatietechnische oplossingen hebben. Daarbij speelt ook de tijd een rol. Binnen een hof 
zal het vaak voorkomen dat niet iedereen tegelijk mee kan of wil doen met het collectieve systeem. De vraag is dan of het 
mogelijk is om het collectieve systeem in ieder geval al te dimensioneren op basis van de eindsituatie waarbij wel iedereen 
meedoet. Wat is de kritische massa die nodig is om te kunnen beginnen met het collectieve systeem?  
 
Differentiatie eigendom en beheer 
Vereniging Hendrick de Keyser heeft aangegeven dat ze graag mee willen doen met het systeem als dit inderdaad financieel 
economisch haalbaar blijkt te zijn. Ze zien in ieder geval wel de meerwaarde van een duurzaam energieneutraal systeem. 
Daarbij hebben ze ook aangegeven dat ze graag alle voorzieningen aan of in de woning zoals zonnecollectoren en individueel 
voorraadvat zelf in eigendom willen hebben. Het collectieve deel van het systeem (seizoensberging en leidingen) kan dan 
bijvoorbeeld bij een separate partij in eigendom zijn en beheerd en geëxploiteerd worden. De meest ideale partij hiervoor is 
coöperatie Energiek Nagele. Het verschil in kosten tussen gebruik van warmte uit het collectieve net en de opbrengsten door 
levering van warmte aan het net, moet voldoende zijn om een rendabele exploitatie van het collectieve systeem mogelijk te 
maken. Anderzijds zullen er ook eigenaar bewoners zijn die onvoldoende financiële middelen hebben om te investeren in de 
zonnecollectoren en voorraadvat en bijvoorbeeld gebaat zijn bij een soort leaseconstructie of ESCo-constructie die de 
installaties in en op de woning in eigendom hebben en beheren en maandelijks kosten in rekening brengen. Zolang deze 
kosten overeenkomen met hun huidige energiekosten, en waarschijnlijk minder snel zullen stijgen dan de verwachte 
prijsstijgingen voor gas, dan zou dit voor dit voor vele eigenaren/gebruikers een interessant voorstel kunnen zijn. Anderzijds 
zijn er ook kapitaalkrachtigere eigenaren/bewoners in Nagele die net als vereniging Hendrick de Keyser liever het individuele 
deel zelf in eigendom willen hebben en mogelijk zelfs mede-eigenaar willen worden van het collectieve deel.  
 
Ook in de sociale huursector is het misschien handig dat de zonnecollectoren en individueel voorraadvat eigendom zijn van 
een separate partij en het totale systeem inclusief de collectieve seizoensberging als een soort servicekosten in rekening 
worden gebracht bij de huurder. Deze servicekosten moeten wel concurrerend zijn met de huidige energiekosten. De kale 
huur kan dan zoveel als mogelijk is beperkt blijven en bereikbaar voor de lage inkomens. 
 
Kortom er zullen verschillende financiering, eigendom en exploitatie modellen uitgewerkt moeten worden zodat in principe 
voor iedereen instappen mogelijk is op een voor hen wenselijke en haalbare manier.   
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 Bijlage: Overzicht historische hofjes [1] 
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Bijlage: Overzicht historische hofjes [2] 
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Bijlage: Overzicht uitbreidings hofjes (jaren ’80) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Overzicht overige woningen 
 

  



 

Uitvoeringsplan Nagele   21 
 

Bijlage: Overzicht cultuurhistorische waarde 
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Bijlage: Colofon betrokken partijen 
 
 
 
 
 
De coöperatieve vereniging opgericht door de Nagelezen heeft als doel om Nagele te helpen binnen de cultuurhistorische 
context zoveel mogelijk te verduurzamen en klaar voor de toekomst te maken. Daarvoor hebben ze de prijsvraag 
uitgeschreven en zijn ze actief betrokken om de beste ideeën ook tot uitvoering te brengen. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Architecten bureau Sacon; initiatief nemer bij indiening prijsvraag. Zeer ruime ervaring met duurzame renovatie naar 
energiezuinige woningen en Nul Op de Meter projecten. 

 
 

 
 
 
 
 

Milieukundig Onderzoek en Ontwerp Bureau. Adviesbureau gespecialiseerd in de milieuaspecten van bouw, stedenbouw en 
installatietechniek. Uitvoering van de energieberekeningen en conceptontwikkeling. 

 
 
 
 

  
INNAX is een integrale dienstverlener voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Naast advisering realiseert INNAX 
duurzame energieconcepten met als doel een structurele bijdrage te leveren aan de CO2 reductie in de gebouwde omgeving. 
 

 
 

 
HoCoSto staat voor Hot Cold Storage. Zij hebben een innovatief systeem ontwikkeld om een betaalbare ondergrondse 
seizoensberging te maken in combinatie met zonnecollectoren en voorraadvat in de woning. Zij verzorgen de enginering, 
uitvoering en monitoring van het systeem 

 




