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1. Inleiding

1.1 Doel van dit warmteplan en de uitvoeringsparagraaf

Door de gemeente Brunssum, Provincie Limburg, Parkstad Limburg en Mijnwater B.V. is het plan opgevat
om een begin te maken met het gasvrij maken van woningen binnen de gemeente. In het voorjaar 2018
hebben bovengenoemde partijen gezamenlijk de intentie verklaard om hier actief mee aan de slag te
gaan. In samenspraak met woningcorporatie Weller en andere belanghebbenden is een selectie gemaakt
van woningen en gebouwen die voor dit plan in aanmerking komen.

Het ministerie BZK heeft op 3 april 2018 alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om een plan in te
dienen voor het realiseren van een gasvrije wijk. Voor 20 wijken in Nederland is vanuit het ministerie
een financiéle bijdrage beschikbaar. Die aanvraag moet de gemeente uiterlijk 1 juli 2018 indienen en de
verwachting is dat 1 oktober van dit jaar een besluit wordt genomen of het ingediende project tot de
selecte groep van 20 wijken behoort.

In overleg tussen de gemeente, Provincie, Parkstad Limburg, Mijnwater B.V. en woningcorporatie Weller
is afgesproken om voor een contingent van meer dan 500 woningen in de wijk Brunssum-Noord een
aanvraag in te dienen.

Voor het gasvrij maken van de wijk in Brunssum is voor de mijnwatertechnologie (laagtemperatuur
energienet) van Mijnwater B.V. gekozen. Met de opgedane ervaringen in Heerlen, is aanleg van een
energienet ook in Brunssum mogelijk voor de levering van warmte en koude aan woningen en gebouwen.

Op basis van het Bouwbesluit', is de gemeente gehouden een Warmteplan vast te stellen. Dit is de
bevoegdheid van de gemeenteraad.

Een van de voorwaarden van het ministerie BZK ten aanzien van de aanvraag voor het maken van de
gasvrije wijk is dat de gemeente een besluit heeft genomen over de uitvoering van de plannen. Gelet
op de korte termijn van voorbereiding ligt de focus nu op het Uitvoeringsplan dat behoort bij het
Warmteplan, zodat er na de vaststelling van dit Uitvoeringsplan (Collegebesluit op 25 juni 2018), na 1 juli
2018 een volledig (en door de raad vast te stellen) warmteplan kan worden uitgewerkt.

1 Artikel 1.1. van het Bouwbesluit omschrijft een warmteplan als ‘besluit van de gemeenteraad voor een periode
van ten hoogste 10 jaar, inzake de aanleg van een distributienet voor warmte in een bepaald gebied, waarin voor
die periode de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu gebaseerd op de energiezuinigheid
van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte

bij aansluiting op dat distributienet is opgenomen, waarbij moet worden uitgegaan van het voor die periode
geplande aantal aansluitingen op dat distributienet.’



1.2 Opstellers van het plan

Dit plan is opgezet met de expertise van Mijnwater B.V. in nauwe samenwerking met de gemeente
Brunssum en stadsregio Parkstad Limburg, die de lokale en regionale informatie voor hun rekening
hebben genomen.

Aan het plan is intensief meegewerkt door woningbouwcorporatie Weller. Door de directeur van
Mijnwater B.V. is het plan besproken met de Enexis Groep, het netwerkbedrijf en met de Provincie
Limburg.

Vertegenwoordigers van deze partijen hebben tweemaal rond de tafel gezeten om de invulling van dit
Uitvoeringsplan op hoofdlijnen te formuleren.

1.3 Visie van de gemeente Brunssum

1.3.1. Toekomstbestendigheid gebouwde omgeving

De proeftuin aardgasvrij geeft de gemeente, Weller alsook Mijnwater B.V. het inzicht in hoe we mensen
kunnen verleiden om duurzamer te wonen en leven. Voor deze pilot zoeken we de toegevoegde waarde
voor de gemeente als het gaat om het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving.

1.3.2. Mijnen als duurzame energiebron

Kansen voor de regio worden gezien in de transitie van oude naar nieuwe energie, de mijnen opnieuw
als basis van een toekomstbestendige energievoorziening. Dit biedt toekomstperspectief en de kans om
mensen op te leiden zodat er een regio met slagkracht ontstaat. De mijnen vormden de basis van onze
energievoorziening. De transitie van fossiel naar duurzame energie, biedt deze regio de unieke kans om
de mijnen weer de basis te laten vormen van de energievoorziening.

1.3.3. Werkgelegenheid - vernieuwing

De marktontwikkelingen en de omvang in werkzaamheden als gevolg van de transities, zorgen voor een
vraag naar geschikt personeel. Hier ligt een kans voor het verbeteren van de huidige sociaaleconomisch
context van de regio. Sommige beroepen verdwijnen maar er zullen ook nieuwe beroepen ontstaan. Deze
transitie, als onderdeel van de stappen naar een duurzame samenleving, biedt de regio dan ook een
vernieuwd toekomstperspectief.

1.3.4. Samenwerking, leerproces voor transitie op breed viak

De verschillende transities, ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch, zijn complex en niemand
weet nog wat dit betekent en hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Onderdeel van de proeftuin is
dan ook het leren; hoe pakken we dit aan, hoe kun je hierin samenwerken? Wat vraagt dit aan inzet van de
betrokken partijen zoals gemeente, Weller en Mijnwater B.V. en hoe kunnen we verleiden om stappen te
zetten in de goede richting?



1.3.5. Bewustwording en draagvlak

Het vervangen van aardgas door mijnwaterenergie, is slechts één maatregel binnen de transities.

De bedoeling is dan ook om vanuit de bewustwording en het ontstane draagvlak, door te kunnen bouwen.
Hierbij komen thema's zoals duurzame mobiliteit, gezondheid & bewegen of ruimtegebruik uiteindelijk
ook onder de aandacht.

1.3.6 Omgevingswet

Deze thema's en belangen komen ook aan de orde bij de implementatie van de omgevingswet. De
omgevingswet vraagt een andere rol van de gemeente in relatie tot de omgeving en haar stakeholders.
Samenwerking staat daarbij centraal. De proeftuin geeft inzicht in hoe deze nieuwe wet geimplementeerd
kan worden, welke rol de gemeente daarbij kan aannemen en hoe burgerparticipatie het beste
vormgegeven kan worden.



2. Gebiedsbegrenzing, relatie met andere plannen

2.1. Reikwijdte van dit uitvoeringsplan

Dit plan focust op twee woongebieden binnen de gemeentegrenzen van Brunssum:
Brunssum-Noord:
+ De proeftuin Gasvrije Wijk,
Namelijk het woongebied afgebakend door:
* Europalaan
+ Kennedylaan
* Albert Schweitzer, Henri Dunantstraat
Aangevuld met:
* Ridderbuurt, specifiek Ridder Dirk, Ridder Janstraat, Ridder Walramstraat
Brunssum - Centrum/Oost (geen onderdeel van de proeftuin Gasvrije Wijk):
+ Het woongebied de Egge (nieuwbouw en renovatie)
+ Aangevuld met:
+ Nieuwbouw Tracisius
* Nieuwbouw Pastoor Savelbergstraat



2.2. Opschaling na en naast de proeftuin Gasvrije Wijk

Aansluiting op mijnwaterbronnen en mogelijkheden energieopslag en -uitwisseling

In beide gebieden wordt een energienet ontwikkeld. Die twee netten kunnen worden gezien als twee
clusters met aansluitingen van woningen en gebouwen.

Het uitgangspunt is om binnen de gemeentegrenzen van Brunssum op termijn diepe mijnwaterbronnen
aan te boren en een nieuwe ‘backbone’ te creéren, die kan worden verbonden met de bestaande
‘backbone’ (hoofdleiding).

Beide clusters worden onderling met warmteleidingen verbonden en aangesloten op de ‘backbone’ in
Brunssum.

Uitbreiding naar meer wijken binnen de gemeente

De energienetten in deze clusters kunnen later worden uitgebreid tot meer wijken en gebieden in de
gemeente Brunssum, waarbij (steeds) meer woningen en gebouwen worden aangesloten en voorzien
van duurzame warmte en koude. Toetsing met betrekking tot milieuprestaties en energiezuinigheid vindt
plaats op basis van het ontwikkelde Warmteplan.

Energie-uitwisseling en gebruik industriéle restenergie

Voor het winnen van (industriéle) restwarmte kijken we naar mogelijkheden in de wijk, zoals
supermarkten en bedrijven in de wijk. Daarnaast kijken we naar ontwikkelingsmogelijkheden in

de oostelijke flank van Brunssum, richting Molenvaart, Boschstraat en Waubacherweg. Binnen dit
bedrijventerrein wordt onderzocht hoe de vrijkomende warmte en koude uit industriéle bedrijfsprocessen
de twee voornoemde energienetten kan voorzien van energie.

Vanaf het bedrijventerrein Brunssum Oostflank zijn leidingen gepland, die later kunnen worden
opgenomen, als backbone, in de totale infrastructuur van energienetten van Mijnwater B.V.

2.3. Samenhang met andere plannen
2.3.1. PALET - Energietransitie

PALET staat voor Parkstad Limburg Energie Transitie.

In PALET 1.0 is de volgende ambitie geformuleerd:

“Parkstad Limburg is in 2040 energieneutraal. Dit bereiken we door ons energiegebruik tot 2040 met
een derde terug te dringen en de resterende twee derde met hernieuwbare bronnen in de regio op te
wekken”.

Met deze stip op de horizon doet Parkstad Limburg een ruimtelijk realistische, wetenschappelijk
onderbouwde, uitspraak over haar toekomstige energiehuishouding.

PALET 1.0 en de acht PALET 2.0 documenten vormen samen met bijbehorende raadsbesluiten het kader
voor de energietransitie in Parkstad Limburg.



2.3.2. PALET in Brunssum

Het PALET 2.0-rapport (2015) maakt voor de gemeente Brunssum inzichtelijk wat de grootste kansen
voor de korte termijn zijn, zowel voor energiebesparing als duurzame energieopwekking. Het is geen
vastomlijnd plan en laat niet meer dan reéle mogelijkheden, potenties zien. Het biedt houvast om in een
proces tot 2040 een omslag te maken van een fossiele naar een duurzame energiehuishouding, zodat
inwoners en bedrijven kunnen beschikken over betrouwbare, schone en betaalbare energie.

Het uitvoeringsprogramma PALET van de gemeente Brunssum is opgenomen vanaf pagina 41 in de
volgende link.

2.3.3. Ontwikkelingen wet- en regelgeving
Veranderende rollen

Bij de energietransitie-opgave zal bij alle beslissingen en keuzen overwogen moeten worden welke invloed
de huidige en toekomstige wetgeving heeft op de te maken keuzen en beslissingen.

Bij het ministerie van BZK ligt de opgave om met een nieuwe energiewet te komen, die feitelijk een nadere
uitwerking is van de in het eerste deel van 2018 aangenomen “Wet voortgang Energie-Transitie (VET)” De
VET is feitelijk de Nota van Wijziging (NVW) op de Gas- en Elektriciteitswet.

De huidige Elektriciteitswet 1998, de Gaswet 2000 en de Wet onafhankelijk Netbeheer dienen in de nieuwe
Energiewet te worden aan- en ingepast.

Voor gemeenten zijn in relatie tot de energietransitie de volgende punten relevant:

+ Derol en taken van de netbeheerders om samen met gemeenten de energievoorziening te
verduurzamen;

+ Het afschaffen van de gasaansluitplicht voor alle nieuwbouw en de mogelijkheid gebieden aan te wijzen
waar het aardgas wordt afgesloten als zich daar goede alternatieven voordoen;

+ Het onder de grond aanleggen van hoogspanningsleidingen, het zogeheten verkabelen.

Ruimtelijke consequenties

Het uitschrijven van richtlijnen en het maken van plannen is niet genoeg voor de energietransitie. Er ligt
ook een transitieopgave voor de herstructurering van de ondergrond. Daarbij gaat het met name om de
beheersing van samenhangende kosten met deze opgave. Er kan werk met werk gemaakt worden door

goed af te stemmen en te kijken naar:

+ Klimaatadaptatie om indirect bij te dragen aan een lagere energiebehoefte
+ Vernieuwen van de riolering c.q. het aanleggen van een gescheiden rioolstelstel
+ Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast bij overmatige regenbuien
+ Maatregelen gericht op het beperken van hitte-stress
+ Kwalitatieve verbetering van de wooninfrastructuur.
+ Circulaire economie die kan bijdragen aan een betere businesscase
* Hetverzwaren c.q. verbeteren van de elektriciteitsinfrastructuur
+ Verwijderen van de gasinfrastructuur
+ Ruimtelijke kwaliteit
+ Uitstraling gebouwde omgeving



« Minder PV nodig door aanleg energienet; inperken ruimtevraag voor elektra

In de proeftuin Brunssum-Noord is het plan om de Lemmender Boulevard aan te leggen als onderdeel
van de Groene Gordel, die op basis van de wijkvisie ontwikkeld wordt. Bij deze ontwikkeling kan ruimtelijk
(bovengronds) worden aangesloten.

2.3.4. Gebiedsontwikkelingsplannen

Brunssum-Noord is in 2005 aangemerkt als een wijk met speciale aandacht voor wonen, werken

en welzijn. Voor Brunssum-Noord is in 2013 een stadsdeelvisie opgesteld. Door gemeente,
woningbouwcorporatie, wijkorganisaties en wijkteam wordt samen gewerkt aan de verbetering van de
leefbaarheid, zowel in fysieke als in sociale zin.

De aanleg van het energienet en de verandering van het verwarmingsconcept in de woningen in

de wijk biedt kansen om met de bewoners in gesprek te gaan. Door te communiceren wordt een

proces van (buurt)participatie gevolgd, dat past binnen de veranderingen in de Omgevingswet. Alle
betrokkenen doen ervaring op met een nieuwe werkwijze. Zowel binnen als buiten de woningen biedt dit
uitvoeringsplan kansen om eerder uitgesproken ambities en opgestelde plannen te realiseren.

Ook buiten de wijk liggen er kansen. De energietransitie, zoals die in dit uitvoeringsplan is beschreven,
biedt kansen voor bedrijvigheid, ondernemerschap, onderwijs en (sociale) werkvoorziening om te
participeren in het samenwerkingsproces om tot resultaat te komen. We gaan nieuwe, innovatieve,
producten ontwikkelen, die lokaal bedacht en geproduceerd kunnen worden. We zullen zoveel

mogelijk uitgaan van de principes van circulaire economie en deze toetsen aan de sociaaleconomische
haalbaarheid. Zo biedt de uitvoering van dit plan ook kansen voor de gebiedsontwikkeling van
bedrijventerreinen in de Oostflank van Brunssum en biedt het kansen voor regionale werkgelegenheid en
scholing (campus-ontwikkeling).

2.3.5. Status uitvoeringsplan i.r.t. het Warmteplan Brunssum-Noord

Dit uitvoeringsplan loopt vooruit op een nog op te stellen Warmteplan voor de twee wijken, die in dit plan
worden genoemd. De uitwerking daarvan zal in de 2e helft van 2018 plaatsvinden. Het Warmteplan zal
moeten worden vastgesteld voordat de energienetten in gebruik worden genomen. Het warmteplan bevat
het toetsingskader, op basis van de beschreven milieuprestaties en energiezuinigheid van het warmtenet?,
om te beoordelen of nieuwbouwplannen in de wijk en/of renovaties worden toegestaan om een eigen
warmtesysteem te ontwikkelen, los van het warmtenet.

2 Hier wordt de wettelijk vastgestelde term, warmtenet, gebruikt. In dit uitvoeringsplan wordt met een
energienet niet alleen warmte, maar ook koude getransporteerd en opgeslagen. Dat maakt dat het
mijnwaternetwerk deel uitmaakt van een nieuwe, 5e, generatie District Heating and Cooling.
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3. Beschrijving van het energienet

Dit uitvoeringsplan is gebaseerd op de aansluiting van woningen en gebouwen op een thermisch smart
grid, een laagtemperatuur uitwisselingsysteem, met mijnwater als geothermische opslag. Het systeem is
gebaseerd op de kennis en expertise van Mijnwater B.V. in Heerlen.

3.1 De essentie van het mijnwatersysteem

De gehele voormalige Oostelijke
Mijnstreek, waaronder Brunssum,
heeft mijnwater ter beschikking.

Dat is een cadeautje, uniek voor deze
regio. Het mijnwater in de voormalige
mijngangen wordt gebruikt als
energieopslag, een essentiéle
bouwsteen van toekomstige
duurzame energievoorzieningen om
de lokale reststromen te kunnen
opslaan, hergebruiken en vraag en
aanbod op elkaar af te stemmen.

Het plan om nu in Brunssum te

beginnen zonder dat er, op voorhand,

mijnwater beschikbaar is, maakt dat dit gebied een uniek voorbeeld wordt hoe de technologie, die is
ontwikkeld op basis van de aanwezigheid van mijnwater, ook zonder directe beschikbaarheid daarvan,
kan worden toegepast. Op termijn wordt ernaar gestreefd om ook in Brunssum de mogelijkheden

van energieopslag, hergebruik en vraag/aanbod afstemming van mijnwater in de ondergrond van de
gemeente Brunssum in te zetten.

Het starten zonder mijnwater is een voorbeeld voor andere gebieden in Nederland (en Europa) en toont
aan hoe de technologie ook daar toepasbaar is en doen wij ervaring op met de benodigde hoeveelheid
(artificieel te realiseren) geothermische energieopslag in de bodem.

De essentie van het mijnwater-
systeem is dat de primaire
hoeveelheid energie kostenefficiént
kan worden teruggebracht tot

een energieverbruik van minder
dan 10 % van de oorspronkelijke
vraag. Een duurzame oplossing
voor de warmte- en koude vraag
van de gebouwde omgeving. In de
bijlage bij dit Uitvoeringsplan wordt
gemotiveerd hoe dit werkt, meer
achtergrondinformatie hierover is
vermeld op de website
www.mijnwater.com.

"



Mijnwater B.V. krijgt internationaal veel erkenning als Europese koploper in de 5e generatie District
Heating and Cooling (DHC) systemen. De organisatie heeft subsidies toegekend gekregen en deelt kennis
en ervaring in relatie tot de energietransitie met diverse internationale samenwerkingsverbanden.

Meer info hierover op de website.

3.2 Het mijnwatersysteem vertaald naar Brunssum
Vergelijkbare uitgangspunten

Het uitgangspunt voor het invullen van het aardgasvrij maken van Brunssum is, op zich, niet gelijk aan de
opgave, zoals die zich de laatste jaren in Heerlen heeft ontwikkeld. Toch kan de ervaring nu goed worden
ingezet voor de plannen in Brunssum.

De gemeente Heerlen heeft in de achterliggende jaren al intensief een Smart Grid voor warmte- en
koudelevering ontwikkeld. Vanaf 2005/2006 realiseerde zij de eerste projecten in de zogenaamde
pilotfase (Mijnwaterproject) en heeft zich naast het realiseren van meerdere projecten in haar

gemeente (tot een totaal van zo’'n 200.000 m2 in 2018), ingezet om een grootschalige opschaling en de
doorontwikkeling van Mijnwater 3.0 mogelijk te maken tot een 5e generatie District Heating and Cooling
DHC-systeem). Die ontwikkeling krijgt op Europees niveau veel aandacht en erkenning en is een voorbeeld
voor andere steden.

De opgave Brunssum bevindt zich in een gelijke geografische omstandigheid als Heerlen. Binnen

dit grondgebied zijn grootschalige mijnwaterreservoirs voorhanden, mogelijk zelfs groter dan de
ondergrondse reservoirs van Heerlen, Landgraaf en Kerkrade gezamenlijk. Het uiteindelijk benutten van
deze ondiepe geothermiebron is dan ook ons uitgangspunt. Er is echter tijd nodig om dit te ontwikkelen.
Gebruikmaking van het mijnwater op de korte termijn (start 2018), zoals bij het gasvrij maken van de wijk
in Brunssum-Noord, is niet haalbaar. Het benodigde onderzoek, onderbouwing en beschrijving van de
casus om de uiteindelijke toestemming voor mijnwateronttrekkingen en vergunningen te verkrijgen, vergt
tijd. De gewenste start in Brunssum voor levering van warmte en koude uit het energienet is daarentegen
in het 4e kwartaal van 2018 voorzien.

Daarom wordt binnen de kaders van de ontwikkelde technische en technologische mogelijkheden van
Mijnwater 2.0. gezocht naar de juiste procesconfiguratie om toch al in 2018 te kunnen starten met de
ontwikkeling van het energienet.
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Nieuwbouwprojecten gasvrij

De woningcorporatie Weller had reeds in 2017, naast het door haar eerder ingezette beleid, een besluit
genomen met betrekking tot het niet meer voorzien van een gasaansluiting bij de nieuwbouwprojecten.
Half 2017 is Weller dan ook al in gesprek gegaan met Mijnwater B.V. om de nieuwbouwprojecten in
Brunssum op mijnwaterenergie aan te kunnen sluiten.

Mijnwater B.V. is toen al met de voorbereidende inventariserende werkzaamheden gestart. De keuze
voor dit startmoment hangt mede samen met het feit dat reeds in het 1e kwartaal van 2019 moet worden
gestart met de realisatie van de warmte/koude leveringsvoorzieningen voor vier nieuwbouwprojecten

in Brunssum van woningcorporatie Weller, met name in het gebied Brunssum-Centrum/Oost (buiten het
proeftuingebied, met uitzondering van de 32 nieuwbouwappartementen Noorderkroon).

Deze nieuwbouwprojecten, met een totaal van 230 eengezinswoningen en appartementen worden in het
4e kwartaal 2018 t/m 2e kwartaal 2020 gerealiseerd.
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4. Warmte-afnemers

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van woningen en gebouwen die aangesloten kunnen
worden op het energienet.

4.1 Energetische maatregelen bij woningen

De intentie is om de bestaande woningvoorraad energetisch te verbeteren, een extra dimensie toe te
voegen door de woningen aardgasvrij te maken en het wooncomfort te verbeteren. Dit gebeurt door de
woningen aan te sluiten op de duurzame energie-infrastructuur van Mijnwater B.V. en maatregelen te
nemen in de woningen op het gebied van isolatie, ventilatie, kierdichting en afgiftepunten voor warmte in
huis.

Het uitgangspunt bij de aan te sluiten woningen is dat ze, na renovatie of nieuwbouw, voldoen aan het
best haalbare energielabel A+++ (goed geisoleerd met een laag energieverbruik).

Hierover zijn door de woningcorporatie(s), de bouwer(s) en Mijnwater B.V. vergaande afspraken gemaakt.
In de bijlage is een overzicht opgenomen.

Met de volgende zaken moeten we rekening houden:

+ Vaak zal de woning bewoond blijven: Hinder en mogelijke schade zoveel mogelijk beperken. Echt slopen
in de woning is niet aan de orde.

+ Voor ogen houden dat de uiteindelijke energielasten voor de bewoners lager zijn, ondanks alle gedane
investeringen.

+ Vaststellen van de maatregelen in samenhang met het oplossen van achterstallig onderhoud,
levensduurverlenging, in stand houden van de woningvoorraad voor mensen met lage inkomens en
in het bijzonder het verbeteren van gezondheid en comfort. Dit laatste gebeurt door zorgvuldig te
kijken naar bouwvoorschriften, bouwfysische uitgangspunten en aandacht te geven aan
materiaalkeuze, waarbij aandacht is voor de laatste inzichten op het gebied van (brand)veiligheid en
gezondheidsaspecten in de woning. Door de energietransitie integraal te benaderen, zijn er naast een
lagere energierekening ook maatschappelijk gezien financiéle voordelen te behalen.

+ De krapte op de bouw- en installatietechnische markt door een grote uitstroom van gekwalificeerde
arbeidskrachten ten tijde van de crisis. Schaarste en onvoldoende deskundigheid om met de nieuwe
technologieén woningen te verduurzamen, kan werk vertragen.

Om de beoogde opschaling en energetische verbetering te bereiken dienen ook de uitvoeringsprocessen
in het bouw- en renovatieproces te worden verbeterd: kwalitatieve verbetering van de ingreep,
standaardisatie, korte uitvoeringstijd, weinig hinder tijdens uitvoering en een ander verwarmingsconcept
door lage temperatuur afgifte. Innovatie van producten en processen en het ontwikkelen van industriéle
bouwcomponenten is dan ook essentieel om de proeftuin te kunnen laten slagen. Mijnwater B.V. neemt
daartoe initiatief op woningniveau, in samenspraak met Weller en de bouwer(s).

Het voorgaande maakt dat een integrale benadering van de opgave noodzakelijk is om uiteindelijk
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de beoogde aantallen en een structurele verbetering van de bestaande woningvoorraad te kunnen
bereiken. Daarin speelt ook de sociaaleconomische ontwikkeling een rol in termen van nieuwe
werkgelegenheidskansen en opleidingsmogelijkheden in de regio, vernieuwing van materialen en
aansluiting bij principes van de circulaire economie en de communicatie over de kwaliteiten en gevolgen
daarvan naar bewoners en stakeholders.

In dat integrale proces draait het om continu leren en terugkijken, werken in verbeterprocessen, niet
alleen ten aanzien van de uitvoering, maar ook in de voorbereidingsprocessen en de wijze waarop de
opgave wordt benaderd. Die werkwijze is door Mijnwater B.V. ingevoerd en wordt reeds in de dagelijkse
praktijk toegepast.

De inzet van het energienet voor verwarmen en koelen is een complexe opgave, die samenhangend moet
worden ingepast. Het heeft echter een groot aantal voordelen:

+ Laagtemperatuur afgifte in de woning, gericht op de verwarmings- en koelingsvraag;

+ Inpasbaar in de woning met minder verstorende bouwkundige ingrepen;

+ Gestuurde ventilatie met warmteterugwinning;

+ Hetvergaand beperken van ventilatie- en kierdichtingsverliezen (verhoudingsgewijs de grootste
voorwaarden van energieverlies en comfortverbetering/koude val aan de gevel).

4.2 Gebied Brunssum-Noord (proeftuin)

In dit gebied gaat het om de volgende renovatieprojecten van woningcorporatie Weller:
+ Europalaan: 175 flatwoningen, nrs. 487-835, bouwjaar 1969, energielabel D
+ Henri Dunantstraat: 84 flatwoningen 351-517, bouwjaar 1970, energielabel D
+ Henri Dunantstraat: 126 flatwoningen 519-773, bouwjaar 1970, energielabel E
+ Albert Schweitzerstraat, 80 woningen, nrs. 2-160, bouwjaar 1973, energielabel E
+ Renovatie 60 portiek-etage-appartementen Ridderbuurt, energielabel D
+ Ridder Dirk 1 t/m 35, bouwjaar 1975
+ Ridder Janstraat 1 t/m 23, bouwjaar 1975
+ Ridder Walramstraat 2 t/m 60, bouwjaar 1975
Dit zijn 525 woningen in totaal.
Mijnwater B.V. heeft eind mei 2018, in samenspraak met woningcorporatie Weller, een aanbieding
(financieel, technisch) gedaan voor de levering van warmte en koude aan deze 525 woningen.

Verder is er een nieuwbouwproject voorzien:

+ Radar (Europalaan, nabij winkelcentrum), 32 appartementen Noorderkroon

Mijnwater B.V. heeft eind mei 2018, in samenspraak met woningcorporatie Weller, een aanbieding
(financieel, technisch) gedaan voor de levering van warmte en koude aan deze 32 woningen.

In het gebied zijn verschillende woningen in particulier eigendom:

+ Europalaan: 18 appartementen, nrs. 251-285 (2.333 m2), bouwjaar 2007

+ Henri Dunantstraat: 175 woningen nrs. 1 - 349 (14.653 m2), bouwjaar 1969

+ Florence Nightingalestraat, 84 woningen, nrs 1-169 (7.470 m2), bouwjaar 1972

+ Lemmender, 56 grondgebonden woningen, nrs. 2-112 (7.672 m2), bouwjaar 1973

In totaal gaat het hier om 333 woningen.

Tijdens en na de aanleg van het energienet zal door Mijnwater B.V. aan de eigenaren van deze gebouwen
een aanbieding worden gedaan voor levering van warmte en koude.
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Openbare en/of publieksgebouwen:
* Winkelcentrum Kennedylaan 78-104X, eigendom van XXL Real Estate Group
+ 2212 m2 (AH),
+ 998 m2 (Aldi),
+ 579 m2 (overige winkels)
+ Kerk, F. Nightingalestr. 2 (561 m2), eigendom van Rectoraat v.d. Heilige Geest
+ Gemeentelijke panden:
+ Gemeenschapshuis Klaver 4, F. Nightingalestr. 6, 6a, 6b (783 m2) met kinderdagverblijf
« Mikrohal, F. Nightingalestr. 4 (816 m2)
* Muziekschool, H. Dunantstraat 2 (613 m2)
In totaal gaat het hier om 6.562 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO).
Tijdens en na de aanleg van het energienet zal door Mijnwater B.V. aan de eigenaren van deze gebouwen
een aanbieding worden gedaan voor levering van warmte en koude.

In dit overzicht zijn (vrijwel) alle woningen en gebouwen in het gebied tussen de Kennedylaan, Europalaan
en Henri Dunantstraat opgenomen.

4.3 Gebied Brunssum Centrum-oost

In dit gebied gaat het om de volgende nieuwbouwprojecten van woningcorporatie Weller:
+ 56 appartementen Pastoor Savelbergstraat - na sloop van de huidige woningen

+ 20 Patiobungalows Tracisius

+ 138 eengezinswoningen de Egge - in combinatie met sloop en renovatie

De opdracht voor realisatie is verleend aan BAM Woningbouw.

In totaal gaat het hier om 214 nieuwbouwwoningen.

Mijnwater B.V. heeft eind mei 2018 een aanbieding (financieel, technisch) gedaan voor de levering van
warmte en koude aan deze woningen.
Het uitgangspunt bij deze woningen is dat ze voldoen aan energielabel A+++.

Het energieconcept met warmtepompen vraagt elektrische energie. In het totaalplaatje wordt ook
gekeken naar de verduurzaming van het elektriciteitsverbruik, zowel ten behoeve van de warmte- en
koude levering als ook het reguliere elektriciteitsverbruik in de woning. Verduurzaming betekent in dit
verband gebruik van o.a. zonne-energie, windenergie, biogas, waterkracht etc.



4.4 Planning renovatie en nieuwbouw

In onderstaande tabel zijn uitgangspunten opgenomen zoals die uit het vooroverleg tot heden zijn
gebleken.

Start voorbereiding | Start uitvoering Oplevering
Nieuwbouwprojecten:
*Brunssum-Centrum/oost:
56 app. Pastoor Savelbergstraat Q32018 Q12019 Q22020
20 patiobungalows Tracisius Q32018 Q42018 Q2 2019
138 eengezinswoningen Egge Q32018 Q22019 Q42019
*Brunssum-Noord:
32 app. Noorderkroon nabij Europalaan Q42017 Q32019 Q22020
Renovatieprojecten:
175 app. Europalaan Q32018 Q12019 Q2 2020
210 app. Dunantlaan (Distelenveld) Q32018 Q42018 Q2 2019
80 app Schweitzer Q32018 Q22019 Q4 2019
60 app. Ridderbuurt Q42017 Q32019 Q22020

De eerste woningen in Brunssum Centrum/Oost (20 patiowoningen) dienen in het voorjaar 2019 te
worden voorzien van warmte.

De eerste woningen in Brunssum-Noord (20 app.) worden in het 2e kwartaal van 2019 opgeleverd.
De uitdaging is om binnen een jaar warmte en/of koude te kunnen leveren aan de eerste woningen.

4.5 Gevolgen woonlasten en energielasten

Er was en is altijd een samenhang tussen woonlasten en energielasten, de keuze en de wijze van het
opwekken van warmte voor ruimteverwarming en warmtapwater, energetische maatregelen in de woning,
de afgiftesystemen en de uiteindelijke energielasten.

Een slecht renderende cv-ketel en/of afgiftesysteem had de consequentie dat er meer m3 aardgas
benodigd was voor de invulling van de warmtevraag. De energie beperkende energetische maatregelen
bepalen het verbruik. Uiteindelijk is de individuele bewoner met betrekking tot het verbruik niet alleen
afhankelijk van zijn eigen gedrag.

De rendementsverliezen bedragen bij een verbruik van 1550 m3 aardgas per jaar voor het gemiddelde
gezin zo’'n 300 m3 aardgas (hr-ketel)

Door de integrale benadering in de werkwijze van Mijnwater B.V. en haar stakeholders (corporaties,
gemeente en netbeheerders) wordt in samenhang, door de genomen maatregelen gestreefd naar

een zo laag mogelijk energieverbruik (label A+++). Dit wordt bij nieuwbouw bepaald door de EPC/EPN-
maatregelen op gebouwniveau en EMG-maatregelen op gebiedsniveau. Daarbij is bij ruimteverwarming
het streven om van een verbruik van 30 kWhth/m2 voor de woning en gecorrigeerd met betrekking tot de
maatregelen op gebiedsniveau te komen naar minder dan 15kWhth/m2.

Deze uitgangspunten en methodiek worden op gelijke wijze ook voor de bestaande bouw gehanteerd.

In de vergelijking naar energieneutraal wordt ook fotovoltaische energie (PV) betrokken voor duurzame
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elektriciteitsopwekking. Echter, bij gestapelde bouw is het benodigde aandeel PV moeilijk inpasbaar bij
renovatie (minder m2 dakvlak per woning). De keuze is dan om een zodanige PV-voorziening te kiezen, die
zowel de Mijnwaterenergiecentrale als de gebouw gebonden elektriciteitsbehoefte bedient.

Daarbij niet direct inzetbare zonne-energie kunnen wij omzetten in warmte en/of koude en bufferen in
buffervaten of mijnwaterreservoirs en (in de toekomst) in Ecovaten op de clusternetten. Dit heeft indirect
gunstige gevolgen voor het wegnemen van de pieklast op het energienetwerk. Het streven is om door
buffering en -uitwisseling het te installeren vermogen terug te brengen naar 40% van het oorspronkelijk
op te stellen vermogen.

Door de energievraag (pieklast) voor ruimteverwarming te beperken van bijvoorbeeld 35 GJ (dit is
vergelijkbaar met circa 1216 m3 gas, inclusief rendementsketel) naar 10 GJ, wordt een besparing bereikt
van circa 600 euro per jaar.

Echter, in de huur en woonlasten zit ook een aandeel voor de cv-installatie-investering, cv-onderhoud,
warmtapwateraandeel etc. Kort gezegd, komt het erop neer dat er, indien we deze componenten
meenemen in de vergelijking, sprake kan zijn van een integrale besparing van 30 tot 40 euro per maand.
Door de vraag te beperken wordt de totale op te stellen vermogensvraag ook veel lager. Dit betekent
dat ofwel de investering lager is ofwel een groter aantal woningen kan worden bediend met hetzelfde
opgestelde vermogen. Op die manier wordt de investering per woning lager of er is een grotere vaste
inkomstenstroom bij een vrijwel gelijkblijvende investering op energiecentraleniveau.

De doorontwikkeling van de techniek in een ‘Cloud’ infrastructuur, het benutten van allerlei
energiereststromen en de samenhang tussen intelligentie, tijd en buffering op de eerdergenoemde wijze,
maakt het mogelijk de benuttingsgraad van het systeem te vergroten (Mijnwater 3.0.-concept). Het aantal
vollasturen van het totale systeem verbeteren we zo van circa 1200 vollasturen, naar 2900 en mogelijk in
de toekomst naar 4500 tot 5000 uren voor optimale benutting per jaar.

Door deze stappen, door opschaling en de beoogde systeemwijziging krijgt Mijnwater B.V. de mogelijkheid
het totale investeringsniveau van de mijnwaterinfrastructuur en de energiecentrales met zo'n 40%

terug te brengen. Daarbij wordt meegenomen dat ook het totale aantal kW op te stellen vermogen door
de genomen energetische maatregelen op woning- en gebouwniveau, door de opwekkingswijze van
Mijnwater en de benutting van warmte en koude uit de gebouwde omgeving, terug is gebracht naar 10 tot
15% in vergelijking tot de huidige inzet.

De uiteindelijke beoogde uitwerking komt erop neer dat met de mijnwatertechnologie nog 7 tot 8% van de
opwekkingsenergie nodig is ten opzichte van de traditionele Cv-installatie (inclusief tapwater) bij 1500 m3
aardgas. Dit is op woningniveau een reductie van 15.500 kWhth naar circa 850kWhe.

4.6 Communicatie met stakeholders

Betrokkenheid van bewoners

In het grootste deel van de wijken in Heerlen en Brunssum is er nu al sprake van wijkteams c.q. een
overlegstructuur waarbij de gemeente communiceert met bewoners en stakeholders over aspecten die
zich in de wijk voordoen zoals overlast, wijkverbetering, aanpassingen infrastructuur en dergelijke.

In Brunssum-Noord is er een wijkteam actief in samenspraak met de gemeentelijke wijkmanager.

Huurders

Daar waar corporatiewoningen aanwezig zijn, zijn er ook zogenaamde huurdersverenigingen. Deze
huurdersverenigingen fungeren als ‘spreekbuis’ voor bewoners en hebben regelmatig overleg met de
corporatie over allerlei zaken zoals het onderhoud en beheer van het complex, energieverbeteringen en
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alle andere aspecten waarvoor de corporatie verantwoordelijk is. De energiemaatregelen (0.a. gasvrij
maken) worden in samenspraak en overleg met de bewoners genomen. In de regel zal 70% van de
bewoners moeten instemmen met de maatregelen. Het gaat dan over inpandige woningaanpassingen
en/of structurele aanpassingen zoals energetische maatregelen en energiebesparingsmaatregelen c.q.
aanpassingen van het energieaanbod.

Over de consequenties van deze maatregelen in kosten, wijze waarop en de resultante in energielasten
en huurlasten zal breed gecommuniceerd worden en worden afspraken overeengekomen in de vorm van,
bijvoorbeeld, een intentieovereenkomst.

Kopers

Eigenaren van koopwoningen zijn op gebiedsniveau over het algemeen minder goed georganiseerd. Dit
maakt participatie meer complex. Het gaat uiteindelijk om het communiceren en overeenkomen van de
aanpak, eventuele overlast en de financiéle consequenties. We willen mensen inspireren, verleiden en
ontzorgen. Het is dan ook belangrijk dat er helder en duidelijk en per woning keuzen worden voorgelegd
en ook zorg wordt gedragen voor de financiéle onderbouwing en inbedding. Een aanpak, zoals, elders

in het land, bij Collectief en Particulier opdrachtgeverschap of een uitwerking daarvan, zoals bij IBBA (lk
Bouw Betaalbaar in Almere) zal worden bestudeerd. De kennis en ervaringen kunnen worden gebruikt
voor een te ontwikkelen communicatiestrategie en -plan.

Overige stakeholders

In de aanpak is nauwe betrokkenheid, naast de corporaties, van de netwerkbeheerder (Enexis Groep)
nodig, mede in verband met de transitie van gas naar warmte en de daartoe benodigde verzwaring van
het elektriciteitsnet. De netwerkbeheerder is een belangrijke partner en zal voorbeelden stellen voor de
aanpak en onderbouwingen in de energietransitie.

Daarnaast zullen per wijk en of gebied verschillende andere stakeholders aanwezig zijn - ieder met hun
belangen en insteek en te maken keuzen. Voor deze partijen moeten naast aannemelijke voorstellen in
financiéle zin, ook heldere en inzichtelijke keuzen voorgelegd worden. Denk aan:
+ De gemeente als:
+ Regisseur ruimtelijke ordening
+ Eigenaar van publiek toegankelijke panden en de huurders van die panden
+ Eigenaar van het openbare gebied (verkeersruimte, en groen/blauwe structuren)
+ De winkeliers(verenigingen)
+ Zorg- en welzijnsorganisaties die in de wijk actief zijn
+ De kerk

Wij zullen ook veel aandacht besteden aan het leggen van contacten met partijen die restenergiestromen
hebben in de wijken, zoals supermarkten, en industriegebieden om deze nuttig te maken in het
energieverbeteringsproces. In een afzonderlijke paragraaf van dit plan wordt hier aandacht aan besteed.
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5. Warmte/koude-aanbod

De woningen en gebouwen in Brunssum worden aangesloten op een buurt/wijknetwerk dat gevoed wordt
door een buurt/wijkcentrale. De wijkcentrales worden met elkaar verbonden via een clusternetwerk,
waarbinnen warmte en koude kunnen worden uitgewisseld.

Om de woningen en gebouwen in Brunssum te kunnen aansluiten op het energienet is het ultieme
doel om de energienetten in Brunssum te verbinden met de Mijnwater ‘backbone’, c.q. hoofdleiding,
die gevoed wordt door nieuwe mijnwaterbronnen in de voormalige concessies van de mijnen Emma en
Hendrik.

Het is niet mogelijk om dat binnen een jaar te verwezenlijken. Ook het aansluiten op de bestaande
Mijnwater backbone van Heerlen vergt meer tijd. De afstand tot het dichtstbij gelegen aansluitpunt
van de mijnwaterinfrastructuur is zo'n 3-4 km (Heerlerheide en omgeving). Het leggen van de
aansluitingsleiding(en) vraagt voorbereidingstijd, besluitvormingstijd en bouwtijd. Die tijd is naar
verwachting langer dan een jaar.

Daarom is een faseringsplan ontwikkeld dat het mogelijk maakt om tussentijds woningen van warmte
en koude te voorzien, waarbij alle maatregelen uiteindelijk een functie hebben en houden binnen het
duurzame thermische smart grid die Mijnwater B.V., straks ook in Brunssum, ontwikkelt.

Het faseringsplan omvat de stappen die in een bijlage zijn omschreven:
1. Eerste warmtelevering realiseren door middel van:
a. Proefboringen voor warmte-koude opslag (WKO) in de wijk en op basis daarvan ontwerpen,
voorbereiden en realiseren van een WKO-systeem.
b. Een mobiele unit ontwikkelen met een warmtepompsysteem op basis van lucht/water
warmtepompen.
c. Kansen verkennen voor het inzetten van een biomassacentrale door gebruik te maken van biomassa
uit groenafval dat vrijkomt bij compostering op een bedrijfsterrein in Brunssum Oost.
2. Structurele warmtelevering realiseren
a. Verkenning van de mogelijkheden mijnwaterbronnen te realiseren in de voormalige
concessiegebieden van de Emma en Hendrik (grondgebied Brunssum).
b. Verkenning van de mogelijkheden om aan te sluiten met een leiding op de bestaande Mijnwater
‘backbone’in Heerlen.
¢. Verkenning van mogelijkheden om industriéle restenergie te winnen in de Oostflank van Brunssum
en die via een aan te leggen leiding (onderdeel toekomstige ‘backbone’ en/of clusternet) beschikbaar
te maken voor de wijken in Brunssum en/of te zorgen dat industrieén energie met elkaar (gaan)
uitwisselen.
In de eindsituatie heeft Brunssum een systeem zoals in Heerlen, bestaande uit een mijnwater ‘backbone’
en clusternetwerken, waarop energiecentrales (op buurt/wijkniveau) zijn aangesloten.

Mijnwater B.V. kiest er nu voor om te starten met een energiecentrale in de buurt die tijdelijk wordt
gevoed met warmte en koude uit de bodem of lucht en die op termijn wordt gevoed door energie uit het
regionale netwerk. De voorzieningen die bij de start worden gebruikt krijgen een blijvende functie in het
totale energienetwerk.

Hiermee is het mogelijk de ontwikkeling en planning van de renovatieprojecten te ontkoppelen van de
ontwikkeling en planning van het regionale energienetwerk, dat meer tijd nodig heeft. Deze ontkoppeling
maakt het mogelijk tijdig warmte en koude te leveren.
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Figuur: Brunssum - Centrum/Oost, nieuwbouwprojecten van Weller die worden aangesloten op het mijnwater
netwerk, blauw gearceerd.

In dit stadium is nog niet een gedetailleerde, ruimtelijke, uitwerking gemaakt.

In het 2e deel van 2018, als meer helderheid is over de mogelijkheden ter plaatse, wordt gewerkt aan de
detaillering met aandacht voor de volgende onderdelen:
+ Ondergronds

+ Leidingen (diameters, capaciteiten)

+ Tekening in gebied (op basis van een verkenning leiding tracé)

+ Energiecentrales (capaciteit, omvang (m3), aantal, locatie)

+ Warmte/koude opslag (aantal, locatie, diepte)

+ Buffers, ecovaten en energy poles
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« Bovengronds
+ Werkzaamheden
+ Infrastructuur in het zicht (blijvend) - ruimtelijke inpassing

+ Gebiedsgerichte doorontwikkeling hoe we stapsgewijs het gebied kunnen uitbreiden met een schaal die
bijdraagt aan de versnelling, alsook de betaalbaarheid van de energietransitie

In Brunssum-Noord wordt afgestemd op de ruimtelijke visie die is neergelegd in de Stadsdeel visie van
2013.

De ontwikkeling van de Groene Gordel in het gebied (0.a. Lemmender Boulevard) biedt kansen voor
gecombineerde aanleg van het energienet.

6.2. Vergunningen, bestemmingsplan e.d.

In samenspraak met de gemeente wordt de toetsing gedaan van alle benodigde vergunningen en
de gevolgen c.q. mogelijkheden i.r.t. het bestemmingsplan en de Omgevingswet. De gedetailleerde
afstemming is gepland in de 2e helft van 2018.

Over deze aspecten zullen de initiatief nemende partijen afspraken met elkaar maken over de
samenwerken

6.3. Risico’s en belemmeringen

Het vinden van de goede locaties en tracés vraagt aandacht. Daartoe zal in de 2e helft van 2018 overleg
worden gevoerd met de gemeente, grondeigenaren en vergunningverlenende partijen.

Binnen de Proeftuin is er volop ruimte om risico’s en belemmeringen te zien als kansen en leereffecten.
De volgende leereffecten zijn benoemd in het aanvraagdocument voor de Rijkssubsidie.

De belangrijkste leerelementen van deze proeftuin zijn:

+ Het communicatietraject richting bewoners (huurders, eigenaren) en gebouweigenaren en -beheerders
in de wijk, vanuit het uitgangspunt, inspireren, verleiden en ontzorgen, maar ook vanuit de andere rol
die de gemeente gaat vervullen vanwege veranderingen in de Omgevingswet.

* Het samenwerkingsproces tussen de initiatiefnemende partijen, Mijnwater B.V., gemeente Brunssum,
woningcorporatie Weller, netbeheerder Enexis Groep, Parkstad Limburg en Provincie Limburg.

+ Gevolgen voor de benodigde capaciteit en competenties voor gemeente en de rol en samenwerking
tussen burgers, bedrijven en andere stakeholders

+ Deintegrale, stapsgewijze, ontwikkelingsbenadering om zonder primaire mijnwaterbron een ‘backbone’
te ontwikkelen met clusters en wijk- of buurtgerichte sectoren die passen in een gemeentelijk
Warmteplan en de transitie naar energieneutraliteit en gasvrijewijken.

+ Deinnovaties in de praktijk van de ontwikkelde concepten op gebouwniveau, alsmede de
mogelijkheden om daarbij aan te sluiten op de principes van circulaire economie, verminderen van
overlast in woningen en de ontwikkeling van lokale werkgelegenheid en ondernemerschap om binnen
de regio innovatieve producten aan te bieden.

+ De technische en technologische ontwikkeling binnen het smart grid laagtemperatuur energienet dat
Mijnwater ontwikkelt (concept 2.0 en 3.0), waarin energieopslag en -uitwisseling en het verlagen van de
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piekvraag essentiéle elementen zijn.

+ Vaststellen wat de grenzen zijn om nieuwbouw en andere wijken binnen de gemeente wel of niet te
kunnen aansluiten op een energienet

+ Wat kunnen de (energie)bronnen aan om te voorkomen dat deze uitgeput raken.

+ Gevolgen TCO (total cost of ownerschip) van eigenaren voor deze keuze.

+ Keuzevrijheid na introductie van het energienet in relatie tot het toetsingskader met betrekking tot
energiezuinigheid en milieuprestaties, die worden vastgelegd in het op te stellen Warmteplan.

« Kennis opdoen over het integraal organiseren en faciliteren van de gewenste duurzame ontwikkelingen,

ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch:

+  Ruimtelijk:

+ Klimaat-adaptief: hoe draagt het initiatief bij aan (indirecte) energiebesparing alsook aan
gezondheid en welzijn (TEEB kan hierbij worden ingezet om effecten te bepalen),

« Circulair met veilige en gezonde materialen;

+ Toepasbaarheid van een energienet op andere plaatsen binnen de gemeente i.r.t. plannen die
ontwikkeld worden in het kader van het uitvoeringsprogramma PALET 3.0.

+ Sociaal-maatschappelijk:

+ Bewustwording duurzaam wonen en leven;

« Derol van bewoners als ambassadeurs voor duurzaam wonen en leven; zij kunnen toekomstige
wijken die van het aardgas afgaan met positieve verhalen inspireren en verleiden om mee te
doen.

+ Economisch;

+ Onderwijs, arbeid en participatie (creéren van werkgelegenheid, opleiding van oude banen naar
nieuwe banen),

+ 'Energielasten’ circuleren binnen de regio

+ Toekomstwaarde creéren voor de gemeente door het verbeteren van het sociaaleconomisch
perspectief.
+ De financieringswijze van de ontwikkeling van het energienet en de gebouw gebonden maatregelen.
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7. Systeembeschrijving (energiezuinigheid, milieuprestaties)

Door de keuze voor een thermisch smart grid, een laagtemperatuur uitwisselingsysteem, met
mijnwater als geothermische opslag, wordt een bijzonder gunstig systeem toegepast met betrekking tot
energiezuinigheid en milieuprestaties.

In diverse algemene presentaties van en over mijnwatertechnologie, zoals die in de openbaarheid

zijn terug te vinden op de website www.mijnwater.com, wordt hierop ingegaan. Er zijn (vrijwel) geen
alternatieven bekend met betere energie- en milieuprestaties dan het 5e generatie District Heating and
Cooling Systeem, waar Mijnwater B.V. toebehoort. Deze ontwikkeling en prestaties trekken nationale en
internationale belangstelling.

Bij de uitwerking van het Warmteplan in 2018 zal aan deze aspecten meer aandacht worden besteed om
een, wettelijk verplicht, toetsingskader te ontwikkelen voor de gemeente Brunssum. Dit Warmteplan, met
de aanduiding van de energiezuinigheid en de milieuprestaties van het systeem, vormt dan het kader
waar nieuwe partijen in de wijk, die niet willen aansluiten op het energienet van Mijnwater, op kunnen
worden beoordeeld of zij een eigen oplossing kunnen ontwikkelen.
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8. Ontwikkelingstraject uitvoering

8.1 Organisatie

Mijnwater B.V. is bereid om de organisatie in te richten en het project voor de ontwikkeling van het
energienet in Brunssum, zoals beschreven in dit Uitvoeringsplan, te trekken.
Als trekker wil ze nauw samenwerken met haar kernpartners:
«  Weller, als corporatie die haar woningvoorraad wil renoveren en nieuwbouw wil realiseren, en daarbij
de energietransitie wil verwezenlijken
« Enexis Groep, het netwerkbedrijf, die de gevolgen voor het net (gas, elektriciteit) doorziet en
voorstellen doet in lijn met haar ambities in de energietransitie
* Gemeente Brunssum o.a.
+ Wijkwethouder en wethouders met portefeuille duurzaamheid en ruimtelijke ordening
+ Afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening en Vastgoed
» Beleidsmedewerker(s) Duurzaamheid
+ Wijkmanager
+ Stadsregio Parkstad Limburg
+ Provincie Limburg

Organisatorisch zal niet alleen aandacht worden besteed aan de twee deelgebieden die in dit

Uitvoeringsplan benoemd zijn. We gaan ook vooruit kijken naar de structurele opschaling in Brunssum:

« Nieuwe mijnwaterbronnen en de ontwikkeling van de backbone (hoofdleiding) van het energienet;

+ Andere wijken en woningen rondom de gebieden waar nu een start wordt gemaakt met het energienet
in Brunssum

De exacte invulling van de organisatie, in de vorm van een integraal projectteam, komt in de periode juli
t/m september aan de orde.

8.2 Communicatie

Vanuit het integrale projectteam zal worden samengewerkt met alle stakeholders in de wijk. Belangrijke
partijen daarbij zijn:

+ Hetwijkteam

* Huurdersverenigingen

+ Verenigingen van eigenaren

* Huurders en eigenaren van publiek-toegankelijke gebouwen

Het projectteam ontwikkelt in 2018 een communicatiestrategie en -plan, gericht op (buurt)participatie en
voert de communicatie over de plannen met deze partijen uit.
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8.3 Planning
Schema met aanduiding van activiteiten per maand

2018:
+ Besluit uitvoeringsplan in College B&W (juni)
+ Indienen aanvraag gasvrije wijk bij Ministerie BZK (voor 1 juli)
+ Inrichten projectorganisatie (juni t/m augustus) - intenties vertalen naar afsprakenkader, operationeel
maken
+ Warmteplan
* Opstellen (september - november)
+ Besluitvorming gemeenteraad (december)
+ Proefboring WKO
+ Voorbereiden (juni - juli)
+ Uitvoeren (augustus)
+ Evalueren en ontwerp maken (september)
* Beslissing en financiering rond (oktober)
+ WKO
+ Bouwvoorbereiding (november - januari)
+ Ontwikkeling buurt energiecentrale (lucht/water warmtepomp)
+ Technologisch concept en marktverkenning (juni - juli)
+ Dimensionering, voorontwerp en begroting (augustus-september)
* Investeringsbesluit (oktober)
* Bouwvoorbereiding (november - december)
+ Energienet - leidingen
+ Tracé studie en inventariseren vergunningen etc. (juni - augustus)
+ Dimensionering (september - oktober)
+ Voorontwerp en aanbesteding (november - december)
* Woning- en gebouwgerichte maatregelen
* Oplossingen uitwerken per gebouwcomplex (lopend - augustus)
« Afspraken over introductie innovatieve oplossingen - installateurs en bouwers i.s.m.
woningcorporatie (september - oktober)
+ Besluitvorming i.s.m. bewoners (november)
* Contracteren (december)
+  Communicatie
+ Strategie opgesteld (augustus)
« Communicatieplan (september)
+ Wijkteam(s) - bezoek Mijnwater (september)
« Verkenning industriéle restenergie
+ Haalbaarheidsonderzoek met Afvalzorg
* Biomassa WKK (juni - augustus)
+ Zonnepark - thermisch (juni - augustus)
+ Verkenning bij andere industrieén in Oostflank
+ Introductie idee (juli)
+ Bedrijfsbezoeken (juli - augustus)
+ Potentie in beeld (augustus)
* Business case industriéle restenergie
+ Samenstellen en rapporteren (september)
+ Investeringsbesluit (oktober)



+ Energienet - leiding Oostflank (toekomstige backbone)
« Tracé verkenning (juli - augustus)
+ Voorontwerp en begroting (september)
+ Investeringsbesluit (oktober)
+ Besluitvorming (oktober)
+ Verkenning mijnwateraansluiting
+ Geotechnisch vooronderzoek concessiegebieden Emma en Hendrik (Brunssum) (juli - augustus)
« Voorontwerp, financieringsopzet en vergunningentraject (september)
+ Vergunningsaanvraag starten (oktober)

2019:

+ WKO
« Uitvoering (februari - april)
+ In bedrijf stelling (mei)

* Buurtenergiecentrale (lucht/water warmtepomp)
+ Uitvoering, realisatie (prefab, januari - februari)
+ Realisatie ter plaatse (maart - april)
+ In bedrijf stelling (mei)

+ Energienet - leidingen
+ Aanleg (januari - mei)

« Aansluiten Tarcicius project (mei)

+ Aansluiten woningen Dunantlaan (juni)

+ Na de eerste aansluitingen wordt een nieuwe planning gemaakt ten behoeve van de gefaseerde
aansluiting van nieuwe woningen.

8.4 Kosten

8.4.1 Gevraagde rijksbijdrage

Voor de proeftuin Gasvrije Wijk Brunssum-Noord wordt € 4.170.000 gevraagd.

8.4.2 Financiéle onderbouwing uitvoeringsplan

De begroting voor het renoveren en aansluiten van de 525 woningen is in onderstaande tabel
opgenomen.

De eerste kolom bevat alle begrotingsposten.

In de tweede kolom wordt de investering weergegeven, in Euro’s, excl. BTW.

De derde kolom laat het eigen aandeel in onderzoek zien, per begrotingspost.

In de vierde kolom is zichtbaar gemaakt welk deel van de gevraagde rijksbijdrage gewenst is per
begrotingspost.

In de 5e kolom van de tabel zijn de (opgerolde) investeringsbedragen weergegeven, in Euro, incl. BTW.
De 6e kolom geeft informatie over de gehanteerde afschrijvingstermijn.

In de 7e kolom wordt de discontovoet per begrotingspost vermeld.

Enin de laatste, 8e kolom, is het rendement op vreemd vermogen weergegeven, waarmee rekening is
gehouden.
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Toelichting op de begrotingsposten:

Woning-verbeterende maatregelen. Dit zijn de geraamde investeringen in de maatregelen ter
verbetering van de isolatie, ventilatie, kierdichting e.d. Bij de maatregelen wordt een innovatief, in
samenwerking met Mijnwater b.v., ontwikkeld maatregelenpakket geintroduceerd. Per woning komt
deze investering neer op een bedrag van circa € 33.000, excl. BTW.

Smart-grid lage temperatuurnet. Dit zijn de maatregelen die in het Uitvoeringsplan zijn beschreven,
niet alleen de maatregelen om 525 woningen van energie te voorzien, maar ook investeringen om,

op de langere termijn, een Mijnwater 3.0.-infrastructuur te ontwikkelen in Brunssum, waar veel meer
woningen op aangesloten kunnen worden. Bij opschaling zullen niet alle investeringen ten laste komen
van de ontwikkeling van de Proeftuin, maar een groter potentieel aan gasvrije woningen ondersteunen
Communicatie. Dit is de budgetpost die beschikbaar is voor alle communicatie-activiteiten binnen

de in te richten gezamenlijke projectorganisatie. In het uitvoeringsplan is het belang van communicatie
onderstreept. Het budget wordt benut voor het opstellen van de communicatiestrategie, het -plan, de
-middelen en het inhuren van professionals

Innovatie-onderzoek en productontwikkeling. Deze budgetposten zijn nodig om partijen te betrekken
bij het proces, die technische en technologische productinnovaties begeleiden, zowel op woningniveau
als op netwerkniveau en procesbesturing

Demonstratiewoning. Ter ondersteuning van het communicatieproces zal een woning worden ingericht
met alle maatregelen, die in de Proeftuin zijn voorzien. Bewoners kunnen daar zien en ervaren hoe hun
nieuwe woon- en leefomgeving er uit ziet en functioneert.

Procesverbetering. De Proeftuin is een eerste stap in de verdere opschaling van dit systeem van gasvrij
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maken in de gemeente. Binnen deze budgetpost is het mogelijk om leerervaringen vast te leggen en
te documenteren en efficiéntie te ontwikkelen van methodieken om bij opschaling sneller en
doelgericht voorbereidingen te treffen voor uitrol van het netwerk en het systeem.

+ Eigen aandeel onderzoek. Vanuit de financiering (dekking) van Mijnwater B.V. wordt op (nagenoeg)
iedere budgetpost een eigen aandeel geleverd in de financiering, volgens de gebruikelijke financiéle
werkwijze binnen Mijnwater B.V.

De hier gepresenteerde begrotingssystematiek volgt de begrotingsaanpak van alle andere projecten
binnen Mijnwater B.V. De begroting is niet alleen een projectbegroting voor het project Proeftuin,

maar kijkt (al) verder naar de opschaling van het project naar een meer uitgebreid energienet en meer
aansluitingen op het net. En past binnen de overall werkwijze van Mijnwater B.V.

Dit financiéle uitgangspunt wordt aangehouden om consequent in lijn te blijven met de bedrijfsfilosofie
van Mijnwater B.V., waardoor het uiteindelijk mogelijk is om met dezelfde investering meer woningen aan
te sluiten en per woning de kosten te verlagen tot de niveaus die elders in dit plan zijn aangegeven.

Op projectniveau (ca 500 woningen) is de onrendabele top hoger dan de gevraagde Rijksbijdrage. Bij
verdere opschaling kan de onrendabele top worden doorberekend naar nieuwe woningen en gebouwen
die worden aangesloten. De gevraagde Rijkssubsidie is van eminent belang om de Proeftuin te creéren
en de in dit plan beschreven leereffecten te kunnen ervaren. De ervaringen die we gaan opdoen met
communicatie naar bewoners, samenwerking met andere belanghebbenden, leren van processen en het
innovatieproces op gebouwniveau doorzetten met partners zijn cruciaal voor succesvolle opschaling.
Leereffecten zijn niet alleen van belang voor de regio, maar ook voor de landelijke uitrol van dit soort
projecten. Met de Proeftuin willen we toegevoegde waarde creéren op regionaal en landelijk niveau voor
alle partijen die participeren in de energietransitie.

8.4.3 Betaalbaarheid

De Proeftuin wordt aangesloten op een groter gebied, waar met de technologie en werkwijze van
Mijnwater 3.0., goede mogelijkheden ontstaan van energieopslag en energie-uitwisseling m.b.v. het smart
grid lage temperatuur net. Dit biedt kansen om investeringen te optimaliseren naar de energievraag

van koude en warmte. Het voert hier te ver om dit in detail uit te leggen. Op de website van Mijnwater

b.v. is uitleg te vinden over deze aanpak naar Mijnwater 2.0 en 3.0. en de wijze waarop tot een financieel
aantrekkelijke oplossing wordt gekomen.

De energielasten voor bewoners zullen € 30 tot € 40 lager zijn per maand ten opzichte van de situatie
waarbij de bewoner een aardgasverbruik heeft van circa 1.500 m3 per jaar. (gemiddelde woning in
Nederland). Er wordt naar gestreefd dat aan bewoners van de huurwoningen geen huurverhoging

wordt gevraagd. De investeringen worden gedekt door de samenloop van genomen maatregelen voor
energiebesparing, uitvoering van achterstallig onderhoud, levensduurverlenging e.d. Dit is een integrale
benadering, uitgaande van alle kosten en opbrengsten en de mogelijke (investerings)bijdragen van Weller
en Mijnwater B.V..

Met gebruikers en/of eigenaren van gebouwen en de huurders daarvan wordt altijd in overleg getreden
over hun uiteindelijke (BAK-)bijdrage in de investering, afhankelijk van de te maken kosten en energielast.
Afhankelijk van de uiteindelijk te behalen resultaten en de door de gebouweigenaar niet uit te voeren
investeringen c.q. herinvesteringen zal er een bijdrage aansluitkosten (BAK) worden verlangd.

8.4.4. Uitvraag aan de markt en opschaling
Mijnwater b.v. werkt bij de ontwikkeling van de innovatieve oplossingen op woningniveau en bij het

aanleggen van het netwerk en energiecentrales met vaste partners en zelf ontwikkelde richtlijnen voor
de budgetten, waarbinnen de inkoop plaatsvindt. Die eigen richtlijnen zijn gebaseerd op permanente

30



afweging van de inkomsten die uit de markt kunnen worden verkregen voor energielevering, de
financieringsmogelijkheden en de ontwikkelingen in de markt van aanbieders. Mijnwater B.V. wil regionaal
productie-, bouw- en installatiecapaciteit ontwikkelen om de opschaling mogelijk te maken met positieve
effecten op vestigingsklimaat, ondernemerschap, werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en transitie
van oude naar nieuwe banen.

Opschaling is cruciaal voor de toepasbaarheid van de financiéle grondslag die Mijnwater b.v. hanteert.
De Proeftuin is niet alleen een project, maar de incubator binnen de gemeente om te komen tot uitrol
van een groter en omvangrijker systeem. Daarmee wordt energieopslag en energie-uitwisseling binnen
het opgeschaalde net mogelijk, kan de elektriciteitsvraag worden verduurzaamd en kan optimaal
gebruik worden gemaakt van de duurzame geothermische bronnen en mogelijkheden rest-energie van
industrieén en bedrijven te benutten.

Deze presentatie, op de website van Mijnwater geeft goed weer hoe deze voordelen worden behaald bij
opschaling.
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Bijlagen:

* PALET, achtergronden
* Mijnwatersysteem
* Warmte-aanbod, mogelijkheden

* Combinatie gebouw en gebiedsmogelijkheden
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Bijlage PALET, achtergronden

Parkstad Limburg

In PALET 3.0 worden de integrale vragen rond techniek (infrastructuur), financién (exploitatie), organisatie
(wie doet wat), wetgeving (energielevering) en sociale aspecten (acceptatie) onderzocht en beantwoord.
In het regionale warmte- en koude plan wordt in kaart gebracht welke potentiéle gebieden kansrijk

zijn voor de aanleg van warmte- en koudenetten (vraagzijde). Daarnaast worden de diverse duurzame
energiebronnen in kaart gebracht die de betreffende warmte en koude kunnen leveren zoals restwarmte
en restkoude, warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO), grootschalige zon thermische velden, en een
of meerdere biomassacentrales (aanbodzijde).

PALET 3.0 wordt gestructureerd langs de verschillende gebruikssectoren en de technieken van duurzame
energieopwekking, waarbij zowel regionale als gemeentelijke/lokale componenten worden benoemd.

Zo zullen op onderdelen afspraken en werkwijzen gezocht worden die beter op regionale schaal kunnen
worden gecodrdineerd, zoals afspraken met de woningcorporaties, het organiseren van voldoende
volume (efficiéntievoordelen bij bijvoorbeeld een grootschalige afname van zonnepanelen) of afstemming
over maatregelen waarbij gemeentegrens overstijgende effecten (kunnen) optreden zoals bij grote
windturbines.

Dus: lokaal wat kan, regionaal wat moet.

Of, hoe en wanneer de te formuleren doelstellingen en prestaties daadwerkelijk worden bereikt, wordt
gemonitord met PALET 4.0. Dit maakt PALET als geheel tot een integraal managementsysteem. Parkstad
Limburg heeft daarmee een krachtig instrument in handen om maatregelen op een systematische,
integrale en bovenal cyclische wijze te implementeren en te monitoren. Het is ook een belangrijk
communicatiemiddel naar alle mogelijke stakeholders over het belang van energie en klimaatbescherming
en een stimulans voor burgers en andere relevante actoren een bijdrage te leveren in het behalen van de
regionale ambitie.
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Brunssum

Het totale energiegebruik in de gemeente Brunssum bedraagt 2.572 TJ. Het stroomdiagram laat zien hoe
de energiehuishouding van de gemeente Brunssum is samengesteld. Van links naar rechts zien we hoe de
op dit moment nog hoofdzakelijk geimporteerde, fossiele energiebronnen worden omgezet in elektriciteit,
dan wel direct door de verschillende sectoren wordt gebruikt. Daarbij springen de grote stromen aardgas
richting de gebouwde omgeving direct in het oog, en ook de hoeveelheid brandstof die het verkeer aan

de gang houdt, valt op. Het gedrag van de individuele burger heeft dus een grote invlioed op het totale
energiegebruik.

Ook valt op dat er momenteel nog zeer veel energie verloren gaat, zo'n 46%. Dit is vooral te wijten aan

het lage rendement van de buiten onze regio gelegen elektriciteitscentrales. De warmte die vrijkomt bij
de verbranding van fossiele brandstoffen kan maar voor een deel worden omgezet in elektriciteit, de rest
verdwijnt grotendeels in de atmosfeer en het oppervlaktewater. Automotoren zijn zo mogelijk nog minder
efficiént: slechts een kwart van de brandstof wordt omgezet in voortbeweging, de rest wordt als warmte
afgevoerd. Ook in de gebouwde omgeving en bij industriéle processen gaat veel energie verloren. In alle
sectoren zijn dus flinke energiebesparingen mogelijk, hoewel de ene sector meer beinvloedbaar is dan de

andere.
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Bijlage Mijnwatersysteem achtergronden

De naam Mijnwater is vooral bedoeld om de sociaalhistorische context levendig te houden, mensen
nieuwsgierig te maken en te benadrukken hoe op innovatieve wijze de voormalige mijnen worden
hergebruikt voor de verduurzaming van de regio.

Waar Mijnwater zich vooral mee onderscheidt is het in Heerlen ontwikkelde thermische smart grid. Een
innovatief 5e generatie warmte/koude netwerk dat overal kan worden toegepast niet gebonden aan
oude mijnbouwgebieden. Daar waar (artificieel) energieopslag is te creéren kan de technologie worden

toegepast.

Kenmerkend is de Cloud’ structuur en de eenvoud van het netwerk waarmee gelijktijdig kan worden
verwarmd en gekoeld, gebruikers direct warmte en koude met elkaar kunnen uitwisselen en overschotten
worden opgeslagen in de ondergrond om op een later tijdstip te worden hergebruikt. De energiekringloop
is gesloten en wordt daardoor oneindig gecontinueerd zonder het risico op uitputting van de bron. Er
gaat geen energie meer verloren Door de uitwisseling zijn consumenten prosumenten geworden, die niet
alleen energie afnemen maar ook nuttige energie terug leveren Elke gebruiker is zelf een duurzame bron
geworden als onderdeel van de thermische Cloud.
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Bijlage Warmte-aanbod mogelijkheden

A. Geothermie

A1. WKO (tijdelijk)

Er is verkennend onderzoek gedaan door GEBO naar mogelijkheden van warmte-koude-opslag (WKO)
in ondiepe grondlagen Zo'n WKO kan in de wijk, dichtbij de woningen en het energienet worden
gerealiseerd.

Op basis van referenties in de omgeving wordt de volgende verwachting uitgesproken:

* 10 m3/h (kans 80%) => 80 kW

* 25 m3/h (kans 40%) => 200 kW

Het leveringsvermogen is, door de lokale bodemomstandigheden, elatief beperkt: 80-200 kW per
WKO-installatie. Afhankelijk van de te kiezen configuratie van warmtepompen en energienet en de
grondomstandigheden (proefboring nodig!) kunnen 50 - 125 woningen worden aangesloten op 1 WKO-
installatie in de wijk

Belangrijk is om, op termijn, te voorzien dat warmte (of koude) wordt teruggevoerd naar de WKO-bron om
te vermijden dat deze uitgeput raakt. In de meeste gevallen worden hieraan bij vergunning verplichtingen
over opgelegd (regeneratie).

Een ondiepe WKO zou een goede oplossing zijn om gedurende 1-2 jaar het energienet van warmte of
koude te voorzien. Daarna dient de WKO te worden geintegreerd in het totale energienet van Mijnwater
B.V. met bronnen en buffermogelijkheden.

Voor de woningen in Brunssum-Centrum/Oost zouden 1 of 2 WKO-installaties volstaan.

Voor de wijk Brunssum-Noord zouden, om een start te kunnen maken met warmtelevering, 2 - 4 WKO-
installaties nodig zijn. De exacte aantallen kunnen pas worden bepaald na uitvoering van een proefboring
in 2018. Daaruit zal ook blijken of dit aantal installaties in het gebied kan worden geplaatst zonder dat
wederzijdse verstoring optreedt.
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A2. Mijnwater

Het gebruik van mijnwater betekent dat er meerdere warme en koude bronnen moeten worden geboord,
waarbij een mijngang wordt aangeboord. De warme bronnen zijn diepe bronnen (> 500 m), waar water
kan worden onttrokken of geinjecteerd in het temperatuurtraject tussen 25 en 35 graden. De koude
bronnen zijn minder diepe bronnen (< 500 m), waar water kan worden onttrokken of geinjecteerd in het
temperatuurtraject tussen 10 en 20 graden. Daarbij is het zaak om de afstand tussen de warme en koude
bronnen zo groot mogelijk te maken om zoveel mogelijk mijnwater te kunnen activeren. Daarbij spelen
ook de concessiegrenzen van de voormalig mijnen een rol. Het betekent dat een mijnwater ‘backbone’ als
een soort hartslagader door de gemeente loopt met een lengte van enkele kilometers, waarop de meer
lokale clusternetwerken worden aangesloten, die zorgen voor de distributie naar de buurtcentrales.

B. Energiecentrales in de buurt

Binnen het laagtemperatuur energienet wordt onderscheid gemaakt tussen:

+ Buurtnet. Een 4-pijps leidingnet in de buurt dat warmte en koude levert aan de afleverset van de
woningen in de buurt.

+ Clusterleidingen. Een 2-pijps leidingnet in een wijk of stadsdeel met een warme en koude leiding,
waarmee warmte en koude tussen de energiecentrales van de verschillende aangesloten buurten,
gebouwcomplexen en/of industrie kan worden uitgewisseld en warmte- of koude-overschotten worden
afgevoerd naar de Mijnwater ‘backbone’ voor of uitwisseling met andere clusters.
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worden geplaatst. Bij het ontwerp van de lucht/water warmtepomp en de opstelling ervan in de wijk zal
specifiek aandacht worden gegeven aan geluid en geluid reducerende maatregelen.

Door dichtbij de energiecentrale een buffer te plaatsen kunnen vanuit dezelfde energiecentrale meer
woningen worden bediend. In het Maankwartier-Heerlen is deze configuratie opgebouwd met een
buffer van zo'n 70 m3 en is hiermee ervaring opgedaan. Daarmee is de benodigde piekcapaciteit van de
energiecentrale gehalveerd. Eenzelfde configuratie kan ook in Brunssum worden toegepast.

Daarnaast wordt onderzocht of de buffer is te combineren met zogenaamde Energy Poles, waarin ook
warmte en koude kan worden opgeslagen. Zo'n Energy Pole van ongeveer 42 m3 is een geheel eigen
technologie die eigenschappen van buffering en warmte-koude-opslag combineert. Ondergronds wordt
een buis gemaakt, waarin water van verschillende temperaturen wordt opgeslagen. Warm en koud water
kunnen via de wanden van de buis los van elkaar worden onttrokken.

Op dit moment is de configuratie van de energiecentrale voor Brunssum nog niet in detail uitgewerkt.
Maar met deze technologie kan wel lokaal, in de wijk, energie worden geleverd voor de woningen. Na de
opstartfase worden dezelfde technologische ingrediénten benut voor het uiteindelijke laagtemperatuur
energienet van Mijnwater b.v.

C. Benutting (industriéle) restwarmte

C1. Winkelcentra in de wijk

In de wijk Brunssum-Noord zijn geen industrieén of bedrijven die warmte of koude kunnen leveren aan
het net. Wel is er de mogelijkheid om warmte die vrijkomt bij het koelen van vitrines in de winkels van
Albert Heijn en Aldi in te zetten. Met die methode is ervaring opgedaan, bijvoorbeeld, bij Maankwartier in
Heerlen.

De supermarkten zullen in een later stadium worden benaderd om te bezien of en hoe zij warmte kunnen
leveren aan het lokale energienet in de wijk.

C2. Zonneweide de Leeuw

Nabij Brunssum-Noord (enkele honderden meters afstand) is op gemeentelijk eigendom de mogelijkheid
genoemd om een zonneweide te realiseren nabij de sportterreinen van De Leeuw. Het plan is nog
prematuur, zowel in opzet als in locatiekeuze en afstemming op de uitvoeringsplannen van PALET.
Productie van elektriciteit kan worden ingezet om het elektriciteitsverbruik van gemeentelijk eigendom
en particuliere woningen te verduurzamen, maar ook om energiecentrales in het Mijnwater-concept te
verduurzamen. Wanneer een deel van de zonneweide wordt ingericht als thermische bron kan dit ook het
energienet in Brunssum-Noord voeden. Deze gedachte is nog niet eerder met initiatiefnemers besproken.

Er is een globale inventarisatie verricht naar bronnen van industriéle restwarmte of -koude in Brunssum.
Die mogelijkheden doen zich voor in twee bedrijfsterreingebieden:
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C3. Brunssum Oostflank

Kijkend vanuit de Molenvaart naar de Boschstraat en de Waubacherweg zijn de volgende interessante
bedrijven met mogelijk restenergie in beeld:

« Duurzame autowasstraat iClean, Molenvaart 15, circa 1 km van de Egge, ca. 1,5 km van Europalaan. Is
een gloednieuwe voorziening met duurzame uitstraling, aandacht voor waterzuivering.

+ Een (geindustrialiseerde) bakkerij in omgeving Molenvaart, schuin tegenover de autowasstraat:

Van de Moortele, Bouwbergstraat 3A.

+ Blomix - blaasmatrijzen voor verpakkingsindustrie, Boschstraat 8, circa 1,5-2 km van het centrum. Voor
zover kan worden nagegaan bestaat het productieproces voornamelijk uit frees- en draaimachines om
de blaasmatrijzen te maken.

+ LUC - Limburgse Urethaan Chemie, Boschstraat 31, circa 2 km van het centrum. Binnen dat bedrijf
wordt gebruik gemaakt van verwarmingsovens.

+ Gemeente Brunssum - dienst Openbare Werken, Boschstraat.

+ Afvalzorg - verwerkingslocatie Brunssum, Waubacherweg 11, circa 2,5 km van het centrum. Op deze
locatie zijn aanwezig:

+ Een groencompostering (voornamelijk materiaal van gemeenten en Rd4, gemeentelijke regeling) uit
groenonderhoud; huidige aanvoer circa 50.000 ton/jaar

* Overslag voor diverse soorten bedrijfsafval (op vloeistofdichte vloer)

+ Overslag van plastic (bestemd voor verwerking tot vuilniszakken)

+ Overslag en verkoop van gronden en van minerale bouwstoffen (zand, grind e.d.)

+ Een nog niet ontwikkeld terrein (bijna 10 ha) met een plan voor natuurontwikkeling en ontwikkeling
van een zonnepark (circa 5 ha) = ooit aangekocht, maar nu niet in beeld voor bedrijfsmatige
activiteiten ter plekke

Met Afvalzorg hebben twee oriénterende gesprekken plaatsgevonden.

Voorlopige conclusie:

De productie van biomassa (circa 10.000 ton/jaar) uit gecomposteerd groenafval (na afzeving) biedt
perspectief om warmte te winnen uit een biomassa-WKK die ter plaatse (bij Afvalzorg) zou kunnen worden
gebouwd. Naast warmte wordt dan ook elektriciteit opgewekt.

C4. Brunssum-Zuidoost

Vanuit de Oostflank meer naar het zuiden kan nog aandacht worden gegeven aan:

+ Hendrik Bedrijven, afgraving mijnsteen en winning klei, Kranenpool, circa 2 km van het centrum

+ Vossenberg Groep, de Pijler 39, circa 2,5 km van Europalaan en centrum, richting Hoensbroek/
Heerlerheide (bedrijfsactiviteiten recent verplaatst naar een buurgemeente)

+ Wienerberger steenfabriek, Kranenpool 4, circa 1,5 km van het centrum. Productie van Poriso-stenen
(dragend).

C5. Distributie industriéle energie

Door in het tracé vanaf de Molenvaart, via de Boschstraat naar de Waubacherweg een warmteleiding te
leggen, kan warmte en koude worden getransporteerd. Er kan zelfs worden overwogen om een hoog-
temperatuur warmteleiding mee te leggen om energie uit te wisselen tussen industriéle bedrijven,
bijvoorbeeld Afvalzorg (biomassa) en Van de Moortele (bakkerij).

Vanaf de Molenvaart kan deze leiding worden aangesloten naar de twee plangebieden Brunssum-Noord
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en Brunssum-Centrum/Oost met woningen en gebouwen.

Nabij iedere industriéle aansluiting kan vanuit de distributieleiding een energiecentrale worden
gerealiseerd op basis van warmtepomptechnologie.

In het tracé kan worden nagegaan of energieopslag mogelijk is met behulp van een Ecovat.

D. Verbinden aan de bestaande mijnwater ‘backbone’ infrastructuur

De volgende mogelijkheden zijn aanwezig om vanuit Brunssum aan te sluiten op de ‘backbone’ in Heerlen:
« Direct op de ‘backbone’ in omgeving HH1 of HH2, afstand 3-4 km
+ Indirect:
+ In omgeving cluster C (Heerlerheide), afstand 3-4 km
+ Eerstvia uitbreidingen in cluster D naar MFA Aldenhof/ Professorenbuurt (nog niet aangelegd) en
dan nog verder verlengen met circa 3 km.

Deze aansluitingsmogelijkheid speelt pas op langere termijn en vraagt een forse voorinvestering. Bi
voorkeur sluiten we het systeem in Brunssum aan op ‘eigen’ mijnwaterbronnen; de capaciteit van

de huidige backbone is immers niet oneindig. Voor de gebieden in dit uitvoeringsplan bieden deze
mogelijkheden, gelet op de bouwplanning, geen perspectief. Bij verdere uitbreiding naar andere wijken in
Heerlerheide, Hoensbroek en Brunssum (opschaling) is dit wel een interessante optie om meer woningen
aan te sluiten.

E. Nieuwe mijnwaterbron(nen) maken in het plangebied

Brunssum ligt in de voormalige concessiegebieden van de mijnen Emma en Hendrik. De samenstelling van
de mijn biedt goede perspectieven om op termijn nieuwe mijnwaterbronnen op grote diepte (> 500 m) te
plaatsen. Daarmee zou nieuwe geothermische energie kunnen worden toegevoegd aan het systeem van
Mijnwater B.V. Dit past binnen de toekomstig gewenste opschaling van het laag--temperatuur energienet
van Mijnwater B.V. De ontwikkeling van zo'n nieuwe bron vraagt voorbereidingstijd. Een mogelijke bron
kan worden gesitueerd in de industriéle omgeving aan de Oostflank van Brunssum. Daarmee wordt een
investering in het distributienet, zoals hiervoor omschreven, op termijn bijdragend aan de ontwikkeling
van een uitbreiding van de Mijnwater ‘backbone’.
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Bijlage combinatie gebouw en gebiedsmaatregelen

Alleen door een integrale benadering van de verduurzaming komen we tot de meest kosteneffectieve

oplossing. Dit bereiken we in drie stappen:

1. Verbeteren van de gebouwschil: (na-)isolatie van gevel, dak en eventueel vioer, HR++ glas (geen triple)
samen met isolerende kozijnen, kierdichting

2. Aanbrengen of aanpassen van een balansventilatie systeem met warmte terugwinning.

3. Aansluiten op een lage temperatuur warmte net zoals het mijnwater systeem.

Maatregel 1 en 2 zijn op gebouwniveau: hier worden geen extreme isolatiewaarden nagestreefd: het
effect van de maatregelen is dat de hoeveelheid benodigde energie wordt beperkt en de benodigde
temperatuur van het verwarmingssysteem omlaag kan naar ca 40-45 oC aanvoertemperatuur, ook bij
bestaande gebouwen. Soms kunnen bestaande afgiftesystemen zelfs gehandhaafd blijven.

Maatregel 3 is op gebiedsniveau: de resterende energievraag warmte en koude kan vervolgens ingevuld
worden met energie uit de omgeving. Het reduceren van vraag en temperatuur maakt dat vele bronnen
beschikbaar zijn en de benodigde installaties beperkt kunnen worden in piekcapaciteit.

Figuur: Optimum in investering vs. effect op CO2-reductie

In bovenstaande figuur staat schematisch het effect van de integrale aanpak. Meer investeringen in
het gebouw leiden op enig moment niet meer tot significant meer CO2-reductie. Dat geldt ook voor
gebiedsmaatregelen: alleen in de omgeving maatregelen treffen is op enig moment ook niet meer
rendabel. De combinatie van beide leidt wel tot een significante reducties.
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Opsomming technische maatregelen

De voorgenoemde gebouw- en gebiedsmaatregelen zijn door Mijnwater B.V. uitgewerkt in een
beschrijving van de minimaal te bereiken verbeteringen en technische maatregelen.

Per project wordt afhankelijk van de gebouwkenmerken exact bepaald welke verbeteringen worden
toegepast. Daarbij worden ook de maatregelen meegenomen die om andere redenen dan duurzaamheid
worden uitgevoerd: bijvoorbeeld aanpassingen aan gevels om de uitstraling van de wijk te verbeteren

of vervangingen van cv-leidingen en radiatoren vanwege langere exploitatielasten van het vastgoed nu
geinvesteerd wordt in levensduurverlenging.

Minimale set energetische maatregelen

+ Gebouwschil verbeteren door:
+ Gevels verbeteren tot Rc=4,0
* Bijvoorbeeld door vervangen puien en na-isolatie gevels
+ DakRc=4,0
+ Aanbrengen aan binnenzijde
+ Bijvolledige vervanging is Rc = 6 momenteel eenvoudig te bereiken
* Raam en Kozijn Utot = 1,3
+ Combinatie glas en kozijn!!
+ Kierdichting
+ Aansluitingen gevel-dak; vloerdoorvoeringen keuken.
+ Blowerdoor testen uitvoeren om dichtheid aan te tonen

+ Ventilatie
+ Optimale oplossing is het aanbrengen of verbeteren van een ventilatiesysteem met
WarmteTerugWinning (WTW).
+ Bij zeer kleine vloeroppervlaktes (tot ca 50 m2) kan in specifieke deelprojecten gekozen worden
voor mechanische ventilatie, gestuurd op CO2 en vocht. Gecombineerd met zelfregulerende
gevelroosters

+ Warmtelevering vanuit LT-energienet
+ Aansluiten op de energievoorziening van Mijnwater

+ Koude-levering
+ Aansluiten op de energievoorziening van Mijnwater

* Warm watervoorziening
+ Boosterwarmtepomp met 120 of 200 liter voorraad vat, of
+ Indirect voorverwarmde boiler bij 1 persoons huishoudens, of
+ LT-afleverset: nadelig in energetisch rendement. Is vooral een oplossing bij beperkte ruimte in
woningen voor andere systemen.

+ Afgiftesystemen
+ Veelal is het afgiftesysteem van voldoende capaciteit om na de isolatie- en ventilatiemaatregelen op
lage temperatuur warmte af te geven en hoeft dit voor het “ontgassen” niet vervangen te worden.
+ Koude levering is meestal niet mogelijk met de bestaande radiatoren, hier moeten dan - indien
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koude gevraagd wordt - andere systemen voor aangebracht worden zoals LT-convectoren met
koelfunctie (bijv. Jaga Brise).

+ Deresterende warmtevraag naar overige maatregelen is uiterst beperkt en kan via het
ventilatiesysteem (dus lucht-gedreven) ook ingevoerd worden.

Zon PV-systeem
+ 8 panelen a 280 Wp per woning op het dak

Aardgas aansluiting

+ Opzeggen en laten verwijderen door de Netbeheerder.

+ Nader te bespreken tot hoe ver de leiding wordt weggehaald: gasmeter en aansluitleiding of ook in
de straat?

+ Contractafspraken met de energieleverancier herzien.

Elektriciteit aansluiting

+ Verzwaren tot 1x40A of 3x 25A.

+ Vanwege het koken op elektriciteit en het terugleveren van Zon PV energie moet de aansluiting
+ aangepast worden.

+ Hierbij wordt meteen een slimme meter geplaats en wordt de “stoppenkast” vernieuwd.
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Bijlage Begroting
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