


Naast de hierboven genoemde kosten moet rekening worden gehouden met de
aansluitbijdrage van de Stadsverwarming Purmerend. In de proeftuin worden 755 gebouwen
aangesloten op het warmtenet (521 van 1276 gebouwen zijn reeds op het warmtenet
aangesloten). De Stadsverwarming Purmerend heeft toegezegd om de aansluitbijdrage van
95 gebouwen (de reeds gestarte pilot) niet in rekening te brengen.

Daarmee wordt het totale bedrag van de aansluitbijdragen aan Stadsverwarming Purmerend
€1.320.000,-- ([755 -/- 95 = 660] * € 2.000 per woning).

Specificatie van de gebouwen, die aangesloten moeten worden op het warmtenet, betreft:

¢ Grondgebonden particuliere woningen: 318
e Portiekwoningen particulier 152
o Grondgebonden particuliere verhuur 31
¢ Grondgebonden corporatiewoning 217
e Winkels 27
o Overige gebouwen 10
Totaal aan te sluiten gebouwen 755

1. Regie en voorbereiding (personele inzet)
1.1 Personeelskosten incl. overhead (totaal € 1.800.000)
Er is een capaciteitsraming gemaakt van de verwachte gemeentelijke personele inzet.

1.2 Communicatie (totaal € 140.000)
Het gaat hierbij 0.a. om de kosten van opstellen, drukken en verspreiden van Informatie- en
promotiemateriaal, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

1.3 Wijkbijeenkomsten (totaal € 42.500)

De proeftuin is opgedeeld in een vijftal delen die gemiddeld 4 x per jaar worden uitgenodigd
voor een wijkbijeenkomst. Mocht de noodzaak aanwezig zijn kan het gaan om een groter
aantal.

1.4 Informatiecentrum (totaal € 70.000)

Tijdens het project is er een vast punt beschikbaar waar men met vragen of opmerkingen
terecht kan en waar voorbeelden zijn te vinden van de installaties die kunnen worden
geinstalleerd.

2. Uitvoeringskosten
Uitgangspunt is dat we de kosten achter de voordeur van de goedkoopste adequate
oplossing vergoeden. In de proeftuin behelst deze oplossing voor woningen een aansluiting
op het warmtenet. Indien een eigenaar/bewoner kiest voor een andere oplossing (bijv. all-
electric) kan een zelfde bijdrage (ad. €8.684 incl BTW) beschikbaar worden gesteld aan de
bewoner onder de voorwaarde dat de gasaansluiting wordt verwijderd en de gaslevering
wordt beéindigd. Dit betreft dan een subsidie voor de totale investering die gedaan moet
worden.

In de business case zijn geen afschrijvingstermijnen gehanteerd en is uitgegaan van
nominale bedragen (niet contant gemaakt tegen een discontovoet). Bij de financiering van de
business case is vooralsnog uitgegaan van de bijdrage van het ministerie van BZK en is de
gemeente voor het overige als volledige achtervang gepresenteerd. Met de bevestiging van
het ministerie van BZK over de bijdrage kan worden bezien in welke mate de eigenaren zelf



bij kunnen dragen en is de gemeente bereid om een financieringsinstrument voor (een deel
van) de eigen bijdrage van eigenaren te faciliteren.

De aansluitbijdrage op het warmtenet is niet geincorporeerd in de business case. De
gemeente stelt zich op het standpunt dat deze door de eigenaren zelf zal worden
gefinancierd.

Particuliere eigenaren

2.1 Grondgebonden woningen. (318 woningen, totaal € 2.761.512)

2.2 Portiekwoningen. (152 woningen, totaal € 1.319.968)

2.3 Grondgebonden verhuur. (31 woningen, totaal € 269.204)

Het totaalbedrag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag per woning maal het aantal
woningen.

Het gemiddeld bedrag per woning betreft de kosten van de noodzakelijke aanpassingen in
de woning en bedraagt €8.684,-- (incl. BTW), wanneer aangesloten wordt op het
warmtenetwerk. De noodzakelijke aanpassingen betreffen (zie voor een nadere specificatie
bijlage 4):

- aanpassen meterkast — bouwkundig;

- Sparingen maken en afdichten;

- Aanpassen stijgleidingen begane grond + le verdieping

- Aftimmerwerk koker

- Aansluiten warm tapwater

- CV klep en thermostaat

- Aanleg extra groep meterkast + 2 x WCD

- Aanleg elektrische kookplaat

- Verwijderen CV ketel. Overbodige leidingen en rookgasafvoer

- Afsluiten gasleiding Alliander en verwijderen gasmeter, beéindiging gaslevering.
- Projectkosten uitvoering.

2.4 Portiekwoningen met kookgas (70 woningen, totaal € 180.320)

Het bedrag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag maal het aantal woningen.

Deze woningen beschikken reeds over een aansluiting op het warmtenet maar hebben nog
wel een gasaansluiting voor koken. Het bedrag per woning waar alleen nog een
gasaansluiting voor het koken aanwezig is bedraagt € 2.576,-- (incl. BTW). De bepaling van
dit bedrag is op basis van de kosten van weghalen van de gasaansluiting en aanpassing van
de kookgelegenheid waarbij het gaat om de volgende werkzaamheden.

- Aanleg extra groep meterkast + 2 x WCD

- Aanleg elektrische kookplaat

- Verwijderen CV ketel. Overbodige leidingen en rookgasafvoer

- Afsluiten gasleiding Alliander en verwijderen gasmeter, beéindiging gaslevering.

- Projectkosten uitvoering

Corporaties

2.5 Grondgebonden woningen. (217 woningen, totaal € 1.443.050)

Het bedrag per woning is volgens opgave van de woningcorporatie € 6.650,-- (incl BTW),
waarvoor de woning wordt aangesloten op het warmtenet en gekookt wordt op inductie. Dit
betreft meerkosten voor het afsluiten van gas van deze woningen (onrendabel).




2.6 Portiekwoningen met kookgas (451 woningen, totaal € 744.150)

Alle portiekwoningen van de woningcorporaties zijn reeds aangesloten op een warmtenet,
maar maken nog wel gebruik van aardgas voor het koken. De woningcorporaties zijn bereid
om in de proeftuin woningen van het aardgas af te halen. Hiervoor moeten zij investeringen
naar voren halen waardoor extra kosten moeten worden gemaakt. Als bijdrage in deze extra
kosten is een bedrag van € 1.650,- (incl BTW) per woning voorzien.

Eigenaren overige gebouwen en utiliteit

2.7 Winkels (totaal € 145.287)

Het bedrag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag per winkel maal het aantal winkels (27).
Het bedrag per winkel waar verwarmd wordt met gas bedraagt €5.381,-- (excl. BTW). De
bepaling van dit bedrag is op basis van de gemiddelde kosten van aansluiting op het
warmtenetwerk waarbij het gaat om de volgende werkzaamheden. Er wordt vanuit gegaan
dat de BTW aftrekbaar is.

- Aanpassen meterkast — bouwkundig

- Sparingen maken en afdichten

- Aanpassen leidingen.

- Aftimmerwerk koker

- Aansluiten warm tapwater

- CV klep en thermostaat

- Verwijderen CV ketel. Overbodige leidingen en rookgasafvoer

- Afsluiten gasleiding Alliander en verwijderen gasmeter, beéindiging gaslevering.

- Projectkosten uitvoering

Dit bedrag is een inschatting en is o0.a. afhankelijk van de toestand in de winkel (bijvoorbeeld
ook koude-behoefte) en het gebouw waar de winkel onderdeel van is en de staat van de
meterkast. Hier kunnen nog zaken bijkomen als verwijderen asbest, vervangen meterkast,
vervangen (als de bestaande radiatoren niet geschikt zijn voor stadsverwarming) van
radiatoren.

2.8 Overige gebouwen (Scholen, kerken, gebedsruimte etc.) (totaal € 125.000)

De kosten per gebouw (10) zijn nog niet exact bekend. Vanwege de grootte van de
gebouwen wordt vooralsnog wordt uitgegaan van € 12.500,- (excl BTW) maximaal per
gebouw. Zie toelichting bij 2.1.

Ondersteunende uitvoeringskosten

2.9 Externe advisering (totaal € 80.000)

Door de grote diversiteit aan gebouwen wordt rekening gehouden met technische
vraagstukken waarvoor extern advies gevraagd moet worden. Hiervoor is een post
opgenomen.




Gevraagde bijdrage voor de proeftuin

3.0 Gevraagde bijdrage: € 6.988.491

De aanvraag is gebaseerd op het onrendabel deel van de investeringen in de gebouwen in
de proeftuin. De aanpassingen in de gebouwen naar een aansluiting op het warmtenet
verdienen zich vooralsnog niet terug. In de begroting is dit vertaald naar de te maken
uitvoeringskosten. (Zie begrotingsposten 2.1 t/m 2.7)

Grondgebonden particuliere woningen 318 a € 8.684,- per woning;

Portiekwoningen particulier woningen 152 a € 8.684,- per woning;

Grondgebonden particuliere huurwoning 31 a € 8.684,- per woning;

Portiekwoningen particuliere met kookgas 70 a € 2.576,- per woning;

Grondgebonden corporatiewoning 217 a € 6.650,- per woning;

Portiekwoning corporatie met kookgas 451 a € 1.650,- per woning;

Winkels 27 a € 5.381,- per gebouw;

Overige gebouwen 10 a € 12.500,- per gebouw.

Ten aanzien van het aantal aardgasvrij te maken gebouwen merken wij op, dat zoals
hiervoor toegelicht, de aanpak parallel loop met andere infrastructurele werkzaamheden.

Saldo
Het resterende saldo bedraagt totaal € 2.132.530. De dekking van het saldo wordt bepaald
door de gemeenteraad aan de hand van het besluit op onderhavig verzoek.





