



Vermilion Energy Inc.

Tour d'Horizon 25-05-2020





1. Inleiding scene setter

- Vermilion wil groeien in Nederland en blijven investeren
- Om op corporate niveau de CAPEX veilig te stellen zodat projecten doorgang kunnen vinden is voorspelbaarheid van projecten cruciaal
- Langere doorlooptijden van vergunningen niet onoverkomelijk, zolang het voorspelbaar is – onvoorspelbaarheid is nu te groot
- Oppassen voor mission creep in vergunningen, de m.e.r. beoordeling is daar een voorbeeld van (conclusie duurt maanden dat een m.e.r. niet nodig is)
- Stroomlijnen processen EZK en LNV levert winst op
- Eenduidig beleid is nodig om gaswinning mogelijk te maken (NOVI, Drinkwaterbescherming, RES)
- Stikstof: ontwikkelruimte voor projecten van nationaal belang is belangrijke mogelijkheid om projecten vlot te trekken, EZK heeft hier rol in

Prioriteiten 2020

VERMILION
ENERGY




buiten reikwijdte

Overig 2020

- Opstarten RCR Boergrup is samenspraak met EZK en vervolgens met o.a. Gedeputeerde Drenthe (uitvoering 2022-2023)
- buiten reikwijdte
-)

Gorredijk 2020

VERMILION
ENERGY




Drenthe 2021-2022

VERMILION
ENERGY



- De Bree
- Leemdijk SW
- Leemdijk NE
- Leemdijk Central

buiten reikwijdte




Van: 10.2.e [redacted]@vermilionenergy.com>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 13:50
Aan: 10.2.e [redacted]
CC: 10.2.e [redacted]
Onderwerp: Boergруп RCR opstarten
Bijlagen: Brief aan wethouder dhr. Smidt over accelerometers en gefoonstations

Beste 10.2.e [redacted]

Hierbij stuur ik je informatie over het project Boergруп dat we willen opstarten.

Hieronder zie je de kaart met daarop het voorkomen aangegeven.



Het voorkomen ligt deels onder een Natura 2000 gebied en daardoor is de Rijk coördinatie-regeling (RCR) van toepassing.

Communicatie

Vermilion heeft het ministerie op de hoogte gebracht van onze plannen in deze regio. Op 29 juni aanstaande is een vervolg gesprek gepland met gedeputeerde Stelpstra van de provincie Drenthe. Wij zullen de provincie dan ook hiervan op de hoogte brengen. Daarna volgt direct een gesprek met de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en met de landeigenaren. Overigens is er veelvuldig contact met alle partijen, dit is niet iets wat opgestart moet worden. Genoemde partijen zijn al langer op de hoogte van de plannen rondom het voorkomen Boergруп.

Meetnet

Vermilion heeft onlangs de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf wederom geïnformeerd over het verdichten van het meetnet in de regio. Deels is dit verplicht, deels committeert Vermilion zich aan allerlei vrijwillige versterkingen van het meetnet. Zie bijgevoegde mail die aan de gemeenten is gestuurd. Deze mail is tevens aan de belangengroep GasDrOvF gestuurd en er is momenteel overleg met hen over het meetnet.

Ik denk dat het nuttig is als we een afspraak maken om e.e.a. door te nemen over de procedure en wat wij van elkaar mogen verwachten. Doe jij een voorstel voor een moment waarop we samen kunnen komen? Dat kan fysiek of digitaal wat mij betreft.


Met beste groeten,

10.2.e

10.2.e

Vermilion Energy Netherlands BV
Amsterdam Office
3rd floor, Symphony Office Building
Gustav Mahlerplein 11-13
1082 MS Amsterdam
Phone +31 – 517 10.2.e

Harlingen head office
Zuidwalweg 2
8861 NV Harlingen
The Netherlands
www.vermilionenergy.nl



Van: 10.2.e @vermilionenergy.com>
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 10:08
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Brief aan wethouder dhr. Smidt over accelerometers en gefoonstations
Bijlagen: 20200528 Brief wethouder Smidt - Accelerometers en gefoonstations.pdf

Goedemorgen 10.2.e

In de bijlage kun je een brief vinden voor wethouder Smidt met een overzicht en planning van de accelerometers en gefoonstations in en rondom de gemeente Westerveld.

Daarnaast heeft de stichting Gas DrOvF vragen gesteld over dit onderwerp en worden zij ook geïnformeerd. Zij vragen nog naar technische specificaties van de meters. Deze staan niet in de brief genoemd, maar het type accelerometer is de etna-2 en het type gefoonstation is de Episensor ES-T, beide van de Amerikaanse fabrikant Kinometrics.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e
+31 (0)517 10.2.e

Vermilion Energy Netherlands B.V.

Zuidwalweg 2

8861 NV Harlingen

The Netherlands

+31 (0)517 10.2.e

www.vermilionenergy.nl





Gemeente Westerveld
T.a.v. wethouder Smidt
Postbus 50
7970 AB Havelte

Datum : 28 mei 2020
Referentie: 127/HB/2020

Betreft : Overzicht accelerometers en gefoonstations

Geachte heer Smidt,

Middels deze brief willen wij u informeren over het meetnet dat Vermilion deels vrijwillig en deels verplicht in uw gemeente en omgeving versterkt. Hieronder vindt een overzicht en de planning van de plaatsing van accelerometers en gefoonstations in uw gemeente. Deze brief wordt ook verzonden naar de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Weststellingwerf en Steenwijkerland.

Accelerometers en gefoonstations

Accelerometers meten de grondversnelling die optreedt als gevolg van een aardbeving. Ook het dempende of opslingerende effect van ondiepe aardlagen wordt zo meegenomen.

De gefoonstations meten de trillingen van een aardbeving in de ondergrond met vier ondergrondse microfoons op 50, 100, 150 en 200 meter diep. Daarnaast bevat een gefoonstation een grondversnellingsmeter aan het aardoppervlak.

Als zich een beving zou voordoen, gebruikt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) beide typen metingen om het epicentrum en de kracht van de beving te bepalen. Daarnaast zal in zo'n geval de groundbeweging worden geschat in het gebied rond het epicentrum. De meetgegevens zijn van belang om, nadat een aardbeving heeft plaatsgevonden, te kunnen beoordelen of een gemelde gebouwschade toe te rekenen kan zijn aan een mijnbouwactiviteit.

De locatie en specificaties van de accelerometers en gefoonstations worden door het KNMI voorgeschreven om het meetnet te versterken. Vermilion plaatst en bekostigt zowel de gefoonstations als de accelerometers. Alle stations worden aangesloten op het meetnet van het KNMI en de gegevens worden zonder tussenkomst van Vermilion door het KNMI beheert. De stations zijn online en in real time te bekijken, al zijn de signalen alleen door experts te interpreteren.

In bijlage 1 treft u een kaart aan die de situatie weergeeft (begin januari 2020) voor de plaatsing van nieuwe gefoonstations en accelerometers dit jaar. De kaart geeft de detectielimiet weer, de kleinste bevingsterkte die waar kan worden genomen.

Bijlage 2 geeft op een kaart de situatie van begin januari 2020 weer en het gebied waar het meetnet verder verdicht wordt. Als deze stations online zijn dan wordt de detectiedrempel in dit gebied verder verlaagd door de verdichting van het meetnet.



Het verdichten van het meetnet sluit aan op de werkwijze van het nationale schadeprotocol voor mijnbouwactiviteiten en geeft mensen een directe inkijk in wat er in hun omgeving gebeurt.

Planning plaatsing accelerometers en gefoonstations

Onderstaand treft u een planning aan voor de installatie van de accelerometers gepland voor dit jaar in uw gemeente en omgeving. De accelerometers in de buurt van de gasvelden Diever en Blesse – Blesdijke worden vrijwillig door Vermilion geplaatst.

Locatie	Gasveld	Geïnstalleerd
De Hoeve	Weststellingwerf	Eind september 2020
Oldeberkoop	Weststellingwerf	Eind september 2020
Blesdijke	Weststellingwerf	Eind september 2020
Vledder	Diever	Eind december 2020
Wapserveen	Diever	Eind december 2020
Frederiksoord	Diever	Eind december 2020
De Blesse	Blesse - Blesdijke	Eind december 2020


De gefoonstations in de plaatsen Vinkega, Oude Willem, Nes en Langezwaag zijn begin 2020 vrijwillig door Vermilion geplaatst en geïnstalleerd en zijn binnenkort live te volgen via de website van het KNMI.

Bijlage 3 weergeeft de geplaatste gefoonstations en nog te plaatsen accelerometers in en rondom uw gemeente. De locaties kunnen nog kleine wijzigingen ondergaan.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende via 0517 - 10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e




10.2.e

Team Lead External Affairs
Vermilion Energy Netherlands B.V.



Bijlage 1: Detectielimiet op 1-1-2020






Bijlage 2: Gebied verdere verdichting KNMI-meetnet na plaatsing van accelerometers (gele cirkels) en gefoonstations (blauwe cirkel)



Bijlage 3: Overzichtskaart van de geplaatste gefoonstations en (nog te plaatsen) accelerometers



Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 18:38
Aan: 10.2.e
Onderwerp: Gaswinning Boergrup

oi 10.2.e

I en me 10.2.e de p el aan e leggen om een aan al nie e p o e en e emensen. en daa an is gas inning oe g p. l eg i p an 10.2.e da e million al ee aan de el o me de aag ie de e gaa e en.

i den en na ie da an gaan doen en e en mensen op e oog. Is o eeld oo da e ie mee in sep em e an s a nnen

i e en mo gen een ila s aan einde middag d s dan nnen e di e de doo sp e en a mi e e . n an i e oo mee e ellen o e oe e de emensing an os en de a e s o opslag an as nie oo ons ien.

oe 10.2.e

e s d ana mi n i one

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 27 juli 2020 17:02
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: schademeldingen

Hoi 10.2.e

Ik heb even na laten kijken en de meldingen zijn uit:

2 Emmen, gasveld NAM
 2 Noordwolde, gasveld Vermillion
 1 Assen, gasveld NAM
 1 Gasselternijveen, gasveld NAM
 1 Pernis, gasveld NAM
 1 Annen, gasveld NAM

Twijfel over melding in Vlagtwedde (werkgebied IMG, mijnbouw relatief veraf, nauwelijks bodemdaling).

Groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 27 juli 2020 11:59
Aan: 10.2.e
Onderwerp: RE: schademeldingen

Dat zijn er toch nog wel veel, of in ieder geval een flinke stijging tov de eerste week. De 8 die in behandeling genomen zijn, waar kwamen die vandaan?

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 10.2.e @minezk.nl
 M 06-10.2.e

Van: 10.2.e @rvo.nl>
Verzonden: maandag 27 juli 2020 10:25
Aan: 10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e @minezk.nl>
Onderwerp: schademeldingen

Hoi 10.2.e ,
 Even een snelle tussenstand

Schademeldingen:

Er zijn 25 schademeldingen ontvangen, 18 behandeld door de Commissie.

- 2 intrekkingen door schademelder
- 2 doorverwijzingen naar Infopunt Mijnbouw Limburg
- 9 doorverwijzingen naar IMG
- 8 in behandeling name
- 1 niet in behandeling name

1 nog niet bekend, verwacht niet in behandeling name

met vriendelijke groet,

10.2.e
 Manager Mijnbouwschade

.....
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Slachthuisstraat 71 | 6041 CB | Roermond |
Postbus 965 | 6040 AZ | Roermond
.....

M 06.10.2.e
10.2.e [@rvo.nl](mailto:10.2.e@rvo.nl)

Van: 10.2.e @vermilionenergy.com>
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 11:34
Aan: 10.2.e)
Onderwerp: FW: Projectleider Boergrup

Goedemorgen 10.2.e

Hebben jullie hier al naar kunnen kijken? In september zouden we graag direct verder gaan. Daarvoor moeten we een meeting plannen met de stakeholders, maar dat wil ik niet doen zonder eerst de stappen goed door te nemen met de projectleider.

Groet,
10.2.

From: 10.2.e
Sent: woensdag 8 juli 2020 11:16
To: 10.2.e
Subject: Projectleider Boergrup

Goedemorgen 10.2.e ,

Hebben jullie zicht op een projectleider voor Boergrup? We hebben de eerste gesprekken met provincie, gemeente en landeigenaren al gehad. Het streven was van Stelpstra om een meeting te plannen na de vakantie om alle klokken gelijk te zetten. Dit lijkt me uitstekend natuurlijk. Dit zou met Friesland, Drenthe, Weststellingwerf en Westerveld zijn. Evt nog met waterschappen als dat handig is. De gesprekken waren open en prettig overigens. Zeker ook met de nieuwe wethouder van Westerveld.

Maar ik wil niets in gang zetten zonder dit met jullie afgestemd te hebben. Het is goed als we eerst een projectleider hebben om deze stappen mee te bespreken.

Ik ben na vrijdag op vakantie. Ben 4 augustus weer terug.

buiten reikwijdte

Met beste groeten,
10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 17:48
Aan: 10.2.e
Onderwerp: Fwd: Boergrup RCR opstarten
Bijlagen: image002.jpg; ATT00001.htm; image003.png; ATT00002.htm; Brief aan wethouder dhr. Smidt over accelerometers en geofoonstations; ATT00003.htm

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Categorie Geel

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 10.2.e
Datum: 15 juni 2020 om 13:32:13 CEST
Aan: "10.2.e"
Onderwerp: FW: Boergrup RCR opstarten

Ha,
Graag (en marge SOM training?) wil ik bijgaande RCR ook even met jullie bespreken. Vermilion wil deze graag weer opstarten. Is geheel nieuw project, er is nog geen mijnbouwlocatie, geen pijpleiding alleen een aangetoond veld. Eerder is hierover met bewoners en gemeente gesproken (2 jr geleden) maar is het stil komen te liggen. Er vindt in de regio meer gaswinning plaats en er is veel verzet (actiegroep GasDrOf).

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 13:50
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Boergrup RCR opstarten

Beste 10.2.e

Hierbij stuur ik je informatie over het project Boergrup dat we willen opstarten.

Hieronder zie je de kaart met daarop het voorkomen aangegeven.



21a

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Stavertdijk

Weststellingwerf 1 / Noordwolde

Boergrup

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Lemsterland

Steenwijk

Breathes Ma

Breathes

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 10 augustus 2020 15:12
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: FW: hoeveel machtigingen

Hoi 10.2.e

Hieronder een paar getallen zodat het aantal aanvragen beter geduid kan worden.

Per saldo zijn er dus $38 - 24 = 14$ **meldingen** voor onze commissie mijnbouw en hiervan zullen er dus ook nog uitvallen omdat er bijvoorbeeld helemaal geen mijnbouw in de buurt is.

Groet
10.2.e

Van: COMI Algemeen
Verzonden: maandag 10 augustus 2020 15:03
Aan: 10.2.e
Onderwerp: RE: hoeveel machtigingen

Hallo heren,

Op verzoek van 10.2.e hierbij de betreffende cijfers:

1. In hoeveel gevallen bij deze aanvragen gebruik is gemaakt van een machtiging. Dus iemand anders dan eigenaar van de woning die de aanvraag doet. **Er is geen gebruik gemaakt van een machtiging**
2. Hoeveel van de 40 aanvragen moeten worden doorverwezen omdat ze bij een verkeerd loket zijn. **Tot en met 9 augustus zijn er 38 meldingen binnengekomen. 24 schademeldingen zijn/moeten worden doorverwezen. Hierbij opmerkende dat S23 t/m S40 nog door de Cie moet worden bekeken. Hierbij het advies van het secretariaat meegenomen in het aantal.**
3. Hoeveel doorverwijzingen hiervan zijn naar de IMG. **21 schademeldingen zijn of zullen waarschijnlijk worden doorverwezen naar IMG.**

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e <10.2.e@rvo.nl>
Verzonden: maandag 10 augustus 2020 14:41
Aan: COMI Algemeen <Algemeen@commissiemijnbouwschade.nl>
Onderwerp: hoeveel machtigingen

Hoi 10.2.e

Kun je mij en ik denk voor 10.2.e ook van belang aangeven:

1. in hoeveel gevallen bij deze aanvragen gebruik is gemaakt van een machtiging. Dus iemand anders dan de eigenaar van de woning die de aanvraag doet.
2. Hoeveel van de 40 aanvragen moeten worden doorverwezen omdat ze bij een verkeerd loket zijn.
3. Hoeveel doorverwijzingen hiervan zijn naar de IMG

met vriendelijke groet,

10.2.e

Manager Mijnbouwschade

.....
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Slachthuisstraat 71 | 6041 CB | Roermond |
Postbus 965 | 6040 AZ | Roermond
.....

M 06-10.2.e

10.2.e [@rvo.nl](mailto:10.2.e@rvo.nl)

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 13:59
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Geweigerd: Boergrup RCR en projectleider

Ha 10.2.e

Ik probeerde het even intern af te stemmen voordat ik naar jullie reageerde. Woensdagmiddag zou kunnen maar als ik in de verschillende agenda's kijk heeft het de voorkeur om dit overleg om 14 uur te doen. Graag hiervoor 10.2.e uitnodigen en niet 10.2.e

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 07:19
Aan: 10.2.e
Onderwerp: FW: Actua directie Warmte en Ondergrond 7 sept 2020

Hoi 10.2.e

Wat betekent: "Naast een aantal technische verbeteringen op het wetsvoorstel bevat de nota van wijziging ook een wijziging van de Gaswet nl. het schrappen van de kleine velden taak van Gasterra." Voor het project Boergrup?

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 7 september 2020 23:30
Aan: 10.2.e

Onderwerp: Actua directie Warmte en Ondergrond 7 sept 2020

Beste collega's,

Bijgevoegd vinden jullie de actualiteiten van directie Warmte en Ondergrond uit het MO+ van 7 sept.

Met vriendelijke groet,
10.2.e
Directiesecretaris

DGKE, Directie Warmte en Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T 06-10.2.e
@minezk.nl
vrij op maandag- en woensdagmiddag v.a. 13.30 u

Van: 10.2.e)
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 12:06
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Actua directie Warmte en Ondergrond 14 sept 2020
Bijlagen: Actualiteiten MT Plus WO 14 sept 2020.docx

Beste collega's,

Bijgevoegd vinden jullie de actualiteiten van directie Warmte en Ondergrond uit het MT+ (voorheen MO+) van 14 sept.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Directiesecretaris

DGKE, Directie Warmte en Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T 06:10.2.e

minezk.nl

vrij op maandag- en woensdagmiddag v.a. 13.30 u

Datum: 14 sept 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

Actualiteiten MT+ Warmte en Ondergrond

MT: Esther Pijs (Directeur dir. Warmte en Ondergrond), 10.2.e (plv directeur, Warmte), 10.2.e (Mijnbouwbeleid en RES-en), 10.2.e (Mijnbouwvergunningen), 10.2.e (RCR-en)
 + 10.2.e (Clus. Mijnbouwbeleid), 10.2.e (Clus. Mijnbouwvergunningen), 10.2.e (Clus. RCR Wind en Zon), 10.2.e (Clus. RCR Hoogspanning en gasinfra), 10.2.e (Clus. Energie en Samenleven), 10.2.e (Clus. Beleidsrealisatie duurzame warmte), 10.2.e (Clus. Regulering warmte en energiebesparing).

Esther Pijs (Directeur dir. Warmte en Ondergrond)

10.2.e (plv directeur, Warmte)

- buiten reikwijdte

10.2.e (Mijnbouwbeleid en RES-en)

- buiten reikwijdte

10.2.e (Mijnbouwvergunningen)

Datum: 14 sept 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

10.2.e (RCR-en)

- buiten reikwijdte

10.2.e (Cluster Mijnbouwbeleid)

- buiten reikwijdte
- Samen met 10.2.e een overleg gehad met Vermilion over het gasvoorkomen bij Boergrup (Drenthe) dat zij willen ontwikkelen. Dit veld ligt deels onder een natura 2000 gebied en daarom is de RCR van toepassing. 10.2.e heeft een toelichting gegeven over hoe wij de RCR inrichten waarbij dus aan de voorkant veel tijd geïnvesteerd wordt in de dialoog met de omgeving.
- buiten reikwijdte

10.2.e (Cluster Mijnbouwvergunningen)

- buiten reikwijdte
- Zie verder de actua van 10.2.e over buiten reikwijdte en 10.2.e over RCR Boergrup als hoogtepunten uit mijn week 😊

Datum: 14 sept 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

10.2.e (Cluster RCR Wind en Zon)

- buiten reikwijdte



buiten reikwijdte




buiten reikwijdte



10.2.e (Cluster RCR Hoogspanning en gasinfra)

- buiten reikwijdte



Datum: 14 sept 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

buiten reikwijdte

10.2.e (Cluster Energie en Samenleven)

buiten reikwijdte

10.2.e (Cluster Beleidsrealisatie duurzame warmte)

• buiten reikwijdte

Datum: 14 sept 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

buiten reikwijdte

■

■

■

10.2.e (Cluster Regulering warmte en energiebesparing)

• buiten reikwijdte

■

■

• 11.1

Van: 10.2.e [redacted]@vermilionenergy.com>
Verzonden: maandag 21 september 2020 11:21
Aan: 10.2.e [redacted]
CC: 10.2.e [redacted]
Onderwerp: Boergrup RCR - Stakeholderanalyse
Bijlagen: Stakeholder management Boergrup.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Categorie Geel

Beste 10.2.e [redacted]

Bijgaand de stakeholderanalyse voor het Boergrup project. Hierin is ook een overzicht van de bijdragen aan de omgeving in de afgelopen vier jaar, vanuit het Vermilion omgevingsfonds, opgenomen. Graag deze gegevens m.b.t. het omgevingsfonds vertrouwelijk behandelen.

Tevens hierbij een link naar de gedragscode: <https://www.nogepa.nl/gedragscode/>. Deze gedragscode geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land.

Ik spreek jou graag deze week over het vervolg. Zo bespraken wij dat jij een planning van het gehele RCR traject zou voorbereiden met BEP. Ondertussen leggen wij de laatste hand aan een eerste versie van de 'Mededeling Voornemen' t.b.v. de NRD. Die wil ik dan graag met jou delen en bespreken.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e [redacted]
 10.2.e [redacted]
 10.2 [redacted]@vermilionenergy.com
 (+31)6 10.2.e [redacted]

Vermilion Energy Netherlands B.V.
 Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen




RCR procedure Boergrup 2020 – stakeholder analyse

Stakeholder lijst

Stakeholder groep	Stakeholders	Belangen
Overheden / Wettelijke adviseurs	- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Energie Beheer Nederland - Staatstoezicht op de Mijnen - TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO AGE) - Provincie Drenthe - Provincie Friesland - Gemeente Westerveld - Gemeente Weststellingwerf - Wetterskip Fryslân - Drents Overijsselse Delta	- Nationaal belang gaswinning, vergunningverlening - Betrokken bij vergunningverlening - Deelnemer in project - Toezichthouder - Adviseur van EZK - Adviseur, belangen inwoners, b.g. Wnb natuurvergunning boeren (NOx donor) - Idem - Locatie in gemeente, EZK neemt bevoegdheid over - Gasveld deels onder gemeente - Waterhuishouding/bodemdaling - Idem
Directe omgeving	- Landeigenaren (met name 10.2.e') - Directe omwonenden - Mensen in nabije omgeving - Plaatselijke Belangen - Lokale media – huis aan huis etc. - Maatschappij van Weldadigheid	- Eigenaren van de beoogde locatie en pijpleiding traject / participeren - Zorgen/vragen over effecten van gaswinning, uitvoering boring - Idem - Idem, betrekken bij omgevingsfonds - Informatievoorziening - 'buurman' mogelijke toekomstige erkenning Unesco, gedoogzone
Belangengroepen	- Milieudefensie Westerveld - GasDrOVf - Plaatselijke belangen	- Kritisch op gaswinning, zijn niet tegen in principe - Zorgen over gevolgen gaswinning - Vragen over gaswinning
Media	- Regionale en lokale media	- Duidelijke communicatie en nieuws waarde

Stakeholder map; Power/Interest matrix



Stakeholder mapping

Criteria

Power: Power position of the stakeholder in comparison to the project and the stakeholder's influence on the decision making.

Interest: Level of involvement within the project or the stakeholder's amount of interest on the project's outcome.

- **Involve closely (high power, high interest):** Here come our "key players" who should be the key focus of your stakeholder management time and effort. Fully engage and make the greatest efforts to satisfy them.
- **Inform proactively (high power, low interest):** Those with a high level of power but low level of interest need to be kept satisfied. Bear in mind the level of interest can change rapidly when a stakeholder becomes dis-satisfied.
- **Inform reactively (low power, high interest):** Adequately inform and talk to them to ensure that no major issues are arising. People in this category can often be very helpful with the detail of your project. These people have a high interest in what you are doing, but relatively low power.
- **Monitor (low power, low interest):** Monitor this group, but don't bore them with excessive communication.

The Power/Interest matrix below, does not take into consideration, whether a stakeholder is for, against or neutral in the project. Therefore, positive (+), negative (-) or neutral (0) is identified in the matrix below. Each stakeholder has either a "-", "+" or "0" in between brackets, in order to classify their attitude within this project. When there is a question mark "?", it means that it is not sure which point of view the stakeholder has.

MLP – Omgevingsfonds Weststellingwerf / Westerveld overzicht 2016-2020

2016	€ 1.000	De Harmonie Wolvega	Wolvega	Weststellingwerf
2016	€ 2.500	Buitenfonds Laagveen	Laagveengebied	Weststellingwerf
2016	€ 8.000	KV Leonidas	Noordwolde	Weststellingwerf
2016	€ 10.000	Vereniging kleine dorpen Weststellingwerf	Wolvega	Weststellingwerf
2016	€ 10.000	Dorpshuis Wilhelminaoord	Wilhelminaoord	Westerveld
2016	€ 2.000	Sporthal Vledder	Vledder	Westerveld
2017	€ 1.000	Stichting Noordwolde Week	Noordwolde	Weststellingwerf
2017	€ 1.000	Muziekvereniging de Harmonie Wolvega	Wolvega	Weststellingwerf
2017	€ 1.000	PB Eensgezindheid Wolvega	Wolvega	Weststellingwerf
2017	€ 1.000	Dorpskerk Vinkega	Vinkega	Weststellingwerf
2017	€ 3.000	it Fryske Gea brug Steggerda	Steggerda	Weststellingwerf
2017	€ 10.000	energie cooperatie Steggerda	Steggerda	Weststellingwerf
2017	€ 2.000	Oudervereniging OBS Zuid	Wolvega	Weststellingwerf
2017	€ 3.500	Tennisvereniging Slag '87	Steggerda	Weststellingwerf
2017	€ 5.000	Speeltuyn Scherpenzeel - Spanga	Scherpenzeel - Spanga	Weststellingwerf
2017	€ 1.000	Omloop Grolloo	Grolloo	Westerveld
2017	€ 3.000	Bosbad Vledder	Vledder	Westerveld
2017	€ 3.000	Boermarke Wapserveen - Eiken processie rups	Wapserveen	Westerveld
2017	€ 5.000	Old Forward	Wilhelminaoord	Westerveld
2017	€ 10.000	Wash-up Wapse	Wapse	Westerveld
2017	€ 3.000	Dorpskerk Vledder	Vledder	Westerveld
2017	€ 3.000	Jeu de Boules Vledder	Vledder	Westerveld
2017	€ 7.000	Stichting JEF	Steenwijk	Westerveld
2018	€ 2.500	Voedselbank Weststellingwerf	Wolvega	Weststellingwerf
2018	€ 2.500	Dorpshuis Oosterstreek	Oosterstreek	Weststellingwerf
2018	€ 2.500	Ijsvereniging Nijelamer	Nijelamer	Weststellingwerf
2018	€ 2.500	Ijsclub Nijensleek	Nijensleek	Westerveld
2018	€ 2.500	Korfbal SCO	Oldeholtade	Weststellingwerf

2018	€ 7.500	it Fryske Gea	Wolvega	Weststellingwerf
2018	€ 15.000	Dorpsbelang Steggerda	Steggerda	Weststellingwerf
2018	€ 1.000	ouderraad dorpsschool Wapse	Wapse	Westerveld
2018	€ 1.500	Brandweer Vledder	Vledder	Westerveld
2018	€ 1.750	Vledder boules	Vledder	Westerveld
2018	€ 2.500	Schulthuis Diever	Diever	Westerveld
2018	€ 2.500	VV Old forward	Wilhelminaoord	Westerveld
2018	€ 2.500	Wash-up Wapse	Wapse	Westerveld
2018	€ 2.500	Bosbad Vledder	Vledder	Westerveld
2019	€ 8.000	Stichting Radio Weststellingwerf	Noordwolde	Weststellingwerf
2019	€ 25.000	Stichting De Duurzame Toekomst	Steggerda	Weststellingwerf
2019	€ 6.000	KV Leonidas	Noordwolde	Weststellingwerf
2020	€ 10.000	Voetbalvereniging BEW	Vledder	Westerveld
2020	€ 10.000	Korfbalvereniging SIOS	Wolvega	Weststellingwerf
2020	€ 10.000	Plaatselijk belang De Blesse - Peperga	De Blesse	Weststellingwerf

Betreft > €200.000,-- ten goede gekomen aan maatschappelijke partners in de beide gemeenten in de laatste 4 jaar.

Van: 10.2.e @vermilionenergy.com>
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 08:50
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Artikel Meppeler Courant

Categorieën: Categorie Geel

Goedemorgen 10.2.e dit bericht komt direct uit de koker van MilieuDefensie en die citeren los en verkeerd uit de Vinkega winningsplan informatie sessie denk ik.

10.2.e gaf daar een presentatie over nut en noodzaak gaswinning en die grepen mensen aan om o.a. vragen over Boergrup te stellen.

Groet,
 10.2.

From: 10.2.e
Sent: donderdag 1 oktober 2020 08:48
To: 10.2.e
Cc: 10.2.e
Subject: [EXT] RE: Artikel Meppeler Courant

*** CAUTION: This email originated from outside your organization. Exercise caution when opening attachments or clicking links, especially from unknown senders. ***

Beste 10.2.e ,

Dank voor jullie berichten. Ik bespreek zo meteen een 0-versie van de planning met de coördinator van Bureau energieprojecten. Ik zal die later vanochtend naar jullie sturen. Die moeten we dan aanpassen aan de omstandigheden van dit specifieke RCR-project. Ik ben vanmiddag beschikbaar om die te bespreken en ook morgenochtend tot 10u.

In het bericht staat EZK bevestigd heeft. Weten jullie wie dit gedaan kan hebben? Het zegt mij niets namelijk.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e @vermilionenergy.com>
Verzonden: woensdag 30 september 2020 09:27
Aan: 10.2.e @minezk.nl>
CC: 10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e @vermilionenergy.com>
Onderwerp: RE: Artikel Meppeler Courant

Goedemorgen 10.2.e wat mij betreft moeten we snel een planning hebben zodat we mensen kunnen informeren.

Ik gok dat dit morgen weer in andere media staat. Dit roept onnodig onrust op.

Groet,
10.2.e

From: 10.2.e <[redacted]@vermilionenergy.com>
Sent: woensdag 30 september 2020 08:32
To: 10.2.e <[redacted]@minezk.nl>; 10.2.e <[redacted]@minezk.nl>
Cc: 10.2.e <[redacted]@vermilionenergy.com>
Subject: Artikel Meppeler Courant

Goedemorgen 10.2.e en 10.2.e

Dit artikel is gepubliceerd in (tenminste) de Meppeler Courant. Het verhaal klopt niet.

<https://meppelercourant.nl/artikel/1128598/vermillion-wil-nieuw-gasveld-aanboren.html>

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e
10.2.e
10.2 <[redacted]@vermilionenergy.com>
(+31)6 10.2.e

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 09:56
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e @vermillionenergy.com; 10.2.e
Onderwerp: Planning RCR Boergrup
Bijlagen: Gaswinning Boergrup_v_20200930_v2.pdf

Categorieën: Categorie Geel

Beste 10.2.e

Zie in de bijlage een 0.0 versie voor een planning voor de RCR-procedure. Schrik niet van de doorlooptijden, dit is een default-planning gemaakt op basis van een planning voor een hoogspanningstraject. Ik stel voor dat ik een overleg plan met jou en 10.2.e en met 10.2.e (de coördinator van Bureau energieprojecten, cc), 10.2.e en mijzelf om deze planning aan te passen aan de specifieke omstandigheden van ons project.

Verder begint de planning nog bij de melding in 2017, terwijl nu al in 2020 zitten. Dat moeten we dus ook aanpassen.

Ik zou een bijeenkomst willen plannen van 3 uur waarin we de planning bespreken en de stakeholder verder uitwerken.

Zouden jullie je beschikbaarheid kunnen aangeven voor:

- Woensdag 7 oktober tussen 10u30 en 15u00
- Dinsdag 20 oktober tussen 13u00 en 15u00

Groeten,

10.2.e

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 ju m
0			Gaswinning Boergrup versie 28-09-2020	1083 dagen	woe 28-6-17	vri 20-8-21	
1			Aanmelding project, start en planning	10 dagen	woe 28-6-17	din 11-7-17	
2			Initiatiefnemer (IN) meldt project aan voor RCR	0 dagen	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
3			Opstellen 1e globale concept planning	5 dagen	woe 28-6-17	din 4-7-17	
4			1e globale planning is af (mijlpaal)	0 dagen	din 4-7-17	din 4-7-17	
5			Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer	5 dagen	woe 5-7-17	din 11-7-17	
6			Voornemen en Participatie (VenP)	57 dagen?	din 11-7-17	don 28-9-17	
7			Verkenning in het kader van omgevingsmanagement en participatie	57 dagen?	din 11-7-17	don 28-9-17	
8			Opstellen Voornemen en Participatieplan	1 dag?	din 11-7-17	woe 12-7-17	
9			1e concept VenP	1 dag?	woe 12-7-17	woe 12-7-17	
10			Afstemmen 1e concept VenP	1 dag?	woe 12-7-17	woe 12-7-17	
11			Verwerken reacties/opmerkingen op concept VenP	1 dag?	woe 12-7-17	woe 12-7-17	
12			Voornemen en Participatieplan gereed	0 dagen	din 11-7-17	din 11-7-17	
13			Kennisgeving VenP	6 dagen?	woe 12-7-17	woe 19-7-17	
14			Opstellen kennisgeving voornemen participatieplan	5 dagen	don 13-7-17	woe 19-7-17	
15			Afstemmen concept kennisgeving	1 dag?	woe 12-7-17	woe 12-7-17	
16			Definitieve versie kennisgeving	0 dagen	woe 19-7-17	woe 19-7-17	
17			Voorbereiding terinzagelegging	1 dag?	don 20-7-17	don 20-7-17	
18			Website voorbereiden en doorklikbare pdf maken	1 dag?	don 20-7-17	don 20-7-17	
19			Laatste check website	1 dag?	don 20-7-17	don 20-7-17	
20			Deadline/Go voor plaatsing kennisgeving	1 dag?	don 20-7-17	don 20-7-17	
21			Samenstellen terinzage-sets: VenP-plan, kennisgeving, inspraakwijzer	1 dag?	don 20-7-17	don 20-7-17	
22			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag?	don 20-7-17	don 20-7-17	
23			Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag?	don 20-7-17	don 20-7-17	
24			Voorbereiden informatiesessies	1 dag?	woe 12-7-17	woe 12-7-17	
25			Vorm (digitaal of fysiek), locatie, crew, posterrs, panelen, e.d. regelen	1 dag?	woe 12-7-17	woe 12-7-17	
26			Informatiesessies	1 dag?	woe 12-7-17	woe 12-7-17	
27			Terinzagelegging VenP	42 dagen	din 11-7-17	don 7-9-17	
28			Publicatie kennisgeving voornemen participatieplan in Staatscourant	0 dagen	don 27-7-17	don 27-7-17	
29			Terinzagelegging VenP / Consultatie periode	30 dagen	vri 28-7-17	don 7-9-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 j m
30			Ontvangen reacties op VenP via inspraakbureau	35 dagen	woe 12-7-17	din 29-8-17	
31			Samenstellen conceptinspraakbundel	5 dagen	woe 12-7-17	din 18-7-17	
32			Accorderen inspraakbundel	1 dag	woe 12-7-17	woe 12-7-17	
33			Anonimiseren inspraakbundel	5 dagen	woe 12-7-17	din 18-7-17	
34			Inspraakbundel gereed	0 dagen	din 11-7-17	din 11-7-17	
35			Publiceren inspraakbundel	0 dagen	din 11-7-17	din 11-7-17	
36			Definitief Participatieplan	57 dagen	din 11-7-17	don 28-9-17	
37			Verwerken reacties op VenP in het participatieplan	45 dagen	vri 28-7-17	don 28-9-17	
38			Participatieplan gereed	0 dagen	din 11-7-17	din 11-7-17	
39			Publicatie definitief Participatieplan	0 dagen	din 11-7-17	din 11-7-17	
40			Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)	30 dagen?	woe 28-6-17	din 8-8-17	
41			Start NRD proces	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
42			Werksessies NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
43			Stuur uitnodelingen voor werksessies	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
44			Vorbereiden eerste werksessie	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
45			Opstellen 1ste opzet concept NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
46			Eerste werksessie	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
47			Vorbereiden tweede werksessie	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
48			Tweede werksessie	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
49			Concept NRD (cNRD)	30 dagen?	woe 28-6-17	din 8-8-17	
50			Beslis aantal varianten voor NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
51			Opstellen pre-concept NRD	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
52			Sturen pre-concept NRD naar EZK tbv review	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
53			Sturen pre-concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
54			Review van pre-concept concept NRD door EZK	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
55			Review van pre-concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
56			Bespreken pre-concept NRD in ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
57			Verwerken ambtelijke reacties in NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
58			Verwerken reacties van EZK/RWS/BZK	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
59			Sturen pre-concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 j m
60			Review van pre-concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
61			Bespreken pre-concept NRD in bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
62			Verwerken opmerkingen bestuurlijk overleg in pre-concept NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
63			Informatiesessies (digitaal of fysie?)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
64			Verwerken input inloopavonden en afronden concept NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
65			Concept NRD gereed	0 dagen	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
66			Sturen concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
67			Review concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
68			Bespreken concept NRD in ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
69			Sturen concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
70			Review concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
71			Bespreken concept NRD in bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
72			c-NRD is gereed	0 dagen	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
73			Voorbereiding terinzagelegging cNRD	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
74			Website voorbereiden en doorklikbare pdf maken	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
75			Laatste check website	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
76			Deadline/Go voor plaatsing kennisgeving	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
77			Samenstellen terinzage-sets: cNRD kennisgeving, inspraakwijzer	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
78			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
79			Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
80			Doorsturen concept-NRD naar CieMER	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
81			Voorbereiden informatiesessies	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
82			Vorm (digitaal of fysiek), aantal, locatie(s), crew, posters, panelen, e.d. regelen	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
83			Informatiesessies	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
84			Terinzagelegging cNRD	30 dagen?	woe 28-6-17	din 8-8-17	
85			Publicatie kennisgeving voornemen participatieplan in Staatscourant	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
86			Terinzagelegging cNRD (inspraaktermijn)	30 dagen	woe 28-6-17	din 8-8-17	
87			Formele raadpleging betrokken overheden en adviseurs	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
88			Ontvangen reacties op cNRD via inspraakbureau	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
89			Adviestermijn (deel 1) CieMER op cNRD	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 ju m
90			Overleg met CieMER advies voor de Richtlijnen	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
91			Samenstellen conceptinspraakbundel	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
92			Doorsturen concept-inspraakbundel cNRD naar CieMER	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
93			Doorsturen nagekomen zienswijzen concept-NRD naar CieMER	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
94			Nagekomen zienswijzen verwerken in concept inspraakbundel	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
95			Adviestermijn (deel 2) CieMER tbv betrekken zienswijzen	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
96			Accorderen concept-inspraakbundel	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
97			Anonimiseren inspraakbundel	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
98			Inspraakbundel gereed	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
99			Definitief NRD	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
100			Verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
101			Aanpassen concept NRD en definitief maken	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
102			Sturen def NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
103			Review van verschillen tussen concept & def. NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
104			Bespreken def. NRD in ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
105			Sturen def. NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
106			Review van verschillen tussen concept & def. NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
107			Bespreken def.NRD in bestuurlijk overleg	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
108			Verwerken opmerkingen bestuurlijk overleg in def. NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
109			Vaststellen NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
110			Kennisgeving en publicatie definitief NRD	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
111			Opstellen kennisgeving def. NRD	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
112			Go/no-go kennisgeving NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
113			Publicatie Kennisgeving def NRD in HAH en Staatscourant	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
114			Publicatie vastgesteld NRD	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
115			Milieu Effect Rapportage (MER)	30 dagen?	woe 28-6-17	din 8-8-17	
116			Concept MER versie 1	30 dagen?	woe 28-6-17	din 8-8-17	
117			Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
118			Opstellen concept 1 combi-MER	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
119			Leestijd Vermilion/EZK/RWS	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 jun 2017
120			Opstellen concept 2 combi-MER (incl. toets concept 1)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
121			Leestijd Vermilion/EZK/RWS	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
122			Afstemmingsoverleg	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
123			Opstellen concept 3 combi-MER (incl. toets concept 2)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
124			Toets RWS en WJZ (incl. 1 week tbv bespreking)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
125			Optioneel: Toets Cie-MER op concept-MER	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
126			Adviesverzoek naar Cie-MER	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
127			Adviestermijn Cie-MER	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
128			Afronden concept MER (verwerken reacties en adviezen)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
129			Concept MER versie 1 af	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
130			Integrale Effecten Analyse (IEA)	30 dagen?	woe 28-6-17	din 8-8-17	
131			Opstellen concept Integrale Effecten Analyse(IEA) t.b.v. VKA	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
132			Uitvoeren ADC toets (op hoofdlijnen)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
133			Bestuurlijkoverleg en informatiesessie(s) IEA	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
134			Voorbereiden informatiesessie(s) IEA (met stakeholders en besturen)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
135			Bestuurlijkoverleg over concept IEA	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
136			Advies overheden op IEA	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
137			Informatiesessie IEA	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
138			Verwerken opmerkingen overheden (of moet dit stakeholders zijn?)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
139			IEA is gereed	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
140			Voorbereiding TIL IEA	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
141			Samenstellen til-sets: IEA, kennisgeving, inspraakwijzer	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
142			Voorbereiden informatiesessie(s)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
145			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
146			Opstellen informatiebrieven derder (o.a. indieners zienswijzen op cNRD)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
147			Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
148			Publicatie kennisgeving in Stcr	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
149			Terinzagelegging IEA [4 weken - start op vrijdag]	30 dagen	woe 28-6-17	din 8-8-17	
150			Definitief IEA	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
151			Ontvangen reacties op IEA via inspraakbureau	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 ju m
152			Anonimiseren reactiebundel	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
153			Uitvraag regio-advies overheden (incl. geanonimiseerde reactiebundel) [4 weken]	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
154			Opstellen Nota van Antwoord reacties IEA	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
155			Vorbereiding publicatie definitief IEA	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
156			Publicatie definitief IEA en NvA	0 dagen	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
157			Voorkeursalternatief (VKA)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
158			Afwegingsnotitie/nota VKA naar de ministers	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
159			Vorbereidingsbesluit (VBB)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
160			Opstellen VBB	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
161			Vaststellen VKA en ondertekend VBB door de MinEZK en MinBZK	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
162			Vorbereiding terinzagelegging VBB	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
163			Vorbereidingsbesluit (VBB) aanbieden voor de publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
164			VBB op website uploaden voor publicatie	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
165			Go/no-go publicatie VBB	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
166			Til-set(s) maken: VBB en kennisgeving	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
167			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
168			Versturen (per koerier) til-set met instructie aan contactpersoon op til-locatie	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
169			Publicatie kennisgeving VKA en VBB in Staatscourant en regionale bladen	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
170			Terinzagelegging VBB (start op vrijdag)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
171			Mer versie 2 incl. verder analyse van VKA	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
172			Opstellen MER versie 2	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
173			Evt. Volleding ADC toets	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
174			Onderzoek VKA (incl. passende Beoordeling en studies) en totaal redactie MER	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
175			Concept MER gereed	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
176			Check Min. BZK op MER (voortoets passende beoordeling)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
177			Afronden passende beoordeling	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
178			Verwerken commentaar voortoets in MER	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 j m
179			MER gereed	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
180			Inpassingsplan (IP)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
181			Ontwerp IP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
182			Voortraject OIP	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
183			Selecteren bureau voor schrijven RIP	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
184			Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer ter bespreking van VKA en projectmodule	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
185			Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke stukken til-sets t.b.v. schrijver RIP	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
186			Opstellen voorontwerp IP/PB op basis van keuze VKA/VKB	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
187			1e concept voorontw RIP opstellen	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
188			Voortoets RWS	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
189			Reageren op concept VOIP	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
190			Regio-overleg (met BG's)	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
191			Verwerken reacties op concept VOIP	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
192			Afronden VOIP n.a.v. eindversie MER	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
193			Verwerken laatste aanpassingen n.a.v. PB	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
194			Reageren op concept VOIP	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
195			Voorontwerp RIP af	1 dag?	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
196			Afronden Ontwerp RIP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
197			Bro-overleg (artikel 3.1.1. Bro) met betrokken bestuursorganen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
198			Wro-Consultatie/horen gemeenteraden en PS (art 3.28.1 Wro) tbv IP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
199			Verwerken reacties Bro- en Wro-overleg en adviezen in ontwerp-RIP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
200			Juridische toets EZK en RWS	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
201			Verwerken reactie RWS incl. check door RWS van de verwerking	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
202			Afronding en accordering ontwerp IP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
203			Ontwerp-RIP is af (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
204			Indienen eindversie digitale ontwerp-RIP bij BEP (conform RO-standaarden en inclusief Imro-code)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
205			Ontwerpfase - besluiten uitvoeringsmodule [minister bepaalt termijn via termijnbrief (art. 3.31 onder c Wro)]	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Id	i	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 j m
206			Vergunningaanvragen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
207			Opstellen concept lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
208			Opstellen 2e concept lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
209			Optioneel: opstellen coördinatiebesluit tbv meecoördineren meldingen met besluit, inclusief publicatie	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
210			Opstellen 2e gedetailleerde concept planning - (Sporboekje)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
211			Overleggen over knelpunten project en concept planning/spoorboekje (met initiatiefnemer)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
212			Vaststellen lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project (incl. evt. benodigde coördinatiebesluiten)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
213			Vaststellen planning (Sporboekje)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
214			Opstellen alle concept vergunningaanvragen voor het hele project (IN)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
215			Overleg met bevoegde gezagen t.b.v. concept vergunningaanvragen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
216			Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke til-sets aan initiatiefnemer mailen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
217			Vergunningaanvragen zijn af	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
218			Indienen Wnb-vergunning bij LNV	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
219			Indienen overige vergunningaanvragen bij bevoegde gezagen (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
220			Optie: beschikbaarstellen voorontwerp IP aan EZK tbv omgevingsvergunning locaties	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
221			Versturen standaardteksten over procedure aan bevoegde gezagen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
222			Optie: Regio-/vergunningenoverleg - kickoff t.b.v. ontwerp-bsluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
223			Versturen termijnbrief ontwerp-besluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
224			Afstemmen aantal terinzage-locaties	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
225			Afspreken aantal exemplaren vergunningaanvragen (t.b.v. TIL) met initiatiefnemer	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
226			Afstemmen in welke huis-aan-huis en regionale bladen kennisgeving wordt geplaatst	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
227			Afstemmen met verantwoordelijken terinzage-sets op de locaties	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
228			Indienen digitale versie aanvragen en x# papieren exemplaren vergunningaanvragen bij BEP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
229			Opstellen instemmingsbesluit winningsplan en meetplan	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
230			Vorbereiding adviesvraag aan reguliere adviseurs	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 ju m
231			adviesperiode reguliere adviseurs (TNO, SodM)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
232			adviesperiode reguliere adviseurs (Tcbb) (inclusief vooraankondiging aan DO's (decentrale overheden)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
233			adviesperiode winningsplan voor provincie, gemeente, waterschap, incl. informatiesessie	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
234			Adviesperiode reguliere adviseurs Mijnraad (vergadert 1x per maand)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
235			Opstellen ontwerp instemmingsbesluit winningsplan en instemmingsbesluit meetplan	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
236			Ontwerp instemmingsbesluit is af	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
237			Indienen eindversie ontwerp-instemmingsbesluit bij BEP (termijnbrief-mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
238			Opstellen ontwerpomgevingsvergunning bovengronds voor Ternaard en Moddergat	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
239			Ontvankelijkheidstoets aanvraag	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
240			Adviesperiode lokale overheden (provincie, gemeente en wetterskip)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
241			Adviesperiode Sodm	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
242			Opstellen ontwerpbesluit	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
243			Beschikbaar stellen eindversie ontwerp-IP aan vergunningverlener EZK tbv omgevingsvergunningen locaties	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
244			Verwerken eventuele wijzigingen in omgevingsvergunningen n.a.v. eindversie ontwerp-IP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
245			Ontwerp omgevingsvergunning locaties is af	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
246			Indienen eindversie ontwerp-omgevingsvergunning bij BEP (temijnbrief-mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
247			Opstellen Wnb-vergunning	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
248			Ontvankelijkheidstoets aanvragen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
249			Aanvullende gegevens aanleveren door initiatiefnemer	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
250			Opstellen concept ontwerp-besluit	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
251			Versturen (digitaal) concept ontwerp-besluit naar BEP (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
252			Checken standaardteksten over procedure in concept ontwerp-besluit	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
253			Inhoudelijke check concept-ontwerpbesluiten door initiatiefnemer	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
254			Verwerken van eventuele opmerkingen in concept ontwerp-besluit	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
255			Indienen eindversie ontwerpbesluiten en ORIP bij BEP (temijnbrief - mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
256			Opstellen overige ontwerpbesluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

id	i	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 m
257			Ontvankelijkheidstoets aanvragen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
258			Opstellen concept ontwerp-besluiten [incl. raadplegen van eigen adviseurs en verwerken adviezen]	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
259			Versturen (digitaal) concept ontwerp-besluit naar BEP (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
260			Checken standaardteksten over procedure in concept ontwerp-besluit	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
261			Optie: Inhoudelijke check door WJZ	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
262			Inhoudelijke check concept-ontwerpbesluiten door initiatiefnemer	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
263			Verwerken van eventuele opmerkingen in concept ontwerp-besluit	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
264			Indienen eindversie ontwerpbesluiten en ORIP bij BEP (temijnbrief - mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
265			Kennisgeving en terinzagelegging ontwerpbesluiten (incl. fysieke til-set en website)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
266			Bestanden ontwerp_RIP aanbieden voor publicatie op ruimtelijkeplannen.nl	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
267			Check en akkoord geven op upload ontwerp_RIP aanbieden op ruimtelijkeplannen.nl	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
268			Ruimtelijkeplannen: link geaccordeerde upload ontwerp-RIP binnen bij BEP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
269			Opstellen kennisgeving/ bekenmaking terinzagelegging ontwerp-RIP en ontwerpbesluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
270			Doorklikbare pdf maken en mailen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
271			Check bestanden op website door allen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
272			Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
273			Vorbereiden terinzagelegging	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
274			Compleet maken terinzage-sets: ontwerp-RIP, aanvragen, ontwerp-besluiten etc.	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
275			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
276			Opstellen informatiebrieven grondeigenaren, insprekers NRD*, bestuursorganen, etc.	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
277			Versturen (per koerier) terinzage-set met instructie aan contactpersoon op terinzage-locatie	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
278			Versturen informatiebrief grondeigenaren, insprekers NRD*, bestuursorganen, etc.	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
279			Versturen alle ontwerp-besluiten aan initiatiefnemer (en afschrift adviseurs?)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
280			Versturen MER aan Cie.-m.e.r.	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
281			Vorbereiden informatieavond(en)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Pagina 10

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 ju m
282			Locatie, catering, crew, posters, panelen, etc. regelen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
283			Informatieavond(en)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
284			Publicatie kennisgeving in Stcr (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
285			Publiceren Til-set op de website www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
286			Terinzagelegging MER, ontwerp-RIP en ontwerp-besluiten [6 wkn - start op vrijdag]	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
287			Adviestermijn CieMER (deel 1)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
288			Ontvangen zienswijzen op ontwerp-RIP en ontwerp-besluiten via inspraakbureau	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
289			Samenstellen en anonimiseren conceptzienswijzenbundel	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
290			Zienswijzenbundel is af	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
291			Versturen conceptzienswijzenbundel aan CieMER	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
292			Adviestermijn CieMER (deel 2) tbv betrekken zienswijzen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
293			Definitieve fase - RIP en besluiten uitvoeringsmodule	1083 dagen	woe 28-6-17	vri 20-8-21	
294			Verwerken zienswijzen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
295			Optioneel: voorbereiding regio-overleg (overleg met BG's) t.b.v. verwerken zienswijzen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
296			Versturen geanonimiseerde zienswijzenbundel aan BG's	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
297			Coördineren beantwoording en overwegingen met betrekking tot de zienswijzen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
298			Opstellen voorstel beantwoording en overwegingen mbt de zienswijzen (nota van beantwoording)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
299			Optioneel: regio-overleg tbv beantwoording zienswijzen en verwerking in definitieve besluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
300			Versturen standaardteksten over procedure aan bevoegde gezagen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
301			Versturen termijnbrief besluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
302			Verwerken advies CieMER	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
303			Verwerken zienswijzen en overwegingen in definitief besluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
304			Verwerken zienswijzen en overwegingen in definitief RIP	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
305			Opstellen kennisgeving rijksinpassingsplan en besluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
306			Versturen (digitaal) concept definitieve besluiten naar BEP (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
307			Check standaardteksten over procedure in concept besluiten	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
308			Optie: inhoudelijke check door WJZ	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 j m
309			Check inhoudelijk besluit door initiatiefnemer	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
310			Verwerken eventuele opmerkingen in concept besluit	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
311			Ondertekening RIP door ministers EZ en BZK (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
312			Ondertekening omgevingsvergunningen door BG's (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
313			Papieren versie ondertekend + evt. gewaarmerkte stukken binnen bij BEP (termijnbrief - mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
314			Kennisgeving en terinzagelegging definitieve besluiten (incl. fysieke til-sets en website)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
315			Scannen en uploaden def. besluiten en doorklikbare pdf maken	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
316			Check geüploade bestanden op website door allen	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
317			Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
318			Aanvullen til-sets: inspraakbundel, nota van beantwoording, RIP, MER, besluiten, etc.	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
319			Bestellen koerier voor leveren til-sets op locaties	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
320			Versturen per koerier 'terinzage-set 3' met instructie naar contactpersoon op terinzage-locatie	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
321			Opstellen informatiebrief grondeigenaren, insprekers vorige TIL-ronde, bestuursorganen, etc.	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
322			Versturen informatiebrief grondeigenaren, insprekers vorige TIL-ronde, bestuursorganen, etc.	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
323			Versturen RIP en alle besluiten naar initiatiefnemer (en afschrift adviseurs?)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
324			Publicatie kennisgeving TIL definitieve besluiten in Stcr (mijlpaal)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
325			Publiceren Til-set op www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
326			Terinzagelegging definitieve RIP en besluiten (6 wkn + 1dag – start op vrijdag)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
327			Beroep bij Raad van State	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
328			Schrijven verweerschrift (2 weken vanaf verzoek RvS)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
329			TIL-set voor RvS aanleveren bij WJZ	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
330			Uitspraak RvS op schorsingsverzoek (4 maanden)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
331			Uitspraak RvS op beroepen (6 maanden na beroepstermijn)	1 dag	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
332			Besluiten onherroepelijk	1082 dagen	woe 28-6-17	vri 20-8-21	
333			Indien geen beroep	0 dagen	don 29-6-17	don 29-6-17	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	26 j m
334			Indien beroep	0 dagen	woe 28-6-17	woe 28-6-17	
335							
336			Zomervakantie 2021	30 dagen	maa 12-7-21	vri 20-8-21	

114 Publicatie vastgesteld NRD

Hoe publiceren? Ook in Statscourant? Tot nu toe alleen op website zonder Staatscourant en HAH-bladen en ook geen fysieke til op locatie(s).

158 Afwegingsnotitie/nota VKA naar de ministers

Op basis van:

- Reacties openbare consultaite IEA
- Regio-adviezen overheden
- Advies Cie-MER
- Intern ambtelijk advies

Van: 10.2.e)
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 13:30
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: [EXT] Boergrup

Categorieën: Categorie Geel

Hoi,

Dank. Ik wachtte nog op de namen van de contactpersonen bij de provincies en de gemeenten (of heb ik over je reactie heen gekeken 10.2.e

Ik zal contact opnemen met de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe. Hebben jullie nog de namen van contactpersonen bij de gemeente Weststellingerveld en de provincie Friesland voor mij?

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 11:57
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: FW: [EXT] Boergrup

10.2.e

Graag jouw aandacht voor onderstaande e-mailwisseling. Het krantenbericht is in meerdere regionale dagbladen overgenomen en zelf in het Dagblad van het Noorden.

Vandaar dat het nu 'rommelt', zoals 10.2.e het noemt.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e

From: 10.2.e
Sent: maandag 5 oktober 2020 11:50
To: 10.2.e <10.2.e@drenthe.nl>
Subject: RE: [EXT] Boergrup

Goedemorgen 10.2.e

Ik heb de plannen voor Boergrup besproken met de gedeputeerde. Dat was net voor de vakantie.

EZK wil graag dat we dit soort plannen bespreken voordat we het indienen. Dat doen we dan ook graag. Ik heb hetzelfde gesprek met de wethouder in Westerveld gehad.

Het betreft een RCR procedure, omdat het veld deels onder een Natura-2000 gebied ligt.

Daardoor is EZK in de lead, coördineert de vergunningen en is bevoegd gezag. Ik heb de projectleider gesproken en gevraagd zsm contact op te nemen met gemeente en provincie. Ik wilde namelijk in september al een meeting beleggen, maar ik kan ook EZK niet voorbij gaan.

Kortgezegd willen we de procedures snel opstarten zodat er voor iedereen duidelijkheid is. Ik zal het ministerie ook inlichten over de wens tot duidelijkheid omtrent de procedures etc.

Je kunt me altijd even bellen als je meer wilt weten: 06-10.2.e

Met beste groet,
10.2.

From: 10.2.e <[redacted]@drenthe.nl>
Sent: maandag 5 oktober 2020 11:31
To: 10.2.e <[redacted]@vermilionenergy.com>
Subject: [EXT] Boergrup

*** CAUTION: This email originated from outside your organization. Exercise caution when opening attachments or clicking links, especially from unknown senders. ***

Dag 10.2.e

Ik hoor dat het momenteel rommelt om het veld/locatie 'Boergrup'. De gedeputeerde wil nu graag weten hoe en wat.

Kun je me van de feiten/jullie voornemens op de hoogte stellen? 11.1

[redacted]
Alvast bedankt voor de moeite.

Mvg, 10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 14:45
Aan: 10.2.e
Onderwerp: stavaza meldingen

Hoi 10.2.e

Op dit moment zijn in totaal 90 meldingen op het CM loket ontvangen
 58 melders moesten bij een ander loket zijn en hebben we doorverwezen. 54 naar IMG en 4 naar het Infopunt Limburg
 6 melders hebben hun aanvraag ingetrokken (vaak nadat men door had dat men bij IMG moest zijn)
 5 zijn door de CM na bestudering niet in behandeling genomen
 20 meldingen heeft de CM in behandeling genomen
 Bij 1 aanvraag wachten we op aanvullende gegevens alvorens we deze aan de CM kunnen aanbieden voor de vraag wel of niet in behandeling nemen.

Effectief heeft de CM in 3 maanden tijd dus 20 of 21 schademeldingen waar men een behandeling is gestart of nog start.

Daarnaast is het opvallend dat veel van de meldingen uit de gemeente Tynaarlo (grote gemeente met oa Winde, Zuid-Laren, Vries ed als kernen) zijn gekomen. Overigens dit nog voor de beving in Winde. Heeft wellicht ermee te maken dat men denkt dat schade die vermeend door kleine gasvelden komt altijd door de CM moeten worden opgepakt.

met vriendelijke groet,

10.2.e

Manager Mijnbouwschade

.....
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 Slachthuisstraat 71 | 6041 CB | Roermond |
 Postbus 965 | 6040 AZ | Roermond

.....
 M 06.10.2.e

10.2.e [@rvo.nl](mailto:10.2.e@rvo.nl)

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 17:51
Aan: 10.2.e @vermilionenergy.com'; 10.2.e @rws.nl';
10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e @vermilionenergy.com';
10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e
Onderwerp: FW: Planning Gaswinning Boergrup_v_20201005.pdf
Bijlagen: Gaswinning Boergrup_v_20201005.pdf

Hoi,

Hierbij tbv het overleg morgen een aangepaste defaultplanning.

Groeten,

10.2.e


Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 12:09
Aan: 10.2.e
Onderwerp: Planning Gaswinning Boergrup_v_20201005.pdf

Hallo 10.2.e

Zoals beloofd hierbij de planning voor Boergrup met de afhankelijkheden ingesteld.
Deze moet nog wel worden afgestemd. Dat geldt ook voor de doorlooptijden die grotendeels nog moeten worden ingevoerd.
Deze zijn grotendeels afhankelijk van input van jou, Vermilion en de vergunningverleners van mijnbouw.

Groet,
10.2.e

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20	5 okt '20	12 okt '20
							d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v
0		Gaswinning Boergrup versie 05-10-2020	385 dagen?	don 1-10-20	woe 23-3-22				
1		Aanmelding project, start en planning	10 dagen	don 1-10-20	woe 14-10-20				
2		Initiatiefnemer (IN) meldt project aan voor RCR	0 dagen	don 1-10-20	don 1-10-20				
3		Opstellen 1e globale concept planning	5 dagen	don 1-10-20	woe 7-10-20	2			
4		1e globale planning is af (mijlpaal)	0 dagen	woe 7-10-20	woe 7-10-20	3			
5		Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer	5 dagen	don 8-10-20	woe 14-10-20	4			
6		Voornemen en Participatie (VenP)	90 dagen?	don 15-10-20	woe 17-2-21				
7		Verkenning in het kader van omgevingsmanagement en participatie	90 dagen?	don 15-10-20	woe 17-2-21				
8		Opstellen Voornemen en Participatieplan	3 dagen?	don 15-10-20	maa 19-10-20				
9		1e concept VenP	1 dag?	don 15-10-20	don 15-10-20	5			
10		Afstemmen 1e concept VenP	1 dag?	vri 16-10-20	vri 16-10-20	9			
11		Verwerken reacties/opmerkingen op concept VenP	1 dag?	maa 19-10-20	maa 19-10-20	10			
12		Voornemen en Participatieplan gereed	0 dagen	maa 19-10-20	maa 19-10-20	11			
13		Kennisgeving VenP	6 dagen?	vri 16-10-20	vri 23-10-20				
14		Opstellen kennisgeving voornemen participatieplan	5 dagen	vri 16-10-20	don 22-10-20	9			
15		Afstemmen concept kennisgeving	1 dag?	vri 23-10-20	vri 23-10-20	14			
16		Definitieve versie kennisgeving	0 dagen	vri 23-10-20	vri 23-10-20	15			
17		Voorbereiding terinzagelegging	5 dagen?	maa 26-10-20	vri 30-10-20				
18		Website voorbereiden en doorklikbare pdf maken	1 dag	maa 26-10-20	maa 26-10-20	15;16			
19		Laatste check website	1 dag	din 27-10-20	din 27-10-20	18			
20		Deadline/Go voor plaatsing kennisgeving	0 dagen	din 27-10-20	din 27-10-20	19			
21		Samenstellen terinzage-sets: VenP-plan, kennisgeving, inspraakwijzer	1 dag?	woe 28-10-20	woe 28-10-20	20			
22		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag?	don 29-10-20	don 29-10-20	21			
23		Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag?	vri 30-10-20	vri 30-10-20	22			
24		Voorbereiden informatiesessies	19 dagen?	vri 16-10-20	woe 11-11-20				
25		Vorm (digitaal of fysiek), locatie, crew, posterr, panelen, e.d. regelen	1 dag?	vri 16-10-20	vri 16-10-20	9			
26		Informatiesessies	1 dag?	woe 11-11-20	woe 11-11-20	29GB+5 dagen			
27		Terinzagelegging VenP	76 dagen	din 3-11-20	woe 17-2-21				
28		Publicatie kennisgeving voornemen participatieplan in Staatscourant	0 dagen	din 3-11-20	din 3-11-20	20BE+5 dagen			
29		Terinzagelegging VenP / Consultatie periode	30 dagen	woe 4-11-20	din 15-12-20	28			
30		Ontvangen reacties op VenP via inspraakbureau	35 dagen	woe 16-12-20	din 2-2-21	29			
31		Samenstellen conceptinspraakbundel	5 dagen	woe 3-2-21	din 9-2-21	30			
32		Accorderen inspraakbundel	1 dag	woe 10-2-21	woe 10-2-21	31			
33		Anonimiseren inspraakbundel	5 dagen	don 11-2-21	woe 17-2-21	32			
34		Inspraakbundel gereed	0 dagen	woe 17-2-21	woe 17-2-21	33			
35		Publiceren inspraakbundel	0 dagen	woe 17-2-21	woe 17-2-21	34			
36		Definitief Participatieplan	45 dagen	woe 4-11-20	din 5-1-21				
37		Verwerken reacties op VenP in het participatieplan	45 dagen	woe 4-11-20	din 5-1-21	29GB			
38		Participatieplan gereed	0 dagen	din 5-1-21	din 5-1-21	37			
39		Publicatie definitief Participatieplan	0 dagen	din 5-1-21	din 5-1-21	38			
40		Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)	98 dagen?	woe 6-1-21	vri 21-5-21				
41		Start NRD proces	1 dag	woe 6-1-21	woe 6-1-21	39			
42		Werksessies NRD	5 dagen?	don 7-1-21	woe 13-1-21				
43		Voorbereiden eerste werksessie	1 dag?	don 7-1-21	don 7-1-21	41			
44		Stuur uitnodelingen voor werksessies	1 dag	vri 8-1-21	vri 8-1-21	43			
45		Opstellen 1ste opzet concept NRD	1 dag?	don 7-1-21	don 7-1-21	41			



Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20							5 okt '20							12 okt '20						
							d	w	d	v	z	z		m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v		
46		Eerste werksessie	1 dag	maa 11-1-21	maa 11-1-21	43;44																					
47		Voorbereiden tweede werksessie	1 dag?	din 12-1-21	din 12-1-21	46																					
48		Tweede werksessie	1 dag	woe 13-1-21	woe 13-1-21	47																					
49		Concept NRD (cNRD)	70 dagen?	don 14-1-21	woe 21-4-21																						
50		Beslis aantal varianten voor NRD	1 dag?	don 14-1-21	don 14-1-21	48																					
51		Opstellen pre-concept NRD	1 dag?	vri 15-1-21	vri 15-1-21	50																					
52		Sturen pre-concept NRD naar EZK tbv review	1 dag?	maa 18-1-21	maa 18-1-21	51																					
53		Sturen pre-concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag?	maa 18-1-21	maa 18-1-21	51																					
54		Review van pre-concept concept NRD door EZK	1 dag?	din 19-1-21	din 19-1-21	52																					
55		Review van pre-concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag?	din 19-1-21	din 19-1-21	53																					
56		Bespreken pre-concept NRD in ambtelijk overleg	1 dag?	woe 20-1-21	woe 20-1-21	55																					
57		Verwerken ambtelijke reacties in NRD	1 dag?	don 21-1-21	don 21-1-21	56																					
58		Verwerken reacties van EZK/RWS/BZK	1 dag?	don 21-1-21	don 21-1-21	56																					
59		Sturen pre-concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag?	vri 22-1-21	vri 22-1-21	57;58																					
60		Review van pre-concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag?	maa 25-1-21	maa 25-1-21	59																					
61		Bespreken pre-concept NRD in bestuurlijk overleg	1 dag?	din 26-1-21	din 26-1-21	60																					
62		Verwerken opmerkingen bestuurlijk overleg in pre-concept NRD	1 dag?	woe 27-1-21	woe 27-1-21	61																					
63		Informatiesessies (digitaal of fysie?)	1 dag?	don 28-1-21	don 28-1-21	62																					
64		Verwerken input inloopavonden en afronden concept NRD	1 dag?	vri 29-1-21	vri 29-1-21	63																					
65		Concept NRD gereed	1 dag?	maa 1-2-21	maa 1-2-21	64																					
66		Sturen concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag?	din 2-2-21	din 2-2-21	65																					
67		Review concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag?	woe 3-2-21	woe 3-2-21	66																					
68		Bespreken concept NRD in ambtelijk overleg	1 dag?	don 4-2-21	don 4-2-21	67																					
69		Sturen concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag?	vri 5-2-21	vri 5-2-21	68																					
70		Review concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag?	maa 8-2-21	maa 8-2-21	69																					
71		Bespreken concept NRD in bestuurlijk overleg	1 dag?	din 9-2-21	din 9-2-21	70																					
72		Verwerken reacties bestuurlijk overleg in c-NRD	1 dag?	woe 10-2-21	woe 10-2-21	71																					
73		c-NRD is gereed	0 dagen	woe 10-2-21	woe 10-2-21	72																					
74		Voorbereiding terinzagelegging cNRD	7 dagen?	don 11-2-21	vri 19-2-21																						
75		Website voorbereiden en doorklikbare pdf maken	1 dag	don 11-2-21	don 11-2-21	73																					
76		Laatste check website	2 dagen	vri 12-2-21	maa 15-2-21	75																					
77		Deadline/Go voor plaatsing kennisgeving	1 dag?	din 16-2-21	din 16-2-21	76																					
78		Samenstellen terinzage-sets: cNRD kennisgeving, inspraakwijzer	1 dag?	woe 17-2-21	woe 17-2-21	77																					
79		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag?	don 18-2-21	don 18-2-21	78																					
80		Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag?	vri 19-2-21	vri 19-2-21	79																					
81		Voorbereiden informatiesessies	36 dagen?	don 14-1-21	don 4-3-21																						
82		Vorm (digitaal of fysiek), aantal, locatie(s), crew, posters, panelen, e.d. regelen	1 dag?	don 14-1-21	don 14-1-21	73BE-20 dagen																					
83		Informatiesessies	1 dag?	don 4-3-21	don 4-3-21	82;87GB+5 dagen																					
84		Terinzagelegging cNRD	41 dagen?	woe 24-2-21	woe 21-4-21																						
85		Doorsturen concept-NRD naar CieMER	1 dag?	woe 24-2-21	woe 24-2-21	77BE+5 dagen																					
86		Publicatie kennisgeving voornemen participatieplan in Staatscourant	1 dag?	woe 24-2-21	woe 24-2-21	77BE+5 dagen																					
87		Terinzagelegging cNRD (inspraaktermijn)	30 dagen	don 25-2-21	woe 7-4-21	86																					
88		Adviestermijn (deel 1) CieMER op cNRD	1 dag?	don 25-2-21	don 25-2-21	87GB																					
89		Overleg met CieMER advies voor de Richtlijnen	1 dag?	don 25-2-21	don 25-2-21	88GB																					
90		Formele raadpleging betrokken overheden en adviseurs	1 dag?	don 8-4-21	don 8-4-21	87																					
91		Ontvangen reacties op cNRD via inspraakbureau	35 dagen	don 25-2-21	woe 14-4-21	87GB																					

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20							5 okt '20							12 okt '20						
							d	w	d	v	z	z		m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z
92		Samenstellen conceptinspraakbundel	1 dag?	don 15-4-21	don 15-4-21	91																					
93		Accorderen concept-inspraakbundel	1 dag?	vri 16-4-21	vri 16-4-21	92																					
94		Anonimiseren inspraakbundel	1 dag?	maa 19-4-21	maa 19-4-21	93																					
95		Inspraakbundel gereed	0 dagen	maa 19-4-21	maa 19-4-21	94																					
96		Doorsturen concept-inspraakbundel cNRD naar CieMER	1 dag?	din 20-4-21	din 20-4-21	95																					
97		Adviestermijn (deel 2) CieMER tbv betrekken zienswijzen	1 dag?	woe 21-4-21	woe 21-4-21	96																					
98		Definitief NRD	22 dagen	don 22-4-21	vri 21-5-21																						
99		beantwoorden en verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD	1 dag	don 22-4-21	don 22-4-21	97																					
100		Aanpassen concept NRD en definitief maken	1 dag	vri 23-4-21	vri 23-4-21	99																					
101		Sturen def NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	maa 26-4-21	maa 26-4-21	100																					
102		Review van verschillen tussen concept & def. NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	din 27-4-21	din 27-4-21	101																					
103		Bespreken def. NRD in ambtelijk overleg	1 dag	woe 28-4-21	woe 28-4-21	102																					
104		Sturen def. NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	don 29-4-21	don 29-4-21	103																					
105		Review van verschillen tussen concept & def. NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	vri 30-4-21	vri 30-4-21	104																					
106		Bespreken def.NRD in bestuurlijk overleg	1 dag	maa 3-5-21	maa 3-5-21	105																					
107		Verwerken opmerkingen bestuurlijk overleg in def. NRD	1 dag	din 4-5-21	din 4-5-21	106																					
108		NRD is gereed	0 dagen	din 4-5-21	din 4-5-21	107																					
109		Vaststellingsnotitie naar minEZK	10 dagen	woe 5-5-21	din 18-5-21	108																					
110		NRD is vastgesteld	0 dagen	din 18-5-21	din 18-5-21	109																					
111		Kennisgeving en publicatie definitief NRD	13 dagen	woe 5-5-21	vri 21-5-21																						
112		Opstellen kennisgeving def. NRD	5 dagen	woe 5-5-21	din 11-5-21	108																					
113		Go/no-go kennisgeving NRD	1 dag	woe 12-5-21	woe 12-5-21	112																					
114		Publicatie Kennisgeving def NRD in HAH en Staatscourant	1 dag	don 20-5-21	don 20-5-21	113BE+5 dagen																					
115		Publicatie vastgesteld NRD (op website?)	1 dag	vri 21-5-21	vri 21-5-21	114																					
116		Milieu Effect Rapportage (MER)	264 dagen?	don 1-10-20	din 5-10-21																						
117		Concept MER versie 1	264 dagen?	don 1-10-20	din 5-10-21																						
118		Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer	1 dag?	maa 3-5-21	maa 3-5-21	115BE-15 dagen																					
119		Opstellen concept 1 combi-MER	1 dag?	maa 24-5-21	maa 24-5-21	115																					
120		Leestijd Vermilion/EZK/RWS	1 dag?	din 25-5-21	din 25-5-21	119																					
121		Opstellen concept 2 combi-MER (incl. toets concept 1)	1 dag?	woe 26-5-21	woe 26-5-21	120																					
122		Leestijd Vermilion/EZK/RWS	1 dag?	don 27-5-21	don 27-5-21	121																					
123		Afstemmingsoverleg	1 dag?	vri 28-5-21	vri 28-5-21	122																					
124		Opstellen concept 3 combi-MER (incl. toets concept 2)	1 dag?	maa 31-5-21	maa 31-5-21	123																					
125		Toets RWS en WJZ (incl. 1 week tbv bespreking)	1 dag?	din 1-6-21	din 1-6-21	124																					
126		Verwerken opmerkingen uit toets RWS en WJZ	1 dag?	woe 2-6-21	woe 2-6-21	125																					
127		Optioneel: Toets Cie-MER op concept-MER	2 dagen?	don 3-6-21	vri 4-6-21																						
128		Adviesverzoek naar Cie-MER	1 dag?	don 3-6-21	don 3-6-21	126																					
129		Adviestermijn Cie-MER	1 dag?	vri 4-6-21	vri 4-6-21	128																					
130		Afronden concept MER (verwerken reacties en adviezen)	1 dag?	maa 7-6-21	maa 7-6-21	129																					
131		Concept MER versie 1 af	0 dagen	maa 7-6-21	maa 7-6-21	130																					
132		Integrale Effecten Analyse (IEA)	100 dagen?	woe 19-5-21	din 5-10-21																						
133		Opstellen concept Integrale Effecten Analyse(IEA) t.b.v. VKA	1 dag	din 8-6-21	din 8-6-21	131																					
134		Uitvoeren ADC toets (op hoofdlijnen)	1 dag	woe 9-6-21	woe 9-6-21	133																					
135		Bestuurlijkoverleg en informatiesessie(s) IEA	5 dagen	don 10-6-21	woe 16-6-21																						
136		Voorbereiden informatiesessie(s) IEA (met stakeholders en besturen)	1 dag	don 10-6-21	don 10-6-21	134																					
137		Bestuurlijkoverleg over concept IEA	1 dag	vri 11-6-21	vri 11-6-21	136																					

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20							5 okt '20							12 okt '20						
							d	w	d	v	z	z		m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z
138		Advies overheden op IEA	1 dag	maa 14-6-21	maa 14-6-21	137																					
139		Informatiesessie IEA	1 dag	din 15-6-21	din 15-6-21	138																					
140		Verwerken opmerkingen overheden (of moet dit stakeholders zijn?)	1 dag	woe 16-6-21	woe 16-6-21	139																					
141		IEA is gereed	0 dagen	woe 16-6-21	woe 16-6-21	140																					
142		Voorbereiding TIL IEA	30 dagen?	woe 19-5-21	din 29-6-21																						
143		Opstellen informatiebrieven derder (o.a. indieners zienswijzen op cNRD)	1 dag?	don 17-6-21	don 17-6-21	141																					
144		Website voorbereiden en doorklikbare pdf maken	1 dag?	don 17-6-21	don 17-6-21	141																					
145		Laatste check website	1 dag?	vri 18-6-21	vri 18-6-21	144																					
146		Deadline/'Go'/No go' publicatie kennisgeving en start TIL	1 dag?	maa 21-6-21	maa 21-6-21	145																					
147		Samenstellen til-sets: IEA, kennisgeving, inspraakwijzer	1 dag?	din 22-6-21	din 22-6-21	146																					
148		Voorbereiden informatiesessie(s)	30 dagen	woe 19-5-21	din 29-6-21																						
149		Vorm (digitaal/fysiek) locatie, catering, crew, posters, panelen, etc. regelen	30 dagen	woe 19-5-21	din 29-6-21	154GB-30 dagen																					
150		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	woe 23-6-21	woe 23-6-21	147																					
151		Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag	don 24-6-21	don 24-6-21	150																					
152		Verzenden informatiebrieven derder (o.a. indieners zienswijzen op cNRD)	1 dag	din 29-6-21	din 29-6-21	146BE+5 dagen																					
153		Publicatie kennisgeving in Stcr	1 dag	din 29-6-21	din 29-6-21	146BE+5 dagen																					
154		Terinzagelegging IEA [4 weken - start op vrijdag]	20 dagen	woe 30-6-21	din 27-7-21	153																					
155		Informatieavond(en)	5 dagen	woe 7-7-21	din 13-7-21	149;154GB+5 dag																					
156		Definitief IEA	70 dagen	woe 30-6-21	din 5-10-21																						
157		Ontvangen reacties op IEA via inspraakbureau	35 dagen	woe 30-6-21	din 17-8-21	154GB																					
158		Anonimiseren reactiebundel	5 dagen	woe 18-8-21	din 24-8-21	157																					
159		Reactiebundel is gereed	0 dagen	din 24-8-21	din 24-8-21	158																					
160		Adviestermijn overheden voor regio-advies (incl. geanonimiseerde reactiebundel) [4 weken]	20 dagen	woe 25-8-21	din 21-9-21	159																					
161		Opstellen Nota van Antwoord reacties IEA	30 dagen	woe 25-8-21	din 5-10-21	159																					
162		Voorbereiding publicatie definitief IEA	1 dag	woe 25-8-21	woe 25-8-21	159																					
163		Publicatie definitief IEA en NvA	0 dagen	woe 25-8-21	woe 25-8-21	162																					
164		Voorkeursalternatief (VKA)	264 dagen?	don 1-10-20	din 5-10-21																						
165		Selectie VKA o.b.v. MER en IEA	1 dag?	don 1-10-20	don 1-10-20																						
166		Afwegingsnotitie/nota VKA naar de ministers	1 dag	don 26-8-21	don 26-8-21	163																					
167		Voorbereidingsbesluit (VBB)	264 dagen?	don 1-10-20	din 5-10-21																						
168		Opstellen VBB	10 dagen	vri 27-8-21	don 9-9-21	166																					
169		Vaststellen VKA en ondertekend VBB door de MinEZK en MinBZK	15 dagen	vri 27-8-21	don 16-9-21	168GB																					
170		Voorbereiding terinzagelegging VBB en VKA	13 dagen?	vri 17-9-21	din 5-10-21																						
171		Voorbereidingsbesluit (VBB) aanbieden voor de publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl (incl. check en akkoord)	5 dagen	vri 17-9-21	don 23-9-21	169																					
172		VBB + VKA op website uploaden voor publicatie en doorklikbare PDF maken	1 dag	vri 24-9-21	vri 24-9-21	171																					
173		Laatste check website	1 dag?	maa 27-9-21	maa 27-9-21	172																					
174		Go/no-go publicatie VBB + VKA	1 dag	din 28-9-21	din 28-9-21	173																					
175		Til-set(s) maken: VBB en kennisgeving	3 dagen	woe 29-9-21	vri 1-10-21	174																					
176		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	maa 4-10-21	maa 4-10-21	175																					
177		Versturen (per koerier) til-set met instructie aan contactpersoon op til-locatie	1 dag	din 5-10-21	din 5-10-21	176																					
178		Publicatie kennisgeving VKA en VBB in Staatscourant en regionale bladen	1 dag	din 5-10-21	din 5-10-21	174GB+5 dagen																					
179		Terinzagelegging VBB (start op vrijdag)	30 dagen	don 1-10-20	woe 11-11-20																						
180		Mer versie 2 incl. verder analyse van VKA	5 dagen?	vri 17-9-21	don 23-9-21																						

Pagina 4

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20							5 okt '20							12 okt '20						
							d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	
181		Opstellen MER versie 2	1 dag?	vri 17-9-21	vri 17-9-21	169																					
182		Evt. Volledig ADC toets	1 dag?	vri 17-9-21	vri 17-9-21	181GB																					
183		Onderzoek VKA (incl. passende Beoordeling en studies) en totaal redactie MER	1 dag?	vri 17-9-21	vri 17-9-21	181GB																					
184		Concept MER versie 2 gereed	1 dag?	maa 20-9-21	maa 20-9-21	181;182;183																					
185		Check Min. BZK op MER (voortoets passende beoordeling)	1 dag?	din 21-9-21	din 21-9-21	184																					
186		Afronden passende beoordeling	1 dag?	woe 22-9-21	woe 22-9-21	185																					
187		Verwerken commentaar voortoets in MER	1 dag?	don 23-9-21	don 23-9-21	186																					
188		MER gereed	0 dagen	don 23-9-21	don 23-9-21	187																					
189		Inpassingsplan (IP)	16 dagen?	don 1-10-20	don 22-10-20																						
190		Ontwerp IP	16 dagen?	don 1-10-20	don 22-10-20																						
191		Voortraject OIP	2 dagen?	don 1-10-20	vri 2-10-20																						
192		Selecteren bureau voor schrijven IP	1 dag?	don 1-10-20	don 1-10-20																						
193		Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer ter bespreking van VKA en ruimtelijke module	1 dag?	don 1-10-20	don 1-10-20																						
194		Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke stukken til-sets t.b.v. schrijver IP	1 dag?	vri 2-10-20	vri 2-10-20	192																					
195		Opstellen voorontwerp IP en PB op basis van keuze VKA/VKB	6 dagen?	vri 2-10-20	vri 9-10-20																						
196		1e concept voorontw. IP opstellen	1 dag?	vri 2-10-20	vri 2-10-20	192																					
197		Voortoets RWS	1 dag?	maa 5-10-20	maa 5-10-20	196																					
198		Reageren op concept vOIP	1 dag?	din 6-10-20	din 6-10-20	197																					
199		Regio-overleg (met BG's)	1 dag?	woe 7-10-20	woe 7-10-20	198																					
200		Verwerken reacties op concept vOIP	1 dag?	don 8-10-20	don 8-10-20	199																					
201		Voorontwerp RIP af	1 dag?	vri 9-10-20	vri 9-10-20	200																					
202		Afronden Ontwerp IP	6 dagen?	don 15-10-20	don 22-10-20																						
203		Bro-overleg (artikel 3.1.1. Bro) met betrokken bestuursorganen	1 dag?	don 15-10-20	don 15-10-20	201BE+3 dagen																					
204		Wro-Consultatie/horen gemeenteraden en PS (art 3.28.1 Wro) tbv IP	1 dag?	don 15-10-20	don 15-10-20	201BE+3 dagen																					
205		Verwerken reacties Bro- en Wro-overleg en adviezen in ontwerp-IP	1 dag?	vri 16-10-20	vri 16-10-20	203;204																					
206		Juridische toets EZK en RWS	1 dag?	maa 19-10-20	maa 19-10-20	205																					
207		Verwerken reactie RWS incl. check door RWS van de verwerking	1 dag?	din 20-10-20	din 20-10-20	206																					
208		Afronding en accordering ontwerp IP	1 dag?	woe 21-10-20	woe 21-10-20	207																					
209		Ontwerp-IP is af (mijlpaal)	0 dagen	woe 21-10-20	woe 21-10-20	208																					
210		Indienen eindversie digitale ontwerp-IP bij BEP (conform RO-standaarden en inclusief Imro-code)	1 dag	don 22-10-20	don 22-10-20	209																					
211		Ontwerpfase - besluiten uitvoeringsmodule [minister bepaalt termijn via termijnbrief (art. 3.31 onder c Wro)]	385 dagen?	don 1-10-20	woe 23-3-22																						
212		Vergunningaanvragen	271 dagen?	vri 2-10-20	vri 15-10-21																						
213		Opstellen concept lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project	1 dag?	vri 2-10-20	vri 2-10-20	165																					
214		Opstellen 2e concept lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project	1 dag?	vri 24-9-21	vri 24-9-21	165;188																					
215		Optioneel: opstellen coördinatiebesluit tbv meecoördineren besluiten die niet onder RCR vallen en evt. meldingen met besluit, inclusief publicatie	1 dag?	maa 27-9-21	maa 27-9-21	214																					
216		Vaststellen lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project (incl. evt. benodigde coördinatiebesluiten)	1 dag?	din 28-9-21	din 28-9-21	215																					
217		Opstellen 2e gedetailleerde concept planning - (Sporboekje)	1 dag?	woe 29-9-21	woe 29-9-21	216																					
218		Overleggen over knelpunten project en concept planning/spoorboekje (met initiatiefnemer)	1 dag?	don 30-9-21	don 30-9-21	217																					
219		Vaststellen planning (Sporboekje)	1 dag	vri 1-10-21	vri 1-10-21	218																					
220		Opstellen alle concept vergunningaanvragen voor het hele project (IN)	1 dag	maa 4-10-21	maa 4-10-21	219																					
221		Overleg met bevoegde gezagen t.b.v. concept vergunningaanvragen	1 dag	maa 4-10-21	maa 4-10-21	220GB																					

Pagina 5

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20							5 okt '20							12 okt '20							
							d	w	d	v	z	z		m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	
222		Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke til-sets aan initiatiefnemer mailen	1 dag	maa 4-10-21	maa 4-10-21	220GB																						
223		Vergunningaanvragen zijn af	0 dagen	maa 4-10-21	maa 4-10-21	221																						
224		Indienen Wnb-vergunning bij LNV	1 dag	din 5-10-21	din 5-10-21	223																						
225		Indienen overige vergunningaanvragen bij bevoegde gezagen (mijlpaal)	1 dag	woe 6-10-21	woe 6-10-21	224																						
226		Optie: beschikbaarstellen voorontwerp IP aan EZK tbv omgevingsvergunning locaties	1 dag	don 7-10-21	don 7-10-21	225																						
227		Optie: Regio-/vergunningenoverleg - kickoff t.b.v. ontwerp-bsluiten	1 dag	woe 13-10-21	woe 13-10-21	225GB+5 dagen																						
228		Versturen standaardteksten over procedure aan bevoegde gezagen	1 dag	don 14-10-21	don 14-10-21	227																						
229		Versturen termijnbrief ontwerp-besluiten	1 dag	vri 15-10-21	vri 15-10-21	228																						
230		Afstemmen terinzage-locaties	1 dag	din 5-10-21	din 5-10-21	223																						
231		Afspreken aantal exemplaren vergunningaanvragen (t.b.v. TIL) met initiatiefnemer	1 dag	din 5-10-21	din 5-10-21	223																						
232		Afstemmen in welke huis-aan-huis en regionale bladen kennisgeving wordt geplaatst	1 dag	don 14-10-21	don 14-10-21	227																						
233		Afstemmen met verantwoordelijken terinzage-sets op de locaties	1 dag	woe 6-10-21	woe 6-10-21	230																						
234		Indienen digitale versie aanvragen en x# papieren exemplaren vergunningaanvragen bij BEP	1 dag	don 1-10-20	don 1-10-20																							
235		Opstellen instemmingsbesluit winningsplan en meetplan	23 dagen	don 7-10-21	maa 8-11-21																							
236		Ontvankelijkheidstoets	10 dagen	don 7-10-21	woe 20-10-21	225																						
237		Aanleveren evt. aanvullende stukken door IN	5 dagen	don 21-10-21	woe 27-10-21	236																						
238		Vorbereiding adviesvraag aan reguliere adviseurs	1 dag	don 28-10-21	don 28-10-21	237																						
239		adviesperiode reguliere adviseurs (TNO, SodM)	1 dag	vri 29-10-21	vri 29-10-21	238																						
240		adviesperiode reguliere adviseurs (Tcbb) (inclusief vooraankondiging aan DO's (decentrale overheden)	1 dag	maa 1-11-21	maa 1-11-21	239																						
241		adviesperiode winningsplan voor provincie, gemeente, waterschap, incl. informatiesessie	1 dag	din 2-11-21	din 2-11-21	240																						
242		Adviesperiode reguliere adviseurs Mijnsraad (vergadert 1x per maand)	1 dag	woe 3-11-21	woe 3-11-21	241																						
243		Opstellen ontwerp instemmingsbesluit winningsplan en instemmingsbesluit meetplan	1 dag	don 4-11-21	don 4-11-21	242																						
244		Ontwerp instemmingsbesluit is af	1 dag	vri 5-11-21	vri 5-11-21	243																						
245		Indienen eindversie ontwerp-instemmingsbesluit bij BEP (termijnbrief-mijlpaal)	1 dag	maa 8-11-21	maa 8-11-21	244																						
246		Opstellen ontwerpomgevingsvergunning bovengronds voor Ternaard en Moddergat	370 dagen	don 22-10-20	woe 23-3-22																							
247		Ontvankelijkheidstoets aanvraag	10 dagen	don 7-10-21	woe 20-10-21	225																						
248		Aanleveren evt. aanvullende stukken door IN	5 dagen	don 21-10-21	woe 27-10-21	247																						
249		Adviesperiode lokale overheden (provincie, gemeente en wetterskip)	40 dagen	don 28-10-21	woe 22-12-21	248																						
250		Adviesperiode Sodm	45 dagen	don 23-12-21	woe 23-2-22	249																						
251		Opstellen ontwerpbesluit	20 dagen	don 24-2-22	woe 23-3-22	250																						
252		Beschikbaar stellen eindversie ontwerp-IP aan vergunningverlener EZK tbv omgevingsvergunningen locaties	1 dag	don 22-10-20	don 22-10-20	209																						
253		Verwerken eventuele wijzigingen in omgevingsvergunningen n.a.v. eindversie ontwerp-IP	10 dagen	vri 23-10-20	don 5-11-20	252																						
254		Ontwerp omgevingsvergunning locaties is af	1 dag	vri 6-11-20	vri 6-11-20	253																						
255		Indienen eindversie ontwerp-omgevingsvergunning bij BEP (temijnbrief-mijlpaal)	1 dag	maa 9-11-20	maa 9-11-20	254																						
256		Opstellen Wnb-vergunning	23 dagen?	woe 6-10-21	vri 5-11-21																							
257		Ontvankelijkheidstoets aanvragen	10 dagen	woe 6-10-21	din 19-10-21	224																						
258		Aanvullende gegevens aanleveren door initiatiefnemer	5 dagen	woe 20-10-21	din 26-10-21	257																						
259		Opstellen concept ontwerp-besluit	1 dag?	woe 27-10-21	woe 27-10-21	258																						
260		Versturen (digitaal) concept ontwerp-besluit naar BEP (mijlpaal)	1 dag	don 28-10-21	don 28-10-21	259																						

Pagina 6

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20							5 okt '20							12 okt '20						
							d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	
261		Checken standaardteksten over procedure in concept ontwerp-besluit	2 dagen	vri 29-10-21	maa 1-11-21	260																					
262		Inhoudelijke check concept-ontwerpbesluiten door initiatiefnemer	2 dagen	vri 29-10-21	maa 1-11-21	260																					
263		Verwerken van eventuele opmerkingen in concept ontwerp-besluit	3 dagen	din 2-11-21	don 4-11-21	262																					
264		Indienen eindversie ontwerpbesluit bij BEP (temijnbrief - mijlpaal)	1 dag	vri 5-11-21	vri 5-11-21	263																					
265		Opstellen overige ontwerpbesluiten	56 dagen	don 7-10-21	don 23-12-21																						
266		Ontvankelijkheidstoets aanvragen	10 dagen	don 7-10-21	woe 20-10-21	225																					
267		Aanvullende gegevens aanleveren door initiatiefnemer	10 dagen	don 21-10-21	woe 3-11-21	266																					
268		Opstellen concept ontwerp-besluiten [incl. raadplegen van eigen adviseurs en verwerken adviezen]	30 dagen	don 4-11-21	woe 15-12-21	267																					
269		Versturen (digitaal) concept ontwerp-besluit naar BEP (mijlpaal)	1 dag	don 16-12-21	don 16-12-21	268																					
270		Checken standaardteksten over procedure in concept ontwerp-besluit	1 dag	vri 17-12-21	vri 17-12-21	269																					
271		Optie: Inhoudelijke check door WJZ	2 dagen	vri 17-12-21	maa 20-12-21	269																					
272		Inhoudelijke check concept-ontwerpbesluiten door initiatiefnemer	2 dagen	vri 17-12-21	maa 20-12-21	269																					
273		Verwerken van eventuele opmerkingen in concept ontwerp-besluit	2 dagen	din 21-12-21	woe 22-12-21	271;272																					
274		Indienen eindversie ontwerpbesluiten en OIP bij BEP (temijnbrief - mijlpaal)	1 dag	don 23-12-21	don 23-12-21	273																					
275		Kennisgeving en terinzagelegging ontwerpbesluiten (incl. fysieke til-set en website)	326 dagen	don 1-10-20	don 30-12-21																						
276		Bestanden ontwerp_RIP aanbieden voor publicatie op ruimtelijkeplannen.nl	5 dagen	vri 23-10-20	don 29-10-20	210																					
277		Check en akkoord geven op upload OIP op ruimtelijkeplannen.nl	1 dag	vri 30-10-20	vri 30-10-20	276																					
278		Ruimtelijkeplannen: link geaccordeerde upload ontwerp-RIP binnen bij BEP	1 dag	maa 2-11-20	maa 2-11-20	277																					
279		Opstellen kennisgeving/ bekendmaking terinzagelegging ontwerp-RIP en ontwerpbesluiten	1 dag	vri 10-12-21	vri 10-12-21	269BE-5 dagen																					
280		Ontwerpbesluiten en OIP (incl. link) uploaden en doorklikbare pdf maken en mailen	1 dag	vri 24-12-21	vri 24-12-21	210;234;245;255;																					
281		Check bestanden op website door allen	4 dagen	maa 27-12-21	don 30-12-21	280																					
282		Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving (mijlpaal)	1 dag	don 1-10-20	don 1-10-20																						
283		Voorbereiden terinzagelegging	7 dagen	don 1-10-20	vri 9-10-20																						
284		Compleet maken terinzage-sets: ontwerp-RIP, aanvragen, ontwerp-besluiten etc.	1 dag	vri 2-10-20	vri 2-10-20	282																					
285		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	maa 5-10-20	maa 5-10-20	284																					
286		Opstellen informatiebrieven grondeigenaren, insprekers NRD*, bestuursorganen, etc.	1 dag	vri 2-10-20	vri 2-10-20	282																					
287		Versturen (per koerier) terinzage-set met instructie aan contactpersoon op terinzage-locatie	1 dag	din 6-10-20	din 6-10-20	285																					
288		Versturen informatiebrief grondeigenaren, insprekers NRD*, bestuursorganen, etc.	1 dag	vri 9-10-20	vri 9-10-20	282BE+5 dagen																					
289		Versturen alle ontwerp-besluiten aan initiatiefnemer (en afschrift adviseurs?)	1 dag	vri 9-10-20	vri 9-10-20	282BE+5 dagen																					
290		Versturen MER aan Cie.-m.e.r.	1 dag	vri 9-10-20	vri 9-10-20	282BE+5 dagen																					
291		Voorbereiden informatiesessie(s)	1 dag	don 1-10-20	don 1-10-20																						
292		Vorm (digitaal/fysiek), locatie, catering, crew, posters, panelen, etc. regelen	1 dag	don 1-10-20	don 1-10-20																						
293		Informatieavond(en)	1 dag	don 1-10-20	don 1-10-20																						
294		Publicatie kennisgeving in Stcr (mijlpaal)	1 dag	vri 9-10-20	vri 9-10-20	282BE+5 dagen																					
295		Publiceren Til-set op de website www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	maa 12-10-20	maa 12-10-20	282BE+6 dagen																					
296		Terinzagelegging MER, ontwerp-IP en ontwerp-besluiten [6 wkn - start op vrijdag]	30 dagen	din 13-10-20	maa 23-11-20	294BE+1 dag																					
297		Adviestermijn CieMER (deel 1)	1 dag	maa 12-10-20	maa 12-10-20	290																					
298		Ontvangen zienswijzen op ontwerp-RIP en ontwerp-besluiten via inspraakbureau	35 dagen	din 13-10-20	maa 30-11-20	296GB																					
299		Samenstellen conceptzienswijzenbundel	5 dagen	din 1-12-20	maa 7-12-20	298																					

</

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20					5 okt '20					12 okt '20									
							d	w	d	v	z	z		m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	
300		Check en akkoord geven op concept-zienswijzenbundel	1 dag	din 8-12-20	din 8-12-20	299																				
301		Zienswijzenbundel anonimiseren	3 dagen	woe 9-12-20	vri 11-12-20	300																				
302		Zienswijzenbundel is af	0 dagen	vri 11-12-20	vri 11-12-20	301																				
303		Versturen conceptzienswijzenbundel aan CieMER	1 dag	maa 14-12-20	maa 14-12-20	302																				
304		Adviestermijn CieMER (deel 2) tbv betrekken zienswijzen	1 dag	din 15-12-20	din 15-12-20	303																				
305		Definitieve fase - RIP en besluiten uitvoeringsmodule	232 dagen	don 1-10-20	vri 20-8-21																					
306		Verwerken zienswijzen	72 dagen	din 13-10-20	woe 20-1-21																					
307		Optioneel: voorbereiding regio-overleg (overleg met BG's) t.b.v. beantwoording zienswijzen	5 dagen	din 3-11-20	maa 9-11-20	296BE-15 dagen																				
308		Versturen geanonimiseerde zienswijzenbundel aan BG's	1 dag	maa 14-12-20	maa 14-12-20	302																				
309		Coördineren beantwoording en overwegingen met betrekking tot de zienswijzen	45 dagen	din 13-10-20	maa 14-12-20	296GB																				
310		Opstellen voorstel beantwoording en overwegingen mbt de zienswijzen (Nota van Antwoord/NvA)	15 dagen	din 24-11-20	maa 14-12-20	296																				
311		Optioneel: regio-overleg tbv beantwoording zienswijzen en verwerking in definitieve besluiten	1 dag	vri 18-12-20	vri 18-12-20	307;308BE+3 dagen																				
312		Versturen standaardteksten over procedure aan bevoegde gezagen	1 dag	maa 21-12-20	maa 21-12-20	311																				
313		Versturen termijnbrief besluiten	1 dag	maa 21-12-20	maa 21-12-20	311																				
314		Verwerken advies CieMER (incl. afstemming)	10 dagen	woe 16-12-20	din 29-12-20	304																				
315		Verwerken zienswijzen/NvA in def. besluiten	5 dagen	maa 21-12-20	vri 25-12-20	310;311																				
316		Verwerken zienswijzen/NvA in definitief IP	5 dagen	din 15-12-20	maa 21-12-20	310																				
317		Opstellen kennisgeving TIL def. inpassingsplan en besluiten (incl. afstemming)	5 dagen	din 24-11-20	maa 30-11-20	296																				
318		Versturen (digitaal) concept definitieve besluiten naar BEP (mijlpaal)	1 dag	maa 28-12-20	maa 28-12-20	315;316																				
319		Check standaardteksten over procedure in concept besluiten	1 dag	din 29-12-20	din 29-12-20	318																				
320		Optie: inhoudelijke check door WJZ	1 dag	din 29-12-20	din 29-12-20	316;318																				
321		Check inhoudelijk besluit door initiatiefnemer	1 dag	din 29-12-20	din 29-12-20	318																				
322		Verwerken eventuele opmerkingen in concept besluiten	3 dagen	woe 30-12-20	vri 1-1-21	319;320;321																				
323		Vaststelling/ondertekening besluiten die niet afhankelijk zijn van IP	10 dagen	maa 4-1-21	vri 15-1-21	322																				
324		Ondertekening IP door ministers EZK en BZK (mijlpaal)	10 dagen	woe 30-12-20	din 12-1-21	320																				
325		Ondertekening omgevingsvergunningen door BG's (mijlpaal)	5 dagen	woe 13-1-21	din 19-1-21	324																				
326		Papieren versie ondertekend + evt. gewaarmerkte stukken binnen bij BEP (termijnbrief - mijlpaal)	1 dag	woe 20-1-21	woe 20-1-21	323;324;325																				
327		Kennisgeving en terinzagelegging definitieve besluiten (incl. fysieke til-sets en website)	43 dagen	don 21-1-21	maa 22-3-21																					
328		Scannen en uploaden def. besluiten en doorklikbare pdf maken	2 dagen	don 21-1-21	vri 22-1-21	326																				
329		Check geüploade bestanden op website door allen	3 dagen	maa 25-1-21	woe 27-1-21	328																				
330		Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving (mijlpaal)	1 dag	don 28-1-21	don 28-1-21	329																				
331		Aanvullen til-sets: inspraakbundel, nota van beantwoording, RIP, MER, besluiten, etc.	6 dagen	don 21-1-21	don 28-1-21	326																				
332		Bestellen koerier voor leveren til-sets op locaties	1 dag	vri 29-1-21	vri 29-1-21	331																				
333		Versturen per koerier 'terinzage-set 3' met instructie naar contactpersoon op terinzage-locatie	1 dag	maa 1-2-21	maa 1-2-21	332																				
334		Opstellen informatiebrief grondeigenaren, insprekers vorige TIL-ronde, bestuursorganen, etc.	1 dag	vri 29-1-21	vri 29-1-21	330																				
335		Versturen informatiebrief grondeigenaren, insprekers vorige TIL-ronde, bestuursorganen, etc.	1 dag	vri 5-2-21	vri 5-2-21	330BE+5 dagen;334																				
336		Versturen IP en alle besluiten naar initiatiefnemer (en afschrift adviseurs?)	1 dag	vri 5-2-21	vri 5-2-21	330BE+5 dagen																				
337		Publicatie kennisgeving TIL definitieve besluiten in Stcr (mijlpaal)	1 dag	vri 5-2-21	vri 5-2-21	330BE+5 dagen																				
338		Publiceren Til-set op www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	maa 8-2-21	maa 8-2-21	330BE+6 dagen																				