

	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	sep '20	d	w	d	v	z	z	5 okt '20	m	d	w	d	v	z	z	12 okt '20	m	d	w	d	v
339		Terinzagelegging definitieve RIP en besluiten (6 wkn + 1dag – start op vrijdag)	31 dagen	maa 8-2-21	maa 22-3-21	330BE+6 dagen																					
340		Beroep bij Raad van State	203 dagen	don 1-10-20	maa 12-7-21																						
341		Schrijven verweerschrift (2 weken vanaf verzoek RvS)	10 dagen	din 30-3-21	maa 12-4-21	339BE+5 dagen																					
342		TIL-set voor RvS aanleveren bij WJZ	1 dag	din 30-3-21	din 30-3-21	339BE+5 dagen																					
343		Uitspraak RvS op schorsingsverzoek (4 maanden)	16 wkn	din 23-3-21	maa 12-7-21	339																					
344		Uitspraak RvS op beroepen (6 maanden na beroepstermijn)	26 wkn	don 1-10-20	woe 31-3-21																						
345		Besluiten onherroepelijk	108 dagen	din 23-3-21	vri 20-8-21																						
346		Indien geen beroep	0 dagen	din 23-3-21	din 23-3-21	339BE+1 dag																					
347		Indien beroep	0 dagen	woe 31-3-21	woe 31-3-21	344																					
348																											
349		Zomervakantie 2021	30 dagen	maa 12-7-21	vri 20-8-21																						

- 63 Informatiesessies (digitaal of fysie?)**
Wie organiseert deze? Ze moeten ook worden voorbereid en behoeven dus ook een uitgewerkte planning
- 96 Doorsturen concept-inspraakbundel cNRD naar CieMER**
Als de inspraakbundel eerder naar de Cie-Mer moet, dan moeten hierover expliciete afspraken worden gemaakt. Want o.g.v. van de AVG moet de bundel eerst worden geanonimiseerd en dat kost nu eenmaal tijd. Zeker als het een grote bundel (veel zienswijzen) betreft.
- 115 Publicatie vastgesteld NRD (op website?)**
Hoe publiceren? Ook in Statscourant? Tot nu toe alleen op website zonder Staatscourant en HAH-bladen en ook geen fysieke til op locatie(s).
- 154 Terinzagelegging IEA [4 weken - start op vrijdag]**
4 weken reactietermijn
- 161 Opstellen Nota van Antwoord reacties IEA**
Kan al beginnen als reactiebundel af is, parallel aan adviestertermijn voor regioadvies overheden. Plus 10 werkdagen (2 wkn) voor beantwoording regioadvies.
- 162 Voorbereiding publicatie definitief IEA**
Kan al beginnen als de reactiebundel af is zodat de website al gereed is na einde adviestertermijn overheden.
Vraag: is het de bedoeling dat de IEA, reactiebundel en NvA ook fysiek op locatie ter inzage worden gelegd?
- 166 Afwegingsnotitie/nota VKA naar de ministers**
Op basis van:
- Reacties openbare consultatie IEA
- Regio-adviezen overheden
- Advies Cie-MER
- Intern ambtelijk advies

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 10:58
Aan: 10.2.e @vermilionenergy.com'; 10.2.e @rws.nl';
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e @vermilionenergy.com';
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e
Onderwerp: Concept-agenda en stukken Projectteam RCR Boergrup
Bijlagen: DOMUS-17104770-v1-Meldingsformulier_Rijkscoördinatieregeling_energie-
 infrastructuurprojecten_Meiding_RCR_Mijnbouwiocatie_Boergrup_tbv_Vermilion_Energy_Netherl
 ands_B_V_te_Amsterdam.PDF; Stakeholder management Boergrup.pdf; Gaswinning Boergrup_v_
 20201005.pdf
Categorieën: Categorie Geel

Hoi,

Hierbij een concept agenda voor het overleg van vanmiddag.

Groeten,

10.2.e

1. Opening en kennismaking
2. Actualiteiten
3. Afspraken projectgroep
 - a. Wie zitten er in de projectgroep?
 - b. Waar gaan we het over hebben?
 - c. Hoe vaak komen we bij elkaar en hoe lang?
 - d. Overige punten
4. Omgevingsmanagement <12u25>
 - a. Issue en stakeholderanalyse
5. Planning
6. Rondvraag

Meldingsformulier Rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten

Melding RCR Mijnbouwlocatie Boergrup

	Hier invullen
1. Initiatiefnemer (*)	Vermilion Energy Netherlands B.V.
2. Eventuele overige initiatiefnemers	Geen
3. Verkorte naam van het project	Mijnbouwlocatie Boergrup
4. Contactpersoon (*)	
a. Naam	10.2.e
b. Postadres	Gustav Mahlerplein 11-13, 3e verdieping 1082 MS Amsterdam
c. Telefoon	+31 (0)517 10.2.e
d. E-mail	permittingnl@vermilionenergy.com
5. Beschrijving van het project (*)	Korte omschrijving: aanleggen en in werking hebben van de mijnbouwlocatie Boergrup inclusief gastransportleiding. Uitgebreidere omschrijving: het project is aan te merken als de aanleg en het in werking hebben van een mijnbouwlocatie ten behoeve van de exploratie en exploitatie van aardgas vanaf de locatie Boergrup in de gemeente Westerveld (Drenthe). Concreet betreft het project: 1. Het oprichten van de mijnbouwlocatie Boergrup (inclusief toegangsweg). Er wordt een aantal mogelijke locaties, waaronder een voorkeurslocatie, onderzocht. 2. Het uitvoeren van (een) exploratieboring(en) vanaf de mijnbouwlocatie Boergrup. 3. Het oprichten van een productie-installatie voor het produceren van aardgas op de mijnbouwlocatie Boergrup. 4. Het aanleggen van een aardgastransportleiding van de locatie Boergrup naar de nabijgelegen mijnbouwlocatie Vinkega in de gemeente Weststellingwerf (Fryslân). Als alternatief wordt aangevraagd een 'tie-in' op de aardgastransportleiding van de mijnbouwlocatie Wapse naar Vinkega. 5. Het produceren van het aardgas uit het Boergrup prospect en het Lombok prospect op basis van het winningsplan Boergrup. Een topografische kaart met de voorkeurslocatie van de mijnbouwlocatie Boergrup is als <u>bijlage 1</u> bijgevoegd. Op de kaart is tevens de mijnbouwlocatie Vinkega aangegeven.
6. Grondslag voor de rijkscoördinatieregeling (*)	Een gedeelte van het prospect Boergrup ligt onder het Natura2000-gebied het <i>Drents Friese Wold</i> ; daarmee valt het project onder de reikwijdte van artikel 141a, eerste lid sub a en

28-6-2017



	c. van de Mijnbouwwet.
7. Past het project in het vigerende bestemmingsplan?	<i>Mijnbouwlocatie Boergrup</i> Nee. Het zoekgebied voor de locatie is gelegen in de gemeente Westerveld en planologisch ondergebracht in het ontwerpbestemmingsplan <i>Buitengebied, agrarisch gebied</i> (1 december 2016). De locatievarianten hebben een agrarische bestemming met daaroverheen een dubbelbestemming ter bescherming van mogelijke archeologische waarden. Binnen deze bestemming zijn de voorgenomen mijnbouwactiviteiten niet mogelijk. <i>Aardgastransportleiding</i> Nee. De beoogde aardgastransportleiding is geprojecteerd in twee gemeenten. Naast de gemeente Westerveld is dat de gemeente Weststellingwerf waar de leiding zal aansluiten op de in die gemeente gelegen mijnbouwlocatie Vinkega. Ter plaatse van het leidingtracé gelden meerdere bestemmingsplannen met name gericht op het (agrarische) buitengebied. Binnen deze bestemmingsplannen is rechtstreekse aanleg van gastransportleidingen niet mogelijk. Eén en ander betekent dat voor de aanleg en het in werking hebben van de mijnbouwlocatie en aardgastransportleiding een planologische procedure dient te worden doorlopen waarmee de vigerende bestemmingsplannen worden aangepast.
8. Toelichting op nut en noodzaak (*)	Het doel van het project is invulling te geven aan het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid en het gestelde in de verleende winningsvergunning Drenthe VI van 20 juni 2015 (waarvan Vermilion de vergunninghouder is, met Energie Beheer Nederland als enige partner). Dat betreft concreet het actief zoeken naar en vervolgens in productie brengen van de mogelijke aardgasvoorkomens Boergrup en Lombok vanaf de aan te leggen mijnbouwlocatie Boergrup. Om het aangetoonde gas te kunnen transporteren naar het aardgasbehandelingsstation Garijp, is aansluiting op het bestaande aardgastransportnetwerk noodzakelijk. Hiervoor zal een aardgastransportleiding worden aangelegd vanaf de locatie Boergrup naar de locatie Vinkega, alwaar aansluiting op het bestaande gastransportnetwerk plaatsvindt.
9. Als voor het project een rijksinpassingsplan nodig is, is dit dan m.e.r.-plichtig? (*)	
a. Ja/Nee	Ja
b. Toelichting	Vermilion is voornemens een vergunning aan te vragen voor de productiecapaciteit van meer dan 500.000 Nm³. Dit voornemen valt onder activiteit C 17.2 uit het <i>Besluit Milieueffectrapportage</i>, namelijk de winning van aardgas in een hoeveelheid van meer dan 500.000 m³ per dag. Daarmee is de aanvraag voor de vergunning m.e.r. plichtig. Daarnaast is het project mogelijk m.e.r. plichtig afhankelijk van de vraag of een passende beoordeling noodzakelijk is (zie ook onder 10.).

10. Zo ja, zijn er al stappen gezet in de m.e.r. procedure?	De omgevingsonderzoeken die ten behoeve van het milieueffectrapport nodig zijn, zijn opgestart. Belangrijk onderdeel hierin is de natuurtoets met daarbij een voortoets Wet natuurbescherming om te bepalen of er mogelijk significante effecten op Natura2000 kunnen ontstaan en een zogeheten passende beoordeling noodzakelijk is. Voor het bepalen van de uiteindelijke mijnbouwlocatie, zijn reeds opties verkend. Op dit moment wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd ter nadere onderbouwing van de uiteindelijke keuze en input voor het MER.
11. Is voor hetzelfde project al eerder een planologische procedure of een m.e.r.-procedure gestart, die niet is afgerond? Zo ja, wat was daarvan de reden?	Nee
12. Gemeente(n) waarin het project gelegen is (*)	De voorgenomen mijnbouwlocatie is gelegen in de gemeente Westerveld, en het leidingtracé in de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf.
13. Is sprake van een samenhangend project dat ook onder de rijkscoördinatieregeling valt?	
a. Ja/Nee	Nee
b. Toelichting	De mijnbouwlocatie Boergrup en de aardgastransportleiding vormen samen het project. Er zijn geen andere projecten die hiermee samenhangen.
14. Is sprake van een samenhangend project dat niet onder de rijkscoördinatieregeling valt maar waarvoor nog wel besluitvormingsprocedures moeten worden doorlopen? (*)	
a. Ja/Nee	Nee
b. Toelichting	De mijnbouwlocatie Boergrup en de aardgastransportleiding vormen samen het project. Er zijn geen andere projecten die hiermee samenhangen.
15. Is er zicht op andere (ruimtelijke) procedures in dit gebied die van invloed kunnen zijn op dit project?	
a. Ja/Nee	Nee
b. Toelichting	Met de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe heeft vooroverleg plaatsgevonden mede als doel om gemeentelijke en provinciale belangen in beeld te krijgen die van invloed kunnen zijn op onderhavig project. Wat mogelijk van invloed zou kunnen zijn op het project, is de ligging van de mijnbouwlocatie ten opzichte van het gebied 'UNESCO Werelderfgoed nominatie Koloniën van Weldadigheid'. De mijnbouwlocatie ligt in de bufferzone rondom het als werelderfgoed genomineerde gebied. Voor informatie zie achtergronddocument bijlage 2.
16. Is er contact geweest met gemeente(n), provincie(s) en/of andere bevoegde gezagen?	Ja zie ook onder 15.b. Deze contactmomenten hadden tot doel om in eerste instantie de voorgenomen activiteiten in de gemeente te bespreken mede vanuit het oogpunt van de nog lopende procedure ten behoeve van de mijnbouwlocatie Wapse in dezelfde gemeente. Daarnaast hadden deze gesprekken tot

	doel om de gemeentelijke/provinciale belangen rondom de beoogde locaties goed in beeld te krijgen en zo nodig het een en ander aan te passen alvorens de landeigenaren benaderd gaan worden. Daarbij is aangekondigd dat voor het project in principe de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is en dat voor wat betreft de procedure het ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag is en van daaruit contact zal worden gezocht met de betreffende overheden. Met de gemeente Weststellingwerf en de provincie Fryslân heeft nog geen overleg plaatsgevonden over het gedeelte van het leidingtracé dat in deze gemeente resp. provincie gelegen is en daar aansluit op de bestaande mijnbouwlocatie Vinkega.
17. Gewenste start realisatie (datum) (*)	Tweede helft van 2018 aanleggen locatie, en eerste kwartaal van 2019 uitvoeren van een proefboring.
18. Wat is het (te verwachten) draagvlak bij de betrokken partijen: a. Provincie(s): b. Gemeente(n): c. Burgers: d. Maatschappelijke organisaties: e. Overige partijen:	<u>Provincie Drenthe</u>: Er is goed contact met de provincie Drenthe. De provincie is kritisch op de mate waarop zij betrokken wordt bij het opzetten van de procedures (zie ook brief bijlage 3). <u>Gemeente Westerveld</u>: De gemeente is kritisch op de mate waarop zij betrokken wordt bij het opzetten van de procedures (zie ook brief bijlage 3). Zorgpunt voor de gemeente is de ligging van de mijnbouwlocatie ten opzichte van het gebied 'UNESCO Werelderfgoed nominatie Koloniën van Weldadigheid'. De mijnbouwlocatie ligt in de bufferzone rondom het als werelderfgoed genomineerde gebied. Voor informatie zie achtergronddocument bijlage 2. <u>De bureaus van de voorkeurslocatie (contactgegevens bekend bij Vermilion)</u> zijn kritisch ten aanzien van de definitieve keuze van de mijnbouwlocatie, niet zozeer ten aanzien van gaswinning. Zij willen tijdig geïnformeerd/betrokken worden bij de definitieve keuze en inpassingsmaatregelen. Er is door de bewoners contact gezocht met overheden (gemeente en Ministerie van Economische zaken) om hun zorgen kenbaar te maken. <u>Plaatselijk belang organisatie Vledderveen</u> wil graag vroegtijdig geïnformeerd worden en blijven tijdens de procedures. <u>Maatschappij van Weldadigheid</u> is betrokken bij de totstandkoming van 'UNESCO Werelderfgoed nominatie Koloniën van Weldadigheid' en wil geïnformeerd blijven. <u>Milieufederatie Drenthe</u>: Vertegenwoordigt de natuur- en milieubeschermingsorganisaties in Drenthe (o.a. Soorten.nl, Het Drents Landschap). De Milieufederatie Drenthe wenst vroegtijdig geïnformeerd/betrokken te worden bij de procedure. De organisaties hebben aangegeven lokale kennis over natuur en milieu te willen delen en actief in te willen brengen in het proces. <u>Milieudefensie Westerveld</u>: Is kritisch ten opzichte van Vermilion's activiteiten in de gemeente Westerveld. Is kritisch op de totstandkoming van ecologische onderzoeken en bescherming van (kritische) soorten. Milieudefensie Westerveld voert op dit moment juridische procedures tegen de mijnbouwlocatie Wapse. 10.1.c

19. Aandachtspunten	Bij de bepaling van de uiteindelijke mijnbouwlocatie en het leidingtracé voor de aardgastransportleiding zal rekening worden gehouden met lokale omstandigheden zoals waardevolle (natuur)gebieden en archeologische terreinen, maar zeker ook de waarden van het nabijgelegen beschermd dorpsgezicht <i>Frederiksoord-Wilhelminaoord</i> dat recent is aangemeld als UNESCO werelderfgoed. Bij de bepaling van de uiteindelijke locatie zal de mogelijke impact op deze gebieden en waarden zoveel mogelijk meegewogen worden in het MER. Dat geldt ook daar waar deze gebieden, wegen en dergelijke worden doorsneden door het leidingtracé. Zo nodig zal het leidingtracé plaatselijk worden herzien of zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van een zogeheten gestuurde boring waarbij geen open ontgraving plaats hoeft te vinden. Op basis van de gesprekken met de betreffende overheden, organisaties en landeigenaren zal nader bepaald worden waar en hoe deze gestuurde boringen plaats zullen vinden.
20. Overige informatie	Geen
21. Is er volgens u aanleiding tot het buiten toepassing laten van de rijkscoördinatieregeling? a. Planologische module b. Uitvoeringsmodule	
a. Ja/Nee	Nee
b. Toelichting	Gezien de samenhang tussen de aanleg en het in gebruik nemen van de mijnbouwlocatie en aardgastransportleiding en de daarvoor benodigde vergunningen en toestemmingen bij meerdere bevoegde gezagen, is het project gebaat bij een gelijktijdige en zo eenduidig en helder mogelijke procedure waarbij de coördinatie plaatsvindt vanuit één centrale (overheids)organisatie.
22. Bijlagen:	
Topografische kaart met voorkeurslocatie	Bijlage 1
Achtergronddocumenten besluitvorming UNESCO werelderfgoed nominatie Koloniën van Weldadigheid (4 juli 2016)	Bijlage 2
Brief provincie Drenthe dd. 22 november 2016 (47/3.8/2016004775)	Bijlage 3



BIJLAGE 1

VERMILION
ENERGY

TOPOGRAFISCHE KAART
(TOPOGRAPHICAL MAP)

R.E.

SCHAAL 1:25000

LOC: BOERGRUP

WELLS:

CAD No.:

DWG NO.	412964-TS-01
---------	--------------

© 2006-2009 IBM Corporation. All rights reserved. IBM, the IBM logo, and the e-business logo are trademarks of International Business Machines Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.



BIJLAGE 2

Achtergronddocument besluitvorming UNESCO

Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid

Programmabureau Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid, 4 juli 2016

Inleiding

Toen in het voorjaar van 2010 in Drenthe de brief van de minister van Cultuur binnenkwam met de vraag of er ambitie was om de Koloniën van Weldadigheid te nomineren voor een eerste inventarisatie van mogelijke Nederlandse werelderfgoederen, was het antwoord volmondig: ja! Sinds dat ja, is elke tussenstap op de lange weg succesvol geweest. In samenspraak met het Rijk in Nederland en België (Vlaanderen) hebben gemeentelijke en provinciale overheden in beide landen zélf het dossier gemaakt, in afstemming met stakeholders. Sinds in 2014 de Van Nellefabriek in Rotterdam het tiende Nederlandse Werelderfgoed werd, zijn de Koloniën van Weldadigheid het eerstvolgende Nederlandse erfgoed dat de sprong naar besluitvorming door het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt. Wereldwijde erkenning en de prestigieuze status liggen nu echt in het verschiet.

België kent 11 werelderfgoederen, en verwacht in de zomer van 2016 het besluit over de woning Guiette in Antwerpen, als onderdeel van het architecturale oeuvre van Le Corbusier, net als de Koloniën van Weldadigheid een transnationale werelderfgoednominatie.

De Nederlandse Ministerraad zal eind dit jaar een besluit nemen tot daadwerkelijke nominatie van de Koloniën van Weldadigheid bij UNESCO in Parijs (waarbij Nederland nomineert mede namens België). Daaraan voorafgaand vindt in de zomer en nazomer van 2016 een regionale bestuurlijke consultatieronde plaats. Aan de besturen van alle betrokken overheden in Nederland en België wordt het besluit tot nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed voorgelegd. De Ministerraad zal deze besluiten meenemen in haar overweging.

In dit document treft u de voor regionale en lokale besluitvorming relevante achtergrondinformatie aan.

Voorgesteld besluit

Nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO-werelderfgoed op basis van het voorliggende nominatiedossier en het hiervoor beschikbaar stellen van de benodigde middelen.

Wat vooraf ging

Veertien betrokken partijen uit Nederland en België, waaronder de provincie Drenthe, hebben in 2012 de bestuurlijke ambities en de gezamenlijke uitgangspunten voor de werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid vastgelegd. Op 5 juli 2012 is daartoe een Charter ondertekend in Merksplas en een Nederlands-Vlaamse Stuurgroep van start gegaan met de benodigde werkzaamheden. In een later stadium heeft de provincie Overijssel zich hier bij aangesloten. Uitgangspunt was vanaf het begin indiening door Nederland, mede namens België.

In de jaren daarna is een Nederlands-Vlaamse programma-organisatie opgebouwd en hebben een aantal intensieve processen plaatsgehad. Er is een proces doorlopen om met vele internationale, nationale, regionale en lokale experts om een dossier te maken. Met inwoners en klankbordgroepen is een proces doorgemaakt om lokaal draagvlak te onderzoeken en versterken. Met de Nederlands-

Vlaamse Stuurgroep is een proces doorlopen om samen keuzes te maken. Daarnaast is met vele netwerken gecommuniceerd, om de Koloniën van Weldadigheid maximale naamsbekendheid te geven en om expertise te delen.

In mei 2015 besloot de Nederlandse minister van OCenW dat de transnationale serie van de Koloniën van Weldadigheid (van 8 kandidaten) het eerstvolgende kandidaat-werelderfgoed is dat Nederland bij UNESCO gaat indienen, in 2017, mede namens België. Dit op grond van een positief besluit van de Vlaamse overheid en het advies van de internationale Expertgroep Volgordebepaling Werelderfgoednominaties, dat positief was over de potentiële wereldwijd uitzonderlijke en universele waarde (OUV) en het lokale en regionale draagvlak.

Het Nominatiedossier en Managementplan zijn interactief tot stand gekomen, met inbreng van zeer diverse binnen-en buitenlandse expertise van vele personen en organisaties, evenals de samenwerkende partijen zelf.

Proces tot 2018

Op basis van het Nominatiedossier, een internationale 'Peer Review' en de regionale besluitvorming, zal de Nederlandse Ministerraad in het najaar van 2016 na bestuurlijke afstemming met het Vlaamse Gewest een besluit nemen tot voordracht. Het Nominatiedossier zal dan in januari 2017 worden ingediend bij UNESCO in Parijs en in zijn geheel worden toegezonden aan alle betrokkenen. De Stuurgroep van de Koloniën van Weldadigheid zal nog een voorstel worden voorgelegd om van die handeling ook een bijzonder moment te maken. De definitief door de Ministerraad vastgesteld en ingediende versie van het complete dossier zal in het volgend voorjaar worden aangeboden aan alle verantwoordelijke en betrokken partijen (waaronder ook de gemeenteraden).

Na indiening bij UNESCO kijken twee adviescommissies van UNESCO er naar. Als alles in orde is, gaat het dossier naar het Werelderfgoedcomité ter besluitvorming. Dit besluit is voorzien in de zomer van 2018.

De 'Peer Review' (2016) en de reacties van UNESCO en haar adviescommissies kunnen nog leiden tot wijzigingen in het nominatiedossier.

Om welke gebieden gaat het?

Het voornemen is, de zeven Koloniën van Weldadigheid te nomineren die de Maatschappij van Weldadigheid stichtte tussen 1818 en 1825: Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans, Veenhuizen, Wortel en Merksplas. Deze zijn gelegen in 8 gemeenten, in 4 provincies en in 2 landen. De kleinste kolonie telt circa 130 ha en de grootste 1.700 ha. In totaal gaat het om een gebied van ruim 8.000 hectare.

<i>Naam</i>	<i>Land</i>	<i>Provincie</i>	<i>Gemeente</i>
Kolonie I: Frederiksoord (1818-1820)	Nederland	Drenthe	Westerveld

Kolonie II: Wilhelminaoord, Boschoord, Oostvierdeparten (1821- 1823)	Nederland	Drenthe en Fryslân	Westerveld Weststellingwerf
Kolonie III: Willemsoord (1820- 1822)	Nederland	Overijssel	Steenwijkerland
Kolonie IV: Ommerschans (1819)	Nederland	Overijssel	Ommen Hardenberg
Kolonie V: Wortel (1822)	België	Antwerpen	Hoogstraten
Kolonie VI: Veenhuizen (1823)	Nederland	Drenthe	Noordenveld
Kolonie VII: Merksplas (1825)	België	Antwerpen	Merksplas

M1.2 Ligging Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België


1:1 000 000



De Koloniën van Weldadigheid

M1.8 Identification

Map of the area of the
M1.8



M1.3 Identification

Map of the area of the
M1.3




M1.4 Identification

Map of the area of the
M1.4





M1.7 Identification



M1.9 Identification



M1.5 Identification



M1.6 Identification

Wat is werelderfgoed?

UNESCO Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar is, uniek en zo belangrijk voor de wereldgemeenschap dat we het veilig aan de toekomstige generaties willen doorgeven. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze buitengewoon respectabele titel dragen. Bekende werelderfgoederen zijn de piramides van Gizeh in Egypte, de Chinese Muur, het Great Barrier Reef in Australië, of het culturele landschap van de Champagne. Werelderfgoederen in Nederland en België zijn onder meer de Grachtengordel in Amsterdam, het Molencomplex Kinderdijk-Elshout, De Vlaamse Begijnhoven en de Grote Markt te Brussel.

Een vermelding op de werelderfgoedlijst is behalve een internationaal teken van waardering voor een monument of gebied ook goed voor het toerisme en de economie van een gebied. De lat voor toetreding ligt hoog, en de status schept ook verplichtingen. Elke zes jaar moet een land (op grond van de inbreng van de siteholder) aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO rapporteren.

UNESCO is de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, de organisatie die de Verenigde Naties in 1945 hebben ingericht om bij te dragen aan de wereldvrede, armoedebestrijding en interculturele dialoog. 191 landen wereldwijd hebben sinds 1972 de Werelderfgoed Conventie geratificeerd. Over wijzigingen en toevoegingen aan de werelderfgoedlijst wordt jaarlijks besloten door het Werelderfgoedcomité, een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van 21 landen (in wisselende samenstelling).

Waarom de Koloniën van Weldadigheid nomineren?

1. *Met plaatsing op de werelderfgoedlijst zullen de Koloniën van Weldadigheid worden toegevoegd aan een selectie van gebieden die uniek zijn op de wereld.*

In andere gebieden in de wereld blijkt dat plaatsing op de lijst gevoelens van trots en verbondenheid met het gebied versterkt. De Koloniën van Weldadigheid krijgen nu als eerste van alle gebieden op de 'Voorlopige Lijst' (groslijst) van Nederland de kans.

2. *De werelderfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning en waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met de gebieden zijn omgegaan en is een uitstekende manier om de resultaten daarvan te borgen en door te zetten.*

Nominatie is het sluitstuk van alle stappen die de afgelopen twintig jaar zijn gezet in restauratie, instandhouding en ontwikkeling van de Koloniën van Weldadigheid. Het gaat dan om ontwikkelingen die voor een groot deel voortkomen uit lokaal initiatief of in samenspraak met de lokale gemeenschap tot stand zijn gekomen. Wanneer de leefbaarheid in het geding kwam (en dat is met name zo geweest in Veenhuizen, Wortel en Merksplas vanwege leegstand), is vanaf het laatste decennium van de vorige eeuw consequent het bijzondere erfgoed van de Koloniën van Weldadigheid op visionaire wijze ingezet als sleutel van de oplossing. Restauratie, herstel en herbestemming van monumentale panden en het landschap waren de motor voor de komst van kleinschalige bedrijvigheid. Een nieuwe economie ontstond, die past bij de kernwaarden van de Koloniën, naast de belangrijke bestaande functies, landbouw en justitie. Met respect voor de lokale gewoonten en omgangsvormen is vanuit het beheer van de gebieden, gericht kleinschalige bedrijvigheid aangetrokken. Dit heeft geleid tot zorgvoorzieningen, hoogwaardige horeca en overnachtingsmogelijkheden, dagrecreatie en tot de productie van streekproducten (bier, groente, design). Steeds gekoppeld aan landschap en erfgoed.

3. *Nominatie als werelderfgoed levert een positieve impuls en langetermijn-aandacht op voor de Koloniën van Weldadigheid, in het algemeen belang.*
Dit biedt ruimte voor samenwerking en ontwikkeling van toerisme, recreatie, cultuur, restauratie en herbestemming van monumenten, samenwerking met nationale parken, landbouwinnovatie passend bij deze landbouwkoloniën, en het behoud van werkgelegenheid bij grote werkgevers zoals justitie.
4. *De provincie Drenthe heeft al geruime tijd de ambitie om de Koloniën van Weldadigheid te nomineren als werelderfgoed; dit is het moment waarop die ambitie waargemaakt kan worden.*
In het Collegeprogramma, de begroting 2016, de Provinciale Omgevingsvisie 2014 en in de Cultuurnota (2013-2016 en 2017-2020) is deze ambitie opgenomen. Doordat met de bestaande regelgeving wordt gewerkt, is er geen spanning met bestaand provinciaal beleid.
5. *De landschappen en het erfgoed van de Koloniën van Weldadigheid blijven uitstekend bewaard voor toekomstige generaties en het bijbehorende verhaal biedt lessen voor de toekomst.*
Het sociale experiment met kansarmen dat leidde tot het bijzondere Kolonie-landschap en duizenden mooie en minder mooie persoonlijke geschiedenissen, is een waardevolle bron van reflectie voor het heden.

Implicaties Werelderfgoedstatus

Werelderfgoed is als een soort 'Michelinster' voor een gebied. Als een gebied werelderfgoed wordt is de grote verandering ten opzichte van daarvoor, dat de internationaal bijzondere waarden van het gebied (OUV genoemd in het Nominatiedossier) nu officieel de inspirator en leidraad zijn van de ontwikkeling, én dat het gebied onderdeel uitmaakt van een internationaal netwerk. De consequenties van het werelderfgoed voor burgers, bedrijven, organisaties en overheden in de gebieden zijn als volgt:

Regels

- Het huidige juridische kader blijft gelijk; er verandert niets qua regels of ontwikkelingsmogelijkheden voor burgers, organisaties en bedrijven ten opzichte van de huidige situatie. De essentie van de unieke waarden van het gebied zijn al langer onderkend en nu al onderdeel van het bestaande toetsingskader in geval van ontwikkelingen. De Koloniën van Weldadigheid blijven een levend landschap.
Wanneer in de toekomst wetgeving verandert (zoals bijvoorbeeld gebeurt wanneer de Omgevingswet ingaat), blijft de huidige intentie om de bijzondere waarden (OUV) te beschermen overeind. De organisatie van het aanstaande Werelderfgoed is een goed vehikel voor stakeholders om hier nadrukkelijk bij te betrokken te zijn.

Kansen

- De bestaande aandacht voor de Koloniën van Weldadigheid wordt op de *lange termijn* gecontinueerd, met als uitgangspunt de unieke waarde (OUV). De verwachting is dat dit leidt tot doorzetten van de al bestaande positieve sociaal-economische, culturele en toeristische spin off voor de gebieden, met kwaliteit. Het landschap van de Koloniën van Weldadigheid kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties.
- De Werelderfgoedstatus kan worden gebruikt als marketinginstrument in internationaal verband en is een uniek middel om het gebied en producten daaruit te promoten.
- De Werelderfgoedstatus helpt in projectontwikkeling. UNESCO koppelt geen geldsom aan de Werelderfgoedstatus, maar in andere gebieden is gebleken dat een werelderfgoederkenning kan bijdragen dat lokale en regionale projecten eerder in aanmerking komen voor (EU-) subsidies.

- Het sociale experiment van de Koloniën van Weldadigheid biedt waardevolle lessen voor het heden, en stof voor maatschappelijk debat. Dit is een potentie, die de Koloniën van Weldadigheid kunnen aanboren door maatschappelijke partners uit te nodigen om hier mee aan de slag te gaan.

Verplichtingen

- De Werelderfgoedstatus verplicht de partners tot uitvoering van het Managementplan indachtig het werelderfgoedverdrag. Nederland en België zullen elke zes jaar aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO doorgeven wat er is gebeurd om het Managementplan indachtig het Werelderfgoedverdrag uit te voeren.

Afstemming met stakeholders

In elke Kolonie is vanaf 2012 intensief contact met de stakeholders geweest over de nominatie, via de bestaande klankbordgroepen, bewonersavonden en ander overleg. In de Ommerschans zijn hieruit afspraken voortgekomen die zijn vastgelegd in een convenant tussen de beide gemeenten en agrariërs.

Inmiddels zijn in de Kolonie-gebieden vele initiatieven ontstaan, zowel lokaal als Kolonie-overstijgend, die de aantrekkingskracht van de nominatie als werelderfgoed benutten; van internationale vrijwilligers initiatieven om het kolonie archief digitaal te ontsluiten, paupermaaltijden, tot 'Lokaal verhaal', een nationaal theaterspektakel (Pauperparadijs), marketing van (streek-)producten, of de gezamenlijke conceptontwikkeling van 4 musea/bezoekerscentra in de Nederlandse en Vlaamse Koloniën. Dit afstemmen en samenwerken zal na verkrijging van de Werelderfgoedstatus een structurele vorm krijgen, en er zal nieuwe samenwerking op gang komen.

De ambitie is nadrukkelijk, om vanaf 2017 de samenwerking met de vele stakeholders verder uit te bouwen. Dit om zoveel mogelijk mensen, organisaties en bedrijven de kans te bieden om te inspireren en te laten profiteren van de (aankomende) status.

Het nominatiedossier

Het concept nominatiedossier dat België en Nederland gezamenlijk hebben opgesteld is de basis voor de nominatie als Cultureel Landschap. Het dossier is primair bedoeld voor gebruik door het Werelderfgoedcomité van UNESCO en is volgens de richtlijnen en eisen van UNESCO opgesteld.

Een Werelderfgoed-nomatiedossier bestaat uit een vast voorgeschreven format met een bijbehorend managementplan.

Het Nominatiedossier toont de grenzen van het toekomstig Werelderfgoed en bewijst de veronderstelde wereldwijde uniciteit, onderbouwd vanuit de wordingsgeschiedenis. Het Managementplan richt zich op het in stand houden van de uitzonderlijke en universele waarde (OUV) van het bij UNESCO genomineerde werelderfgoed in de komende tien jaar. Het gaat daarbij om:

- Het beschermen, behouden, duurzaam onderhouden en beheren van het werelderfgoed;
- Het op adequate wijze inpassen van nieuwe ontwikkelingen en
- Het uitdragen van het werelderfgoed naar de samenleving.

De kern van het nominatiedossier bestaat uit hoofdstukken 1, 2 en 3 en het Managementplan. Dit Managementplan komt in verkorte vorm terug in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van het

Nominatiedossier. Hoofdstuk 7 en 8 betreffen documentatie en contactgegevens, Hoofdstuk 9 alleen de handtekening van de verantwoordelijke ministers.

De uniciteit van de Koloniën

De 'Uitzonderlijke en Universele Waarde', in termen van UNESCO de OUV (Outstanding, Universal Value), blijkt uit:

- de basistypologie van het landschap van de vrije en onvrije Koloniën van Weldadigheid;
- de structuur van wegen, beplanting en waterstructuren, het maatsysteem dat werd toegepast en het patroon van de bebouwing;
- de bebouwing en beplanting die representatief is voor het experiment van armoedebestrijding en disciplineren.

Dat wordt als volgt onderbouwd en als OUV aan UNESCO voorgesteld, en is de feitelijke kern van de nominatie:

Het culturele landschap van de Koloniën van Weldadigheid is een samenhangende serie van zeven landbouwkoloniën in Nederland en België (1818-1825). Samen zijn ze de getuigen van een grootschalig, utopisch en door de Verlichting geïnspireerd experiment. Doel was het uitroeien van de armoede bij alle groepen van behoeftigen. Met een vast geloof in de maakbaarheid van mens en landschap zette de Maatschappij van Weldadigheid, door de inzet van tienduizenden kolonisten uit de steden, een woest heideland om in een landbouwlandschap.

Vooruitstrevende denkers uit de Europese elite en een omvangrijke achterban van burgers stonden mee aan de wieg van de Maatschappij van Weldadigheid. Omdat de Koloniën door hun methode van armoedebestrijding, de landbouwmethodeken en ook organisatorisch en qua schaalgrootte innoverend waren, kregen ze veel internationale belangstelling en navolging. Omdat het businessmodel en de aanpak met diverse doelgroepen tegelijk niet werkten, ontwikkelde het systeem zich anders dan oorspronkelijk bedoeld; zo werd het regime in een deel van de Koloniën geleidelijk aan justitieel.

De Koloniën vormen een fase op de weg naar de verzorgingsstaat. Ze zijn ook een landschap dat de herinnering levend houdt aan een periode waarin arme mensen moesten functioneren in een systeem waaruit zij nauwelijks konden ontkomen. Ondanks de goede bedoelingen stigmatiseerden de Koloniën hen en ontnamen ze hen vaak hun individuele vrijheid. Het is een verhaal dat lessen biedt voor de toekomst.

Organisatie nu en na 2018

Organisatie nu

Medio 2016 bestaat de organisatie uit een Stuurgroep, ondersteund door een Programmamteam en een Programmabureau. Op dit moment zijn in de Stuurgroep de volgende partijen vertegenwoordigd: provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Overijssel, gemeente Noordenveld, gemeente Westerveld, gemeente Weststellingwerf, gemeente Steenwijkerland, gemeente Ommen, gemeente Hardenberg, provincie Antwerpen/Kempens Landschap, Vlaams Gewest, Stad Hoogstraten, gemeente Merksplas, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij. Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Onroerend Erfgoed Vlaanderen zijn adviserend lid. De Stuurgroep wordt voorgezeten door een gedeputeerde van de provincie Drenthe.

Voorgestelde organisatie na 2018

Na de beoogde opname op de Werelderfgoedlijst wijzen Nederland en Vlaanderen beide een 'siteholder' ofwel coördinatiepunt aan. Het siteholderschap wordt in Nederland belegd bij de provincie Drenthe (namens de drie Nederlandse provincies Drenthe, Overijssel en Fryslân en de betrokken gemeenten) en in Vlaanderen bij de provincie Antwerpen, die dat delegeert aan de VZW Kempens Landschap. De provincie Drenthe zal in samenspraak met Kempens Landschap de algehele regie op zich nemen over de zaken die de beide lidstaten overstijgen. De lidstaten stellen een stuurgroep in, bestaande uit bestuurders van de betrokken provincies en gemeenten. Uitvoering van het beheer gebeurt zoveel mogelijk in de Koloniën, waarbij zij een mix van instrumenten inzetten en daarbij zoeken naar draagvlak bij en een actieve inzet van de stakeholders.

Per kolonie of cluster van koloniën (beheereenheid) wordt één koloniemanager aangewezen en een coördinatiemechanisme ingericht wanneer er meerdere koloniën zijn geclusterd in een beheereenheid. De wijze waarop hierin wordt voorzien kan per beheereenheid verschillen en is maatwerk.

Financiën

Voor de centrale activiteiten van het beoogd Werelderfgoed worden de jaarlijkse kosten vanaf 2018 geraamd op minimaal € 150.000,-. Deze kosten zullen door alle partijen in de Stuurgroep gezamenlijk worden gedekt. Dit is overigens een zeer sobere aanpak, die uitgaat van het verwerven van aanvullende incidentele (bv. Europese) middelen voor specifieke doelen. Er zal jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig en mogelijk worden bijgesteld. Decentraal zijn de kosten afhankelijk van de complexiteit van de kolonie, maar indicatief € 15.000,- per jaar.

Alle Partijen in de Stuurgroep zullen personele inzet leveren, en voor incidentele activiteiten zullen incidentele middelen worden gezocht.

BIJLAGEN:

1. Kaart per Kolonie

2.Toelichting grenzen en bufferzones

De grenzen van kernzones en bufferzones zijn opgesteld in een proces van ruim twee jaar, waarin de gemeenten de door de Stuurgroep vastgestelde begrenzing met stakeholders en belanghebbenden hebben doorgenomen.

De begrenzing van de Koloniën van Weldadigheid is – conform de richtlijnen van UNESCO – gemotiveerd vanuit de intrinsieke waarde van het erfgoed. Ze is gebaseerd op het door de Maatschappij van Weldadigheid aan het eind van de stichtingsfase (1825) ontgonnen gebied. Binnen de ontginningsgrens is de voorgestelde *kernzone* het gebied waarin de erfgoedwaarden goed beleefbaar en in samenhang aanwezig zijn. Het gaat dan om de basistypologie (vrij, onvrij) en de structuur van het landschap, en de representatieve bebouwing en beplanting.

De *bufferzone* is een verplichting voor Werelderfgoederen. Ze beschermt het zicht op de Kolonie en vanuit de Kolonie naar het omliggende gebied. Ze wordt in principe gevormd door de grens van het ontgonnen gebied van de Maatschappij van In het nominatiedossier wordt hiervan op enkele plekken – beredeneerd en overal volgens dezelfde systematiek – afgeweken:

Daar waar beboste zones het zicht op en vanuit de kolonie beschermen (Kolonie II deel Boschoord, Kolonies V en VII), of waar de kernzone zeer ruim is begrensd ten opzichte van de meest beleefbare erfgoedwaarden (Kolonie IV), is geen bufferzone toegevoegd. Daar waar het landschap zeer open van karakter is (Kolonies I, II, III en VI), is dat wel gedaan.



BIJLAGE 3

Aan:

De minister van Economische Zaken
de heer H.G.J. Kamp
Postbus 20401
2500EK 'S GRAVENHAGE

Assen, 22 november 2016

Ons kenmerk 47/3.8/2016004775

Behandeld door mevrouw D Wimmers (0592) 36 55 14

Onderwerp: gaswinningsbesluit Diever, winningslocatie Wapse

Geachte minister,

Op 28 juni 2016 ontvingen wij, Gedeputeerde Staten van Drenthe, het Dagelijks Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld, het verzoek om advies over het gaswinningsplan Diever van Vermilion Energy (hierna Vermilion) ten behoeve van uw ontwerp-instemmingsbesluit betreffende dit plan.

In dit plan was sprake van een productieplafond van 480.000 Nm³ gas/dag. Ons advies hebben wij mede gebaseerd op dit getal. In de bij uw Ministerie op 2 juni 2016 ingediende aanvraag verandering omgevingsvergunning van Vermilion is sprake van het ophogen van de productie van 480.000 Nm³/dag naar 1.500.000 Nm³/dag. Hiervan was geen sprake in het ons voorgelegde winningsplan. Ook is dit ambtelijk niet gemeld op de voorlichtingsbijeenkomst van uw Ministerie op 7 juli 2016 in het gemeentehuis in Diever. De gemeente Westerveld heeft later om opheldering gevraagd over deze discrepantie, in diverse e-mails en in haar advies op het winningsplan. Er is vanuit uw Ministerie hier niet op gereageerd. Ook bij Vermilion is om opheldering gevraagd. Wij moesten later via de media vernemen dat er blijkbaar al vergevorderde plannen waren om daadwerkelijk de productie in Wapse te verdrievoudigen.

Wij zijn daarom van mening dat wij door u onvoldoende zijn geïnformeerd en dat wij onze adviesrol inzake het winningsplan niet adequaat hebben kunnen vervullen. Immers, de door ons ingediende adviezen zijn gebaseerd op een plan dat nu af blijkt te wijken van de toekomstige situatie. De mogelijke effecten van een verdrievoudiging van de productie zijn in het huidige winningsplan niet geadresseerd.

Wij zijn ontstemd over de hiervoor geschetste gebrekkige communicatie. De verontwaardiging van onze burgers, ook naar ons als overheden, toen begin oktober de media meldden dat de productie van het gasveld Diever zou worden verdrievoudigd, kunnen wij zeer wel begrijpen. Bij navraag bij uw ambtenaren is te kennen gegeven dat voor de aangevraagde productieverhoging wel een aangepast



winningsplan gemaakt moet worden, maar dat wij voor dit plan mogelijk *niet* om advies gevraagd zullen worden. Een verdrievoudiging van de productie achten wij dermate relevant dat wij alsnog een gewogen advies vanuit de regionale en lokale overheden van belang achten.

Wij kunnen niet begrijpen dat met alle onrust die de gaswinning in Groningen teweegbrengt, een dergelijke situatie heeft kunnen optreden. Immers, ook bij burgers die met gaswinning elders te maken hebben leven zorgen. Juist in dit kader heeft u, vooruitlopend op de wetgeving, ons betrokken bij de advisering van winningsplannen en uw voornemen tot omgevingsmanagement o.a. met betrekking tot kleine gasvelden gepresenteerd in de Tweede Kamer. Nu worden wij, en de inwoners van Wapse en omgeving, straks geconfronteerd met een ontwerp-instemmingsbesluit dat naar onze mening niet in een sfeer van openheid en consultatie tot stand gekomen is.

Hoewel wij als decentrale overheden ons nieuwe adviesrecht inzake mijnbouwwetactiviteiten zeer wel appreciëren, spijt het ons te moeten constateren dat er blijkbaar nog een lange weg te gaan is. Zo is er bijvoorbeeld ook nog veel onduidelijkheid over de vergunningprocedures omtrent testen en productie en hoe deze zich verhouden tot (het instemmingsbesluit met) het winningsplan. Openheid en communicatie naar onze burgers is van groot belang. Wij zijn hiervoor echter deels afhankelijk van uw informatie. Zonder uw mede-inzet kunnen wij onze rol hierin niet adequaat vervullen. Wij gaan ervan uit dat dit bij toekomstige procedures verbeterd zal worden.

Wij zien uw reactie op onze zorgen met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe

10.2.e

secretaris

10.2.e

, voorzitter

Mede namens:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld

Dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta

In afschrift aan: Provinciale Staten van Drenthe

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 17:18
Aan: 10.2.e

Onderwerp: concept-verslag eerste bijeenkomst projectteam RCR Boergrup

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Boergrup

Hoi,

Hierbij het concept-verslag. Suggesties voor verbetering of aanvulling hoor ik graag.

Groeten,

10.2.e

Planning- en stakeholdersoverleg RCR Boergrup; 7-10-20

10.2.e (RVO Bureau energieprojecten), 10.2.e (RHDHV), 10.2.e
 (RVO/Communicatie), 10.2.e (EZK/Directie Communicatie), 10.2.e
 (RWS/Ruimte en energie), 10.2.e (EZK/Warmte en Ondergrond), 10.2.e
 (Vermilion/External Affairs), 10.2.e (RHDHV), 10.2.e (Vermilion/Vergunningen
 coördinator), 10.2.e (EZK/Warmte en Ondergrond – RCR-projectleider)

1. Opening en kennismaking

-

2. Actualiteiten

- berichten in de lokale kranten nav noemen Boergrup irt Vinkega
- toelichting van 10.2.e op initiatief Vermilion
- gaat om één locatie (met één inrichting) op twee gasvoorkomens (Boergrup, Lombok), mogelijk 3 boringen. 1 inrichting. Plus pijpleiding (aantakken op bestaande leiding). Nog geen proefboring plaatsgevonden.
- Ontwikkeling past binnen kleine veldenbeleid. Vermillion heeft al een winningsvergunning.
- Er is nog geen informatie publiekelijk beschikbaar.
- 10.2.e heeft gesproken met wethouder van Westerveld en gedeputeerde van Drenthe.

3. Afspraken projectgroep

a. Wie zitten er in de projectgroep?

- projectgroep met aanwezigen, ambtelijk regio-overleg (10.2.e, RWS afhankelijk van onderwerp, 1 x Vermillion (10.2.e + evt om-manager) + afhankelijk van onderwerp en BO regio (10.2.e (mede namens BZK/RWS), 10.2.e evt MT-lid + 10.2.e

b. Hoe vaak komen we bij elkaar en hoe lang?

- twee-wekelijks anderhalf uur

c. Waar gaan we het over hebben?

- Planning, documenten relevant voor proces, OM, communicatie)

d. Overige punten

- We organiseren een eerste bestuurlijk overleg voorafgaand aan de ter inzage legging van de kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie

4. Omgevingsmanagement

a. Issue en stakeholderanalyse

-

5. Planning

-

6. Rondvraag

-

Acties:

Nummer	Actie	Datum actie	Actiehouder	Afgerond voor
1	10.2.e 10.2.e opstellen van een SOM-plan en een COM-plan en een aanzet voor een participatieplan	7-10-20	10.2.e	
2	voorzet voor een kennisgeving voornemen maken en in kennisgeving Voornemen opnemen dat we hierover al hebben gesproken met gedeputeerden en wethouders en dat ze het met de procedure eens zijn	7-10-20	10.2.e	
3	nieuwe kaarten aanleveren	7-10-20	10.2.e	
4	Communicatieredeneerlijn tot moment publicatie kennisgeving voornemen: Vermillion heeft initiatief, EZK trekt procedure; procedure op hoofdlijnen en omgeving betrekken	7-10-20	10.2.e	
5	Aanpassen planning nav bespreking in projectteamoverleg	7-10-20	10.2.e	
6	Vorbereiden Bep-pagina RCR Boergrup	7-10-20	10.2.e	
7	Projectwebsite Vermilion	7-10-20	10.2.e	
8	Capaciteit voor sessies informeren/ophalen alternatieven en voor uitvoeringsacties EZK	7-10-20	10.2.e	
9	Eerste contact leggen met ambtenaren provincies Drenthe en Friesland en gemeenten Westerveld en Weststellingwerf	7-10-20	10.2.e	
10				
11				
12				

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Directie Warmte en Ondergrond
DG Energie, Telecom en Mededinging
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

.....
T 06-10.2.e

F 070-10.2.e
10.2.e @minezk.nl

Van: 10.2.e [redacted] vermillionenergy.com>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 16:11
Aan: 10.2.e [redacted]
CC: 10.2.e [redacted]
Onderwerp: RE: [EXT] proefboring Boergrup

Categorieën: Categorie Geel

Hoi 10.2.e [redacted]

Ik antwoord even in twee delen, ten eerste over het woord proefboring. Ik denk dat we daar feitelijk niet van kunnen spreken. Juridisch correct is het woord diepboring.

Het heeft vooral een communicatie reden, als we eerst een proefboring zouden doen, en daarbij niet zouden vertellen wat we ermee wilden ("dat weten we immers nog niet"), dan is dat weinig transparant. Bij succes willen wij produceren vanuit de geboorde put. Daarbij komt dat VEN al veel putten geboord heeft in de directe omgeving van Boergrup en daarmee zijn de gesteentegegevens goed bekend. Als laatste geldt dat VEN in het bezit is van een winningsvergunning. Proefboringen passen meer in het stadium van exploratievergunningen.

Dan over de timing. Tegenwoordig zijn het niet de technische aspecten of beschikbaarheid materieel die de timing van een diepboring bepalen. Vergunningen zijn bepalend. Dan moet er nog een locatie aangelegd worden. Een voorlopige planning geeft aan eerste diepboring in 2023, met nadruk op voorlopig. Dit kan dus naar voren of naar achteren veranderen.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e [redacted]

From: 10.2.e [redacted])
Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:31
To: 10.2.e [redacted]
Subject: [EXT] proefboring Boergrup

*** CAUTION: This email originated from outside your organization. Exercise caution when opening attachments or clicking links, especially from unknown senders. ***

Hoi 10.2.e [redacted]

Zojuist heeft iemand van de SodM mij gevraagd naar gaswinning Boergrup. Hij vroeg onder andere wanneer jullie (ongeveer) van plan zijn de proefboring te doen. Kun jij daar iets over zeggen?

Ik heb hem in ieder geval de RCR-melding ter info gestuurd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e [redacted]

.....
Directie Warmte en Ondergrond
DG Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....

T 06-10.2.e
F 070-10.2.e
10.2.e [@minezk.nl](mailto:10.2.e@minezk.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:56
Aan: 10.2.e @vermilionenergy.com'; 10.2.e @rws.nl';
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e @vermilionenergy.com';
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e
Onderwerp: FW: Aangepaste planning Boergrup
Bijlagen: Gaswinning Boergrup_v_20201008.pdf

Hoi,

10.2.e heeft gisteren heel hard gewerkt aan de aanpassing van de planning. Zoals hij aangeeft heeft hij nog veel vragen die we moeten beantwoorden. We moeten met name kijken welk processen parallel kunnen lopen. Dus nog niet schrikken van de einddatum in onderstaand overzicht, ik hoop dat we die nog terug kunnen brengen.

Graag jullie inbreng uiterlijk volgende week woensdag.

Ik heb inmiddels gesproken met 10.2.e van de gemeente Westerveld, 10.2.e van de provincie Drenthe en 10.2.e van de gemeente Weststellingwerf. Zij kunnen zich vinden in de grove opzet van de procedure en hebben ingestemd met een ambtelijk regio-overleg in de eerste week van november. Ik heb een verzoek om beschikbaarheid rondgemaild naar de mensen die aan dat overleg deelnemen.

Een voorzet voor een redeneerlijn die we kunnen gebruiken ingeval van media-aandacht tot het moment van publicatie van de voornemens hoop ik jullie vanmiddag te kunnen sturen.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 20:29
Aan: 10.2.e
Onderwerp: Aangepaste planning Boergrup

Hallo 10.2.e

Ik heb er vandaag 13 uur onafgebroken op zitten en inmiddels zie ik scheel uit mijn ogen, maar ik heb de planning aangepast en voorzien van een inschatting van de doorlooptijden (zie bijlage). Het is voor mij niet te doen om dit op een realistische wijze in te schatten. Voor veel van de stappen heb ik geen idee hoeveel tijd hiervoor nodig zal zijn.

Dus ik heb maar een 'stab in the dark' gedaan. Zie bijvoorbeeld taken 118, 191, 133, 134, 192, 193, 206, om er maar een aantal te noemen. Daarnaast zijn er veel stappen die naar mijn idee eerder zouden kunnen starten en die parallel aan elkaar kunnen lopen, maar ik ben niet degene die daar keuzes en beslissingen in moet maken.

Het verzoek is dan ook om de planning stapsgewijze te doorlopen en dit ook te vragen van de andere leden van de projectgroep en overal waar naar jullie idee de doorlooptijden of startmomenten moeten/kunnen worden aangepast, dit aan te geven.

Zoals de planning nu is opgesteld ziet het er zo uit:

Fase	Doorlooptijd	TIL	Opmerking
Voornemen en Participatie	8 aug '20 t/m 25 feb '21	25 dec '20 t/m 4 feb '21	Q4 '20 – Q1 '21 Mijn advies zou zijn de TIL verschuiven naar 8 jan 2021 t/m 18 feb 2021. Dan zouden de termijnen hieronder uiteraard ook naar achteren verschuiven.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau	8 jan '21 t/m 31 aug '21	14 mei '21 t/m 24 jun '21	Q2 2021

Milie e appo age	a g 1 /m 1 ap		
n . ase im eli e mod le Inpassingsplan	1 an /m no	no /m an	1
n . ase i oe ingsmod le i oe ings esl i en	no /m m		
e . ase l en i oe ings esl i en	8 m /m 18 ap 5	sep /m 18 o	i as l /m sep andma ig o e ome a an ie ge ild ome a an ie egio oo d is an l /m 1 sep
i sp aa indien e oep o d inges eld	1 o /m 18 ap 5		5

Me di es l aa is e e iden da de doo loop i den an de planning nie lopen. oo al de olgende doo loop i den i n e da

de doo loop i den in de M ase. oo al die oo e ops ellen an de e s illende onde oe en en appo en. aa e i on oldoende i op.

in de i de i oe ings esl i en moe en de doo loop i den oo e ins emmings esl i op e inningsplan en de omge ings e g nning o eng onds goed onde de loop o den genomen en a ges emd me Mi n o . aa naas g aage en i en naa de doo loop i den oo ad ies ie M e en goed e geli en me de a sp a en die ie o e ee lopen me de ie Me . e doo loop i den die i e ge i i n nog i 1 ppen i en .

Mi n ins a ing oo de anal se en ean ood ding an iens i en is e o iedi i en. an o o e me de e ins a ing meegaa o een ande ins a ing e .

s e lig is e oo o en de p o e g oep. l oo e el. Mi n ee end egin n .

oe
10.2.e

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
0		Gaswinning Boergrup versie 08-10-2020	1187 dagen	don 1-10-20	vri 18-4-25			
1		Aanmelding project, start en planning	10 dagen	don 1-10-20	woe 14-10-20			
2		Initiatiefnemer (IN) meldt project aan voor RCR	0 dagen	don 1-10-20	don 1-10-20		3	
3		Opstellen 1e globale concept planning	5 dagen	don 1-10-20	woe 7-10-20	2	4	
4		1e globale planning is af ()	0 dagen	woe 7-10-20	woe 7-10-20	3	5;10BE+2 dagen;8	
5		Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer	5 dagen	don 8-10-20	woe 14-10-20	4		
6		Voornemen en Participatie (VenP)	101 dagen	don 8-10-20	don 25-2-21			
7		Verkenning in het kader van omgevingsmanagement en participatie	101 dagen	don 8-10-20	don 25-2-21			
8		Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke til-sets aan initiatiefnemer mailen	1 dag	don 8-10-20	don 8-10-20	4		
9		Opstellen Voornemen en Participatieplan	35 dagen	maa 12-10-20	vri 27-11-20			
10		1e concept VenP	10 dagen	maa 12-10-20	vri 23-10-20	4BE+2 dagen	11;18;29GB	
11		Afstemming in project groep 1e concept VenP (incl. leestijd)	5 dagen	maa 26-10-20	vri 30-10-20	10	14;12	
12		Ambtelijke afstemming cVenP (incl. leestijd)	5 dagen	maa 2-11-20	vri 6-11-20	11	13	
13		Bestuurlijke afstemming cVenP (incl. leestijd)	5 dagen	maa 9-11-20	vri 13-11-20	12		
14		Verwerken reacties/opmerkingen op concept VenP	5 dagen	maa 2-11-20	vri 6-11-20	11	15	
15		Nota naar de MinEZK	15 dagen	maa 9-11-20	vri 27-11-20	14;20	16	
16		Voornemen en Participatieplan gereed	0 dagen	vri 27-11-20	vri 27-11-20	15	22	
17		Kennisgeving VenP	5 dagen	maa 26-10-20	vri 30-10-20			
18		Opstellen kennisgeving voornemen participatieplan	2 dagen	maa 26-10-20	din 27-10-20	10	19	
19		Afstemmen concept kennisgeving	3 dagen	woe 28-10-20	vri 30-10-20	18	20;22	
20		Definitieve versie kennisgeving	0 dagen	vri 30-10-20	vri 30-10-20	19	22;15	
21		Voorbereiding terinzagelegging	28 dagen	maa 30-11-20	woe 6-1-21			
22		Website voorbereiden en doorklikbare pdf maken	1 dag	maa 30-11-20	maa 30-11-20	19;20;16	23	
23		Laatste check website	2 dagen	din 1-12-20	woe 2-12-20	22	24	
24		Deadline/Go voor plaatsing kennisgeving	1 dag	don 3-12-20	don 3-12-20	23	32BE+15 dagen;2	
25		Samenstellen terinzage-sets: VenP-plan, kennisgeving, inspraakwijzer	3 dagen	vri 4-12-20	din 8-12-20	24	26	
26		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	maa 4-1-21	maa 4-1-21	25	27BE+1 dag	
27		Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag	woe 6-1-21	woe 6-1-21	26BE+1 dag		
28		Voorbereiden informatiesessies	64 dagen	maa 12-10-20	don 7-1-21			
29		Vorm (digitaal of fysiek), locatie, crew, posterr, panelen, e.d. regelen	30 dagen	maa 12-10-20	vri 20-11-20	10GB		
30		Informatiesessies (informer en input halen van omwonenden)	5 dagen	vri 1-1-21	don 7-1-21	33GB+5 dagen	45;52	
31		Terinzagelegging VenP	44 dagen	don 24-12-20	woe 24-2-21			
32		Publicatie kennisgeving voornemen participatieplan in Staatscourant	0 dagen	don 24-12-20	don 24-12-20	24BE+15 dagen	33	
33		Terinzagelegging VenP / Consultatie periode	30 dagen	vri 25-12-20	don 4-2-21	32	41GB;30GB+5 dag	
34		Ontvangen reacties op VenP via inspraakbureau	35 dagen	vri 25-12-20	don 11-2-21	33GB	35	
35		Samenstellen conceptinspraakbundel	5 dagen	vri 12-2-21	don 18-2-21	34	36	
36		Accorderen inspraakbundel	1 dag	vri 19-2-21	vri 19-2-21	35	37	
37		Anonimiseren inspraakbundel	3 dagen	maa 22-2-21	woe 24-2-21	36	38	
38		Inspraakbundel gereed	0 dagen	woe 24-2-21	woe 24-2-21	37	39	
39		Publiceren inspraakbundel (tegelijk met def VenP)	0 dagen	woe 24-2-21	woe 24-2-21	38		
40		Definitief Participatieplan	45 dagen	vri 25-12-20	don 25-2-21			
41		Verwerken reacties op VenP in het participatieplan	45 dagen	vri 25-12-20	don 25-2-21	33GB	42	
42		Participatieplan gereed	0 dagen	don 25-2-21	don 25-2-21	41	43	
43		Publicatie definitief Participatieplan	0 dagen	don 25-2-21	don 25-2-21	42		
44		Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)	168 dagen	vri 8-1-21	din 31-8-21			
45		Start NRD proces	1 dag	vri 8-1-21	vri 8-1-21	30	48GB	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Recurso	namen
46			Concept NRD (cNRD)	152 dagen	vri 8-1-21	maa 9-8-21				
47			Pre-concept NRD	79 dagen	vri 8-1-21	woe 28-4-21				
48			Opstellen pre-concept NRD	10 dagen	vri 8-1-21	don 21-1-21	45GB	49		
49			Leestijd projectgroep	3 dagen	vri 22-1-21	din 26-1-21	48	50		
50			Bespreken in projectgroep	1 dag	woe 27-1-21	woe 27-1-21	49	51		
51			Verwerken in 2e versie pre-concept	5 dagen	don 28-1-21	woe 3-2-21	50	53		
52			Werk sessie (digitaal) met omgeving voorbereiden (opzet, crew, digitale info-materiaal, present	30 dagen	vri 8-1-21	don 18-2-21	30	53		
53			Werk sessie met omgeving	1 dag	vri 19-2-21	vri 19-2-21	52;51	54		
54			Verwerken input werk sessie in pre-concept NRD	10 dagen	maa 22-2-21	vri 5-3-21	53	55		
55			Beslis aantal varianten voor NRD	1 dag	maa 8-3-21	maa 8-3-21	54	56		
56			Sturen pre-concept NRD naar projectgroep tbv review	1 dag	din 9-3-21	din 9-3-21	55	57		
57			Review van pre-concept NRD tbv ambtelijk overleg	3 dagen	woe 10-3-21	vri 12-3-21	56	58		
58			Verwerken reacties review in pre-concept NRD	2 dagen	maa 15-3-21	din 16-3-21	57	59		
59			Sturen pre-concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	woe 17-3-21	woe 17-3-21	58	60		
60			Leestijd leden ARO	5 dagen	don 18-3-21	woe 24-3-21	59	61		
61			Bespreking pre-concept NRD in Ambtelijk Regionaal Overleg (ARO)	1 dag	don 25-3-21	don 25-3-21	60	62		
62			Verwerken ambtelijke reacties in pre-concept NRD	5 dagen	vri 26-3-21	don 1-4-21	61	63		
63			Verwerken reacties van EZK/RWS/BZK	5 dagen	vri 2-4-21	don 8-4-21	62	64		
64			Review projectgroep van pre-concept NRD tbv bestuurlijk overleg	5 dagen	vri 9-4-21	don 15-4-21	63	65		
65			Verwerken reacties review in pre-concept NRD	1 dag	vri 16-4-21	vri 16-4-21	64	66		
66			Sturen pre-concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	maa 19-4-21	maa 19-4-21	65	67		
67			Leestijd leden BO	5 dagen	din 20-4-21	maa 26-4-21	66	68		
68			Bespreken in Bestuurlijk Overleg (BO)	1 dag	din 27-4-21	din 27-4-21	67	69		
69			Verwerken opmerkingen BO en afronden concept NRD	1 dag	woe 28-4-21	woe 28-4-21	68	70		
70			c-NRD is gereed	0 dagen	woe 28-4-21	woe 28-4-21	69	72		
71			Voorbereiding terinzagelegging cNRD	10 dagen	don 29-4-21	woe 12-5-21				
72			Website voorbereiden voor TIL en doorklikbare pdf maken	2 dagen	don 29-4-21	vri 30-4-21	70	73		
73			Laatste check website (via PDF)	2 dagen	maa 3-5-21	din 4-5-21	72	74		
74			Deadline/Go voor plaatsing kennisgeving	1 dag	woe 5-5-21	woe 5-5-21	73	75;81BE+5 dagen;		
75			Samenstellen terinzage-sets: cNRD kennisgeving, inspraakwijzer	3 dagen	don 6-5-21	maa 10-5-21	74	76		
76			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	din 11-5-21	din 11-5-21	75	77		
77			Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag	woe 12-5-21	woe 12-5-21	76			
78			Voorbereiden informatiesessie	30 dagen	vri 2-4-21	don 13-5-21				
79			Info-sessie (digitaal) met omgeving voorbereiden (opzet, crew, digitale info-materiaal, present	30 dagen	vri 2-4-21	don 13-5-21	85GB-30 dagen	86		
80			Terinzagelegging cNRD	63 dagen	don 13-5-21	maa 9-8-21				
81			Verzenden concept-NRD naar CieMER	1 dag	don 13-5-21	don 13-5-21	74BE+5 dagen			
82			Verzenden informatiebrieven derder (o.a. overheden, adviseurs, indieners reacties op IEA en V	1 dag	don 13-5-21	don 13-5-21	74BE+5 dagen			
83			Publicatie kennisgeving voornemen participatieplan in Staatscourant	1 dag	don 13-5-21	don 13-5-21	74BE+5 dagen	85;84		
84			Publicatie TIL op website www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	vri 14-5-21	vri 14-5-21	83			
85			Terinzagelegging cNRD (inspraaktermijn)	30 dagen	vri 14-5-21	don 24-6-21	83	86GB+5 dagen;89		
86			Informatiesessie	1 dag	vri 21-5-21	vri 21-5-21	79;85GB+5 dagen			
87			Adviestermijn (deel 1) CieMER op cNRD	35 dagen	vri 14-5-21	don 1-7-21	85GB	88GB+15 dagen		
88			Overleg met CieMER advies voor de Richtlijnen	1 dag	vri 4-6-21	vri 4-6-21	87GB+15 dagen			
89			Optioneel (zie notitie): Formele raadpleging betrokken overheden en adviseurs	30 dagen	vri 14-5-21	don 24-6-21	85GB			
90			Ontvangen reacties op cNRD via inspraakbureau	35 dagen	vri 14-5-21	don 1-7-21	85GB	91		
91			Samenstellen conceptinspraakbundel	3 dagen	vri 2-7-21	din 6-7-21	90	92		

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
92		Accorderen concept-inspraakbundel	1 dag	woe 7-7-21	woe 7-7-21	91	93	
93		Anonimiseren inspraakbundel	2 dagen	don 8-7-21	vri 9-7-21	92	94	
94		Inspraakbundel gereed	0 dagen	vri 9-7-21	vri 9-7-21	93	95	
95		Doorsturen concept-inspraakbundel cNRD naar CieMER	1 dag	maa 12-7-21	maa 12-7-21	94	96	
96		Adviestermijn (deel 2) CieMER tbv betrekken zienswijzen	20 dagen	din 13-7-21	maa 9-8-21	95		
97		Definitief NRD	78 dagen	vri 14-5-21	din 31-8-21			
98		beantwoorden en verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD	45 dagen	vri 14-5-21	don 15-7-21	85GB	99	
99		Aanpassen concept NRD en definitief maken	5 dagen	vri 16-7-21	don 22-7-21		100	
100		Sturen def NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	vri 23-7-21	vri 23-7-21	99	101	
101		Review in projectgroep van verschillen tussen concept & def. NRD tbv ambtelijk overleg	3 dagen	maa 26-7-21	woe 28-7-21	100	102	
102		Bespreken def. NRD in ambtelijk overleg	1 dag	don 29-7-21	don 29-7-21	101	103	
103		Sturen def. NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	vri 30-7-21	vri 30-7-21	102	104	
104		Review in projectgroep van verschillen tussen concept & def. NRD tbv bestuurlijk overleg	3 dagen	maa 2-8-21	woe 4-8-21	103	105	
105		Bespreken def. NRD in bestuurlijk overleg	1 dag	don 5-8-21	don 5-8-21	104	106	
106		Verwerken opmerkingen bestuurlijk overleg in def. NRD	3 dagen	vri 6-8-21	din 10-8-21	105	107	
107		NRD is gereed	0 dagen	din 10-8-21	din 10-8-21	106	108;111;118	
108		Vaststellingsnotitie NRD naar minEZK	15 dagen	woe 11-8-21	din 31-8-21	107	109	
109		NRD is vastgesteld	0 dagen	din 31-8-21	din 31-8-21	108		
110		Kennisgeving en publicatie definitief NRD	13 dagen	woe 11-8-21	vri 27-8-21			
111		Opstellen kennisgeving def. NRD	5 dagen	woe 11-8-21	din 17-8-21	107	112	
112		Go/no-go kennisgeving NRD	1 dag	woe 18-8-21	woe 18-8-21	111	113BE+5 dagen	
113		Publicatie Kennisgeving def NRD in HAH en Staatscourant	1 dag	don 26-8-21	don 26-8-21	112BE+5 dagen	114	
114		Publicatie vastgesteld NRD (alleen op website?)	1 dag	vri 27-8-21	vri 27-8-21	113	117BE-15 dagen	
115		Milieu Effect Rapportage (MER)	439 dagen	maa 9-8-21	don 13-4-23			
116		Concept MER versie 1	397 dagen	maa 9-8-21	din 14-2-23			
117		Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer	5 dagen	maa 9-8-21	vri 13-8-21	114BE-15 dagen		
118		Opstellen concept 1 combi-MER	60 dagen	woe 11-8-21	din 2-11-21	107	119	
119		Leestijd Vermilion/EZK/RWS	3 dagen	woe 3-11-21	vri 5-11-21	118	120	
120		Opstellen concept 2 combi-MER (incl. toets concept 1)	10 dagen	maa 8-11-21	vri 19-11-21	119	121	
121		Leestijd Vermilion/EZK/RWS	3 dagen	maa 22-11-21	woe 24-11-21	120	122	
122		Afstemmingsoverleg	1 dag	don 25-11-21	don 25-11-21	121	123	
123		Opstellen concept 3 combi-MER (incl. toets concept 2)	5 dagen	vri 26-11-21	don 2-12-21	122	124	
124		Toets RWS en WJZ (incl. 1 week tbv bespreking)	20 dagen	vri 3-12-21	don 30-12-21	123	125	
125		Verwerken opmerkingen uit toets RWS en WJZ	5 dagen	vri 31-12-21	don 6-1-22	124	126	
126		Eindversie concept 3 combi-MER bespreken in projectgroep	1 dag	vri 7-1-22	vri 7-1-22	125	128;202	
127		Optioneel: Toets Cie-MER op concept-MER	31 dagen	maa 10-1-22	maa 21-2-22			
128		Adviesverzoek naar Cie-MER	1 dag	maa 10-1-22	maa 10-1-22	126	129	
129		Adviestermijn Cie-MER	30 dagen	din 11-1-22	maa 21-2-22	128	130	
130		Afronden concept MER (verwerken reacties en adviezen)	10 dagen	din 22-2-22	maa 7-3-22	129	131	
131		Concept MER versie 1 af	0 dagen	maa 7-3-22	maa 7-3-22	130	133;174;206	
132		Integrale Effecten Analyse (IEA)	184 dagen	din 8-3-22	vri 18-11-22			
133		Opstellen concept Integrale Effecten Analyse(IEA) t.b.v. VKA	20 dagen	din 8-3-22	maa 4-4-22	131	134	
134		Uitvoeren ADC toets (op hoofdlijnen)	20 dagen	din 5-4-22	maa 2-5-22	133	135	
135		Concept IEA bespreken in projectgroep	1 dag	din 3-5-22	din 3-5-22	134	136	
136		Concept IEA bijwerken n.a.v. opmerkingen projectgroep	10 dagen	woe 4-5-22	din 17-5-22	135	137	
137		Concept IEA naar ARO voor bespreking versturen	1 dag	woe 18-5-22	woe 18-5-22	136	138BE+5 dagen	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
138			Concept IEA bespreken in ARO	1 dag	don 26-5-22	don 26-5-22	137BE+5 dagen	139	
139			Concept IEA naar BO voor bespreking versturen	1 dag	vri 27-5-22	vri 27-5-22	138	140BE+10 dagen	
140			Bestuurlijkoverleg over concept IEA	1 dag	maa 13-6-22	maa 13-6-22	139BE+10 dagen	141	
141			Verwerken recties BO op IEA	10 dagen	din 14-6-22	maa 27-6-22	140	142	
142			IEA is gereed	0 dagen	maa 27-6-22	maa 27-6-22	141	144;145	
143			Voorbereiding TIL IEA	30 dagen	woe 1-6-22	din 12-7-22			
144			Opstellen informatiebrieven derder (o.a. indieners zienswijzen op cNRD)	5 dagen	din 28-6-22	maa 4-7-22	142	153	
145			Website voorbereiden voor TIL en doorklikbare pdf maken	2 dagen	din 28-6-22	woe 29-6-22	142	146	
146			Laatste check website	2 dagen	don 30-6-22	vri 1-7-22	145	147	
147			Deadline/'Go'/No go' publicatie kennisgeving en start TIL	1 dag	maa 4-7-22	maa 4-7-22	146	148;153BE+5 dag	
148			Samenstellen til-sets: IEA, kennisgeving, inspraakwijzer, etc.	3 dagen	din 5-7-22	don 7-7-22	147	151	
149			Voorbereiden informatiesessie(s)	30 dagen	woe 1-6-22	din 12-7-22			
150			Vorm (digitaal/fysiek) locatie, catering, crew, posters, panelen, etc. regelen	30 dagen	woe 1-6-22	din 12-7-22	156GB-30 dagen	157	
151			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	vri 8-7-22	vri 8-7-22	148	152	
152			Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag	maa 11-7-22	maa 11-7-22	151		
153			Verzenden informatiebrieven derder (o.a. indieners zienswijzen op cNRD)	1 dag	din 12-7-22	din 12-7-22	147BE+5 dagen;1		
154			Publicatie kennisgeving in Stcr	1 dag	din 12-7-22	din 12-7-22	147BE+5 dagen	156	
155			Publicatie TIL op website www.bureau-energieprojecten.nl	0 dagen	maa 11-7-22	maa 11-7-22	147BE+5 dagen		
156			Terinzagelegging IEA [4 weken - start op vrijdag]	20 dagen	woe 13-7-22	din 9-8-22	154	150GB-30 dagen;	
157			Informatieavond(en)	5 dagen	woe 20-7-22	din 26-7-22	150;156GB+5 dag		
158			Definitief IEA	93 dagen	woe 13-7-22	vri 18-11-22			
159			Ontvangen reacties op IEA via inspraakbureau	35 dagen	woe 13-7-22	din 30-8-22	156GB	160	
160			Anonimiseren reactiebundel	5 dagen	woe 31-8-22	din 6-9-22	159	161	
161			Reactiebundel is gereed	0 dagen	din 6-9-22	din 6-9-22	160	162;163	
162			Adviestermijn overheden voor regio-advies (incl. geanonimiseerde reactiebundel) [4 weken]	20 dagen	woe 7-9-22	din 4-10-22	161		
163			Opstellen Nota van Antwoord reacties IEA	30 dagen	woe 7-9-22	din 18-10-22	161	164	
164			NvA is gereed	1 dag	woe 19-10-22	woe 19-10-22	163	165;167;168	
165			Evt. bijwerken IEA n.a.v. NvA	10 dagen	don 20-10-22	woe 2-11-22	164	166	
166			Def. IEA is af	1 dag	don 3-11-22	don 3-11-22	165	168;174	
167			Opstellen kennisgeving def. IEA en NvA (incl. afstemming en check proefdruk)	10 dagen	don 20-10-22	woe 2-11-22	164		
168			Uploaden IEA en NvA op website en doorklikbare pdf maken	1 dag	vri 4-11-22	vri 4-11-22	164;166	169	
169			Check website met pdf	2 dagen	maa 7-11-22	din 8-11-22	168	170	
170			'Go'/no go' voor publicatie kennisgeving en TIL IEA en NvA	1 dag	woe 9-11-22	woe 9-11-22	169	171BE+6 dagen	
171			Publicatie kennisgeving in Stcr en HAH-bladen	1 dag	vri 18-11-22	vri 18-11-22	170BE+6 dagen	172	
172			Publicatie definitief IEA en NvA (alleen op website of ook fysiek?)	0 dagen	vri 18-11-22	vri 18-11-22	171		
173			Voorkeursalternatief (VKA)	73 dagen	vri 4-11-22	din 14-2-23			
174			Selectie VKA o.b.v. concept MER versie 1 en IEA	5 dagen	vri 4-11-22	don 10-11-22	166;131	226;228;175;177	
175			Afwegingsnotitie/nota VKA naar de ministers	15 dagen	vri 11-11-22	don 1-12-22	174		
176			Voorbereidingsbesluit (VBB)	68 dagen	vri 11-11-22	din 14-2-23			
177			Opstellen VBB	10 dagen	vri 11-11-22	don 24-11-22	174	178	
178			Vaststellen VKA en ondertekend VBB door de MinEZK en MinBZK	15 dagen	vri 25-11-22	don 15-12-22	177	180;191	
179			Voorbereiding terinzagelegging VBB en VKA	12 dagen	vri 16-12-22	maa 2-1-23			
180			Voorbereidingsbesluit (VBB) aanbieden voor de publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl (incl. check en akkoord)	5 dagen	vri 16-12-22	don 22-12-22	178	181	
181			VBB + VKA op website uploaden voor publicatie en doorklikbare PDF maken	1 dag	vri 23-12-22	vri 23-12-22	180	182	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Recursoenenamen	
182			Laatste check website	1 dag	maa 26-12-22	maa 26-12-22	181	183		
183			Go/no-go publicatie VBB + VKA	1 dag	din 27-12-22	din 27-12-22	182	184;187GB+5 dag		
184			Til-set(s) maken: VBB en kennisgeving	3 dagen	woe 28-12-22	vri 30-12-22	183	185BE-1 dag		
185			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	vri 30-12-22	vri 30-12-22	184BE-1 dag	186		
186			Versturen (per koerier) til-set met instructie aan contactpersoon op til-locatie	1 dag	maa 2-1-23	maa 2-1-23	185			
187			Publicatie kennisgeving VKA en VBB in Staatscourant en regionale bladen	1 dag	din 3-1-23	din 3-1-23	183GB+5 dagen	188;189;228;227		
188			Publicatie TIL op website www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	woe 4-1-23	woe 4-1-23	187			
189			Terinzagelegging VBB (start op vrijdag)	30 dagen	woe 4-1-23	din 14-2-23	187			
190			Mer versie 2 incl. verder analyse van VKA	85 dagen	vri 16-12-22	don 13-4-23				
191			Opstellen MER versie 2	40 dagen	vri 16-12-22	don 9-2-23	178	192GB;193GB;194		
192			Evt. Volledig ADC toets	40 dagen	vri 16-12-22	don 9-2-23	191GB	194		
193			Onderzoek VKA (incl. passende Beoordeling en studies) en totaal redactie MER	40 dagen	vri 16-12-22	don 9-2-23	191GB	194		
194			Concept MER versie 2 gereed	0 dagen	don 9-2-23	don 9-2-23	191;192;193	195		
195			Check Min. BZK op MER (voortoets passende beoordeling)	20 dagen	vri 10-2-23	don 9-3-23	194	196		
196			Afronden passende beoordeling	10 dagen	vri 10-3-23	don 23-3-23	195	197		
197			Verwerken commentaar voortoets in MER	15 dagen	vri 24-3-23	don 13-4-23	196	198		
198			MER gereed	0 dagen	don 13-4-23	don 13-4-23	197			
199			Inpassingsplan (IP)	213 dagen	maa 10-1-22	woe 2-11-22				
200			Ontwerp IP	213 dagen	maa 10-1-22	woe 2-11-22				
201			Voortraject OIP	20 dagen	maa 10-1-22	vri 4-2-22				
202			Selecteren bureau voor schrijven IP	15 dagen	maa 10-1-22	vri 28-1-22	126	204GB;203		
203			Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer ter bespreking van VKA en ruimtelijke module RCR	5 dagen	maa 31-1-22	vri 4-2-22	202			
204			Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke stukken til-sets t.b.v. schrijver IP	1 dag	maa 10-1-22	maa 10-1-22	202GB			
205			Opstellen voorontwerp IP en PB op basis van keuze VKA/VKB	81 dagen	din 8-3-22	din 28-6-22				
206			1e concept voorontw. IP opstellen	50 dagen	din 8-3-22	maa 16-5-22	131	207;208		
207			Voortoets RWS	20 dagen	din 17-5-22	maa 13-6-22	206			
208			Reageren op concept vOIP (projectgroep)	10 dagen	din 17-5-22	maa 30-5-22	206	210;209;248		
209			Bespreken in projectgroep	1 dag	din 31-5-22	din 31-5-22	208			
210			Regio-overleg (met BG's) (incl. bespreking aanpak/proces Bro-/Wro-overleg)	5 dagen	din 31-5-22	maa 6-6-22	208	211		
211			Verwerken reacties RWS en projectgroep op concept vOIP	15 dagen	din 7-6-22	maa 27-6-22	210	212		
212			Bespreken in projectgroep	1 dag	din 28-6-22	din 28-6-22	211	213		
213			Voorontwerp RIP af	0 dagen	din 28-6-22	din 28-6-22	212	216BE+5 dagen;2		
214			Afronden Ontwerp IP	91 dagen	woe 29-6-22	woe 2-11-22				
215			Optioneel: vervolg bespreking proces Bro-/Wro-overleg in ARO	1 dag	woe 29-6-22	woe 29-6-22	213			
216			Bro-overleg (artikel 3.1.1. Bro) met betrokken bestuursorganen	30 dagen	woe 6-7-22	din 16-8-22	213BE+5 dagen	218		
217			Wro-Consultatie/horen gemeenteraden en PS (art 3.28.1 Wro) tbv IP	30 dagen	woe 6-7-22	din 16-8-22	213BE+5 dagen	218		
218			Verwerken reacties Bro- en Wro-overleg en adviezen in ontwerp-IP	10 dagen	woe 17-8-22	din 30-8-22	216;217	219		
219			Juridische toets OIP door EZK en RWS	20 dagen	woe 31-8-22	din 27-9-22	218	220		
220			Verwerken reactie RWS incl. check door RWS van de verwerking	10 dagen	woe 28-9-22	din 11-10-22	219	221		
221			Afronding en accordering ontwerp IP (voor publicatie/TIL) (MinEZK + MinBZK)	15 dagen	woe 12-10-22	din 1-11-22	220	222		
222			Ontwerp-IP is af ()	0 dagen	din 1-11-22	din 1-11-22	221	223		
223			Indienen eindversie digitale ontwerp-IP bij BEP (conform RO-standaarden en inclusief Imro-code)	1 dag	woe 2-11-22	woe 2-11-22	222	289;293		
224			Ontwerpfase - besluiten uitvoeringsmodule [minister bepaalt termijn via termijnbrief (art. 3.31 ond	348 dagen	don 3-11-22	maa 4-3-24				

Id		Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
225			Vergunningaanvragen	81 dagen	vri 11-11-22	vri 3-3-23			
226			Opstellen concept lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project	10 dagen	vri 11-11-22	don 24-11-22	174		
227			Vooroverleg Vermilion met bevoegde bestuursorganen over aanvragen	10 dagen	woe 4-1-23	din 17-1-23	187		
228			Opstellen 2e concept lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project	5 dagen	woe 4-1-23	din 10-1-23	174;187	229	
229			Optioneel: opstellen coördinatiebesluit tbv meecoördineren besluiten die niet onder RCR vallen en evt. meldingen met besluit, inclusief publicatie	10 dagen	woe 11-1-23	din 24-1-23	228	230	
230			Vaststellen lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project (incl. evt. benodigde coördinatiebesluiten)	1 dag	woe 25-1-23	woe 25-1-23	229	231	
231			Opstellen 2e gedetailleerde concept planning - (Sporboekje)	5 dagen	don 26-1-23	woe 1-2-23	230	232	
232			Overleggen over knelpunten project en concept planning/spoorboekje (met initiatiefnemer)	1 dag	don 2-2-23	don 2-2-23	231	233	
233			Vaststellen planning (Sporboekje)	1 dag	vri 3-2-23	vri 3-2-23	232	234	
234			Opstellen alle concept vergunningaanvragen voor het hele project (IN)	20 dagen	maa 6-2-23	vri 3-3-23	233	235GB;236GB	
235			Optioneel: aanvullend vooroverleg met bev. Bestuursorganen t.b.v. concept vergunningaanvragen	1 dag	maa 6-2-23	maa 6-2-23	234GB	237	
236			Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke til-sets aan initiatiefnemer mailen	1 dag	maa 6-2-23	maa 6-2-23	234GB		
237			Vergunningaanvragen zijn af	0 dagen	maa 6-2-23	maa 6-2-23	235	238;244;245	
238			Indienen Wnb-vergunning bij LNV	1 dag	din 7-2-23	din 7-2-23	237	239;270	
239			Indienen overige vergunningaanvragen bij bevoegde gezagen	1 dag	woe 8-2-23	woe 8-2-23	238	240;241GB+5 dag	
240			Optie: beschikbaarstellen voorontwerp IP aan EZK tbv o.a. omgevingsvergunning locaties en andere besluiten die moeten toetsen aan het OIP	1 dag	don 9-2-23	don 9-2-23	239		
241			Regio-/vergunningenoverleg - kickoff t.b.v. ontwerp-besluiten	1 dag	woe 15-2-23	woe 15-2-23	239GB+5 dagen	242;246;243	
242			Versturen standaardteksten over procedure aan bevoegde gezagen	1 dag	don 16-2-23	don 16-2-23	241		
243			Versturen termijnbrief ontwerp-besluiten	1 dag	don 16-2-23	don 16-2-23	241		
244			Afstemmen terinzage-locaties	1 dag	din 7-2-23	din 7-2-23	237	247	
245			Afspreken aantal exemplaren vergunningaanvragen (t.b.v. TIL) met initiatiefnemer	1 dag	din 7-2-23	din 7-2-23	237		
246			Afstemmen in welke huis-aan-huis en regionale bladen kennisgeving wordt geplaatst	1 dag	don 16-2-23	don 16-2-23	241		
247			Afstemmen met verantwoordelijken terinzage-sets op de locaties	1 dag	woe 8-2-23	woe 8-2-23	244		
248			Indienen digitale versie aanvragen en x# papieren exemplaren vergunningaanvragen bij BEP	1 dag	don 23-2-23	don 23-2-23	250;261;270;208	293	
249			Opstellen instemmingsbesluit winningsplan en meetplan	197 dagen	don 9-2-23	vri 10-11-23			
250			Ontvankelijkheidstoets	5 dagen	don 9-2-23	woe 15-2-23	239	251;248	
251			Aanleveren evt. aanvullende stukken door IN	5 dagen	don 16-2-23	woe 22-2-23	250	252	
252			Voorbereiding adviesvraag aan reguliere adviseurs	5 dagen	don 23-2-23	woe 1-3-23	251	253	
253			adviesperiode reguliere adviseurs (TNO, SodM)	40 dagen	don 2-3-23	woe 26-4-23	252	254	
254			adviesperiode reguliere adviseurs (Tcbb) (inclusief vooraankondiging aan DO's (decentrale overheden)	40 dagen	don 27-4-23	woe 21-6-23	253	255	
255			adviesperiode winningsplan voor provincie, gemeente, waterschap, incl. informatiesessie	40 dagen	don 22-6-23	woe 16-8-23	254	256	
256			Adviesperiode reguliere adviseurs Mijnraad (vergadert 1x per maand)	20 dagen	don 17-8-23	woe 13-9-23	255	257	
257			Opstellen ontwerp instemmingsbesluit winningsplan en instemmingsbesluit meetplan	40 dagen	don 14-9-23	woe 8-11-23	256	258	
258			Ontwerp instemmingsbesluit is af	1 dag	don 9-11-23	don 9-11-23	257	259	
259			Indienen eindversie ontwerp-instemmingsbesluit bij BEP (termijnbrief-)	1 dag	vri 10-11-23	vri 10-11-23	258	293	
260			Opstellen ontwerpomgevingsvergunning bovengronds voor Ternaard en Moddergat	117 dagen	don 9-2-23	vri 21-7-23			
261			Ontvankelijkheidstoets aanvraag	10 dagen	don 9-2-23	woe 22-2-23	239	262;248	
262			Aanleveren evt. aanvullende stukken door IN	5 dagen	don 23-2-23	woe 1-3-23	261	263	

Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
263		Adviesperiode lokale overheden (provincie, gemeente en wetterskip)	30 dagen	don 2-3-23	woe 12-4-23	262	264	
264		Adviesperiode Sodm	40 dagen	don 13-4-23	woe 7-6-23	263	265	
265		Opstellen ontwerpbesluit	20 dagen	don 8-6-23	woe 5-7-23	264	267;266	
266		Verwerken eventuele wijzigingen in omgevingsvergunningen n.a.v. eindversie ontwerp-IP	10 dagen	don 6-7-23	woe 19-7-23	265	267	
267		Ontwerp omgevingsvergunning locaties is af	1 dag	don 20-7-23	don 20-7-23	266;265	268	
268		Indienen eindversie ontwerp-omgevingsvergunning bij BEP (temijnbrief-)	1 dag	vri 21-7-23	vri 21-7-23	267	293	
269		Opstellen Wnb-vergunning	52 dagen	woe 8-2-23	don 20-4-23			
270		Ontvankelijkheidstoets aanvragen	10 dagen	woe 8-2-23	din 21-2-23	238	271;248	
271		Aanvullende gegevens aanleveren door initiatiefnemer	5 dagen	woe 22-2-23	din 28-2-23	270	272	
272		Opstellen concept ontwerp-besluit	30 dagen	woe 1-3-23	din 11-4-23	271	273	
273		Versturen (digitaal) concept ontwerp-besluit naar BEP ()	1 dag	woe 12-4-23	woe 12-4-23	272	274;275	
274		Checken standaardteksten over procedure in concept ontwerp-besluit	2 dagen	don 13-4-23	vri 14-4-23	273		
275		Inhoudelijke check concept-ontwerpbesluiten door initiatiefnemer	2 dagen	don 13-4-23	vri 14-4-23	273	276	
276		Verwerken van eventuele opmerkingen in concept ontwerp-besluit	3 dagen	maa 17-4-23	woe 19-4-23	275	277	
277		Indienen eindversie ontwerpbesluit bij BEP (temijnbrief -)	1 dag	don 20-4-23	don 20-4-23	276	293	
278		Opstellen overige ontwerpbesluiten	58 dagen	don 9-2-23	maa 1-5-23			
279		Ontvankelijkheidstoets aanvragen	10 dagen	don 9-2-23	woe 22-2-23	239	280	
280		Aanvullende gegevens aanleveren door initiatiefnemer	10 dagen	don 23-2-23	woe 8-3-23	279	281	
281		Opstellen concept ontwerp-besluiten [incl. raadplegen van eigen adviseurs en verwerken adviezen]	30 dagen	don 9-3-23	woe 19-4-23	280	282	
282		Versturen (digitaal) concept ontwerp-besluit naar BEP ()	1 dag	don 20-4-23	don 20-4-23	281	283;284;285;292	
283		Checken standaardteksten over procedure in concept ontwerp-besluit	2 dagen	vri 21-4-23	maa 24-4-23	282	286	
284		Optie: Inhoudelijke check door WIZ	3 dagen	vri 21-4-23	din 25-4-23	282	286	
285		Inhoudelijke check concept-ontwerpbesluiten door initiatiefnemer	3 dagen	vri 21-4-23	din 25-4-23	282	286	
286		Verwerken van eventuele opmerkingen in concept ontwerp-besluit	3 dagen	woe 26-4-23	vri 28-4-23	284;285;283	287	
287		Indienen eindversie ontwerpbesluiten en OIP bij BEP (temijnbrief)	1 dag	maa 1-5-23	maa 1-5-23	286	293	
288		Kennisgeving en terinzagelegging ontwerpbesluiten (incl. fysieke til-set en website)	348 dagen	don 3-11-22	maa 4-3-24			
289		Bestanden ontwerp_RIP aanbieden voor publicatie op ruimtelijkeplannen.nl	5 dagen	don 3-11-22	woe 9-11-22	223	290	
290		Check en akkoord geven op upload OIP op ruimtelijkeplannen.nl	1 dag	don 10-11-22	don 10-11-22	289	291	
291		Ruimtelijkeplannen: link geaccordeerde upload ontwerp-RIP binnen bij BEP	1 dag	vri 11-11-22	vri 11-11-22	290	293	
292		Opstellen kennisgeving/ bekendmaking terinzagelegging ontwerp-RIP en ontwerpbesluiten	1 dag	vri 14-4-23	vri 14-4-23	282BE-5 dagen		
293		Ontwerpbesluiten en OIP (incl. link) oploaden en doorklikbare pdf maken en mailen	1 dag	maa 13-11-23	maa 13-11-23	223;248;259;268;	294;299	
294		Check bestanden op website door allen	3 dagen	din 14-11-23	don 16-11-23	293	295	
295		Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving	0 dagen	don 16-11-23	don 16-11-23	294	297;301BE+5 dag	
296		Voorbereiden terinzagelegging	31 dagen	vri 13-10-23	vri 24-11-23			
297		Compleet maken terinzage-sets: ontwerp-RIP, aanvragen, ontwerp-besluiten etc.	3 dagen	vri 17-11-23	din 21-11-23	295	298GB;300	
298		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	vri 17-11-23	vri 17-11-23	297GB	300	
299		Opstellen informatiebrieven grondeigenaren, insprekers NRD*, bestuursorganen, etc.	1 dag	din 14-11-23	din 14-11-23	293		
300		Versturen (per koerier) terinzage-set met instructie aan contactpersoon op terinzage-locatie	1 dag	woe 22-11-23	woe 22-11-23	298;297		
301		Versturen informatiebrief grondeigenaren, insprekers NRD*, bestuursorganen, etc.	1 dag	vri 24-11-23	vri 24-11-23	295BE+5 dagen		
302		Versturen alle ontwerp-besluiten aan initiatiefnemer (en afschrift adviseurs?)	1 dag	don 23-11-23	don 23-11-23	295BE+4 dagen		

Id		Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
303			Versturen MER aan Cie.-m.e.r.	1 dag	don 23-11-23	don 23-11-23	295BE+4 dagen	309	
304			Voorbereiden informatiesessie(s)	30 dagen	vri 13-10-23	don 23-11-23			
305			Vorm (digitaal/fysiek), locatie, catering, crew, posters, panelen, etc. regelen	30 dagen	vri 13-10-23	don 23-11-23	308GB-30 dagen	310	
306			Publicatie kennisgeving in Strc ()	1 dag	don 23-11-23	don 23-11-23	295BE+4 dagen	308	
307			Publiceren Til-set op de website www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	don 23-11-23	don 23-11-23	295BE+4 dagen		
308			Terinzagelegging MER, ontwerp-IP en ontwerp-besluiten [6 wkn - start op vrijdag]	30 dagen	vri 24-11-23	don 4-1-24	306	311GB;320BE-15 dagen;325GB;330	
309			Adviestermijn CieMER (deel 1)	35 dagen	vri 24-11-23	don 11-1-24	303		
310			Informatieavond(en)	1 dag	vri 12-1-24	vri 12-1-24	308BE+5 dagen;30		
311			Ontvangen zienswijzen op ontwerp-RIP en ontwerp-besluiten via inspraakbureau	35 dagen	vri 24-11-23	don 11-1-24	308GB	312	
312			Samenstellen conceptzienswijzenbundel	3 dagen	vri 12-1-24	din 16-1-24	311	313	
313			Check en akkoord geven op concept-zienswijzenbundel	1 dag	woe 17-1-24	woe 17-1-24	312	314	
314			Zienswijzenbundel anonimiseren	2 dagen	don 18-1-24	vri 19-1-24	313	315	
315			Zienswijzenbundel is af	0 dagen	vri 19-1-24	vri 19-1-24	314	316;321	
316			Versturen conceptzienswijzenbundel aan CieMER	1 dag	maa 22-1-24	maa 22-1-24	315	317	
317			Adviestermijn CieMER (deel 2) tbv betrekken zienswijzen	30 dagen	din 23-1-24	maa 4-3-24	316	329	
318			Definitieve fase - RIP en besluiten uitvoeringsmodule	366 dagen	vri 24-11-23	vri 18-4-25			
319			Verwerken zienswijzen	86 dagen	vri 24-11-23	vri 22-3-24			
320			Optioneel: voorbereiding regio-overleg (overleg met BG's) t.b.v. beantwoording zienswijzen	5 dagen	vri 15-12-23	don 21-12-23	308BE-15 dagen	326	
321			Versturen geanonimiseerde zienswijzenbundel aan BG's	1 dag	maa 22-1-24	maa 22-1-24	315	326	
322			Versturen standaardteksten over procedure aan bevoegde gezagen	1 dag	woe 24-1-24	woe 24-1-24	326		
323			Versturen termijnbrief besluiten	1 dag	woe 24-1-24	woe 24-1-24	326		
324			Coördineren beantwoording en overwegingen met betrekking tot de zienswijzen (NvA)	62 dagen	vri 24-11-23	maa 19-2-24			
325			Opstellen voorstel beantwoording en overwegingen mbt de zienswijzen (Nota van Antwoord/	157 dagen	vri 24-11-23	maa 12-2-24	308GB	327;328	
326			Optioneel: regio-overleg tbv beantwoording zienswijzen en verwerking in definitieve besluiten	1 dag	din 23-1-24	din 23-1-24	320;321	322;323;327	
327			Verwerken zienswijzen/NvA in def. besluiten	5 dagen	din 13-2-24	maa 19-2-24	325;326	331	
328			Verwerken zienswijzen/NvA in definitief IP	5 dagen	din 13-2-24	maa 19-2-24	325	331;333	
329			Verwerken advies CieMER (incl. afstemming)	10 dagen	din 5-3-24	maa 18-3-24	317		
330			Opstellen kennisgeving TIL def. inpassingsplan en besluiten (incl. afstemming)	5 dagen	vri 5-1-24	don 11-1-24	308		
331			Versturen (digitaal) concept definitieve besluiten naar BEP	1 dag	din 20-2-24	din 20-2-24	327;328	332;334;333	
332			Check standaardteksten over procedure in concept besluiten	2 dagen	woe 21-2-24	don 22-2-24	331	335	
333			Optie: inhoudelijke check door WJZ	2 dagen	woe 21-2-24	don 22-2-24	328;331	335;337	
334			Check inhoudelijk besluit door initiatiefnemer	2 dagen	woe 21-2-24	don 22-2-24	331	335	
335			Verwerken eventuele opmerkingen in concept besluiten	3 dagen	vri 23-2-24	din 27-2-24	332;333;334	336	
336			Vaststelling/ondertekening besluiten die niet afhankelijk zijn van IP	10 dagen	woe 28-2-24	din 12-3-24	335	339	
337			Ondertekening IP door ministers EZK en BZK	15 dagen	vri 23-2-24	don 14-3-24	333	338;339	
338			Ondertekening omgevingsvergunningen die afhankelijk zijn van IP door BG's	5 dagen	vri 15-3-24	don 21-3-24	337	339	
339			Papieren versie ondertekende + evt. gewaarmerkte stukken binnen bij BEP (datum termijnbrief)	1 dag	vri 22-3-24	vri 22-3-24	336;337;338	341;344;347	
340			Kennisgeving en terinzagelegging definitieve besluiten (incl. fysieke til-sets en website)	159 dagen	maa 25-3-24	don 31-10-24			
341			Scannen en uploaden def. besluiten en doorklikbare pdf maken	2 dagen	maa 25-3-24	din 26-3-24	339	342	
342			Check geüploade bestanden op website door allen	3 dagen	woe 27-3-24	vri 29-3-24	341	343BE+4 dagen	
343			Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving	0 dagen	don 29-8-24	don 29-8-24	342BE+4 dagen	348BE+45 dagen;	
344			Aanvullen til-sets: inspraakbundel, nota van beantwoording, RIP, MER, besluiten, etc.	3 dagen	maa 25-3-24	woe 27-3-24	339		

Id		Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
345			Bestellen koerier voor leveren til-sets op locaties	1 dag	don 29-8-24	don 29-8-24	343		
346			Versturen per koerier terinzage-set met instructie naar contactpersoon op terinzage-locatie	1 dag	din 3-9-24	din 3-9-24	343BE+3 dagen		
347			Opstellen informatiebrief grondeigenaren, insprekers vorige TIL-ronde, bestuursorganen, etc.	1 dag	maa 25-3-24	maa 25-3-24	339	348	
348			Versturen informatiebrief grondeigenaren, insprekers vorige TIL-ronde, bestuursorganen, etc.	1 dag	don 31-10-24	don 31-10-24	343BE+45 dagen;347		
349			Versturen IP en alle besluiten naar initiatiefnemer (en afschrift adviseurs?)	1 dag	don 5-9-24	don 5-9-24	343BE+5 dagen		
350			Publicatie kennisgeving TIL definitieve besluiten in Stcr ()	1 dag	don 5-9-24	don 5-9-24	343BE+5 dagen	352	
351			Publiceren TIL-set op www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	don 5-9-24	don 5-9-24	343BE+5 dagen		
352			Terinzagelegging definitieve RIP en besluiten (6 wkn + 1dag – start op vrijdag)	31 dagen	vri 6-9-24	vri 18-10-24	350	359BE+1 dag;354	
353			Beroep bij Raad van State	130 dagen	maa 21-10-24	vri 18-4-25			
354			Schrijven verweerschrift (2 weken vanaf verzoek RvS)	10 dagen	maa 28-10-24	vri 8-11-24	352BE+5 dagen		
355			TIL-set voor RvS aanleveren bij WJZ	1 dag	maa 28-10-24	maa 28-10-24	352BE+5 dagen		
356			Uitspraak RvS op schorsingsverzoek (4 maanden)	16 wkn	maa 21-10-24	vri 7-2-25	352		
357			Uitspraak RvS op beroepen (6 maanden na beroepstermijn)	26 wkn	maa 21-10-24	vri 18-4-25	352	360	
358			Besluiten onherroepelijk	129 dagen	maa 21-10-24	vri 18-4-25			
359			Indien geen beroep	0 dagen	maa 21-10-24	maa 21-10-24	352BE+1 dag		
360			Indien beroep	0 dagen	vri 18-4-25	vri 18-4-25	357		
361									
362			Zomervakantie 2021	30 dagen	maa 12-7-21	vri 20-8-21			

- 26 Koerier bestellen voor leveren til-sets**
I.v.m. kerstvakantie beperking niet eerder beginnen dan 4-1-2021
- 30 Informatiesessies (informer en input halen van omwonenden)**
t.b.v. informeren omwonenden en ook om input te krijgen van de omwonenden
- 45 Start NRD proces**
Start direct na info-sessie VenP met de omgeving
- 48 Opstellen pre-concept NRD**
inschatting RHK
- 87 Adviestermijn (deel 1) CieMER op cNRD**
Adviestermijn Cie-MER deel 1 loopt van start TIL t/m het beschikbaar komen van de geanonimiseerde zienswijzenbundel. Vanaf dat moment begint de adviestermijn deel 2.
- 89 Optioneel (zie notitie): Formele raadpleging betrokken overheden en adviseurs**
Deze stap expliciet benoemen in de planning is optioneel, immers, in feite gebeurt deze 'raadpleging' de terinzagelegging van de stukken en het per brief hierover informeren van de overheden en adviseurs.
- 95 Doorsturen concept-inspraakbundel cNRD naar CieMER**
Als de inspraakbundel eerder naar de Cie-Mer moet, dan moeten hierover expliciete afspraken worden gemaakt. Want o.g.v. van de AVG moet de bundel eerst worden geanonimiseerd en dat kost nu eenmaal tijd. Zeker als het een grote bundel (veel zienswijzen) betreft.
- 98 beantwoorden en verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD**
De doorlooptijd is de duur van de TIL + duur adviestermijn Cie-MER + 2 wkn verwerkingstijd
- 114 Publicatie vastgesteld NRD (alleen op website?)**
Hoe publiceren? Ook in Statscourant? Tot nu toe alleen op website zonder Staatscourant en HAH-bladen en ook geen fysieke til op locatie(s). Is het de bedoeling de NDR ook fysiek ter inzage te leggen?
- 124 Toets RWS en WJZ (incl. 1 week tbv bespreking)**
2 weken toetsen, 1 week eindtoets 1 week eindcontrole. = 20 werkdagen
- 156 Terinzagelegging IEA [4 weken - start op vrijdag]**
4 weken reactietermijn
- 163 Opstellen Nota van Antwoord reacties IEA**
Kan al beginnen als reactiebundel af is, parallel aan adviestermijn voor regioadvies overheden. Plus 10 werkdagen (2 wkn) voor beantwoording regioadvies.
- 175 Afwegingsnotitie/nota VKA naar de ministers**
Op basis van:
- Reacties openbare consultatie IEA
- Regio-adviezen overheden
- Advies Cie-MER
- Intern ambtelijk advies
- 202 Selecteren bureau voor schrijven IP**
Wanneer zou je een bureau willen selecteren? Ik ben maar uitgegaan van het moment waarop het eerste concept Mer versie 1 klaar is om naar de Cie-Mer te worden verzonden voor advies. Want dan heeft het bureau iig een basis document waarop zij zich kunnen baseren.
- 207 Voortoets RWS**
2 weken toetsen, 1 week eindtoets 1 week eindcontrole. = 20 werkdagen
- 210 Regio-overleg (met BG's) (incl. bespreking aanpak/proces Bro-/Wro-overleg)**
In de week na bespreking in projectgroep? Hoe gaat het concept vOIP met het ARO worden besproken? Alleen op hoofdlijnen?
- 227 Vooroverleg Vermilion met bevoegde bestuursorganen over aanvragen**
Evan uitgaande dat pas na de selectie van het VKA het voor de initiatiefnemer duidelijk zal zijn welke besluiten nodig zullen zijn voor realisering van het project en extern overleg hierover kan plaatsvinden.
- 325 Opstellen voorstel beantwoording en overwegingen mbt de zienswijzen (Nota van Antwoord/NvA)**
Doorlooptijd behandeling zienswijzen start al meteen bij start TIL. Dit vooral het geval voor zienswijzen die gericht zijn op de besluiten van EZK. Het lukt niet om de zienswijzen tussentijds te anonimiseren en i.v.m. de AVG mogen deze niet worden gedeeld met externe partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Zij krijgen de zienswijzen achteraf, na afloop van de TIL. Daarom loopt de doorlooptijd dan nog 3 wkn door. Een optie is ondersteuning aanbieden door filering van de zienswijzen en meedenken aan mogelijke antwoorden op de zienswijzen.
- 343 Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving**
I.v.m. zomervakantie uitgesteld tot do 29 aug. Dan start de TIL op do 5 sep '24

Van: 10.2.e @vermilionenergy.com>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 15:38
Aan: 10.2.e)
CC: 10.2.e 10.2.e @rws.nl';
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Concept redeneerlijn

Prima redeneerlijn idd.

Ter overweging:

..... Dat betekent onder andere een uitgebreid nadruk op het participatietraject. Op de website [projectwebsite] zal Vermilion Energy nieuwe ontwikkelingen melden. Vermilion Energy zal een projectwebsite inrichten waarop actuele ontwikkelingen bekend worden gemaakt."

En dan aangevuld met zin over website BEP.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e

From: 10.2.e
Sent: vrijdag 9 oktober 2020 15:29
To: 10.2.e
Cc: 10.2.e ; 10.2.e @rws.nl'; 10.2.e
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e
Subject: [EXT] RE: Concept redeneerlijn

*** CAUTION: This email originated from outside your organization. Exercise caution when opening attachments or clicking links, especially from unknown senders. ***

Hallo 10.2.e

Eens met 10.2.e We gaan ervoor zorgen dat een pagina op de website van BEP zsm wordt ingericht (de livegang wordt vanzelfsprekend vooraf afgestemd).

Groeten,

10.2.e

10.2.e
06 10.2.e

Van: 10.2.e @minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 14:59
Aan: 10.2.e @minezk.nl'; 10.2.e @vermilionenergy.com'
 10.2.e @vermilionenergy.com'; 10.2.e @rws.nl' <10.2.e @rws.nl>; 10.2.e
 @rvo.nl'; 10.2.e @rhdhv.com' <10.2.e @rhdhv.com>;
 10.2.e @vermilionenergy.com' 10.2.e @vermilionenergy.com'; 10.2.e @rhdhv.com'

10.2.e @rhdhv.com>; 10.2.e @minezk.nl> 10.2.e @rvo.nl>; 10.2.e

Onderwerp: RE: Concept redeneerlijn

Hoi 10.2.e

Klinkt mij als prima redeneerlijn.

Ik mis nog 1 punt- nu klinkt het alsof de omgeving ook voor de participatie afhankelijk is voor communicatie van vermilion.

Kunnen we nog iets aangeven dat het ministerie voor wat betref de procedure en de mogelijkheden voor participatie zal communiceren via de website van Bureau energieprojecten.

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e @minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 13:19

Aan: 10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e @vermilionenergy.com'
10.2.e @vermilionenergy.com>; 10.2.e @rws.nl' <10.2.e @rws.nl>; 10.2.e @rvo.nl>; 10.2.e @rhdhv.com' 10.2.e @rhdhv.com>;
10.2.e @vermilionenergy.com' 10.2.e @vermilionenergy.com>; 10.2.e @rhdhv.com' <10.2.e @rhdhv.com>; 10.2.e @rvo.nl>; 10.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: Concept redeneerlijn

Hoi,

Hierbij een concept-redeneerlijn:

“Vermilion Energy heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding gedaan van het initiatief om het gasveld Boergrup te ontwikkelen. Het ministerie is in gesprek met de betrokken regionale overheden over de inrichting van de te volgen procedure binnen het kader van de Mijnbouwwet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet werkt het ministerie voor deze procedure vast in de geest van en zo veel mogelijk naar de letter van de Omgevingswet. Dat betekent onder andere een uitgebreid participatietraject. Op de website [projectwebsite] zal Vermilion Energy nieuwe ontwikkelingen melden.”

Ik heb de regio-ambtenaren die ik heb gesproken toegezegd dat we de concept-redeneerlijn ook even naar hun sturen.

Graag jullie reactie.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:56

Aan: 10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e @vermilionenergy.com'
10.2.e @vermilionenergy.com>; 10.2.e @rws.nl' 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e @rvo.nl>; 10.2.e @rhdhv.com' <10.2.e @rhdhv.com>;
10.2.e @vermilionenergy.com' <10.2.e @vermilionenergy.com>; 10.2.e @rhdhv.com' @rhdhv.com' <10.2.e @rhdhv.com>; 10.2.e @rvo.nl>; 10.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: FW: Aangepaste planning Boergrup

Hoi,

10.2.e heeft gisteren heel hard gewerkt aan de aanpassing van de planning. Zoals hij aangeeft heeft hij nog veel vragen die we moeten beantwoorden. We moeten met name kijken welk processen parallel kunnen lopen. Dus nog niet schrikken van de einddatum in onderstaand overzicht, ik hoop dat we die nog terug kunnen brengen.

Graag jullie inbreng uiterlijk volgende week woensdag.

Ik heb inmiddels gesproken met 10.2.e van de gemeente Westerveld, 10.2.e van de provincie Drenthe en 10.2.e van de gemeente Weststellingwerf. Zij kunnen zich vinden in de grove opzet van de procedure en hebben ingestemd met een ambtelijk regio-overleg in de eerste week van november. Ik heb een verzoek om beschikbaarheid rondgemaild naar de mensen die aan dat overleg deelnemen.

Een voorzet voor een redeneerlijn die we kunnen gebruiken ingeval van media-aandacht tot het moment van publicatie van de voornemens hoop ik jullie vanmiddag te kunnen sturen.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e <10.2.e@rvo.nl>

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 20:29

Aan: 10.2.e <10.2.e@minezk.nl>

Onderwerp: Aangepaste planning Boergrup

Hallo 10.2.e

Ik heb er vandaag 13 uur onafgebroken op zitten en inmiddels zie ik scheel uit mijn ogen, maar ik heb de planning aangepast en voorzien van een inschatting van de doorlooptijden (zie bijlage).

Het is voor mij niet te doen om dit op een realistische wijze in te schatten. Voor veel van de stappen heb ik geen idee hoeveel tijd hiervoor nodig zal zijn.

Dus ik heb maar een 'stab in the dark' gedaan. Zie bijvoorbeeld taken 118, 191, 133, 134, 192, 193, 206, om er maar een aantal te noemen. Daarnaast zijn er veel stappen die naar mijn idee eerder zouden kunnen starten en die parallel aan elkaar kunnen lopen, maar ik ben niet degene die daar keuzes en beslissingen in moet maken.

Het verzoek is dan ook om de planning stapsgewijze te doorlopen en dit ook te vragen van de andere leden van de projectgroep en overal waar naar jullie idee de doorlooptijden of startmomenten moeten/kunnen worden aangepast, dit aan te geven.

Zoals de planning nu is opgesteld ziet het er zo uit:

Fase	Doorlooptijd	TIL	Opmerking
Voornemen en Participatie	8 aug '20 t/m 25 feb '21	25 dec '20 t/m 4 feb '21	Q4 '20 – Q1 '21 Mijn advies zou zijn de TIL verschuiven naar 8 jan 2021 t/m 18 feb 2021. Dan zouden de termijnen hieronder uiteraard ook naar achteren verschuiven.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau	8 jan '21 t/m 31 aug '21	14 mei '21 t/m 24 jun '21	Q2 2021
Milieu Effect Rapportage	9 aug '21 t/m 13 apr '23		
Ontw. fase ruimtelijke module RCR – Inpassingsplan	10 jan '22 t/m 2 nov '22	24 nov '23 t/m 4 jan '24	Q3 '23 – Q1 '24

Ontw. fase uitvoeringsmodule RCR – Uitvoeringsbesluiten	3 nov 2022 t/m 4 mrt 2024		
Def. Fase IP en uitvoeringsbesluiten	8 mrt '24 t/m 18 apr '25	6 sep '24 t/m 18 okt '24	Q3-Q4 2024 Dit was 26 jul '24 t/m 6 sep'24 handmatig over zomervakantie getild (zomervakantie regio Noord is van 20 jul t/m 1 sep '24)
Uitspraak RvS indien beroep wordt ingesteld	21 okt '24 t/m 18 apr '25		Q2 2025

Met dit resultaat is het evident dat de doorlooptijden van de planning niet kloppen. Vooral de volgende doorlooptijden zijn verdacht:

de doorlooptijden in de MER-fase. Vooral die voor het opstellen van de verschillende onderzoeken en rapporten. Daar heb ik onvoldoende zicht op.

in de bij de uitvoeringsbesluiten moeten de doorlooptijden voor het instemmingsbesluit op het winningsplan en de omgevingsvergunning bovengronds goed onder de loep worden genomen en afgestemd met Mijnbouw. Daarnaast graag even kijken naar de doorlooptijden voor advies Cie-MER even goed vergelijken met de afspraken die EZK hierover heeft lopen met de Cie-Mer. De doorlooptijden die ik heb gebruikt zijn nog uit 2016 (Oppenhuizen).

Mijn inschatting voor de analyse en beantwoording van zienswijzen is echt koffiedik kijken. Aan jou of je met deze inschatting meegaat of een ander inschatting hebt.

Dus er ligt huiswerk voor jou en de projectgroep. Ik hoor het wel. Mijn weekend begint nu.

Groet,
10.2.e

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e @rws.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 09:14
Aan: 10.2.e); 10.2.e @vermilionenergy.com';
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e @vermilionenergy.com';
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e
Onderwerp: RE: Concept redeneerlijn
Categorieën: Categorie Geel

Dag allemaal,

Prima redeneerlijn. Ik ben het ook eens met de opmerkingen die eerder gemaakt zijn.

Nog een paar kleine opmerkingen:

- Mijn voorstel is om 'regionale' tussen haakjes te zetten, omdat er ook afgestemd wordt met het rijk, zoals bijv. met BZK en misschien ook wel met LNV.
- Bij Boergrup zou je de locatie kunnen toevoegen, omdat het misschien niet voor iedereen duidelijk is waar dat gasveld ligt. Ik denk bijv. aan: op de grens van Drenthe en Friesland.

Met vriendelijke groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 13:19
Aan: 10.2.e); 10.2.e @vermilionenergy.com'; 10.2.e (WVL); 10.2.e
 ; 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e @vermilionenergy.com'; 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e
Onderwerp: Concept redeneerlijn

Hoi,

Hierbij een concept-redeneerlijn:

"Vermilion Energy heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding gedaan van het initiatief om het gasveld Boergrup te ontwikkelen. Het ministerie is in gesprek met de betrokken regionale overheden over de inrichting van de te volgen procedure binnen het kader van de Mijnbouwwet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet werkt het ministerie voor deze procedure vast in de geest van en zo veel mogelijk naar de letter van de Omgevingswet. Dat betekent onder andere een uitgebreid participatietraject. Op de website [\[projectwebsite\]](#) zal Vermilion Energy nieuwe ontwikkelingen melden."

Ik heb de regio-ambtenaren die ik heb gesproken toegezegd dat we de concept-redeneerlijn ook even naar hun sturen.

Graag jullie reactie.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:56
Aan: 10.2.e <@minezk.nl>; 10.2.e @vermillionenergy.com'
<10.2.e @vermillionenergy.com>; 10.2.e @rws.nl'; 10.2.e @rws.nl'; 10.2.e @rvo.nl'; 10.2.e @rhdhv.com' <10.2.e @rhdhv.com>;
10.2.e @vermillionenergy.com' <10.2.e @vermillionenergy.com>; 10.2.e @rhdhv.com'
10.2.e @rhdhv.com>; 10.2.e @rvo.nl'; 10.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: FW: Aangepaste planning Boergrup

Hoi,

10.2.e heeft gisteren heel hard gewerkt aan de aanpassing van de planning. Zoals hij aangeeft heeft hij nog veel vragen die we moeten beantwoorden. We moeten met name kijken welk processen parallel kunnen lopen. Dus nog niet schrikken van de einddatum in onderstaand overzicht, ik hoop dat we die nog terug kunnen brengen.

Graag jullie inbreng uiterlijk volgende week woensdag.

Ik heb inmiddels gesproken met 10.2.e van de gemeente Westerveld, 10.2.e van de provincie Drenthe en 10.2.e van de gemeente Weststellingwerf. Zij kunnen zich vinden in de grove opzet van de procedure en hebben ingestemd met een ambtelijk regio-overleg in de eerste week van november. Ik heb een verzoek om beschikbaarheid rondgemaild naar de mensen die aan dat overleg deelnemen.

Een voorzet voor een redeneerlijn die we kunnen gebruiken ingeval van media-aandacht tot het moment van publicatie van de voornemens hoop ik jullie vanmiddag te kunnen sturen.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e <@rvo.nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 20:29
Aan: 10.2.e <@minezk.nl>
Onderwerp: Aangepaste planning Boergrup

Hallo 10.2.e

Ik heb er vandaag 13 uur onafgebroken op zitten en inmiddels zie ik scheel uit mijn ogen, maar ik heb de planning aangepast en voorzien van een inschatting van de doorlooptijden (zie bijlage). Het is voor mij niet te doen om dit op een realistische wijze in te schatten. Voor veel van de stappen heb ik geen idee hoeveel tijd hiervoor nodig zal zijn. Dus ik heb maar een 'stab in the dark' gedaan. Zie bijvoorbeeld taken 118, 191, 133, 134, 192, 193, 206, om er maar een aantal te noemen. Daarnaast zijn er veel stappen die naar mijn idee eerder zouden kunnen starten en die parallel aan elkaar kunnen lopen, maar ik ben niet degene die daar keuzes en beslissingen in moet maken.

Het verzoek is dan ook om de planning stapsgewijze te doorlopen en dit ook te vragen van de andere leden van de projectgroep en overal waar naar jullie idee de doorlooptijden of startmomenten moeten/kunnen worden aangepast, dit aan te geven.

Zoals de planning nu is opgesteld ziet het er zo uit:

Fase	Doorlooptijd	TIL	Opmerking
Voornemen en Participatie	8 aug '20 t/m 25 feb '21	25 dec '20 t/m 4 feb '21	Q4 '20 – Q1 '21 Mijn advies zou zijn de TIL verschuiven naar 8 jan 2021 t/m 18 feb 2021. Dan

			zouden de termijnen hieronder uiteraard ook naar achteren verschuiven.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau	8 jan '21 t/m 31 aug '21	14 mei '21 t/m 24 jun '21	Q2 2021
Milieu Effect Rapportage	9 aug '21 t/m 13 apr '23	24 nov '23 t/m 4 jan '24	Q3 '23 – Q1 '24
Ontw. fase ruimtelijke module RCR – Inpassingsplan	10 jan '22 t/m 2 nov '22		
Ontw. fase uitvoeringsmodule RCR – Uitvoeringsbesluiten	3 nov 2022 t/m 4 mrt 2024		
Def. Fase IP en uitvoeringsbesluiten	8 mrt '24 t/m 18 apr '25	6 sep '24 t/m 18 okt '24	Q3-Q4 2024 Dit was 26 jul '24 t/m 6 sep'24 handmatig over zomervakantie getild (zomervakantie regio Noord is van 20 jul t/m 1 sep '24)
Uitspraak RvS indien beroep wordt ingesteld	21 okt '24 t/m 18 apr '25		Q2 2025

Met dit resultaat is het evident dat de doorlooptijden van de planning niet kloppen. Vooral de volgende doorlooptijden zijn verdacht:

de doorlooptijden in de MER-fase. Vooral die voor het opstellen van de verschillende onderzoeken en rapporten. Daar heb ik onvoldoende zicht op.

in de bij de uitvoeringsbesluiten moeten de doorlooptijden voor het instemmingsbesluit op het winningsplan en de omgevingsvergunning bovengronds goed onder de loop worden genomen en afgestemd met Mijnbouw. Daarnaast graag even kijken naar de doorlooptijden voor advies Cie-MER even goed vergelijken met de afspraken die EZK hierover heeft lopen met de Cie-Mer. De doorlooptijden die ik heb gebruikt zijn nog uit 2016 (Oppenhuizen).

Mijn inschatting voor de analyse en beantwoording van zienswijzen is echt koffiedik kijken. Aan jou of je met deze inschatting meegaat of een ander inschatting hebt.

Dus er ligt huiswerk voor jou en de projectgroep. Ik hoor het wel. Mijn weekend begint nu.

Groet,
10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e
Onderwerp: proefboring Boergrup
Datum: maandag 12 oktober 2020 12:37:45

Beste 10.2.e

Ik heb je vraag over de proefboring even teruggelegd. Ik krijg de volgende reactie:

“Ik antwoord even in twee delen, ten eerste over het woord proefboring. Ik denk dat we daar feitelijk niet van kunnen spreken. Juridisch correct is het woord diepboring.

Het heeft vooral een communicatie reden, als we eerst een proefboring zouden doen, en daarbij niet zouden vertellen wat we ermee wilden (“dat weten we immers nog niet”), dan is dat weinig transparant. Bij succes willen wij produceren vanuit de geboorde put. Daarbij komt dat VEN al veel putten geboord heeft in de directe omgeving van Boergrup en daarmee zijn de gesteentegegevens goed bekend. Als laatste geldt dat VEN in het bezit is van een winningsvergunning. Proefboringen passen meer in het stadium van exploratievergunningen. Dan over de timing. Tegenwoordig zijn het niet de technische aspecten of beschikbaarheid materieel die de timing van een diepboring bepalen. Vergunningen zijn bepalend. Dan moet er nog een locatie aangelegd worden. Een voorlopige planning geeft aan eerste diepboring in 2023, met nadruk op voorlopig. Dit kan dus naar voren of naar achteren veranderen. “

Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Groeten,
10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 14:00
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Actua directie W&O 12 okt 2020
Bijlagen: Actualiteiten MT Plus WO 12 okt 2020.docx

Beste collega's,

Bijgevoegd vinden jullie de actualiteiten van directie Warmte en Ondergrond uit het MT+ van 12 okt.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Directiesecretaris

DGKE, Directie Warmte en Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T 06-10.2.e

minezk.nl

vrij op maandag- en woensdagmiddag v.a. 13.30 u

Datum: 5 okt 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

Actualiteiten MT+ Warmte en Ondergrond

MT: Esther Pijs (Directeur dir. Warmte en Ondergrond), 10.2.e (plv directeur, Warmte), 10.2.e (Mijnbouwbeleid en RES-en), 10.2.e (Mijnbouwvergunningen), 10.2.e (RCR-en)
+ 10.2.e (Clus. Mijnbouwbeleid), 10.2.e (Clus. Mijnbouwvergunningen), 10.2.e (Clus. RCR Wind en Zon), 10.2.e (Clus. RCR Hoogspanning en gasinfra), 10.2.e (Clus. Energie en Samenleven), 10.2.e (Clus. Beleidsrealisatie duurzame warmte), 10.2.e (Clus. Regulering warmte en energiebesparing).

Esther Pijs (Directeur dir. Warmte en Ondergrond)

Afgelopen week:

buiten reikwijdte

10.2.e (plv directeur, Warmte)

- buiten reikwijdte

Datum: 5 okt 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

buiten reikwijdte

■

■

■

10.2.e (Mijnbouwbeleid en Regionale Energiestrategieën (RES))

• buiten reikwijdte

■

■

■

■

■

■

■

10.2.e (Mijnbouwvergunningen)

buiten reikwijdte

■

■

■


10.2.e (Rijks Coördinatieregelingen (RCR))

buiten reikwijdte

Datum: 5 okt 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

buiten reikwijdte



10.2.e (Cluster Mijnbouwbeleid)

- buiten reikwijdte




10.2.e (Cluster Mijnbouwvergunningen)

buiten reikwijdte



10.2.e (Cluster RCR Wind en Zon)

- buiten reikwijdte



Datum: 5 okt 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

buiten reikwijdte

10.2.e (Cluster RCR Hoogspanning en gasinfra)

- Met Vermillion, BEP (bureau energieprojecten), DC en 10.2.e eerste projectteamoverleg gehad over RCR gaswinning Boergrup (Drenthe). Planning is doorgenomen en afspraken gemaakt over een SOM-plan (strategisch omgevingsmanagement) en een COM-plan (communicatie). Ook afgesproken voorafgaand aan het publiceren van de kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie, ambtelijk en bestuurlijk contact te hebben met de regio. Er komt ook een communicatieredenerlijn voor reactie op berichten in de media tot aan de publicatie van de kennisgevingen.

buiten reikwijdte

10.2.e Cluster Energie en Samenleven)

- buiten reikwijdte

Datum: 5 okt 2020

Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

10.2.e (Cluster Beleidsrealisatie duurzame warmte)

- buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

10.2.e (Cluster Regulering warmte en energiebesparing)

- buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

40a

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
0		Gaswinning Boergroup versie 08-10-2020	1187 dagen	don 1-10-20	vri 18-4-25			
1		Aanmelding project, start en planning	10 dagen	don 1-10-20	woe 14-10-20			
2		Initiatiefnemer (IN) meldt project aan voor RCR	0 dagen	don 1-10-20	don 1-10-20		3	
3		Opstellen 1e globale concept planning	5 dagen	don 1-10-20	woe 7-10-20	2	4	
4		1e globale planning is af ()	0 dagen	woe 7-10-20	woe 7-10-20	3	5;10BE+2 dagen;8	
5		Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer	5 dagen	don 8-10-20	woe 14-10-20	4		
6		Voornemen en Participatie (VenP)	101 dagen	don 8-10-20	don 25-2-21			
7		Verkenning in het kader van omgevingsmanagement en participatie	101 dagen	don 8-10-20	don 25-2-21			
8		Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke til-sets aan initiatiefnemer mailen	1 dag	don 8-10-20	don 8-10-20	4		
9		Opstellen Voornemen en Participatieplan	35 dagen	maa 12-10-20	vri 27-11-20			
10		1e concept VenP	10 dagen	maa 12-10-20	vri 23-10-20	4BE+2 dagen	11;18;29GB	
11		Afstemming in project groep 1e concept VenP (incl. leestijd)	5 dagen	maa 26-10-20	vri 30-10-20	10	14;12	
12		Ambtelijke afstemming cVenP (incl. leestijd)	5 dagen	maa 2-11-20	vri 6-11-20	11	13	
13		Bestuurlijke afstemming cVenP (incl. leestijd)	5 dagen	maa 9-11-20	vri 13-11-20	12		
14		Verwerken reacties/opmerkingen op concept VenP	5 dagen	maa 2-11-20	vri 6-11-20	11	15	
15		Nota naar de MinEZK	15 dagen	maa 9-11-20	vri 27-11-20	14;20	16	
16		Voornemen en Participatieplan gereed	0 dagen	vri 27-11-20	vri 27-11-20	15	22	
17		Kennisgeving VenP	5 dagen	maa 26-10-20	vri 30-10-20			
18		Opstellen kennisgeving voornemen participatieplan	2 dagen	maa 26-10-20	din 27-10-20	10	19	
19		Afstemmen concept kennisgeving	3 dagen	woe 28-10-20	vri 30-10-20	18	20;22	
20		Definitieve versie kennisgeving	0 dagen	vri 30-10-20	vri 30-10-20	19	22;15	
21		Voorbereiding terinzagelegging	28 dagen	maa 30-11-20	woe 6-1-21			
22		Website voorbereiden en doorklikbare pdf maken	1 dag	maa 30-11-20	maa 30-11-20	19;20;16	23	
23		Laatste check website	2 dagen	din 1-12-20	woe 2-12-20	22	24	
24		Deadline/Go voor plaatsing kennisgeving	1 dag	don 3-12-20	don 3-12-20	23	32BE+15 dagen;2	
25		Samenstellen terinzage-sets: VenP-plan, kennisgeving, inspraakwijzer	3 dagen	vri 4-12-20	din 8-12-20	24	26	
26		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	maa 4-1-21	maa 4-1-21	25	27BE+1 dag	
27		Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag	woe 6-1-21	woe 6-1-21	26BE+1 dag		
28		Voorbereiden informatiesessies	64 dagen	maa 12-10-20	don 7-1-21			
29		Vorm (digitaal of fysiek), locatie, crew, posterr, panelen, e.d. regelen	30 dagen	maa 12-10-20	vri 20-11-20	10GB		
30		Informatiesessies (informer en input halen van omwonenden)	5 dagen	vri 1-1-21	don 7-1-21	33GB+5 dagen	45;52	
31		Terinzagelegging VenP	44 dagen	don 24-12-20	woe 24-2-21			
32		Publicatie kennisgeving voornemen participatieplan in Staatscourant	0 dagen	don 24-12-20	don 24-12-20	24BE+15 dagen	33	
33		Terinzagelegging VenP / Consultatie periode	30 dagen	vri 25-12-20	don 4-2-21	32	41GB;30GB+5 dag	
34		Ontvangen reacties op VenP via inspraakbureau	35 dagen	vri 25-12-20	don 11-2-21	33GB	35	
35		Samenstellen conceptinspraakbundel	5 dagen	vri 12-2-21	don 18-2-21	34	36	
36		Accorderen inspraakbundel	1 dag	vri 19-2-21	vri 19-2-21	35	37	
37		Anonimiseren inspraakbundel	3 dagen	maa 22-2-21	woe 24-2-21	36	38	
38		Inspraakbundel gereed	0 dagen	woe 24-2-21	woe 24-2-21	37	39	
39		Publiceren inspraakbundel (tegelijk met def VenP)	0 dagen	woe 24-2-21	woe 24-2-21	38		
40		Definitief Participatieplan	45 dagen	vri 25-12-20	don 25-2-21			
41		Verwerken reacties op VenP in het participatieplan	45 dagen	vri 25-12-20	don 25-2-21	33GB	42	
42		Participatieplan gereed	0 dagen	don 25-2-21	don 25-2-21	41	43	
43		Publicatie definitief Participatieplan	0 dagen	don 25-2-21	don 25-2-21	42		
44		Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)	168 dagen	vri 8-1-21	din 31-8-21			
45		Start NRD proces	1 dag	vri 8-1-21	vri 8-1-21	30	48GB	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Recurso	namen
46			Concept NRD (cNRD)	152 dagen	vri 8-1-21	maa 9-8-21				
47			Pre-concept NRD	79 dagen	vri 8-1-21	woe 28-4-21				
48			Opstellen pre-concept NRD	10 dagen	vri 8-1-21	don 21-1-21	45GB	49		
49			Leestijd projectgroep	3 dagen	vri 22-1-21	din 26-1-21	48	50		
50			Bespreken in projectgroep	1 dag	woe 27-1-21	woe 27-1-21	49	51		
51			Verwerken in 2e versie pre-concept	5 dagen	don 28-1-21	woe 3-2-21	50	53		
52			Werk sessie (digitaal) met omgeving voorbereiden (opzet, crew, digitale info-materiaal, present	30 dagen	vri 8-1-21	don 18-2-21	30	53		
53			Werk sessie met omgeving	1 dag	vri 19-2-21	vri 19-2-21	52;51	54		
54			Verwerken input werk sessie in pre-concept NRD	10 dagen	maa 22-2-21	vri 5-3-21	53	55		
55			Beslis aantal varianten voor NRD	1 dag	maa 8-3-21	maa 8-3-21	54	56		
56			Sturen pre-concept NRD naar projectgroep tbv review	1 dag	din 9-3-21	din 9-3-21	55	57		
57			Review van pre-concept NRD tbv ambtelijk overleg	3 dagen	woe 10-3-21	vri 12-3-21	56	58		
58			Verwerken reacties review in pre-concept NRD	2 dagen	maa 15-3-21	din 16-3-21	57	59		
59			Sturen pre-concept NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	woe 17-3-21	woe 17-3-21	58	60		
60			Leestijd leden ARO	5 dagen	don 18-3-21	woe 24-3-21	59	61		
61			Bespreking pre-concept NRD in Ambtelijk Regionaal Overleg (ARO)	1 dag	don 25-3-21	don 25-3-21	60	62		
62			Verwerken ambtelijke reacties in pre-concept NRD	5 dagen	vri 26-3-21	don 1-4-21	61	63		
63			Verwerken reacties van EZK/RWS/BZK	5 dagen	vri 2-4-21	don 8-4-21	62	64		
64			Review projectgroep van pre-concept NRD tbv bestuurlijk overleg	5 dagen	vri 9-4-21	don 15-4-21	63	65		
65			Verwerken reacties review in pre-concept NRD	1 dag	vri 16-4-21	vri 16-4-21	64	66		
66			Sturen pre-concept NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	maa 19-4-21	maa 19-4-21	65	67		
67			Leestijd leden BO	5 dagen	din 20-4-21	maa 26-4-21	66	68		
68			Bespreken in Bestuurlijk Overleg (BO)	1 dag	din 27-4-21	din 27-4-21	67	69		
69			Verwerken opmerkingen BO en afronden concept NRD	1 dag	woe 28-4-21	woe 28-4-21	68	70		
70			c-NRD is gereed	0 dagen	woe 28-4-21	woe 28-4-21	69	72		
71			Voorbereiding terinzagelegging cNRD	10 dagen	don 29-4-21	woe 12-5-21				
72			Website voorbereiden voor TIL en doorklikbare pdf maken	2 dagen	don 29-4-21	vri 30-4-21	70	73		
73			Laatste check website (via PDF)	2 dagen	maa 3-5-21	din 4-5-21	72	74		
74			Deadline/Go voor plaatsing kennisgeving	1 dag	woe 5-5-21	woe 5-5-21	73	75;81BE+5 dagen;		
75			Samenstellen terinzage-sets: cNRD kennisgeving, inspraakwijzer	3 dagen	don 6-5-21	maa 10-5-21	74	76		
76			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	din 11-5-21	din 11-5-21	75	77		
77			Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag	woe 12-5-21	woe 12-5-21	76			
78			Voorbereiden informatiesessie	30 dagen	vri 2-4-21	don 13-5-21				
79			Info-sessie (digitaal) met omgeving voorbereiden (opzet, crew, digitale info-materiaal, present	30 dagen	vri 2-4-21	don 13-5-21	85GB-30 dagen	86		
80			Terinzagelegging cNRD	63 dagen	don 13-5-21	maa 9-8-21				
81			Verzenden concept-NRD naar CieMER	1 dag	don 13-5-21	don 13-5-21	74BE+5 dagen			
82			Verzenden informatiebrieven derder (o.a. overheden, adviseurs, indieners reacties op IEA en V	1 dag	don 13-5-21	don 13-5-21	74BE+5 dagen			
83			Publicatie kennisgeving voornemen participatieplan in Staatscourant	1 dag	don 13-5-21	don 13-5-21	74BE+5 dagen	85;84		
84			Publicatie TIL op website www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	vri 14-5-21	vri 14-5-21	83			
85			Terinzagelegging cNRD (inspraaktermijn)	30 dagen	vri 14-5-21	don 24-6-21	83	86GB+5 dagen;89		
86			Informatiesessie	1 dag	vri 21-5-21	vri 21-5-21	79;85GB+5 dagen			
87			Adviestermijn (deel 1) CieMER op cNRD	35 dagen	vri 14-5-21	don 1-7-21	85GB	88GB+15 dagen		
88			Overleg met CieMER advies voor de Richtlijnen	1 dag	vri 4-6-21	vri 4-6-21	87GB+15 dagen			
89			Optioneel (zie notitie): Formele raadpleging betrokken overheden en adviseurs	30 dagen	vri 14-5-21	don 24-6-21	85GB			
90			Ontvangen reacties op cNRD via inspraakbureau	35 dagen	vri 14-5-21	don 1-7-21	85GB	91		
91			Samenstellen conceptinspraakbundel	3 dagen	vri 2-7-21	din 6-7-21	90	92		

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
92		Accorderen concept-inspraakbundel	1 dag	woe 7-7-21	woe 7-7-21	91	93	
93		Anonimiseren inspraakbundel	2 dagen	don 8-7-21	vri 9-7-21	92	94	
94		Inspraakbundel gereed	0 dagen	vri 9-7-21	vri 9-7-21	93	95	
95		Doorsturen concept-inspraakbundel cNRD naar CieMER	1 dag	maa 12-7-21	maa 12-7-21	94	96	
96		Adviestermijn (deel 2) CieMER tbv betrekken zienswijzen	20 dagen	din 13-7-21	maa 9-8-21	95		
97		Definitief NRD	78 dagen	vri 14-5-21	din 31-8-21			
98		beantwoorden en verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD	45 dagen	vri 14-5-21	don 15-7-21	85GB	99	
99		Aanpassen concept NRD en definitief maken	5 dagen	vri 16-7-21	don 22-7-21		100	
100		Sturen def NRD tbv ambtelijk overleg	1 dag	vri 23-7-21	vri 23-7-21	99	101	
101		Review in projectgroep van verschillen tussen concept & def. NRD tbv ambtelijk overleg	3 dagen	maa 26-7-21	woe 28-7-21	100	102	
102		Bespreken def. NRD in ambtelijk overleg	1 dag	don 29-7-21	don 29-7-21	101	103	
103		Sturen def. NRD tbv bestuurlijk overleg	1 dag	vri 30-7-21	vri 30-7-21	102	104	
104		Review in projectgroep van verschillen tussen concept & def. NRD tbv bestuurlijk overleg	3 dagen	maa 2-8-21	woe 4-8-21	103	105	
105		Bespreken def. NRD in bestuurlijk overleg	1 dag	don 5-8-21	don 5-8-21	104	106	
106		Verwerken opmerkingen bestuurlijk overleg in def. NRD	3 dagen	vri 6-8-21	din 10-8-21	105	107	
107		NRD is gereed	0 dagen	din 10-8-21	din 10-8-21	106	108;111;118	
108		Vaststellingsnotitie NRD naar minEZK	15 dagen	woe 11-8-21	din 31-8-21	107	109	
109		NRD is vastgesteld	0 dagen	din 31-8-21	din 31-8-21	108		
110		Kennisgeving en publicatie definitief NRD	13 dagen	woe 11-8-21	vri 27-8-21			
111		Opstellen kennisgeving def. NRD	5 dagen	woe 11-8-21	din 17-8-21	107	112	
112		Go/no-go kennisgeving NRD	1 dag	woe 18-8-21	woe 18-8-21	111	113BE+5 dagen	
113		Publicatie Kennisgeving def NRD in HAH en Staatscourant	1 dag	don 26-8-21	don 26-8-21	112BE+5 dagen	114	
114		Publicatie vastgesteld NRD (alleen op website?)	1 dag	vri 27-8-21	vri 27-8-21	113	117BE-15 dagen	
115		Milieu Effect Rapportage (MER)	439 dagen	maa 9-8-21	don 13-4-23			
116		Concept MER versie 1	397 dagen	maa 9-8-21	din 14-2-23			
117		Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer	5 dagen	maa 9-8-21	vri 13-8-21	114BE-15 dagen		
118		Opstellen concept 1 combi-MER	60 dagen	woe 11-8-21	din 2-11-21	107	119	
119		Leestijd Vermilion/EZK/RWS	3 dagen	woe 3-11-21	vri 5-11-21	118	120	
120		Opstellen concept 2 combi-MER (incl. toets concept 1)	10 dagen	maa 8-11-21	vri 19-11-21	119	121	
121		Leestijd Vermilion/EZK/RWS	3 dagen	maa 22-11-21	woe 24-11-21	120	122	
122		Afstemmingsoverleg	1 dag	don 25-11-21	don 25-11-21	121	123	
123		Opstellen concept 3 combi-MER (incl. toets concept 2)	5 dagen	vri 26-11-21	don 2-12-21	122	124	
124		Toets RWS en WJZ (incl. 1 week tbv bespreking)	20 dagen	vri 3-12-21	don 30-12-21	123	125	
125		Verwerken opmerkingen uit toets RWS en WJZ	5 dagen	vri 31-12-21	don 6-1-22	124	126	
126		Eindversie concept 3 combi-MER bespreken in projectgroep	1 dag	vri 7-1-22	vri 7-1-22	125	128;202	
127		Optioneel: Toets Cie-MER op concept-MER	31 dagen	maa 10-1-22	maa 21-2-22			
128		Adviesverzoek naar Cie-MER	1 dag	maa 10-1-22	maa 10-1-22	126	129	
129		Adviestermijn Cie-MER	30 dagen	din 11-1-22	maa 21-2-22	128	130	
130		Afronden concept MER (verwerken reacties en adviezen)	10 dagen	din 22-2-22	maa 7-3-22	129	131	
131		Concept MER versie 1 af	0 dagen	maa 7-3-22	maa 7-3-22	130	133;174;206	
132		Integrale Effecten Analyse (IEA)	184 dagen	din 8-3-22	vri 18-11-22			
133		Opstellen concept Integrale Effecten Analyse(IEA) t.b.v. VKA	20 dagen	din 8-3-22	maa 4-4-22	131	134	
134		Uitvoeren ADC toets (op hoofdlijnen)	20 dagen	din 5-4-22	maa 2-5-22	133	135	
135		Concept IEA bespreken in projectgroep	1 dag	din 3-5-22	din 3-5-22	134	136	
136		Concept IEA bijwerken n.a.v. opmerkingen projectgroep	10 dagen	woe 4-5-22	din 17-5-22	135	137	
137		Concept IEA naar ARO voor bespreking versturen	1 dag	woe 18-5-22	woe 18-5-22	136	138BE+5 dagen	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
138			Concept IEA bespreken in ARO	1 dag	don 26-5-22	don 26-5-22	137BE+5 dagen	139	
139			Concept IEA naar BO voor bespreking versturen	1 dag	vri 27-5-22	vri 27-5-22	138	140BE+10 dagen	
140			Bestuurlijkoverleg over concept IEA	1 dag	maa 13-6-22	maa 13-6-22	139BE+10 dagen	141	
141			Verwerken recties BO op IEA	10 dagen	din 14-6-22	maa 27-6-22	140	142	
142			IEA is gereed	0 dagen	maa 27-6-22	maa 27-6-22	141	144;145	
143			Voorbereiding TIL IEA	30 dagen	woe 1-6-22	din 12-7-22			
144			Opstellen informatiebrieven derder (o.a. indieners zienswijzen op cNRD)	5 dagen	din 28-6-22	maa 4-7-22	142	153	
145			Website voorbereiden voor TIL en doorklikbare pdf maken	2 dagen	din 28-6-22	woe 29-6-22	142	146	
146			Laatste check website	2 dagen	don 30-6-22	vri 1-7-22	145	147	
147			Deadline/'Go'/No go' publicatie kennisgeving en start TIL	1 dag	maa 4-7-22	maa 4-7-22	146	148;153BE+5 dag	
148			Samenstellen til-sets: IEA, kennisgeving, inspraakwijzer, etc.	3 dagen	din 5-7-22	don 7-7-22	147	151	
149			Voorbereiden informatiesessie(s)	30 dagen	woe 1-6-22	din 12-7-22			
150			Vorm (digitaal/fysiek) locatie, catering, crew, posters, panelen, etc. regelen	30 dagen	woe 1-6-22	din 12-7-22	156GB-30 dagen	157	
151			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	vri 8-7-22	vri 8-7-22	148	152	
152			Versturen til-sets (per koerier) met instructies voor contactpersonen op locatie	1 dag	maa 11-7-22	maa 11-7-22	151		
153			Verzenden informatiebrieven derder (o.a. indieners zienswijzen op cNRD)	1 dag	din 12-7-22	din 12-7-22	147BE+5 dagen;1		
154			Publicatie kennisgeving in Stcr	1 dag	din 12-7-22	din 12-7-22	147BE+5 dagen	156	
155			Publicatie TIL op website www.bureau-energieprojecten.nl	0 dagen	maa 11-7-22	maa 11-7-22	147BE+5 dagen		
156			Terinzagelegging IEA [4 weken - start op vrijdag]	20 dagen	woe 13-7-22	din 9-8-22	154	150GB-30 dagen;	
157			Informatieavond(en)	5 dagen	woe 20-7-22	din 26-7-22	150;156GB+5 dag		
158			Definitief IEA	93 dagen	woe 13-7-22	vri 18-11-22			
159			Ontvangen reacties op IEA via inspraakbureau	35 dagen	woe 13-7-22	din 30-8-22	156GB	160	
160			Anonimiseren reactiebundel	5 dagen	woe 31-8-22	din 6-9-22	159	161	
161			Reactiebundel is gereed	0 dagen	din 6-9-22	din 6-9-22	160	162;163	
162			Adviestermijn overheden voor regio-advies (incl. geanonimiseerde reactiebundel) [4 weken]	20 dagen	woe 7-9-22	din 4-10-22	161		
163			Opstellen Nota van Antwoord reacties IEA	30 dagen	woe 7-9-22	din 18-10-22	161	164	
164			NvA is gereed	1 dag	woe 19-10-22	woe 19-10-22	163	165;167;168	
165			Evt. bijwerken IEA n.a.v. NvA	10 dagen	don 20-10-22	woe 2-11-22	164	166	
166			Def. IEA is af	1 dag	don 3-11-22	don 3-11-22	165	168;174	
167			Opstellen kennisgeving def. IEA en NvA (incl. afstemming en check proefdruk)	10 dagen	don 20-10-22	woe 2-11-22	164		
168			Uploaden IEA en NvA op website en doorklikbare pdf maken	1 dag	vri 4-11-22	vri 4-11-22	164;166	169	
169			Check website met pdf	2 dagen	maa 7-11-22	din 8-11-22	168	170	
170			'Go'/no go' voor publicatie kennisgeving en TIL IEA en NvA	1 dag	woe 9-11-22	woe 9-11-22	169	171BE+6 dagen	
171			Publicatie kennisgeving in Stcr en HAH-bladen	1 dag	vri 18-11-22	vri 18-11-22	170BE+6 dagen	172	
172			Publicatie definitief IEA en NvA (alleen op website of ook fysiek?)	0 dagen	vri 18-11-22	vri 18-11-22	171		
173			Voorkeursalternatief (VKA)	73 dagen	vri 4-11-22	din 14-2-23			
174			Selectie VKA o.b.v. concept MER versie 1 en IEA	5 dagen	vri 4-11-22	don 10-11-22	166;131	226;228;175;177	
175			Afwegingsnotitie/nota VKA naar de ministers	15 dagen	vri 11-11-22	don 1-12-22	174		
176			Voorbereidingsbesluit (VBB)	68 dagen	vri 11-11-22	din 14-2-23			
177			Opstellen VBB	10 dagen	vri 11-11-22	don 24-11-22	174	178	
178			Vaststellen VKA en ondertekend VBB door de MinEZK en MinBZK	15 dagen	vri 25-11-22	don 15-12-22	177	180;191	
179			Voorbereiding terinzagelegging VBB en VKA	12 dagen	vri 16-12-22	maa 2-1-23			
180			Voorbereidingsbesluit (VBB) aanbieden voor de publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl (incl. check en akkoord)	5 dagen	vri 16-12-22	don 22-12-22	178	181	
181			VBB + VKA op website uploaden voor publicatie en doorklikbare PDF maken	1 dag	vri 23-12-22	vri 23-12-22	180	182	

Id		Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Recursoenenamen	
182			Laatste check website	1 dag	maa 26-12-22	maa 26-12-22	181	183		
183			Go/no-go publicatie VBB + VKA	1 dag	din 27-12-22	din 27-12-22	182	184;187GB+5 dag		
184			Til-set(s) maken: VBB en kennisgeving	3 dagen	woe 28-12-22	vri 30-12-22	183	185BE-1 dag		
185			Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	vri 30-12-22	vri 30-12-22	184BE-1 dag	186		
186			Versturen (per koerier) til-set met instructie aan contactpersoon op til-locatie	1 dag	maa 2-1-23	maa 2-1-23	185			
187			Publicatie kennisgeving VKA en VBB in Staatscourant en regionale bladen	1 dag	din 3-1-23	din 3-1-23	183GB+5 dagen	188;189;228;227		
188			Publicatie TIL op website www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	woe 4-1-23	woe 4-1-23	187			
189			Terinzagelegging VBB (start op vrijdag)	30 dagen	woe 4-1-23	din 14-2-23	187			
190			Mer versie 2 incl. verder analyse van VKA	85 dagen	vri 16-12-22	don 13-4-23				
191			Opstellen MER versie 2	40 dagen	vri 16-12-22	don 9-2-23	178	192GB;193GB;194		
192			Evt. Volledig ADC toets	40 dagen	vri 16-12-22	don 9-2-23	191GB	194		
193			Onderzoek VKA (incl. passende Beoordeling en studies) en totaal redactie MER	40 dagen	vri 16-12-22	don 9-2-23	191GB	194		
194			Concept MER versie 2 gereed	0 dagen	don 9-2-23	don 9-2-23	191;192;193	195		
195			Check Min. BZK op MER (voortoets passende beoordeling)	20 dagen	vri 10-2-23	don 9-3-23	194	196		
196			Afronden passende beoordeling	10 dagen	vri 10-3-23	don 23-3-23	195	197		
197			Verwerken commentaar voortoets in MER	15 dagen	vri 24-3-23	don 13-4-23	196	198		
198			MER gereed	0 dagen	don 13-4-23	don 13-4-23	197			
199			Inpassingsplan (IP)	213 dagen	maa 10-1-22	woe 2-11-22				
200			Ontwerp IP	213 dagen	maa 10-1-22	woe 2-11-22				
201			Voortraject OIP	20 dagen	maa 10-1-22	vri 4-2-22				
202			Selecteren bureau voor schrijven IP	15 dagen	maa 10-1-22	vri 28-1-22	126	204GB;203		
203			Plannen diverse regio-overleggen met bevoegde gezagen en initiatiefnemer ter bespreking van VKA en ruimtelijke module RCR	5 dagen	maa 31-1-22	vri 4-2-22	202			
204			Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke stukken til-sets t.b.v. schrijver IP	1 dag	maa 10-1-22	maa 10-1-22	202GB			
205			Opstellen voorontwerp IP en PB op basis van keuze VKA/VKB	81 dagen	din 8-3-22	din 28-6-22				
206			1e concept voorontw. IP opstellen	50 dagen	din 8-3-22	maa 16-5-22	131	207;208		
207			Voortoets RWS	20 dagen	din 17-5-22	maa 13-6-22	206			
208			Reageren op concept vOIP (projectgroep)	10 dagen	din 17-5-22	maa 30-5-22	206	210;209;248		
209			Bespreken in projectgroep	1 dag	din 31-5-22	din 31-5-22	208			
210			Regio-overleg (met BG's) (incl. bespreking aanpak/proces Bro-/Wro-overleg)	5 dagen	din 31-5-22	maa 6-6-22	208	211		
211			Verwerken reacties RWS en projectgroep op concept vOIP	15 dagen	din 7-6-22	maa 27-6-22	210	212		
212			Bespreken in projectgroep	1 dag	din 28-6-22	din 28-6-22	211	213		
213			Voorontwerp RIP af	0 dagen	din 28-6-22	din 28-6-22	212	216BE+5 dagen;2		
214			Afronden Ontwerp IP	91 dagen	woe 29-6-22	woe 2-11-22				
215			Optioneel: vervolg bespreking proces Bro-/Wro-overleg in ARO	1 dag	woe 29-6-22	woe 29-6-22	213			
216			Bro-overleg (artikel 3.1.1. Bro) met betrokken bestuursorganen	30 dagen	woe 6-7-22	din 16-8-22	213BE+5 dagen	218		
217			Wro-Consultatie/horen gemeenteraden en PS (art 3.28.1 Wro) tbv IP	30 dagen	woe 6-7-22	din 16-8-22	213BE+5 dagen	218		
218			Verwerken reacties Bro- en Wro-overleg en adviezen in ontwerp-IP	10 dagen	woe 17-8-22	din 30-8-22	216;217	219		
219			Juridische toets OIP door EZK en RWS	20 dagen	woe 31-8-22	din 27-9-22	218	220		
220			Verwerken reactie RWS incl. check door RWS van de verwerking	10 dagen	woe 28-9-22	din 11-10-22	219	221		
221			Afronding en accordering ontwerp IP (voor publicatie/TIL) (MinEZK + MinBZK)	15 dagen	woe 12-10-22	din 1-11-22	220	222		
222			Ontwerp-IP is af ()	0 dagen	din 1-11-22	din 1-11-22	221	223		
223			Indienen eindversie digitale ontwerp-IP bij BEP (conform RO-standaarden en inclusief Imro-code)	1 dag	woe 2-11-22	woe 2-11-22	222	289;293		
224			Ontwerpfase - besluiten uitvoeringsmodule [minister bepaalt termijn via termijnbrief (art. 3.31 ond	348 dagen	don 3-11-22	maa 4-3-24				

Id		Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
225			Vergunningaanvragen	81 dagen	vri 11-11-22	vri 3-3-23			
226			Opstellen concept lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project	10 dagen	vri 11-11-22	don 24-11-22	174		
227			Vooroverleg Vermilion met bevoegde bestuursorganen over aanvragen	10 dagen	woe 4-1-23	din 17-1-23	187		
228			Opstellen 2e concept lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project	5 dagen	woe 4-1-23	din 10-1-23	174;187	229	
229			Optioneel: opstellen coördinatiebesluit tbv meecoördineren besluiten die niet onder RCR vallen en evt. meldingen met besluit, inclusief publicatie	10 dagen	woe 11-1-23	din 24-1-23	228	230	
230			Vaststellen lijst vergunningen- en ontheffingen voor het hele project (incl. evt. benodigde coördinatiebesluiten)	1 dag	woe 25-1-23	woe 25-1-23	229	231	
231			Opstellen 2e gedetailleerde concept planning - (Spoorboekje)	5 dagen	don 26-1-23	woe 1-2-23	230	232	
232			Overleggen over knelpunten project en concept planning/spoorboekje (met initiatiefnemer)	1 dag	don 2-2-23	don 2-2-23	231	233	
233			Vaststellen planning (Spoorboekje)	1 dag	vri 3-2-23	vri 3-2-23	232	234	
234			Opstellen alle concept vergunningaanvragen voor het hele project (IN)	20 dagen	maa 6-2-23	vri 3-3-23	233	235GB;236GB	
235			Optioneel: aanvullend vooroverleg met bev. Bestuursorganen t.b.v. concept vergunningaanvragen	1 dag	maa 6-2-23	maa 6-2-23	234GB	237	
236			Handleiding voor aanleveren digitale en fysieke til-sets aan initiatiefnemer mailen	1 dag	maa 6-2-23	maa 6-2-23	234GB		
237			Vergunningaanvragen zijn af	0 dagen	maa 6-2-23	maa 6-2-23	235	238;244;245	
238			Indienen Wnb-vergunning bij LNV	1 dag	din 7-2-23	din 7-2-23	237	239;270	
239			Indienen overige vergunningaanvragen bij bevoegde gezagen	1 dag	woe 8-2-23	woe 8-2-23	238	240;241GB+5 dag	
240			Optie: beschikbaarstellen voorontwerp IP aan EZK tbv o.a. omgevingsvergunning locaties en andere besluiten die moeten toetsen aan het OIP	1 dag	don 9-2-23	don 9-2-23	239		
241			Regio-/vergunningenoverleg - kickoff t.b.v. ontwerp-besluiten	1 dag	woe 15-2-23	woe 15-2-23	239GB+5 dagen	242;246;243	
242			Versturen standaardteksten over procedure aan bevoegde gezagen	1 dag	don 16-2-23	don 16-2-23	241		
243			Versturen termijnbrief ontwerp-besluiten	1 dag	don 16-2-23	don 16-2-23	241		
244			Afstemmen terinzage-locaties	1 dag	din 7-2-23	din 7-2-23	237	247	
245			Afspreken aantal exemplaren vergunningaanvragen (t.b.v. TIL) met initiatiefnemer	1 dag	din 7-2-23	din 7-2-23	237		
246			Afstemmen in welke huis-aan-huis en regionale bladen kennisgeving wordt geplaatst	1 dag	don 16-2-23	don 16-2-23	241		
247			Afstemmen met verantwoordelijken terinzage-sets op de locaties	1 dag	woe 8-2-23	woe 8-2-23	244		
248			Indienen digitale versie aanvragen en x# papieren exemplaren vergunningaanvragen bij BEP	1 dag	don 23-2-23	don 23-2-23	250;261;270;208	293	
249			Opstellen instemmingsbesluit winningsplan en meetplan	197 dagen	don 9-2-23	vri 10-11-23			
250			Ontvankelijkheidstoets	5 dagen	don 9-2-23	woe 15-2-23	239	251;248	
251			Aanleveren evt. aanvullende stukken door IN	5 dagen	don 16-2-23	woe 22-2-23	250	252	
252			Voorbereiding adviesvraag aan reguliere adviseurs	5 dagen	don 23-2-23	woe 1-3-23	251	253	
253			adviesperiode reguliere adviseurs (TNO, SodM)	40 dagen	don 2-3-23	woe 26-4-23	252	254	
254			adviesperiode reguliere adviseurs (Tcbb) (inclusief vooraankondiging aan DO's (decentrale overheden)	40 dagen	don 27-4-23	woe 21-6-23	253	255	
255			adviesperiode winningsplan voor provincie, gemeente, waterschap, incl. informatiesessie	40 dagen	don 22-6-23	woe 16-8-23	254	256	
256			Adviesperiode reguliere adviseurs Mijnraad (vergadert 1x per maand)	20 dagen	don 17-8-23	woe 13-9-23	255	257	
257			Opstellen ontwerp instemmingsbesluit winningsplan en instemmingsbesluit meetplan	40 dagen	don 14-9-23	woe 8-11-23	256	258	
258			Ontwerp instemmingsbesluit is af	1 dag	don 9-11-23	don 9-11-23	257	259	
259			Indienen eindversie ontwerp-instemmingsbesluit bij BEP (termijnbrief-)	1 dag	vri 10-11-23	vri 10-11-23	258	293	
260			Opstellen ontwerpomgevingsvergunning bovengronds voor Ternaard en Moddergat	117 dagen	don 9-2-23	vri 21-7-23			
261			Ontvankelijkheidstoets aanvraag	10 dagen	don 9-2-23	woe 22-2-23	239	262;248	
262			Aanleveren evt. aanvullende stukken door IN	5 dagen	don 23-2-23	woe 1-3-23	261	263	

Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
263		Adviesperiode lokale overheden (provincie, gemeente en wetterskip)	30 dagen	don 2-3-23	woe 12-4-23	262	264	
264		Adviesperiode Sodm	40 dagen	don 13-4-23	woe 7-6-23	263	265	
265		Opstellen ontwerpbesluit	20 dagen	don 8-6-23	woe 5-7-23	264	267;266	
266		Verwerken eventuele wijzigingen in omgevingsvergunningen n.a.v. eindversie ontwerp-IP	10 dagen	don 6-7-23	woe 19-7-23	265	267	
267		Ontwerp omgevingsvergunning locaties is af	1 dag	don 20-7-23	don 20-7-23	266;265	268	
268		Indienen eindversie ontwerp-omgevingsvergunning bij BEP (temijnbrief-)	1 dag	vri 21-7-23	vri 21-7-23	267	293	
269		Opstellen Wnb-vergunning	52 dagen	woe 8-2-23	don 20-4-23			
270		Ontvankelijkheidstoets aanvragen	10 dagen	woe 8-2-23	din 21-2-23	238	271;248	
271		Aanvullende gegevens aanleveren door initiatiefnemer	5 dagen	woe 22-2-23	din 28-2-23	270	272	
272		Opstellen concept ontwerp-besluit	30 dagen	woe 1-3-23	din 11-4-23	271	273	
273		Versturen (digitaal) concept ontwerp-besluit naar BEP ()	1 dag	woe 12-4-23	woe 12-4-23	272	274;275	
274		Checken standaardteksten over procedure in concept ontwerp-besluit	2 dagen	don 13-4-23	vri 14-4-23	273		
275		Inhoudelijke check concept-ontwerpbesluiten door initiatiefnemer	2 dagen	don 13-4-23	vri 14-4-23	273	276	
276		Verwerken van eventuele opmerkingen in concept ontwerp-besluit	3 dagen	maa 17-4-23	woe 19-4-23	275	277	
277		Indienen eindversie ontwerpbesluit bij BEP (temijnbrief -)	1 dag	don 20-4-23	don 20-4-23	276	293	
278		Opstellen overige ontwerpbesluiten	58 dagen	don 9-2-23	maa 1-5-23			
279		Ontvankelijkheidstoets aanvragen	10 dagen	don 9-2-23	woe 22-2-23	239	280	
280		Aanvullende gegevens aanleveren door initiatiefnemer	10 dagen	don 23-2-23	woe 8-3-23	279	281	
281		Opstellen concept ontwerp-besluiten [incl. raadplegen van eigen adviseurs en verwerken adviezen]	30 dagen	don 9-3-23	woe 19-4-23	280	282	
282		Versturen (digitaal) concept ontwerp-besluit naar BEP ()	1 dag	don 20-4-23	don 20-4-23	281	283;284;285;292	
283		Checken standaardteksten over procedure in concept ontwerp-besluit	2 dagen	vri 21-4-23	maa 24-4-23	282	286	
284		Optie: Inhoudelijke check door WIZ	3 dagen	vri 21-4-23	din 25-4-23	282	286	
285		Inhoudelijke check concept-ontwerpbesluiten door initiatiefnemer	3 dagen	vri 21-4-23	din 25-4-23	282	286	
286		Verwerken van eventuele opmerkingen in concept ontwerp-besluit	3 dagen	woe 26-4-23	vri 28-4-23	284;285;283	287	
287		Indienen eindversie ontwerpbesluiten en OIP bij BEP (temijnbrief)	1 dag	maa 1-5-23	maa 1-5-23	286	293	
288		Kennisgeving en terinzagelegging ontwerpbesluiten (incl. fysieke til-set en website)	348 dagen	don 3-11-22	maa 4-3-24			
289		Bestanden ontwerp_RIP aanbieden voor publicatie op ruimtelijkeplannen.nl	5 dagen	don 3-11-22	woe 9-11-22	223	290	
290		Check en akkoord geven op upload OIP op ruimtelijkeplannen.nl	1 dag	don 10-11-22	don 10-11-22	289	291	
291		Ruimtelijkeplannen: link geaccordeerde upload ontwerp-RIP binnen bij BEP	1 dag	vri 11-11-22	vri 11-11-22	290	293	
292		Opstellen kennisgeving/ bekendmaking terinzagelegging ontwerp-RIP en ontwerpbesluiten	1 dag	vri 14-4-23	vri 14-4-23	282BE-5 dagen		
293		Ontwerpbesluiten en OIP (incl. link) oploaden en doorklikbare pdf maken en mailen	1 dag	maa 13-11-23	maa 13-11-23	223;248;259;268;	294;299	
294		Check bestanden op website door allen	3 dagen	din 14-11-23	don 16-11-23	293	295	
295		Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving	0 dagen	don 16-11-23	don 16-11-23	294	297;301BE+5 dag	
296		Voorbereiden terinzagelegging	31 dagen	vri 13-10-23	vri 24-11-23			
297		Compleet maken terinzage-sets: ontwerp-RIP, aanvragen, ontwerp-besluiten etc.	3 dagen	vri 17-11-23	din 21-11-23	295	298GB;300	
298		Koerier bestellen voor leveren til-sets	1 dag	vri 17-11-23	vri 17-11-23	297GB	300	
299		Opstellen informatiebrieven grondeigenaren, insprekers NRD*, bestuursorganen, etc.	1 dag	din 14-11-23	din 14-11-23	293		
300		Versturen (per koerier) terinzage-set met instructie aan contactpersoon op terinzage-locatie	1 dag	woe 22-11-23	woe 22-11-23	298;297		
301		Versturen informatiebrief grondeigenaren, insprekers NRD*, bestuursorganen, etc.	1 dag	vri 24-11-23	vri 24-11-23	295BE+5 dagen		
302		Versturen alle ontwerp-besluiten aan initiatiefnemer (en afschrift adviseurs?)	1 dag	don 23-11-23	don 23-11-23	295BE+4 dagen		

Id		Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
303			Versturen MER aan Cie.-m.e.r.	1 dag	don 23-11-23	don 23-11-23	295BE+4 dagen	309	
304			Voorbereiden informatiesessie(s)	30 dagen	vri 13-10-23	don 23-11-23			
305			Vorm (digitaal/fysiek), locatie, catering, crew, posters, panelen, etc. regelen	30 dagen	vri 13-10-23	don 23-11-23	308GB-30 dagen	310	
306			Publicatie kennisgeving in Strc ()	1 dag	don 23-11-23	don 23-11-23	295BE+4 dagen	308	
307			Publiceren Til-set op de website www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	don 23-11-23	don 23-11-23	295BE+4 dagen		
308			Terinzagelegging MER, ontwerp-IP en ontwerp-besluiten [6 wkn - start op vrijdag]	30 dagen	vri 24-11-23	don 4-1-24	306	311GB;320BE-15 dagen;325GB;330	
309			Adviestermijn CieMER (deel 1)	35 dagen	vri 24-11-23	don 11-1-24	303		
310			Informatieavond(en)	1 dag	vri 12-1-24	vri 12-1-24	308BE+5 dagen;30		
311			Ontvangen zienswijzen op ontwerp-RIP en ontwerp-besluiten via inspraakbureau	35 dagen	vri 24-11-23	don 11-1-24	308GB	312	
312			Samenstellen conceptzienswijzenbundel	3 dagen	vri 12-1-24	din 16-1-24	311	313	
313			Check en akkoord geven op concept-zienswijzenbundel	1 dag	woe 17-1-24	woe 17-1-24	312	314	
314			Zienswijzenbundel anonimiseren	2 dagen	don 18-1-24	vri 19-1-24	313	315	
315			Zienswijzenbundel is af	0 dagen	vri 19-1-24	vri 19-1-24	314	316;321	
316			Versturen conceptzienswijzenbundel aan CieMER	1 dag	maa 22-1-24	maa 22-1-24	315	317	
317			Adviestermijn CieMER (deel 2) tbv betrekken zienswijzen	30 dagen	din 23-1-24	maa 4-3-24	316	329	
318			Definitieve fase - RIP en besluiten uitvoeringsmodule	366 dagen	vri 24-11-23	vri 18-4-25			
319			Verwerken zienswijzen	86 dagen	vri 24-11-23	vri 22-3-24			
320			Optioneel: voorbereiding regio-overleg (overleg met BG's) t.b.v. beantwoording zienswijzen	5 dagen	vri 15-12-23	don 21-12-23	308BE-15 dagen	326	
321			Versturen geanonimiseerde zienswijzenbundel aan BG's	1 dag	maa 22-1-24	maa 22-1-24	315	326	
322			Versturen standaardteksten over procedure aan bevoegde gezagen	1 dag	woe 24-1-24	woe 24-1-24	326		
323			Versturen termijnbrief besluiten	1 dag	woe 24-1-24	woe 24-1-24	326		
324			Coördineren beantwoording en overwegingen met betrekking tot de zienswijzen (NvA)	62 dagen	vri 24-11-23	maa 19-2-24			
325			Opstellen voorstel beantwoording en overwegingen mbt de zienswijzen (Nota van Antwoord/	157 dagen	vri 24-11-23	maa 12-2-24	308GB	327;328	
326			Optioneel: regio-overleg tbv beantwoording zienswijzen en verwerking in definitieve besluiten	1 dag	din 23-1-24	din 23-1-24	320;321	322;323;327	
327			Verwerken zienswijzen/NvA in def. besluiten	5 dagen	din 13-2-24	maa 19-2-24	325;326	331	
328			Verwerken zienswijzen/NvA in definitief IP	5 dagen	din 13-2-24	maa 19-2-24	325	331;333	
329			Verwerken advies CieMER (incl. afstemming)	10 dagen	din 5-3-24	maa 18-3-24	317		
330			Opstellen kennisgeving TIL def. inpassingsplan en besluiten (incl. afstemming)	5 dagen	vri 5-1-24	don 11-1-24	308		
331			Versturen (digitaal) concept definitieve besluiten naar BEP	1 dag	din 20-2-24	din 20-2-24	327;328	332;334;333	
332			Check standaardteksten over procedure in concept besluiten	2 dagen	woe 21-2-24	don 22-2-24	331	335	
333			Optie: inhoudelijke check door WJZ	2 dagen	woe 21-2-24	don 22-2-24	328;331	335;337	
334			Check inhoudelijk besluit door initiatiefnemer	2 dagen	woe 21-2-24	don 22-2-24	331	335	
335			Verwerken eventuele opmerkingen in concept besluiten	3 dagen	vri 23-2-24	din 27-2-24	332;333;334	336	
336			Vaststelling/ondertekening besluiten die niet afhankelijk zijn van IP	10 dagen	woe 28-2-24	din 12-3-24	335	339	
337			Ondertekening IP door ministers EZK en BZK	15 dagen	vri 23-2-24	don 14-3-24	333	338;339	
338			Ondertekening omgevingsvergunningen die afhankelijk zijn van IP door BG's	5 dagen	vri 15-3-24	don 21-3-24	337	339	
339			Papieren versie ondertekende + evt. gewaarmerkte stukken binnen bij BEP (datum termijnbrief)	1 dag	vri 22-3-24	vri 22-3-24	336;337;338	341;344;347	
340			Kennisgeving en terinzagelegging definitieve besluiten (incl. fysieke til-sets en website)	159 dagen	maa 25-3-24	don 31-10-24			
341			Scannen en uploaden def. besluiten en doorklikbare pdf maken	2 dagen	maa 25-3-24	din 26-3-24	339	342	
342			Check geüploade bestanden op website door allen	3 dagen	woe 27-3-24	vri 29-3-24	341	343BE+4 dagen	
343			Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving	0 dagen	don 29-8-24	don 29-8-24	342BE+4 dagen	348BE+45 dagen;	
344			Aanvullen til-sets: inspraakbundel, nota van beantwoording, RIP, MER, besluiten, etc.	3 dagen	maa 25-3-24	woe 27-3-24	339		

Id		Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Resourcenamen
345			Bestellen koerier voor leveren til-sets op locaties	1 dag	don 29-8-24	don 29-8-24	343		
346			Versturen per koerier terinzage-set met instructie naar contactpersoon op terinzage-locatie	1 dag	din 3-9-24	din 3-9-24	343BE+3 dagen		
347			Opstellen informatiebrief grondeigenaren, insprekers vorige TIL-ronde, bestuursorganen, etc.	1 dag	maa 25-3-24	maa 25-3-24	339	348	
348			Versturen informatiebrief grondeigenaren, insprekers vorige TIL-ronde, bestuursorganen, etc.	1 dag	don 31-10-24	don 31-10-24	343BE+45 dagen;347		
349			Versturen IP en alle besluiten naar initiatiefnemer (en afschrift adviseurs?)	1 dag	don 5-9-24	don 5-9-24	343BE+5 dagen		
350			Publicatie kennisgeving TIL definitieve besluiten in Stcr ()	1 dag	don 5-9-24	don 5-9-24	343BE+5 dagen	352	
351			Publiceren TIL-set op www.bureau-energieprojecten.nl	1 dag	don 5-9-24	don 5-9-24	343BE+5 dagen		
352			Terinzagelegging definitieve RIP en besluiten (6 wkn + 1dag – start op vrijdag)	31 dagen	vri 6-9-24	vri 18-10-24	350	359BE+1 dag;354	
353			Beroep bij Raad van State	130 dagen	maa 21-10-24	vri 18-4-25			
354			Schrijven verweerschrift (2 weken vanaf verzoek RvS)	10 dagen	maa 28-10-24	vri 8-11-24	352BE+5 dagen		
355			TIL-set voor RvS aanleveren bij WJZ	1 dag	maa 28-10-24	maa 28-10-24	352BE+5 dagen		
356			Uitspraak RvS op schorsingsverzoek (4 maanden)	16 wkn	maa 21-10-24	vri 7-2-25	352		
357			Uitspraak RvS op beroepen (6 maanden na beroepstermijn)	26 wkn	maa 21-10-24	vri 18-4-25	352	360	
358			Besluiten onherroepelijk	129 dagen	maa 21-10-24	vri 18-4-25			
359			Indien geen beroep	0 dagen	maa 21-10-24	maa 21-10-24	352BE+1 dag		
360			Indien beroep	0 dagen	vri 18-4-25	vri 18-4-25	357		
361									
362			Zomervakantie 2021	30 dagen	maa 12-7-21	vri 20-8-21			

- 26 Koerier bestellen voor leveren til-sets**
I.v.m. kerstvakantie beperking niet eerder beginnen dan 4-1-2021
- 30 Informatiesessies (informer en input halen van omwonenden)**
t.b.v. informeren omwonenden en ook om input te krijgen van de omwonenden
- 45 Start NRD proces**
Start direct na info-sessie VenP met de omgeving
- 48 Opstellen pre-concept NRD**
inschatting RHK
- 87 Adviestermijn (deel 1) CieMER op cNRD**
Adviestermijn Cie-MER deel 1 loopt van start TIL t/m het beschikbaar komen van de geanonimiseerde zienswijzenbundel. Vanaf dat moment begint de adviestermijn deel 2.
- 89 Optioneel (zie notitie): Formele raadpleging betrokken overheden en adviseurs**
Deze stap expliciet benoemen in de planning is optioneel, immers, in feite gebeurt deze 'raadpleging' de terinzagelegging van de stukken en het per brief hierover informeren van de overheden en adviseurs.
- 95 Doorsturen concept-inspraakbundel cNRD naar CieMER**
Als de inspraakbundel eerder naar de Cie-Mer moet, dan moeten hierover expliciete afspraken worden gemaakt. Want o.g.v. van de AVG moet de bundel eerst worden geanonimiseerd en dat kost nu eenmaal tijd. Zeker als het een grote bundel (veel zienswijzen) betreft.
- 98 beantwoorden en verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD**
De doorlooptijd is de duur van de TIL + duur adviestermijn Cie-MER + 2 wkn verwerkingstijd
- 114 Publicatie vastgesteld NRD (alleen op website?)**
Hoe publiceren? Ook in Statscourant? Tot nu toe alleen op website zonder Staatscourant en HAH-bladen en ook geen fysieke til op locatie(s). Is het de bedoeling de NDR ook fysiek ter inzage te leggen?
- 124 Toets RWS en WJZ (incl. 1 week tbv bespreking)**
2 weken toetsen, 1 week eindtoets 1 week eindcontrole. = 20 werkdagen
- 156 Terinzagelegging IEA [4 weken - start op vrijdag]**
4 weken reactietermijn
- 163 Opstellen Nota van Antwoord reacties IEA**
Kan al beginnen als reactiebundel af is, parallel aan adviestermijn voor regioadvies overheden. Plus 10 werkdagen (2 wkn) voor beantwoording regioadvies.
- 175 Afwegingsnotitie/nota VKA naar de ministers**
Op basis van:
- Reacties openbare consultatie IEA
- Regio-adviezen overheden
- Advies Cie-MER
- Intern ambtelijk advies
- 202 Selecteren bureau voor schrijven IP**
Wanneer zou je een bureau willen selecteren? Ik ben maar uitgegaan van het moment waarop het eerste concept Mer versie 1 klaar is om naar de Cie-Mer te worden verzonden voor advies. Want dan heeft het bureau iig een basis document waarop zij zich kunnen baseren.
- 207 Voortoets RWS**
2 weken toetsen, 1 week eindtoets 1 week eindcontrole. = 20 werkdagen
- 210 Regio-overleg (met BG's) (incl. bespreking aanpak/proces Bro-/Wro-overleg)**
In de week na bespreking in projectgroep? Hoe gaat het concept vOIP met het ARO worden besproken? Alleen op hoofdlijnen?
- 227 Vooroverleg Vermilion met bevoegde bestuursorganen over aanvragen**
Evan uitgaande dat pas na de selectie van het VKA het voor de initiatiefnemer duidelijk zal zijn welke besluiten nodig zullen zijn voor realisering van het project en extern overleg hierover kan plaatsvinden.
- 325 Opstellen voorstel beantwoording en overwegingen mbt de zienswijzen (Nota van Antwoord/NvA)**
Doorlooptijd behandeling zienswijzen start al meteen bij start TIL. Dit vooral het geval voor zienswijzen die gericht zijn op de besluiten van EZK. Het lukt niet om de zienswijzen tussentijds te anonimiseren en i.v.m. de AVG mogen deze niet worden gedeeld met externe partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Zij krijgen de zienswijzen achteraf, na afloop van de TIL. Daarom loopt de doorlooptijd dan nog 3 wkn door. Een optie is ondersteuning aanbieden door filering van de zienswijzen en meedenken aan mogelijke antwoorden op de zienswijzen.
- 343 Deadline/'Go' voor plaatsing kennisgeving**
I.v.m. zomervakantie uitgesteld tot do 29 aug. Dan start de TIL op do 5 sep '24

Van: 10.2.e [redacted]@vermilionenergy.com>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 15:20
Aan: 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted] 10.2.e [redacted]@rws.nl';
10.2.e [redacted]@rhdhv.com'; 10.2.e [redacted]
Onderwerp: kaart
Bijlagen: kaart.jpg

Ter informatie graag vooralsnog vertrouwelijk behandelen aangezien de context belangrijk is.


Dank.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e [redacted]
10.2.e [redacted]
10.2 [redacted]@vermilionenergy.com
(+31)6 10.2.e [redacted]

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen





Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 15:34
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: kaart

Hallo 10.2.e

Dankjewel. 10.2.e van de gemeente Weststellingwerf heeft ook om een kaart verzocht. Hij wil graag zien waar het veld ligt en wat dat voor zijn gemeente zou kunnen betekenen. Ik begrijp dat ik deze niet kan sturen. Heb jij een kaart die ik hem zou kunnen sturen?

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 15:20
Aan: 10.2.e); 10.2.e @rws.nl';
 10.2.e @rhdhv.com'; 10.2.e
Onderwerp: kaart

Ter informatie graag vooralsnog vertrouwelijk behandelen aangezien de context belangrijk is.

Dank.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e
 10.2.e
 10.2 [@vermilionenergy.com](mailto:10.2@vermilionenergy.com)
 (+31)6 10.2.e

Vermilion Energy Netherlands B.V.
 Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen



Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 16:57
Aan: 10.2.e
 10.2.e @rws.nl; 10.2.e @rhdhv.com; R 10.2.e
Onderwerp: RE: kaart
Bijlagen: _Werkwijze BEP - B4-3 Instructie voor adviesbureaus - aanleveren digitale documenten en rapporten.pdf; _Werkwijze BEP - B4-1 Instructie voor initiatiefnemer - aanleveren vergunningaanvragen.pdf; _Werkwijze BEP - B4-2 Instructie voor initiatiefnemer - voorbeeld aanvraag.pdf; Toegankelijke pdfs maken met MS Word_theinternetacademy.pdf; TextBoxesAndAccessibility.pdf
Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid
Categorieën: Boergrup

Hallo 10.2.e

Bedankt voor de kaart.

Ik heb al in ons eerste overleg het onderwerp van digitale toegankelijkheid gehad. Vandaag zat ik in het kader daarvan de hele dag in training.

Voor overheidsinstanties (dus ook EZK) geldt de wettelijk verplichte richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (WCAG 2.1) <https://www.digitotoegankelijk.nl/wetgeving/beleid-nederland-en-europa>. Dezelfde wettelijke verplichting geldt voor bedrijven en andere partijen maar dan op grond van de [Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte \(2017\)](#).

Dit heeft gevolgen voor alle documenten die we later voor dit project zullen moeten/willen publiceren. In de training hebben we het ook over digitale toegankelijkheid van kaarten gehad. Omdat dit iets is wat in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden opgepakt (achteraf corrigeren is zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk), geef ik je mee dat deze kaart en andere kaarten goed onder het licht moeten worden gehouden t.a.v. de digitale toegankelijkheid. Graag ook nu in dit vroege stadium alvast de betreffende deskundigen vragen om na te denken over alternatieve wijzen waarop de informatie die op deze kaart staat (zoveel als mogelijk) digitaal toegankelijk kan worden ontsloten. Zoals alternatieve teksten voor kaarten en afbeeldingen. Zoals hierboven aangegeven geldt dit uiteraard niet alleen voor kaarten maar alle documenten die we gaan publiceren. Wij zijn zitten zelf ook nog in een leerproces, maar ik heb met de kennis die we nu hebben enkele instructies gemaakt die jullie hopelijk een beetje in de goede richting kan helpen (zie bijlagen). Wil je dit delen met degenen die voor jullie de relevantie stukken gaan opstellen? Zodat ze er vanuit jullie/hun eigen verantwoordelijkheid ervan op de hoogte zijn en de nodig kennis ervan nemen. Alvast bedankt.

@10.2.e dit geldt ook voor documenten die in opdracht van EZK worden gemaakt en zal dus vanaf het begin aan de betreffende schrijvers moeten worden meegegeven.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Bureau Energieprojecten
(werkdagen: ma - do)

.....
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Duurzame en Concurrerende Energiesectoren
 Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag
 Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag

.....
 M 06 10.2.e

10.2.e [redacted]@rvo.nl

www.bureau-energieprojecten.nl

 een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig

LET OP: bij een bezoek aan een van onze vestigingen is legitimatie verplicht.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 15:20

Aan: 10.2.e [redacted]); 10.2.e [redacted] ; 10.2.e [redacted]@rws.nl' ;

10.2.e [redacted] ; 10.2.e [redacted]@rhdhv.com' ; 10.2.e [redacted]

Onderwerp: kaart

Ter informatie graag vooralsnog vertrouwelijk behandelen aangezien de context belangrijk is.

Dank.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e

10.2.e

10.2 [\[redacted\]@vermilionenergy.com](mailto:[redacted]@vermilionenergy.com)

(+31)6 10.2.e

Vermilion Energy Netherlands B.V.

Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen



Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 08:39
Aan: 10.2.e)
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup
Bijlagen: Gaswinning Boergrup-v-20201013-VEN.pdf

Categorieën: Categorie Geel

Hi 10.2.e
 Ik had het bestand per ongeluk de verkeerde naam gegeven.
 Bij dezen hetzelfde bestand, maar met de juiste naam

Groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e)
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 06:57
Aan: 10.2.e
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Hallo 10.2.e

Zie bijlage voor een PDF van de planning die 10.2.e gisteren heeft gemaild.
 Ik heb nog niet inhoudelijk ernaar gekeken. Vandaag zit ik vol met afspraken, maar ik probeer dat in de loop van de dag te doen.

Groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 18:12
Aan: 10.2.e)
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Dankje

Van: 10.2.e)
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 18:11
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Re: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Hi 10.2.e

Dat is omdat het een MS Project bestand is. Ik maak morgen een pdf ervan voor je.

Groet
 10.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 okt. 2020 om 17:04 heeft 10.2.e @minezk.nl het volgende geschreven:

Hoi,

Ik kan de bijlage niet openen.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e <10.2.e@vermillionenergy.com>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:00

Aan: 10.2.e <10.2.e@minezk.nl>; 10.2.e <10.2.e@rvo.nl>

10.2.e <10.2.e@rvo.nl>

CC: 10.2.e <10.2.e@vermillionenergy.com>

Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Hallo 10.2.e en 10.2.e

Het lukt niet om uiterlijk morgen een reactie op de gehele planning aan te leveren. Maandag hebben wij een intern werkoverleg hierover. Hierbij (en in bijlage) al wel onze ideeën bij V&P t/m NRD.

Hoor graag wat jullie daarvan vinden.

V&P:

- Regel 14, afhankelijk van regel 12 en 13
- Regel 15, 3 weken minister is reden dat dit over kerstvakantie gaat = onwenselijk. Kan deze drie weken overal teruggebracht worden tot b.v. 5 dagen?
- Regel 19, titel aangepast, want gecombineerd
- Regel 26 publicatie gedeeltelijk in vakantie is geen probleem, eerder positief, dan hebben mensen tijd ervoor.
- Regel 34 alleen digitaal, dus 6 weken

NRD:

- Concept V&P = start NRD
- Regel 45: start NRD bij concept V&P, wij zien niet dat einddatum totale project naar voren komt. Check 10.2.e
- Regel 72 opsplitsen? Website voorbereiden kan al eerder
- Regel 96 ciemer, 2 weken i.p.v. 4 weken
- Regel 98 van 45 naar 40 dagen
- Regel 108 minister 5 dagen i.p.v. 3 weken?

Met vriendelijke groet / Kind regards,

10.2.e

From: 10.2.e <10.2.e@minezk.nl>

Sent: vrijdag 9 oktober 2020 11:56

To: 10.2.e <10.2.e@minezk.nl>; 10.2.e <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e <10.2.e@rvo.nl>; 10.2.e <10.2.e@rhdhv.com>; 10.2.e <10.2.e@vermillionenergy.com>; 10.2.e <10.2.e@rhdhv.com>; 10.2.e <10.2.e@rhdhv.com>; 10.2.e <10.2.e@rvo.nl>;