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Businesscase De Drentse
Zonneroute A37

• Waarom een
businesscaseberekening?

• De analyse is een inschatting van
de haalbaarheid ten tijde van
realisatie

• De businesscase wordt periodiek
(4x per jaar) bijgehouden



Relevante ontwikkelingen sinds eind verkenning

• Intern
• PIP is uitgewerkt

• Planning netaansluiting
is bekend en kosten
zijn geraamd

• Kosten geleiderail is
geraamd

• Financiële participatie
wordt uitgewerkt

• Extern
– daling rente
– verandering verhouding

vreemd vermogen/eigen
vermogen

– stijging piekvermogen per
paneel

– daling SDE++

– stijging grondstofprijzen
– stijging vervoersprijzen
– stijging energieprijzen



Draaiknoppen
1. Looptijd opstelling 6. Elektriciteitsprijs (exogene ontwikkeling)

2. Vorm financiële participatie (zie agenda punt Swim) 7. Financiering netaansluiting

3. Financiering geleiderail (vast, wordt betaald door pacht) 8. Grondverzet (vast, PIP)

4. Pachtretributie 9. (her)plant (vast, PIP)

5. Rente op vreemd vermogen 10. Gekleurde panelen (vast, PIP)



Resultaten



Conclusies

• De financiële haalbaarheid is sterk verbeterd sinds 2019. Het project kan onder de
huidige omstandigheden zelfstandig uit.

• De haalbaarheid is afhankelijk van exogene ontwikkelingen als de elektriciteitsprijs
en de rentestanden.

• De looptijd van 30 jaar verbeterd de financiële haalbaarheid. Dit past ook beter bij
de levensduur van de geleiderail.

• Nog te bepalen:
• Looptijd opstelling: nu staat er 20 jaar, PIP heeft geen tijdelijkheid. Willen we naar 30 jaar?

• Niet gereguleerde netaansluiting: wat willen we na afloop van het project met de
netaansluiting? Van wie zou deze moeten zijn?




