
 

 

 

 

Warranty - ROAD & STREET LIGHTING  
Schréder Group LED Luminaires  

 
 
1. GENERAL TERMS  
 
A. Scope 
The warranty set forth below is provided by SCHREDER 
with respect to SCHREDER® branded LED luminaires 
designed for Road and Street Lighting purposes 
(hereinafter referred to as “Products”) and sold by 
SCHREDER in the Netherlands (hereinafter referred to as 
“Territory”) to its direct customers (hereinafter referred to 
as: “Customers”).  
 
This warranty is effective for purchases of Products on or 
after the effective date set forth below. SCHREDER 
reserves the right to change this warranty without prior 
notice. Any such change shall be effective for all orders 
placed with SCHREDER on or after the effective date of 
such change. 

 
B. Warranty Coverage 
SCHREDER warrants that each Product will be free from 
defects in materials and workmanship subject to all 
conditions and limitations contained in this warranty for a 
period of five (5) years for all Products that are sold in the 
Territory (hereinafter referred to as: “Warranty Period”), 
from the date of invoice. 
 
SCHREDER also warrants the luminous performances of 
its Products during the Warranty Period. During the 
Warranty Period and subject to all conditions and 
limitations contained in this warranty the luminous flux will 
be maintained at a level of at least 80% of the initial 
nominal flux1 mentioned in the datasheet or SCHREDER 
application study with a supply at nominal current, 
provided that the average nighttime ambient temperature 
does not exceed the rated Tq performance temperature 
and taking into account a tolerance of 5% on the drivers’ 
nominal current.  
 
This warranty is granted only for Products switched on/off 
on a daily basis with an average annual utilization of 
4.200hours and used in accordance with their technical 
specifications and installation instructions.  
 
Official photometrical measurements can only be carried 
out by SCHREDER or by a mutually agreed accredited 
laboratory with a protocol defined by SCHREDER. 
 
In case of defective Products determined as such by 
SCHREDER and determined by SCHREDER to be 
covered by this warranty, SCHREDER shall at its sole 
discretion repair or replace such Products. If a Product has 
been discontinued or is not available for any other reason, 
SCHREDER may propose an alternative product. 
  

                                                           
1 L80 B10 means that a minimum of 80% of the initial luminaire 

luminous flux will be maintained for a period that corresponds at least to 

the Warranty Period for the maximum ambient nighttime temperature.  

2. LIMITATIONS AND CONDITIONS  
This warranty is strictly limited to the Products delivered 
by SCHREDER. All other costs (e.g. dismounting, freight 
for defective parts or Products, removal and reinstallation, 
transport time, tools for lifting and scaffolding or other 
costs coming from an installation breakdown, as well as all 
costs or damages that are consequential, special, 
incidental or pure financial damages such as loss of 
revenue/profits, damage to property, work stoppage, idle 
assets, loss of production, costs incurred by closed roads, 
road signs, traffic deviations etc.) are explicitly excluded 
and SCHREDER shall not be liable for injury to any person 
or damage to property. 
 
The Customer must demonstrate that any default, defect 
or damage to a Product or part thereof does not result from 
or is not directly or indirectly caused by any error, default, 
neglect, abuse, misuse or abnormal use by the Customer 
including without limitation the Customer’s failure to 
comply with any of the following conditions or 
requirements: 
 

- In every case, the Customer has properly 
transported  the Product using the original 
packaging; 

- The Customer has consistently stored, installed, 
used and maintained the Product in compliance with 
SCHREDER specifications, guidelines, and 
instructions and, where applicable, IEC standards; 

- The Customer has only used the Product for a 
purpose that was intended by SCHREDER; 

- The Product has consistently been wired, installed 
and operated within the electrical values, operating 
range and environmental conditions in compliance 
with SCHREDER specifications, application 
guidelines, lEC standards or any other document 
accompanying the Product; 

- The Product has not been subjected to mechanical 
loads which are inconsistent with its intended use; 

- The Product has not been exposed to ambient 
temperatures in excess of the lower of Ta = 45°C 
(integrity, safety temperature) or the maximum value 
specifically rated by SCHREDER; 

- Neither the Customer nor anyone other than 
SCHREDER has repaired, replaced, adjusted or 
altered any Product and/or any part thereof, without 
SCHREDER’s prior and written consent and 
authorization; 

- The not accessible/sealed parts, e.g. optical 
compartments, of the Product have not been 
opened by the Customer without SCHREDER’s 
prior and written authorization; 

- The Product has not been improperly manipulated 
and/or put into contact with chemical products. 

The probability ratio B10 indicates that minimum 90 % of the luminaires 

in a given installation will meet the specified lumen maintenance level. 
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This warranty does not apply to: 

- damage or failure to perform arising as a result of a 
force majeure or from any violation of any applicable 
standard or regulation, including without limitation 
those contained in the latest safety, industry and/or 
electrical standards and regulations applicable  to 
the Customer; 

- failure in performance, structural defect or functional 
deficient when SCHREDER has complied in full with 
the Customer’s written briefs, drawings or 
specifications which subsequently are found to be 
inadequate, incomplete or defective; 

- damage or failure to perform arising as a result of 
electrical supply conditions, including spikes, over-
voltage/under-voltage and ripple current control 
systems that are beyond the specified limits of the 
Product and those defined by relevant suppliers or 
contrary to industry standards relating to acceptable 
input power; 

- any acts of nature such as lightning damage or 
corrosion should the corrosion be the result of 
external causes or factors (e.g. chemical products); 

- additional control gears e.g. telemanagement; 

- parts, elements and/or accessories added to the 
Product after its delivery; 

- normal wear and tear of the Product.  
 
Should the Product be installed in a corrosive 
environment, notably seaside or chemical site, the 
Customer must inform SCHREDER, which shall prescribe 
necessary precautions like additional, specific treatment 
and painting that the Customer should comply with, 
including the regular respect of the prescribed 
maintenance actions during the course of operation.  
 
 
3. NO IMPLIED OR OTHER WARRANTIES 
The warranties explicitly granted in this warranty are the 
only warranties given by SCHREDER in connection with 
the Products supplied to its Customers and are given in 
lieu of all other warranties, whether express or implied, 
including without limitation warranties of merchantability, 
fitness for a particular purpose, or non-infringement of 
intellectual property rights, all of which are hereby 
disclaimed.  
 
In no event shall the liability of SCHREDER for all claims 
made under this warranty with respect to a Product item 
exceed the total payments made by the Customer for that 
Product item. Moreover the Customer shall not be entitled 
to request and/or claim any payment extensions, price 
reductions or the termination of the supply contract if any.  
 
No agent, distributor or dealer is authorized to change, 
modify or extend the terms of this warranty on behalf of 
SCHREDER.  

 
4. WARRANTY CLAIMS  
The Customer must immediately notify SCHREDER of a 
possible claim in writing within thirty (30) calendar days 
from discovery of the defect or damage and, in any event 
within the Warranty Period, and give in such notification 
details of the defect or damage, including without 
limitation: 
 

- Installation characteristics (location, street, 
number of Products affected, relevant 
installation details, etc.) 

- Manner in which and environment 
circumstances under which the Products have 
been used 

- Name, variant, model and serial numbers (if 
available) of the defective Products 

- Copy of the invoice and delivery note 

- Installation date  

- Detailed problem description. 
 
A Customer may only ship a defective Product back to 
SCHREDER if SCHREDER has issued an RMA (Return 
Material Authorization) for that Product.  
 
SCHREDER representatives shall be granted the right to 
access the defective Product prior to its disassembly 
and/or power grid to which the Product was connected for 
verification. Any restriction to this right will release 
SCHREDER from its warranty obligations hereunder with 
respect to the affected Product. Damaged parts, debris 
etc. should not be disposed of until written authority is 
given by SCHREDER.  
 
Non-conforming or defective Products or parts shall 
become SCHREDER’s property as soon as they have 
been replaced. 
 
If after issuance of an RMA, SCHREDER determines that 
the Customer has no warranty protection for the 
Product(s) shipped under the RMA, SCHREDER is 
entitled to charge the Customer the costs that it incurs in 
inspecting the Product(s) and determining whether it is 
eligible for warranty coverage. 
 
The Warranty Period for replaced or repaired part or 
Product shall be the remainder, if any, of the initial 
Warranty Period for the repaired or replaced part or 
Product. 
 
Effective Date: August 1st, 2015 
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1.  Technische levensduur  
 
Om tot een verwachte technische levensduur te komen wordt er een scheiding gemaakt in 
mechanische – en elektronische levensduur.  
 
Voor garanties van onze LED armaturen verwijzen wij U  naar de bijlage (SCHREDER garantie 
armaturen)  
 

1.1  Mechanische levensduur: 
  
Schréder BV levert armaturen van hoge kwaliteit en verwacht dan ook een technische levensduur 
mechanisch constructief van ten minste 15 jaar. Dit geldt voor de mechanische componenten zoals 
de behuizing en montageplaten en geldt uitsluitend onder de volgende condities: 
 
 

1. Met een door Schréder BV geleverde of goedgekeurde armatuurbevestiging welke deugdelijk 
wordt gemonteerd door een erkende installateur. 
 

2. De armaturen door een erkende installateur en volgens installatie-instructie worden 
geïnstalleerd en  geremplaceerd. 

 
3. Uitgezonderd zijn vandalisme en calamiteiten. 

 
4. Uitgezonderd extreme weersomstandigheden en/of klimaatsveranderingen en 

omstandigheden die buiten de ontwikkelingseisen vallen van een verlichtingsarmatuur (ENEC 
02 normering volgens EN60598-1 + A1 + A2 en EN60598-2 en EN60598-2-3). 
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1.2 Elektronische levensduur: 
 
De verwachte elektronische levensduur van het voorschakelapparaat en/of LED-driver is afhankelijk 
van het merk, het type en de omstandigheden waaraan het armatuur en de componenten worden 
blootgesteld.  De door Schréder BV standaard toegepaste Philips Xitanium LED-drivers hebben, 
volgens opgave van de fabrikant, een verwachte levensduur van 80.000 uur.  
Voor de toegepaste Cree XP-G2 LEDs geeft de fabrikant een verwachte levensduur op van 80.000 uur 
L80 B10 
 
 Hierbij geldt een failure rate van 0,15% per 1000 branduren  
 
 
Bovenstaande elektronische levensduur geldt onder de volgende condities: 
 
 

1. De Schréder armaturen door een erkende installateur en volgens instructies worden 
geïnstalleerd. 

 
2. Dit geldt bij een omgevingstemperatuurbereik (Ta) van -30 °C tot +25 °C 

 
3. Dit geldt bij een gestabiliseerde netspanning op de armaturen van 230 Volt/50 Hz met een 

maximale tolerantie van - 8% tot + 6% 
 

1.3 Garantie : 
 

1. Garantie op de TECEO-2 is bepaald op 5 jaar. (zie bijlage)  
 



 

Adres Laageinde 15a, 4191 NR Geldermalsen / Postadres Postbus 61, 4190 CG Geldermalsen / Telefoon 0345 - 57 11 41 
Projectmail RWS MNZ @vandoorngeldermalsen.nl / Projectmail RWS WNN @vandoorngeldermalsen.nl 

 
 
 
 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Rijkswaterstaat Midden Nederland 
T.a.v. Contractteam 31098258, 
Mevr. 
Postbus 2232 
3500 GE  Utrecht 

 
 
 Geldermalsen, 18 december 2015 
 
 
 

Contactpersoon: Ons kenmerk: LTS/LTS/150223 
  Uw kenmerk:  
    
Onderwerp: Indienen basisovereenkomst getekend opdrachtnemer 

 
 
Geachte mevrouw , 
 
  
Hierbij ontvangt u de door opdrachtnemer getekende basisovereenkomst 
zaaknummer 31098258. 
 
Deze gegevens worden u per email en analoog toegezonden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
31098258 

 
e:  @vandoornggeldermalsen.nl 
m: 06 –  
 
Bijlagen: - Basisovereenkomst getekend ON 
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Vraagspecificatie Eisen – Weginfrasysteem  

(Prestatiecontract) 

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand 

van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswater-

staat Midden-Nederland, district Zuid.  

  
Datum 29 mei 2015 

 

Zaaknummer: 31098258 
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1 Inleiding 

1.1 Doel Vraagspecificatie Eisen 

Het voorliggende document is de Vraagspecificatie Eisen. Deze Vraagspecificatie 

geeft, als onderdeel van de Overeenkomst, een omschrijving van de scope van de 

Overeenkomst en de eisen waaraan het Werk en het Meerjarig Onderhoud moeten 

voldoen. 

1.2 Structuur van Vraagspecificatie Eisen 

1.2.1 Opbouw document  

 

Hoofdstuk 2: Scope Meerjarig Onderhoud en objectenboom Areaal 

Een globale beschrijving van de objectsoorten en een beschrijving van de scope van 

het Areaal.  

 

Hoofdstuk 3: Functies van het systeem en decompositie  

Een generieke weergave van de functies die het Areaal moet vervullen. 

 

Hoofdstuk 4: Eisen aan het Areaal  

Uitwerking van de eisen die van toepassing zijn op het Areaal in het kader van 

Meerjarig Onderhoud.  

 

Hoofdstuk 5: Eisen in het kader van het Werk  

Dit zijn eisen die van toepassing zijn op upgradewerkzaamheden (herstel, aanpas-

sing, vernieuwing of uitbreiding in het kader van Activiteiten, Verbeter- en Investe-

ringsvoorstellen en “Verrekenbare Werkzaamheden”).  

1.2.2 Hoofdgroepen van eisen 

De eisen zijn onderverdeeld in verschillende soorten met een onderlinge samen-

hang. Deze eisen bestaan uit drie hoofdgroepen: 

1. de topeis die van toepassing is op alle Werkzaamheden; 

2. functie-eisen: eisen die de functionaliteit (functie) expliciteren; 

3. aspecteisen: eisen die de prestaties bij de functionaliteit expliciteren ten aanzien 

van de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veilig-

heid, beveiliging, gezondheid, omgeving & milieu, economie en politiek (RAMS-

SHEEP-aspecten). 

 

De functie-eisen zijn in deze Vraagspecificatie Eisen uitgewerkt op het niveau van 

systeem. Dit is bedoeld om het Meerjarig Onderhoud in een kader te plaatsen.  

In het kader van het Werk zijn de functie-eisen, indien noodzakelijk, verder uitge-

werkt in separate specificaties en dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de door 

hem uit te voeren Werkzaamheden leiden tot de totstandkoming van de functies die 

het Areaal moet vervullen. 

1.2.3 Relatie en hiërarchie eisen 

Alle in deze Vraagspecificatie Eisen opgenomen eisen komen voort uit de Opdracht 

opgenomen in de Vraagspecificatie Algemeen. 

 

Alle eisen zijn beschreven in een decompositiestructuur per eisensoort. Dit geeft 

tevens de hiërarchie aan van de eisen.  
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Eisen zijn niet verder gedecomponeerd en/of gespecificeerd dan noodzakelijk. Voor 

het voldoen aan de eisen die gelden op enig niveau, moet worden voldaan aan alle 

eisen op dat niveau én aan alle daarboven gestelde eisen. Indien op enig niveau 

geen eisen zijn gesteld, moet onverminderd worden voldaan aan alle daarboven 

gestelde eisen en dient de verdere invulling van de eisen te geschieden conform het 

gestelde in de Vraagspecificatie Proces. 

 

Indien een eis op lager niveau conflicterend is met een gerelateerde eis op hoger 

niveau dan geldt dat de eis op het laagste niveau leidend is in die specifieke con-

text. In alle overige gevallen blijft de betreffende eis op het hogere niveau onver-

minderd van kracht. 

1.2.4 Generieke eisen en specifieke eisen 

 

De generieke en specifieke eisen kunnen zijn gesteld op het niveau van de functies 

van het systeem of (groepen van) objecten daarbinnen. Met betrekking tot Activitei-

ten kunnen tevens nog eisen zijn gesteld aan de uitvoering en/of aan de van toe-

passing zijnde raakvlakken. 

1.2.4.1. Generieke eisen 

In deze Vraagspecificatie Eisen zijn generieke eisen opgenomen. Deze zijn overal en 

altijd van toepassing ongeacht de locatiespecifieke opbouw en/of locatie van het 

Areaal.  

De volgende hoofdstukken beschrijven gedecomponeerd de verschillende soorten 

eisen voor het systeem of groepen van objecten daarbinnen. Deze generieke eisen 

zijn van kracht op het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

1.2.4.2. Specifieke eisen 

In de bij de Vraagspecificatie gevoegde bijlagen zijn, waar van toepassing, specifie-

ke eisen vermeld. Deze eisen zijn afhankelijk van de specifieke opbouw en/of speci-

fieke locatie van een object in het Areaal waarop de Overeenkomst van toepassing 

is. 

De specifieke eisen zijn per object een nadere specificatie van of een aanvulling op 

de in deze Vraagspecificatie Eisen generiek gestelde eisen.  

 

Indien een specifieke eis in een bepaald geval conflicteert met een generieke eis, 

geldt dat de specifieke eis in die specifieke context (locatie) leidend is. In alle overi-

ge gevallen blijft de generieke eis onverminderd van kracht. 
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2 Scope en objectenboom Areaal 

2.1 Scope en objectenboom 

De eisen in deze Vraagspecificatie Eisen hebben betrekking op het in stand houden 

van het Functioneren en Presteren van het weginfrasysteem in het Areaal dat tot de 

Overeenkomst behoort. 

 

De scope van het Areaal dat tot de Overeenkomst behoort is op de volgende wijze 

aangegeven: 

1. De grenzen van het Areaal, waarbinnen de Opdrachtnemer verantwoordelijk is 

voor de Werkzaamheden aan objecten conform de Overeenkomst, zijn aangege-

ven in de map ‘GIS bestanden’ en map ‘Objectinformatie’ van bijlage A “Infor-

matie Areaal”. 

2. De objectenboom van het Areaal is aangegeven in de map ‘RWS decompositie 

NEN-2767-4’ van bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. In de 

objectenboom is aangegeven welke objecten zich bevinden in het Areaal. 

 

Indien delen van het Areaal of de Werkzaamheden aan delen van het Areaal niet tot 

de verplichting van de Opdrachtnemer behoren, of indien delen buiten het Areaal 

wel tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoren, is dit expliciet aangegeven 

in de map ‘Extra of uitgezonderd onderhoud’ van bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

De tabel is uitsluitend bedoeld om een globaal beeld te geven van de objectsoorten 

die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. De tabel ontslaat de Opdrachtnemer 

niet van zijn verplichting om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 

Overeenkomst, ook als dat objectsoorten betreft die niet zijn genoemd in de onder-

staande tabel: 

 

Objectsoort  Globale omschrijving In Overeenkomst 

Kunstwerken Vaste en beweegbare objecten, infrage-

bonden gebouwen, technische installa-

ties en materieel. 

Ja 

Verkeersvoorzieningen Voorzieningen voor verkeersbediening 

en verkeersbegeleiding. 

Ja beperkt1 

Dynamisch verkeersma-

nagement 

Verkeerskundige systemen voor het 

informeren en adviseren, waarschuwen 

en geleiden en regelen van verkeer en 

overige DVM Systemen. 

Nee 

Landschap en milieu Faunavoorzieningen, groenvoorzieningen 

en geluidwerende voorzieningen. 

Ja 

Verhardingen Diverse (weg)verhardingstypen, afwate-

ringsvoorzieningen en veiligheidsvoor-

zieningen. 

Ja 

 

                                              
1 Gaat dd  5 jan 2015 alleen om 9oog (bussignalering) 
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2.2 Verklarende woordenlijst systeemgrenzen weginfrasysteem 

 

De grenzen van het weginfrasysteem zijn bepaald door: 

1. fysieke verschijningsvorm van de weg in de omgeving; 

2. aanpassingen in de weginfrastructuur buiten de planologisch vastgestelde gren-

zen, o.a. aanpassing van bewegwijzering en VIC-net; 

3. aanpassingen in verkeersmanagementsystemen en infrabeheersystemen, buiten 

de planologische vastgestelde grenzen. 

 

De systeemgrenzen zijn indicatief weergegeven in onderstaand figuur. De geldende 

fysieke begrenzing is in detail weergegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie.  

 

 

 

 Axx 

Axx50 

Axx Axx 

Axx 

Systeemgrens 

Grenzen tracébesluit 

Onderliggend 

wegenneet 

Onderliggend 

wegenneet 

Knooppunt 

Aansluiting 

Aansluiting en aanpassing VC 

Inpassingsmaatregelen buiten 

grenzen planologische procedure 

(Landschappelijk en Ecologisch) 

Inpassingsmaatregelen buiten 

grenzen planologische procedure 

(aanpassing Bewegwijzering) 
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Bovenstaand figuur geeft een schematische weergave van het beheerobject weg 

binnen het weginfrasysteem. 

 

1 = Onderbouw 6 = Openbare Verlichting 

2 = Bovenbouw 7 = Bebakening, Bebording en Bewegwijzering 

3 = Markering 8 = Bewegwijzeringsconstructie 

4 = Voertuigkering 9 = Verkeerskundige draagconstructie 

5 = Berm  10 = Hemelwaterafvoer 

11 = Natuurlijke Ondergrond 15 = Wegkantsysteem 

12 = Waterhuishouding 16 = Hekwerk 

13 = Weggebonden DVM-systeem 

14 = Stof- en Geluidsbeperkende constructie 

1 

2 
3 

4 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 . . . 

5 

10 

15 14 16 

7 
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3 Functies van het Areaal 

3.1 Functies van het Areaal 

Hieronder is de functieboom van het weginfrasysteem opgenomen.  

 
F1 Afwikkelen 

van verkeer

F1.1 Rijden 

wegverkeer 

mogelijk maken

F1.2 

Plaatsbepaling 

mogelijk maken

F1.3 Navigeren 

mogelijk maken

F1.4 Managen 

wegverkeer

F1.5 Faciliteren 

verzorgen 

wegverkeer

F1.6 handhaven 

verbindingen

F1.7 Handhaven 

omgeving

F1.1.01 Dragen 

verkeer

F1.3.01 Geleiden 

wegverkeer naar 

bestemming

F1.4.01 

Optimaliseren 

wegverkeerop 

netwerkniveau

F1.6.01 

Ongehinderde 

uitoefening 

systeem

F 1.1.02 

Horizontaal 

geleiden verkeer

F1.3.02 dragen 

informatiedragers

F1.4.01.01 

Informeren door 

verkeersleiding 

route-informatie

F1.6.01.01 

Aansluiten 

hoofdwegennet

F.1.1.02.01 

Horizontaal 

geleiden van 

wegverkeer op de 

rijbaan

F1.4.01.02  

Monitoren 

verkeersstromen

F1.6.01.02 

Afwikkelkwaliteit 

onderliggend 

wegennet

F.1.1.02.02 

Horizontaal 

geleiden van 

wegverkeer langs 

de rijbaan

F1.4.2 Faciliteren 

verkeersmanage-

ment wegvak-

niveau

F1.6.01.03 Ruimte 

bieden aan 

gebruiker

F1.1.03 Zicht 

bieden aan 

verkeer

F1.4.02.01 

onttrekken 

rijstroken

F1.6.01.04 Dragen 

belastingen

F.1.1.03.01 

Verbeteren 

zichtbaarheid in de 

nacht

F1.4.02.02  

Instellen 

omleidingsroute

F1.1.04 

Informeren over 

toegestaan 

rijgedrag

F1.1.04.01 

Weergeven 

weggedragregels 

met bebording

F1.1.04.02 

Weergeven 

weggedragregels 

met markering
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4 Eisen aan het Areaal 

Topeis: het bestaande Areaal dient te Functioneren en Presteren zodanig dat de 

functies worden vervuld en het veilig gebruik en beheer ervan mogelijk blijft. 

 

4.1 Componentspecificaties 

 

Alle functies, aspecten en raakvlakken vermeld in de volgende componentspecifica-

ties zijn van toepassing: 

 Componentspecificatie Bovenbouw; 

 Componentspecificatie Markering; 

 Componentspecificatie Onderbouw; 

 Componentspecificatie Berm; 

 Componentspecificatie Openbare Verlichting; 

 Componentspecificatie Voertuigkering; 

 Componentspecificatie Verkeerskundige Draag Constructies; 

 Componentspecificatie Bewegwijzeringsconstructie. 

 

 

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere 

bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde: 

 Vraagspecificatie Eisen 

 Componentspecificaties. 

4.2 Functie-eisen Areaal (AR) 

 

De functies zijn afgeleid uit de basisspecificatie weginfrasysteem. Voortvloeiend uit 

de functies die het Areaal vervult, dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk te 

voldoen aan de functie-eisen die zijn opgenomen in de Vraagspecificatie.  

 

4.2.1 Afwikkelen van wegverkeer 

4.2.1.1. Doelstelling functioneren weginfrasysteem binnen het Areaal 

Afwikkelen van verkeer 

Eis F1 Het weginfrasysteem dient ten minste de hoeveelheid 

wegverkeer (verkeersintensiteiten) af te kunnen wikkelen 

volgens het voor het Areaal vigerende verkeersmodel. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

 

4.2.2 Rijden wegverkeer mogelijk maken 

Eis F1.1 Het weginfrasysteem dient verkeersruimte te bieden aan 

wegverkeer.  

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1 
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4.2.2.1. Dragen wegverkeer  

Eis F1.1.01 De weg van het weginfrasysteem dient het wegverkeer te 

kunnen dragen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1 

 

4.2.2.2. Horizontaal geleiden van wegverkeer  

 

Horizontaal geleiden van wegverkeer op de rijbaan 

Eis F1.1.02 Het wegverkeer dient over het gehele systeem weg geleid 

te worden middels markering conform CROW 207, Richtlij-

nen voor de bebakening en markering van wegen deel I. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1 

 

Horizontaal geleiden van wegverkeer  

Eis F1.1.02.01 

 

Het wegverkeer dient met markering horizontaal geleid te 

worden. 

Verificatiemethode Zie verificatiemethodes in Componentspecificatie Marke-

ring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.02 

 

Horizontaal geleiden van wegverkeer langs de rijbaan 

Eis F1.1.02.02 Het wegverkeer dient geleid te worden over het weginfra-

systeem middels bebakening conform CROW 207, Richtlij-

nen voor de bebakening en markering van wegen deel II 

en NEN-3381. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.02 

 

4.2.2.3. Zicht bieden aan wegverkeer. 

 

Eis F1.1.03 Het wegverkeer dient zicht te hebben over het verloop van 

de weg. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1 

 

Verbeteren zichtbaarheid in de nacht. 

Eis F1.1.03.01 De openbare verlichting dient het wegverkeer te informe-

ren over het verloop van de weg, zodat de weggebruiker 

op een veilige manier over de weg kan worden geleid met 

minimale lichthinder 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.03 
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4.2.2.4. Informeren weggebruiker over toegestaan rijgedrag 

 

Informeren wegverkeer over rijgedrag. 

Eis F1.1.04. Het weginfrasysteem dient het wegverkeer te informeren 

over de weggedragregels ter plaatse. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1 

 

Weergeven weggedragregels met bebording. 

Eis F1.1.04.01 Het weginfrasysteem dient met RVV borden de wegge-

dragregels ter plaatse op elk moment aan te geven. 

Verificatiemethode Inspectie 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.04 

 

Weergeven weggedragregels met markering. 

Eis F1.1.04.02 Het weginfrasysteem dient weggedragregels met marke-

ring op het wegdek conform CROW 207, Richtlijnen voor 

de bebakening en markering van wegen deel I aan te ge-

ven. 

Verificatiemethode Inspectie 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.04 

 

4.2.3 Plaatsbepaling mogelijk maken 

Eis F1.2 Het weginfrasysteem dient een weggebruiker te informe-

ren over de plaats waar de weggebruiker zich bevindt in 

het wegennet.  

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1 

 

4.2.4 Navigeren mogelijk maken  

Eis F1.3 Het weginfrasysteem dient een weggebruiker te informe-

ren over de te kiezen routes in het wegennet. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1 

 

Geleiden wegverkeer naar bestemming 

Eis F1.3.01 Het weginfrasysteem dient het wegverkeer te geleiden 

over de te kiezen route om op de juiste bestemming aan te 

komen conform Richtlijn bewegwijzering 2014 CROW 322. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.3 

 

Dragen informatiedragers 
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Eis F1.3.02 De draagconstructie van de informatiedragers dient de 

informatiedragers te dragen onder alle weersomstandighe-

den in Nederland tot het interventiemoment. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.3 

 

4.2.5 Managen wegverkeer 

Eis F1.4 Een wegverkeersleider dient in staat te worden gesteld om 

de verkeersafwikkeling te managen. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1 

 

4.2.5.1. Optimaliseren wegverkeer op netwerkniveau 

Eis F1.4.01 Het weginfrasysteem dient een verkeersleider in staat te 

stellen om de verkeersafwikkeling te regelen en te beheer-

sen op netwerkniveau.  

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4 

 

Informeren door verkeersleiding route-informatie 

Eis F1.4.01.01 Het weginfrasysteem dient een wegverkeersleider in staat 

te stellen een weggebruiker op het netwerk te informeren 

omtrent vertragende omstandigheden. 

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4.01 

 

Monitoren verkeersstromen 

Eis F1.4.01.02 Het weginfrasysteem dient gegevens van de verkeersstro-

men per rijrichting per rijstrook zonder tussenkomst van 

mensen te kunnen bepalen, opslaan en op aanvraag kun-

nen reproduceren.  

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4.01 

4.2.5.2. Faciliteren verkeersmanagement op wegvakniveau 

Eis F1.4.02 Het weginfrasysteem dient de verkeersafwikkeling op een 

wegvak autonoom te optimaliseren conform regelscena-

rio’s. 

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4 

 

Onttrekken rijstroken 
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Eis F1.4.02.01 Het weginfrasysteem dient te zijn uitgerust met voorzie-

ningen waarmee elke combinatie van rijstroken en rijbanen 

aan het verkeer onttrokken kan worden. 

Verificatiemethode Inspectie  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4.02 

 

Instellen omleidingsroute 

Eis F01.04.02.02 Het weginfrasysteem dient op afstand een omleidingsroute 

voor het wegverkeer in te kunnen stellen. 

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4.02 

 

4.2.6 Faciliteren verzorgen verkeer 

Eis F1.5 Het weginfrasysteem dient een weggebruiker de gelegen-

heid te bieden persoonlijke verzorging te doen plaatsvin-

den. 

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Het betreft een plaats waar de weggebruiker zich persoon-

lijk kan verzorgen, zoals eten, drinken en uitrusten. 

Bovenliggende eis(en) F1, 

4.2.7 Handhaven verbindingen 

Eis F1.6 De functies in de omgeving van het weginfrasysteem die-

nen te blijven gehandhaafd. 

Verificatiemethode Monitoring  

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1 

 

Ongehinderde uitoefening systeem 

Eis F1.6.01 De systeemoverschrijdende verkeersnetwerkfuncties van 

het weginfrasysteem op aangrenzende wegobjecten dienen 

ongehinderd te kunnen worden uitgeoefend met eenzelfde 

kwaliteitsniveau.  

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6 

 

Aansluiten hoofdwegennet 

Eis F1.6.01.01 De afwikkelkwaliteit van de aansluitingen van de hoofdwe-

gen binnen het weginfrasysteem dienen in stand gehouden 

te worden.  

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6.01 

 

Afwikkelkwaliteit onderliggend wegennet 

Eis F1.6.01.02 De afwikkelkwaliteit van de aansluitingen van het wegin-

frasysteem op andere wegsystemen en vice versa dienen 

in stand gehouden te worden. 
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Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6.01 

 

Ruimte bieden aan gebruiker 

Eis F1.6.01.03 Een ongelijkvloerse kruising van systemen dient ruimte op 

beide systemen te bieden aan de gebruiker en het onge-

hinderd gebruik ervan. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6.01 

 

Dragen belastingen 

Eis F1.6.01.04 Een ongelijkvloerse kruising dient alle van toepassing zijn-

de belastingen, eigen gewicht en de gebruiker, te kunnen 

dragen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6.01 

 

4.2.8 Beperken overlast voor de omgeving 

Handhaven omgeving 

Eis F1.7 Het weginfrasysteem dient functies in de omgeving welke 

door het systeem beïnvloed zijn, te handhaven met het 

huidige kwaliteitsniveau.  

Verificatiemethode  

Toelichting Dit kunnen de volgende functies zijn: woonfuncties, weg-

functies van andere beheerders, waterhuishoudkundige 

functies, overige transportfuncties (kabels en leidingen), 

waterkerende functies, grondwaterhuishouding, functies 

voor flora en fauna (van ecologische structuren), bereik-

baarheid en ontsluiting van objecten en percelen etc. 

Bovenliggende eis(en) Topeis, F1 

 

 

 

4.3 Aspecteisen Areaal (As) 

 

Voortvloeiende uit de functies die het Areaal vervult, dient het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk te voldoen aan de aspecteisen die zijn opgenomen in de Vraagspecifi-

catie. 

4.3.1 Betrouwbaarheid (Re) 

Eis: AR.As.Re.01 De betrouwbaarheid van een object mag niet worden ver-

minderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of 

het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis. 
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4.3.1.1. Betrouwbaarheid beheerobjecten 

Eis: AR.As.Re.01.01 De aantallen urgente storingen bij beheerobjecten of groe-

pen van beheerobjecten dienen te blijven binnen de gren-

zen die voor deze beheerobjecten of groepen daarvan zijn 

opgenomen in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie.  

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01  

4.3.1.2. Constructieve veiligheid (betrouwbaarheid) in relatie tot schades en gebreken 

Eis: AR.As.Re.01.02 De constructieve veiligheid van een object mag nooit in 

gevaar komen door schades of gebreken.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01  

4.3.1.3. Handhaven constructieve veiligheid in relatie tot gewijzigde wet-, regelgeving en 

normen 

Eis: AR.As.Re.01.03 Indien wet- en regelgeving of normen wijzigen, dienen de 

risico’s van de veranderende eisen ten aanzien van con-

structieve veiligheid te worden beheerst. 

Verificatiemethode  

Toelichting De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het ver-

helpen van de risico's ten gevolge van gewijzigde wet- en 

regelgeving of normen, tenzij anders is of wordt overeen-

gekomen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01  

4.3.1.4. Handhaven constructieve veiligheid in relatie tot wijzigingen in gebruik 

Eis: AR.As.Re.01.04 Indien het gebruik van een beheerobject wijzigt, dienen de 

risico’s van dit veranderend gebruik ten aanzien van de 

constructieve veiligheid te worden beheerst. 

Verificatiemethode  

Toelichting De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het ver-

helpen van de risico's ten gevolge van gewijzigd gebruik, 

tenzij anders is of wordt overeengekomen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01  

 

4.3.2 Beschikbaarheid (Av) 

Eis: AR.As.Av.01 De beschikbaarheid van een object mag niet worden ver-

minderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of 

het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode  

Toelichting Indien er voor een beheerobject specifieke eisen zijn ten 

aanzien van beschikbaarheid is dit aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” van de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

4.3.2.1. Niet-beschikbaarheid beheerobjecten 

Eis: AR.As.Av.01.01 De geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van de in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie aan-
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gegeven beheerobjecten of groepen van beheerobjecten 

dienen te blijven binnen de grenzen die voor deze beheer-

objecten of groepen daarvan zijn opgenomen in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

Verificatiemethode: 

 

Er is sprake van niet-beschikbaarheid indien een object één 

of meer van de functies niet kan vervullen. 

De niet-beschikbaarheid van een object of een functie 

daarvan wordt als volgt bepaald: 

 

Geplande niet-beschikbaarheid: 

 Tgepland = Tnfunc – Texo – Tongepland 

 

Ongeplande niet-beschikbaarheid:  

Tongepland = Tnfunc – Texo – Tgepland 

 

 

Waarin: 

Tnfunc = Het aantal uren in een periode, waarin een 

aangegeven functie van een object niet of 

niet volledig kan worden vervuld, dan wel de 

uren in een jaar gedurende welke een object 

niet op de reguliere c.q. veilige wijze kan 

worden bediend. 

Texo = Het aantal uren in een periode waarin een 

aangegeven functie van een object niet kan 

worden vervuld ten gevolge van exogene 

factoren (bijvoorbeeld stormen, schadevarin-

gen, stremmingen ten gevolge van andere 

werken etc.) 

Tgepland = De geplande niet-beschikbaarheid: het aantal 

uren in een periode waarin een aangegeven 

functie van een object niet kan worden ver-

vuld ten gevolge van gepland onderhoud 

Tongepland 

= 

De ongeplande niet-beschikbaarheid: het 

aantal uren in een periode waarin een aange-

geven functie van een object niet kan worden 

vervuld ten gevolge van ongepland onder-

houd. 
 

Toelichting: Geen. 

Bovenliggende eisen: AR.As.Av.01 

 

4.3.3 Onderhoudbaarheid (Ma) 

Eis: AR.As.Ma.01 De inspecteerbaarheid en de onderhoudbaarheid van be-

heerobjecten mag niet verslechteren ten opzichte van de 

situatie bij aanvang van de Overeenkomst. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen 

Bovenliggende eis(en) Topeis 
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4.3.4 Veiligheid (Sa) 

Eis: AR.As.Sa.01 Beheerobjecten dienen in zodanige staat te verkeren dat 

de veiligheid van gebruikers, personeel en de omgeving 

niet in gevaar komt.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting In bijlage A “Informatie Areaal” van de Vraagspecificatie 

bevindt zich het integraal veiligheidsplan waarin een V&G 

dossier en RI&E’s zijn opgenomen.  

Indien een beheerobject niet voldoet aan de eisen op het 

gebied van veiligheid ontslaat dat de Opdrachtnemer niet 

van zijn onderhoudsverplichting. De Opdrachtnemer dient 

in dat geval zelf zodanige maatregelen te nemen dat zijn 

personeel veilig kan werken aan het beheerobject. 

Bovenliggende eis(en) Topeis. 

4.3.4.1. Keuringsplichtige delen van objecten 

Eis: AR.As.Sa.01.01 Keuringsplichtige delen van objecten dienen te allen tijde 

te beschikken over een geldig certificaat. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie is 

een overzicht opgenomen van de keuringsplichtige delen 

van objecten in het Areaal met daarbij de datum van de 

laatste keuring en de keuringsfrequentie. 

Bovenliggende 

eis(en): 

AR.As.Sa.01 

 

4.3.5 Beveiliging (Se) 

Eis: AR.As.Se.01 Beheerobjecten, inclusief ICT en ICS/SCADA netwerken en 

systemen, dienen te worden beschermd tegen bewust 

menselijk handelen dat schade toebrengt of het veilig 

Functioneren en Presteren in het geding brengt.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

 

4.3.6 Gezondheid (He) 

Eis: AR.As.He.01 Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren 

en Presteren te verkeren dat de gezondheid van mens en 

de omgeving niet in gevaar komt. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Voor de ARBO-veiligheid zijn in § 4.3.4 van deze Vraag-

specificatie Eisen aanvullende eisen gesteld. 

Bovenliggende eis(en) Topeis, AR.As.Sa.01 

 

4.3.7 Duurzaamheid, milieu en omgeving (En) 

Eis: AR.As.En.01 Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren 

en Presteren te verkeren dat voldaan wordt aan de rand-

voorwaarden voor duurzaamheid, milieu en omgeving. 

Verificatiemethode  
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Toelichting De Opdrachtgever heeft in annex I en in bijlage A “Infor-

matie Areaal” bij de Vraagspecificatie een inventarisatie 

opgenomen van de lopende vergunningen c.a. en afspra-

ken met derden. 

Bovenliggende eis(en) Topeis. 

 

4.3.7.1. Vergunningen en afspraken omgeving 

Eis AR.As.En.01.01 Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren 

en Presteren te verkeren dat voldaan wordt aan omge-

vingsrandvoorwaarden uit afspraken met aangrenzende 

overheden, instanties, bedrijven en particulieren. 

Verificatiemethode  

Toelichting De Opdrachtgever heeft in annex I en in bijlage A “Infor-

matie Areaal” bij de Vraagspecificatie een inventarisatie 

opgenomen van de lopende vergunningen c.a. en afspra-

ken met derden. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

4.3.7.2. Esthetica 

Eis: AR.As.En.01.02 Beheerobjecten dienen blijvend te voldoen aan de eisen 

ten aanzien van de esthetica, indien deze als specifieke 

eisen worden gesteld in de Overeenkomst. 

Verificatiemethode  

Toelichting Indien er voor een beheerobject specifieke eisen zijn ten 

aanzien van esthetica is dit aangegeven in bijlage A “In-

formatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

4.3.7.3. Gebruikscomfort 

Eis: AR.As.En.01.03 Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren 

en Presteren te verkeren dat het gebruikscomfort, wat 

gebruikers en personeel van de Opdrachtgever en Op-

drachtnemer bij het gebruik van beheerobjecten ervaren, 

niet verslechtert als gevolg van Werkzaamheden van de 

Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door 

de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode Inspectie.  

Toelichting Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van zoda-

nige vervuiling dat bediening of gebruik van een object 

onmogelijk is. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

4.3.7.4. Zwerf-, drijf- en grofvuil 

Eis: AR.As.En.01.04 Het Areaal dient vrij te zijn van storend zwerf-, drijf- en 

grofvuil.  

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: Onder “storend” wordt in ieder geval verstaan: hinder bij of 

belemmering van het Functioneren en Presteren van het 

Areaal. Onder “storend“ valt ook het niet op fatsoenlijke 

wijze kunnen gebruiken van het Areaal, het veroorzaken 

van overlast voor gebruikers in het Areaal of het veroorza-

ken van een negatief imago voor de Opdrachtgever. 
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Bovenliggende eisen: AR.As.En.01 

4.3.7.5. Aanplakbiljetten 

Eis: AR.As.En.01.05 Aanplakbiljetten op beheerobjecten welke zichtbaar zijn 

vanaf de openbare weg of de vaarweg mogen niet voorko-

men. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: Geen 

Bovenliggende eis(en): AR.As.En.01 

4.3.7.6. Plaagdieren 

Eis: AR.As.En.01.06 Plaagdieren mogen geen hinder opleveren voor gebruikers 

dan wel een risico vormen voor het Functioneren en Preste-

ren van een beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel 

daarvan. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: Indien het een plaagdier betreft dat op basis van wet- en 

regelgeving bescherming geniet, dient de Opdrachtnemer 

met de Opdrachtgever te overleggen over de te nemen 

maatregelen. 

Bovenliggende 

eis(en): 

AR.As.En.01 

 

4.3.8 Economie (Ec) 

Eis: AR.As.Ec.01 Voorkomen van toename van kosten in de levenscyclus 

van beheerobjecten en het voorkomen van desinvestering 

als gevolg van het uitstellen van onderhoud. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

4.3.8.1. Monitoren en waarborgen vochthuishouding 

Eis: AR.As.Ec.01.01 Vocht dient adequaat te worden afgevoerd van beheerob-

jecten. 

Verificatiemethode Inspectie.  

Toelichting De Opdrachtnemer moet tevens rekening houden met mili-

euaspecten. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Ec.01 

 

4.3.9 Politiek (Po) 

Eis: AR.As.Po.01 Beperken van politieke risico’s voor de Opdrachtgever als 

gevolg van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het 

nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.  

Verificatiemethode  

Toelichting Onder politieke risico’s worden onder meer verstaan ima-

goschade, aansprakelijkheid etc. 

Bovenliggende eis(en) Topeis. 

4.3.9.1. Graffiti 

Eis: AR.As.Po.01.01 Graffiti met wettelijk en/of maatschappelijk onaanvaardba-

re teksten en/of tekens mag niet voorkomen. 
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Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Onder wettelijk en/of maatschappelijk onaanvaardbare 

teksten en/of tekens worden teksten en/of tekens verstaan 

die in strijd zijn met de wet of die binnen algemeen aan-

vaarde normen en waarden als beledigend of in strijd met 

de goede smaak en zeden kunnen worden ervaren. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Po.01 
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4.4 Aspecteisen per Objectcategorie 

4.4.1 Kunstwerken (KW) 

4.4.1.1. Beschikbaarheid 

Eis: AR.As.Av.KW.01 De beschikbaarheid van (rollend) materieel of onderde-

len daarvan mag niet worden verminderd door Werk-

zaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van 

Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode  

Toelichting Een overzicht van het rollend materieel inclusief speci-

fieke eisen is aangegeven in bijlage A “Informatie Are-

aal” bij de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Av.01 

4.4.1.2. Duurzaamheid, milieu en omgeving (En) 

Eis: AR.As.En.KW.01 De energieprestaties en het energieverbruik van een 

beheerobject mag niet verslechteren als gevolg van 

Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten 

van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

4.4.1.3. Economie (Ec) 

Eis: AR.As.Ec.KW.01 Aanwezige conservering dient het beheerobject te 

beschermen tegen omgevingsinvloeden, zodanig dat 

de constructieve veiligheid niet in gevaar komt en de 

esthetische aspecten niet achteruitgaan  en dat het 

object veilig kan worden gebruikt. Corrosie op stalen 

ondergronden dient kleiner of gelijk te zijn aan Ri 2 

volgens ISO 4628/3. 

Verificatiemethode: Meting. 

Toelichting: Geen. 

Bovenliggende eisen: AR.As.Ec.01 

 

4.4.2 Verkeersvoorzieningen (VV) 

4.4.2.1. Betrouwbaarheid 

Eis:AR.As.Re.VV.01 Van de openbare verlichting op doorgaande rijbaan-

vakken mogen maximaal vier lichtpunten per kilometer 

zijn uitgevallen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Uitval van lichtpunten als bedoeld in deze eis wordt 

gezien als een niet-urgente storing. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

 

Eis:AR.As.Re.VV.02 Van de openbare verlichting op doorgaande rijbaan-

vakken mag uitval van twee of meer opeenvolgende 

lichtpunten niet voorkomen. 

Verificatiemethode Inspectie. 
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Toelichting Uitval van lichtpunten als bedoeld in deze eis wordt 

gezien als een urgente storing. 

Fase-uitval behoort ook tot de uitval als bedoeld in 

deze eis. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

 

Eis:AR.As.Re.VV.03 Van de openbare verlichting in bochten en toe- en afrit-

ten mag de uitval van twee of meer lichtpunten niet 

voorkomen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Uitval van lichtpunten als bedoeld in deze eis wordt 

gezien als een urgente storing. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

 

Eis:AR.As.Re.VV.04 Per 1 oktober van elk kalenderjaar dienen alle lichtpun-

ten in het Areaal te functioneren. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting De Opdrachtgever wil dat alle lichtpunten in het areaal 

voor de aanvang van het winterseizoen volledig functi-

oneren. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

 

Eis:AR.As.Re.VV.05 Praatpalen dienen te functioneren. 

Verificatiemethode Contact opnemen met de meldkamer van de ANWB. 

Toelichting De Opdrachtgever eist dat alle praatpalen in het Areaal 

jaarlijks worden getest op Functioneren. Storingen 

dienen te worden gemeld aan de Opdrachtgever. 

Het technisch onderhoud, vervanging, nieuw te plaat-

sen en de connectiviteit behoren niet tot de verplich-

tingen van de Opdrachtnemer. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

 

4.4.2.2. Beschikbaarheid 

Eis: AR.As.Av.VV.01 De beschikbaarheid van gladheidbestrijdingsmaterieel 

of onderdelen daarvan mag niet worden verminderd 

door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het 

nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode  

Toelichting Een overzicht van het gladheidbestrijdingsmaterieel 

inclusief specifieke eisen is aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Av.01 

4.4.2.3. Veiligheid (Sa) 

Eis: AR.As.Sa.VV.01 Geleideconstructies moeten voor wat betreft hoogte, 

richting en stabiliteit voldoen aan het gestelde in het 

‘Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen’, uitgave 

CROW oktober 2000. 

Verificatiemethode: Meting.  

Toelichting: Geen. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Av.01 
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Eis: AR.As.Sa.VV.02 Wegmarkeringen moeten goed hechten en mogen niet 

zodanig zijn doorgesleten dat de onderliggende verhar-

ding zichtbaar wordt.  

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: Geen. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Av.01 

4.4.2.4. Duurzaamheid, milieu en omgeving (En) 

Eis: AR.As.En.VV.01 De levensduur (geplande vervanging) van geleidecon-

structies mag niet nadelig worden beïnvloed door roest-

vorming.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

 

Eis: AR.As.En.VV.02 Het wegmeubilair, de bewegwijzering en praatpalen 

moeten schoon zijn. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Schoonmaakmiddelen en reinigingsmiddelen dienen het 

Europese Ecolabel te dragen of hieraan gelijkwaardig te 

zijn. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

 

4.4.3 Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) 

 

Met uitzondering van de RAMSSHEEP-aspecten en eventuele specifieke eisen zijn er 

geen aanvullende generieke aspecteisen voor de Objectcategorie Dynamisch Ver-

keersmanagement van toepassing. 

 

4.4.4 Landschap en Milieu (LM) 

4.4.4.1. Veiligheid (Sa) 

Eis: AR.As.Sa..LM.01 Balen of rollen van maaisel mogen: 

1. geen gevaar opleveren voor het verkeer dat van de 

weg raakt; 

2. geen schade opleveren aan de begroeiing in de 

berm. 

Verificatiemethode: Inspectie.  

Toelichting:   

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 

 

4.4.4.2. Duurzaamheid en milieu (En) 

Eis: AR.As.En.LM.01 1. Afval moet altijd in de op verzorgings- en carpool-

plaatsen en steunpunten aanwezige afvalbakken en 

vuilcontainers kunnen worden gedeponeerd.  

2. Een afvalbak of vuilcontainer mag nooit vol zijn en 

mag niet stinken.  

3. Afvalbakken en vuilcontainers moeten aan de bui-

tenzijde vrij zijn van verontreinigingen.  

4. De conservering op de afvalbakken en vuilcontai-
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ners moet in goede staat zijn.  

De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat er op 

verzorgings- en/of carpoolplaatsen en/of steunpunten 

voldoende afvalbakken en/of vuilcontainers aanwezig 

zijn. De Opdrachtnemer dient voor de levering en 

plaatsing hiervan zorg te dragen. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting De verzorgingsplaatsen zijn één van de visitekaartjes 

van Rijkswaterstaat. De Opdrachtgever hecht eraan dat 

de verzorgingsplaatsen een schone en verzorgde indruk 

maken. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.En.01 

 

Eis: AR.As.En.LM.02 De aanwezige toiletten zodanig onderhouden dat deze 

te allen tijde schoon, compleet en operationeel zijn 

voor gebruikers 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting De verzorgingsplaatsen zijn één van de visitekaartjes 

van Rijkswaterstaat. De Opdrachtgever hecht eraan dat 

de verzorgingsplaatsen een schone en verzorgde indruk 

maken. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.En.01 

 

4.4.5 Verhardingen (VH) 

4.4.5.1. Veiligheid (Sa) 

Eis: AR.As.Sa..VH.01 Normoverschrijding van stroefheid en spoorvorming 

van gebonden wegverhardingen mag niet leiden tot 

gevaarlijke situaties voor weggebruikers. 

Verificatiemethode: Inspectie.  

Toelichting: In de bijlage “Grenswaarden en beoordelingsmethodiek 

voor schade Bovenbouw” behorende bij Component 

specificatie Bovenbouw, is de schadebeoordeling en 

interventieniveaus gebonden verhardingen aangege-

ven. 

De Opdrachtnemer hoeft in het kader van deze eis 

geen aanpassingen aan het wegoppervlak zelf aan te 

brengen  

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 

 

Eis: AR.As.Sa..VH.02 Steenslag mag niet leiden tot gevaar voor c.q. schade 

aan mens en goed. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: In de bijlage CSB 11: “Grenswaarden en beoordelings-

methodiek voor schade Bovenbouw” is de schadebe-

oordeling en interventieniveaus gebonden verhardingen 

aangegeven. 

Als de schade(s) aan gebonden verhardingen boven de 

in de bijlage CSB 11: “Grenswaarden en beoordelings-

methodiek voor schade Bovenbouw” aangegeven inter-

ventieniveaus komt, is er met name in het geval van 

rafeling en craquelé sprake van overmatige steenslag. 
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Met name gedurende koude periodes in de winter-

maanden is het risico hierop groot op de wat oudere 

gebonden verhardingen 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 

 

Eis: AR.As.Sa.VH.03 Bermen grenzend aan een asfaltconstructie dienen een 

zodanige hoogte te hebben dat het water aan de afwa-

terende zijde vrij uit de constructie kan stromen, met 

dien verstande dat de bermen niet meer dan 0,04 m 

onder de afwaterende laag gelegen dienen te zijn. 

Verificatiemethode: meting.  

Toelichting: Geen 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 

4.4.5.2. Duurzaamheid en milieu (En) 

Eis: AR.As.En.VH.01 Vluchtstroken en redresseerstroken van zeer open as-

faltbeton en tweelaags zeer open asfaltbeton twee maal 

per jaar reinigen conform bijlage I “Reinigen zeer open 

asfaltbeton” bij de Vraagspecificatie, met een tussentijd 

van 5 tot 7 maanden. Ter plaatse van dichte barriers 

driemaal per jaar reinigen conform bijlage I “Reinigen 

zeer open asfaltbeton” bij de Vraagspecificatie, met een 

tussentijd van 3 tot 5 maanden. 

Verificatiemethode:  

Toelichting Aanlevering keuringsrapportages en afleverbewijzen 

van reinigingswater en bezinksel, alsmede gps-

tripmaster rittenadministratie van de ingezette reini-

gingsauto’s, een en ander conform bijlage I “Reinigen 

zeer open asfaltbeton” bij de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.En.01 

 

Eis: AR.As.En.VH.02 Verhardingen moeten vrij zijn van vegetatie en veront-

reinigingen. 

Verificatiemethode: Inspectie.  

Toelichting: De complexen en terreinen zijn belangrijke visite-

kaartjes van de Opdrachtgever en dienen er derhalve 

netjes uit te zien. Dit laat uiteraard onverlet dat ook op 

andere plaatsen geen verontreinigingen en vegetatie op 

de verhardingen mag voorkomen. 

Bovenliggende eisen: AR.As.En.01 
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5 Eisen in het kader van Activiteiten 

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de documenten waarin de eisen voor Activitei-

ten zijn gespecificeerd. De eisen aan Activiteiten zijn opgenomen in losse documen-

ten, die in bijlage G van deze Vraagspecificatie zijn opgenomen.  

De eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn onverminderd van kracht bij Activiteiten, 

tenzij anders is aangegeven. 

 

Van de verplichting om te voldoen aan functie-eisen kan worden afgeweken na ac-

ceptatie door de Opdrachtgever, indien:  

1. de eisen, die door de Opdrachtgever zijn gesteld aan een specifieke Activiteit, 

aantoonbaar conflicteren met de eisen in deze Vraagspecificatie Eisen; 

2. de Opdrachtnemer hiervan wenst af te wijken in een door hem ingediend Verbe-

ter- of Investeringsvoorstel. 

 

De Opdrachtnemer hoeft bij de engineering van Activiteiten niet aan te tonen dat 

voldaan wordt aan de functie-eisen, wanneer onderdelen van het Areaal worden 

vervangen door identieke onderdelen en daardoor de functionele en fysieke opbouw 

van het Areaal niet wijzigt. 

 

5.1 Eisen aan Activiteiten 

5.1.1 Algemeen 

De specificatie van eisen aan alle soorten Activiteiten (zie Vraagspecificatie Alge-

meen) zijn vastgelegd in documenten met generieke eisen en in documenten met 

specifieke eisen. Deze documenten zijn opgenomen in bijlage G “Overzicht ten be-

hoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecificatie. 

 

Indien de Opdrachtnemer een “benoemde Activiteit” krijgt opgedragen, wordt de 

specificatie van eisen aan het Werk, dat voortkomt uit deze “benoemde Activiteit”, 

geacht onderdeel te zijn van bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij 

de Vraagspecificatie. 

5.1.2 Generieke eisen 

Het Werk dat voortkomt uit alle Activiteiten dient te voldoen aan de generieke eisen 

die bij de Activiteiten zijn gespecificeerd. De generieke eisen voor Activiteiten zijn 

aanvullend op de eisen die in de Vraagspecificatie Eisen zijn opgenomen. 

5.1.3 Specifieke eisen 

Het Werk dat voortkomt uit een Activiteit dient te voldoen aan de eisen die bij deze 

Activiteit zijn gespecificeerd. De specifieke eisen zijn onderscheiden in een project-

specificatie en een systeemspecificatie. De specifieke eisen voor een Activiteit zijn 

aanvullend op de generieke eisen, die in bijlage G “Overzicht ten behoeve van Acti-

viteiten” bij de Vraagspecificatie zijn opgenomen, en aanvullend op de eisen, die in 

deze Vraagspecificatie Eisen zijn opgenomen.  



 

Vraagspecificatie Algemeen  

(Prestatiecontract) 

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand 

van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswater-

staat Midden-Nederland, district Zuid 
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1 Opzet vraagspecificatie 

1.1 Doel van de Vraagspecificatie 

De Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst (zaaknummer 

31098258) voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren 

over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied 

van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district Zuid. 

De Vraagspecificatie beschrijft de eisen die de Opdrachtgever stelt aan het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en de werkprocessen die de Opdrachtgever minimaal noodza-

kelijk acht voor een beheerste realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

1.2 Documentstructuur van de Vraagspecificatie 

De Vraagspecificatie bestaat uit drie delen met bijlagen en een set van annexen: 

 

 
 

 

 Vraagspecificatie Algemeen: dit deel beschrijft de opzet van de contractdocu-

menten, de uitgangspunten bij de Overeenkomst en de essentie van de op-

dracht voor de Opdrachtnemer. Daarnaast zijn definities, begrippen en afkortin-

gen opgenomen; 

 Vraagspecificatie Eisen: dit deel beschrijft aan welke eisen (de onderdelen van) 

het Meerjarig Onderhoud en het Werk dienen te voldoen; 

 Vraagspecificatie Proces: dit deel beschrijft aan welke eisen de Werkzaamheden 

moeten voldoen, welke opgenomen dienen te worden in het projectspecifieke 

kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. 

 Bijlagen: de bijlagen behoren bij het geheel van de Vraagspecificatie en bevat-

ten onder andere de (regio)specifieke gegevens. 

 

 

Basisovereenkomst 

Vraagspecificatie  

Proces  

 

Annexen 

 

Vraagspecificatie  

Eisen 

Vraagspecificatie 

Vraagspecificatie Al-

gemeen 
Bijlagen 
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2 Missie en doelstellingen Opdrachtgever 

2.1 Missie 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de nationale infrastructurele netwerken 

beheert en ontwikkelt opdat deze optimaal voldoen aan de maatschappelijke vraag. 

Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door te zorgen voor: 

1. Droge voeten 

2. Voldoende en schoon water 

3. Vlot en veilig verkeer over weg en water 

4. Betrouwbare en bruikbare informatie 

 

Daarbij wil Rijkswaterstaat zich manifesteren als: 

1. Publieksgerichte Netwerkmanager 

2. Toonaangevend Opdrachtgever 

3. Slagvaardig Crisismanager 

2.2 Doelstellingen 

De Opdrachtgever streeft met de Overeenkomst en de in de Vraagspecificatie opge-

nomen eisen de onderstaande doelstellingen na: 

1. Doel 1: Handhaven functionaliteiten 

De bestaande functionaliteiten van het Areaal dienen minimaal te worden ge-

handhaafd. 

2. Doel 2: Bereiken en behouden goed werkende staat 

Het Areaal (netwerkschakels) dient in goede staat te worden gehouden, conform 

de RAMSSHEEP aspecten. 

3. Doel 3: Handhaven acceptabel onderhoudsniveau 

Het Areaal dient zodanig te worden onderhouden dat de veiligheid voor mens en 

omgeving is gewaarborgd en het gebruik van het netwerk door de gebruiker als 

comfortabel wordt ervaren. 

4. Doel 4: Minimale hinder / maximale doorstroming 

Het onderhoud aan het Areaal dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat 

zo min mogelijk hinder voor de gebruiker en/of het (scheepvaart)verkeer ont-

staat en de doorstroming zo min mogelijk wordt beperkt. 

5. Doel 5: Publieksgericht handelen 

Bij het uitvoeren van onderhoud aan het Areaal dient rekening te worden ge-

houden met de wensen van het publiek en de (vaar)weggebruikers. 

6. Doel 6: Duurzaamheid 

Onderhoudsmaatregelen en het onderhoud aan het Areaal dienen op een zoda-

nige wijze plaats te vinden dat het milieu niet of, indien dit onontkoombaar is, 

zo min mogelijk wordt belast.  

7. Doel 7: Behoud ecologische waarden 

Onderhoudsmaatregelen aan het Areaal dienen zodanig te worden uitgevoerd 

dat natuurwaarden in (weg)bermen, oevers, andere groene terreinen en water-

partijen worden behouden en waar mogelijk worden bevorderd. 

Verstoringen van flora en fauna door Werkzaamheden worden waar mogelijk 

vermeden. 

 

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij te allen tijde kan aantonen dat de 

Werkzaamheden die hij uitvoert om te voldoen aan de verplichtingen volgens de 

Overeenkomst bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen en in alle gevallen 

daarmee niet strijdig zijn. 
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3 Uitgangspunten van de Overeenkomst 

Door in te schrijven op de Overeenkomst geeft de Opdrachtnemer aan dat hij zich 

bewust is van en zich committeert aan het bereiken van de doelen en resultaten 

zoals opgenomen in de Vraagspecificatie. 

3.1 Geest van de Overeenkomst 

De Overeenkomst heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van, het moni-

toren van en informeren over (de toestand van) het Functioneren en Presteren van 

het Areaal. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat de functionaliteit en presta-

ties van het Areaal in stand worden gehouden en, indien overeengekomen, worden 

verbeterd. Van de Opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor beno-

digde Werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hier-

van verifieert, analyseert en verbetert.  

 

In het kader van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer ook verwacht dat 

hij zijn Werkzaamheden verricht zodanig dat deze maximaal bijdragen aan de mis-

sie en de doelstellingen van de Opdrachtgever, onder andere door: 

1. zichtbaar invulling te geven aan goed huisvaderschap bij het identificeren en 

verrichten van zijn Werkzaamheden en zo nodig in overeenstemming met de 

Opdrachtgever Verbeter- en/of Investeringsvoorstellen te doen, gedurende de 

uitvoering van de Overeenkomst; 

2. publieksgericht te werken waarbij de veiligheid, de beschikbaarheid en de be-

trouwbaarheid van de functies en het Functioneren en Presteren van het Areaal 

zo groot mogelijk zijn; 

3. met zijn taakinvulling een verbreding te bewerkstelligen door het uitvoeren van 

Onderhoudswerkzaamheden uit te breiden met onderhoudsmanagement en risi-

comanagement ten behoeve van duurzaamheid en lifecycle beheer ten aanzien 

van kosten en Functioneren en Presteren van het Areaal; 

4. de voor het beheersen van het Functioneren en Presteren van het Areaal beno-

digde gegevens actueel te houden en zo nodig te verbeteren, zodanig dat zowel 

Opdrachtnemer als Opdrachtgever beschikken over een, met gegevens onder-

bouwd, actueel, betrouwbaar en bruikbaar overzicht van de toestand van het 

Areaal; 

5. de Opdrachtgever gegevens beschikbaar te stellen en te informeren over (de 

ontwikkeling van) de toestand van het Areaal, zodat de Opdrachtgever op een 

beheerste wijze het Functioneren en Presteren van het Areaal kan managen, de 

onderhoudsstrategieën kan actualiseren, de hieruit voortkomende benodigde 

investeringen (Activiteiten) kan (laten) bepalen en de planning van al geprog-

nosticeerde investeringen kan (laten) bijstellen. 

3.2 Basisprincipes van de Overeenkomst 

3.2.1 De Overeenkomst 

De Opdrachtgever wil het Areaal op een effectieve, efficiënte en gebruikersvriende-

lijke manier beheren. De Opdrachtgever beheert het Areaal, onder andere, door het 

identificeren en prioriteren van risico’s op verlies van Functioneren en Presteren van 

het Areaal (op de langere termijn) en opvolgend het definiëren en programmeren 

van maatregelen om deze risico’s te beheersen. De keuzes met betrekking tot de te 

nemen maatregelen vormen het beheerregime. Het beheerregime kan gericht zijn 

op het (continu) handhaven van een bepaald instandhoudingsniveau teneinde het 

Functioneren en Presteren van het Areaal op routinematige basis te borgen voor 
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onbepaalde tijd. Het beheerregime kan ook gericht zijn op het, met behoud van het 

Functioneren en Presteren van het Areaal, beheerst laten verlopen van het instand-

houdingsniveau tot een bepaalde ondergrens in combinatie met een planbare varia-

bele upgrade van het instandhoudingsniveau.  

 

De Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst hebben tot doel:  

1. het Functioneren en Presteren van het Areaal te borgen; 

2. de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van Functioneren en Presteren van het 

Areaal te monitoren en te beheersen; 

3. de Opdrachtgever te informeren over het Functioneren en Presteren van het 

Areaal en de ontwikkeling van (risico’s voor) het Functioneren en Presteren van 

het Areaal en dit te borgen in (beheer-) managementsystemen;  

4. opgedragen upgradewerkzaamheden uit te voeren. 

 

De Overeenkomst beschrijft de randvoorwaarden en minimale eisen die gesteld 

worden aan het in de Overeenkomst opgenomen Meerjarig Onderhoud en Werk en 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende Werkzaamheden. Daarnaast beschrijft de 

Overeenkomst de doelen waaraan de Opdrachtnemer een bijdrage dient te leveren. 

De Overeenkomst laat de Opdrachtnemer maximaal vrij in de wijze van organisatie 

en uitvoering van zijn Werkzaamheden. 

Daar waar de Opdrachtgever grote risico’s ziet voor het Functioneren en Presteren 

van het Areaal zijn specifieke eisen opgenomen met betrekking tot de minimaal 

door de Opdrachtnemer in te richten processen/Werkzaamheden. Dit ontslaat de 

Opdrachtnemer echter niet van zijn verantwoordelijkheid alle Werkzaamheden te 

verrichtten die nodig zijn om het Functioneren en Presteren van het Areaal te bor-

gen. De Opdrachtnemer dient zijn eigen processen en de processen die voortvloeien 

uit de eisen in de Overeenkomst te integreren in een Projectmanagementplan (PMP) 

zoals beschreven in de Vraagspecificatie Proces. 

3.2.2 Relatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer 

De Overeenkomst gaat uit van gelijkwaardigheid tussen Opdrachtnemer en Op-

drachtgever en richt zich op een positieve samenwerking tussen partijen, overigens 

met inachtneming van elkaars belangen en doelstellingen.  

3.2.3 Verantwoordelijkheden 

De Overeenkomst beoogt als basis voor samenwerking een expliciete verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. De Op-

drachtgever stelt vóór aanvang van de Overeenkomst de Opdrachtnemer zo goed 

mogelijk in kennis van het Areaal. De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer 

daarbij een zo actueel en betrouwbaar mogelijk overzicht van de aanwezige risico’s 

ten aanzien van Functioneren en Presteren van het Areaal. Dit overzicht betreft zo-

wel informatie met betrekking tot risico’s voor het dagelijks Functioneren en Preste-

ren van het Areaal, als informatie met betrekking tot risico’s ten aanzien van het 

Functioneren en Presteren van het Areaal op de langere termijn. 

De Opdrachtnemer wordt geacht deze kennis te verifiëren en met de Opdrachtgever 

vóór aanvang van de uitvoering tot uitsluitsel te komen over verantwoordelijkheid 

voor eventueel aangetroffen afwijkingen. Nadien is de Opdrachtnemer verantwoor-

delijk voor het identificeren en wegnemen van alle afwijkingen in het Areaal zodanig 

dat aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst wordt voldaan, tenzij in de 

Overeenkomst anders is bepaald. 

Bij afronding van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij 

actief bijdraagt aan het overdragen van gestructureerde areaalgegevens en –kennis 

aan de Opdrachtgever en aan de onderneming die na oplevering het Areaal gaat 

onderhouden. 
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4 Essentie van de opdracht 

4.1 De opdracht  

De Opdrachtnemer dient de in het Areaal aangetroffen staat van Functioneren en 

Presteren en de daarbij aangedragen risico’s te beheersen en interventiemomenten 

te handhaven. Het doen of laten van de Opdrachtnemer mag de aangetroffen staat 

van Functioneren en Presteren van het Areaal niet doen verslechteren of onder het 

vereiste instandhoudingsniveau doen komen vóór het opgegeven interventiemo-

ment. Het doen of laten van de Opdrachtnemer mag tevens de aangedragen risico’s 

niet doen vergroten of geplande onderhoudsinterventies (maatregelen) niet eerder 

noodzakelijk doen zijn. De Opdrachtnemer dient voor het bereiken van het boven-

staande de Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst onder de werking 

van zijn kwaliteitssysteem te brengen. 

 

De Opdrachtnemer dient door middel van het verrichten van Onderhoudswerkzaam-

heden: 

1. het Functioneren en Presteren van het Areaal te handhaven aan de hand van de 

in de Overeenkomst opgenomen eisen; 

2. het vereiste instandhoudingsniveau te handhaven aan de hand van de in de 

Overeenkomst opgenomen eisen; 

3. het (kwaliteits)verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning te monitoren 

en beheersen zodanig dat deze risico’s niet toenemen en de interventiemomen-

ten niet eerder nodig zijn dan aangegeven in de planning; 

4. de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen van wijzigingen in (ontwikkeling 

van) risico’s in het Functioneren en Presteren van het Areaal, voor zover dit lo-

gisch voortvloeit uit de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient 

daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico hem 

niet verwijtbaar is. 

4.2 Soorten werkzaamheden 

Het Meerjarig Onderhoud wordt onderscheiden in Taken en Services. Het Werk 

wordt onderscheiden in Activiteiten. Voor het Werk en Meerjarig Onderhoud dienen 

voorbereidingswerkzaamheden verricht te worden. 

4.2.1 Taken 

Taken hebben tot doel het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal te 

handhaven en de in het Areaal aanwezige risico’s ten aanzien van Functioneren en 

Presteren en daarbij geplande onderhoudsinterventies te beheersen.  

Taken betreffen Onderhoudswerkzaamheden die routinematig kunnen worden uitge-

voerd ten behoeve van het in stand houden van een beschreven instandhoudingsni-

veau, aangevuld met incidentele Werkzaamheden, die met standaardprocedures 

afgehandeld kunnen worden.  

 

De Opdrachtnemer dient, binnen de in de Overeenkomst gestelde eisen en rand-

voorwaarden, naar eigen inzicht te bepalen welke Werkzaamheden op welk tijdstip 

door hem moeten worden verricht om aan de contractverplichtingen te voldoen.  

De Opdrachtnemer dient tevens, binnen de in de Overeenkomst gestelde eisen en 

randvoorwaarden, naar eigen inzicht te bepalen op welke wijze en op grond van 

welke criteria hij vaststelt dat aan de gestelde contractverplichtingen wordt voldaan, 

en de Opdrachtgever daarover vooraf te informeren. 
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4.2.2 Services 

Services hebben tot doel het Functioneren en Presteren van het Areaal en het ge-

bruik ervan te ondersteunen en exogene invloeden te beheersen; met exogene in-

vloeden worden bedoeld omstandigheden die de Opdrachtnemer niet kan voorzien 

en niet kan voorkomen met Taken en Activiteiten.  

Services betreffen Onderhoudswerkzaamheden (ondersteunende diensten) die rou-

tinematig kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van het beheersen van voorziene 

en onvoorziene risico’s voor het Functioneren en Presteren van het Areaal. Het be-

treft diensten die het Functioneren en Presteren van het Areaal als gevolg van on-

voorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ‘herstellen’. 

Het betreft tevens diensten die de Opdrachtgever voorzien van gegevens en infor-

matie om daarmee zijn rol en verantwoordelijkheden als beheerder en assetmana-

ger te vervullen. Dit omvat onder andere het monitoren van de aangedragen risico’s 

en het identificeren van nieuwe risico’s op de korte en middellange termijn. Deze 

Onderhoudswerkzaamheden dienen aangetoond te worden door systematische en 

frequente vaststelling van relevante gegevens en hieruit voortvloeiende beheers-

maatregelen. 

Indien risico’s aan verandering onderhevig zijn, dient dit aan de Opdrachtgever ken-

baar te worden gemaakt. 

4.2.3 Activiteiten 

Activiteiten betreffen object- of areaalgerichte onderdelen van het Werk, welke 

noodzakelijk zijn voor het verhelpen van vooraf gedefinieerde problemen of het 

upgraden van het kwaliteitsniveau dat noodzakelijk is voor het goed vervullen van 

de functies. Activiteiten zijn of worden expliciet door de Opdrachtgever opgedragen 

aan de Opdrachtnemer. 

 

Soorten Activiteiten: 

1. Voorgeschreven Activiteiten:  

Activiteiten die door de Opdrachtgever zijn benoemd en bepaald en waarvoor in 

de ‘Vraagspecificatie Eisen’ eisen zijn opgenomen.  

De kosten voor deze Activiteiten zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basis-

overeenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

 

2. Optionele Activiteiten:  

Activiteiten die door de Opdrachtgever zijn benoemd en bepaald en waarvoor in 

de ‘Vraagspecificatie Eisen’ eisen zijn opgenomen en waarvoor de Opdrachtne-

mer in zijn Aanbieding een prijs heeft opgegeven.  

De kosten voor deze Activiteiten zijn niet begrepen in het in artikel 2 lid 5 Ba-

sisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

 

3. Raamactiviteiten 

Activiteiten die door de Opdrachtgever in concept zijn benoemd en bepaald en 

door de Opdrachtnemer worden getoetst aan de (eventueel veranderde) werke-

lijke omstandigheden en daarop afgestemd. Voor deze Activiteiten zijn in de 

‘Vraagspecificatie Eisen’ eisen opgenomen en heeft de Opdrachtnemer in zijn 

Aanbieding prijzen per eenheid opgegeven.  

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever, op basis van 

een nader verstrekt pakket van deze Activiteiten, de Opdrachtnemer verzoeken 

dit nader gespecificeerde pakket te beoordelen en een aanbieding te maken 

voor de realisatie van deze Activiteiten. 

De kosten voor de realisatie van deze Activiteiten zijn niet begrepen in het in 

artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 
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De nadere opdrachtverstrekking voor de realisatie van ‘Raamactiviteiten’ ge-

schiedt na het honoreren van het verzoek tot Acceptatie van de aanbieding door 

de Opdrachtgever. 

 

4. Benoemde Activiteiten:  

Activiteiten die in de Overeenkomst zijn benoemd, maar die nog niet precies 

zijn bepaald en waarvoor in aanvulling op de ‘Vraagspecificatie Eisen’ nadere ei-

sen gesteld kunnen worden en waarvoor de Opdrachtnemer in zijn Aanbieding 

geen prijs heeft opgegeven.  

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan de Opdrachtgever aan de Op-

drachtnemer vragen een uitgewerkt voorstel te doen voor de realisatie van deze 

Activiteiten.  

De kosten voor de realisatie van deze Activiteiten zijn niet begrepen in het in 

artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

4.2.4 Verbeter- en Investeringsvoorstellen van de Opdrachtnemer 

Voorstellen van de Opdrachtnemer betreffende aanpassingen van bestaande werk-

wijzen voor instandhouding en/of aanpassing van (onderdelen van) het Areaal ten-

einde het Functioneren en/of Presteren van het Areaal te verbeteren en/of tegen 

lagere kosten te realiseren. 

 

Investeringsvoorstellen:  

Voorgestelde Activiteiten waarbij de initiële kosten voor rekening van de Opdracht-

gever komen en waarbij het rendement van de investering zich buiten de contract-

periode van de Overeenkomst manifesteert. De kosten voor de uitvoering van deze 

voorstellen zijn niet begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde 

totaalbedrag (opdrachtsom).  

De Opdrachtgever beslist over de ingediende Investeringsvoorstellen.  

 

Verbetervoorstellen:  

Voorgestelde Taken, Services en/of Activiteiten waarbij alle kosten voor rekening 

van de Opdrachtnemer komen en waarbij het rendement van de investering zich 

binnen de contractperiode van de Overeenkomst manifesteert. De kosten voor de 

uitvoering van deze voorstellen worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 

5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

De Opdrachtgever beslist over de ingediende Verbetervoorstellen. 

4.2.5 Verrekenbare Werkzaamheden 

Verrekenbare Werkzaamheden zijn Werkzaamheden in het kader van calamiteiten 

en nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet tot de in-

standhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren.  

Op afroep kan de Opdrachtnemer worden opgedragen bepaalde Werkzaamheden uit 

te voeren. Het initiatief tot de uitvoering van Verrekenbare Werkzaamheden ligt bij 

de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft in deze (in het kader van zijn algemene 

onderhoudstaken) wel een signalerende functie. 
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5 Begripsbepalingen en afkortingen 

5.1 Begripsbepalingen 

In aanvulling op § 1 ‘Begripsbepalingen’ van de UAV-GC 2005 wordt door partijen 

de bijbehorende betekenis toegekend aan de volgende in de Vraagspecificatie met 

een hoofdletter gebezigde woorden: 
1. Activiteit: zie § 4.2.3 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

2. Areaal: het bij de Opdrachtgever in beheer zijnde gebied met alle daarin aan-

wezige objecten en systemen. 

3. Functioneren: het aantoonbaar voldoen van een product of dienst aan de be-

oogde werking of verrichting die ervan wordt verwacht. 

4. Investeringsvoorstel: zie § 4.2.4 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

5. Presteren: het bewerkstelligen dat de beoogde werking of verrichting van een 

product of dienst tot het moment van interventie is gewaarborgd. 

6. Raamactiviteit: zie § 4.2.3 lid 3 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

7. Services: zie § 4.2.2 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

8. Taken: zie § 4.2.1 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

9. Verbetervoorstel: zie § 4.2.4 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

10. Verrekenbare Werkzaamheden: zie § 4.2.5 van deze Vraagspecificatie Alge-

meen. 

5.2 Verklarende woordenlijst 

Door partijen wordt de bijbehorende betekenis toegekend aan de volgende in de 

Vraagspecificatie (zonder hoofdletter) gebezigde woorden. 

 
1. Aspecteisen: eisen die de prestaties bij de functionaliteit expliciteren in termen 

van RAMSSHEEP.  

2. Areaalgegevens: gegevens m.b.t. het in stand te houden Areaal, omvattende: 
a. kwantitatieve gegevens: deze beschrijven de ligging en vorm van het Are-

aal, zowel bovengronds als ondergronds, inclusief de kenmerken van het 

Areaal; 

b. kwalitatieve gegevens: deze beschrijven de toestand van het Areaal, zowel 
op functioneel, technisch als ecologisch vlak; 

c. gebruiksgegevens: deze beschrijven het gebruik van het Areaal in termen 

van capaciteit, intensiteit en bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld onge-

vallen. 
3. Beheer: het geheel van werkzaamheden en processen dat dient om een zodani-

ge toestand van een object of systeem te bereiken, dat het huidige Functione-

ren en Presteren op doelmatige wijze gedurende de levensduur in stand kan 

worden gehouden. 
4. Beheerobject (NEN-2767-4): aanwijsbaar deel van het Areaal aan infrastructu-

rele werken met één of meerdere autonome gebruiksfuncties. 

5. Beheer management gegevens: de gegevens van en over de resultaten van de 

onderhoudsprocessen die de Opdrachtgever nodig heeft voor zijn beheer van 
het Areaal. 

6. Beheer Management Systeem (BMS): de verzameling van beheerapplicaties van 

de Opdrachtgever, zoals genoemd in de Vraagspecificatie, die de Opdrachtgever 

gebruikt voor zijn beheertaken. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen 
naar het document “OMS, BMS en Beheerapplicaties”, welke is te downloaden 

van de internetsite www.rws.nl/datacontracteisen 

7. Beheerregime: een set van maatregelen voor het handhaven of bereiken van 

een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde 
functie. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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8. Beschikbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Availability): de waarschijnlijkheid dat de 

vereiste functie op een gegeven, willekeurig moment kan worden uitgevoerd 

onder gegeven omstandigheden. Dit komt overeen met de fractie van de tijd 
dat door de vereiste functie kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandig-

heden.  

9. Betrouwbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Reliability): de waarschijnlijkheid dat de 

vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende 
een bepaalde tijdsinterval. 

10. Beveiliging (RAMSSHEEP-aspect: Security): de veiligheid van een systeem met 

betrekking tot bewust onveilig menselijk handelen. 

11. Bouwdeel (NEN-2767-4): een deel van een gebouw of bouwwerk met de functie 
van dragen, begrenzen, verbinden en/of geschikt voor het gebruik van ruimte-

delen. 

12. Calamiteit: een niet voorziene gebeurtenis die invloed heeft op de primaire 

functie(s) van het Areaal en waarvoor de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk 
kan worden gehouden en die niet is te wijten aan het verrichten of het nalaten 

van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

13. Cybersecurity (NCSC/RWS): het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door 

verstoring, uitval of misbruik van ICT- en ICS/SCADA-systemen. 
14. Economie (RAMSSHEEP-aspect: Economics): het verband tussen kosten en 

waarde. 

15. Element (NEN-2767-4): een samenstel van bouwdelen die samen een afzonder-

lijk herkenbare component zijn van een beheerobject.  
16. Functie: de beoogde werking of verrichting van een product of dienst. 

17. Functionele eisen: eisen die de gewenste functionaliteit (functie) expliciteren. 

18. Gebrek: een afwijking die een object, element, bouwdeel of onderdeel, niet 

aangaande Technische Installaties, niet of minder geschikt maakt voor het ge-
bruik waartoe deze is bestemd, en wordt veroorzaakt door exogene factoren 

welke niet door de Opdrachtnemer kunnen worden voorkomen in de context 

van de Werkzaamheden en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

19. Geodetische werkzaamheden: de meetkundige handelingen die nodig zijn voor 
de bepaling en bewaking van de vorm en afmetingen van objecten. 

20. Gezondheid (RAMSSHEEP-aspect: Health): welzijn in lichamelijk, geestelijk 

en/of maatschappelijk opzicht. 

21. Goed huisvaderschap: het naar beste vermogen en in alle redelijkheid ervoor 
zorgdragen dat de gehele toestand van een object, gebouw en/of installatie(s) 

in overeenstemming is met het algemeen maatschappelijk aanvaarde prestatie-

niveau. 

22. Incident: definitie is gelijk aan definitie Calamiteit. De termen Incident en Ca-
lamiteit worden als synoniemen gehanteerd. 

23. Informatie(behoefte): uitvoer uit een systeem, proces of handeling, die de ge-

bruiker nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren en die het systeem, pro-

ces en/of de handeling hem moet leveren. 
24. Inspectie: alle inspanningen die nodig zijn om een actueel, betrouwbaar en 

compleet beeld te krijgen van de toestand van het Areaal, de met de toestand 

samenhangende risico’s en de beheersing daarvan. 

25. Niet-urgente storing of gebrek: een storing die, of een gebrek dat geen invloed 
heeft op de primaire functie(s) van een object, dan wel een storing die, of een 

gebrek dat de primaire functie(s) van een object niet belemmert. 

26. Object: een afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel (on-

geacht de plaats in de objectenboom). 
27. Omgeving & Milieu (RAMSSHEEP-aspect: Environment): inpassing in de fysieke 

omgeving en beïnvloeding van de fysieke omgeving. 

28. Onderhoudsregime: een set van voorgeschreven onderhoudsmaatregelen om 

het Functioneren en Presteren van objecten te handhaven. 
29. Onderhoud management gegevens: de gegevens die de Opdrachtnemer nodig 

heeft voor zijn onderhoudsprocessen. 
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30. Onderhoud Management Systeem (OMS): de verzameling van systemen en 

applicaties van de Opdrachtnemer die de Opdrachtnemer gebruikt voor zijn 

Werkzaamheden. 
31. Onderhoudbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Maintainability): de waarschijnlijkheid 

dat de werkzaamheden voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vast-

gestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kun-

nen (blijven) uitvoeren. 
32. Politiek (RAMSSHEEP-aspect: Politics): politiek-bestuurlijke en maatschappelijke 

aspecten. 

33. Schade: een afwijking op de gewenste situatie waarbij waardevermindering 

optreedt en waarbij niet per definitie een directe relatie met de functionaliteit 
kan worden gelegd. 

34. Schouw: niet gerichte inspectie in het kader van de korte termijn zorgplicht van 

een beheerder ten behoeve van de beheersing van de directe aansprakelijk-

heidsrisico’s.  
35. Systeem: een verzameling van op elkaar afgestemde, maar zelfstandige com-

ponenten die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk 

doel. 

36. Storing: Een afwijking op het Functioneren en Presteren van Technische Instal-
laties welke ervoor zorgt dat de functie niet of niet veilig kan worden vervuld of 

gebruikt. 

37. Technische installatie: elektrotechnische, werktuigbouwkundige installatie en 

rollend materieel, inclusief daartoe behorende industriële automatisering, 
waarmee automatisch of door menselijk handelen de functies van een object 

kunnen worden benut. 

38. Toestandsinspectie: gerichte toetsing, mede gebaseerd op risicoanalyse, voor 

het vaststellen van de huidige toestand en het huidig functioneren van objecten 
en onderdelen alsmede de houdbaarheid van de aangedragen risico’s en onder-

houdsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning. 

39. Urgente storing of gebrek: een storing die, of gebrek dat directe invloed heeft 

op de primaire functie(s) van een object of op het aspect veiligheid, dan wel 
een storing die, of een gebrek dat de primaire functie(s) van een object belem-

mert. 

40. Veiligheid (RAMSSHEEP-aspect: Safety): het vrij zijn van onaanvaardbare risi-

co’s in termen van letselschade aan mensen. 

 

5.3 Afkortingen 

 

Afkorting Betekenis Toelichting 

BMS Beheer Management 

Systeem 

Zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplica-

ties’ op 

www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen  

OMS Onderhoud Management 

Systeem 

Zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplica-

ties’ op 

www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen  

RAMSSHEEP Reliability,  

Availability,  

Maintainability,  

Safety,  

Security, 

Health,  

Environment,  

Economics,  

Politics 

Betrouwbaarheid,  

Beschikbaarheid,  

Onderhoudbaarheid,  

Veiligheid, 

Beveiliging,  

Gezondheid,  

Omgeving & Milieu,  

Geld,  

Politiek 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen
http://www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen
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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het nieuwe model 

Vraagspecificatie Proces. Met het nieuwe model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertifi-

ceerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of deze Overeenkomst, 

verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verant-

woordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in 

acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft 

aan de Opdrachtnemer om zijn processen zodanig in te richten dat hij zijn verant-

woordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 

samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

De teruggang in eisen is met name herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanage-

ment (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als aansprekend 

voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement uit een voorgaande 

modelversie geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen op § 4.2 NEN-EN-

ISO 9001:2008 “Documentatie-eisen”.  

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen 

aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In de Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten geëist 

van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te 

beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het 

lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 7.1 “Planning van het reali-

seren van het product” NEN-EN-ISO 9001:2008, zelf de noodzaak te bepalen om 

processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Meerjarig 

Onderhoud en het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze 

Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbe-

schrijvingen betreft. 
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1 Inleidende Informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werk-

zaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter 

zodanig van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of 

voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft 

gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraag-

specificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitge-

legd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn 

geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in 

te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven 

aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2 Samenwerking 

Projecten in de GWW-sector worden meer en meer integraal aanbesteed. Dit leidt er 

toe dat deze projecten steeds complexer worden. Samenwerking is als gevolg daar-

van niet langer een “softe” aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het be-

lang hiervan is onderkend en is vastgelegd in de Richtlijn Samenwerking Rijkswater-

staat – Markt op Integrale Projecten. Met ondertekening van deze Richtlijn hebben 

zowel Rijkswaterstaat als marktpartijen zich gecommitteerd aan samenwerking con-

form deze Richtlijn. Deze Richtlijn is derhalve prominent gepositioneerd in de Vraag-

specificatie Proces. 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteits-

management. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die 

wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat 

de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot 

het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan pro-

jectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op project-

managementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïm-

plementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cy-

clus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 

deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 
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maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtne-

mer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbe-

schrijvingen, werkinstructies).  

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangeslo-

ten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. 

Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de 

Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het 

beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard 

procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.  

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de NEN-EN-ISO 9001:2008 als de UAV-

GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel wor-

den gehouden en door hem worden nageleefd. 

In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Op-

drachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van deze Overeen-

komst. In de Vraagspecificatie Proces wordt geen onderscheid gemaakt in “ter ken-

nis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel gere-

geld in annex III Acceptatieplan. Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdracht-

gever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter ken-

nis” worden gevraagd in de Vraagspecificatie Proces.  

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever zo veel mogelijk op afstand te blijven. De Opdrachtgever 

heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Meerjarig On-

derhoud en het Werk. De Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van 

het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat 

moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en 

de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen 

te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op basis van het risi-

coregister ingepland en richten zich op de werking van het kwaliteitsmanagement-

systeem en de betrouwbaarheid van de registraties van de Opdrachtnemer. Om tot 

dit oordeel te komen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, 

proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemge-

richte Contract Beheersing (SCB). 

1.6 Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn ver-

woord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking 

tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de 

processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement 

aan bod.  
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De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Per eis is tevens een relatie aangegeven met 

één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-

liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de opdrachtnemer rekening dient 

te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan 

door “B-“ van “Bepaling”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd conform 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

PM020 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer committeren zich om samen-

werking vorm te geven conform de Richtlijn Samenwerking Rijkswater-

staat–Markt op Integrale Projecten d.d. 12-11-2010 (bijlage N bij de 

Vraagspecificatie). 

 

PM010 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagement-

systeem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onder-

liggende plannen. 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst ge-

stelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanage-

ment waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of 

sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden. 

 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Op-

PM010 
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drachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende proces-

sen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of 

in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanage-

mentsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geac-

crediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van 

de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplan-

de tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voort-

during geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Op-

drachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 

de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

De opvolging van afwijkingen, negatieve bevindingen en tekortkomin-

gen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd, dienen binnen 1 

week na constatering door middel van een afwijkingsrapport ter kennis 

te worden gebracht van de Opdrachtgever. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te le-

veren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde 

alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveran-

ciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeen-

komst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden 

en/of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.3.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een voortgangs-

rapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop 

van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtge-

ver. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de voort-

gangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

IN100 
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1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de ini-

tiële Overeenkomst;  

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 

c. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever ge-

constateerde tekortkomingen; 

d. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van imple-

mentatie;  

e. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

f. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

g. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikke-

lingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de be-

heersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten en bijna-

ongevallen uit de voorgaande termijn; 

h. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader 

van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie. 

3. Omgevingsmanagement:  

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsma-

nagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management:  

a. Stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerk-

zaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van re-

gistratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

 

2.3.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meer overleggen per termijn, 

waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de voortgangsrapportage 

wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Pro-

jectStart-Up (PSU) en eventueel ProjectFollow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin 

veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale vei-

ligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Op-

drachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Presta-

tiemeten. 

 

PM020 

IN010 
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IN240 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de 

Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de Opdracht-

nemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen 

vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere functionarissen met de 

juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg. 

 

IN010 

IN250 De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van deze 

Overeenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van het 

risicoregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een afstemoverleg 

over de geïdentificeerde en actuele risico’s en beheersmaatregelen. 

 

IN010 

B-IN260 De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de verschillende 

overleggen. 

 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de pro-

jectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 

informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Meerjarig Onderhoud en het Werk worden gerealiseerd conform de uit 

de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot sco-

pemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst en de 

continuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt 

gewaarborgd. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op te 

stellen en te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter kennis van 

de Opdrachtgever te brengen. 

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van Werkzaam-

heden en een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom 

zichtbaar te maken, overeenkomstig de objectenboom ter beschikking 

gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

SM100 

3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst 

SM200 

 

De Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de Onderhoudswerkzaam-

heden en Uitvoeringswerkzaamheden te starten met het voorbereiden 

van het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoals beschreven in § 5.1 

van de Vraagspecificatie Proces, en kennis te nemen van de bestaande 

areaalkennis en areaalgegevens ter beschikking gesteld in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

SM010 

SM210 De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang Overeen-

komst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst te gebruiken 

om de aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de 

aangedragen risico’s te verifiëren en afwijkingen te registreren. 

 

SM200 

SM220 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie weken voor het einde van de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de door hem in het Are-

aal geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking gestel-

de areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever. 

 

SM210 

B-SM230 De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór het einde van de “tran-

sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uitsluitsel over de verantwoor-

SM220 
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delijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de bij de Op-

drachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen. 

 

SM240 De Opdrachtnemer dient bij de beëindiging van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” de bestaande areaalkennis en beslissingen 

met betrekking tot ter beschikking gestelde areaalgegevens te aan-

vaarden als startsituatie voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

 

B-SM230 

B-SM250 Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” 

vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking ge-

stelde areaalgegevens onder de verantwoordelijkheden van de Op-

drachtnemer voortvloeiende uit deze Overeenkomst. 

 

SM240 

SM260 

 

De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst, samen met de onderneming die tot de aanvang van de Onder-

houdswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden het Meerjarig 

Onderhoud van het Areaal realiseert dan wel een Werk heeft gereali-

seerd, een transitieplan op te stellen waarin wordt vastgelegd welke 

areaalkennis van die onderneming wordt overgedragen aan de Op-

drachtnemer en op welke wijze dit gebeurt.  

 

SM200 

SM270 De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk vier weken na het 

ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever.  

 

SM260 

3.1.3 Transitieperiode bij einde Overeenkomst 

SM300 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst volledige medewerking te verlenen aan het overdragen van 

areaalkennis aan de onderneming die na oplevering het Areaal of on-

derdelen daarvan gaat onderhouden en beheren teneinde de conti-

nuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal te waarbor-

gen. 

 

SM010 

SM310 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst volledige medewerking te verlenen aan de onderneming die na 

oplevering het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en 

beheren, bij het opstellen door die onderneming van een transitieplan, 

waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de areaalkennis en –

informatie wordt overgedragen.  

 

SM300 

3.1.4 Transitieperiodes tijdens Overeenkomst 

B-SM400 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over 

overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van de 

Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer worden 

toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden onttrokken aan zijn 

verplichtingen. 

 

SM010 
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SM410 De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als be-

doeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet te 

plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de Vraag-

specificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders wordt aange-

geven. 

 

B-SM400 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot plan-

ningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 

afstemming daarover met de Opdrachtgever inzichtelijk zijn en in de 

tijd worden beheerst. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de tijd; 

2. relevante afstemming met Opdrachtgever (bijvoorbeeld acceptatie-

termijnen, communicatietermijnen). 

 

PL100 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de plan-

ning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking 

te stellen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot finan-

cieel management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd 

zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. 

 

PB010 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsre-

geling. 

 

FM010 

B-FM025 De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van toe-

passing op de Overeenkomst. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaal-

bedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

B-FM040 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

FM010 

B-FM050 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Op-

drachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het per-

centage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 

FM010 
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2 UAV-GC 2005. 

 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de op-

drachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materi-

eel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, 

nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. indirecte kosten: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; 

b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; 

c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en 

voor risico. 

 

FM120 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoe-

veelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ont-

leding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aange-

past, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 Bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en 

bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van 

§ 44 UAV-GC 2005 worden de in de detailbegroting opgenomen bedra-

gen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en toepasselijke opslagper-

centages gehanteerd, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of 

aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
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3.3.2 Opbouw termijn en termijnbedragen 

B-FM200 De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de Overeen-

komst toekomt, geschiedt in termijnen. 

 

FM010 

B-FM210 De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang Over-

eenkomst” is geëindigd op de datum zoals genoemd in artikel 2 lid 1 

Basisovereenkomst om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM220 De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de datum 

van de vorige termijn om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM230 De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige Onderhouds-

periode om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM240 De betaling geschiedt in termijnen die kunnen bestaan uit de termijn-

bedragen voor: 

1. het Meerjarig Onderhoud; 

2. upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten); 

3. upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten); 

4. Verrekenbare Werkzaamheden. 

 

FM010 

3.3.3 Betaling Meerjarig Onderhoud 

B-FM300 De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor Meerjarig 

Onderhoud genoemde bedrag geschiedt in termijnenbedragen.  

 

B-FM240 

B-FM310 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2% van 

het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meer-

jarig Onderhoud, tenzij: 

- het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief 

omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 100.000,= (ex-

clusief omzetbelasting) bedraagt, of  

- het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,= (exclusief 

omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 400.000,= (ex-

clusief omzetbelasting) bedraagt. 

 

B-FM300 

B-FM320 De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk en 

worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoem-

de bedrag voor Meerjarig Onderhoud te verminderen met het eerste 

termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan resterende bedrag 

te delen door het aantal termijnen dat resteert tot en met het einde 

van de Meerjarige Onderhoudsperiode. 

 

B-FM300 

B-FM330 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie 

Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. 

 

B-FM310 

B-FM340 Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen. 

 

B-FM320 
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B-FM350 Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en het Meerja-

rig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd. 

 

B-FM320 

3.3.4 Betaling upgradewerkzaamheden(Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten) 

B-FM400 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub 

a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c van de 

Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit of voorstel in één termijn-

bedrag. 

 

FM010 

B-FM410 Het termijnbedrag voor upgradewerkzaamheden als bedoeld in 

B-FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid 

en het afleverdossier en de Werkzaamheden zijn geaccepteerd. 

 

B-FM400 

3.3.5 Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten) 

B-FM500 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub 

d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is gegeven con-

form § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt per uitvoe-

ringspakket Raamactiviteiten in 2 termijnbedragen. 

 

B-FM240 

B-FM510 Het eerste termijnbedrag groot 90% van de financiële waarde van een 

uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende 

uitvoeringspakket naar het oordeel van de Opdrachtgever visueel ge-

reed is en overigens conform het bepaalde in § 19 UAV-GC 2005. 

 

B-FM500 

B-FM520 Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket Raamactivitei-

ten, groot 10% van de financiële waarde van een uitvoeringspakket 

Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende afleverdossier is 

geaccepteerd. 

 

B-FM500 

3.3.6 Betaling Verrekenbare Werkzaamheden 

B-FM600 Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden 

volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in 

§ 4.2.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot 

calamiteiten en incidenten met de Opdrachtnemer verrekend tegen de 

prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen 

per eenheid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie. 

Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden 

volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in 

§ 4.2.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot 

nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet 

tot de instandhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren, 

met de Opdrachtnemer verrekend tegen prijzen die door partijen nader 

worden overeengekomen. 

 

B-FM240 

B-FM610 Het termijnbedrag voor Verrekenbare Werkzaamheden verschijnt na-

dat de Verrekenbare Werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn 

voltooid en de bijbehorende rapportage of het afleverdossier is geac-

B-FM600 
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cepteerd. 

 

3.3.7 Betaling bonus/malusregeling 

B-FM700 Betaling van bonusbedragen die de Opdrachtnemer toekomen op basis 

van de bonus/malusregeling, geschiedt jaarlijks na afloop van een 

contractjaar op afzonderlijke factuur onafhankelijk van de termijnen 

als bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces.  

 

PB010 

B-FM710 De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de bo-

nus/malusregeling, zal plaatsvinden door deze in te houden op het 

eerstvolgende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240 van de 

Vraagspecificatie Proces. 

 

B-FM700 

B-FM720 Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag, 

zal het resterende bedrag worden ingehouden op het (de) daaropvol-

gende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld in B-FM240 van de 

Vraagspecificatie Proces. 

 

B-FM700 

3.3.8 Opschorting van de betaling 

B-FM800 De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan ge-

heel worden opgeschort. 

 

PB010 

B-FM810 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor 

Meerjarig Onderhoud geschiedt door het niet afgeven van een presta-

tieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. 

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel 

van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Op-

drachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 

2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opge-

lost. 

 

B-FM800 

B-FM820 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in 

ieder geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM810 

B-FM830 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen 

recht op vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM800 

 

3.3.9 Betaling bij tussentijdse beëindiging 

 Niet van toepassing 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risi-

comanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

PB010 
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wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtne-

mer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage H “Projectrisicolijst” 

bij de Vraagspecificatie; 

2. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal Veilig-
heidsplan” bij de Vraagspecificatie; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en 

risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot el-

kaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulpper-

sonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze 

bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een admi-

nistratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwe-

zige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdracht-

gever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze con-

trole heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

PB010 
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Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Op-

drachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de 

bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de In-

spectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 

vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtge-

ver vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen 

met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebreke-

stelling nodig is.  

 

3.6 Integraal veiligheidsmanagement (VH) 

VH010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot inte-

graal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaam-

heden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde 

wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal veilig en gezond 

gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PB010 

B-VH020 Het begrip integrale veiligheid is nader toegelicht in bijlage L “Definitie 

Integrale Veiligheid” bij de Vraagspecificatie. 

 

VH010 

VH030 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

VH010 

VH040 Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst 

een coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Op-

drachtnemer ook zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van 

veiligheid en gezondheid en hiertoe een overallcoördinator aan te stel-

len. 

 

VH010 

B-VH050 Er wordt op gewezen dat de werkverantwoordelijkheid, welke voort- VH010 
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vloeit uit de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm 

NEN 3840 en de norm NEN 1010, bij de Opdrachtnemer ligt.  

 

VH060 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamhe-

den invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen inzake elektrische 

arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de Werkzaamheden een werk-

plan Bedrijfsvoering Elektrische Installaties op te stellen conform de 

bijlage B van het “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140” en 

deze actueel te houden in het Integrale Veiligheidsdossier. 

 

VH010 

VH070 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden, welke voortvloeien uit 

de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 (c.q. de norm NEN 3840) 

en de norm NEN 1010, in te richten zodanig dat invulling wordt gege-

ven aan de technische/operationele installatieverantwoordelijkheid 

conform het “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140”. 

 

VH060 

B-VH080 De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische instal-

laties of delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN-EN 50110, 

de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, de 

rol van installatieverantwoordelijke gesplitst naar een functioneel in-

stallatiebeheerder en een technische installatieverantwoordelijkheid. 

 

VH070 

3.6.1 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

VH100 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamhe-

den een integraal veiligheidsdossier samen te stellen en actueel te 

houden. 

 

VH010 

VH110 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. omvat ten minste de informatie met betrekking tot integrale veilig-

heidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en on-

derhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. voldoet ten minste aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 

2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

VH100 

3.6.2 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

VH200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrek-

king tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 

de gevolgen van een calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VH010 

PM120 

VH210 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

VH200 
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3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheer-

ders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van cala-

miteiten; 

12. communicatie calamiteitenmanagement met alle betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen. 

 

3.7 CO2 reductie (CO) 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gun-

ning. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas invul-

ling te worden gegeven na gunning. 

 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, 

jaarlijks aan te tonen dat ten minste aan het aangeboden ambitieni-

veau is voldaan. Dit kan op twee manieren: 

1. door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij 

het aangeboden CO2-ambitieniveau als opgenomen in bijlage G 

“Ambitieniveau CO2 reductie” bij het inschrijvings- en beoorde-

lingsdocument, of door een CO2-Bewust certificaat te overleggen 

dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de Op-

drachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband (combinatie) 

van bedrijven, dient iedere combinant een CO2-Bewust certificaat 

te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. 

CO010 

3.8 Configuratiemanagement (CM) 

3.8.1 Gegevensbeheer OMS 

CM010 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot configu-

ratiemanagement te verrichten, zodanig dat te allen tijde een actuele, 

IN340 
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betrouwbare en complete status van het Functioneren en Presteren 

evenals (de ontwikkeling van) de toestand van (onderdelen van) het 

Areaal verkregen kan worden en de ontwikkeling van deze status 

(na)volgbaar is, en zodanig dat de Opdrachtgever voorzien kan worden 

van de gegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van 

zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het 

Areaal. 

 

CM020 

  

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot con-

figuratiemanagement te verrichten met behulp van een configuratie-

management database Onderhoud Management Systeem (OMS), zo-

danig dat ten minste de gegevens voortvloeiende uit de eisen in de 

Vraagspecificatie (in het bijzonder bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie) en de gegevens voortvloeiende uit verplichtingen 

van de Opdrachtnemer, evenals wijzigingen van deze gegevens geregi-

streerd en beheerd worden. 

 

CM010 

CM030 De Opdrachtnemer dient gegevens in zijn OMS te structureren conform 

de objectenboom verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie. De Opdrachtnemer mag in zijn OMS, indien nodig, 

de verstrekte objectenboom en de daarin aanwezige opgeboste ele-

menten of bouwdelen splitsen en verder uitdetailleren (decomponeren) 

conform § 3.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraag-

specificatie. 

 

CM020 

CM040 Het OMS dient rapportages te kunnen genereren, zodanig dat alle be-

nodigde gegevens en ten minste de gegevens als genoemd in de 

Vraagspecificatie beschikbaar kunnen worden gesteld conform de eisen 

in de Vraagspecificatie, en zodanig dat de verkregen rapportages kun-

nen worden opgeslagen in het Beheer Management Systeem (BMS) 

van de Opdrachtgever. 

 

CM020 

CM050 

 

De Opdrachtnemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit 

Werkzaamheden of verplichtingen van de Opdrachtnemer, binnen 

maximaal twee weken na de betreffende Werkzaamheden of status- 

verandering in het OMS te hebben verwerkt tenzij elders in de Vraag-

specificatie een andere termijn wordt geëist. 

 

CM020 

CM060 

  

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 24 uur per kalenderdag 

toegang te verschaffen tot het OMS van de Opdrachtnemer en de daar-

in aanwezige gegevens en functionaliteit conform de beschikbaarheid-

vereisten als beschreven in onderstaande tabel, zodanig dat de Op-

drachtgever langs elektronische weg, op afstand en real time de gege-

vens met meerdere standaard pc's, die zijn aangesloten op het be-

drijfsnetwerk van Opdrachtgever, tegelijkertijd kan bekijken zonder 

dat hiervoor specifieke hard- of software benodigd is. 

 

Betreffend Periode in 

één etmaal 

Beschikbaar-

heidpercentage 

 storingen- en schadere-

gister 

23.00 – 04.00 

uur 

50% 

04.00 – 23.00 

uur 

99,6% 

CM020 
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 status Areaal 

 (bijna)ongevallenregister 

05.00 – 21.00 

uur 

99,4% 

 

 afwijkingenregister 

 risicoregister 

 verificatie- en validatie-

dossier  

 klachtenregister 

 vrijkomende materialen 

en afvalstoffen 

21.00 – 05.00 

uur 

50 % 

05.00 – 21.00 

uur 

99% 

 

 

CM070 De Opdrachtnemer dient zijn OMS volledig werkend en toegankelijk te 

hebben ingericht voor het einde van de “transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst”. 

 

CM020 

 



 

 

 Pagina 27 van 84 

 

 

4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd met mi-

nimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, 

conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de be-

reikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toe-

stemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belem-

merd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aan-

gevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd ver-

zoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 

voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtge-

ver. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen 

alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf 

worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de 

(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende ver-

gunning etc. 

 

VE140 
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B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen etc.”, door de Op-

drachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I “Vergunningen etc.”, 

komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting 

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

4.2 Leggen of Verleggen van kabels en leidingen (KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat 

de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in 

stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet 

wordt belemmerd. 

 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen 

etc.”, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht 

of mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen 

etc.”, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en lei-

dingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 

minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vast-

gelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aan-

gepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

KL010 
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namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbe-

heerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leiding-

beheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente be-

scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage M “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder 

om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente be-

scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhou-

ding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werk-

zaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders 

anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de 

(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbe-

heerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie (250), “Graafschade voorkomen aan kabels en leidin-

gen, Richtlijn zorgvuldig graafproces”, inclusief de aanvulling CROW-

publicatie (308) “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen, 

Richtlijn zorgvuldig graafproces”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze 

te beoordelen conform stappen A1 (doen van een oriëntatiemelding) 

en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde 

richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, 

conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde 

richtlijn. 

 

KL210 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te 

melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 

Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodza-

kelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250 
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met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het beherende dis-

trict de geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende 

kabels en leidingen te verstrekken. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-

bels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de lig-

ginggegevens aan het (in de toekomst) beherende district van Rijks-

waterstaat te verstrekken. 

 

KL010 

KL320 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-

bels en leidingen de revisies te doen voor: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform § 4.2 van bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform § 4.4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij 

de Vraagspecificatie. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 Indien nodig dient de Opdrachtnemer nadere afspraken te maken met 

de kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-

ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
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KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 

Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 

ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werk-

dagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te onderteke-

nen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in 

KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel- 

of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud 

van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een ak-

koord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL010 

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ont-

vangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 

hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde be-

langen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-

ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot com-

municatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en 

een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 

streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige infor-

matie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor ver-

oorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doel-

groepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroe-

pen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweg-

gebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroe-

pen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten en wegrestaurants; 

9. vervoersbedrijven 

10. beheerder hoogspanningsleidingen, indien werkzaamheden plaats-

vinden onder hoogspanningsleidingen; 

brug- en sluisbediening, indien werkzaamheden plaatsvinden op of in 

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/


 

 

 Pagina 33 van 84 

 

 

de directe nabijheid van burgen en sluizen. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. vooraankondigingsborden; 

2. tekstwagens; 

3. mobiele DRIP’s; 

4. informatieborden. 

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcom-

municatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamhe-

den deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doel-

groepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die ver-

antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communi-

catie met derden.  

  

CD010 

PM120  

CD125 De Opdrachtnemer dient tenminste zes weken voorafgaand aan Uit-

voeringswerkzaamheden, afstemming te zoeken met vervoersbedrij-

ven, indien Uitvoeringswerkzaamheden het noodzakelijk maken dat 

dienstregelingen van vervoersbedrijven aangepast dienen te worden, 

alsook de Opdrachtgever hierover te informeren. 

 

CD010 

CD120 

CD130 De Opdrachtnemer dient bij hinder te communiceren volgens de 

Werkwijze Minder Hinder: 

http://rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/communic

atie_bij_werkzaamheden/werkwijzer_verkeershinder/index.aspx 

CD120 

4.3.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publieks-

communicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken vooraf-

gaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Op-

drachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve in-

formatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te verstrekken. 

CD210 

http://rws.nl/zakelijk/zakendoen_met
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CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere vooraankondigingsborden, 

tekstwagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werk-

zaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen 

en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3 Onderhouden contacten met media 

CD300 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswe-

gen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan 

de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhande-

ling. 

 

CD010 

4.3.4 Organiseren van evenementen 

CD400 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenemen-

ten door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf 

een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen 

CD500 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communica-

tiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever 

behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met 

voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD510 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is 

geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Afhandelen klachten van derden 

CD600 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werk-

zaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de 

Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD610 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene service-

nummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in 

de plaats tredend servicenummer. 

 

CD600 
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CD620 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te mel-

den welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te 

verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor-

ziet van benodigde informatie. 

 

CD600 

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ver-

keersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement 

VM100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dient de 

Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot 

verkeersmanagement, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 

veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VM010 

PM120 

VM110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  

1. het proces verkeersmanagement; 

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot ver-

keersmanagement; 

3. de relatie met de planning; 

4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen en hinderca-

tegorieën op basis van onderstaande tabellen; 

5. de beschrijving op hoofdlijnen van de verkeersmaatregelen voor 

Werkzaamheden vallend binnen de hindercategorieën A, B en C; 

6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de minima-

le communicatietermijnen volgens tabel Hindercategorie; 

7. de communicatie met de doelgroep voor bouwcommunicatie. 

 

VM100 

 

 

Wegwerkzaamheden  Gehinderden 

Hinder-

klasse 

Vertraging < 1000 < 10.000 < 100.000 < 1 miljoen > 1 miljoen 

0 Geen      

1 < 5 min E E D C B 

2 5-10 min D D C C B 

3 10-30 min C C B A A 

4 > 30 min C B B A A 

Tabel Hinderklasse wegwerkzaamheden 

 

Hinder-

categorie 

Categorie omschrijving Minimale communicatie-

termijn 

A Zeer grote werken (Zeer veel hinder) 26 weken 
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Hinder-

categorie 

Categorie omschrijving Minimale communicatie-

termijn 

B Grote werken, (Veel hinder) geen landelijke 

uitstraling 

13 weken 

C Middelgrote werken, (Middelmatige hinder) 

regionale uitstraling 

6 weken 

D Kleine werken (Geringe hinder) 12 werkdagen 

E Kleine afzettingen (Zeer geringe hinder) 12 werkdagen 

Tabel Hindercategorie wegwerkzaamheden 

4.4.2 Beschrijven incidentmanagement 

VM200 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A of B, dient de Op-

drachtnemer de beschrijving van de processen met betrekking tot inci-

dentmanagement ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Met de 

beschrijving dient de Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een drasti-

sche verkorting van files, ontstaan door ongelukken en pechgevallen, 

wordt gerealiseerd met technische maatregelen en door optimale sa-

menwerking tussen hulpverleners. 

 

VM100 

PM120 

VM210 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. coördinatie en opschalingsmodel; 

2. 24 uur bereik- en beschikbaarheid uitvoerder Werkzaamheden; 

3. regelscenario’s per wegvak t.b.v. hulpverleningsdiensten; 

4. aan- en afvoerroutes hulpverleningsdiensten; 

5. verkeerscirculatieplan per wegvak; 

6. informatie weggebruiker (inzet extra tekstwagens en teksten op 

DRIP’s). 

 

VM200 

 

4.4.3 Beschrijven verkeersmaatregelen 

VM300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de verkeersmaatregelen, 

waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen 

verkeersmaatregelen de veiligheid en minimale verkeershinder zijn 

gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VM100 

PM120 

VM310 De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende te beschrijven: 

1. het doel van de betreffende verkeersmaatregel; 

2. een beschrijving op hoofdlijnen van de toe te passen verkeers-

maatregel; 

3. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke 

vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is 

gehouden met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het 

wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief 

eventuele omleidingen en adviesroutes; 

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: verkeersveiligheid, de 

doorstroming van het verkeer, uitloop van Werkzaamheden, hin-

derbetrouwbaarheid, sociale en maatschappelijke overlast, 

transport van gevaarlijke stoffen, bijzonder transport en de bereik-

baarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijbanen en 

omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de bijbehorende maatre-

gelen om de risico’s weg te nemen, te beperken of te beheersen;  

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen verkeers-

VM300 
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maatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met andere Rijks-

waterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten en ziekenhuizen, 

wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante nevenop-

drachtnemers en overige belanghebbenden; 

6. inzicht in de aan- en afvoerroutes voor zwaar materieel en grote 

transporten; 

7. extra adviesroutes. 

 

VM320 De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende in detail te be-

schrijven: 

1. een beschrijving van de toe te passen verkeersmaatregel; 

2. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te 

plaatsen, aan te passen en/of te verwijderen bebording, bebake-

ning en markering; 

3. de tekst op de tekstwagens, omleidingsborden, DRIP’s en vooraan-

kondigingsborden; 

4. de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden; 

5. relevante dwarsprofielen; 

6. de in- en uitritten ten behoeve van het werkverkeer; 

7. telefoonnummers betrokken/relevante contactpersonen; 

8. begintijd / –datum en eindtijd / –datum per aangevraagde ver-

keersmaatregel; 

9. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve van het aan-

duiden van omleidingsroutes in verband met afsluitingen; 

10. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van 

de betrokken wegbeheerders voor het toepassen van de verkeers-

maatregel. 

 

VM300 

VM330 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A of B, dient de Op-

drachtnemer te bewerkstelligen dat een beschrijving conform VM310 

uiterlijk op de minimale communicatietermijn door de Opdrachtgever is 

geaccepteerd. 

 

VM300 

VM340 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A of B, dient de Op-

drachtnemer te bewerkstelligen dat een beschrijving conform VM320 

uiterlijk zes weken voorafgaande aan die Werkzaamheden door de 

Opdrachtgever is geaccepteerd. 

 

VM300 

VM350 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie C, D of E, dient de 

Opdrachtnemer, rekening houdend met de minimale communicatie-

termijnen, een (gecombineerde) beschrijving conform VM310 en 

VM320 ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VM300 

B-VM360 Indien een beschrijving van een verkeersmaatregel is geaccepteerd, 

behoudt deze zich het recht voor, in geval van uitlopende en noodza-

kelijke werkzaamheden op het (parallelle) netwerk in hinderklasse 2 of 

hoger én vanaf hindercategorie C, de Acceptatie daarvan in te trekken 

tot het moment waarop twee derde van de in de Tabel Hindercategorie 

wegwerkzaamheden genoemde minimale communicatietermijn vooraf-

gaande aan de aanvang van de Werkzaamheden is verstreken. Dit 

geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoe-

ding. De Opdrachtgever neemt in dat geval het initiatief tot het voor-

stellen van een nieuwe uitvoeringsperiode. 

 

VM300 
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4.4.4 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor verkeersmaatregelen 

VM400 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van verkeersmaat-

regelen te voldoen aan: 

1. bij autosnelwegen: de RWS-richtlijn 2012 “RWS-richtlijn voor ver-

keersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen”, exclusief 

hoofdstuk 3 doch inclusief bijlage A. In de plaats van hoofdstuk 3 

moet worden voldaan aan CROW-publicatie 514 “Maatregelen op 

autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96a”, inclusief erratum d.d. 7 

augustus 2013.  

bij overige rijkswegen: de RWS-richtlijn 2012 “RWS-richtlijn voor 

verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen”. 

De RWS-richtlijn 2012 is toegankelijk middels 

www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement.  

2. “Richtlijn formuleringen hindercommunicatie wegen” toegankelijk 

middels www.rws.nl/verkeershinder  

3. de richtlijnen en eisen van overige wegbeheerders met betrekking 

tot verkeersmanagement op het onderliggende wegennet (momen-

teel niet bekend). 

 

VM010 

B-VM410 Vervallen 

 

 

VM420 De Opdrachtnemer, dan wel zelfstandige hulppersoon die belast is met 

Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen, dient in het 

bezit te zijn van een bewijs van geschiktheid ten aanzien van de aan te 

wenden kennis en kunde inzake het treffen van verkeersmaatregelen 

bij werk in uitvoering. Als bewijs van geschiktheid geldt het “KOMO-

procescertificaat voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk 

in uitvoering” of een gelijkwaardig certificaat.  

 

VM010 

VM430 Indien de Opdrachtnemer, dan wel zelfstandig hulppersoon, niet in het 

bezit is van voornoemd bewijs van geschiktheid, dienen alle hulpper-

sonen die belast zijn met Werkzaamheden met betrekking tot ver-

keersmaatregelen in het bezit te zijn van het opleidingscertificaat “Ver-

keersmaatregelen BRL9101” of een certificaat van een gelijkwaardige 

opleiding. 

 

VM420 

VM440 De Opdrachtnemer dient in dat geval aan te geven hoe in te zetten 

kennis en kunde gewaarborgd worden tijdens de Werkzaamheden. 

 

VM430 

VM450 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat hulppersonen, die betrok-

ken zijn bij de Werkzaamheden aan en/of langs een rijksweg, in het 

bezit zijn van een geldige, vanwege de wegbeheerder door de Op-

drachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt ont-

heffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en het 

“Reglement verkeersregels en verkeerstekens”, voor zover noodzake-

lijk voor de Uitvoeringswerkzaamheden. 

 

VM010 

4.4.5 Uitgangspunten voor verkeersmanagement 

VM500 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het wegennet onttrekken 

buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU), werkvensters en/of 

VM010 

http://www.rws.nl/kenniscentrum/verkeersmanagement
http://www.rws.nl/images/Formuleringen%20hindercommunicatie%20wegen%20sep%202013_tcm174-349731.pdf
http://www.rws.nl/verkeershinder
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Slot’s. Het opbouwen of afbreken van een verkeersmaatregel wordt 

ook gezien als het onttrekken van capaciteit.  

 

VM510 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst 

ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van verkeersma-

nagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer gemotiveerde voor-

stellen tot Wijziging welke strekken tot een totale vermindering van de 

totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving) ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever.  

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU, werk-

vensters en Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden 

ingediend als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. 

Het afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer 

geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VM500 

B-VM520 De Opdrachtgever heeft werkbare uren (WBU) en werkvensters vast-

gesteld welke zijn opgenomen in een tabel WBU en werkvensters in 

bijlage D “Werkbare Uren (WBU) en werkvensters” bij de Vraagspecifi-

catie.  

 

VM500 

B-VM530 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project 

bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende perio-

des waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht dat 

capaciteit (bijvoorbeeld rij- of vluchtstroken) aan het wegennet ont-

trokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse 1 

vallen. 

 

B-VM520 

B-VM535 Werkvensters zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek 

project vooraf bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten 

geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel 

wordt geacht dat de capaciteit van het wegennet wordt teruggebracht 

tot één rijstrook en waarbij maximaal 15 minuten vertraging mag op-

treden.  

 

B-VM520 

VM536 De Opdrachtnemer mag alleen Werkvensters gebruiken als het totale 

aantal WBU dat erop volgt wordt benut voor de te verrichten Werk-

zaamheden. 

 

B-VM535 

VM537 De Opdrachtnemer mag tijdens de werkvensters geen rijdende afzet-

tingen toepassen. 

 

B-VM535 

VM538 Indien door het toepassen van werkvensters de hindercategorie wijzigt 

in hindercategorie C, dient de Opdrachtnemer een (gecombineerde) 

beschrijving conform VM310 en VM320 ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever; dit in afwijking van het gestelde in VM340. De Op-

drachtnemer dient hierbij rekening te houden met de minimale com-

municatietermijnen. 

 

B-VM535 

B-VM540 De WBU en werkvensters worden jaarlijks geactualiseerd en per 1 ok-

tober voor het volgend kalenderjaar vastgesteld en gepubliceerd dan 

wel aan de Opdrachtnemer verstrekt. 

 

B-VM520 

VM550 vervallen 
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VM560 Wijzigingen van de WBU en werkvensters geven de Opdrachtnemer in 

beginsel geen recht op bijbetaling of schadevergoeding tenzij de Op-

drachtnemer aantoont dat de afname van de WBU en/of werkvensters 

meer bedraagt dan het genoemde percentage. In dat geval dient de 

Opdrachtnemer uiterlijk binnen 2 maanden na publicatie van de WBU 

een motivering voor een kostenvergoeding in de zin van § 44 UAV-GC 

2005 in te dienen bij de Opdrachtgever. 

 

B-VM540 

B-VM570 De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in 

een tabel Slot’s in bijlage E “Slot’s” bij de Vraagspecificatie.  

 

VM500 

B-VM580 Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek project 

bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende perio-

des waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht dat 

capaciteit (bijvoorbeeld rij- of vluchtstrook) aan het wegennet onttrok-

ken wordt voor Werkzaamheden met een hinderklasse van 1 of hoger.  

 

B-VM570 

VM590 Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar nood-

zakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer gemo-

tiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

B-VM570 

B-VM595 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU, werkven-

sters en Slot’s toch capaciteit aan het wegennet onttrekt, zal per geval 

en per vijftien minuten een korting worden toegepast van € 10.000,= 

(exclusief omzetbelasting). 

 

VM500 

4.4.6 Plaatsen informatieborden 

VM600 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de hin-

dercategorie A tot en met D, voorafgaande aan de betreffende Werk-

zaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct na 

afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.  

 

VM010 

VM610 De Opdrachtnemer dient, voorafgaande aan de betreffende Werk-

zaamheden, ter plaatse van elke verkeersmaatregel en indien sprake is 

van de hierna volgende situaties, tekstwagens en/of informatieborden 

te plaatsen en deze direct na afloop van de betreffende Werkzaamhe-

den te verwijderen: 

1. bij verkeersstops;  

2. bij het niet zichtbaar voor de weggebruiker verrichten van Werk-

zaamheden; 

3. bij een vertraging voor de weggebruiker van meer dan 15 minuten. 

 

VM010 

 

4.4.7 Aanvragen van verkeersmaatregelen 

VM700 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het beschrijven van de ver-

keersmaatregel conform VM320 toestemming inzake de te treffen ver-

keersmaatregelen aan te vragen bij de wegbeheerder, met behulp van 

het programma SPIN. De Opdrachtnemer kan toegang krijgen tot het 

programma SPIN door een verzoek in te dienen bij de betrokken weg-

beheerder. 

VM320 
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B-VM710 De Opdrachtnemer ontvangt binnen 5 werkdagen bericht of toestem-

ming wordt verleend voor de te treffen verkeersmaatregelen inclusief 

de betreffende SPIN-code van de wegbeheerder. De wegbeheerder 

stemt voorts intern af met de verkeerscentrale. 

 

VM700 

B-VM720 Een aanvraag voor een verkeersmaatregel wordt binnen de totale ver-

keersmaatregelenplanning voor het netwerk beoordeeld op te ver-

wachten hinder voor de weggebruiker. Zo kunnen door omleidingsrou-

tes, evenementen, overige verkeersmaatregelen, vakantieperioden etc. 

de intensiteiten op specifieke locaties tijdelijk sterk afwijken van de 

intensiteiten op basis waarvan de WBU en werkvensters zijn berekend.  

 

B-VM710 

 

VM730 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige omstandighe-

den, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in afwijking van het-

geen is bepaald, direct een urgente verkeersmaatregel aanvragen bij 

de verkeerscentrale. De Opdrachtnemer dient voor het plaatsen daar-

van toestemming te vragen bij de Verkeerscentrale Midden-Nederland 

telefonisch bereikbaar onder nummer 030-280 6666.  

Het niet instemmen door de verkeerscentrale met een aangevraagde 

urgente verkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VM010 

VM740 Indien een urgente verkeersmaatregel wordt getroffen, dient de Op-

drachtnemer dit aan de Opdrachtgever te melden.  

 

VM730 

4.4.8 Annuleren van een verkeersmaatregel 

VM800 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de 

wegbeheerder toegestane verkeersmaatregel wenst te annuleren, dient 

de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een deugdelijke motive-

ring uiterlijk om 14:00 uur op de dag voorafgaand aan het begintijdstip 

van de geplande verkeersmaatregel voor te leggen aan de wegbeheer-

der. 

In geval van weekendwerkzaamheden vanaf hindercategorie C geldt 

een tijdstip van uiterlijk donderdag om 12:00 uur. 

 

VM700 

B-VM810 In geval van annulering van verkeersmaatregelen zullen de door de 

Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de communicatie 

van) de geannuleerde verkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte 

kosten worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er 

sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag 

liggen aan het verzoek tot annulering. 

 

VM800 

4.4.9 Aanvragen van verkeersstops 

VM900 Indien de Opdrachtnemer een verkeersstop, zijnde een verkeersmaat-

regel waarbij het verkeer wordt stilgezet, wenst aan te vragen, dient 

dit te geschieden via www.verkeersstop.nl . 

 

VM300 

VM910 Vervallen 

 

 

http://www.verkeersstop.nl/
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VM920 Vervallen 

 

 

B-VM930 Een verkeersstop mag alleen worden uitgevoerd door de politie of een 

weginspecteur die daarvoor bevoegd is. 

 

VM900 

B-VM940 Een verkeersstop mag in geen geval langer duren dan 15 minuten. Bij 

uitloop van Werkzaamheden waarbij de genoemde termijn van 

15 minuten wordt overschreden, is de Opdrachtgever gerechtigd de 

verkeersstop te beëindigen. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht 

op bijbetaling of schadevergoeding ontlenen. 

 

VM900 

VM950 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat een aange-

vraagde verkeersstop door bijzondere omstandigheden te laat of niet 

kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht op bijbe-

taling of schadevergoeding ontlenen. 

 

VM900 

4.4.10 Uitvoeren van verkeersmaatregelen 

VM1000 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen verkeers-

maatregel direct voor aanvang de begintijd en direct na beëindiging de 

eindtijd telefonisch te melden aan de verkeerscentrale zoals aangege-

ven in VM730 onder vermelding van de betreffende SPIN-code.  

 

VM300 

B-

VM1010 

Als begintijd wordt het moment van aanvang van het plaatsen van de 

verkeersmaatregel op de rijksweg genomen en als eindtijd het tijdstip 

waarop alle met de betreffende verkeersmaatregel verband houdende 

materialen en hulpmiddelen van de rijksweg zijn verwijderd en de 

rijksweg volledig beschikbaar is voor het verkeer.  

 

VM1000 

VM1020 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat de geplande eindtijd zal worden 

overschreden, dient de Opdrachtnemer dit, ten behoeve van publieks-

communicatie door de Opdrachtgever, terstond te melden aan de ver-

keerscentrale. 

  

VM1000 

VM1030 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een ver-

keersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon van de Op-

drachtnemer aan te hebben staan. 

 

VM1000 

B-

VM1040 

De verkeerscentrale behoudt zich het recht voor het tijdstip van aan-

vang van het plaatsen van een verkeersmaatregel bij te stellen en om 

een reeds verleende toestemming voor plaatsen en/of verwijderen van 

verkeersmaatregelen in te trekken afhankelijk van de actuele ver-

keersintensiteit en weersomstandigheden. 

 

VM1000 

 

VM1050 De Opdrachtnemer dient het plaatsen van een (niet geplande) tijdelijke 

snelheidsbeperkende maatregel terstond te melden aan de Opdracht-

gever, de verkeerscentrale en de wegbeheerder. Indien een snelheids-

beperkende maatregel is toegepast en voldaan is aan de relevante 

eisen, kan de snelheidsbeperkende maatregel niet eerder worden op-

geheven dan met toestemming van de Opdrachtgever. 

 

VM010 

VM1060 Zodra de (niet geplande) tijdelijke snelheidsbeperkende maatregel is 

opgeheven, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de 

VM1050 



 

 

 Pagina 43 van 84 

 

 

verkeerscentrale. 

 

B-

VM1070 

vervallen  

B-

VM1080 

 

vervallen  

VM1090 De Opdrachtnemer dient, voordat een verkeersmaatregel volgens 

VM1000 wordt gemeld aan de verkeerscentrale, ten behoeve van de 

openbare verlichting op de weggedeelten zoals aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie en welke tussen 21:00 of 

23:00 uur en 05:00 uur automatisch wordt uitgeschakeld, de tijdklok 

uit te schakelente verifiëren dat de tijdklok is uitgeschakeld. 

 

VM1000 

 

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)  

 Niet van toepassing 

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ar-

cheologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste om-

gang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot ar-

cheologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie (bijlage O bij de Vraagspecificatie). 

 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie (bijlage O bij de Vraagspecificatie), dat dient te 

voldoen aan het gestelde in bijlage P ”Programma van Eisen voor uit-

voerend archeologisch onderzoek” bij de Vraagspecificatie. 

 

AW020 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 

conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 

1. archeologische graafwerkzaamheden; 

2. archeologische begeleiding; 

3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 

Voor aanvullende gegevens wordt verwezen naar bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie.  

 

 

AW020 

4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE) 

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet 

gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een 

beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven 

is gewaarborgd. 

 

OM010 
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NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven in het 

projectplan: 

1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijk een niet 

gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 

2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulp-

personen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; 

Het in het WSCS-OCE genoemde projectplan dient bij de Opdrachtge-

ver ter informatie te worden ingediend. 

 

NE010 

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld 

en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.  

Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met 

een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen conven-

tionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter plaatse 

van die locatie(s) een opsporingsonderzoek uit te voeren conform het 

WSCS-OCE. 

 

NE010 

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, 

een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven, dient de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag. 

 

NE010 

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt 

aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en 

het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

NE010 

NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EOD). 

 

NE010 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aan-

toonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Daar waar in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM040 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch ma-

nagement aan te stellen.  

 

VW010 

VH010 

PM120 

5.1 Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW) 

VW010 De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk 

voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat 

van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

SM100 

TM010 

VW020 De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratief en 

in onderlinge samenhang te verrichten. 

 

VW010 

5.1.1 Analyseren 

VW100 De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoda-

nig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de conditie van 

(onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld en optimale keu-

zes gemaakt kunnen worden in de te verrichten Werkzaamheden, ten 

minste tot op het niveau waarop objecten in de objectenboom zijn 

geïdentificeerd en zo nodig nader te bepalen (zie § 3.1 van bijlage B 

“Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie). 

 

VW010 

VW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:  

1. de door de Opdrachtgever gewenste eigenschappen van (onderde-

len van) het Areaal en de vertaling hiervan in eisen; 

2. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Areaal en de verta-

ling van het daarbij behorende Functioneren en Presteren en de 

bijbehorende condities in eisen; 

3. de risicovolle raakvlakken van het Werk en het Meerjarig Onder-

houd en zijn omgeving, en de risicovolle raakvlakken tussen de 

onderdelen van het Areaal onderling en het Meerjarig Onderhoud, 

en de vertaling hiervan in eisen; 

VW100 



 

 Pagina 46 van 84 

 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31098258 |  29 mei 2015 

4. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Areaal; 

5. de aan (de onderdelen van) het Areaal gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Are-

aal. 

 

VW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uit-

gangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemoti-

veerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

VW110 

VW130 De Opdrachtnemer dient bij de analyses de uitkomsten van de “transi-

tieperiode bij aanvang Overeenkomst” (zie § 3.1.2 van de Vraagspeci-

ficatie Proces) te betrekken. 

 

VW100 

SM200 

VW140 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlak-

kenregister op te stellen. 

 

VW100 

VW150 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastge-

legd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

geschreven; 

2. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

VW140 

5.1.2 Structureren en alloceren 

VW200 De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te 

structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en onderlinge 

samenhang wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst. 

 

VW010 

VW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het Meerjarig 

Onderhoud vast te leggen in een objectenboom. 

 

SM100 

VW200 

CM010 

VW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in object(groep-)en, zo-

danig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een ob-

ject(-groep) en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

VW210 

VW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren, het genere-

ren van oplossingen en identificeren van benodigde Onderhouds- en 

Uitvoeringswerkzaamheden te alloceren aan de object(groep-)en in de 

objectenboom. 

 

VW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden 

VW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde Werk-

zaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt verkregen 

die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

VW010 

VW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de gege-

nereerde oplossingen met benodigde Onderhoudswerkzaamheden te 

beschrijven als beheerregime en daarbij Taken en Services te onder-

scheiden, en gegenereerde oplossingen met Uitvoeringswerkzaamhe-

den te beschrijven als Activiteit, waarbij voor beide ten minste is vast-

VW300 
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gelegd: 

1. de object(groep-)en inclusief eisen; 

2. de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden en 

verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van 

het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal; 

3. de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie (inclu-

sief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de aangedra-

gen risico’s en onderhoudsinterventies; 

4. de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden); 

5. de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analy-

ses); 

6. de integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam 

inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duur-

zaam Inkopen“ bij de Vraagspecificatie; 

8. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

9. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

5.1.4 Ontwerpen van een Activiteit 

VW400 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

TM010 

 

B-VW410 Ontwerpwerkzaamheden zijn onderdeel van de voorbereidingswerk-

zaamheden indien de Werkzaamheden opgedragen Activiteiten be-

treffen die als doel of resultaat hebben een functie, een functionaliteit 

of het Presteren in het Areaal te wijzigen. 

 

VW010 

VW420 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator ont-

werpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29 Ar-

beidsomstandighedenbesluit. 

 

VW410 

VH010 

PM120 

VW430 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkom-

stig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en vol-

doende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het 

kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

VW420 

5.1.5 Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden 

VW500 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren, zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen. 

 

VW410 

VW510 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de gege-

nereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste in aanvulling 

op VW310 is vastgelegd: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten voor het ontwerp; 

3. de raakvlakken bij het ontwerp; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

VW500 
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5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam 

inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duur-

zaam Inkopen” bij de Vraagspecificatie; 

8. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaat norm, bijlage B bij de 

Vraagspecificatie; 

9. het ontwerp op tekeningen en in berekeningen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

11. de wijze van onderhouden; 

12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

5.1.6 Opstellen projectspecifieke plannen (VP) 

VP010 De Opdrachtnemer dient plannen op te stellen en hieraan invulling te 

geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen en 

de (rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn verklaard op de 

Overeenkomst. 

 

VW010 

 

VP020 De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een: 

 plan “Duurzaamheid”; 

 plan “Flora en fauna”; 

 Plan “Industriële automatisering”. 

 

VP010 

5.1.7 Plan “Duurzaamheid” 

VP100 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan 

de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het bepaalde 

in de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen” (bijlage Q 

bij de Vraagspecificatie) en dit zichtbaar te maken in het plan “Duur-

zaamheid”. 

 

VP020 

 

VP110 De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: 

 de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdracht-

nemer onderscheiden Taken en Activiteiten; 

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en 

de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en Op-

drachtnemer. 

 

VP100 

5.1.8 Plan “Flora en fauna” 

VP200 De Opdrachtnemer dient in het plan “Flora en fauna” projectspecifieke 

invulling te geven aan de eisen en maatregelen zoals opgenomen in de 

“Gedragscode Flora en faunawet”, zodanig dat voldaan wordt aan de 

wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever inzake de bescherming 

van beschermde soorten. 

 

VP020 
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VP210 De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van het plan “Flora en fauna” 

te controleren of het bestaande onderhoudsregime conflicteert met de 

gedragscode. Indien dit het geval is, dient de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever een voorstel te doen voor de oplossing van dit conflict. 

 

VP200 

VP220 De Opdrachtnemer dient in het plan “Flora en Fauna” tevens de wijze 

waarop de inwinning en levering van natuurgegevens conform § 5.4.10 

van de Vraagspecificatie Proces plaatsvindt, op te nemen. 

 

VP200 

5.1.9 Plan “Industriële automatisering” 

Niet van toepassing 

 

5.2 Uitvoeren Algemeen (UV) 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoe-

ringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onder-

houd en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met Onderhoudswerkzaamhe-

den en Uitvoeringswerkzaamheden nadat de voorbereidingswerkzaam-

heden, die daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator uitvoe-

ringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandig-

hedenbesluit. 

 

UV010 

VH010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te ko-

men.  

 

UV030 

UV050 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

naar aanleiding van wijzigingen in het Werk en het Meerjarig Onder-

houd. 

 

UV010 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale vei-

ligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 

te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de ken-

nisgeving conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden besluit 

te verzorgen. 

 

UV100 

UV120 Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de Werk-

zaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het bepaalde in § 

11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke belasting tijdens 

het verrichten van die Werkzaamheden en tevens dat nieuw bestra-

tingswerk boven de 1500 m² in beginsel mechanisch moet worden 

UV010 
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uitgevoerd; een en ander ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetge-

ving.  

 

UV130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, da-

gelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Werkzaamheden, ter 

plaatse van de Werkzaamheden en specifiek in de omgeving van open-

baar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.), geen han-

teerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

VH010 

5.2.2 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties aan beweegbare beheerobjecten 

 Niet van toepassing 

 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het om-

gaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de ver-

werking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende ma-

terialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc. 

 

UV300 

UV320 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate en wetsconfor-

me afvoer en/of verwerking van vrijkomende materialen waaronder 

afvalstoffen, met inachtneming van alle ter zake geldende (wettelijke 

en bestuursrechtelijke) voorschriften.  

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijko-

men van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 

onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is hoofdstuk 4 van 

CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, 

dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrij-

komende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveel-

heid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 
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B-UV360 Indien onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwe-

zigheid van teerhoudend asfalt aantoont, worden de kosten voor het 

gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teer-

houdende verharding op aparte declaratie vergoed tegen een bedrag 

van € 40,= (exclusief omzetbelasting) per ton. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afge-

voerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtne-

mer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende 

materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een be-

werkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijge-

komen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

 

UV300 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten be-

hoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of kenteken-

register, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum massa 

volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan de 

wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa. 

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van (mo-

tor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenre-

gister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het kader van 

de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare 

weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afval-

stoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen ten minste te zijn vastgelegd: 

1. de voorkentekens van de (motor)voertuigen; 

2. de achterkentekens van de (motor)voertuigen; 

3. de toegestane maximum massa per (motor)voertuig(combinatie); 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa na laden; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd; 

7. de overschrijding van de toelaatbare maximum massa in kg; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 

Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk op-

eisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 

opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt exclusief omzetbelasting: 

 

105% < X < 110%  € 350,= 

110% ≤ X < 115%  € 525,= 

115% ≤ X < 120%  € 805,= 

120% ≤ X < 125%  € 1.155,= 

125% ≤ X < 130%  € 1.750,= 

UV400 
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130% ≤ X < 150%  € 2.625,= 

X ≥150%  € 3.500,= 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum mas-

sa * 100%. 

 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlich-

ten. 

B-UV430 

 

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

UV400 Indien de Opdrachtnemer vrijkomend bodemmateriaal afkomstig van 

Rijksbodem in eigendom verkrijgt, dat niet elders in een Rijkswerk 

nuttig wordt toegepast, dient hij een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), directie Vastgoed, re-

gionale directie Zuid te Breda, voor het vaststellen van een domein-

vergoeding. Over de betreffende domeinvergoeding is omzetbelasting 

verschuldigd. De door de Opdrachtnemer verschuldigde domeinver-

goeding, inclusief omzetbelasting, is voor zijn rekening. 

 

UV010 

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen 

 Niet van toepassing 

 

5.3 Uitvoeren Taken (UT) 

UT010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en 

Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en aangedragen risico’s 

en geplande onderhoudsinterventies worden beheerst en aantoonbaar 

wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

VW010 

UV010 

UT020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal 

wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

UT010 

UT030 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten 

conform de beheerregimes zoals die voortkomen uit de voorbereiding 

van het Werk en het Meerjarig Onderhoud. 

 

UT010 

VW010 

5.3.1 Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

UT100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende 

planning worden beheerst en dat deze risico’s niet toenemen en de 

geplande onderhoudsinterventies niet eerder nodig zijn dan aangege-

ven in de planning. De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

met bijbehorende planning (de RUPS programmeringbasis) staan ver-

TM010 

VW010 

UT010 
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meld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

UT110 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen 

aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het Areaal 

met betrekking tot de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

met bijbehorende planning en deze risico’s toenemen en de geplande 

onderhoudsinterventies eerder nodig zijn dan aangegeven in de plan-

ning om het dagelijks Functioneren en Presteren te handhaven, dient 

de Opdrachtnemer dit onmiddellijk en uiterlijk 12 maanden vóór het 

geplande interventiemoment van het betreffende risico of de betref-

fende onderhoudsinterventie ter kennis te brengen van de Opdracht-

gever. 

 

UT100 

B-UT120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan-

gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt 

plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande 

interventiemoment. 

 

UT110 

B-UT125 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven, geldt het uiterst adviesplan-

jaar als het geplande interventiemoment.  

 

UT110 

UT130 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het aan-

gedragen risico en het eerder nodig zijn van de geplande onderhouds-

interventie om het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal 

te handhaven niet het gevolg is van zijn nalatigheid. 

 

UT110 

B-UT140 Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of bij 

het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico en 

het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie niet het 

gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de gevolg- en 

herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks Functioneren en 

Presteren van het Areaal tot het geplande moment van de onder-

houdinterventie (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie) voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 

UT130 

 

UT150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet conform de planning (vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering 

heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-

drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ta-

ken onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Opdracht-

gever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten nemen 

of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

UT100 

B-UT160 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet uiterlijk 6 maanden na het ver-

strijken van het planjaar (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij 

de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de Op-

drachtnemer of derden en verlies van dagelijks Functioneren en Pres-

teren aantoonbaar daarvan het gevolg is, zijn de gevolg- en herstel-

kosten voor rekening van de Opdrachtgever.  

 

UT150 

UT170 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde UT010 
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Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Taken voor dit (onderdeel van het) 

Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-

ren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

VW010 

UT180 De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de Opdrachtge-

ver conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe risico’s en on-

derhoudsinterventies met bijbehorende planning ten aanzien van Ta-

ken geen andere verplichting dan bij aanvang van de Overeenkomst 

bekend waren. 

 

UT100 

5.3.2 Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische installaties 

UT200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het Functioneren 

en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan wordt voorkomen. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT210 De te gebruiken onderdelen dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan 

de onderdelen die worden vervangen. 

 

UT200 

UT220 Indien van een te vervangen onderdeel geen gelijkwaardige versie 

meer verkrijgbaar is, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te 

geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt kunnen 

worden voor de vervanging. 

 

UT210 

UT230 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van 

het Areaal, behoudens technische installaties, zijn voor rekening van 

de Opdrachtnemer. 

 

UT200 

5.3.3 Vervangen onderdelen van technische installaties 

UT300 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat noodzakelijke onderdelen van technische installaties 

preventief dan wel correctief worden vervangen. 

 

TM010 

VW010 

UV200 

UT310 

 

De Opdrachtnemer dient: 

1. direct na de vervanging van een onderdeel, doch voorafgaand aan 

het testen dan wel voorafgaand aan het opnieuw in gebruik nemen 

van het object, element of bouwdeel, een visuele controle uit te 

voeren op de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: is bedra-

ding goed aangesloten, zijn onderdelen goed vastgezet, etc.); 

2. direct na de vervanging van een onderdeel, voorafgaand aan het 

opnieuw in gebruik nemen van het object, element of bouwdeel, te 

testen of het object weer goed functioneert. Indien het vervangen 

onderdeel deel uitmaakt of van invloed is op de veiligheidsfunctie 

van een object, dient de correcte werking van de veiligheidsfunctie 

direct na de vervanging expliciet te worden getest;  

3. binnen één week na een vervanging van een onderdeel aan de 

Opdrachtgever de specificaties te verstrekken van dit onderdeel; 

4. binnen twee weken de vervanging van een onderdeel vast te leg-

gen in het BMS. Hierbij gaat het minimaal om de volgende gege-

vens: 

UV300 
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a. reden wijziging (bijvoorbeeld storing of preventief); 

b. datum van vervanging; 

c. specificaties van het nieuwe onderdeel; 

d. maximale levensduur; 

e. resultaten uitgevoerde controles en testen; 

f. uitgevoerde visuele controle na vervanging en de daarbij ge-

dane waarnemingen; 

g. of het een onderdeel betreft dat betrekking heeft op één of 

meer veiligheidsfuncties en, indien dat het geval is, het bewijs 

dat de desbetreffende veiligheidsfuncties van het onderdeel 

goed Functioneren; 

h. andere in deze paragraaf gevraagde of logischerwijs noodzake-

lijke gegevens. 

 

UT320 

 

Indien een te vervangen onderdeel van een technische installatie niet 

wordt vervangen door een identiek onderdeel, dient de Opdrachtne-

mer:  

1. de Opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of 

merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. Het te 

gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal gelijk-

waardig te zijn aan het te vervangen onderdeel; 

2. indien er voor het betreffende object een “Safety Requirements 

Specification” (SRS) beschikbaar is:  

a. aan te tonen dat het nieuwe onderdeel voldoet aan de eisen in 

de SRS; 

b. een validatie uit te voeren conform de SRS. Indien er geen va-

lidatieplan of -proces beschikbaar is, dient dit te worden opge-

steld; 

3. de wijziging binnen één week te verwerken in het tekeningenpak-

ket, de documentatie en, indien van toepassing, de bedienings- en 

onderhoudsdocumenten. 

 

UT300 

 

B-UT330 De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische 

installaties zijn, tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelas-

ting) per afzonderlijk onderdeel, voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 

UT300 

B-UT340 Indien de materiaalkosten van vervanging van een onderdeel van een 

technische installatie meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzet-

belasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Op-

drachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Op-

drachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtge-

ver verstrekte rapportages blijkt dat de vervanging van het onderdeel 

niet te wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door 

de Opdrachtnemer. 

 

UT330 

B-UT350 

 

Alle overige kosten die zijn gemoeid met de vervanging van onderde-

len van technische installaties zijn voor rekening van de Opdrachtne-

mer. 

 

UT300 

UT360 Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een tech-

nische installatie te vervangen waarvan de materiaalkosten meer be-

dragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), behoeft dit de voor-

afgaande toestemming van de Opdrachtgever. 

 

UT300 
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UT370 Indien diensten van derden ten behoeve van technische installaties of 

onderdelen daarvan niet meer beschikbaar zijn, dient de Opdrachtne-

mer de Opdrachtgever aan te geven welke andere gelijkwaardige dien-

sten ter vervanging kunnen worden ingezet. 

 

UT300 

UT380 Niet van toepassing  

 

5.3.4 Reserveonderdelen 

UT400 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat reserveonderdelen beschikbaar zijn wanneer deze 

nodig zijn en zodanig dat het Functioneren en Presteren van de objec-

ten niet wordt onderbroken. In het geval dat vervanging van het on-

derdeel niet zonder functieverlies is uit te voeren, dient de onderbre-

king zo kort mogelijk te zijn.  

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT410 

 

De Opdrachtnemer dient de voorraad kritieke onderdelen van de Op-

drachtgever op peil te houden en te onderhouden. 

 

UT400 

UT420 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gedurende de “tran-

sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” gezamenlijk welke onderdelen 

als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de Opdrachtgever op 

voorraad worden gehouden. Dit wordt bepaald aan de hand van door 

de Opdrachtnemer opgestelde risicoanalyses. Daarbij worden ten min-

ste de volgende criteria gehanteerd: 

1. de mate waarin een onderdeel noodzakelijk is voor de (veilige) 

vervulling van één of meer functies van een object; 

2. de levertijd van een onderdeel; 

3. de mate waarin het een objectgebonden speciaal onderdeel be-

treft. 

 

UT410 

B-UT430 

 

Indien uit de inventarisatie blijkt dat een als kritiek aangemerkt onder-

deel niet op voorraad is, wordt dit eenmalig door de Opdrachtgever 

aangeschaft. 

 

UT420 

UT440 

 

De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening op-

nieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij 

een kritiek onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt. Hierbij geldt dat 

de kosten tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting) per 

afzonderlijk onderdeel voor rekening van de Opdrachtnemer zijn. 

Indien de kosten meer bedragen dan €2.500,= (exclusief omzetbelas-

ting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Opdracht-

gever.  

 

UT410 

UT450 Indien er bij de Opdrachtgever onderdelen op voorraad zijn die niet als 

kritiek worden aangemerkt:  

1. mag de Opdrachtnemer deze onderdelen gebruiken indien nodig. 

De Opdrachtnemer behoeft deze onderdelen niet te betalen of te 

vervangen. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van niet-

kritische onderdelen van de Opdrachtgever, ligt de verantwoorde-

lijkheid voor de geschiktheid c.q. het goed Functioneren en Preste-

ren van deze onderdelen bij de Opdrachtnemer; 

2. dient de Opdrachtnemer binnen 6 maanden na het opstellen van 

UT420 
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de lijst met kritieke onderdelen de nog resterende niet kritieke on-

derdelen afgevoerd te hebben. Twee weken voordat de resterende 

niet-kritieke onderdelen worden afgevoerd dient de Opdrachtnemer 

deze onderdelen op een lijst van ‘af te voeren resterende niet-

kritieke onderdelen’ ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

5.3.5 Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden 

UT500 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot keuringsplichtige delen van objecten te verrichten, zodanig dat 

deze aantoonbaar tijdig zijn gekeurd, goed en veilig functioneren en 

voldoen aan de (wettelijke) eisen en regelgeving. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT510 

 

De Opdrachtnemer dient de keuringsplichtige onderdelen van objecten 

op de noodzakelijke momenten te laten keuren door een daartoe er-

kende instantie. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecifica-

tie is een overzicht van keuringsplichtige onderdelen van objecten op-

genomen met daarbij de datum van de laatste keuring en de keurings-

frequentie. 

 

UT500 

UT520 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat deze aan-

toonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage A “Informa-

tie Areaal” van de Vraagspecificatie zijn de overeenkomsten en ver-

gunningen met derden opgenomen. 

 

UT500 

5.3.6 Bergen autowrakken en overige obstakels  

 Niet van toepassing 

5.3.7 Damwanden en oevers 

 Niet van toepassing 

5.3.8 Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen 

 Niet van toepassing 

5.3.9 Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes 

UT900 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de continuïteit van het Functioneren en Presteren van 

het Areaal wordt gewaarborgd. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT910 

 

De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor tech-

nische installaties gedurende een termijn van 6 maanden volgend op 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. 

  

UT900 

UT920 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in  bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-

derhoudsregimes voor technische installaties te continueren. 

UT910 
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Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van de be-

schikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische installaties, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT930 De Opdrachtnemer dient in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor civiele con-

structies die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van be-

weegbare objecten, gedurende een termijn van 6 maanden volgend op 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. 

 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-

schikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT900 

UT940 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-

derhoudsregimes voor civiele constructies die van invloed zijn op de 

primaire beschikbaarheid van beweegbare objecten te continueren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-

schikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT930 

UT950 De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde vastgelegde onderhoudsregimes 

voor groenvoorzieningen (groenbeheerplan) gedurende een termijn 

van 12 maanden volgend op de “transitieperiode bij aanvang Overeen-

komst” uit te voeren.  

 

De beheervisie en de eisen aan beheer en onderhoud van groenvoor-

zieningen zoals beschreven in het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 

2013” en de “Samenwerkingsovereenkomst LNV - V&W; Uitvoering 

boswet Rijkswaterstaat” zijn van toepassing. 

 

UT900 

UT960 Na de termijn van 12 maanden dient de Opdrachtnemer de in het 

groenbeheerplan vastgelegde onderhoudsregimes voor groenvoorzie-

ningen te continueren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-

schikbaar gestelde onderhoudsregime voor groenvoorzieningen, is het 

bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT950 

5.3.10 Bestrijdingsmiddelen 

UT1000 De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in aan-

vulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen gebruik 

te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of materialen 

die verduurzaamd zijn met deze middelen. Hierop zijn twee uitzonde-

ringen: 

1. indien de situatie van acuut gevaar is voor de (verkeers)veiligheid 

en niet anders dan met het gebruik van deze middelen kan worden 

opgeheven; 

2. bij bestrijding van houtige opslag in steenconstructies mag het 

zaagvlak van de houtige opslag met glyfosaat worden aangestipt. 

 

UT950 
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5.4 Uitvoeren Services (US) 

US010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren 

en Presteren van het Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en aan-

toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

TM010 

VW010 

UV010 

UT010 

US020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal 

wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende eisen. 

 

US010 

US030 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen 

van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s en (geplande) onder-

houdsinterventies in het Areaal, voor zover dit logisch voortvloeit uit 

de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient daarbij aan 

te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico en daaruit 

voortvloeiende wijziging in het geplande interventiemoment hem niet 

kan worden toegerekend. 

 

US010 

5.4.1 Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

US100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende 

planning worden beheerst, en dat de ontwikkeling van deze risico’s en 

geplande onderhoudsinterventies geregistreerd worden, zodanig dat de 

gevolgen voor deze risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehoren-

de planning aantoonbaar en navolgbaar bepaald kunnen worden. De 

aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning (de RUPS programmeringbasis) staan vermeld in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

US010 

UT100 

US110 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van aan-

gedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende plan-

ning en zijn beheersmaatregelen hierbij een rapportage op te stellen, 

zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en het 

Functioneren en Presteren van het Areaal op korte en lange termijn 

worden onderbouwd.  

 

US100 

B-US120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan-

gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt 

plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande 

interventiemoment.  

 

US110 

B-US130 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst adviesplan-

jaar als het geplande interventiemoment. 

  

US110 

US140 De Opdrachtnemer dient zijn rapportage ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever als onderdeel van en conform § 5.4.3 “Toestandsrap-

US110 
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portage” van de Vraagspecificatie Proces of zoveel eerder als volgt uit 

§ 5.3.1 van de Vraagspecificatie Proces.  

 

US150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet conform de planning, vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, in uitvoering 

heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-

drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ser-

vices onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Op-

drachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten 

nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

US100 

US160 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde 

Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Services voor dit (onderdeel van het) 

Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-

ren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

US010 

B-US170 De Opdrachtgever zal jaarlijks per 1 december een geactualiseerd 

overzicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met 

bijbehorende planning (de RUPS programmeringbasis) verstrekken. 

 

US100 

US180 

US180 De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte gewij-

zigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning conform de eisen en bepalingen in deze paragraaf te beheer-

sen. 

 

B-US170 

B-US190 Voor wat betreft het gestelde in UT150 en B-UT160 blijven de datums 

in de planning van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies, 

zoals verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, 

van toepassing. 

 

B-US170 

5.4.2 Gegevensbeheer BMS  

US200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en areaalinformatie 

beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever. 

 

US010 

B-US210 

  

De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en areaalinfor-

matie nodig ten behoeve van: 

1. zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder; 

2. overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange 

termijn Functioneren en Presteren van het Areaal (de RUPS pro-

grammeringsbasis); 

3. de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werk-

zaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de 

aanbesteding van een opvolgende Overeenkomst (toekomstige 

aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst. 

 

VSA 

US220 

  

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de areaalgege-

vens in het BMS actueel te houden conform de eisen in bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 
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US230 

  

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens binnen maximaal zes we-

ken na de betreffende Werkzaamheden in het BMS in te voeren tenzij 

elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt geëist. De Op-

drachtnemer dient het BMS volledig te hebben bijgewerkt op de datum 

van oplevering. 

 

US200 

US240 

  

De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens tot 

geschikte areaalgegevens voor het BMS in zijn eigen werkomgeving uit 

te voeren. Het invoeren en/of muteren van areaalgegevens in het BMS 

dient afhankelijk van de betreffende beheerapplicatie op kantoor van 

de Opdrachtgever dan wel via internet te gebeuren. 

 

US200 

CM040 

B-US250 

  

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn 

medewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de Op-

drachtgever voor aanvang van de Overeenkomst. De toegang is, af-

hankelijk van de beheerapplicatie, via internet of een PC op locatie van 

de Opdrachtgever. Voor de meeste beheerapplicaties is per medewer-

ker een ad-account en token van Rijkswaterstaat nodig. De aanvraag-

procedure per beheerapplicatie of groep beheerapplicaties  is aangege-

ven in bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 

US240 

US260 

  

Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties en 

aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en blijven 

eigendom van de Opdrachtgever. 

 

US200 

B-US270 De Opdrachtgever levert de areaalgegevens van wijzigingen, veroor-

zaakt buiten de Overeenkomst en zonder consequenties voor de scope 

van de Overeenkomst, minimaal één keer per half jaar: 

1. kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging van een niet-RWS ob-

ject; 

2. wijzigingen in een areaal, grenzend aan het te onderhouden Are-

aal. 

 

VSE 

US280 

  

De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud en 

het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor 

(her)ingerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes / onder-

houdsregimes worden, met inbegrip van alle rechten en plichten, ei-

gendom van de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan zijn de gege-

vens, die de Opdrachtnemer alleen gebruikt voor zijn eigen interne 

processen. 

 

US200 

US260 

B-US270 

US290 

  

De Opdrachtnemer dient jaarlijks in de eerste helft van december, bij 

oplevering van het Werk en op verzoek van de Opdrachtgever de ge-

gevens uit zijn OMS als genoemd onder CM010 aan de Opdrachtgever 

te verstrekken. 

 

CM010 

5.4.3 Toestandsrapportages 

US300 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn behoefte aan 

informatie en gegevens over: 

1. de beheersing van direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s 

met betrekking tot de staat van beheer en onderhoud van het Are-

US010 

US100 

VV100 
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aal, logisch voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de 

Opdrachtgever;  

2. de actuele toestand en toestandsontwikkeling van het Areaal dat 

voortkomt uit het proces waarmee het actuele Presteren en Functi-

oneren van het Areaal wordt geverifieerd; 

3. het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning; 

4. de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van het Functioneren en 

Presteren van het Areaal. 

 

US310 

 

De Opdrachtnemer dient toestandsrapportages op te stellen op basis 

van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende processen en eisen. 

 

US300 

US320 

 

De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch mi-

nimaal één keer per jaar vóór 1 oktober ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages 

daarbij tevens in te voeren in het BMS. 

 

US310 

US330 

 

De Opdrachtnemer dient de frequentie van inspecties en actualisatie 

van gegevens te bepalen op grond van het risicoprofiel voor het Func-

tioneren en Presteren van het Areaal. Hierbij moeten de volgende pun-

ten betrokken worden: 

1. kans op optreden van risico's; 

2. gevolgen van risico's (in termen van veiligheid, functioneren en 

kosten); 

3. betrouwbaarheid van de inspectieresultaten (hoe goed kun je in-

specteren); 

4. houdbaarheid van de inspectieresultaten (hoe ver vooruit kun je 

kijken); 

5. mate waarin risico's detecteerbaar en beheersbaar zijn. 

 

US300 

US340 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de zorgplicht van de beheer-

der en Opdrachtgever samenvattende informatie en gegevens te rap-

porteren over:  

1. opgetreden calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken die 

relevant zijn in het kader van aansprakelijkheidrisico’s van zowel 

de Opdrachtgever als beheerder;  

2. adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband met 

deze aansprakelijkheid;  

3. aanvullende geïnitieerde inspecties (indien van toepassing). 

 

US300 

US350 

 

De toestandsrapportage dient per beheerobject ten minste de volgende 

informatie te bevatten: 

1. datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd; 

2. actuele toestand; 

3. verloop van de veroudering ten opzichte van de geprognosticeerde 

veroudering; 

4. chronologisch verloop van Functioneren en Presteren op basis van 

gegevens uit het validatie- en verificatieproces; 

5. invloeden van opgetreden storingen en gebreken op de veiligheid 

en het Functioneren van het object en het gehele netwerk op korte 

en lange termijn; 

6. globaal overzicht van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden 

US340 
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in de periode volgend op de voorgaande toestandsrapportage. 

 

US360 

 

De Opdrachtnemer dient per beheerobject een toestandsrapportage op 

te stellen en een voorstel te doen voor de verdere inhoud van de toe-

standsrapportage op basis van de voorgestelde verificatiecriteria. 

 

US350 

VV100 

   

5.4.4 Beheer besturingssoftware 

Niet van toepassing 

5.4.5 Meldpunt calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken 

US500 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, waar door 

of namens de Opdrachtgever meldingen kunnen worden gedaan over 

optredende calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken en onder-

steunende diensten. 

 

US010 

B-US510 Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden: 

1. elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van de 

Opdrachtgever, of 

2. mondeling dan wel per e-mail door of namens de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer gemeld.  

 

US500 

US520 De Opdrachtnemer dient 24 uur per dag en zeven dagen per week 

onder één telefoonnummer via het vaste telefoonnet direct bereikbaar 

te zijn voor het aannemen van meldingen. Daarnaast dient het meld-

punt bereikbaar te zijn via e-mail. 

 

US500 

US530 De beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden in de Neder-

landse taal door een ter zake kundig persoon. 

Indien de melding van de Opdrachtgever een calamiteit betreft, dient 

deze persoon de coördinator opdrachtnemer te zijn als bedoeld in § 2.7 

van bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel“ bij de Vraag-

specificatie. 

 

US520 

B-US540 De Opdrachtgever brengt de personen die namens hem meldingen 

doen van calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken aan de Op-

drachtnemer ter kennis. 

Deze personen hebben allen de status van calamiteitengemachtigde 

tenzij anders wordt vermeld. 

 

US500 

5.4.6 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken 

US600 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op storingen 

en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig moge-

lijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt 

gebracht. 

 

US500 

US010 

US610 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat optredende 

US600 
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storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden gesignaleerd, 

worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk worden voorkomen. 

 

US620 De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. te 

herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen:  

1. Urgente storingen en gebreken; 

2. Niet-urgente storingen en gebreken. 

Daarbij gelden de volgende responstijden, oplostijden en hersteltij-

den: 

Urgentie-

niveau 

Responstijd Oplostijd tot 

functioneel 

herstel 

Hersteltijd tot 

definitief herstel 

1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen 

2. Niet-urgent n.v.t. 14 dagen 20 dagen 

  

US600 

B-US630 De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het mo-

ment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie wordt 

gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of gebrek door 

de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. 

 

US620 

US500 

B-US640 Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Opdracht-

nemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de storing of het 

gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken door het systeem of 

de installatie automatisch worden gemeld, wordt daarbij tevens de 

urgentie van de storing of het gebrek aangegeven. 

 

US620 

US500 

US650 De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien 

een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van 

storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter be-

vestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan 

het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is. 

 

US620 

 

US660 De Opdrachtnemer dient in het geval van een urgente storing of ge-

brek na melding binnen de aangegeven responstijd te beginnen met 

het verhelpen van deze urgente storing of gebrek. 

 

US620 

US500 

US670 De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan be-

weegbare objecten, te werken conform de veiligheidseisen en andere 

eisen in § 5.2.2 en § 5.3.3 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

US600 

US680 De Opdrachtnemer dient:  

1. storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te ver-

helpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functio-

neert en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse gemiddelden van 

de oplostijden van storingen en gebreken mogen de hierboven ge-

noemde oplostijden niet overschrijden. 

2. storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden defini-

tief te herstellen, zodanig dat het Functioneren en Presteren van 

het betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen voortvloeiende 

uit de Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van de hersteltij-

den van storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde 

oplostijden en hersteltijden niet overschrijden. 

US620 
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US690 De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij 

niet direct tot definitief herstel gekomen kan worden – vooruitlopend 

op de definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke herstelmaatregel te 

nemen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert 

en alle functies kan vervullen, nadat de Opdrachtnemer dit voornemen 

ter kennis heeft gebracht aan de Opdrachtgever. 

 

US620 

US680 

US700 De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen de 

oplostijd tot functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met op-

gaaf van redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Hierbij dient het moment aangegeven te worden waarop verwacht 

wordt dat de storing of het gebrek functioneel zal zijn hersteld. 

 

US620 

B-US690 

US710 De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel 

van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. 

 

US700 

US720 De Opdrachtnemer dient binnen één week na het definitieve herstel 

van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. Hierbij moeten de in het BMS ge-

vraagde gegevens worden ingevuld conform § 3.2 van bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. Tevens dienen wijzigin-

gen aan het Areaal als gevolg van het definitief herstel binnen één 

week te worden verwerkt in het BMS conform § 4 van bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens’ bij de Vraagspecificatie. 

 

US680 

B-US730 Een storing of gebrek is opgeheven zodra het Functioneren en Preste-

ren van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn hersteld, 

het betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van voor de storing 

of het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er voor het betref-

fende Areaal een definitief herstel is gerealiseerd waarmee terugkeer 

van het storingsgedrag wordt voorkomen. 

 

US720 

B-US740 Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van 

een storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de opdracht-

som. 

 

US600 

B-US750 Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder begrepen 

de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in US690, 

worden per gebeurtenis van een storing of gebrek tot en met een be-

drag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) geacht te zijn begrepen 

in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie. 

 

US600 

B-US760 Indien de kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder be-

grepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in 

US690, per gebeurtenis van een storing of gebrek meer bedragen dan 

€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) zijn de kosten boven € 5.000,= 

(exclusief omzetbelasting) voor rekening van de Opdrachtgever.  

Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever 

indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte 

rapportages blijkt dat de storing of het gebrek niet te wijten is aan het 

nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

 

US600 
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B-US770 Het bepaalde in UT330 tot en met UT360 is niet van toepassing inge-

val vervanging noodzakelijk is in verband met het verhelpen van een 

storing. 

 

US760 

US770 

US780 De Opdrachtnemer dient een eigen storingregistratiesysteem actueel 

te houden met ten minste de gegevens uit US810, zodat te allen tijde 

de status en voortgang van de afhandeling van elke storing en gebrek 

is na te gaan.  

 

CM010 

US600 

US790 De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te signa-

leren en permanent te bewaken. 

 

US610 

US800 De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling 

van de urgente storingen en gebreken bij te houden in het BMS van 

de Opdrachtgever, conform artikel 3.2 van bijlage B “Levering areaal-

gegevens” bij de Vraagspecificatie, zodat de Opdrachtgever altijd de 

actuele status en voortgang van de afhandeling van de urgente sto-

ringen en gebreken inzichtelijk heeft. 

 

US600 

US790 

US810 De rapportage van storingen en gebreken dient per storing of gebrek 

ten minste de volgende informatie te bevatten: 

1. beheerobject; 

2. datum; 

3. urgent of niet-urgent; 

4. type storing of gebrek; 

5. omschrijving; 

6. oorzaak inclusief analyse; 

7. trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek; 

8. impact op het Functioneren en Presteren; 

9. genomen herstelmaatregelen; 

10. eventuele vervolgmaatregelen; 

11. eventuele bijzonderheden. 

 

US710 

US730 

 

5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal 

US900 De Opdrachtnemer dient Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot calamiteiten en incidenten te verrichten, zodanig dat ade-

quaat en afdoende gereageerd wordt op calamiteiten en incidenten 

in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig mogelijk in veili-

ge en goede staat van Functioneren en Presteren wordt gebracht. 

 

TM010 

US910 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het 

veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal voor gebruik op 

de locatie van de calamiteit en/of incident. Werkzaamheden dienen, 

voor zover benoemd als ‘voorkomende werkzaamheden’ in bijlage C, 

tevens te worden uitgevoerd conform de eisen in bijlage C “Calami-

teiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie. 

 

US900 

 

US920 De Opdrachtnemer dient zich na melding door de Opdrachtgever en 

binnen de aangegeven responstijd te melden op de locatie van de 

calamiteit en aan te vangen met Onderhoudswerkzaamheden die 

het Areaal veiligstellen en beschikbaar stellen voor gebruik, tenzij 

US910 

US500 



 

 

 Pagina 67 van 84 

 

 

een andere locatie wordt overeengekomen.  

De responstijd voor calamiteiten en incidenten bedraagt in alle ge-

vallen voor: 

Wegen: 1 uur 

 

US930 

 

De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaar stel-

len van het Areaal het door de Opdrachtgever afgeroepen, in bijlage 

C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecifica-

tie aangegeven, en door de Opdrachtnemer in te zetten personeel 

en materieel en/of te leveren materiaal beschikbaar te stellen. 

De coördinator-opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemachtig-

de van de Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over eventueel 

aanvullend benodigd materieel, materiaal en personeel.  

 

US920 

US500 

B-US940 De Opdrachtgever verzendt voor elke opdracht, per calamiteit en/of 

incident, een opdrachtbevestiging per post of fax aan de Opdracht-

nemer, voor zover de Opdrachtnemer betrokken is.  

 

US910 

US950 De Opdrachtnemer dient per calamiteit een rapportage op te stellen 

conform bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de 

Vraagspecificatie, en deze rapportage binnen 24 uur na het afhande-

len van de calamiteit aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

Indien schade veroorzaakt door de calamiteit tijdens het veiligstellen 

en beschikbaar stellen niet volledig hersteld wordt, dient de Op-

drachtnemer de rapportage te vergezellen van een aanbieding voor 

het definitief herstel van alle schade aan het Areaal die voortkomt 

uit de betreffende calamiteit zodanig dat met het definitief herstel 

wordt voldaan aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

US900 

US960 De Opdrachtnemer dient een volledig ingevulde en ondertekende 

opdrachtspecificatie in te zenden aan het adres als vermeld op de 

opdrachtbevestiging, nadat de calamiteit en/of het incident ten be-

hoeve van veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal is af-

gehandeld en hetgeen is opgedragen aan de Opdrachtnemer is uit-

gevoerd. 

De opdrachtspecificatie dient te worden voorzien van eventuele be-

wijsstukken zoals stortbonnen, rekening verwerkingsinrichting, leve-

ringsbonnen, de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de 

betreffende periode afgevoerde afvalstoffen e.d. 

De vorm van de specificatie wordt vastgesteld in overleg tussen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

US910 

B-US940 

B-US970 Voor verrekening komen in aanmerking het door de Opdrachtnemer 

ingezette personeel, materieel en de materialen tegen de prijzen per 

eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid 

calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie. 

 

US910 

US980 De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen 

van het Areaal (wegen en (vaar)wateren): 

1. de duur van inzet van personeel en materieel te verrekenen 

vanaf het moment van aanwezigheid op locatie van de calami-

teit tot en met het moment van afronding van de Onderhouds-

werkzaamheden (inclusief noodreparaties en tijdelijk schade-

herstel). De bestede tijd wordt naar boven afgerond op halve 

B-US970 
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uren. 

2. gebruikte en/of verbruikte materialen tot een bedrag van 

€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor eigen rekening Op-

drachtnemer te nemen. Indien de Opdrachtnemer wordt opge-

dragen materialen boven een bedrag van € 5.000,= (exclusief 

omzetbelasting) te gebruiken of verbruiken, worden de kosten 

boven de € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) verrekend tegen 

marktconforme prijzen per eenheid.  

 

B-US990 Bij het veiligstellen en beschikbaar maken van (vaar)wateren wordt:  

1. de inzet van varend of groot rollend materieel tot een maximum 

van drie uur verrekend; 

2. de inzet van groot varend materieel tot een maximum van acht 

uur verrekend. 

Dit materieel wordt verrekend tegen de prijzen zoals opgenomen in 

bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” 

bij de Vraagspecificatie. 

 

B-US970 

B-US1000 Het is de intentie van de Opdrachtgever om na afronding van de 

Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar 

stellen van het Areaal, eventueel benodigd definitief herstel van 

schades ten gevolge van calamiteiten en incidenten in het Areaal 

door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren. 

 

US900 

B-US1010 De Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle voorkomende herstel 

van schades door de Opdrachtnemer mogen worden uitgevoerd: het 

proces van opdrachtverstrekking ten behoeve van definitief schade-

herstel is afhankelijk van enerzijds Rijkswaterstaat en anderzijds de 

verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker. Rijkswater-

staat heeft geen invloed op die verzekeringsmaatschappij. 

 

B-US1000 

B-US1020 Indien de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat het herstel van 

betreffende schade niet zonder meer aan de Opdrachtnemer mag 

worden opgedragen, zal de Opdrachtgever ook aan andere partijen 

een offerte vragen en eventueel opdragen. De Opdrachtnemer dient 

in alle gevallen een offerte uit te brengen. 

 

B-US1010 

US1030 De Opdrachtnemer dient, indien het herstel van een schade niet aan 

de Opdrachtnemer wordt opgedragen, na uitvoering van het herstel 

van deze schade door een derde, te toetsen of het herstel van deze 

schade conform de gestelde eisen is uitgevoerd en of het betreffen-

de onderdeel door de Opdrachtnemer terug in onderhoud kan wor-

den genomen. 

 

US900 

B-US1020 

US1040 De Opdrachtnemer dient van alle door de Opdrachtnemer zelf dan 

wel door derden herstelde schades, de gegevens in het BMS te ver-

werken, conform bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraag-

specificatie. 

 

US900 

B-US1020 

US1030 

B-US1050 Definitief herstel van schade als gevolg van calamiteiten en inciden-

ten staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” zoals gedefinieerd in  

§ 4.2.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. Alle eisen met betrek-

king tot “benoemde Activiteiten” zijn ook van toepassing op de op-

drachtverstrekking voor en uitvoering van definitief herstel van 

US900 

UA400 
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schade volgend op de Werkzaamheden ten behoeve van het veilig-

stellen en beschikbaar stellen van het Areaal. 

 

US1060 De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan wegen en infrastructuur 

te verrichten volgens de in bijlage C “Calamiteiten, incidenten en 

schadeherstel” bij de Vraagspecificatie aangegeven herstelwerk-

zaamheden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  

 

De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan (vaar)wateren uit te 

voeren op basis van schriftelijk overeengekomen opdracht. 

 

US900 

US1070 Indien het herstel van de schade wordt opgedragen aan de Op-

drachtnemer, wordt het herstel volledig vergoed tegen het met de 

Opdrachtnemer overeengekomen bedrag. 

 

US900 

B-FM400 

US1080 De Opdrachtnemer dient voor elk opgedragen en uitgevoerd defini-

tief schadeherstel een gespecificeerde pro forma factuur aan de 

Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

 

B-US990 

UA400 

5.4.8 Bewaken garanties 

US1100 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de garantietermijnen en de garantieverplichtingen 

voortvloeiende uit door derden verstrekte garanties worden nageleefd 

en bewaakt. 

 

US010 

B-

US1110 

Een overzicht van de huidige van toepassing zijnde garanties en de 

daarbij behorende garantietermijnen en garantieverplichtingen is op-

genomen in bijlage A ”Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.  

 

US1100 

US1120 Voor wat betreft de garantie van verhardingen, die zijn opgenomen in 

de Garantiebank van Rijkswaterstaat, krijgt de Opdrachtnemer toe-

gang tot de raadpleegomgeving van deze Garantiebank (zie § 2 van 

bijlage B ”Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie). 

Middels het plaatsen van opmerkingen in de raadpleegomgeving die-

nen van belang zijnde zaken ten aanzien van het beheer van de betref-

fende garantie te worden genoteerd. 

 

US1100 

US1130 Indien de toestand van een bepaald beheerobject het inroepen van de 

garantie vereist, dient de Opdrachtnemer tijdig passende onderhouds-

maatregelen te nemen dan wel dient hij de Opdrachtgever te adviseren 

over te ondernemen maatregelen. 

 

US1100 

5.4.9 Lodingen en peilingen 

 Niet van toepassing 

5.4.10 Flora en fauna 

US1300 De Opdrachtgever stelt aan de Opdrachtnemer voor de duur van de 

Overeenkomst de beschikking over de relevante en wettelijke valide 

flora- en faunagegevens . 

VP220 
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De Opdrachtnemer kan daartoe, via e-mail (servicedesk-data@rws.nl) 

bij de Servicedesk Data van Rijkswaterstaat, een tijdelijke en kosteloze 

WFS/WMS url aanvragen die toegang geeft tot een specifieke RWS 

kaartlaag die bestaat uit flora- en faunawaarnemingen uit de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF). 

 

US1310 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden natuur-

gegevens inwint, dient hij al deze gegevens in te winnen en op te slaan 

volgens de eisen en het format van de NDFF. 

Voor eisen aan en informatie over dit format wordt verwezen naar 

http://www.ndff.nl/invoer . 

 

VP220 

US1320 De Opdrachtnemer dient de gegevens binnen 6 weken na de inwinning 

toe te voegen aan de NDFF binnen de Rijkswaterstaatomgeving van de 

NDFF. Rijkswaterstaat wordt hiermee eigenaar van de gegevens. 

De Opdrachtnemer dient daartoe een kosteloos invoeraccount aan te 

vragen via e-mail servicedesk-data@rws.nl bij de Servicedesk Data 

van Rijkswaterstaat.  

De toegang tot de NDFF verloopt via een Web Feature Service. 

US1310 

5.4.11 IJsbestrijding 

 Niet van toepassing 

5.4.12 Gladheidbestrijding 

US1500 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat gladheid op objecten en locaties, zoals aangegeven in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, tijdens winterse 

omstandigheden wordt bestreden en gevaarlijke omstandigheden voor 

mens en goed worden voorkomen. 

 

US010 

US1510 De Opdrachtnemer moet op basis van de weersomstandigheden bepa-

len of en wanneer hij gladheid moet bestrijden. 

 

US1500 

5.4.13 Kwalitatieve bodemgegevens 

Niet van toepassing 

 

5.5 Uitvoeren Activiteiten (UA) 

UA010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot Acti-

viteiten zoals aangegeven in bijlage G ”Overzicht ten behoeve van 

Activiteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat aan-

toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

TM010 

VW010 

VW400 

UV010 

UA020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd con-

form de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

UA010 

UA030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator con- VH010 

http://www.ndff.nl/invoer
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structieve veiligheid aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase en 

de uitvoeringsfase van Activiteiten de verantwoordelijkheid draagt voor 

de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig 

aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever.  

 

PM120 

UA040 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de con-

structieve veiligheid. Ter informatie wordt verwezen naar het Compen-

dium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011. 

 

UA030 

UA050 De Opdrachtnemer dient na een Activiteit een conditiemeting uit te 

voeren van de objecten die zijn gewijzigd en waarvan een vorige con-

ditiemeting aanwezig is, dan wel van de objecten die nieuw zijn ge-

maakt en waar van vergelijkbare objecten een conditiemeting aanwe-

zig is. 

 

UA010 

UA060 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

inzake de bediening van het Werk. 

 

UA010 

5.5.1 Voorgeschreven Activiteiten 

UA100 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te integreren 

in zijn overallplanning voor het Areaal. 

 

UA010 

5.5.2 Optionele Activiteiten 

B-UA200 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 6 maanden 

voor aanvang van een “optionele Activiteit” opdracht voor de betref-

fende “optionele Activiteit”. 

 

UA010 

UA210 De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor te 

bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele Activi-

teit”. 

 

VW010 

UA220 De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Opdrachtgever 

de “optionele Activiteit” te integreren in zijn overallplanning. 

 

UA210 

5.5.3 Raamactiviteiten 

UA300 De Opdrachtnemer dient voor Raamactiviteiten, naar aanleiding van de 

verstrekte gegevens, een aanbieding te doen voor minimaal 2 onder-

bouwde herstelmaatregelen en de door de Opdrachtgever gekozen 

oplossing na opdracht te realiseren.  

 

UA010 

B-UA310 De Opdrachtgever verstrekt een format “Overzicht van Raamactivitei-

ten” opgenomen in bijlage G ”Overzicht ten behoeve van Activiteiten” 

bij de Vraagspecificatie. Hierin zijn (aanvullende) eisen zoals locaties, 

schadebeelden en interventiemomenten voor de betreffende Raamacti-

viteiten opgenomen waarop een aanbieding van de Opdrachtnemer 

betrekking moet hebben. 

 

UA300 

UA320 De Opdrachtnemer dient per verstrekt format “Overzicht van Raamac- B-UA310 
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tiviteiten” een intakegesprek met de Opdrachtgever te organiseren, 

waarin het Werk van nadere informatie en toelichting wordt voorzien 

door de Opdrachtgever. 

 

UA330 De Opdrachtgever zal in het format “Overzicht van Raamactiviteiten” 

nader specificeren hoe een aanbieding dient te worden samengesteld. 

Een aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van de omvang en de ernst van de schade, de geko-

zen herstelmaatregel en welke risico’s worden beheerst; 

2. een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de ge-

kozen herstelmaatregel en de materieelset;  

3. een specificatie per herstelmaatregel van de omvang. Bij asfalt-

werkzaamheden dient de Opdrachtnemer tevens de onderbouwing 

van de inzet van sets aan materieel aan te geven; 

4. de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing zijnde 

prijs per eenheid van de Staat van prijzen per eenheid Raamactivi-

teiten behorende bij de Aanbieding.  

 

UA320 

UA340 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van een aanbieding de daadwer-

kelijke omvang van het schadevak te bepalen en dient onderbouwd 

minimaal 2 herstelmaatregelen voor te stellen, afgeleid van het af-

weegkader zoals opgenomen in de activiteitenspecificatie Raamactivi-

teiten. De voorgestelde herstelmaatregelen leiden tot oplossingen die 

aan de eisen blijven voldoen tot het rijbaanbrede interventiemoment 

van die locatie. 

 

UA330 

UA350 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te clusteren tot één of 

meerdere uitvoeringspakketten, zodanig dat het Werk en de Werk-

zaamheden per uitvoeringspakket: 

- een logisch en samenhangend geheel vormen; 

- geoptimaliseerd zijn door toepassing van tabel WBU en werkven-

sters in bijlage D “Werkbare Uren (WBU) en werkvensters” bij de 

Vraagspecificatie; 

- geoptimaliseerd zijn naar Life Cycle Cost (LCC) in relatie tot het 

afweegkader zoals bedoeld in UA340. 

 

UA330 

UA360 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding, 

met daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van Raamactiviteiten, 

worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereen-

komst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

  

UA300 

B-UA370 De Opdrachtgever levert het format met gegevens zoals bedoeld in B-

UA310 minimaal één keer per jaar aan de Opdrachtnemer. 

 

B-UA310 

UA380 De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van het for-

mat zoals bedoeld in B-UA370 een aanbieding ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

B-UA370 

UA390 De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na ont-

vangst van een aanbieding mede of het verzoek tot acceptatie (van de 

aanbieding) is gehonoreerd. 

  

UA380 

UA395 Niet van toepassing  
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5.5.4 Benoemde Activiteiten 

UA400 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een aan-

bieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het Werk dat 

deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals opgenomen in 

Bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecifi-

catie.  

 

UA010 

B-UA410 De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de 

Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie 

beschikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende Be-

noemde Activiteit zijn opgenomen. 

 

UA400 

UA420 De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het 

Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te vergewissen 

van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende “benoemde 

Activiteit” ten behoeve van de aanbieding. 

 

UA400 

UA430 De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-price 

aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde Activiteit”. 

 

UA400 

UA440 De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren hoe 

de aanbieding dient te worden samengesteld. 

De aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel uitma-

ken van de betreffende “benoemde Activiteit”; 

2. de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “benoemde Activi-

teit”; 

3. een uitvoeringsplanning; 

4. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden 

voortvloeiende uit de Overeenkomst; 

5. een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden 

voor: 

a. het Werk (= de Activiteit); 

b. de Werkzaamheden; 

c. de risico’s; 

d. de uitvoering. 

 

UA430 

UA450 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding 

voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in het 

in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdracht-

som). 

  

UA400 

UA460 De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden gestand 

te doen. 

 

UA400 

B-UA470 Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de 

betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde Activiteit” 

onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend op de aanbie-

ding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

  

PM010 

5.6 Verifiëren en valideren (VV)  
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VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verifi-

catie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de 

Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstem-

ming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderde-

len van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en 

validatie. 

 

VV100 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een 

geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VV100 

VV130 De V&V-methoden dienen: 

1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te stellen 

beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie; 

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (onderdelen van) het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn ge-

noemd. 

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien 

van de geplande methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. de beoordelingscriteria; 

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verifi-

catie; 

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en func-

tie); 

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 

9. de beoordelaar (naam en functie); 

10. het resultaat van de beoordeling. 

 

VV140 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoor-

delen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

 

VV100 

VV170 De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het 

opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van het 

Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand. 

 

 

 

VV160 

US300 
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5.7 Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI) 

B-VI010 

  

De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane 

ervaring tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem 

elders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en Investerings-

voorstellen met betrekking tot het door hem op grond van de Over-

eenkomst in stand te houden Areaal aan de Opdrachtgever voorleggen.  

 

 

B-VI020 

  

De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een Verbe-

ter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de Opdrachtgever 

gewenste aanpassing van het Areaal, de functionaliteit in het Areaal 

en/of het beheerregime. 

 

 

B-VI030 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op het 

Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin door 

middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken of Servi-

ces kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische dan wel effi-

ciencyvoordelen behaald kunnen worden. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI1040 Een uitgangspunt bij de uitwerking door de Opdrachtnemer van Verbe-

ter- en Investeringsvoorstellen is de doelstelling van de Opdrachtgever 

om minimaal 20% besparing op het jaarlijkse energieverbruik van het 

Areaal inclusief objecten te realiseren.  

De in dit kader voor te stellen (vervangings)investeringen hebben een 

maximale terugverdientijd van 10 jaar, waarbij gerekend wordt met  

€ 0,084 per KWH. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI050 De kosten voor het opstellen van Verbeter- en Investeringsvoorstellen 

worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. 

 

B-VI010 

B-VI020 

5.7.1 Verbetervoorstellen 

VI100 

  

De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste beheerregime 

van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever in de looptijd van 

de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd is, voor te leggen in 

een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever voordat deze verbeterin-

gen worden uitgevoerd. 

 

 

VI110 Verbetervoorstellen met betrekking tot verbeteringen in het onder-

houdsregime van groenvoorzieningen, van technische installaties en 

van civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire beschik-

baarheid van beweegbare objecten, behoeven de Acceptatie van de 

Opdrachtgever. 

 

VI100 

UT910 

UT920 

UT930 

B-VI120 Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende voor-

waarden ten grondslag: 

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen 

onder de scope van de Overeenkomst; 

2. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de kwalitatieve 

verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing 

en een vermindering van de Life Cycle Cost op voor de Opdracht-

gever binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

3. de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst. 

VI100 
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VI130 Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient 

minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het desbe-

treffende beheerobject of onderdeel daarvan; 

2. het oorspronkelijke beheerregime; 

3. de voorgestelde wijziging in het beheerregime; 

4. een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet 

mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het be-

heerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdracht-

gever; 

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime met 

zich meebrengt; 

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaatnorm. 

 

VI100 

VI140 Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de 

Opdrachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier weken 

na Acceptatie te verwerken in de desbetreffende documenten. 

 

VI100 

B-VI150 Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met 

minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de 

desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiële voor-

delen voor hem. 

 

VI100 

B-VI160 Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en 

door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt vol-

daan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle kos-

ten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen voor 

rekening van de Opdrachtnemer. 

 

VI100 

5.7.2 Investeringsvoorstellen 

VI200 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit in 

het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te gebruiken 

onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de uitvoeringsfrequen-

tie van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtnemer in de looptijd 

van de Overeenkomst een verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te 

leggen in een Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever. 

 

 

B-VI210 Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende 

voorwaarden ten grondslag: 

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen 

onder de scope van de Overeenkomst; 

2. de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen van 

de Werkzaamheden; 

3. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve ver-

beteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing en 

een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de Opdrachtge-

ver buiten de looptijd van de Overeenkomst; 

VI200 
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4. de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

5. een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende Aanbieding.  

 

VI220 Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg tus-

sen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het eerste 

kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget voor het 

uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld. 

 

VI200 

VI230 Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient 

minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1. beschrijving van de voorgestelde wijziging van het Areaal, de 

Werkzaamheden en het beheerregime; 

2. de bijdrage aan de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever 

voor het desbetreffende object of onderdeel daarvan; 

3. onderbouwing van (de aard van) de verbetering van het Areaal, de 

Werkzaamheden en/of het beheerregime en de te behalen voorde-

len voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;  

4. een uitleg waarmee aangetoond wordt of, indien aantonen niet 

mogelijk is, aannemelijk gemaakt wordt dat het investeringsvoor-

stel leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever en 

hoe dit aangetoond zal worden;  

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het Areaal, de Werk-

zaamheden en/of het beheerregime met zich meebrengen; 

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaat norm; 

7. aanvullend (deel)projectkwaliteitsplan uitvoering; 

8. beheerregime en aanvullende instandhoudingseisen; 

9. validatie en verificatiecriteria; 

10. een gespecificeerde prijsaanbieding. 

 

VI200 

VI240 Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als investerings-

maatregel en staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” als gedefini-

eerd in § 4.2.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De Werkzaamhe-

den in het Investeringsvoorstel worden aan de Opdrachtnemer opge-

dragen, indien deze passen binnen het beschikbare budget van de 

Opdrachtgever. 

 

VI200 

VI250 Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen door 

de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een 

naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, 

zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel op te 

dragen aan een derde. 

 

VI200 

VI260 Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van een 

Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een 

naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, 

zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel niet op 

te dragen. In dat geval zal de Opdrachtgever de uitvoering van de 

investeringsmaatregel ook niet aan een derde opdragen. 

 

VI200 

VI270 Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het Investeringsvoor- VI200 
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stel moet de nieuwe situatie onderhouden worden conform de eisen 

van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in het Investerings-

voorstel. Indien instandhoudingeisen voor de investeringsmaatre-

gel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst dient de Opdracht-

nemer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te geven welk onder-

houdsregime hij voorziet voor de resterende onderhoudsduur binnen 

de looptijd van de Overeenkomst. Ingeval van Acceptatie van het In-

vesteringsvoorstel worden deze instandhoudingseisen een aanvulling 

op de Overeenkomst. 

 

VI280 Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerjarig fi-

nancieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de opdrachtver-

strekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het voordeel toe-

komt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

VI200 

5.8 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

OP010 De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het Meer-

jarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van 

de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de 

documentatie van het gerealiseerde Werk en Meerjarig Onderhoud 

juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud 

van het Areaal. 

 

TM010 

5.8.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit of voorstel 

met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk of Meerjarig 

Onderhoud een afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

B-FM410 

B-FM510 

B-FM520 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig Onderhoud 

of het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie en ten minste de gegevens 

conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in § B.4.1 van 

bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de 

Vraagspecificatie of elders in de Vraagspeci-

ficatie gespecificeerde gegevens) 

Digitaal EOD-

RWS 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen 

van permanente objecten en in de grond achter-

gebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste 

materialen 

X X 

Doorrijprofielbestanden X X 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) X X 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestan-

den 

X X 
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Ultimo X X 

Objectinfo bladen en/of informatieoverzichten X X 

   

   

(Integraal) Beheer & Onderhoudsplan van het 

Areaal en van specifieke onderdelen daarvan  

X X 

Instandhoudingplannen X X 

Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

X X 

Garantieverklaringen als bedoeld in annex XV; 

Verhardingsgaranties via Garantiebank 

X X 

(Integrale) handleidingen X X 

Inspectierapporten X X 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

X X 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgeno-

men het V&G-dossier conform artikel 2.30 Ar-

beidsomstandighedenbesluit. 

X X 

Afvalstoffenadministratie X X 

V&V-dossier X X 

As-built resultaten in het format “Overzicht van 

Raamactiviteiten” per opgedragen uitvoerings-

pakket 

X X 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.8.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stel-

len en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, gestructureerd en gerela-

teerd te zijn aan de objectenboom en ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers; 

2. een opsomming van alle verstrekte rapportages; 

3. een bewijs dat het BMS is bijgewerkt dan wel de laatste wijzigin-

gen hiervoor zijn aangeleverd; 

4. de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud ople-

verdossier”; 

5. de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde Overeen-

komst”. 

 

OP200  

VW200 

SM300 

OP230 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de Op-

drachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP220 

B-OP240 De NEN-2767-4 conditiemeting ten behoeve van het concept oplever-

dossier dient uitgevoerd en geactualiseerd te worden nadat de Op-

drachtgever om het concept opleverdossier heeft verzocht. 

OP220 
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De NEN-2767-4 conditiemeting dient te worden geleverd als een rap-

portage per beheerobject, waarbij gebreken en foto’s direct aan elkaar 

gekoppeld zijn en eventueel zijn aangevuld met metingen en analyses. 

De rapportage betreft alleen de gewijzigde conditie ten opzichte van de 

bij aanvang aangeleverde conditie, dan wel de gewijzigde conditie door 

upgradewerkzaamheden of Areaal wijzigingen. 

 

OP250 De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de ge-

noemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de Op-

drachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de volgende 

onderneming in de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”. 

 

OP230 

SM300 

OP260 De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept 

opleverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de Meerjarig 

Onderhoudsperiode verantwoordelijk voor het actualiseren van de are-

aalgegevens en B&O Management Gegevens. 

 

US200 

OP230 

OP270 De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij 

einde Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever. 

 

US200 

OP230 

Gegevens 

(conform de gegevenslijsten genoemd in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie of elders in de Vraagspecifica-

tie gespecificeerde gegevens) 

Digitaal EOD-

RWS 

NEN-2767-4 conditiemeting X X 

Overzicht rollend materieel X X 

Overzicht kritische generieke reserveonderdelen 

en wisseldelen 

X X 

Overzichten afgevoerd materiaal X X 

Overzichten verbruiksmaterialen X X 

Overzicht storingen en gebreken X X 

Overzicht onderhoudshistorie X X 

Overzicht toestandsverloop X X 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.8.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 De Opdrachtnemer dient voor oplevering alle door de Opdrachtnemer 

in het kader van de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het 

Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de sa-

menstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater in te dienen 

bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") con-

form de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden 

dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.  

 

OP010 

OP310 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DI-

NO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP300 

OP320 De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren are-

aalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven bestands-

formaat én conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in 

OP100 

OP200 

http://www.dinoloket.nl/
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betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elek-

tronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabel-

len conform OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bij-

voorbeeld DVD, FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter beschik-

king: 

1. basis-EOD inclusief indexen; 

2. EOD verkenner; 

3. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

4. instructie toepassing EOD verkenner. 

Indien de indexen in het basis-EOD niet toereikend zijn, kan de Op-

drachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur aanpassen. 

Nadere informatie over het EOD is te downloaden vanaf de internetsite  

www.rws.nl/datacontracteisen tabblad Areaalgegevens. 

 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en 

de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten 

Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €130.000,= (exclusief 

omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon 

voorafgaand zijn geaccepteerd.  

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever 

een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende Der-

den verklaring uitsluitingsgronden, volgens het model bijlage S “Der-

den verklaring uitsluitingsgronden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de ge-

noemde omstandigheden in artikel 45 leden 1 en 2, van de richtlijn 

2004/18/EG. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulp-

persoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in arti-

kel 45 leden 1 en 2, van de richtlijn 2004/18/EG, dan kan de Op-

drachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandi-

ge hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan 

uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf 

zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulp-

persoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in arti-

kel 45 leden 1 en 2, van de richtlijn 2004/18/EG, maar er nog onvol-

doende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige 

hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het 

Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulp-

persoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 

over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige vol-

tooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlen-

ging. 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bewegwijzering (BW) 

BW010 Niet van toepassing 

 

 

B-BW020 Niet van toepassing  
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7 Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie 

Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

BIBOB  bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

FAT Functionele Acceptatie Test 

LBT LCC bij Beheer en Onderhoud Tool 

LCC Life Cycle Cost 

PMP projectmanagementplan 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SAT, iSAT (integrale) Systeem Acceptatie Test 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN-code Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode) 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde con-

tracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

 



Annexen bij de Vraagspecificatie

(Prestatiecontract)

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand
van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswater-
staat Midden-Nederland, district Zuid.

Datum 29 mei 2015

Zaaknummer: 31098258



Colofon 3.1

Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Datum 29 mei 2015
Status definitief
Versienummer 1.1



Inhoud

Annex I Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de
Opdrachtgever moeten worden verkregen 4

Annex II Planning 5

Annex III Acceptatieplan 6

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 8

Annex V Vrijkomende materialen 9

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden
verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd 10

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten 11

Annex VIII Stelposten 14

Annex IX Bankgarantie 15

Annex X Verzekeringen 18

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen 19

Annex XII Vervallen 20

Annex XIII Bonus - malus regeling 21

Annex XIV Vervallen 23

Annex XV Garanties 24

Annex XVI Prestatiemeten 27

Annex XVII Overgang werknemers Rijkswaterstaat naar de markt 29



Pagina 4 van 30

Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer 31098258 | 29 mei 2015

Annex I Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen worden door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld aan
de Opdrachtnemer:

Niet van toepassing

Artikel 2 Kabels en leidingen

 In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Op-
drachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de pro-
jectovereenstemming op het moment van ondertekening van de Overeenkomst
reeds is bereikt.

Niet van toepassing
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Annex II Planning

Op de hieronder aangegeven data dienen de desbetreffende Werkzaamheden ge-
reed te zijn.

Raamactiviteiten:
Jaarlijks wordt de schadebeeldenlijst gedeeld, waarin schadelocaties staan aangege-
ven die dat jaar aangepakt dienen te worden.
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Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Accep-
tatie

Moment van in-
dienen

Aantal
exemplaren

Acceptatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d

Projectmanagement

Volmacht van vertegen-
woordiger van de Opdracht-
nemer alsmede die van
diens vervanger

5 dagen na op-
drachtverlening

analoog 7 dagen §§2-7 en 2-8
UAV-GC 2005

Het Projectmanagementplan
(inclusief eventuele onder-
liggende plannen cq. pro-
cesbeschrijvingen)

3 weken na gunning  digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Verbetervoorstel van groen-
voorzieningen, van techni-
sche installaties en van ci-
viele constructies, die van
invloed zijn op de primaire
beschikbaarheid van be-
weegbare objecten

P.M.  digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Investeringsvoorstel P.M.  digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Ontwerpen voor Activiteiten P.M.  digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Aanbieding Raamactiviteiten P.M.  digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Projectbeheersing

Transitieplan 4 weken na aanvang
transitieperiode bij
aanvang Overeen-
komst

 digitaal 7 dagen Vraagspecificatie
Proces

Planning 4 weken voor aan-
vang Uitvoerings-
werkzaamheden

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Staat van ontleding van de
opdrachtsom en detailbegro-
ting

4 weken voor aan-
vang Werkzaamhe-
den

Digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Procesbeschrijving calami-
teiten

4 weken na aanvang
transitieperiode bij
aanvang Overeen-
komst

 digitaal 7 dagen Vraagspecificatie
Proces

Omgevingsmanagement
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Document(en) ter Accep-
tatie

Moment van in-
dienen

Aantal
exemplaren

Acceptatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d
Procesbeschrijving ver-
keersmanagement (droog)

4 weken voor aan-
vang Werkzaamhe-
den en/of volgens
§4.4 van de Vraag-
specificatie Proces

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Procesbeschrijving Inci-
dentmanagement

4 weken voor aan-
vang communicatie-
termijn volgens §4.4
van de Vraagspecifi-
catie Proces

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Beschrijving verkeersmaat-
regelen

conform §4.4 van
de Vraagspecificatie
Proces

 digitaal conform §4.4
van de
Vraagspecifi-
catie Proces

Vraagspecificatie
Proces

Detail beschrijving ver-
keersmaatregelen

conform §4.4 van
de Vraagspecificatie
Proces

 digitaal conform §4.4
van de
Vraagspecifi-
catie Proces

Vraagspecificatie
Proces

Archeologieplan 4 weken voor aan-
vang Uitvoerings-
werkzaamheden

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Technisch management

Procesbeschrijving vrijko-
mende materialen

4 weken voor aan-
vang

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Integraal Veiligheidsplan 2 weken voor aan-
vang Werkzaamhe-
den

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Uitvoeringsplan ZOAB reini-
gen

4 weken voor aan-
vang

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Beschrijving V&V-methoden 2 weken voor uit-
voering

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Afleverdossier 4 weken voor afron-
ding Activiteit of
realisatie voorstel

 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Opleverdossier 4 weken voor einde
transitieperiode bij
einde Overeenkomst

digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces

Inkoopmanagement

Eigen Verklaring Zelfstandi-
ge hulppersonen

3 weken voor aan-
vang

analoog 14 dagen Vraagspecificatie
Proces
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.
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Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met
de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1 Vrijkomende materialen

1 Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het
verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst
(bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen,etc.). Ook
vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomende mate-
rialen.

2 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk en het
Meerjarig Onderhoud, dan wel elders te worden toegepast.

3 Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het
Werk en het Meerjarig Onderhoud niet nuttig kunnen worden toegepast, wor-
den, tenzij anders in de Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Op-
drachtnemer.

4 De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer die-
nen, tenzij anders in de Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkter-
rein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de
VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.

5 Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden
verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals
bedoeld in artikel 3:84 BW.

Artikel 2 Uitzonderingen

1 De volgende vrijkomende materialen, die van het werkterrein worden verwij-
derd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer.
a.  Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te

worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden
van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische
verwerkingsinrichting.

b.  Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt
gestort in een Rijksbaggerdepot.
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers
worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden
uitgevoerd

Zie Bijlagen bij Vraagspecificatie: bijlage T
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,
huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

Indien, in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van opening van de
inschrijvingen van de Overeenkomst, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode
wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere
kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van:
a. Werkzaamheden voor Meerjarig Onderhoud (inclusief de “voorgeschreven

Activiteiten”) zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst;
b. de “optionele Activiteiten” zoals bedoeld in artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst;
c. de Raamactiviteiten zoals bedoeld in artikel 2 leden 3d en 7 Basisovereen-

komst,
waarvoor bij de  opening van de inschrijvingen van de Overeenkomst een prijs is
ingediend (verder genoemd “de initiële prijzen”).

Artikel 2 Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag
dient de volgende formule te worden gehanteerd:

waarin:
V = het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt;
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende

productgroep geldend op de einddatum van de termijn waar-
over verrekening plaatsvindt;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende
productgroep geldend op de datum van opening van de in-
schrijvingen van de Overeenkomst;

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals
aangegeven in lid 2;

Tb = het termijnbedrag, zijnde het totaal van de termijnbedragen
zoals bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces en
voor zover deze termijnbedragen betrekking hebben op de
initiële prijzen voor het in artikel 1 van deze annex vermelde
Meerjarig Onderhoud en de in artikel 1 van deze annex ver-
melde “optionele Activiteiten” en Raamactiviteiten, waarover
de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt.

TbLb
La

LaLnV ´´
-

=
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2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aan-
merking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan
weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de
Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde groepen te worden gehan-
teerd.
Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroe-
pen en percentages:

a. voor het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst vermelde totaalbedrag voor Meer-
jarig Onderhoud:

· Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %;
· Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 5 %;

b. voor de in artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst bedoelde “optionele Activiteiten”:

· Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %;
· Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 5 %;

c. voor de in artikel 2 leden 3d en 7 Basisovereenkomst bedoelde Raamactivitei-
ten:

· Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 50 %;
· Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 8 %;

· Productgroep 20 wegenbouwbitumen Lb = 10 %.

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast gedurende de Meerjarig On-
derhoudsperiode.

4. De verrekening vindt plaats over:

a. de termijnbedragen voor de betaling van het Meerjarig Onderhoud  zoals
bedoeld in § 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces;

b. de termijnbedragen voor de  betaling van “voorgeschreven Activiteiten” en
van “optionele Activiteiten” zoals bedoeld in § 3.3.4 van de Vraagspecificatie
Proces;

c. de termijnbedragen voor de betaling van Raamactiviteiten zoals bedoeld in §
3.3.5 van de Vraagspecificatie Proces en met betrekking tot productgroep
20 uitsluitend over het gedeelte van deze termijnbedragen met betrekking
tot de posten voor wegverhardingen (van Bijlage H behorende bij het In-
schrijvings- en beoordelingsdocument) waarin sprake is van een bestand-
deel wegenbouwbitumen.

Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met overige Wijzigingen
worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdis-
conteerd.

Artikel 3 Artikel 3 Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op termijnbe-
dragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de datum van opening
van de inschrijvingen van de Overeenkomst.
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2. Loon- en prijswijzigingen na de Meerjarige Onderhoudsperiode conform artikel 2
lid 1 Basisovereenkomst worden niet verrekend.

3. De verrekening vindt plaats in perioden van 6 maanden, waarbij de eerste peri-
ode aanvangt op de eerste maandag 1 jaar na de datum van opening van de in-
schrijvingen van de Overeenkomst.

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opge-
stelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4 Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur
te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring con-
form § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing
waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze an-
nex is berekend.

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na ver-
schijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die
van toepassing zijn verklaard in de Overeenkomst.

4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn
van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de termijnbedragen
waarop de verrekening betrekking heeft.
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Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.
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Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende …

gevestigd te …

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infra-
structuur en Milieu,

gevestigd te ’s-Gravenhage

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’

tot borg voor de richtige nakoming

door

gevestigd te …

door

gevestigd te ...

door
....

gevestigd te …

door …

gevestigd te …

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer <vul
ZaakID in> betreffende het volgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de
Opdrachtnemer te realiseren:
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Meerjarig Onderhoud, te weten het meerjarig in stand houden van, monitoren van
en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, van
de infrastructuur, te weten het <vul Zaak onderwerp in>,
zulks tot een bedrag van € <vul bedrag in getallen in>, zegge <vul bedrag in letters
in> 5).

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek
van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is ge-
bleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplich-
tingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien
de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Op-
drachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Op-
drachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in
te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken
en
indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor
genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ont-
vangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overge-
legd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is ge-
maakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde
termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder
bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bank-
garantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereen-
komstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van
kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Over-
eenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overge-
legde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer ge-
rechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtne-
mer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de
Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de
aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te
stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,
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Plaats … 6)

Datum … 7)

Borg … 8)

Handtekening …. 9)

1) Naam van de borg
2) Volledig adres van de borg
3) Naam van de Opdrachtnemer
4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17

Basisovereenkomst)
6) Plaats van ondertekening
7) Datum van ondertekening
8) Naam van de borg
9) Handtekening van de borg
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Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.



Pagina 19 van 30

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.
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Annex XII Vervallen
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Annex XIII Bonus - malus regeling

Artikel 5 Algemeen

Op de volgende onderdelen van het Werk en het Meerjarig Onderhoud en het Werk
is een bonus-/malusregeling van toepassing:
1. de niet-beschikbaarheid van één of meer van de functies van beheerobjecten of

groepen van beheerobjecten per contractjaar;
2. het aantal opgetreden urgente storingen en/of gebreken in één of meer van de

functies van een beheerobject of groep van beheerobjecten per contractjaar
(betrouwbaarheid);

3. de responstijd bij urgente storingen en/of gebreken (zie § 5.4.6 van de Vraag-
specificatie Proces);

De wijze waarop de bonussen worden betaald dan wel de malussen worden inge-
houden, is vastgelegd in § 3.3.4 van de Vraagspecificatie Proces.

Artikel 6 Bonus-/malusregeling niet beschikbaarheid

1. Niet van toepassing

Artikel 7 Bonus-/malusregeling betrouwbaarheid

1. Niet van toepassing

Artikel 8 Bonus-/malusregeling responstijd urgente storingen en/of gebreken

1. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een urgente storing en/of
gebrek niet is begonnen met het onderzoek naar c.q. het herstel van de urgente
storing en/of het gebrek binnen de responstijd als aangegeven in § 5.4.6 van de
Vraagspecificatie Proces, zal een bedrag van € 500,= (exclusief omzetbelasting)
worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.

2. Indien de Opdrachtnemer in een contractjaar minder dan vijf keer de respons-
tijd heeft overschreden, ontvangt de Opdrachtnemer een bonus van € 2.500,=
(exclusief omzetbelasting).

3. Indien binnen een contractjaar de periode gedurende welke de Opdrachtnemer
verantwoordelijk is voor het goed Functioneren en Presteren van één of meer
beheerobjecten of groep van beheerobjecten uit het areaal worden gehaald of
korter duurt dan twaalf maanden, wordt voor de bonusberekening de periode
waarin de Opdrachtnemer de responstijd heeft onderschreden berekend door
het aantal maanden van de periode te delen door twaalf en dit getal te verme-
nigvuldigen met vijf en af te ronden op een heel getal.
Het bonusbedrag wordt in dat geval berekend door het aantal maanden van die
periode te delen door twaalf en de aldus gevonden waarde te vermenigvuldigen
met het bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting).

Artikel 9 Bonus-/malusregeling responstijd calamiteiten en incidenten in het Areaal
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1. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een calamiteit of incident
de responstijd als aangegeven in § 5.4.7 van de Vraagspecificatie Proces over-
schrijdt, zal een bedrag van € 1.000,= (exclusief omzetbelasting) worden inge-
houden op de eerstvolgende termijnbetaling.

2. Indien de Opdrachtnemer in een contractjaar minder dan vijf keer de respons-
tijd heeft overschreden, ontvangt de Opdrachtnemer een bonus van € 5.000,=
(exclusief omzetbelasting).

Artikel 10 Malusregeling respons- en hersteltijd bij verondiepingen

Niet van toepassing
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Annex XIV Vervallen
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Annex XV Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de
daarbij vermelde periode.
De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode
blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet
langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer
voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het
onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel)
voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn
vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn
aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging
moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke
aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de
Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de
Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is
van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in §28 en §32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het
kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door
de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn
dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op
de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, ne-
men de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de
desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q.
verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastge-
legd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.
§46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier Onderhoudswerkzaamheden en gladheidbestrijding
(laten) uitvoeren aan het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, waarbij dit
regulier Onderhoud zal voldoen aan de volgende eisen:
· De verhardingen met een open bovenlaag en naastliggende bermen zodanig

onderhouden dat er geen belemmeringen zullen optreden in de uitstroom van
water;

· Verhardingen en bermen worden zodanig onderhouden dat er, behoudens ex-
treme gevallen, tijdens veel regenval geen plassen water op het wegoppervlak
ontstaan;

· Het wegoppervlak vrijhouden van verontreinigingen.
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1 Constructies en installaties
De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar na de datum
van ingebruikname de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte constructie(s)
en installatiedelen.

2 Asfaltverhardingen
2.1 Garantiebepalingen

a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar
na oplevering dat de dwarshelling van de bovenzijde van de bovenbouw
ten gevolge van (rest)zettingsverschillen niet meer dan 0,2% afwijkt t.o.v.
het opleveringsrapport.

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar
na oplevering dat de langsonvlakheid van de weg niet meer dan 50 mm zal
bedragen t.o.v. het opleveringsrapport.

c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar
na oplevering dat de door hem aangebrachte asfaltverhardingen, voorzien
van een deklaag van asfaltbeton, steenmastiekasfalt, dunne asfaltdeklaag
of (duurzaam) zeer open asfaltbeton, ten minste voldoen aan de ernstklas-
se 2 Matige schade en omvangscategorie B volgens de componentspecifica-
tie Bovenbouw bijlage CSB 11: “Grenswaarden en beoordelingsmethodiek
voor schade Bovenbouw”.

d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 (vijf) jaar na
oplevering dat de door hem aangebrachte asfaltverhardingen, voorzien van
een deklaag van tweelaags zeer open asfaltbeton of dunne asfaltinlage, ten
minste voldoen aan de ernstklasse 2 Matige schade en omvangscategorie B
volgens de componentspecificatie Bovenbouw bijlage CSB 11: “Grenswaar-
den en beoordelingsmethodiek voor schade Bovenbouw”.

e. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 (twee) jaar na
oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende maatregel
voor de eisen gesteld aan de rafeling en stroefheid voor open deklagen ten
minste voldoen aan de ernstklasse 2 Matige schade en omvangscategorie B
volgens de componentspecificatie Bovenbouw bijlage CSB 11: “Grenswaar-
den en beoordelingsmethodiek voor schade Bovenbouw”.

2.2 Bonus- en malusregeling asfaltgaranties
·
Niet van toepassing

3 Markeringen
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar na

oplevering dat de markering voldoet aan de eisen voor dag- en nachtzicht-
baarheid en stroefheid, zoals vermeld in de Vraagspecificatie.

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar na
oplevering dat de markering geen tekenen vertoont van hechtingsverlies.

4 Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar na

oplevering dat de voertuigkering t.o.v. de naastliggende verharding dan
wegberm voldoet aan de eis VK.F.07 van de componentspecificatie voer-
tuigkering. Het hoogteverschil en het horizontale verschil ten opzichte van
de eis mag maximaal ± 0,05 m bedragen.
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b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar
na oplevering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies
niet groter is dan 50 % conform klasse II, omgevingsklasse B volgens ta-
bel 9.1 uit het handboek bermbeveiligingsvoorzieningen.

5 Voegconstructies
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar na
oplevering dat de voegconstructie voldoet aan:
a. Een voegconstructie waterdicht is;
b. Scheurvorming: £ 0,2 mm;
c. Materiaalverlies en/of tekenen van onthechting mogen niet voorkomen.

6 Bitumineuze Voegovergangen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar na op-
levering dat de voegconstructie voldoet aan:
a. Maximaal toegestane afwijking in dwarsvlakheid van voegconstructies,

gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte: £ 18 mm;
b. Scheurvorming: £ 0,2 mm;
c. Materiaalverlies en/of tekenen van onthechting mogen niet voorkomen.

7 Conserveringssysteem stalen onderdelen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar na
oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:
a. mag slechts corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri1,

overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
b. dient geen onthechting te vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen

de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E)
klasse 0);

c. dient geen blaasvorming te vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO
4628/2- 2003(E);

d. dient geen scheurvorming of craquelé te vertonen; noch in het totale con-
serveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan
deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));

e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan
klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).

8 Opleggingen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar na
oplevering de datum van oplevering dat de opleggingen ten minste voldoen
aan de volgende eisen:
a. de volgende schadebeelden dienen niet op te treden:

· corrosie;
· scheurvorming;
· vervormingen;
· onthechting;

b. voor glijopleggingen: geen glijden van staal over staal.
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Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge
samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet
gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking pres-
tatiemeten. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswater-
staat.

Artikel 3 Vragenlijst

Minimaal éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdracht-
gever, ieder afzonderlijk een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de Hand-
reiking prestatiemeten d.d. 1 juli 2012. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een
hulpmiddel ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Minimaal éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis
van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de
samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag
vastgelegd. Tevens wordt in het verslag vastgelegd de motivering behorend bij de
waardering op basis van de vragenlijst. Het verslag met de motivering wordt door
Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

Op basis van de ingevulde vragenlijsten wordt een score per Opdrachtnemer bere-
kend de zogenaamde uitvoeringsperformance. Op termijn zal de samenwerking tus-
sen Rijkswaterstaat, Rijksgebouwdienst  en ProRail zo ver gevorderd zijn dat de
gegevens van deze diensten zullen worden samengevoegd.

Artikel 7 Gebruik van deze uitvoeringsperformance

1) Jaarlijks publiceert RWS een ranglijst met de scores van de best presterende
opdrachtnemers, voor zover er voldoende gegevens voorhanden zijn en de be-
treffende Opdrachtnemer hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

2) De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het
aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten.

Artikel 8 Rechtsbescherming.
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Tijdens de uitvoering
Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw be-
voegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te
beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de tot-
standkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van
prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd
heeft het op te richten Steunpunt prestatiemeten een advies hierover gegeven, na
eerst hoor en wederhoor te hebben toegepast bij de Opdrachtnemer en de Op-
drachtgever, inzake het betreffende geschil. Hiervoor is een aparte afdeling bij het
steunpunt ingericht en deze beschikt over een aparte procedure.
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Annex XVII Overgang werknemers Rijkswaterstaat naar de markt

1. Door middel van de Overeenkomst worden door Rijkswaterstaat werkzaamhe-
den die eerder door eigen werknemers werden verricht overgedragen aan de
Opdrachtnemer. In verband daarmee heeft Rijkswaterstaat de intentie, onder
meer voor de overdracht van kennis en expertise, werknemers te laten over-
gaan naar de Opdrachtnemer.
De Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om personeel van Rijkswater-
staat overeenkomstig deze Annex over te nemen.

2. De overgang van werknemers vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de
werknemer, maar is niet vrijblijvend.

3. De overgang van een werknemer kan op drie manieren, te weten:
a. Overgang naar de Opdrachtnemer middels een vast dienstverband.
b. Detachering bij de Opdrachtnemer gedurende een periode van 4 tot 6

maanden, vooruitlopend op een vast dienstverband bij de Opdrachtnemer.
De werknemer kan evenwel besluiten om na de detacheringsperiode niet
over te gaan.

c. Detachering bij de Opdrachtnemer.
Dit geldt uitsluitend voor werknemers die binnen de looptijd van de onder-
havige Overeenkomst de (pre)pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken
en hiervan gebruik zullen maken.

4. Bij overgang naar een vast dienstverband bij de Opdrachtnemer wordt het ar-
beidsvoorwaardenpakket in overleg tussen de Opdrachtnemer en de werknemer
en, indien nodig, de Opdrachtgever, bepaald, waarbij het uitgangspunt is dat dit
ten minste gelijkwaardig dient te zijn met het arbeidsvoorwaardenpakket van
Rijkswaterstaat.

5. Bij overgang naar een vast dienstverband bij de Opdrachtnemer geeft de Op-
drachtnemer de betreffende werknemer een werkgarantie van ten minste drie
jaar of, als dat langer is, ten minste gedurende de looptijd van de Overeen-
komst, inclusief eventuele verlengingen.

6. Bij overgang van een werknemer naar een vast dienstverband bij de Opdracht-
nemer, kan de Opdrachtnemer een inpassingvergoeding ontvangen. De Op-
drachtnemer komt hiervoor in aanmerking indien hij kan aantonen dat er in het
geval van de overgang van een werknemer inpassingkosten zijn, die hoger zijn
dan de reguliere inpassingkosten van een nieuw personeelslid.
Bij toekenning van deze inpassingvergoeding kan deze door de Opdrachtnemer
worden gefactureerd bij het moment van daadwerkelijke overgang van de
werknemer.

7. Bij detachering worden de voorwaarden waaronder de detachering plaats vindt
in overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepaald.

8. Bij detachering betaalt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een detache-
ringsvergoeding. De Opdrachtgever factureert de vergoeding maandelijks bij de
Opdrachtnemer.
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9. Binnen 4 weken na het sluiten van de onderhavige Overeenkomst zal de Op-
drachtnemer een bedrijfsinformatiesessie organiseren voor werknemers van
Rijkswaterstaat die in aanmerking komen voor overgang naar de Opdrachtne-
mer.

10. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer evalueren één jaar na overgang van
een werknemer de wijze en effecten van inpassing binnen het bedrijf van de
Opdrachtnemer.
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Inleiding 

Deze bijlagen maken onderdeel uit van de Vraagspecificatie behorende bij de Over-

eenkomst. 

 

1. Leeswijzer 

De bijlagen zijn een aanvulling op de eisen en bepalingen in de Vraagspecificatie, 

waarbij de bijlagen in een aantal groepen kunnen worden ingedeeld: 

 gegevens betreffende het Areaal, die relevant zijn voor het Meerjarig Onder-

houd, het Werk en/of de Werkzaamheden; 

 risico’s betreffende het project; 

 nadere en aanvullende eisen en bepalingen met betrekking tot het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en/of de Werkzaamheden; 

 kaders en richtlijnen, die door Rijkswaterstaat worden gehanteerd en van toe-

passing zijn op de Overeenkomst; 

 regionale bijlagen. 

De regionale bijlagen bevatten eisen en bepalingen die specifiek voor de regio of 

een deel daarvan gelden, waar de Overeenkomst betrekking op heeft. Deze kunnen 

per contract verschillen maar zijn altijd aanvullend op de algemene eisen, bepa-

lingen en bijlagen. 

In de Vraagspecificatie Eisen staat de relatie en hiërarchie van de diverse eisen, 

bepalingen en documenten beschreven. 

 

De bijlagen hebben allemaal een bijlageletter en -titel, waarnaar vanuit de diverse 

delen van de Vraagspecificatie en de Basisovereenkomst wordt verwezen. In de 

volgende paragraaf is een referentielijst opgenomen, waarin deze relaties zijn aan-

gegeven, zodat vanuit de bijlagen ook de bijbehorende eisen zijn te vinden. 

De bijlagen A tot en met T zijn standaard voor wat betreft de structuur, indeling en  

tekst, waarbij een aantal gegevens wel regiospecifiek is ingevuld. De overige bijla-

gen zijn regio- of projectspecifieke bijlagen. 
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2. Referentielijst  
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar van-

uit eisen wordt verwezen en die als bijlage bij de Vraagspecificatie zijn opgenomen , 
op internet beschikbaar zijn, bij CROW aangeschaft kunnen worden en anders apart 

zijn verstrekt. 

 

Omschrijving referentie Vraagspeci-

ficatie deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Levering areaalgegevens  

(inclusief alle documenten die genoemd zijn in bijlage B 

“Levering areaalgegevens” van de Vraagspecificatie, ook 

indien elders in Vraagspecificatie genoemd) 

Proces US220 

OP120 

OP220 

B 

Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Inte-

grale Projecten d.d. 12-11-2010 

 

Proces PM020 N 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie, beschikbaar op 

internet 

 

Proces KM020 - 

Projectrisicolijst 

 

Proces RM110 H 

Integraal Veiligheidsplan 

 

Proces RM110 K 

Definitie Integrale Veiligheid 

 

Proces B-VH020 L 

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

Proces B-KL100 M 

CROW-publicatie 250, Graafschade voorkomen aan ka-

bels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces  

d.d. januari 2008 

ISBN 978 90 6628 5101 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl  

 

Proces KL210 - 

Rijkswaterstaatrichtlijn voor verkeersmaatregelen bij 

wegwerkzaamheden op rijkswegen, d.d. 2012, zie  

http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/ 

 

Proces VM400 - 

 

 

“Richtlijn formuleringen hindercommunicatie wegen”, zie 

www.rws.nl/verkeershinder 

 

Proces VM400 - 

Werkbare Uren (WBU) en werkvensters 

 

Proces B-VM520 

B-VN420 

D 

Slot’s 

 

Proces B-VM570 

B-VN450 

E 

Aanvragen verkeersmaatregelen 

 

Proces VM700 

VN600 

F 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie  

versie 2.1, d.d. 3 juli 2014 

 

Proces AW020 O 

Beoordelingsrichtlijn voor het Procescertificaat “Opspo-

ren Conventionele Explosieven (OCE)”  

versie 2007-02, d.d. 8 februari 2007, beschikbaar op 

internet. 

Proces NE020 - 

http://www.crow.nl/
http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/
http://www.rws.nl/verkeershinder
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Omschrijving referentie Vraagspeci-

ficatie deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam inkopen 

Versie 2.0, d.d. 27 september 2013 

 

Proces VW310 Q 

CROW Publicatie 210, Richtlijn omgaan met vrijkomend 

asfalt, d.d. 15 mei 2007 

ISBN 978 90 6628 495 1  

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces UV340 - 

Gedragscode Flora- en Faunawet Rijkswaterstaat d.d. 

november 2010; zie 

http://www.rws.nl/water/wetten_en_regelgeving/natuur

_en_milieuwetten/flora_fauna/  

 

Proces US1300 - 

Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013, zie 

http://www.rws.nl/wegen/natuur_en_milieu/bermbehee

r/documenten/index.aspx   

 

Proces UT950 - 

Samenwerkingsovereenkomst LNV - V&W; Uitvoering 

boswet Rijkswaterstaat, herziening 1-1-2000, zie 

http://publicaties.minienm.nl/documenten/samenwerkin

gsovereenkomst-lnv-v-w-uitvoering-boswet-rijkswaterst 

 

 

Proces UT950  

Life Cycle Cost onderbouwing: LBT (LCC bij Beheer en 

Onderhoud Tool) en gestandaardiseerde business case 

template.  

 

Proces VI130 

VI230 

- 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140, zie 

http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidsha

ndboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct 

 

Proces VH060 

VH070 

- 

Staat van prijzen per eenheid calamiteiten / incidenten / 

Verrekenbare Werkzaamheden 

 

Basisover-

eenkomst 

Proces 

Art.2 lid 8 

B-FM400 

B-US970 

B-US990 

R 

Componentspecificatie Bovenbouw 

Versie 1.9 dd 21 oktober 2014 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Markering 

Versie 4 dd 2014 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Onderbouw 

Versie 8 dd november 2014 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Berm  

Versie 2 dd november 2014 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Openbare Verlichting 

Versie 2.6.9.6 dd juli 2014 

 

Eisen 4.1 - 

http://www.crow.nl/
http://www.rws.nl/water/wetten_en_regelgeving/natuur_en_milieuwetten/flora_fauna/
http://www.rws.nl/water/wetten_en_regelgeving/natuur_en_milieuwetten/flora_fauna/
http://www.rws.nl/wegen/natuur_en_milieu/bermbeheer/documenten/index.aspx
http://www.rws.nl/wegen/natuur_en_milieu/bermbeheer/documenten/index.aspx
http://publicaties.minienm.nl/documenten/samenwerkingsovereenkomst-lnv-v-w-uitvoering-boswet-rijkswaterst
http://publicaties.minienm.nl/documenten/samenwerkingsovereenkomst-lnv-v-w-uitvoering-boswet-rijkswaterst
http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidshandboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct
http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidshandboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct
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Omschrijving referentie Vraagspeci-

ficatie deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Componentspecificatie Voertuigkering  

Versie 3 dd 10 oktober 2014 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Verkeerskundige Draag Construc-

ties  

Te vinden op: 

http://rws.nl/zakelijk/bouwrichtlijnen_infrastructuur/por

talen/index.aspx 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Bewegwijzeringsconstructie  

Versie 7.2 

Te vinden op: 

http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Ke

nnisvel-

den/Wegverkeer/Verkeerskundige_Afspraken_VKA/Inric

hting/Bebording_en_Bewegwijzering/#aecc7712-a7a4-

47a0-911b-1f3a4fb07841 

 

onder ‘Documenten Aanbesteding Bewegwijzering’ 

 

Eisen 4.1 - 

CROW Publicatie 207, Richtlijnen voor de bebakening en 

markering van wegen, d.d. 1 januari 2005 

ISBN 90 6628 417 X 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Eisen 4.2.2.2 - 

CROW Publicatie 322, Richtlijnen Bewegwijzering 2014.  

d.d. 23 januari 2014 

ISBN 9789066286313 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Eisen 4.2.4 - 

Werkwijze Minder Hinder  

Te vinden op: 

http://rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/g

ww/communicatie_bij_werkzaamheden/werkwijzer_verk

eershinder/index.aspx 

 

Proces CD130 - 

 

 

http://rws.nl/zakelijk/bouwrichtlijnen_infrastructuur/portalen/index.aspx
http://rws.nl/zakelijk/bouwrichtlijnen_infrastructuur/portalen/index.aspx
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/Wegverkeer/Verkeerskundige_Afspraken_VKA/Inrichting/Bebording_en_Bewegwijzering/#aecc7712-a7a4-47a0-911b-1f3a4fb07841
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/Wegverkeer/Verkeerskundige_Afspraken_VKA/Inrichting/Bebording_en_Bewegwijzering/#aecc7712-a7a4-47a0-911b-1f3a4fb07841
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/Wegverkeer/Verkeerskundige_Afspraken_VKA/Inrichting/Bebording_en_Bewegwijzering/#aecc7712-a7a4-47a0-911b-1f3a4fb07841
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/Wegverkeer/Verkeerskundige_Afspraken_VKA/Inrichting/Bebording_en_Bewegwijzering/#aecc7712-a7a4-47a0-911b-1f3a4fb07841
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/Wegverkeer/Verkeerskundige_Afspraken_VKA/Inrichting/Bebording_en_Bewegwijzering/#aecc7712-a7a4-47a0-911b-1f3a4fb07841
http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
http://rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/communicatie_bij_werkzaamheden/werkwijzer_verkeershinder/index.aspx
http://rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/communicatie_bij_werkzaamheden/werkwijzer_verkeershinder/index.aspx
http://rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/communicatie_bij_werkzaamheden/werkwijzer_verkeershinder/index.aspx
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Bijlage A Informatie Areaal 

A.1 Inleiding 

Op de USB-stickOp de externe schijfIn de dataroom behorende bij de Overeenkomst 

zijn mappen aanwezig met de areaalgegevens. Het gaat hierbij om de kwantiteit 

(waaruit bestaat het areaal) en de kwaliteit (toestandsinformatie en onderhoudshis-

torie) van het Areaal. Hieronder staat een toelichting per map. Sommige mappen 

bevatten de gegevens over het gehele Areaal of grote delen ervan, andere mappen 

bevatten submappen per beheerobject, bijvoorbeeld een sluis, brug of wegvak. 

Indien beschreven gegevens niet beschikbaar of niet van toepassing zijn, is dit ex-

pliciet aangegeven in de betreffende map. 

 

A.2 Kwantitatieve beschrijving Areaal 

A.2.1 GIS bestanden 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: Kerngis Droog en/of Beheerkaart Nat shapefiles 

 Geografische kaart van het Areaal uit het Geografische Informatie Systeem 

(GIS) van de Opdrachtgever t.w. de beheerapplicatie Kerngis Droog en/of Be-

heerkaart Nat (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’). Het GIS be-

stand geeft inzicht in o.a. areaalgrenzen (eigendom, beheer, onderhoud), locatie 

beheerobjecten zoals gebouwen, terreinen, kunstwerken en locatie elementen 

zoals verlichtingsobjecten, geleiderail, bewegwijzering, DRIP’s en TDI’s. Verder 

de belangrijkste kenmerken van de areaaldelen, zoals soort areaal, nadere type-

ring en specifieke kenmerken als archeologische, cultuurhistorische en/of land-

schappelijke waarde. 

Indien er areaaldelen ontbreken in de GIS bestanden, dan wil dit niet zeggen 

dat deze niet tot de scope behoren. De overige verstrekte informatie in deze bij-

lage A geeft hierover uitsluitsel. 

Aandachtspunt: 

De Opdrachtnemer kan de shapefiles alleen m.b.v. CAD- of GIS-systemen raadple-

gen. Naar behoefte van de Opdrachtnemer kan het GIS bestand ook in de vorm van 

een Personal Geo-database worden geleverd, die echter alleen in te lezen is in de 

Rijkswaterstaat beheerapplicatie Kerngis Droog c.q. Beheerkaart Nat, welke onder 

ArcGIS draait. De aan ArcGIS verbonden kosten zijn voor rekening van de Op-

drachtnemer. De beide beheerapplicaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad ‘Kerngis Droog resp. Beheerkaart Nat’. 

 

A.2.2 Objectinformatie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Rijkswaterstaat decompositie NEN-2767-4: 

Opbouw decompositie Rijkswaterstaat Areaal vanaf (delen van) rijkswegen c.q. 

rijkswateren tot op element- en/of bouwdeelniveau in een decompositierappor-

tage uit het Rijkswaterstaat Ultimo.  

Nadrukkelijk wordt gesteld, dat Rijkswaterstaat in Ultimo niet standaard altijd 

decomponeert tot en met niveau 6 en dat in sommige situaties elementen of 

bouwdelen worden gegroepeerd in één opboselement resp. bouwdeel. (zie do-

cument “RWS gebruiksregels NEN decompositie” op 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad ‘Ultimo’.) 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 (Rollend) materieel: 

Overzichten van en informatie over mobiele DRIP’s, tekstwagens, peilwagens, 

aggregaten, werktuigen etc. 

 Areaaldelen met beperkte of geen gegevens: 

Overzicht van delen van het Areaal, waarvan nog geen of nog niet alle areaal-

gegevens zijn verwerkt in de beheerapplicaties, maar die wel binnen de scope 

vallen. Het gaat hierbij m.n. om areaalgegevens die van projecten moeten ko-

men. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Object infobladen, -paspoorten of -omschrijvingen: 

Informatie over en/of beschrijving van de functionele opbouw van objecten van 

bijvoorbeeld OV-installaties, VRI’s en TDI’s. 

 Overzichten installaties: 

Fabricaat, jaartal en typeaanduiding op elementniveau en afhankelijk van het 

niveau van onderhoud, risicoprofiel, functionaliteit en specialistisch werk aange-

vuld met primaire en secundaire bouwdelen. 

Eventueel aangevuld met een opsomming van calculeerbare eenheden als 

x aantal camera's en monitoren. 

 Overzichtstekening van complexen en andere objecten: 

Overzichtsinformatie hoe (grotere) beheerobjecten dan wel specifieke areaalde-

len zijn opgebouwd. 

 Technische tekeningen en schema's: 

o Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op 

kantoor of op aanvraag. 

o Ten behoeve van Activiteiten: op hoofdlijnen t.b.v. vervanging of als 

uitgangspunt voor modificatie, alle aanvullende informatie is ter inzage 

op kantoor of op aanvraag. 

 Archeologische tekeningen: 

Tekeningen van Areaal-delen waar (mogelijk) archeologische waarden in de bo-

dem zitten. 

A.2.3 Extra of uitgezonderd onderhoud 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Extra onderhoud:  

Aanvullende werkzaamheden buiten de scope of het Areaal. 

 Uitzonderingen / afbakeningen: 

Areaaldelen of werkzaamheden, die niet onder de scope vallen of informatie 

over tot waar de verplichting van de Opdrachtnemer loopt. 

 Afspraken derden: 

Afspraken, vastgelegd in overeenkomsten, met en vergunningen van andere 

overheden, instanties of bedrijven voor bepaalde objecten over de onderhouds-

werkzaamheden. 

A.3 Beschrijving kwaliteit Areaal 

A.3.1 Toestand Areaal 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Toestandsrapportages: 

Het actuele beeld van de toestand van het Areaal. 

 Specifieke toestandsrapportages: 
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o Boominspectie rapportage (o.a. VTA): 

Meest recente versie. 

o Lodingen en peilingen: 

Lodingenplots van de laatste 3-5 jaar (afhankelijk van het soort werk). 

De tekeningen van de diepteligging van de bodem van beheerobjecten en zo 

nodig de trends van de bodemontwikkeling (zandbanken, dichtslibben, etc.). 

o Onderwaterinspecties: 

Onderwaterinspecties van het Areaal. 

 Ontbrekende toestandsinformatie: 

Inspecties conform de NEN-2767-4 van de onderdelen waarvan geen actueel 

beeld over toestand van betreffende onderdelen beschikbaar is. 

 Rapportages Niet Gesprongen Conventionele Explosieven: 

Rapportages van vooronderzoeken m.b.t. niet gesprongen conventionele explo-

sieven. 

A.3.2 Huidige onderhoudsstrategie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Onderhoudsregime groen: 

Huidige Onderhoudswerkzaamheden conform het geldende groenbeheerplan in-

clusief de bijbehorende beheertypen tekeningen en de gegevens over archeolo-

gische, cultuurhistorische en/of landschappelijke areaaldelen. 

 Keuringsplichtige delen van objecten: 

Overzicht van specifieke keuringsplichtige objectdelen. Deze objectdelen zijn zo-

veel mogelijk in Ultimo opgenomen met een kopie van het certificaat (origineel 

bij objectdeel zelf). Alle overige middelen zijn verantwoordelijkheid van de Op-

drachtnemer zelf. Het gaat hierbij om objectdelen met wettelijke keuringen, zo-

als hijs, hef-, hulp- en veiligheidsmiddelen en speeltoestellen, en regiospecifieke 

objectdelen, zoals roldeuren en intercominstallaties. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Onderhoudsregime installaties: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudsregime civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire be-

schikbaarheid van beweegbare objecten: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudshandboeken: 

Ter inzage kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Draaiboeken: 

Ter inzage kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Overzicht kritische generieke reserveonderdelen en wisseldelen: 

Geen regulier verkrijgbare onderdelen. 

 Garantieverplichtingen (Garantiebank Verhardingen): 

Afspraken of termijnen die de Opdrachtnemer moet bewaken.  

Uitgezonderd hierop zijn de garanties, die verstrekt zijn voor asfaltverhardingen. 

Deze asfaltgaranties zijn opgenomen in de Garantiebank van Rijkswaterstaat, 

waarvoor de Opdrachtnemer toegang krijgt conform Bijlage B § B.2.1 ‘Toegang 

tot RWS beheerapplicaties’. 

A.3.3 Specifieke eisen 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 
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 Objectspecifieke aanvullende eisen:  

Per object nadere specificaties en eisen aanvullend op de eisen als opgenomen 

in de Vraagspecificatie Proces en/of de Vraagspecificatie Eisen. 

A.3.4 Historische onderhoudsgegevens 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Calamiteitenregister: 

Globaal overzicht calamiteiten en schades van de afgelopen jaren. 

 Historische overzichten afgevoerd materiaal: 

Uit OMS vorige opdrachtnemer op basis van afleverbonnen. 

 Historische overzichten verbruiksmaterialen: 

Uit OMS vorige opdrachtnemer of opdrachtbonnen Rijkswaterstaat.  

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Historisch overzicht storingen en gebreken: 

Storingenregisters uit het Rijkswaterstaat Ultimo (urgent) en OMS vorige op-

drachtnemer (niet urgent) met analyses 3-5 jaar ingedeeld in storing, oorzaak, 

reparatie en actie. 

A.3.5 Risicodossier 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Rijkswaterstaat areaalrisico's: 

Areaalspecifieke technische risico's, die de Opdrachtnemer niet vanuit zijn vak-

kennis kan weten. 

 Integraal veiligheidsdossier: 

V&G dossier met generieke en projectspecifieke V&G risico's, RI&E's. 

Het Integraal Veiligheidsplan is opgenomen in Bijlage K bij de Vraagspecificatie. 

 Rijkswaterstaat onderhoudsplan: 

RUPS programmering met de al geïdentificeerde onderhoudsrisico’s met bijbeho-

rende maatregelen, zo mogelijk nader toegelicht met onderliggende rapporta-

ges. 
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Bijlage B Levering areaalgegevens 

B.1 Algemeen 

In deze bijlage staan de eisen m.b.t. de levering van areaalgegevens t.b.v. het be-

heer van het Areaal door Rijkswaterstaat. 

B.1.1 Wijziging specificaties en software 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te bor-

gen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van leve-

ring geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze 

wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software en beheerapplicatie geldt, dat ten tijde 

van de oplevering, de dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden 

gehanteerd. 

B.2 Beheerapplicaties 

B.2.1 Toegang tot beheerapplicaties 

De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige beheerapplica-

ties van de Opdrachtgever. Voor de toegang tot de beheerapplicaties bestaan ver-

schillende procedures. Belangrijk is het om in eerste instantie toegang te vragen 

voor de medewerkers van de Opdrachtnemer die daadwerkelijk areaalgegevens, 

bijvoorbeeld bij storingen, in het BMS gaan bewerken. Naderhand kan altijd voor 

andere medewerkers, eventueel met andere taken, toegang worden aangevraagd. 

Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.  

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software be-

schikbaar op Rijkswaterstaat locatie. 

 

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties gaat als volgt: 

 Ultimo en DISK: zie aanvraagformulier ad-account en token op de internetsite  

www.rws.nl/datacontracteisen; 

 DTB: aanvragen via Servicedesk Data d.m.v. bellen (015 – 275 77 00) of mailen 

(servicedesk-data@rws.nl); 

 Overige beheerapplicaties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdracht-

gever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

 

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

 

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo Ja Internet 

Digitaal Topografisch Bestand (DTB) Ja Internet 

Kerngis droog Ja Via RWS 

Garantiebank verhardingen Nee Overzichten opgeno-

men in bijlage A 

DISK Ja Via RWS 

Iview (beheer pompinstallaties) Ja Internet 

Techdoc Ja Via RWS 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
mailto:servicedesk-data@rws.nl
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B.2.2 Relaties tussen beheerapplicaties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties, met daarin gedeeltelijk dezelfde 

areaalobjecten, alleen ieder met een eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS 

en Beheerapplicaties’ op www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud 

wel aan elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient bij aanpassingen n.a.v. areaalwijzigingen te borgen dat de 

overlappende gegevens, m.n. decompositie en beschrijvende kenmerken, in de be-

treffende beheerapplicaties consistent t.o.v. elkaar blijven. Dit geldt m.n. bij nieuwe 

situaties, omdat dan oude areaaldelen uit de bestanden verdwijnen c.q. op vervallen 

komen te staan en nieuw areaal wordt geregistreerd. Bij 1-op-1 vervangingen van 

areaaldelen, zoals bij onderhoud veelal het geval is, zal er in de decompositie niet 

zoveel wijzigen en kan het muteren naast elkaar lopen. Zeker de mutaties van de 

GIS beheerapplicaties en DISK/Ultimo kunnen vaak parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient minimaal aan de volgende eisen m.b.t. de volgorde van 

bijwerken van de beheerapplicaties te voldoen: 

1. De Opdrachtnemer dient, voordat de beheerapplicaties worden aangepast, met 

de Opdrachtgever een datum af te spreken waarop de wijzigingen plaatsvinden. 

2. DISK/Ultimo (kunstwerken): 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in RWS Ultimo. 

b. De decompositie van kunstwerken conform het RWS Ultimo voor DISK aan-

leveren. 

3. GIS bestanden: 

a. Eerst het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) actualiseren, omdat dit het 

leidende systeem v.w.b. topografie is. 

b. Daarna m.b.v. het nieuwe DTB het Kerngis Droog resp. Beheerkaart Nat 

(BKN) opbouwen en aanvullen met administratieve gegevens, o.a. bij 

kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

c. De volgende 2 GIS lagen/beheerapplicaties dienen na bijwerking Kerngis 

Droog / Beheerkaart Nat te worden bijgewerkt: 

i. K&L GIS-laag 

ii. Garantiebank Verhardingen (overige garanties in Ultimo) 

4. RWS Ultimo: 

a. De decompositie van het niet-kunstwerken areaal in overeenstemming met 

BKN en Kerngis droog voor het RWS Ultimo aanleveren. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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B.3 Beheer en Onderhoud Management Gegevens 

B.3.1 Decompositie (objectenboom) 

In een aantal beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wordt gebruik 

gemaakt van de areaalspecifieke decompositie gebaseerd op de standaard decom-

positie volgens de NEN-2767-4. De NEN decompositie is voor het Rijkswaterstaat 

areaal nader gespecificeerd en beschreven in het document ‘RWS gebruiksregels 

NEN decompositie’.  

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen gebruik te maken van de NEN-2767-4 de-

compositie en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie. De Opdrachtnemer dient 

er mee rekening te houden, dat de NEN-2767-4 en de aanvullende Rijkswaterstaat 

specificaties in de komende tijd nog wijzigen waardoor mogelijk de structuur in het 

BMS wijzigt en hij de structuur in zijn OMS ook dient te wijzigen. 

B.3.2 Actueel houden Ultimo van Opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient de beheerapplicatie Ultimo van de Opdrachtgever actueel, 

betrouwbaar en compleet te houden conform de feitelijke toestand van het Areaal, 

zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens van het Areaal. 

Het invoeren en vastleggen in het Ultimo van de Opdrachtgever dient binnen één 

week na afronding van de betreffende Werkzaamheden te gebeuren, tenzij bij de 

betreffende eis in de Vraagspecificatie een andere periode is aangegeven.  

Het invoeren dient te gebeuren conform de volgende specificaties, waarbij nadruk-

kelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-import kan wor-

den verwerkt in het RWS Ultimo: 
 Productspecificatie Ultimo; 

 Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te vinden op: http://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Ultimo”. 

B.4 Areaalgegevens 

B.4.1 Areaalgegevens 

De Opdrachtnemer dient de Areaalgegevens van de door hem uitgevoerde Werk-

zaamheden te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het Areaal kan 

doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te ge-

bruiken: 

Overdracht Areaalgegevens aan Beheer Utrecht V2.1 

 

Indien er Areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van 

de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dient de Op-

drachtnemer hiervoor z.s.m. na constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te 

doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient 

hij z.s.m. na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over welke 

Areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de 

lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 

Opdrachtnemer deze Areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel 

door de Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 

systeem resp. het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat aange-

geven in de kolom ‘Opslagsystemen / Format voor gegeven’. Indien er meerdere 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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systemen en/of formats staan genoemd, dient voor al deze systemen en formats in 

het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.  

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerela-

teerde documentatie. Indien dit niet beschreven is, dient de bestandsnaam de in-

houd van het bestand weer te geven d.m.v. de typering van het document en een 

kenmerk (bijvoorbeeld het woord vergunning met vergunning nummer). 

 

Wegenareaal 
 AutoCad: conform paragraaf “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 AutoCad: conform CIV-voorschriften: indien Activiteiten m.b.t. kunstwerken 

plaatsvinden, zijn dan wel worden de eisen nader gespecificeerd in aanvullende 
mini-vraagspecificatie; 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te worden gele-

verd, waarop tevens een bestand staat met een beschrijving van de inhoud van 

de bestanden op de CD-ROM; 
 DISK/MIOK c.q. Kunstwerkpaspoort: indien Activiteiten m.b.t. kunstwerken 

plaatsvinden, zijn dan wel worden de eisen nader gespecificeerd in een aanvul-

lende activiteitenspecificatie; 

 Document: opzet conform voorschriften Regionaal Onderdeel. In geval een spe-
cifiek voorschrift wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar in MS Office 2010; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader 

7.0.9 DUT; 
 Document Management Systeem: aanleveren t.b.v. Techdoc; 

 Excelbestand en foto’s van doorrijprofielen: conform paragraaf “Doorrijprofie-

len”; 

Excel bestandsformaat: inleesbaar in MS Office 2010; 
 Garantiebank: conform § B.4.8 ‘Garantiebank’; 

 DTB (voorheen IVRI): conform paragraaf “Digitaal Topografisch Bestand”; 

 Kerngis: conform paragraaf “Kerngis”; 

 Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De benodigde gege-
vens worden via een ander Rijkswaterstaat proces verzameld; 

 Tebodin-systeem: conform het 'Gereedmeldingsformulier Bewegwijzering Rijks-

waterstaat’. 

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd m.b.v. de volgende Excel formats: 
 Overdracht Areaalgegevens aan Beheer Utrecht V2.1 

B.4.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

AutoCad bestanden dienen te voldoen aan de volgende specificaties: 
 Bestandsformaat: inleesbaar in AutoCad MAP 3D 2008; 

 Tekeningenformaat: Adobe Reader 7.0.9. DUT. 

 

Voor alle nieuw gerealiseerde (civiele) werken dienen de As-built bestanden en 

tekeningen geleverd te worden conform de volgende specificaties: 
 Opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard);  

Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl; 

 Document ‘Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat’, te downloaden van 

www.rws.nl/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat; 

Document ‘Tekenvoorschrift Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties’, te 

downloaden van www.rws.nl/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat. 
 

Bestaande tekeningen die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar 

kleine wijzigingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere 

wijzigingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze om-
zetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, 

gelden de volgende specificaties: 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/
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 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW), versie RTW-2.521_ACAD2000-

2010-1.4_MX-1.1. De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload 

van www.rws.nl/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat. 
 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd 

en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. 

De RTW-checker inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document ‘Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat’. 
te downloaden van www.rws.nl/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat. 

 Document< RD afhankelijk W&E specificatie>. 

B.4.3 Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 

beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB-bestand) te leveren con-

form de volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand; 

 Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 

worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen ver-

staan die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken resp. 

lijnen kleiner of groter zijn geworden. 

Deze documenten zijn te vinden op: www.rws.nl/digitaal_topografisch_bestand . 

B.4.4 Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, 

dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 

behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-data; 

 Invulinstructie Kerngis data. 

Deze documenten zijn te vinden op: www.rws.nl/kerngis Droog en Beheerkaart Nat 

. 

De inwinning dient plaats te vinden conform het projecttype ‘Bouwprojecten inclu-

sief DTB’ volgens § 1.3 van de ‘Productspecificatie Kerngis-data’. Het bijwerken van 

de Kerngis-database vindt plaats op kantoor van het betreffende district m.b.v. IT-

voorzieningen van de Opdrachtgever. 

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van bijbeho-

rende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is geba-

seerd. 

De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die voor de Op-

drachtnemer een hulpmiddel kan zijn om de kans op tekortkomingen in de door de 

Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-

data” is in beheer bij Rijkswaterstaat CIV en is te downloaden vanaf de internetsite: 

www.rws.nl/kerngis Droog en Beheerkaart Nat. Voor het gebruik van de “Controle-

tool Kerngis-data” geldt de meegeleverde disclaimer. 

B.4.5 Wijzigingen objectinformatie 

De Opdrachtnemer dient wijzigingen aan objecten door te voeren op de desbetref-

fende objectinfobladen en/of informatieoverzichten, zoals verstrekt in bijlage A, § 

A.2.2. 

B.4.6 Doorrijprofielen 

Indien Activiteiten aan rijkswegen zijn verricht, dient de Opdrachtnemer voor de 

(vervroegde) in gebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, waarbij Werk-

zaamheden aan de verharding, kunstwerken, portalen en/of objecten aan de porta-

len plaatsvinden, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en door-

rijbreedten) van de kunstwerken en portalen, die zich geheel of gedeeltelijk boven 

http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/digitaal_topografisch_bestand/
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/kerngis_data/
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/kerngis_data
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de Rijksweg bevinden, te leveren conform ‘Productspecificaties Doorrijprofielmeting 

kunstwerken en portalen’.  

Dit document is te vinden op: www.rws.nl/doorrijprofielen. 

B.4.7 Garantiebank 

Indien Activiteiten aan de verhardingen van rijkswegen zijn verricht, dient de Op-

drachtnemer voor de start van de garantieperiode van de deklaagverhardingen als 

bedoeld in Annex XV van de Overeenkomst, dan wel delen daarvan, aan de Op-

drachtgever de garantiegegevens te leveren conform de volgende specificaties: 

 ‘Productspecificatie vullen garantiebank verhardingen’  

 ‘Specificatie administratieve gegevens garanties verhardingen.xls’ 

Het actualiseren van de garantie gegevens dient te gebeuren conform de methode 

”Actualiseren Garantiebank middels tussenstap Excel-bestanden” 
Deze documenten zijn te downloaden van: www.rws.nl/garantiebank . 

 

http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/doorrijprofielen
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-eisen/garantiebank/
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Bijlage C Calamiteiten, incidenten en schadeherstel 

 
 Deze bijlage beschrijft de eisen aan voorkomende Werkzaamheden (Taken, Ser-

vices en/of Activiteiten) en het Areaal waaraan de Opdrachtnemer dient te vol-

doen bij het verrichten van Werkzaamheden bij calamiteiten en incidenten in het 

Areaal. 

 

C.1 Algemeen 

1. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het veilig en deugdelijk uitvoeren van de 

Werkzaamheden, conform de daarvoor geldende wet en regelgeving, alsook het 

veilig en deugdelijk opheffen van de ingestelde maatregelen. 

 

2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van (hulp)materieel, 

gereedschap en materiaal dat noodzakelijk kan zijn voor de Werkzaamheden. 

  

3. De Opdrachtnemer verzorgt veilige en goede verkeersmaatregelen conform het 

bepaalde in de Overeenkomst, inclusief het daarvoor benodigde materieel, mate-

riaal en personeel. Het betreft zowel stationaire als rijdende verkeersmaatrege-

len. 

 

 

C.2 Voorkomende werkzaamheden bij veiligstellen en beschikbaar stellen 

C.2.1 Voorkomende werkzaamheden tijdens calamiteit en/of incident 

1. De Opdrachtnemer verwijdert zaken als afgevallen lading, puin, brokstukken, 

afval, zand, vloeibare substanties en andere ongewenste materialen en vaste en 

vloeibare stoffen van en uit het wegdek en berm, ongeacht de vorm of omvang. 

Voor de afgevallen lading geldt dat de calamiteitengemachtigde bepaalt waar-

heen die moet worden afgevoerd. 

 

2. De Opdrachtnemer verricht noodreparaties en/of voert noodhandelingen uit aan 

de weg, beschadigd wegmeubilair en kunstwerken om ervoor te zorgen dat het 

wegverkeer zo snel mogelijk veilig hervat kan worden.  

Beschadigd wegmeubilair bestaat voornamelijk uit bermbeveiliging en openbare 

verlichting. De calamiteitengemachtigde bepaalt of de schade door de Opdracht-

nemer hersteld dient te worden.  

 

3. De Opdrachtnemer graaft (verontreinigde) grond af en voert deze af volgens de 

geldende voorschriften. De Opdrachtnemer herstelt de berm naar de oorspronke-

lijke staat.  

 

C.2.2 Voorkomende Werkzaamheden aangaande verkeer 

1. De Opdrachtnemer plaatst het door hem ter beschikking te stellen calamiteiten-

scherm op aangeven van de Rijkswaterstaat calamiteitengemachtigde om kijkfiles 

te voorkomen. De Opdrachtnemer verwijdert het calamiteitenscherm op aange-

ven van de calamiteitengemachtigde. 
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C.2.3 Voorkomende Werkzaamheden aangaande milieu 

1. Indien de Opdrachtnemer oppervlaktewater-, bodem- en/of grondwaterverontrei-

niging constateert tijdens een calamiteit, dan adviseert de Opdrachtgever over 

een efficiënte aanpak met betrekking tot het inperken van de verontreiniging en 

het terstond opruimen. De Opdrachtnemer neemt de noodzakelijke bodem- en 

watermonsters conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving om de effecti-

viteit van de sanering te kunnen bepalen evenals een referentiemonster om de 

natuurlijke achtergrondwaarde te bepalen. De Opdrachtnemer draagt zorg voor 

de sanering.  

 

2. De Opdrachtnemer treft maatregelen om uitbreiding van de milieuvervuiling te 

voorkomen dan wel te beperken en ruimt de milieuvervuiling op conform de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

C.2.4 Voorkomende Werkzaamheden aangaande gevaarlijke stoffen 

1. De Opdrachtnemer verricht de dienstverlening ten aanzien van gevaarlijke stof-

fen in overleg met brandweer en de calamiteitengemachtigde. De Werkzaamhe-

den mogen alleen verricht worden in overleg met de brandweer indien aanwezig. 

De Opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemachtigde en de aanwezige 

brandweer over de te volgen werkwijze en ondersteunt de brandweer bij haar 

werkzaamheden in overleg met de calamiteitengemachtigde. 

 

2. De Opdrachtnemer stelt binnen de daarvoor vastgestelde responstijd na vaststel-

ling van de betrokken chemische en/of gevaarlijke stof de benodigde stoffen, 

materialen en materieel beschikbaar om de gevaarzetting te neutraliseren of te 

beperken. 

 

3. De Opdrachtnemer verpakt vrijgekomen gevaarlijke (afval)stoffen en voert deze 

af conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving op een veilige en verant-

woorde wijze. Hiertoe behoort ook het eventueel overpompen van vloeibare (ge-

vaarlijke) stoffen. De Opdrachtnemer levert het benodigde (verpak-

kings)materiaal en stelt benodigd materieel en personeel ter beschikking. 

 

C.2.5 Voorkomende Werkzaamheden aangaande afvoer van materiaal en stoffen, niet 

zijnde gevaarlijke stoffen 

1. De Opdrachtnemer laadt vrijgekomen goederen, materialen, afvalstoffen en an-

dere vaste en vloeibare stoffen op of over in opdracht van de Rijkswaterstaat 

calamiteitengemachtigde en in overleg met de gecontracteerde IM-berger en 

verplaatst deze goederen naar een afgesproken bestemming. 

 

C.2.6 Materieel en uitrusting 

1. De Opdrachtnemer heeft ter plaatse van de afhandeling te allen tijde beschikking 

over: 

 vijftien verkeerskegels;  

 materiaal om vloeistoffen mee op te vangen; 

 absorptiekorrels; 

 schoonmaakmiddelen en reinigingsmiddelen voorzien van Europees Ecolabel of 

gelijkwaardig; 

 spieën van verschillende afmetingen; 

 persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel, zoals wegwerpkleding, 

stofmaskers etc. Twee andere personen, niet zijnde personeel van de Op-



 

 Pagina 20 van 57 

 

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31098258 | 29 mei 2015 

drachtnemer, moeten ook voorzien kunnen worden van persoonlijke bescher-

mingsmiddelen. 

 

2. Op alle voertuigen van de Opdrachtnemer die ingezet worden bij incidentafhan-

delingen dient een oranje zwaailicht aanwezig te zijn dat rondom het voertuig 

goed zichtbaar is. Tevens dienen alle voertuigen voorzien te zijn van een trek-

haak. Ter plaatse dient het gebruik van zwaailichten en andere optische signalen 

conform de ‘Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten’ te geschieden. 

Tevens dienen alle voertuigen die ingezet worden te zijn voorzien van flitsbakken 

aan de voorzijde van het voertuig. De flitsbakken mogen alleen gebruikt worden 

bij het passeren van voertuigen via de vluchtstrook. 

 

4. De Opdrachtnemer plaatst op verzoek van de calamiteitengemachtigde ter plaat-

se van de afhandeling een gebruiksklare mobiele lichtmast inclusief voeding.  

 

5. Indien een botsabsorber voor de Werkzaamheden benodigd is draagt de Op-

drachtnemer zorg voor het plaatsen, in stand houden en verwijderen hiervan.  

 

C.2.7 Personeel, uitrusting, opleiding 

1. De Opdrachtnemer stelt vier categorieën medewerkers ter beschikking: 

1. Coördinator Opdrachtnemer, zoals beschreven in lid 3; 

2. Algemene ondersteuning, zoals beschreven in lid 4; 

3. Veiligheidsadviseur, zoals beschreven in lid 5; 

4. Milieudeskundige bodem en water, zoals beschreven in lid 6. 

 

2. De Opdrachtnemer stelt het benodigde personeel ter beschikking ten behoeve 

van technische ondersteuning, het plaatsen van verkeersmaatregelen, schoon-

maak- en herstelwerkzaamheden, bediening van het materieel en andere voor-

komende Werkzaamheden. 

 

3. De coördinator van de Opdrachtnemer is ter plaatse, of op de locatie waar hij 

door Opdrachtgever is heen gestuurd, de contactpersoon van de Opdrachtnemer 

en is namens deze beslissingsbevoegd. De coördinator begeleidt en houdt toe-

zicht op de Werkzaamheden, leveringen en ondersteuning van de Opdrachtne-

mer. De coördinator is in staat om een deskundige inschatting te maken van de 

risico’s van de uit te voeren Werkzaamheden. De coördinator adviseert de Rijks-

waterstaat calamiteitengemachtigde over de aanpak en stelt zich actief op tijdens 

de afhandeling. De coördinator moet aantoonbaar beschikken over: 

 Kennis van de RWS richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden 

op rijkswegen, alsook van de CROW-richtlijnen 96a en 96b; 

 Kennis van relevante Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften; 

 Een geldig certificaat van de PBNA-opleiding ‘Verkeersmaatregelen’ of gelijk-

waardig zoals NVVA of CROW en moet dit ter plaatse kunnen tonen; 

 Een geldig diploma Basisveiligheid VCA VOL en moet dit certificaat ter plaatse 

kunnen tonen. 

 

De coördinatoren moeten de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift en 

beschikken over goede contactuele vaardigheden. De coördinatoren moeten in 

loondienst zijn bij de Opdrachtnemer. 

 

Bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, dient de coördinator 

Opdrachtnemer aantoonbare kennis te hebben van het beveiligen, verpakken, 

overladen/-pompen en afvoeren van gevaarlijke stoffen. 
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De Opdrachtnemer moet altijd minimaal één coördinator beschikbaar hebben 

voor inzet binnen de gestelde responstijden. 

  

4. De algemene ondersteuning betreft werknemers die zelfstandig de Werkzaamhe-

den uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. De Opdracht-

nemer moet te allen tijde minimaal vier medewerkers algemene ondersteuning 

ter plaatse ter beschikking kunnen stellen binnen de gestelde responstijd. De 

werknemer algemene ondersteuning moet de Nederlandse taal spreken en in het 

bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA of gelijkwaardig dat hij ter 

plaatse op verzoek moet kunnen tonen. 

 

Minimaal één algemene medewerker die gehouden is aan de responstijd dient 

over een vervoermiddel te beschikken met handgereedschap en een laadver-

mogen van ten minste 2.500 liter of 1.000 kg. 

 
5. De Veiligheidsadviseur is in het bezit van een diploma Middelbare Veiligheidskun-

de of Hogere Veiligheidskunde of gelijkwaardig. De Veiligheidsadviseur is in het 

bezit van het vakbekwaamheidscertificaat Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke 

stoffen, zoals bedoeld in de regeling Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stof-

fen die per 31 december 1999 van kracht is (Regeling van de Minister van Ver-

keer en Waterstaat van 15 januari 1999, nr. DGG/j-99000772, gepubliceerd in de 

Staatscourant nr. 43 1999). De Opdrachtnemer moet te allen tijde minimaal één 

Veiligheidsadviseur beschikbaar hebben voor inzet binnen de gestelde responstij-

den. 

 

6. De milieudeskundige bodem en water moet werkzaam zijn bij een organisatie die 

gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijnen SIKB 2000 en SIKB 6000 of ge-

lijkwaardig en moet bevoegd zijn om de daarin vallende handelingen uit te voe-

ren. De Opdrachtnemer moet te allen tijde minimaal één milieudeskundige be-

schikbaar hebben voor inzet binnen de gestelde responstijden.  

De milieudeskundige is in staat om de aard en omvang van de verontreiniging te 

bepalen, alsook gevraagd en ongevraagd te adviseren over de te nemen maatre-

gelen om de verontreiniging in te perken en op te ruimen. De milieudeskundige 

stelt een plan van aanpak voor aan de Opdrachtgever en eventuele andere verte-

genwoordigers van andere betrokken overheid(s)instanties, inclusief een tijds-

planning. 

De milieudeskundige organiseert en begeleidt het inperken en het opruimen van 

de milieuverontreiniging alsook het bijbehorende onderzoek conform de geldende 

wet- en regelgeving. 

 

7. Personeel van de Opdrachtnemer dat de handelingen met betrekking tot gevaar-

lijke stoffen coördineert of uitvoert dient in het bezit te zijn van een geldig certifi-

caat Vakbekwaamheid Gevaarlijke stoffen conform de Wet gevaarlijke stoffen en 

moet dat ter plaatse kunnen tonen. 

 

8. Personeel van de Opdrachtnemer dat handelingen verricht met betrekking tot het 

plaatsen en coördineren van verkeersmaatregelen, dient aantoonbaar kennis te 

hebben van de CROW publicatie 96, 96a en 96b en de RWS-richtlijn voor ver-

keersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen. 

 

C.2.8 Milieukundige Werkzaamheden, begeleiding en transport 

1. Het bodemonderzoek moet uitgevoerd worden door een organisatie die gecertifi-

ceerd is voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 (zie www.sikb.nl) of gelijkwaar-

http://www.sikb.nl/
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dig. 

 

2. De milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen moeten uitge-

voerd worden door een organisatie die gecertificeerd is voor de beoordelingsricht-

lijn SIKB 6000 norm (zie www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

3. Onderzoek aan bodem- en watermonsters moet uitgevoerd worden door onder-

zoekslaboratoria met de NEN-EN-ISO 17025 norm van de raad van accreditatie. 

 

4. Bodemsanering moet uitgevoerd worden door een organisatie die gecertificeerd is 

voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 (zie www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

5. Verontreinigde grond moet vervoerd worden naar en bewerkt worden door een 

organisatie die gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 (zie 

www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

7. Het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke (afval)stoffen moet uitgevoerd worden 

door een bedrijf dat is vermeld op de Registratie van vervoerders, inzamelaars, 

handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB, zie www.niwo.nl) of gelijk-

waardig. 

 

C.2.9  Rapportageverplichting 

 Na iedere calamiteitafhandeling waarbij gevaarlijke stoffen of milieukundige 

Werkzaamheden zijn betrokken wordt door de Opdrachtnemer een rapportage 

aan de Opdrachtgever verstrekt. Deze rapportage omvat ten minste de volgende 

elementen: 

 het zaaknummer; 

 datum en tijdstip van de initiële opdracht, inclusief de naam van de calamitei-

tengemachtigde; 

 een beschrijving van de initiële opdracht en eventuele aanvullende opdrach-

ten; 

 datum en tijdstip van het ter plaatse komen van de coördinator Opdrachtne-

mer of, indien er geen coördinator Opdrachtnemer ter plaatse is geweest, het 

tijdstip waarop de Opdrachtnemer door een andere vertegenwoordiger ter 

plaatse kwam; 

 de locatie van de calamiteit;  

 een korte omschrijving van de calamiteit; 

 beschrijving van beschadigde rijksobjecten, weg en wegmeubilair; 

 een beschrijving van de gevolgde aanpak; 

 per uitgevoerde activiteit en ingezet materieel aangeven: het tijdstip van ter 

plaatse komen en het tijdstip van afronding; 

 datum en tijdstip waarop de laatste activiteit door de Opdrachtnemer is afge-

rond; 

 indien van toepassing een beschrijving van de afgevoerde (afval)stoffen, mate-

rialen en andere vaste en vloeibare stoffen, de wijze waarop deze stoffen zijn 

getransporteerd inclusief de bestemming waar deze stoffen naar toe zijn ge-

bracht, inclusief de benodigde afvalstroomnummers en kopieën van bewijsma-

teriaal (ten minste de weeg- c.q. afgiftebonnen) voor het aanleveren van de 

stoffen op de plaats van bestemming; 

 een opgave van ingezet materieel, personeel en verwerkte materia-

len/hulpstoffen; 

 duidelijke foto’s van het incident met een minimale resolutie van 5 Megapixels, 

ten minste van de aangetroffen situatie, de schade aan de infrastructuur, de 

http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.niwo.nl/
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afgevoerde stoffen en de situatie zoals deze door de Opdrachtnemer werd ach-

tergelaten; 

 indien van toepassing een beschrijving van de verwerking en de analyseresul-

taten van genomen grond- en watermonsters, inclusief een beoordeling van de 

eventueel uitgevoerde sanering/opruimwerkzaamheden; 

 een fixed-price aanbieding voor het volledige (resterende) herstel van alle 

schade die het gevolg van de betreffende calamiteit;  

 telefoonnummer van de betrokken coördinator-opdrachtnemer of, als er geen 

coördinator-opdrachtnemer bij de afhandeling betrokken is geweest, van een 

andere contactpersoon van de opdrachtnemer. 

 

De rapportage dient digitaal, in Word- of Pdf-formaat, te worden geleverd. Bij de 

rapportage dient ook al het fotomateriaal dat de Opdrachtnemer gedurende de 

afhandeling heeft gemaakt te worden aangeleverd. 

 

 

C.3 Voorkomende Werkzaamheden definitief herstel 

C.3.1 Werkzaamheden en eisen aan geleiderail in aardebaan 

1. Onder het ‘herstellen van geleiderail in aardebaan’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde geleiderailonderdelen van hetzelfde type door 

nieuwe, reno of herbruikbare geleiderail onderdelen. Inclusief alle benodigde 

leveranties en arbeid en afvoer van alle afkomende (verbindings)middelen en het 

uitrichten en op hoogte stellen van het vervangen gedeelte. 

 

2. Alle te leveren c.q. te verwerken materialen dienen in de prijs per eenheid te zijn 

begrepen met uitzondering van de materialen zoals omschreven in lid 5 van deze 

paragraaf. 

 

3. De herstelwerkzaamheden dienen te gebeuren met nieuwe, reno of herbruikbare 

materialen met uitzondering van bevestigingsmiddelen die te allen tijde nieuw 

dienen te zijn. 

 

4. Het horizontaal en verticaal alignement van de geleiderail moet vloeiend zijn. 

 

5. Leveranties van anti verblindingschermen, overstapconstructies, motorbeveili-

gingsplanken en leuningen, al dan niet geconserveerd, worden op basis van netto 

factuur, verhoogd met 10% Opdrachtnemersvergoeding, verrekend. 

 

6. De technische ontwerplevensduur van nieuw geleiderailmateriaal moet ten minste 

20 jaar bedragen. 

 

7. Geleiderailconstructie met een horizontale afwijking > 250 mm van de rechtstand 

dient te worden hersteld. 

 

8. Afkomende materialen hebben voor de Opdrachtgever geen waarde en vervallen 

aan de Opdrachtnemer. 

 

9. 

 

De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan het gestelde in 

het “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen” en de norm NEN-ENV 1090 “Ver-

vaardigen van staalconstructies”. 

 

10. De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in voorkomende geval-
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len, waarbij een spoedschade niet direct hersteld kan worden, eerst een nood-

voorziening moet worden getroffen middels het plaatsen van een tijdelijke barrier 

voorzien van snelkoppelingen; dit wordt bepaald door de calamiteitengemachtig-

de en zal direct bij melding van de spoedschade worden medegedeeld.  

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in voorkomende geval-

len, waarbij een spoedschade niet direct hersteld kan worden, dit op dezelfde dag 

binnen de werkbare uren (Bijlage D “Werkbare uren (WBU) en werkvensters” bij 

de Vraagspecificatie) moet worden hersteld. Het tijdstip van herstel wordt door 

calamiteitengemachtigde bepaald en zal direct bij melding van de spoedschade 

worden meegedeeld. 

 

C.3.2 Werkzaamheden en eisen aan geleiderail op kunstwerken 

1. Onder het ‘herstellen van geleiderail op kunstwerken’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde geleiderail onderdelen door nieuwe geleiderail 

onderdelen. Inclusief alle benodigde leveranties en arbeid en afvoer van alle af-

komende (verbindings)middelen. 

 

2. Alle te leveren c.q. te verwerken materialen dienen in de eenheidsprijs te zijn 

begrepen met uitzondering van de materialen zoals omschreven in lid 5 van deze 

paragraaf. 

 

3. Het horizontaal en verticaal alignement van de geleiderail moet vloeiend zijn. 

 

4. Op kunstwerken dient het boren van ankergaten bij de Werkzaamheden inbegre-

pen te zijn. 

 

5. Leveranties van anti verblindingschermen, overstapconstructies en leuningen, al 

dan niet geconserveerd, worden op basis van netto factuur, verhoogd met 10% 

Opdrachtnemersvergoeding, verrekend. 

 

6. De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan het gestelde in 

het “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen” en de norm NEN-ENV 1090 “Ver-

vaardigen van staalconstructies”. 

 

7. Afkomende materialen hebben voor de Opdrachtgever geen waarde en vervallen 

aan de Opdrachtnemer. 

 

8. 

 

De technische ontwerplevensduur van nieuw geleiderailmateriaal moet ten minste 

20 jaar bedragen. 

 

C.3.3 Werkzaamheden en eisen aan uitrichten en op hoogte stellen van geleiderail. 

1. Onder het ‘uitrichten en op hoogte stellen’ van geleiderail wordt verstaan:  

Het op een correcte hoogte en in juiste rechtstand brengen van alle voorkomende 

enkele en/ of dubbele geleiderail, met uitzondering van geleiderail op kunstwer-

ken, zoals beschreven in “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen 2000, uitga-

ve CROW september 2000”. 

 

2. Geleiderailconstructie met een horizontale afwijking > 250 mm van de rechtstand 

dient te worden hersteld. 

 

3. Bij het uitrichten en op hoogte stellen behoort eveneens het leveren en aanbren-

gen van anti-verzakkingsplaten. 
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C.3.4 Werkzaamheden en eisen aan het herstellen van asfaltschade 

1. Onder het ‘herstellen van asfaltschade’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde (delen van) asfaltdeklagen door een nieuw aan 

te brengen deklaag, inclusief alle benodigde leveranties, arbeid, stort- en/of ver-

werkingskosten. 

 

2. Het herstellen van asfaltschade betreft alle voorkomende schades in de deklagen. 

Aanwezig in het werkgebied is o.a. Asfaltbeton AC-surf, Zeer Open Asfalt Beton 

(ZOAB), Steen Mastiek Asfalt (SMA) en combinatiedeklagen.  

 

3. De asfaltsamenstelling dient functioneel en kwalitatief en qua samenstelling en 

eigenschappen minimaal gelijkwaardig te zijn aan de verwijderde asfaltdeklagen. 

 

4. Tot het herstellen van de asfaltschade behoort ook het aanbrengen en herstellen 

van markeringen, het vervangen van detectielussen en detectoren en andere in 

de verharding aanwezige onderdelen. 

 

5. Bij het verwijderen en vervangen van de asfaltconstructie op kunstwerken dient 

de Opdrachtnemer er rekening mee te houden dat de belasting per m2 van de 

nieuwe constructie nooit meer bedraagt dan de belasting per m2 van de oude 

constructie. De Opdrachtnemer moet zodanige maatregelen treffen dat er geen 

water op het kunstwerk blijft staan. De afvoer van het water mag geen uitspoe-

ling tot gevolg hebben. 

 
6. Voor zover niet aanwezig moet de Opdrachtnemer ter plaatse van de voegcon-

structies tussen de schampkanten en de aan te brengen asfaltconstructie een 

waterdichte constructie aanbrengen (maximaal 2,0% holle ruimte). In geval van 

een open deklaag mag deze waterdichte constructie niet hoger zijn dan de onder-

zijde van de open deklaag. 

 
7 Bij eventuele reparatie van een voegconstructie moet de nieuwe voegconstructie 

gelijksoortig zijn. Materiaalverlies en/of tekenen van onthechting mogen niet 

voorkomen. 

De bovenzijde van de nieuwe asfaltdeklaag moet over ten minste 1,0 m breedte 

op gelijke hoogte c.q. in profiel aansluiten aan de bovenzijde van de voegcon-

structie. De maximaal toegestane afwijking hierbij bedraagt 5 mm. 

 
8. De langsnaden in de bovenlaag asfalt moeten strak en in een rechte lijn worden 

uitgevoerd en mogen niet minder dan 0,05 m en niet meer dan 0,20 m naast een 

as- of deelstreep zijn gelegen.  

Het is toegestaan een langsnaad aan te brengen in een gedeelte ter breedte van 

1,0 m in de as van de rijstrook; deze langsnaad moet strak en in rechte lijn wor-

den uitgevoerd. In dat geval moet de betreffende rijstrook, voordat deze voor het 

openbaar verkeer wordt opengesteld, over de totale breedte zijn vervangen. 

 

9. De opeenvolgende lagen asfalt zodanig aanbrengen dat de langsnaden of dwars-

naden ten minste 0,15 m uit elkaar liggen, indien mogelijk trapsgewijs. 

In de onderlagen of tussenlagen van een rechterrijstrook (gezien in de rijrich-

ting), met uitzondering van een gedeelte ter breedte van 1,0 m in de as daarvan, 

mogen in het asfalt geen langsnaden voorkomen. 
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C.3.5 Werkzaamheden en eisen aan het herstellen van krasschades in asfaltbeton. 

1. Onder het ‘herstellen van krasschade’ in asfaltbeton wordt verstaan: 

Het vullen van, door mechanisch geweld aangebrachte, langs- en dwarsgroeven 

in de asfaltdeklagen inclusief alle benodigde leveranties en arbeid. 

 

2. Het toe te passen reparatiemateriaal dient een bitumineuze gemodificeerde 

voegvulmassa te zijn, ingestrooid met een steenslag, zodanig dat de stroefheid 

voldoende is. 

 

C.3.6 Werkzaamheden en eisen aan het verrichten van eenvoudige betonreparaties 

1. Onder het ‘verrichten van eenvoudige betonreparaties’ wordt verstaan:  

Het herstellen van schades op en aan kunstwerken van beton waarbij de wape-

ning niet is beschadigd, inclusief alle benodigde leveranties, materieel en arbeid. 

 

2. De schade dient hersteld te worden met een hiertoe bestemde krimparme repa-

ratiemortel. 

 

3. Het gebruik van epoxymortels is niet toegestaan. 

 

4. Al het hulpmaterieel moet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

Indien de Opdrachtnemer voor het toepassen van hulpmaterieel gebruik wenst te 

maken van het terrein van overige beheerders, dient hij hiervoor toestemming te 

vragen bij de desbetreffende beheerder.  

  

5. Voor het steigermaterieel dient te worden gerekend met een doorrijhoogte van 

ten minste 4 m en geleiderail met leuningconstructie (900 mm t.o.v. inspectie-

pad).  

 

C.3.7 Werkzaamheden en eisen aan het uitwisselen van RIMOB’s 

1. Onder het ‘uitwisselen van een RIMOB’ wordt verstaan: 

Het binnen 24 uur vervangen van een (deels) beschadigde rimpelbuis obstakel-

beveiliger door een onbeschadigd exemplaar, inclusief alle benodigde leveranties 

en arbeid. 

 

2. Het uitwisselen van RIMOB’s is exclusief betonfundering. 

 

3. De te plaatsen RIMOB‘s mogen slechts samengesteld worden uit nieuwe of reno- 

materialen. 
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Bijlage D Werkbare Uren (WBU) en werkvensters 

Zie bijgevoegd document: Bepalingen Werk in Uitvoering en WBU tabellen (WIU) 



 

 Pagina 28 van 57 

 

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31098258 | 29 mei 2015 

Bijlage E Slot's 

 

Opdrachtgever heeft geen SLOTS geregeld. Dit is een taak van Opdrachtnemer. Zie 

Vraagspecificatie Proces, eis VM 590 
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Bijlage F Aanvragen verkeersmaatregelen 

 

Zie bijgevoegd document bijlage D: Bepalingen Werk in Uitvoering (WIU) en WBU 

tabellen 
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Bijlage G Overzicht ten behoeve van Activiteiten 

G.1 Generieke eisen 
Niet van toepassing 

G.2 Voorgeschreven Activiteiten 
Niet van toepassing 

G.3 Optionele Activiteiten 
Niet van toepassing 

G.4 Benoemde Activiteiten 

Nummer Omschrijving 

Ben001 Variabel onderhoud aan verkeerskundige draagconstructies (VDC’s) 

Ben002 Inhaalslag revisietekeningen bijwerken naar NLCS-standaard 

Ben003 Inventarisatie riolering 

Ben004 Ontbrekende, niet up-to-date of foutieve Areaalgegevens inwinnen en 

verwerken conform bijbehorende specificaties, zoals benoemd in Bijla-

ge B bij de Vraagspecificatie.  
 

 

G.5 Raamactiviteiten 

 

Het overzicht van de Raamactiviteiten is opgenomen in Inschrijving en beoorde-

lingsdocument Bijlage H Staat van prijzen raamactiviteiten. 

Voor de aanvullende eisen aan Raamactiviteiten zie document “Activiteitenvraag-

specificatie Raamactiviteiten” 
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Bijlage H Projectrisicolijst 

 
Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg 

1 OG kan niet vertrouwen op 

kwaliteitssysteem ON 

1. PMP voldoet niet 

2. ON ziet belangen van goed 

kwaliteitssysteem niet in 

basis van contractbe-

heersing werkt niet, dus 

voor rechtmatig betalen 
zijn alternatieve beheer-

singen nodig 

2 Onbekendheid m.b.t. con-

tracttype (vast + variabel 
onderhoud) 

1. Nieuwe contractvorm voor ON onnodige wijzigingsver-

zoeken, ON die ineffi-
cient werkt 

3 ON kan niet aantoonbaar 

maken wat is aangebo-

den/aangebracht 

1. Verificatie en validatieproces 

voldoet niet 

2. Eisen uit contract worden niet 
nageleefd 

3. ON weet niet hoe ze zaken 

aantoonbaar moet maken 

geen mogelijkheid tot 

rechtmatige betaling, 

geen voldoende oplever-
dossier 

4 Bij herstel oorzaak niet 

wegnemen 

1. Geen goede probleem-

/oorzaakanalyse (bijvoorbeeld bij 
uitspoelingen) 

2. Ontbrekende vakinhoudelijk 

kennis 

1. Werkzaamheden moe-

ten op relatief korte 
termijn weer opnieuw 

worden gedaan 

2. Onveilige situa-

ties/calamiteiten 
3. Verslechtering areaal 

5 Programmeringsadviezen 

zijn ondeugdelijk 

1. De invulling van de inspecties 

welke resulteren in een advies 

voor de programmering is niet 
SMART beschreven; 

2. Onduidelijk waar TBV's belegd 

zijn (bij welke organisatie) 

3. De onderbouwing van de "in-
tegraliteit"van de adviezen wordt 

niet SMART beschreven. 

4. Ontbreken van ervaring met 

LCC 
5. Programmering in het service-

proces variabel onderhoud is 

onvoldoende beschreven 

1. Beheerder krijgt geen 

betrouwbare of onsa-

menhangende program-
meringsadviezen 

2. Meer hinder (moet 

vaker de weg op) 

3. Kwaliteit areaal gaat 
achteruit 

4. Imagoschade 

6 Onjuiste verificatie en vali-
datie (van de contractei-

sen) 

1. Verificatieproces functioneert 
niet 

2. Onbekendheid met de eisen 

3. Verificatie vindt niet plaats 

4. Validatie vindt niet plaats 
5. Klantwensen worden niet 

geinventariseerd 

1. KMS niet op orde 
2. Onrechtmatige beta-

ling 

3. Uitgevoerde werk-

zaamheden zijn niet 
aantoonbaar kwalitatief 

betrouwbaar 

4. Overlast voor de weg-

gebruiker 
5. Onveilig werken 

7 Garantiebepalingen van 

vorige ON zijn niet exact 

nagevolgd, waardoor ga-
rantie waardeloos 

ON heeft garantiebepalingen niet 

goed doorgenomen/bekeken 

1. Garanties zijn niet 

meer geldig 
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Bijlage I Reinigen van zeer open asfaltbeton 

I.1 Begripsbepaling 

Het reinigen van ZOAB bestaat uit het doorspuiten van de ZOAB met water onder 

hoge druk waarbij het uit de ZOAB tredende vuilwatermengsel direct wordt opgezo-

gen en opgevangen. Na bezinking worden water en bezinksel onderzocht op samen-

stelling en verontreiniging voor verdere verwerking. 

I.2 Materieel 

Het in te zetten reinigingsvoertuig moet zijn voorzien van een reinigingsbalk met 

een minimale lengte van 2,40 m. Het reinigingsmechaniek heeft zowel sproeimoge-

lijkheden (sproeikoppen) als zuigmogelijkheden en is zodanig aangebracht, dat het 

wegoppervlak over de gehele lengte van het reinigingsmechaniek kan worden gerei-

nigd. De waterdruk bedraagt minimaal 7 MPa en maximaal 13 MPa en is vanaf het 

voertuig in te stellen en af te lezen. 

 

Het te gebruiken sproeiwater moet vrij zijn van oliën, vetten en vaste, zwevende of 

drijvende bestanddelen. 

I.3 Uitvoering 

Het reinigen gebeurt met een werkdruk van 10 MPa. Daarbij rijdt het voertuig met 

een snelheid van maximaal 2 km/u.  

 

Het uittredende vuilwatermengsel moet in een tank worden opgevangen. Na bezin-

king van het vuil moeten het water en bezinksel elk afzonderlijk worden onderzocht 

op samenstelling en verontreiniging. Voor het bezinksel gebeurt dat per afgifte van 

10 m3. Daarna moeten water en bezinksel worden afgevoerd naar de desbetreffende 

verwerkingslocatie. 

 

Bij temperaturen van 5ºC of lager of bij kans op nachtvorst mag niet worden gerei-

nigd. 

I.3.1 Uitvoeringsplan 

 

Voorafgaand aan het reinigen van ZOAB moet een uitvoeringsplan worden opgesteld 

waarin ten minste de keuzen worden vastgelegd voor:  

 maximale waterdruk en debiet van de sproei-installatie alsmede de zuigcapaciteit 

van de zuigpomp van het te gebruiken voertuig; 

 de herkomst van het te gebruiken water ten behoeve van de reiniging;  

 de locatie waar het vervuild water wordt verwerkt; 

 de locatie waar het bezinksel wordt verwerkt; 

 de reinigingstijdstippen. 

 

Het uitvoeringsplan dient ter Acceptatie te worden aangeboden. 

 

I.3.2 Verantwoordingsrapportage 

 

Jaarlijks overlegt de Opdrachtnemer een rapportage van de reinigingswerkzaam-

heden in het afgelopen jaar. Deze rapportage moet ten minste omvatten: 
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 een overzicht in EXCEL van de wegvakken gerangschikt naar wegnummer, rijrich-

ting, kilometrering en gereinigde strook met daarin aangegeven de tijdstippen 

van reinigen; 

 een door derden verzorgde rittenadministratie van de ingezette reinigingsvoertui-

gen gebaseerd op gps-tripmaster gegevens;  

 keuringsrapportages van het opgezogen water en bezinksel;  

 afleverbewijzen van het vervuilde water en bezinksel bij de verwerkingslocaties. 
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Bijlage J Schadebeoordeling en interventieniveaus gebonden 

verhardingen 

Vervallen. 
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Bijlage K Integraal Veiligheidsplan 

Zie los bijgevoegd document 



 

 Pagina 36 van 57 

 

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31098258 | 29 mei 2015 

Bijlage L Definitie Integrale Veiligheid 

L.1 Integrale veiligheid 

 

Veiligheid in algemene zin wordt gedefinieerd als ‘De effectieve bescherming van 

mensen tegen persoonlijk leed: tegen de aantasting van hun lichamelijke en geeste-

lijke integriteit’. 

Integrale veiligheid wordt gedefinieerd als ‘alle veiligheidsaspecten van een systeem 

in samenhang beschouwd’. 

 

In de volgende paragrafen worden de relevante veiligheidsthema’s binnen Rijkswa-

terstaat, zoals genoemd in de onderstaande tabel, toegelicht. 

 
Constructieve veiligheid

Brandveiligheid

Arbeidsveiligheid

Sociale veiligheid

Security

Veilgheid Wegverkeer
Verkeersveiligheid

Tunnelveiligheid

Machineveiligheid
Zee- en binnenvaart

Veiligheid tegen overstroming

Inrichtingen

Transport

Algemeen

Modaal/

Sectoraal/Object-

gericht

Gevaarlijke stoffen

(Bereikbaarheid)

(Middelen)

(Organisatie)

Interne Veiligheid

Externe Veiligheid

Hulpverlening

Integrale Veiligheid

Spoorwegveiligheid

 
Figuur 1 Overzicht van de veiligheidsthema’s 

 
 

L.2 Interne veiligheid 

 

Algemeen 

De veiligheid van personen die zich bevinden in of gebruik maken van het be-

schouwde systeem. 

 

Constructieve veiligheid (ook wel: constructieveiligheid) 

De veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan 

van schade aan een constructie. 

 

Brandveiligheid 

Veiligheid van personen met betrekking tot brand en de gevolgen van brand voor 

een constructie. 

 

Arbeidsveiligheid 

De veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn. 

 

Sociale veiligheid 

De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk 

leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.  
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Security 

De bescherming of beveiliging van inrichtingen, personen en infrastructuur tegen 

moedwillige verstoringen. 

 

Modaal/sectoraal/objectgericht  

Veiligheid binnen een bepaalde vervoerwijze of voor een specifiek(e) object of sec-

tor. 

 

Verkeersveiligheid 

Veiligheid van de verkeersdeelnemer, als gevolg van deelname aan het wegverkeer. 

 

Veiligheid wegtunnels (ook wel: Tunnelveiligheid) 

Interne veiligheid van ondergrondse wegconstructies.  

 

Machineveiligheid 

De veiligheid voor (vaarweg-, weg- en algemene) gebruikers en onderhouds- en 

bedienend personeel van machines. 

 

Veiligheid zee- en binnenvaart 

Veiligheid van het transport over zee en de binnenvaart. 

 

Spoorwegveiligheid 

Veiligheid op en rondom het spoorwegnet in Nederland, zowel van treinreizigers en 

passanten (wegen langs het spoor, spoorwegkruisingen) als werkers aan het spoor. 

 

Veiligheid tegen overstroming 

Veiligheid van personen of objecten met betrekking tot hoog water. 

L.3 Externe veiligheid 

 

Externe veiligheid betreft de veiligheid van personen die zich bevinden buiten het 

beschouwde systeem. 

 

Externe veiligheid inrichtingen 

De kans om buiten een inrichting (fabriek, opslag e.d.) te overlijden als rechtstreeks 

gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof 

betrokken is. 

 

Externe veiligheid transport  

De kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij het 

transport van een gevaarlijke stof (via weg, water, spoor en/of leiding). 

L.4 Hulpverlening 

 

Het bieden van hulp tijdens een incident waarmee de veiligheid van personen is 

gemoeid. Hierbij spelen aspecten als bereikbaarheid van de plaats van het incident, 

beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen en de organisatie van hulpverlening 

een rol. 



 

 Pagina 38 van 57 

 

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31098258 | 29 mei 2015 

Bijlage M Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

2. Telecom-

municatiewet 

van toepas-

1. Aanleg overeen-

komst van toepassing? 

f. OKL 1999 

g. Onteigeningsrecht 

h. NKL 1999 

e. NKL 1999 

d. Regeling andere overheid 

c. Telecommunicatiewet 

a. ProRail bv 

b. Andere overheid 

 nee 

3. Regeling 

andere overheid 

van toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5. Aangesloten 

leidingeigenaar? 

6. Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4. Leiding 

binnen bestaand 

beheersgebied? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 
 

ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv. 

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoerings-

protocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de mo-

del-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en ge-

schillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Over-

eenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze 

WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastlig-

gende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastruc-

tuur en Milieu). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van krui-

sende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastruc-

tuur en Milieu) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met 

het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 
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01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste 

prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 

 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbe-

heerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van bui-

tenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Pri-

vaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (Staats-

courant 1999, nr. 172) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter 

slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 

inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in het uiterste 

geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De 

kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te 

doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage N Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Integrale 

Projecten 

Zie los bijgevoegd document 
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Bijlage O Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Zie los bijgevoegd document 
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Bijlage P Vervallen 
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Bijlage Q Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen 

Zie los bijgevoegd document 



 

 Pagina 45 van 57 

 

 

Bijlage R Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten 

1.  Onderstaande prijzen per eenheid zijn uitsluitend bedoeld voor calamiteiten en 

incidenten in het Areaal conform § 5.4.7 van de Vraagspecificatie Proces. 

2.  In de prijzen per eenheid zijn begrepen alle directe en indirecte kosten waar-

onder algemene kosten, winst en risico (akwr). 

3.  De prijzen per eenheid zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 

 
 

Volg 
nr. 

Omschrijving Eenheid Prijs per een-
heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

A Inzet van materieel inclusief aan- en afvoer-

kosten 

  

1 Vrachtauto Uur  

 met (indien noodzakelijke) hydraulische laad- en losin-

richting, incl. bediening 

 € 90 

 

2 Hydraulische graafmachine  

incl. bediening, incl. mogelijke hulpmiddelen, 

Keer 

 (max 4 
uur) 

€ 345 

3 Wiellader 

incl. bediening, incl. mogelijke hulpmiddelen,  

Keer 

(max 4 

uur) 

€ 310 

4 Hoogwerker  Keer 

(max 4 

uur) 

€415 

 reikwijdte ≥ 13m en werkhoogte ≥ 20m   

5 Kraanschip met beun Uur €470 

 hefvermogen ≥ 20 ton, laadvermogen ≥ 250m3, incl. 
bemanning 

  

6 Telekraan  

hefvermogen ≥ 100 ton, incl. bediening 

Keer 

(max 4 

uur) 

€1030 

7 Sleepboot Uur €110 

 motorvermogen ≥ 225 kW, incl. bemanning   

8 Sleepboot ( Motorvlet) Uur €110 

 motorvermogen ≥ 100 kW, incl. bemanning   

9 Motorwerkschip met hijscapaciteit Uur €185 

 hijscapaciteit ≥ 10.000 kg, incl. bemanning, motorver-

mogen 100 kW 

  

10 Zelfvarend kraanponton Uur €515 

 hefvermogen ≥ 100 ton, incl. bemanning   

11 Beunschip Uur €590 

 800 m3/1280 ton   

12 Calamiteitenauto (Gereedschap / materiaalwagen met 

220 volt aggregaat, compressor, verlichting, kettingzaag, 
haspels, onverdunde zoabclean, absorptiekorrels en 

koud-asfalt, slijptollen (t.b.v. assistentie werk) incl. be-

diening) 

Keer €230 
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Volg 

nr. 

Omschrijving Eenheid Prijs per een-

heid in euro 
excl. omzetbe-

lasting 

B Overige / Menskrachten inclusief kosten van 

transport, gereedschappen en klein materiaal 

  

1 Ontwerp en engineering (engineer) Uur €115 

     

2 Aanvullende inspectiewerkzaamheden op verzoek Op-

drachtgever (inspecteur) 

Uur €140 

     

3 Werknemer / Verkeersregelaar Uur €48 

     

4 Inzet duikteam (3 personeelsleden) Keer 

(max 4 
uur) 

€855 

     

5 Lasser Uur €70 

     

6 Opdrachtnemerscoördinator Uur Kosten in contract 

     

7 Veiligheidsadviseur  

 

Uur    €87,50 

8 Milieudeskundige  Uur €100 

    

 
C Ter beschikking stellen Verkeersmaatregelen 

conform de CROW publicaties 96a en 96b 

    

1 Tekstkar incl. programmeren (tekstkar moet ook figuren 

kunnen weergeven)  

Keer € 225 

2 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden in de berm 

binnen obstakelvrije zone op 3,5 m van de kantstreep 

Keer €125 

3 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de 

vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet wor-

den afgezet met rijstrooksignalering boven de rijbaan  

Keer €1360 

4 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de 

vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet wor-

den afgezet zonder rijstrooksignalering boven de rijbaan 

Keer €1550 

5 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 rij-
strook moet worden afgezet met rijstrooksignalering 

boven de rijbaan 

Keer €1360 

6 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 rij-

strook moet worden afgezet met inzet van TRS-sen 

Keer €3025 

7 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 rij-

stroken moeten worden afgezet met rijstrooksignalering 
boven de rijbaan 

Keer €1515 

8 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 rij-

stroken moeten worden afgezet met inzet van TRS-sen 

Keer €4850 

9 Een rijdende verkeersmaatregel op een rijbaan met rij-

strooksignalering boven de rijbaan 

Keer €2600 
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10 Een rijdende verkeersmaatregel op een rijbaan zonder 

rijstrooksignalering boven de rijbaan 

Keer €5700 

11 Het afsluiten van een rijstrook of in- uitvoegstrook op 

een N-weg 

Keer €2050 

12 Een rijdende verkeersmaatregel op een N-weg  Keer €425 

13 Mobilight  Keer €90 

14 Antizichtscherm (100 meter met alle toebehoren) , incl. 

plaatsen 

keer  €400 

15 Toepassen omleidingsroute Keer €1700 

Opmerking: Bij calamiteiten/incidenten waar meer dan 2 rijstroken dienen te wor-

den afgezet, de posten optellen of verdubbelen. 

 

 
D Stortkosten verontreinigde grond en olie-water 

sediment 
    

1 Stortkosten verontreinigde grond  < 6 ton inclusief ac-

ceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) 

Keer  €500 

2 Stortkosten olie-water sediment < 6 ton inclusief accep-

tatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) 

Keer  €450 

3 Stortkosten verontreinigde grond  ≥ 6 ton inclusief ac-

ceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) 

Keer  €1000 

4 Stortkosten olie-water sediment ≥ 6 ton inclusief accep-

tatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) 

Keer  €900 

E Bermen      

1 Berm reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontrei-

nigingen op en in de berm)  

Keer €500 

2 Watergang reinigen (het reinigen van alle mogelijke ver-

ontreinigingen op en in de watergang) incl. talud en dui-

kers 

Keer €700 

3 Leveren zand/grond  m3  €25 

F Verhardingen      

1 Wegdek reinigen (het reinigen van de toplaag en go-

ten/kolken/riolering van alle mogelijke verontreinigingen)  

Keer €925 

2 Het verrichten van eenvoudige betonreparaties aan we-

gen <1m2  

m2  €440 

3 Reparatieploeg asfalt (gaten vullen, scheuren/krassen 

herstellen)  

Keer  €1000 

4 Herstellen asfaltschade <25 meter (rijstrook inclusief 

markering)  

Keer €6150 

5 Herstellen asfaltschade ≥25 meter en < 50 meter (rij-

strook inclusief markering)  

Keer €7550 
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6 Herstellen asfaltschade ≥50 meter en <100 meter (rij-

strook inclusief markering)  

Keer €9730 

G Wegmeubilair      

1 Herstellen geleiderailconstructie per calami-

teit/incidentlocatie 

Keer €672 

2 Uitwisselen Rimob prestatieklasse 100 R (voor au-

to(snel)wegen van 100-120 km/uur) 
  

St €12650 

3 Uitwisselen Rimob prestatieklasse 110 R (voor au-

to(snel)wegen van 130 km/uur) 
 

St €13800 

4 Herstellen van wildrasters in alle voorkomende types  Keer €400 

H Kunstwerken      

1 Verrichten van betonreparaties aan kunstwerken < 1m2  Keer €1350 

I Installaties      

1 Uitwisselen van een lichtmast inclusief armatuur St €1450 
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Bijlage S Derden verklaring uitsluitingsgronden 

Naam en adres van de onderneming:  

 

 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het han-

delsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de on-

derneming): 

 

 

 

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart dat: 

 

1. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het 

tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rech-

terlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisa-

tie; hieronder vallen de volgende gedragingen: 

a. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oog-

merk en van de algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel 

van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende straf-

bare feiten te plegen, actief deelneemt: 

I. aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt ver-

staan een gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer 

dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke 

strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel 

welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten min-

ste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich 

vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, 

in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de wer-

king van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de 

feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, onder voor-

behoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de be-

trokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd, 

II. aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens 

kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken 

van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie. 

b. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer 

personen tot overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een 

activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven 

genoemd strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uit-

oefening van de activiteit. 

 

2. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het 

tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rech-

terlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping; onder omkoping wordt 
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verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voor-

deel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of 

verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een 

handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel 

in de privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij 

diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de 

aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of 

verstrekken, in ruil voor het verrichten of nalaten door die persoon van een 

handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt; 

 

3 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het 

tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rech-

terlijke uitspraak is veroordeeld wegens fraude; onder fraude wordt zowel 

fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeg-

gen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, 

onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of over-

gelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt ach-

tergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt 

gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene commu-

nautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, we-

derrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan 

wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te 

wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend; 

 

4 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het 

tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rech-

terlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen van geld, waaronder wordt 

verstaan: 

a. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn ver-

worven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke 

activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te 

verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan 

de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen; 

b. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, 

vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, 

wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelne-

ming aan een dergelijke activiteit; 

c. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het 

tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een cri-

minele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 

d. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten 

tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het be-

gaan van een van de in de voorgaande 3 punten bedoelde daden. 

 

5 zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens 

werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling 

of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in 

een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die 

voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving; 

 

6 tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand 

aan het tijdstip van het indienen van deze verklaring niet een onherroepelijk 

geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van overtreding van op 



 

 Pagina 51 van 57 

 

 

hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een 

voor hem relevante beroepsgedragsregel; 

 

7 zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het 

tijdstip van het indienen van deze verklaring in de uitoefening van zijn beroep 

niet een ernstige fout heeft begaan; 

 

8 zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van 

toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van socia-

le zekerheidspremies of belastingen; 

 

9 zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de  aanbeste-

dende dienst of opdrachtgever van hem waren verlangd in het kader van aan-

bestedingsprocedures of eerdere opdrachten, zich niet in ernstige mate schul-

dig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn onderneming deze inlichtin-

gen niet, of niet volledig heeft verstrekt. 

 
 
Ondertekening 

 

 hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft onderte-

kend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige 

informatie, door de aanbestedende dienst of opdrachtgever kan worden aange-

merkt als een valse verklaring in de zin van punt 9 uit deze eigen verklaring en 

dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de restduur van de-

ze aanbestedingsprocedure dan wel deelname aan de opdracht; 

 

 er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht; 

 

 de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan 

wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderne-

ming, vertegenwoordigingsbevoegde. 

 

Na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar(s): 

 

 

 

Datum: 

 

Handtekening(en): 
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Bijlage T Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

T.1 Eisen aan coördinatie 

T.1.1 Algemeen 

1.1.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie te 

verrichten, zodanig dat het werk en de werkzaamheden van nevenopdrachtne-

mers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op 

de Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. De Opdrachtnemer 

dient zorg te dragen dat de Werkzaamheden en het werk en de werkzaamheden 

van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

op een tijdige, doelmatige, veilige, publieksgerichte en een voor de Opdrachtgever 

economisch meest verantwoorde wijze worden gerealiseerd en gecommuniceerd. 

 

B-1.1.2 In § T.2 is een overzicht opgenomen van nevenopdrachtnemers, derden en voor-

geschreven zelfstandige hulppersonen.  

 

In lid 2.1 is een overzicht weergegeven van huidige en voorziene opdrachtnemers 

en derden, voor zover nu bekend, waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaamheden 

moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werkzaamheden. 

 

In lid 2.2 is een overzicht weergegeven van nevenopdrachtnemers en derden 

waarvoor Opdrachtnemer, na een verzoek van de Opdrachtgever, tijdelijk Werk-

zaamheden moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werk-

zaamheden. 

 

In lid 2.3 is een overzicht weergegeven van voorgeschreven zelfstandige hulpper-

sonen waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaamheden moet verrichten met betrek-

king tot coördinatie van werken en werkzaamheden. 

 

B-1.1.3 De overzichten zoals opgenomen in § T.2 kunnen wijzigen als gevolg van voorge-

nomen werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven 

zelfstandige hulppersonen. De Opdrachtgever zal als gevolg van deze wijzigingen 

het overzicht actualiseren gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dit zo 

spoedig mogelijk ter kennis brengen van de Opdrachtnemer. 

 

De kosten voortvloeiende uit wijzigingen in de overzichten worden geacht te zijn 

begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (op-

drachtsom). 

 

1.1.4 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever met bekwame spoed te informeren 

indien de Opdrachtnemer niet kan voldoen aan de coördinatieverplichting door 

toedoen van een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon.  

 

T.1.2 Opstellen plan coördinatie 

1.2.1 De Opdrachtnemer dient een plan voor de coördinatie van werk en werkzaamhe-

den door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-

sonen op te stellen en hieraan invulling te geven, zodanig dat voldaan wordt aan 
de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
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1.2.2 De Opdrachtnemer dient in het plan “Coördinatie van werk en werkzaamheden 

door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen” ten minste uit te werken: 

a. toegang verschaffen tot en begeleiding in het Areaal; 

b. coördinatie Veiligheid en Gezondheid (V&G coördinatie); 

c. coördinatie duikwerkzaamheden (duikcoördinatie); 

d. coördinatie elektrotechnische werkzaamheden; 

e. coördinatie cybersecurity werkzaamheden; 

f. uit en in bedrijf nemen van installaties of objecten; 

g. coördinatie stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen; 

h. communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel;  

i. opstellen, vaststellen, beheren, communiceren en handhaven van een coör-

dinatieplanning; 

 

T.1.3 Toegang verschaffen en begeleiding in het Areaal 

1.3.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het verschaffen van 

toegang tot en het begeleiden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschre-

ven zelfstandige hulppersonen op objecten en terreinen in het Areaal. 

 

1.3.2 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het (in bruikleen) 

verstrekken en beheren van middelen die toegang geven tot objecten en terreinen 

in het Areaal. 

 

1.3.3 De Opdrachtnemer dient onbevoegden te gelasten objecten of terreinen c.q. het 

Areaal te verlaten en zich te vervoegen bij de Opdrachtgever. 

 

B-1.3.4 Medewerkers van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen voor betreding van objecten en 

terreinen in het Areaal de veiligheidsintroductie van de Opdrachtgever gevolgd te 

hebben.  

 

1.3.5 De Opdrachtnemer dient nadere objectspecifieke veiligheidsinstructies aan ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen te ver-

zorgen, voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden door nevenopdracht-

nemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen. 

 

T.1.4 Veiligheid en gezondheid 

1.4.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot V&G- coördinatie te 

verrichten zodanig dat, in aanvulling op hetgeen gesteld is in Bijlage K “Integraal 

Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invulling gegeven wordt 

aan: 

a. het beoordelen van V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen en de hieruit voortvloeiende be-

vindingen, voorzien van een advies, ter kennis brengen van de Opdrachtge-

ver; 

b. het afstemmen van de V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, zodanig dat geen risico’s voor 

veiligheid en gezondheid ontstaan; 

c. V&G coördinatiewerkzaamheden over en V&G begeleiding van nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die ge-

lijktijdig (met de Opdrachtnemer) werkzaamheden  uitvoeren in het Areaal.  
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1.4.2 De Opdrachtnemer dient medewerkers van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die onveilig handelen of een onveilige 

situatie creëren, te gelasten de onveilige handeling of situatie per direct op te 

heffen dan wel te staken.  

Indien de aanwijzing niet wordt opgevolgd dient de Opdrachtnemer dit direct ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

T.1.5 Duikwerkzaamheden 

Niet van toepassing 

T.1.6 Cybersecurity werkzaamheden 
1.6.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

cybersecurity werkzaamheden te verrichten, zodanig dat de ICT- en ICS/SCADA-

systemen geen verhoogd risico lopen met betrekking tot cybersecurity. 
 

T.1.7 Elektrotechnische werkzaamheden 
1.7.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

elektrotechnische werkzaamheden te verrichten, zodanig dat deze op een veilige 

wijze en conform Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie 
verlopen. 
 

T.1.8 Veiligstellen en uit- en inbedrijfname van objecten en installaties 
1.8.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen 

en/of de uit- en inbedrijfname van objecten en installaties te verrichten, ten be-
hoeve van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voor-

geschreven zelfstandige hulppersonen. 

 

1.8.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot uit -en inbe-
drijfname van objecten en installaties te verrichten zodanig dat, in aanvulling op 

Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invul-

ling wordt gegeven aan: 

a. het beoordelen van uit- en inbedrijfstelprocedures opgesteld door nevenop-
drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, de 

hieruit voortvloeiende bevindingen voorzien van een advies, en dit ter kennis 

brengen van de Opdrachtgever; 

b. het gebruik van het formulier conform Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” 
van de Vraagspecificatie; 

c. aanwezigheid van de Opdrachtnemer bij en controle op de daadwerkelijke 

uit- of inbedrijfname van objecten en installaties. 

 

T.1.9 Stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen 
1.9.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten ten behoeve van de 

Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-

standige hulppersonen, zodanig dat minimale hinder en maximale veiligheid voor 
scheepvaart- en wegverkeer wordt gerealiseerd. 

 

1.9.2 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten conform WIU (bijlage 
D) 

 



 

 Pagina 55 van 57 

 

 

T.1.10 Communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel 
1.10.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot communicatie over 

werkzaamheden met beherend, begeleidend en bedienend personeel van de Op-

drachtgever te verrichten, zodanig dat deze te allen tijde hun rol en verantwoor-
delijkheid kunnen vervullen. 

 

1.10.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot communicatie 

te verrichten, zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan: 
a. het betrekken van beherend en/of begeleidend personeel tijdens voorberei-

ding van werkzaamheden en/of Werkzaamheden indien noodzakelijk; 

b. het melden aan de ter plaatse bevoegde regioverkeersleider en bedienend 

personeel van aanwezigheid van medewerkers van de Opdrachtnemer, inclu-
sief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-

sonen bij betreding van objecten. 

 

1.10.3 Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden 
en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen 1 week voorafgaand aan de 

werkzaamheden gemeld te worden aan de bevoegde regioverkeersleider door 

middel van een e-mailbericht. 

 
1.10.4 Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden 

en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die het Functioneren of Presteren 

dan wel de veiligheid van het Areaal beïnvloeden, dienen dagelijks tussen 8.00 

en 9.00 uur voorafgaand aan de werkzaamheden gemeld en doorgesproken te 
worden met de bevoegde regioverkeersleider.  

 

1.10.5 De Opdrachtnemer dient tijdens uitvoering van de werkzaamheden door de Op-

drachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-
standige hulppersonen de communicatie met bedienend personeel en regiover-

keersleider te verzorgen. 

 

1.10.6 Alle communicatie voortkomend uit de coördinatieverplichting dient verzorgd te 
worden door de overallcoördinator als bedoeld in §3.6 (VH040) van de Vraag-

specificatie Proces. 

 

T.1.11 Aanvraag en afgifte (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen 

1.11.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

de aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat de voortgang van de werkzaam-

heden niet wordt belemmerd.  

 

1.11.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat ten minste invulling gegeven 

wordt aan het op verzoek van de Opdrachtgever: 

a. beoordelen van de bevoegdheid, juistheid en volledigheid van de aan-

vraag;  

b. verifiëren of de aanvraag conform de coördinatieafspraken is; 

c. ter kennis brengen van de Opdrachtgever van de bevindingen met be-

trekking tot de aanvraag; 

d. adviseren van de Opdrachtgever met betrekking tot verlenen van het 

aangevraagde.  

 

B-1.11.3 De Opdrachtgever is te allen tijde als bevoegde de partij die vergunningen, ont-

heffingen, beschikkingen en/of toestemmingen afgeeft. 
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T.1.12 Coördinatieplanning 

1.12.1 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de coördinatie van de uitvoering van 

de werkzaamheden door de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen een coördinatieplanning op 

te stellen, vast te stellen, te beheren, te communiceren en te handhaven. 

 

1.12.2 De Opdrachtnemer verricht ten behoeve van de coördinatieplanning zoals be-

doeld in 1.12.1 de volgende werkzaamheden: 

 het inventariseren en actualiseren van de raakvlakken tussen de werkzaam-

heden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen; 

 signalering en oplossen van knelpunten ter zake van raakvlakken met ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen; 

 het organiseren, voorzitten en notuleren van de benodigde overleggen met 

nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen. 

 

1.12.3 De Opdrachtnemer dient ieder kwartaal een afschrift van de coördinatieplanning 

te zenden naar de nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandi-

ge hulppersonen.  

 

Indien een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon bezwaar heeft tegen de coördinatieplanning, dient de Opdrachtnemer zo 

spoedig mogelijk een overleg te organiseren met betrokkenen. 

 

T.1.13 Controlewerkzaamheden areaalgegevens voor Verkeerscentrale 

Niet van toepassing 

T.1.14 Testen binnen het tunnelareaal 

Niet van toepassing 

T.2 Overzicht nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen 

T.2.1 Overzicht nevenopdrachtnemers en derden 

Geen nevenopdrachtnemers in deze categorie bekend 

T.2.2 Overzicht nevenopdrachtnemers en derden 

Geen nevenopdrachtnemers in deze categorie bekend 

T.2.3 Overzicht nevenopdrachtnemers en derden 

Project /  

Contractnr. 

Voorgeschreven zelfstandige 

hulppersoon en 

Werkzaamheden 

Voorzien tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

 Luminext voor SVOA verlichting  bij storingen aan 

SVOA 

(hele looptijd con-

tract) 

 Maiken, Philips, Luminext  bij storingen aan DOV 

installaties 

(hele looptijd con-
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Project /  

Contractnr. 

Voorgeschreven zelfstandige 

hulppersoon en 

Werkzaamheden 

Voorzien tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

tract) 

 Cofely  voor storingen aan 

GMS (hele looptijd 

contract) 

 Vialis  voor storingen aan 

MTMlussen (hele 

looptijd contract) 

 Stichting Valwild Utrecht  Zie bijgevoegde ver-

gunning 

 
 



Areaal-mutatieformulier prestatiecontract Droog NR

IDeell:Gegevens
....

Vertegenwoordiger beheerder:
Project: A2 HoMa

Weg A2
Betreft X Areaal waarvan de onderhoudstaken overgedragen worden aan een aanlegproject

Areaal dat terugkomt vanuit een aanlegproject

Areaal: Links / Rechts R L
Van 46.3 48.7
Tot 48.7 46.3

Aantal km 2,4

________

Tijdstip: Van 17-05-16

________

Tot 19-06-16

_______

Met mogelijkheid tot verlenging.

local 2: Allocatle Onderhoudstaken

1 Toepassen voertuigkering, tekstwagens
2 Calamiteitenscherm
3 Veeg/zuigwagen, cleanen
4 Lading opruimen

Schadeherstel
5 Geleiderail reparaties
6 Uitwisselen RIMOB
7 Herstellen bermen
8 Herstellen bebording
9 Herstellen lichtmasten

10 Herstellen geluidsschermen

Zwerf en grofvuli, asbest etc
11 verwijderen van vuil op parkeer en verzorgingsplaatsen
12 Zwerfvuil ruimen in bermen
13 Zwerfvuil ruimen van toe- en afritten

0

0

Containers verzorgingsplaatsen steunpunten
14 Ledigen containers op verzorgingsplaatsen

lxi

Onderhoud wegmeubilair
15 Onderhoud aan hectometerborden
16 Onderhoud aan reflectorpalen
17 Onderhoud aan bebording

1 x 1 1 1

Onderhoud aan riolering, kolken, duikers
16 Schoonmaken kolken en putten
17 Doorspuiten riolering
18 Schoonmaken duikers
19 Schoonmaken olie en vetafscheiders / slibvangers
20 Herstelwerkzaamheden aan kolken en putten

lxi 1 1

Onderhoud Goten
21 Vegen van goten
22 Borstelen van goten en kantopsluiting
23 Vrijmaken van goten en kantopsluitingen

lxi 1

______

Onderhoud Bermen
24 Oplossen van waterafvoerproblemen
25 Herstellen van spoelgaten
26 Herstellen van rijsporen

Onderhoud kunstwerken in de rijksweg
27 Schoonmaken van hemelwaterafvoeren en afvoerbakken
28 Herstellen spoelgaten en taludbestrating
29 Verwijderen van maatschappelijke onaanvaardbare teksten

Onderhoud kunstwerken over de rijksweg
30 Schoonmaken van hemelwaterafvoeren en afvoerbakken
31 Herstellen spoelgaten en taludbestrating
32 Verwijderen van maatschappelijke oonaanvaardbare teksten

Onderhoud geleiderail
33 Op hoogte en in lijn brengen van geleiderail

Onderhoud 0V-en E-lnstalisties
34 Instandhouden Openbare verlichting
35 Onderhoud aan installaties

Onderhoud pompkelders
36 Schoonmaken van pompkelders

Onderhoud faunavoorzieningen
37 Herstellen wildrasters
38 Loopstroken en faunaduikers vrijhouden

Wegonderhoud algemeen
39 Vegen vluchtetrook

ixi 1

i lxi 1

i lxi 1

ixi 1

1 x
x
x

i x

i lxi

1 lxi

Lijst met werkzaamheden

Calamiteiten

w.. 2
00 N

S

‘-0
flo Z,

lxi i

2
— 00 N
0 55 S
.9. t
o w°

ixi 1

lxi 1 1 i
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Onderhoud groen bermen
40 Droge ruigte
41 Soortenarm grasland op zand
42 Heidevegetatie
43 Bloemrijke glanshaver hooilanden
44 Gazon (verzorgingsplaatsen)
45 Maaien van uitzichthoeken, plateaus, kasten en rondverhardingen
46 Maaien van wegmeubilair (zichtbaarheid)

1 lxi 1

Onderhoud beplantingen

___________________________

47 Vrijstellen van bebording en geleiderail
48 Vrijstellen van schouwpaden
49 VTA boomcontrole
50 Verwijderen van waterlot en opschot
51 Verwijderen afgebroken takken

Sierbeplanting

_______________________________

52 Onkruid verwijderen
53 Beplanting snoeien
54 Tuinen steunpunten winterklaar maken

Onderhoud watergangen

___________________________

55 Schouw wstergangen onderhouden volgens eisen
56 Watergangen vrijhouden van opschot

Wegonderhoud algemeen

___________________________

57 Verwijderen van maatschappelijk onaanvaardbare teksten
58 Herbestratingswerkzaamheden

Onderhoud hagen i X
59 Snoeien van hagen in strakke vorm
60 Snoeien van hagen t.p.v. uitzichthoeken

Inspecties verhardingen

___________________________

61 Markeringen
62 Verharding op- en afritten

Inspecties kunstwerken
63 Kunstwerken
64 Geluidschermen

Inspecties kunstwerken
65 Kunstwerken
66 Geluidschermen

Inspecties overige elementen
67 Bewegwijzering
68 Bermbeveiliging

Inspecties groen

_____________________________

69 VTA rapportage
70 Fsunavoorzieningen

Inspecties verzorgingsplaatsen

___________________________

71 Speeltoestellen

Overige Inspecties

___________________________

72 Brandbiusmiddelen
73 Vloeistofdichte vloeren
74 Olie-afscheiders
75 Slibontwateringsinstallaties

IDeel 3: Overige opmerkIngen

Dit betreft een proef, met eventuele uitbreiding op het totale HoMa project. Van km. 37430- km. 53.125.

Deze proef is ondergebracht bij Vialis.

Contactpersoon is 06

IDeel 4: Ondertekening

Rol Naam Datum Handtek

Vertegenwoordiger beheerder t

Beheerder

i lxi i

i lxi 1

i lxi i

L lxi i

1 lxi 1

1 i)i 1

1 lxi 1

1 lxi 1

1 1 x
.

1 lxi 1

1 lxi 1
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Areaai-mutatieformulier prestatiecontract Droog NR

Lijst met werkzaamheden

CalamIteiten
1 Toepassen voerluigkering, tekstwagens
2 Calamteitenscherm
3 Veeg!zuigwagen, cleanen
4 Lading opruimen
5 Herstel asfaitschades (koud asfalt hotbox)

Schadeherstel
6 Gelelderail reparaties
7 Uitwisselen RIMOB
8 Herstellen bermen
9 Herstellen bebording

10 Herstellen bewegwijzlng (laag)
11 Herstellen lichtmasten
12 Herstellen geluIdsschermen

Zwerf en grotvutl, asbeat .tc.
13 verwijderen van (zwerljvuil op parkeer- en verzorgingsplaatsen
14 (Zwerflvuit ruimen in bermen
15 (Zwert)vuil ruimen van toe- en afritten

ContaIners v.rzorglngaplaatsen
16 Ledigen containers op verzorgingsplaatsen

Onderhoud w.gmeubttatr
17 Onderhoud aan hectometerborden
18 Onderhoud aan reflectorpalen
19 Onderhoud aan bebording

Onderhoud aan riolerIng, kolken, duIkers
18 Schoonmaken kolken en putten
19 Doorspuften riolering
20 Schoonmaken duikers
21 Schoonmaken alle en vetafscheiders 1 stibvsngers
22 Herstelwerkzaamheden olie en vetafscheiders t sllbvangers
23 Herstelwerkzaamheden aan kolken en putten

Onderhoud goten
24 Vegen van goten
25 Borstelen van goten en kantopsluiting

.26 Vrijmaken van goten en kantopsluftwlgen

Onderhoud binnen
27 Oplossen ven weterafvoerproblemen
28 Herstellen van epoelgaten
29 Herstellen van rljsporen

Onderhoud markering
30 Onderhoud markering «net. figuratie)

Onderhoud bew.gwtJz.rtng
31 Onderhoud bewegwijzering laag
32 Schoonhouden bewegwijzering hoog

Onderhoud kunstwerken In de rijksweg
32 Schoonmaken en -houden van hemelwaterafvoeran en afvoerbakken
33 Herstellen spoelgaten en taludbestrating
34 Verwijderen van maatschappelijke onaanvaardbare teksten en albeeldkigen

Onderhoud kunstwerken over de rijksweg
35 Schoonmaken en -houden van hemetwslersTvoeren en afvoarbakken
36 Herstellen spoelgaten en taludbestrating
37 Verwijderen van maatschappelijke onaanvaardbare teksten en albeeldfrigen

Onderhoud g.Ielderatl
38 Op hoogte en In lijn brengen en houden van gelelderalt

Onderhoud OV.en E-tnatellatt.s
39 Onderhoud en Instandhouden openbare verlichting
40 Onderhoud en Instandhouden Inetallatles

Vertegenwoordiger beheerder: a
Project A2 HoMa

Weg A2
Betreft X Areaal waarvan de onderficudstaken overgedragen worden aan een aentegpmjact

Areaal dat terugkomt vanuit een aanlegproject
Areaal dat nu niet In het contract Is opgenomen

__________

Areaal Links! Rechts R L
Van 37430 53125
Tol 53 125 37.430

Aantatkm 16 16

TijdstIp Van 3-10-16 om 1300 uur 3-10-16 om 1300 uur
Tot 31-12-17 31-12-17

0.11 2: Altaceti. Onderhoudstak.n

0)

1 H i
lxi 1

lxi i

lxi

lxi 1

lxi 1

lxi 1

lxi 1

lxi 1

lxi 1

lxi 1

lxi i

lxi l

lxi 1

lxi

e. •9

1 H d
lxi 1

ixi 1

lxi 1

i x 1

lxi 1

lxi 1

lxi 1

lxi i

lxi i

lxi 1

lxi

lxi 1

lxi 1

lxi 1
x
x

x
x

/
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Onderhoud pompkelders
41 Schoonmaken van pompkelders

Onderhoud faunavoorzlenlngen
42 Vrijtiouden en herstellen wildrasters
43 Loopstroken en faunaduikers vrijhouden

Wegonderhoud algemeen
44 Vegen vluchtstrook (mcl. zoab-cleanen)
45 Reinigen rijstroken d.mv. zoab-cleanen

Onderhoud groen bonnen
46 Droge migte
47 Soortenami grasland op zand
48 HeidevegetaUe
49 Bloernrijke glanshaver hooilanden
50 Gazon (verzorgingsplaatsen)
51 Maaien van ultzichthoeken, plateaus, kasten en rond verhardingen
52 Maaien van wegmeubilair (zichtbaarheid)

Onderhoud beplantingen
53 Vrijstellen van bebording en geleiderail
54 Vrijstellen van schouwpaden
55 VTA boomcontrole (mci. opvolging conclusies)
56 Verwijderen van waterlot en opschot
57 VerwIjderen afgebroken takken
58 Verwijderini flslcobomen

Onderhoud Slerbeplanting
59 Onkruid verwijderen
60 Beplanting snoeien

Onderhoud watergangen
61 Watergangen onderhouden (conform eisen Waterschap)
62 Watergangen vrijhouden van opschot (conform eisen waterschap)

Wegonderhoud algemeen
63 Verwijderen van maatschappelijk onaanvaardbare teksten en afbeeldingen
64 Herbestratingswerirzaamheden

Onderhoud hagen
65 Snoeien van hagen in strakke vorm
66 Snoeien van hagen t.p.v. uitzlchthoeken

Onderhoud ve,zorglngsplaatsen
67 Onderhoud speeltoestellen conform vigerende wetgeving

InspectIes verhardlngen
68 Markeringen (mcl. figuratie)
69 Verharding op- en afritten

Inspecties kunstwerken In de rIjksweg
70 Kunstwerken
71 Geluidschermen

Inspecties kunstwerken over de rijksweg
72 Kunstwerken
73 Geluidschermen

InspectIes overige elementen
74 Bewegwijzering laag
75 Bebording
76 Bemibeveiliging

Inspecties groen
77 VTA rapportage
78 Faunavoorzieningen

InspectIes verzorgIngsplaatsen
79 Speeltoesteil en

Overige Inspecties
80 Brandblusmiddelen
81 Vloeistotdichte vloeren
82 Olie-afscheiders
83 Slibonlwaterlngsinstallalies

1 X 1 1 x t

IXI 11 IXI 1

1 1 XI 1*1

1 lxi 1

i lxi i

1 IX 1

1 lxi 1

1 lxi 1

lxi 1

1 lxi 1

1 lxi t

l lxi 1

1 lxi 1

1 lxi i

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi 1

,l IX.l 1

1 1 X 1 1

1 lxi i

1 lxi t

1 lxi 1

•l i x i 1

1 lxi i

i lxi 1

1 lxi 1

i lxi i

1 lxi 1

1 lxi i

i ixi 1

i lxi i

1 lxi 1

Rol Naam

IDIeI 3: Overig. opmerklng.n

Dit werk wordt ondergebracht bij Vialis
contactpersoon Is , 06

iDeel 4: Ondertekening

Datum

Vertegenwoordiger beheerder .2J — - 2c i

Beheerder 2) 9 (
AWegenteam 2V

— Zot



Areaal-mutatieformulier prestatiecontract Droog NR

local 1: Gegevens

Vertegenwoordiger beheerder:
Project: A2 HoMa

Weg A2
Betreft X Areaal waarvan de oridertroudstaken overgedragen worden aan een aadegproject

Areaal dat terugkomt vanuit een aanlegproject
Areaal dat nu niet in hel contract is opgenomen

__________

Areaal Links 1 Rechts R [L
Van 37.430 53.125
Tot 53.125 37.430

Aantal tim 16 16

Tijdstip. Van 3-10-16 om 13.00 uur 3-10-16 om 13.aO uur
Tot 3-10-17 om 1300 uur 3-10-17 om 13.00 uur

local 2: AllocaUe Ondarhoudstaken

Lijst met werkzaamheden

Calamiteiten
1 Toepassen voertuigkering, tekstwagens
2 Catamiteitenscherm
3 Veeg/zuigwagen, cleanen
4 Lading opruimen
5 Herstel asfaltschades (koud asfalt.hotbox)

Schadeherstel
6 Gelelderall reparaties
7 Ititwisselen RIMOB
8 Herstellen bermen
9 Herstellen bebording

10 Herstellen bewegwijzing (laag)
11 Herstellen lichtmasten
12 Herstellen geluidsschermen

Zwerf en grofvuli asbest dc.
13 verwijderen van (zwert)vuil op parkeer- en verzorgingsplaatsen
14 fZwerf)vuil ruimen in bermen
15 (Zwerf)vuil ruimen van 10e- en afritten

ContaIners verzorgingsplaatsen
16 Ledigen containers op verzorgIngsplaatsen

1L2
c o

0 0. Ze

1 lxi

lxi

1 lxi

Onderhoud wegmeubilair 1 X 117 Onderhoud aan hectometerborden
18 Onderhoud aan refleclorpalen
tO Onderhoud aan bebording

Onderhoud aan riolering, koiken, duikers
18 Schoonmaken kotken en putten
19 Doorspulten riolering
20 Schoonmaken duikers
21 Schoonmaken olie en vetafsdieiders! slibvangers
22 Herstelwerkzaamheden olie en vetafsctielders / slibvangers
23 Herstelwerkzaamheden aan kotken en putten

Onderhoud goten 1 x 124 Vegen van goten
25 Borstelen van goten en kantopsluiting
26 Vrijmaken van goten en kantopsluilingen

Onderhoud berm.n
27 Oplossen van waterafvoerproblemen
28 Herstellen van spoetgaten
29 Herstellen van rtjsporen

Onderhoud markering
30 Onderhoud markering (mci. figuratle)

Onderhoud bewegwijzering
31 Onderhoud bewegwijzering laag
32 Schoonhouden bewegwijzering hoog

Onderhoud kunstwerken In de rijksweg
32 Schoonmaken en -houden van hemelwaterafvoeren en afvoerbakken
33 Herstellen spoeigaten en taludbeslrating
34 Verwijderen van maatschappelijke onaanvaardbare teksten en albeeldingen

Onderhoud kunatwarken over de rijksweg
35 Schoonmaken en -houden van hemelwaterafvoeren en afvoerbakken
35 Herstellen spoelgaten en taludbestraling
37 Verwijderen van maatschappelijke onaanvaardbare teksten en afbeeldingen

Onderhoud geleiderail
38 Op hoogte en in lijn brengen en houden van geleiderail

1 lxl 1

1 lxi 1

t lxi 1

1 lxl 1

1 lxi 1

1 lxi 1

lxi
x

1 lx

1 lxi

1 lxi

1 lxi

1 lxi

i lxi

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi i

1 lxi ]

1
0. Q.u Ze

lxi i

Onderhoud 0V-en E-lnstallaties
39 Onderhoud en Instandhouden Openbare verlichtIng
40 Onderhoud en instandhouden installaties

lxi 1

lxi 1

lxi
x
xx
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Onderhoud pompk.Iders
41 Schoonmaken van poropkelders

Onderhoud faunavoorzieningen
42 Vrijhouden en herstellen wildrasters
43 Loopstroken en taunaduikers vrijhouden

Wegonderhoud algemeen
44 Vegen vluchtstrook (mci. zoab-cleanen)
45 Reinigen rijstroken d.m.v. zoab-cteanen

Onderhoud groen binnen
46 Droge migte
47 Soortenarm grasland op zand
48 Heidevegelatie
49 Bioemrijke gianshaver hooilanden
50 Gazon (verzorgingsplaatsen)
51 Maaien van tatzichihoeken, plateaus, kasten en rond verhardingen
52 Maaien van wegmeubiiair (zichtbaarheid)

Onderhoud bepbntingen
53 Vrijsteilen van bebording en geleiderail
54 Vnjnlellen van schouwpaden
55 VTA boomcontmle (mci. opvolging conclusies)
56 Verwijderen van watedot en opachot
57 Verwijderen afgebroken takken
58 Verwijderen doicobomen

Onderhoud Slerbeplanting
59 Onkruid verwijderen
60 Beplanting snoeien

Onderhoud watergangen
61 Walergangen onderhouden (conform eisen Waterschap)
62 Watergangen vrijhouden van opschot (conform eisen waterschap)

Wegonderhoud algemeen
63 Verwijderen van maatschappelijk onaanvaardbare teksten en atbeeidingen
64 Herbestratingswertczaamheden

Onderhoud hagen
65 Snoeien van hagen in strakke vorm
66 Snoeien van hagen t.pv. uilzichthoeken

Onderhoud verzorgingsplaatsen
67 Onderhoud speeltoestellen conform vigerende wetgeving

Inspecties verharding.n
68 Markeringen (md. figuratie)
69 Verharding op- en afritten

Inspecties kunstwerken In de rijksweg
70 Kijistwerken
71 Geivldschermen

Inspecties kunstwerken over de rijksweg
72 Koostwerken
73 Gelrvldschermen

Inspecties overige elementen
74 Bewegwijzering laag
75 Bebording
76 Bermbeveihging

lnsp.ctles groen
77 VTA rapportage
78 Farxravoorzieningen

Inspecties verzorgingsplaatsen
79 Speeltoestellen

Overige Inspecties
80 Brandbiusmiddelen
81 Vioelstofdichte vloeren
82 Ohe-afscheiders
83 Shbontwaleringsinstaua8es

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi 1

L_ 1 x 1

1 IXI 1

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi 1

l lxi 1

1 lxi 1

1 lxi T

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi 1

1 lxi 1

lxi

lxi 1

lxi 1

1 x 1

lxi 1

lxi 1

lxi 1

lxi 1

lxi i

lxi 1

L lxi 1

lxi 1

lxi 1

ixi 1

lxi i

lxi 1

beu 3: Overige opmerkingen

Dit werk wordl ondergebracht bij Vialis
contactpersoon is , 06 8

ID.eI 4: Ondertekening

Rol Naam Datum

Verlegenwoorc8ger beheerder 1 —3 —2 c47

Beheerder
‘ Qç, ) -

A Wegenleam
— — 0 t



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Datum: dinsdag 24 oktober 2017 

Aan:  (RWS) 

  (Schréder) 

  (Vialis) 

Van:  (Vialis) 

Referentie: LED A2 HOMA 

Versie: 0.1 (concept) 

 

Onderwerp: Visuele inspectieronde werking Schréder Teceo-2 armaturen 

 

Verslag 
 
Op dinsdag 24 oktober 2017 is een rondgang gedaan om de werking van de 598 LED 
armaturen (type Teceo-2 van Schréder) te controleren op functionaliteit. Deze rondgang 
vond overdag plaats, waarbij Vialis op voorhand de verlichting op het tracé handmatig 
heeft aangezet. 
 
Tijdens de rondgang is het volgende geconstateerd: 
 

 Mastnummer Kilometrering Constatering 

1 S064 37,8 Re Helft van LED armatuur uit, lijkt op een defecte driver 

2 R104 39,7 Re Helft van LED armatuur uit, lijkt op een defecte driver 

3 R115 40,3 Re Helft van LED armatuur uit, lijkt op een defecte driver 

4 P171 40,9 Re Helft van LED armatuur uit, lijkt op een defecte driver 

5 P182 41,5 Re Helft van LED armatuur uit, lijkt op een defecte driver 

6 O260 43,95 Re Armatuur voor 90% uit 

7 O261 43,95 Li Armatuur voor 90% uit 

8 L538 50,2 Re Helft van LED armatuur uit, lijkt op een defecte driver 

9 K688 52,1 Re Helft van LED armatuur uit, lijkt op een defecte driver 

    

 
Vialis en Schréder gaan in overleg om de functionaliteit van bovengenoemde armaturen 
te herstellen. Voorgenomen periode is week 46 van 2017. 
 
In de bijlage van dit verslag de ingevulde checklisten van de rondgang. 

Rondgang A2 HOMA 
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HFtK - 1.1 - Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing Blad 1 van 1

Project: Armaturen wisselen A2 Homa

lT nummer: tT 150809
aa

aa
aa

HOeflakt ¡.{ tnfratechniek bv

;$î'* t 
;r;ri;Ë;i

Bestek nummer: N.v.t.

Opdracht gever: Vialis

Document nr.: N.v.t.

nr N.v.t.

nr.: N.v.t. Contact

Locatie: A2 Maarsen-Holendrecht
Weggedeelte: Klne Uitvoerder:
Kilometrering: W.v.bereider:

Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing
doo¡:

Datum van invullen:

Kast nummer: Mastnummef: J
mmer: Fase van LM:

A
Nr. nvt Akkoord Niet Akk. Opmerking

1 Sticker "getest" aanwezig

2 Armatuur onbeschadigd

3 Juiste aanhaalmomenten

4 Armatuur in juiste stand gemonteerd (graden)

5 Aanslu¡tkastje onbeschadigd

6

7

8

9

10

Naam Chauffeur Datum Paraaf:

Barcode Links

Barcode Rechts:

N.v t.

N v.t.

Opmerking

B Plaatsen

Nr Omschrijving nW Akkoord Niet Akk. Opmerkíng
1 itze aa

Kabelmof maken

Lasschets gemaakt

kabel links en merkt
Mastzekeri aangepast i.v.m. de selectiviteit

ets maakt
Fase verdeli conform bestekstekening
Armatuur treedt in werki

X
2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

8

X

Naam Monteur Datum Paraal:

Akkoord ld voor dit formulier de bijbehorende mof
Gecontroleerd Door Uitvoerder Datum: Handtekening

Gecontroleerd Door Projectleider Datum Handteken¡ng

Opmerkingen: &

R

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel
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HFIK - 1.1 - Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing Blad l van 1

Project: Armaturen wisselen A2 Homa

Hoeflake;.ï' lnfratechniek bv

a

lT nummer: rT 150809

Bestek nummer: N.v.t.

Opdracht gever: Vialis

Document nr.: N.v.t.

Obiect nr.: N.v.t.

Tekening nr.: N.v.t. Contact pers.:

Locatie: A2 Maarsen-Holendrecht P¡oiectleider:

Weggedeelte: e Uitvoerder:

Kilometrering: 3{ì'} W.v.bereider:

Checklist Mast- en Armatuur Plaats¡ng
Opgesteld door: Paraaf:

Datum van invullen:

Kast nummer: Mastnummef: è t(54
GÍoepsnummer: Fase van LM:

A
Nr, Omschriiving nW Akkoord Niet Akk. Opmerkins

1 Sticker "getest" aanwezig

2 Armatuur onbeschadìgd

3 luiste aanhaalmomenten

4 Armatuur in juiste stand gemonteerd (graden)

5 Aansluitkastje onbeschadigd

6

7

8

9

10

Naam Chauffeur Datum Pa raaf:

Barcode Links

Barcode Rechts:

N.v.t.

N.v.t.

Opmerking

B Plaatsen

N¡ Omschriivine nvt Akkoord Niet Akk. Opmerkins
L Aardlitze aansluiten

X

X

X

X

X

X

2 Kabelmof maken

3 Lasschets gemaakt

4 Voedende kabel links afgemonteerd en gemerkt

5 Mastzekering aangepast i.v.m. de selectiviteit
6 Lasschets gemaakt

7

8

Fase verdeling conform bestekstekening
Armatuur treedt in werki ichti

Naam Monteur Datum: Pa raaf

Akkoord verklaring geld voor dit formulier plus de bijbehorende mof tekeningen.

Gecontroleerd Door Uitvoerder Datum: Handtekening

Gecontroleerd Door Projectleider Datum Handtekening

Plaatsen

Opmerkingen o

------7
P,¡, 4, , L

I

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel



HFIK - 1.1 - Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing Blad l van 1

Project: Armaturen wisselen A2 Homa

Hoeflake
aa

aa

;.:
lnfratechniek bv

a

lT nummer: tT 150809

Bestek nummer: N.v.t.

Opdracht gever: Vialis

Document nr.: N.v.t.

Obiect nr.: N.v.t.

Tekening nr.: N.v.t. Contact pers.:

Locatie: A2 Maarsen-Holendrecht Proiectleider:

Weggedeelte: e Uitvoerder:

Kilometrering: tt r'>, 2 W.v.bereider:

Checklist Mast- en Armatuur Plaats¡ng
Opgesteld door: Paraaf:

Datum van ínvullen

Plaatsen

Opmerkingen

Kast nummer: Mestnumme¡:
Fase van LM:

H lrç
GroeDsnummer:

A
Nr, Omschri¡ving nvt Akkoord Niet Akk. Oomerkinq

1 Sticker "getest" aanwez¡g

2 Armatuur onbeschadigd

3 .luiste aanhaalmomenten

4 Armatuur ¡n iuiste stand gemonteerd (graden)

5 Aansluitkastje onbeschadigd

6

7

8

9

10

Naam Chauffeur Datum Paraaf:

Barcode Links

Barcode Rechts:

N.v.t.

N.v.t.

Opmerking

B Plaatsen

Nr. Omschriivins nvt Akkoord Niet Akk. Oomerkinq
1 Aardlitze aansluiten
2 Kabelmof maken

3 Lasschets gemaakt

4 Voedende kabel links afgemonteerd en Hemerkt

5 Mastzekering aangepast i.v.m. de selectiviteit

6 Lasschets gemaakt

7

8

Fase verdeling conform bestekstekening
Armatuur treedt in werking (verlichting)

Naam Monteur Datum: Pa raaf:

Akkoord verklaring geld voor dit formulier plus de bijbehorende mof tekeningen.

Gecontroleerd Door Uitvoerder Datum: Handtekening

Gecontroleerd Door Projectleider Datum: Handtekening

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel



HFtK - 1.1 - Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing Blad l van 1

Project: wisselen A2 Homa

lT nummer: rT 150809 a'

H oef Ia ke..-{' I nrratech n iek bv

)

Bestek nummer: N.v.t.

Opdracht gever:

Document nr.: N.v.t.

nr.: N.v.t.

Tekening nr.: N.v.t. Contact pers

Locetie: A2 Maarsen-Holendrecht eider:

Weggedeelte: e Uitvoerder:

Kilometrering: l¡6 .v.bereider:

Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing
Opgesteld door: Paraaf:
Dãtum van invullen:

Kast nummer: Mastnummer: I
Fase van LM:

A

Nr. Omschrilving nvt Akkoord Niet Akk. Opmerkine
I Sticker "getest" aanwezig

2 Armatuur onbeschadigd

3 Juiste aanhaalmomenten

4 Armatuur ¡n juiste stand gemonteerd (graden)

5 Aansluitkastje onbeschadigd

6

7

8

I
10

Naam Chauffeur Datum: Pa raaf:

Barcode Links

Ba rcode Rechts:

N.v.t.

N.v.t.

Opmerking

B Plaatsen

Nr. Omschriivine nvt Akkoord Niet Akk. Opmerkins
1 iten

X

X

X

X

X

X

2 Kabelmof maken

3 Lasschets gemaakt

4 Voedende kabel links afgemonteerd en gemerkt

5 Mastzekering aangepast i.v.m. de selectiviteit
6 Lasschets gemaakt

7

õ

Fase verdeling conform bestekstekening
Armatuur treedt in werking (verlichting)

Naam Monteur Datum: Pa raaf:

Akkoord verklaring geld voor dit formulier plus de bijbehorende mof tekeningen.

Gecontroleerd Door Uitvoerder Datum Handtekening

Gecontroleerd Door Projectleider Datum Handtekening

Plaatsen

Opmerkingen: LA (^

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel



HFIK - 1.1 - Checklist Mast- en Armatuur Pl aatsing Blad l van 1

Project: A¡maturen wisselen A2 Homa

lT nummer: lT 150809

Bestek nummer: N.v.t.

Opdracht gever:

Document nr N.v.t.

nr.: N.v.t.

Hoeflake
aas

a

lnfratechniek bv

Tekening nr.: N.v.t. Contact pers.:

Locatie A2 Maarsen-Holendrecht Projectleider:

Uitvoerder:

I W.v.bereider:Kilometrering:

Checkl ist Mast- en Armatuur Plaats¡ng
door: Paraaf:

Datum van invullen:

Kast nummer: Mastnummer:
Fase van LM:

A
Nr Omschrijving nvt Akkoord Niet Akk. Opmerking

1 Sticker "getest" aanwezig

2 Armatuur onbeschadigd

3 lu¡ste aanhaalmomenten

4 Armatuur in juiste stand gemonteerd (graden)

5 Aansluitkastje onbeschadigd

6

7

8

9

10

Naam Chauffeur Datum Paraaf:

Barcode Links;

Barcode Rechts:

N.v.t.

N.v.t.

Opmerking

B Plaatsen

Nr Omschriiving nvt Akkoord Niet Akk. Opmerking
J, Aardl¡tze aanslu
2 Kabelmof maken

3 Lasschets gemaakt

4 Voedende kabel links afgemonteerd en gemerkt
5 Mastzekering aangepast i.v.m. de selectiviteit
6 Lasschets gemaakt

7

8

Fase verdeling conform bestekstekening
Armatuur treedt in werking (verlichting)

Naam Monteur Datum: Paraat:

Akkoord verklaring geld voor dit formulier plus de bijbehorende mof tekeningen.

Gecontroleerd Door Uitvoerder Datum Handtekening

Gecontroleerd Door Projectleider Datum Handtekening

Plaatsen

Opmerkingen:

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel



HFtK - 1.1 - Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing Blad 1 van 1

Project: wisselen A2 Homa

lT nummer: lT 150809

Bestek nummer: N.v.t.

Opdracht gever: Vialis

Document n¡.: N.v.t.

aa
aa

HOef lake;.ï' I nfratech niek bv

*1,1t',-* '
Object nr N.v.t.

Tekening nr.: N.v.t. Contact pers.:

Locatie: A2 Maarsen-Holendrecht Projectleider:

Uitvoerder:

W.v.bereider:

Weggedeelte: ri +-l¿
Kilometrer¡ng:

Checklist Mast- en Armatuur Plaats¡ng
Opgesteld door: Paraaf:
Datum van invullen:

Kast nummer: Mastnummer:
Groepsnummer: Fase van !M:
A

Nr Omschrijving nvt Akkoord Niet Akk. Opmerkine
1 Sticker "getest" aanwezig

2 Armatuur onbeschad¡gd

3 Juiste aanhaalmomenten

4 Armatuur in ju¡ste stand gemonteerd (graden)

5 Aansluitkastje onbeschadigd

6

7

8

9

10

Naam Chauffeur Datum Pa raaf:

Barcode Links:

Barcode Rechts:

N.v.t.

N.v.t.

Opmerking

B Plaatsen
Nr Omschrijving nvt Akkoord Niet Akk. Opmerking
I Aardl¡tze aãnslU ten

X

X

X

X

X

X

2 Kabelmof maken

3 Lasschets gemaakt

4 Voedende kabel links afgemonteerd en gemerkt
5 Mastzekering aangepast i.v.m. de selectiviteit
6 Lasschets gemaakt

7

8

Fase verdeling conform bestekstekening
Armatuur treedt in werking (verlichtine

Naam Monteur Datum: Paraaf:

voor dit formulier de mof
Gecontroleerd Door Uitvoerder Datum Handtekening

Gecontroleerd Door Projectleider Datum Handtekening

t <12ó t

Plaatsen

Opmerkingen:
c)

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel



HFIK - 1.1 - Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing Blad l van 1

Pro¡ect: Armaturen wisselen A2 Homa

lT nummer: rT 150809 tt'

Hoeftake..{

iîï.ì-* '

Bestek nummer: N.v.t. lnfratechniek bv
Opdracht gever: Vialis

Document nr.: N.v.t.

nr N.v.t,

Teken nr.: N.v.t. Contact pers.:

Locatie: A2 Maarsen-Holendrecht er:

Weggedeelte Uitvoerder:

¿ 2 W.v.bereider:

Checklist Mast- en Armatuur Plaats¡ng
Opgesteld door: Paraaf:
Datum van invullen:

Kast nummer: Mastnummer:
Gfoepsnummer: Fase van LM

A
Nr Omschrijving nvt Akkoord Niet Akk. Opmerking

1 Sticker "getest" aanwezig

2 Armatuur onbeschadigd

3 luiste aanhaalmomenten

4 Armatuur in juiste stand gemonteerd (graden)

5 Aansluitkastje onbeschadigd

6

7

I
9

10

Naam Chauffeur Datum Paraaf:

Barcode Links

Barcode Rechts:

N.v.t.

N.v.t.

Opmerking

B Plaatsen

Nr Omschrijving nvt Akkoord Niet Akk. Opmerking
1 Aardlitze aansluiten

X

X

X

X

X

X

2 Kabelmof maken

3 Lasschets gemaakt

4 Voedende kabel links afgemonteerd en gemerkt

5 Mastzekering aangepast i.v.m. de selectiviteit
6 Lasschets gemaakt

7

8

Fase verdeling conform bestekstekening
atuur treedt in

Naam Monteur Datum Paraaf:

Akkoord voor dit formulier mof

Gecontroleerd Door Uitvoerder Datum Handtekening

Gecontroleerd Door Projectleider Datum: Handtekening

Plaatsen

Opmerkingen

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel



HFIK - 1.1 - Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing Blad l van 1

Project: Armaturen wisselen A2 Homa

Hoeflake..!. lnfratechniek bv

)

lT nummer: tT 1S0809

Bestek nummer: N.v.t.

Opdracht gever: Vialis

Document nr N.v.t.

Obiect nr.: N.v.t.

N.v.t. Contact pers.

Locatie A2 Maarsen-Holendrecht

14Re Uitvoerder:

W.v.bereider:Kilometrering: 5z,t
Checklist Mast- en Armatuur Plaatsing

Opgesteld door: Paraaf:
Datum van invullen:

Kast nummer: Mastnummef:
Fase van LM:

A
Nr Omschr¡jv¡ng nvt Akkoord Niet Akk. Opmerkine

7 Sticker "getest" aanwezig

2 Armatuur onbeschadigd

3 Juiste aanhaalmomenten

4 Armatuur ¡n juiste stand gemonteerd (graden)

5 Aansluitkastje onbeschadigd

6

7

8

9

10

Naam Chauffeur Datum Paraaf:

Barcode Links

Barcode Rechts:

N.v t.

N.v.t.

Opmerking

B Plaatsen

Nr Omschrijving nvt Akkoord Niet Akk. Opmerkins
L Aardlrtze aanslu¡ten

X

X

X

X

X

X

2 Kabelmof maken

3 Lasschets gemaakt

4 Voedende kabel links afgemonteerd en Hemerkt
5 Mastzekering aangepast i.v.m. de selectiviteit
6 Lasschets gemaakt

7

8

Fase verdeling conform bestekstekening
Armatuur treedt in werking (verlichting)

Naam Monteur Datum Pa ra af:

Akkoord voor de mof
Gecontroleerd Door Uitvoerder Datum Handtekening

Gecontroleerd Door Projectleider Datum: Handtekening

Opmerkingen Ò

lhuisman
Stempel

lhuisman
Stempel
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 (MN)

Van:  < @vandoorngeldermalsen.nl>
Verzonden: maandag 30 oktober 2017 15:53
Aan: (PPO)
CC: (PPO);  

( @spie.com); Prestatiecontract PC Zuid 2016-2019 (PPO)
Onderwerp: RE: overdracht A2 HoMa

Beste  
 
Wij kunnen dinsdag 7 november of woensdag 8 november 2017 in de middag vanaf 13:00 op Westraven zijn.   
Graag  naast mij uitnodigen. 
 
Onze conclusie vanuit de opnames 20 en 21 september 2017 en 24 oktober 2017;  
Via Optimum kan dit areaaldeel niet terug in onderhoud nemen.  
 
De redenen zijn; 
- onduidelijkheid over lichtbeeld/garantie/betrouwbaarheid 
- ontbrekende armaturen  
- storingen in de lichtpunten 
- isseus in kasten 
- 1 oktober alles branden  
- nieuwe verrekenprijs schade masten/armaturen (nog niet eerder gedeeld met RWS) 
 
Niet opgenomen in inspectierapportage maar horen wel bij deze oplevering; 
- storingsrapportage van het afgelopen jaar van dit tracé vanuit RWS  
- storingsrapportage van het afgelopen jaar van dit tracé vanuit Vialis 
- Oplevering van de asbilt-gegevens  
 
 
Wij kunnen hiervoor uiteraard een aanbieding maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
Adres: Laageinde 15a, 4191 NR Geldermalsen 
Postbus 61, 4190 CB Geldermalsen 
Mobiel: +316 -  
Email: @vandoorngeldermalsen.nl 
 
Projectmail RWS MNZ: @vandoorngeldermalsen.nl 
Projectmail RWS WNN: @vandoorngeldermalsen.nl 

 
Print deze mail alleen als het echt nodig is. Een kleine bijdrage aan het milieu. 
 
 
 
 

Van:   (PPO) [mailto: @rws.nl]  
Verzonden: donderdag 26 oktober 2017 09:44 
Aan:   < @vandoorngeldermalsen.nl> 
CC:   (PPO) < @rws.nl> 
Onderwerp: overdracht A2 HoMa 

hamstral
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2

 
Beste , 
 
Wij willen graag een overleg inplannen om de overdracht te bespreken van het areaal A2 HoMa naar het 
prestatiecontract. 
Er zijn bij de opnames een aantal punten geconstateerd die nog besproken moeten worden. 
 
De planning is om 1 december 2017 dit gedeelte weer terug in het onderhoud te nemen. 
 
Graag hoor ik van je wanneer dat mogelijk is en wie jij daarbij wil uitnodigen van jullie kant? 
Als het mogelijk is graag bij ons op kantoor. 
 

Met vriendelijke groet, 

  

 

DVM 

Ik ben maandag t/m donderdag aanwezig 

Vrijdag is mijn vaste vrije dag 

Rijkswaterstaat 

Griffioenlaan 2   

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094  

3502 MB Utrecht 

     06 

 @rws.nl 

             www.rijkswaterstaat.nl 

 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat moedigt het milieubewustzijn aan.Ontzie het milieu en druk deze mail alleen af als dat strikt noodzakelijk is. 
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 (MN)

Van: < @schreder.nl>
Verzonden: woensdag 29 november 2017 16:58
Aan:
Onderwerp: RE: Checklisten A2 HOMA 14-11-2017

Beste  , 
 
Hierbij de additionele informatie over de drie armaturen waar wat problemen mee waren, deze zijn inmiddels 
gerepareerd. 
 
R104: 1 LED plaat (PCB) heeft het vermoedelijk af fabriek niet gedaan, één LEDje was licht beschadigd (vermoedelijk 
met vastzetten optiek). 
R115; bij deze lade zijn 2 defecte drivers vervangen, (reden onbekend) 
 
Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
  

 

Schréder B.V. 

 

Adres : Tasveld 2 | 3911 TN Rhenen | The Netherlands 

T +31 318    | F +31 318   

@schreder.nl 

 

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief. 

www.schreder.nl 

 

Before printing this e‐mail, think if you really need to. 

 
 

Van:    
Verzonden: vrijdag 17 november 2017 10:30 
Aan:   < @schreder.nl> 
Onderwerp: RE: Checklisten A2 HOMA 14‐11‐2017 
 
Hoi  , 
Kleine toevoeging op de checklisten n.a.v. overleg met EV tech 
Mastnummer Actie 

hamstral
Typemachine
012

hamstral
Typemachine



2

S064 klopt, stekker zat los 
R104 armatuur is uitgewisseld. (bestaande opzetstuk gebruikt) 
R115 Niet alleen de driver vervangen, maar complete lade (2 drivers, surge protector) 
P182 klopt, stekker zat los 
0260 klopt, beschoten, nieuw armatuur geplaatst (bestaande opzetstuk) 
0261 klopt, beschoten, nieuw armatuur geplaatst (bestaande opzetstuk) 
L358 spanning /draadje op kroonsteen los waardoor er geen spanning was, vastgezet 
K688 klopt, stekker zat los 
Wil jij met RWS/Vialis overleggen dat ze 2 armaturen bijbestellen zodat de reserve voorraad weer wordt 
aangevuld tot zes stuks?! 
Dit valt buiten de garantie. 

 

Schréder B.V. 

 

Adres : Tasveld 2 | 3911 TN Rhenen | The Netherlands

T +31 318   | F +31 318   

@schreder.nl 

 

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief. 

www.schreder.nl 

 

Before printing this e‐mail, think if you really need to. 

Van:   [mailto: @vialis.nl]  
Verzonden: donderdag 16 november 2017 10:25 
Aan:   ;    
CC: 
Onderwerp: Checklisten A2 HOMA 14‐11‐2017 
Dag  
In de bijlage de gevulde checklisten. 
Wil je hier nog iets van vinden, voordat we dit met RWS en SPIE gaan delen? 
Met vriendelijke groet, 
 

Infra 
 

 
 
Vialis is een Koninklijke VolkerWessels onderneming 
 
Postbus 184, 3990 DD Houten | tel. +31 30  mob. +316  
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Look here for our e-mail disclaimer: http://cp.vialis.nl/disclaimer.html 

 

 

 
The information contained in and transmitted with this e-mail message is intended for the named recipients only. This message may contain information that 
may be privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, you may not copy, distribute or take any action in reliance on it whatsoever. If you 
received this e-mail by mistake, please contact the sender and promptly delete the e-mail. Besides, confidentiality and completeness of data and/or 
documents sent by e-mail on the Internet cannot be guaranteed. 



 

 

Via 
ptimum 

 
 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Rijkswaterstaat Midden Nederland 
T.a.v. Contractteam 31098258, 

Postbus 2232 
3500 GE  Utrecht 

 
 
 Geldermalsen, 29 november 2017 
 
 
 

Contactpersoon: Ons kenmerk: CB/CB/e170119 
  Uw kenmerk:  
    
Onderwerp: Overname A-2 HoMa OV per 1-12-2017. 

 
 
Geachte heer , beste , 
 
  
Hierbij kunnen wij u meedelen dat het mogelijk is om per 1 december 2017 het 
areaaldeel “A-2 HoMa Openbare verlichting” weer terug te nemen in onderhoud binnen 
ons onderhoudscontract 31098258. Hiervoor is een opname gedaan van de stand van 
zaken en een laatste inspectieronde op 24-10-2017. Na deze laatste ronde zijn er nog 
een aantal zaken die we vastgelegd hebben in de bijgevoegde Memo van d.d.22-11-
2017. Op basis van de in de Memo genoemde voorwaarden nemen we het areaaldeel 
over in ons onderhoud. Graag zien we een reactie op deze brief en bijgevoegde Memo 
voor 15 december 2017.  
 
 
Deze gegevens zijn u alleen per email toegezonden. Mocht u deze ook per post willen 
ontvangen dan vernemen wij dat graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
e:  @vandoornggeldermalsen.nl 
m: 06 –  
 
 
 
 
Bijlagen:  Memo voorwaarden overname areaal A-2 HoMa. 
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Memo  
 

 

Aan:   

Van:    

Datum: 22-11-2017  

Ref: PPO MNZ. Voorwaarden overdracht HoMa.  

cc: ,  31098258  

 
 
 

Betreft: Voorwaarden overdracht LED armaturen A2 HoMa 
 

 
 
 

 
 
Beste   
 
Op 20-09-17 en 21-09-17 heeft Via Optimum samen met Vialis een rondgang gemaakt langs 
alle kasten, als vervolg hierop hebben wij op 24-10-17 samen met Vialis een inspectieronde 
gemaakt langs de  LED armaturen A2 HoMa  Hmp. 37 – 53 middenberm. 
Vialis heeft op dit traject samen met Schréder als Pilot de SON-T verlichting vervangen door 
LED verlichting en de voedingskasten hierop aangepast. De inspectieronde betrof een 
functionele inspectieronde, er zijn geen beplatingen losgehaald en/of metingen verricht.  
 
Opmerking LED armaturen. 
Een punt van zorg blijft de LED verlichting. Via Optimum zet zijn vraagtekens bij de 
betrouwbaarheid van deze LED verlichting en de garantie die hierbij wordt afgegeven door 
Schréder. Schréder geeft in de algemene garantieverklaring aan dat de TECEO-2 armaturen 
gedurende 5 jaar vrij zijn van defecten en arbeid. In deze periode vallen alle defecten, 
werkzaamheden en benodigde verkeersmaatregelen onder de garantie. In de aanvullende 
garantieverklaring geeft Schréder aan dat in het eerste jaar alle kosten inclusief montage/ 
demontage en verkeersmaatregelen op basis van Carry-in onder de garantie vallen.  
In de 4 opvolgende jaren ook, maar dan is dit gelimiteerd op 1 actie per jaar. 
De absolute uitvalverwachting voor de TECEO-2 LED armaturen zijn: 
1e jaar 1 stuk TECO-2 armatuur met drivers. 
2e t/m 5e jaar 2 stuks TECO-2 met drivers. 
 

Via Optimum stelt dat deze garantieverklaring te rooskleurig is en niet overeenkomt met de 
werkelijkheid. De uitval is binnen het eerste jaar al vele malen hoger dan omschreven, de 
verwachting is dan ook dat deze trend zich voortzet. 
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Via Optimum baseert zich op de uitval/herstel cijfers binnen het eerste jaar, te weten: 
 

Nr Locatie Actie 

1 Mast S064 (37,8 HRR)  Driver vervangen in armatuur 

2 Mast R104 (39,7 HRR) Driver vervangen in armatuur 

3 Mast R115 (40,3 HRR) Driver vervangen in armatuur 

4 Mast P171 (40,9 HRR) Driver vervangen in armatuur 

5 Mast P182 (41,5 HRR) Driver vervangen in armatuur 

6 Mast O260 (43,95 HRR) Armatuur geheel vervangen 

7 Mast O261 (43,95 HRL) Armatuur geheel vervangen 

8 Mast L538 (50,2 HRR) Driver vervangen in armatuur 

9 Mast K688 (52,1 HRR) Driver vervangen in armatuur 

 

Via Optimum wenst daarom een ongelimiteerde garantie gedurende jaar 2 t/m 5, zoals deze 
ook het 1e jaar geldt. Wanneer dit niet mogelijk is zal Via Optimum genoodzaakt zijn de 
kosten voor herstel boven 1 actie per jaar, per geval neer te leggen bij RWS. 
 
Opmerking Traject delen 
Op het traject bij Vinkenveen rond Hmp. 43 komt het voor dat de verlichting staat te 
knipperen, dit verschijnsel is zeer hinderlijk voor het verkeer en wordt veroorzaakt door 
problemen in de ondergrondse infra en/of aansluitingen. De Protec-modules schakelen dan 
uit veiligheid kortstondig uit en weer in. Dit is 2x voorgekomen en beide keren is alleen de 
kast gereset. Via optimum ziet hierin een verhoogd risico en verborgen gebreken. 
 
Op het traject voor Breukelen rond Hmp. 51 zijn nieuwe verlaagde masten aan weerszijde 
van de weg geplaatst ten behoeve van de nieuwe hoogspanningsoversteek. Het is enkele 
malen voorgekomen dat deze verlaagde verlichting volledig uit stond en door een zekering 
aan te zetten weer in bedrijf is gezet. Ook hier is er sprake van een sluiting in het traject, 
welke niet is opgelost en ook hier ziet Via Optimum een verhoogd risico en verborgen 
gebreken. 
 
Wanneer de storingen op deze trajecten hoger zijn dan gemiddeld zal Via Optimum hiervoor 
apart kosten in gaan dienen bij RWS. Ook wanneer in een later stadium mocht blijken dat er 
in de genoemde trajecten problemen worden gevonden in de ondergrondse infra en/of 
aansluitingen, zal Via Optimum hiervoor de volledige kosten in gaan dienen bij RWS.  
 

Opmerking OV kasten 
Alle kasten welke staan in het HoMa gebied zijn uitgerust met het zeer onbetrouwbare en 
storingsgevoelige Maiken-systeem. Hierdoor zal het aantal storingen in dit gebied groter zijn 
dan gemiddeld mag worden verwacht. Via Optimum verwijst voor deze kasten ook naar de 
nul inspectie welke wij bij de start van het contract in 2016 hebben opgemaakt en 
aangeleverd. 
 
Opmerking Lichtbeeld  
Via Optimum heeft geconstateerd dat door het plaatsen van de nieuwe Led verlichting 
rijbaan 4 en 5  vrij donker zijn en de vluchtstrook donker is in de avond/nacht. Op de 
vluchtstrook vormt dit bij pech een verhoogd risico voor de weggebruiker.  
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Daarnaast is er veel scheefstand van masten waardoor de LED niet juist op de rijbaan zou 
kunnen schijnen. Bij plaatsing van andere armaturen en vooral LED armaturen is het zaak 
dat deze vooraf eerst rechtgezet worden. 
 
RWS heeft hiervoor het document: 2016024_Led Pilot op de A2 Breukelen_vs2 aangeleverd. 
En accepteert het lichtbeeld en daarmee ook de eventuele veiligheid risico’s. 
 
Toe en afritten 
Gedurende de looptijd zijn er diverse lichtpunten uitgevallen op de toe- en afritten in het 
gebied HoMa en is het op sommige plaatsen zelfs volledig donker. 
Hierop is door het projectteam van HoMa geen actie ondernomen, wat ons bevreemd omdat 
er op het project MNZ een ‘1 oktober eis’ geldt. 
 
Mocht de wens bestaan dat Via Optimum deze verlichting gaat herstellen, dan zal voor 
overdracht een opname van uitval worden gemaakt. Aan de hand van deze opname zal er 
dan een onderzoek naar de uitval plaatsvinden, waarna een prijsopgave volgt voor herstel. 
Na akkoord van deze kosten zal Via Optimum de verlichting herstellen. 
 
 
Tot slot 
Er volgt vanuit Via optimum voor overname nog eenmaal een schouw op mogelijke uitval van 
de LED verlichting, wanneer alles 100% werkt en wanneer RWS akkoord gaat met de 
gestelde voorwaarden zal Via Optimum het traject A2 HoMa Hmp. 37 – 53 weer terug in 
onderhoud nemen. 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
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 (MN)

Van:  (PPO)
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2018 09:32
Aan:
CC: 31098258;  (PPO);  (PPO); Prestatiecontract PC 

Zuid 2016-2019 (PPO);  (PPO)
Onderwerp: RE: Memo A2 HoMa

Urgentie: Hoog

Beste , 
 
Bijgaand stuur ik je een inhoudelijke reactie op de memo A2 HoMa die jullie al enige tijd 
geleden hebben opgesteld en ingestuurd. 
 
Resumerend/ conclusie 
 

 Wij gaan akkoord met de brief (overname HoMa) met dien verstande dat complete 
vervanging OV op- en afritten A2 HoMa traject reeds in ver-POFt naar het RITS-team 
(verwachtte uitvoering 2019) en dat Via Optimum enkel via 
calamiteiten/incidentenbasis zaken veilig stelt (o.a. verhelpen storing in kabel) en 
regulier kapotte lampen vervangt (conform huidig prestatiecontract); 

 Informatie t.a.v. door HoMa verrichtte aanpassingen is verwerkt in de brongegevens 
(kerngis, techdoc) OV van het district en via het informatieloket opvraagbaar; 

 Akkoord om bij Vinkeveen (storing bekabeling) per omgaande te herstellen (betreft 
veiligheidsissue, zie ook bovenstaande). 

 
 
 
 
Reactie op memo: 
 
 
In zijn algemeenheid. 
Het district heeft gedurende het gehele proces naar ledverlichting op Homa gebied, 
zorgvuldig onderzoek gedaan om een verbeterde middenberm verlichtingsinstallatie te 
realiseren op basis van veiligheid, licht opbrengt, energiereductie ect. 
Er zijn vele onderzoeken en metingen geweest die hebben bijgedragen om tot een 
zorgvuldige afweging en te komen, wat geleid heeft tot huidige installatie.  
 
Opmerkingen LED armaturen. 
In de onderhandelingen mbt garantieverklaringen is dit de bestaande toestand. Hierin heeft 
de leverancier van de armaturen een uitzondering gemaakt op de standaard voorwaarden. 
Het district is van mening dat de huidige garantie verklaring van toepassing blijft. 
 
Even in detail: de twee armaturen welke vervangen zijn, zijn defect geraakt door onheil van 
buitenaf. De betreffende masten welke staan op een kunstwerk en de armaturen zijn van 
onder het kunstwerk beschoten en daarmee defect geraakt. Dit ligt buiten de verantwoording 
van de leverancier en valt buiten de garantieverklaring. 
Overall hebben we een na één jaar een uitvalspercentage van 1,17%. 
 
Opmerking Traject delen. 

hamstral
Typemachine
014



2

Genoemde feiten zijn gedurende de onderhoud- en garantieperiode door het District niet 
waargenomen dan wel gemeld via de meldkamer en zijn ons onbekend. 
 
Opmerking OV kasten. 
Het aanbrengen van de ledverlichting heeft geleid tot het aanpassen van het DOV systeem. 
Hiervoor hebben wij Nedelko Smartflux (voorheen Maiken) ingeschakeld. 
Tijdens deze ombouw hebben wij geconstateerd dat kasten op een oneigenlijke manier 
gemanipuleerd waren en zijn door de Smartflux (voorheen Maiken) in de originele staat 
teruggebracht.  
Sinds de ombouw (okt 2016) zijn er geen verstoringen geweest in de communicatie naar het 
CVA. Vermeldenswaardig is dat tussen okt 2016 en okt 2017 Miniboss tweemaal heeft 
gefaald. Dit is niet te wijten aan het wegkantsysteem. Kortom: het wegkantsysteem werkt 
probleemloos. 
 
Opmerking lichtbeeld. 
Als eerste verwijzen we naar de bijlage, “Rapport LED Pilot op de A2 ”. Hierin wordt duidelijk 
omschreven wat er gemeten is en de bevindingen. We hebben vastgesteld dat er significante 
verbeteringen hebben plaatsgevonden. Dat is een feit en daar staat het district achter. 
Dat masten uit het lood staan is een feit. Dit is de toestand die wij een jaar geleden hebben 
overgenomen vanuit het onderhoudscontract. Hierin gaat het district geen verandering 
brengen. Tav scheefstand verwijzen wij naar het huidige onderhoudscontract. 
 
Toe- en afritten. 
Het district heeft zich gericht op de middenberm verlichting Op A2 Homa gebied.  
Het district gaat in Q4 2018 alle Son-T vervangen door ledverlichting. Om die reden is door 
de assetmanager van het District besloten dat bij grootschalig uitval op incidentbasis 
reparaties worden uitgevoerd op het huidige onderhoudscontract via het reguliere proces.  
 
Afsluitend. 
Met de realisatie van de ledverlichting op A2 Homa gebied is het District ervan overtuigd 
weloverwogen besluiten te hebben genomen m.b.t. de huidige ledverlichting.  
De kwaliteit en betrouwbaarheid is substantieel toegenomen en het District ziet geen 
belemmering tot overname van het areaal van A2 Homa. 
Indien ViaOptimum feiten kan aandragen over verborgen gebreken, dan nemen wij die in 
behandeling. 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  

.........................................................
RWS Programma's, Projecten en Onderhoud  
Directie Inkoop en contractmanagement 
Bezoekadres: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht  
Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht  
..........................................................  
T 06   

@rws.nl  
www.rijkswaterstaat.nl  
........................................................... 
Ik werk op ma-di-wo-do in Utrecht en op vrijdagochtend thuis. 
Alle c.c.’s lees ik aan het eind van de week, maar ik reageer er niet op. 
 
 

Van:  [mailto: @vandoorngeldermalsen.nl]  
Verzonden: dinsdag 6 maart 2018 12:47 
Aan:  (PPO) 
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CC: 31098258 
Onderwerp: Memo A2 HoMa 
 
Hoi  , 
 
Hierbij zoals afgesproken de memo met voorwaarden voor de overname van de OV A2 HoMa. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 

 31098258 
 

 
 
Adres: Laageinde 15a, 4191 NR Geldermalsen 
Postbus 61, 4190 CB Geldermalsen 
Telefoon: 0345 ‐   • Mobiel: +31 6 ‐ 
E‐mail:  @vandoorngeldermalsen.nl  

Projectmail RWS MNZ:  @vandoorngeldermalsen.nl 

 

Dit e‐mail bericht is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geaddresseerde bent, verzoeken we u dingend ons direct te informeren en om dit bericht en eventuele 
bijlage(n) te verwijderen, zonder het te kopiëren, door te zenden of op enige andere wijze te openbaren of te gebruiken. Via Optimum is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van communicatie 
per e‐mail en verzending van documenten en gegevens. 
 
Print deze mail alleen als het echt nodig is. Een kleine bijdrage aan het milieu. 
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 (MN)

Van:  (PPO)
Verzonden: woensdag 7 november 2018 11:09
Aan:
CC: ; 31098258; Prestatiecontract PC Zuid 2016-2019 (PPO);  

(PPO);  (PPO);  (PPO);  (PPO)
Onderwerp: RE: MN-Z: A2 HoMA OV Midden Berm

Dag , 
 
Dank voor het overzicht in onderstaande mail. RWS legt een garantieclaim neer bij Schreder. We houden je op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Wij gaan er vanuit dat Via Optimum het onderhoud aan OV volgens het contract uitvoert. Indien je van mening 
bent dat je recht hebt op een verrekening van extra kosten, verzoek ik je deze via een VTW inzichtelijk te maken.
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 Midden-Nederland 
 
........................................................................................... 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten & Onderhoud 
Bezoekadres: Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht | H20.10 
Postadres: Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht 
........................................................................................... 
T. 06 –  

@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 
........................................................................................... 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
........................................................................................... 
Aanwezig op ma t/m do 
 
 

Van:  [mailto: @vandoorngeldermalsen.nl]  
Verzonden: maandag 5 november 2018 17:03 
Aan:  (PPO);  (PPO) 
CC: 31098258; Prestatiecontract PC Zuid 2016-2019 (PPO);  (PPO); '
( @spie.com)'; ; (PPO) 
Onderwerp: MN-Z: A2 HoMA OV Midden Berm 
 
Beste  en , 
 
Hierbij op verzoek van jullie de gegevens uit het dossier LED A2 MB HoMA. 
 
Schouw gegevens HoMA  
Schouw januari 7 LED lampen uit tijdens de schouw en 3 niet LED lage masten 
Schouw Mei zijn 38 LED lampen uit tijdens de schouw 
Schouw Juli zijn 77 LED lampen uit tijdens de schouw 
Schouw September zijn 9 LED lampen uit tijdens de schouw 
 
Deze wisseling in het aantal lampen geeft aan dat het systeem best erg fluctueert in de betrouwbaarheid van het 
systeem. Juli is wel en uitzondering, hier zullen tijdens de schouw verschillende storingen zich in het Areaal 
bevinden, welke door ons zijn verholpen, wat resulteert in de schouw van September 2018. 
 
Het aantal van 1 lamp uit, binnen garantie wordt in ieder geval niet gerealiseerd, wij mogen vanuit Schreder niet zelf 
de lampen herstellen, deze moeten opgestuurd worden ivm garantie, dit maakt het herstel extra moeilijk. 
 
Achtergrond informatie vanuit Nevenaannemer 
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In onze memo overdracht HoMa hebben wij onze zorgen al geuit over de betrouwbaarheid van de LED armaturen. 
De uitval was voor overname binnen 1 jaar na plaatsing al hoger dan wat Schreder aangeeft ( 1e jaar 1 stuk TECO‐2 
armatuur met drivers & 2e t/m 5e jaar 2 stuk TECO‐2 met drivers) 
 
Voor overname binnen het eerste jaar na plaatsing was dit al: 
Nr   Locatie   Actie  
1   Mast S064 (37,8 HRR)   Driver vervangen in armatuur 
2   Mast R104 (39,7 HRR)   Driver vervangen in armatuur 
3   Mast R115 (40,3 HRR)   Driver vervangen in armatuur 
4   Mast P171 (40,9 HRR)   Driver vervangen in armatuur 
5   Mast P182 (41,5 HRR)   Driver vervangen in armatuur 
6   Mast O260 (43,95 HRR)   Armatuur geheel vervangen  
7   Mast O261 (43,95 HRL)   Armatuur geheel vervangen  
8   Mast L538 (50,2 HRR)   Driver vervangen in armatuur 
9   Mast K688 (52,1 HRR)   Driver vervangen in armatuur 
 
In de memo hebben wij aangegeven dat er na dit herstel nog 1 schouwronde zou plaatvinden. De gestelde 
voorwaarde was: Als alles 100% werkt zal Via Optimum het onderhoud HoMa overnemen. 
 
Na deze nulmeting schouw (januari 2018) blijkt er 3 armaturen niet te werken, 1 armatuur gedraaid (gebroken) en 3 
armaturen nog steeds afwezig zijn (deze zou HoMa nog gaan plaatsen). 
De uitval van 3 armaturen samen met de uitval vlak voor de overname (alles binnen 1 jaar na plaatsing) versterkt 
ons gevoel over de onbetrouwbaarheid van deze armaturen. 
De verantwoordelijkheid hiervan ligt volgens ons in het geheel bij het projectteam HoMa en/of Schreder en kan niet 
worden toegekend aan Via Optimum. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
Adres: Laageinde 15a, 4191 NR Geldermalsen 
Postbus 61, 4190 CB Geldermalsen 
Mobiel: +316 -
Email: @vandoorngeldermalsen.nl 
 
Projectmail RWS MNZ: @vandoorngeldermalsen.nl 
Projectmail RWS WNN: @vandoorngeldermalsen.nl 
Projectmail RWS ZNM: @vandoorngeldermalsen.nl 

 
Print deze mail alleen als het echt nodig is. Een kleine bijdrage aan het milieu. 
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1 A2 47,910 X X X Led 2

2 A2 46,500 X X X Led 2

3 A2 43,050 X X Led 1

4 A2 42,570 X X Led 1

5 A2 50,390 X X Led 1

6 A2

7 A2 45,450 X X Geen Led 1

8 A2 45,400 X X Geen Led 1

9 A2 45,450 X X Geen Led 1

10

11 Totaal  A2 10

12

13

14

15

16

17

18

19

HRLNr. RW nr.
Van 

hectometer 
Tot 

hectometer HRR IB VZP Mastnummer Aantal 
lichtpunten TBPWR PWL DVK MB BB
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Document: Gerichte schouw Led‐verlichting A2 HoMa

Werk: Prestatiecontract Midden Nederland, district Zuid 

Opdrachtgever:

Besteksnr.: 31098258

Schouwer:

Rijksweg jan-18
Aantal lichtpunten uit 

A2 10

Totaal 10

Bij opmerking:

Per 1 maart 2017 is deel van areaal uit PC scope vanwege een DBFM A27/A1

"Alles uit" gerekend met 2 st/100m1
"om de anderste is hier de lamp uit" gerekend met 1st/100m1

Laageinde 15a 
4191 NR  Geldermalsen

Tel. 0345 - 57 11 41

Rijkswaterstaat



25-1-2018 Dubbele uithouder - Volledig uit.

25-1-2018 Dubbele uithouder - Schademast (armaturen ontbreken).

25-1-2018 Enkele uithouder - Armatuur ontbreekt.

25-1-2018
Enkele uithouder - Armatuur verdraaid (mogelijk gebroken), Led werkt maar 

het licht schijnt in de MB.

25-1-2018 Enkele uithouder - Volledig uit.

25-1-2018 Lage mast ivm Hoogspanningslijnen.

25-1-2018 Lage mast ivm Hoogspanningslijnen.

25-1-2018 Lage mast ivm Hoogspanningslijnen.

Opmerkingen Datum 
uitgevoerd

Datum  
opname:

Datum 
ingepland



Inventarisatie ontbrekende masten A2 Middenberm 24MEI2020

HRL Soort mast HRR Soort mast
53,2 Enkel
50,2 Enkel

43,6 Enkel
42,9 Enkel

42,85 Enkel
(km 42,6) armatuur onjuiste stand (graden)

4 1

Inventarisatie defecte armaturen A2 Middenberm 02JUN2020

HRL Soort mast HRR Soort mast
52,9 Enkel

51,2 Enkel

48,3 Dubbel 48,3 Dubbel
47,9 Dubbel 47,9 Dubbel
45,5 laag mastje mb
44,7 enkel
44,6 Enkel 44,6 Enkel

44,5 Enkel
42,9 Enkel

42,7 Enkel
42,6 Enkel
42,5 Dubbel 42,5 Enkel

42,4 Dubbel
42,3 Dubbel 42,3 Dubbel
42,2 Dubbel 42,2 Dubbel

42,0 Dubbel
41,0 Dubbel
40,8 Dubbel

40,7 Dubbel
40,6 Dubbel
40,5 Dubbel 40,5 Dubbel

38,9 Dubbel
38,8 Dubbel

38,65 Dubbel
38,6 Dubbel

38,2 Dubbel
17 16
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 (MN)

Van: < @vandoornbuitenruimte.nl>
Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 10:54
Aan:  (PPO)
CC:  (MN); ; 31098258; Prestatiecontract PC Zuid 

2016-2019 (PPO); 
Onderwerp: RE: Garantieverklaring Teceo-2 Schréder

Beste  , 
 
Zoals aangegeven in het overleg van 9 juli, zijn wij als Via optimum van mening dat deze armaturen geen onderdeel 
van de scope zijn. Dit vanwege de afgegeven AMF door RWS. Eventuele werkzaamheden zien wij dus ook als 
aanvullend, activiteit. 
 
Om de discussie over wel of geen scope te verkleinen. Het gebaar wat wij kunnen maken is dat wij 1 of een enkele 
VKM voor onze rekening nemen. Om SMART te zijn zou ik graag ontvangen waar de armaturen vervangen moeten 
gaan worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
Adres: Laageinde 15a, 4191 NR Geldermalsen 
Postbus 61, 4190 CB Geldermalsen 
Mobiel: +316 - 
Email: @vandoornbuitenruimte.nl 
 
Projectmail RWS MNZ:  @vandoornbuitenruimte.nl 
Projectmail RWS WNN: @vandoornbuitenruimte.nl 
Projectmail RWS ZNM:  @vandoornbuitenruimte.nl 
Projectmail RWS BMK:  @vandoornbuitenruimte.nl 

 
Print deze mail alleen als het echt nodig is. Een kleine bijdrage aan het milieu. 
 

 

 

M 
 

06‐
 

T  
 

0345‐5
 

E   

 

@vandoornbuitenruimte.nl
 

vandoornbuitenruimte.nl 

 

 

  

 

 

E‐mailbijlagen groter dan 10MB? Stuur met onze transferdienst. 
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Van:   (PPO) < @rws.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 13:42 
Aan:  < @vandoorngeldermalsen.nl> 
CC:  (MN) < @rws.nl>;   < @spie.com> 
Onderwerp: FW: Garantieverklaring Teceo‐2 Schréder 
 
Beste , 
 
Vanuit de schréder positieve signalen ontvangen. Zou je onderstaande afspraak kunnen bevestigen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Van:   (PPO)  
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 11:05 
Aan: ' ' < @vandoorngeldermalsen.nl> 
CC:  (PPO) < @rws.nl>;   (MN) < @rws.nl> 
Onderwerp: Garantieverklaring Teceo‐2 Schréder 
 
Beste , 
 
Vorig OV&E overleg hebben we gesproken over de  defecte Teceo-2 Schréder armaturen op de A2.  
Er is toen aangegeven dat Spie deze kosteloos zou willen wisselen, als wij zorgen voor garantiearmaturen.  
 
Zou je dit formeel kunnen bevestigen, dan vragen wij de armaturen aan. 
 
Hoor graag van je. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
........................................................................ 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
........................................................................ 
T 010  
F 010  
M 06  

@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 
Volg ons op Twitter en Facebook 
........................................................................ 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
........................................................................ 
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(MN)

Van: (MN)
Verzonden: maandag 8 juni 2020 13:28
Aan: schreder.com
Onderwerp: Garantieverklaring TECEO armaturen A2 HOMA
Bijlagen: Brief aan Schreder 8-6-2020.pdf; Garantieverklaring TECEO HOMA 3 juni 2016.pdf; 

Schademasten en defecte armaturen inventarisatie.pdf; Schréder-
VerwachteTechnische Levensduur-20-11-2015.pdf

Beste  
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek begin deze middag heb ik in deze mail de volgende bijlagen bijgevoegd :
 

- Brief aan Schreder 8 juni 2020 
- Schademasten en defecte armaturen inventarisatie 2 juni 2020 
- Garantieverklaring TECEO HOMA 3 juni 2016 
- Schreder Verwachte Technische Levensduur 20 november 2015 

 
In de brief is te lezen aan welke voorstellen we zitten te denken.  
 
Ons huidige Prestatie Contract Droog wat wordt uitgevoerd door Via Optimum (Van Doorn / Spie) zal met ingang 
van 1 november 2020 overgenomen worden door Heijmans. 
 
We zouden als Rijkswaterstaat graag zien dat voor 1 oktober 2020 (1 maand voor de ingangsdatum van 1 
november (Heijmans) alle defecte TECEO armaturen vervangen zijn. 
 
Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet, 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijkswaterstaat Midden Nederland Zuid 
Papendorpseweg 101 
3528 BJ Utrecht 
 
Postbus 2232 
3500 GE Utrecht 
 
Mobiel : 06
E-mail : @rws.nl 
 
 een gedachte voorhet milieu: is printen van deze mail echt nodig? 
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastrttctuuren Waterstaat

RWS INFORMATIE

Schréder BV

Tasveld 2
3911 TN Rhenen

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Netwerkmanagement

Papendorpseweg 1018
3528 Bi Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 030-
F
www rijkswaterstaat. fl1

memo Garantieverklaring TECEO HOMA

Contactpersoon

T 06 -

@rws.nl

Geachte heer

Ik stuur u deze brief naar aanleiding van de in oktober 2016 geplaatste TECEO-2
armaturen op de A2 middenberm, tussen Holendrecht en Maarssen. Een traject
van ca. 16 km waar in totaal 59$ TECEO armaturen zijn aangebracht. Onderdeel
van deze levering is de uitgebreide garantieverklaring, zoals deze op 3 juni 2016
door Schréder BV is afgegeven (zie bijlage).

Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en is op 2 juni 2020 tijdens een rondgang
(mcl video opname) op het tracé gebleken dat er momenteel 33 armaturen
defecten vertonen. Met een defect bedoelen wij dat minder dan $0% van het
oorspronkelijk lichtniveau door een armatuur wordt geproduceerd. In uw
garantieverklaring gaat u uit van een verwachte uitval van 7 armaturen na vier
jaar. In werkelijkheid blijkt dit aantal nu op bijna het viifvoudige te liggen.
Mïddels dit schrijven beroepen wij ons dan ook op de door u afgegeven
garantieverklaring.

De garantieverklaring stelt dat, naast levering van de hardware, Schréder de
bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld montage/demontage, verkeersmaatregelen
etc. voor haar rekening neemt. Deze regeling is gelimiteerd met maximaal 1
uitwisseling inclusief verkeersmaatregelen per jaar. Tot op heden is hier nog geen
gebruik van gemaakt.

Rijkswaterstaat (RWS) wil graag met u in overleg om gezamenlijk te kijken naar
de meest efficiënte en praktische invulling van het noodzakelijk herstel. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

a) Schréder levert RWS op voorhand 33 vervangingsarmaturen waarna de
RWS onderhoudsaannemer alle defecte armaturen in opdracht (en op
kosten) van Schréder vervangt.

b) Schréder BV. levert RWS op voorhand 33 vervangingsarmaturen, met
daarbij kosteloos 30 extra armaturen. RWS neemt de uitvoeringskosten
(montage/demontage, verkeersmaatregelen etc.) van deze vervangings
actie voor haar rekening.

Datum
8 juni 2020

Bij lage (n)
Garantieverklaring TECEO
HOMA 3juni 2016.pdf

RWS INFORMATIE Pagina 1 van 2
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Schréder ontvangt alle defecte amaturen retour, zodat onderzoek kan worden
gedaan naar de oorzaak/oorzaken. Opvallend is het fors afwijkende werkelijke
uitvalpercentage ten opzichte van de door jullie afgegeven verwachting. Is
Schréder hier wellicht aan de lage kant gaan zitten?

RWS is erg benieuwd naar de uitkomst van jullie analyse en wat Schréder voor
ons gaat betekenen wanneer de huidige storingscurve niet afviakt in de komende
jaren.

Nu noodzaak tot vervanging van diverse armaturen zich voordoet overweegt RWS
direct ook van de gelegenheid gebruik te maken door een nieuwe lichtmeting (op
wegdekniveau) en stroommeting (in de mast & voedingskast) te laten uitvoeren.
Op exact dezelfde locatie, zoals eerder in mei 2016 is uitgevoerd. Deze meting zal
waardevol inzicht geven in het (veranderende) gedrag van het armatuur in de
loop der tijd (inmiddels bijna vier jaar).

Wij nemen aan dat Schréder interesse heeft in deze onderzoeksresultaten. Ons
voornemen is dan ook om de uitkomsten met u te delen.

Graag verneem ik van u de mogelijkheden tot een gesprek op korte termijn, om
verdere invulling te geven aan de herstelactie(s).

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Netwerkmanagement

Datum
8 Juni 2020

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat district MN-Z

RWS INFORMATIE Pagina 2 van 2
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Betreft: storingen traject A2 HoMa 

Rhenen,  10 juni 2020 

Geachte heer , 

Bedankt voor uw schrijven en het meedenken in de mogelijke aanpak naar het verhelpen van de storingen op het 

traject A2 Holendrecht Maarssen. De meegestuurde inventarisatie schept logischerwijs nog geen duidelijkheid over 

de oorzaak van de storingen. Wij hebben begrepen dat er, in het kader van efficiëntie, vooralsnog geen uitgebreide 

inspectie heeft plaatsgevonden aan de armaturen. Verder vragen wij ons of de gebreken niet eerder geconstateerd 

zijn tijdens preventief onderhoud. 

Wij hebben uw mogelijke oplossingen overwogen, echter gaat onze voorkeur uit naar de aanpak zoals eerder 

gehanteerd in november 2017. Er is destijds besloten gezamenlijk (Schréder met Vialis) de armaturen/masten te 

inspecteren, de oorzaak vast te stellen en direct de storing te verhelpen. Er is toen een registratie uitgevoerd per 

lichtmastnummer. De werkzaamheden zijn overdag na de ochtendspits uitgevoerd, waarbij de linker rijbaan is 

afgesloten met uiteraard de benodigde maatregelen. Destijds lag circa de helft (45%) van de storingen niet bij het 

armatuur lag maar had de uitval een andere oorzaak. Hierbij kunt u denken aan een defecte zekering, vandalisme 

en blikseminslag/overspanning. Dit valt buiten de garantieregeling. 

Ons voorstel is om opnieuw deze aanpak te hanteren, aangezien dit goed is verlopen. Dezelfde monteur zal dan 

namens Schréder hierbij aanwezig zijn om de reparatie ter plaatse uit te voeren en neemt hiervoor de beschikbare 

reserve armaturen (6 stuks) en voorgeprogrammeerde LED drivers mee. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen 

dat eventuele storingen armaturen efficiënt worden verholpen. In de praktijk zien wij namelijk dat het in veel 

gevallen niet nodig en sneller is om een compleet armatuur uit te wisselen, maar hooguit het elektronische 

compartiment.  

Gezamenlijk met Via Optimum (Van Doorn / Spie) zal kunnen worden geconstateerd wat de oorzaak is dat een 

armatuur niet brand en dit wordt dor hen geregistreerd dan op een checklist met mastnummer (zie voorbeelden in 

de bijlage), km aanduiding, oorzaak en herstelactie. Deze checklists worden achteraf met u gedeeld zodat u inzage 

krijgt in de oorzaken van de uitval. 

De kosten vanuit Via Optimum voor de wegafzetting en hoogwerker kunnen achteraf naar rato aan ons worden 

doorbelast, mits aantoonbaar is dat de oorzaak ook daadwerkelijk bij de armaturen zelf ligt. Ons voorstel is dan ook 

om dit achteraf Via Optimum te laten verrekenen door eenvoudigweg het percentage storingen vast te stellen 

waarbij de oorzaak in het armatuur ligt. Wij wensen graag vooraf een raming van de kosten van hen te ontvangen 

en achteraf inzage te krijgen in de volledige kostenspecificatie. 

Schréder is bereid om de eigen kosten uren van onze monteur bij de kostenverdeling buiten beschouwing te laten 

en neemt deze voor eigen rekening, met een maximum van drie dagen. Armaturen en/of materialen die tijdens de 

actie ter beschikking worden gesteld om storingen op te kunnen lossen met een externe oorzaak zullen worden aan 

u worden doorbelast. Als er onvoldoende armaturen beschikbaar zijn voor deze categorie storingen kunnen de 

kosten die hieruit voortvloeien niet aan ons worden doorbelast. 

Wij hopen hiermee een passend oplossing te bieden en vertrouwen erop een en ander, na overleg met u en met in 

achtneming van de Covid-19 regels, voor 1 oktober 2020 te kunnen uitvoeren. Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
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Bijlagen: voorbeelden checklisten
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 (MN)

Van:  (MN)
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 17:59
Aan:  (PPO); (GPO)
CC: MNPC Zuid 20-25;  (MN)
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 - 53,0 MB
Bijlagen: Garantieverklaring TECEO armaturen A2 HOMA; RE: Garantieverklaring TECEO 

armaturen A2 HOMA

Goedemiddag  en , 
 
Als bijlage toegevoegd de mail wisseling met de firma Schreder i.v.m. de garantie op de armaturen gedurende 5 
jaar. 
De LED verlichting van de A2 HOMA gebied van hmp.37,4 tot hmp. 53,0 in de middenberm is in november 2016 
aangebracht door de firma Vialis. 
In november 2017 heeft firma Vialis een beroep op de garantie gedaan bij Schreder om alle niet brandende 
verlichting te herstellen of te vervangen. 
De manier van uitvoering is te lezen in de brief die Schreder als antwoord aan RWS heeft gestuurd, waarbij de 
kosten van de verkeersmaatregelen na rato zal worden verrekend. Dit heeft Vialis gedaan i.v.m. de overdracht 
naar het PC Droog contract die deze verlichting in onderhoud zal nemen. 
Nadat de LED verlichting van Schreder onder garantie is hersteld is het wegdeel A2 hmp. 37,4 tot 53,0 in de 
middenberm overgedragen aan de PC Droog aannemer Via Optimum/Spie. Hierbij is ook de 5 jaar garantie die 
Schreder geeft overgedragen aan Via Optimum die hier ook gewoon aanspraak op kan maken indien nodig.  
In 2020 is het opgevallen dat er op dit gebied van de A2 veel Schreder armaturen niet branden, en hebben dit bij 
Via Optimum ingemeld. 
Het betrof toen zo’n 33 armaturen. 
Er is zoals in de mail van RWS naar Schreder geprobeerd dit als garantie van Schreder op te kunnen lossen. 
In de mail van Schreder aan RWS geeft deze aan dat er tussen 2017 en 2020 geen onderhoud aan de armaturen 
is gepleegd. 
Volgens Schreder is niet alles te wijten aan de LED armaturen maar kan er ook een andere oorzaak zijn zoals b.v. 
zekering in mast defect, losse ader e.d. 
wat normaal tijdens onderhoud verholpen zou moeten zijn. 
 
Schreder heeft in hun brief voorgesteld om samen met Via Optimum op een zelfde wijze zoals Schreder met Vialis 
in november 2017 heeft gedaan de defecte armaturen langs te gaan voor herstel. Via Optimum zou de andere 
verstoringen zoals defecte zekering, losse ader e.d. verhelpen en Schreder het LED armatuur herstellen. 
Dit voorstel is in juni 2020 bij Via Optimum neergelegd om actie hier op te nemen. 
Dit is uiteindelijk niet gebeurt, en heeft besloten om onderhoudsgeld van het genoemde wegdeel van de A2 terug 
te geven aan RWS. 
 
Nu is het zaak dat voordat de garantie termijn van 5 jaar afloopt en de niet brandende Schreder armaturen in een 
gezamelijke actie met Heijmans alsnog te kunnen herstellen op dezelfde wijze zoals Vialis met Schreder het 
hebben gedaan in november 2017. 
Volgens de telling van Heijmans zou het nu gaan om totaal 155 uitstaande armaturen. 
 
Indien geen budget voor deze werkzaamheden beschikbaar komt zullen we ook geen gebruik kunnen maken van 
de nog geldende garantie tot november 2021. 
 
Als de garantie van de Schreder LED armaturen is vervallen, is het gevolg dat de LED armaturen uit blijven staan.
Hierna moeten we als RWS extra kosten maken om de uitgevallen verlichting (zonder garantie) weer te herstellen 
in de toekomst. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
  

  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijkswaterstaat Midden Nederland Zuid 
Papendorpseweg 101 
3528 BJ  Utrecht 
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Postbus 2232 
3500 GE  Utrecht 
  
Mobiel : 06 
E-mail : @rws.nl 
  
 een gedachte voorhet milieu: is printen van deze mail echt nodig? 
 
 
 
 
 
 
 

Van:   (PPO) < @rws.nl>  
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 08:55 
Aan:   (MN) < @rws.nl>;  (MN) < @rws.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 <MNPCZuid20‐25@rws.nl>;   (MN) < @rws.nl> 
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Goedemorgen , 
 
Dank voor je reactie. Primair snap ik deze aangezien een garantieclaim kostenneutraal uitgevoerd zou moeten 
worden.  
Echter gezien de historie en de briefwisseling vanuit Rijkswaterstaat, zijn daar blijkbaar afspraken over gemaakt. 
Wat hiervan exact de achtergrond is, weet ik niet, echter wellicht kan  dit kort toelichten middels een reply op 
deze mail. Kosten betreft overigens alleen de kosten voor verkeersmaatregelen begreep ik. 
Aan de andere kant is het zonde om geen gebruik te maken van de claim. Mochten we op eigen kosten de LED 
armaturen moeten vervangen, loopt dit behoorlijk in de kosten (155 stuks). 
 
Het zou ook een overweging kunnen zijn om de garantieclaim opnieuw in te roepen en daarbij te stellen dat 
Schreder ook de kosten voor de verkeersmaatregelen voor rekening moet nemen. Deze vraag zou , na 
toelichting vanuit , eventueel kunnen oppakken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
........................................................................ 
A-Wegenteam Midden Nederland 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
Griffioenlaan 2 | Postbus 3526 LA Utrecht |  
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht 
........................................................................ 
M 06  
 

@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 
Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube 
........................................................................ 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
........................................................................ 
Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 

Van:   (MN) < @rws.nl>  
Verzonden: maandag 12 juli 2021 08:46 
Aan:   (PPO) < @rws.nl>;   (MN) < @rws.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>;   (MN) <f @rws.nl> 
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Hoi , 
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Het is voor de UVT onbestaanbaar dat deze kosten door ons gedragen zou moeten worden. Indien dit te verhalen 
is op de garantie is er voor ons geen probleem.  
 
Moeten wij dit wel betalen, dan geldt de prioritering van de CFO. Daaruit volgt dat extra kosten voor OV niet 
prioritair zijn. 
 
Groet, 
 

Van:   (PPO) < @rws.nl>  
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 09:24 
Aan:   (MN) < @rws.nl>;   (MN) < @rws.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>;   (MN) < @rws.nl> 
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Goedemorgen Heren, 
 
Wat is de status van onderstaand? 
Als we nog gebruik willen maken van de garantie via Scheder, zal er snel geschakeld moeten worden. 
De vraag is dus of het akkoord is om een uitvraag richting Heijmans op te stellen met de vraag om de benodigde 
afzettingen te regelen.  
 
Voordat deze uitvraag verzorgd kan worden, is een overleg tussen Schreder en Heijmans gewenst. 
De extra werkzaamheden (regelen afzettingen) kunnen we vervolgens bij Heijmans onderbrengen. Ik verwacht 
dat een deel van deze kosten vervolgens bij Schreder kunnen worden verhaald i.v.m. de legitieme garantieclaim. 
Daarnaast kan Heijmans een deel van de toch al uit te voeren werkzaamheden binnen de afzetting inregelen, 
waardoor kosten niet een op een doorbelast hoeven te worden.  
 
Graag spoedig reactie, zodat we kunnen doorpakken op dit dossier.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
........................................................................ 
A-Wegenteam Midden Nederland 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
Griffioenlaan 2 | Postbus 3526 LA Utrecht |  
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht 
........................................................................ 
M 06  
 

@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 
Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube 
........................................................................ 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
........................................................................ 
Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 

Van:   (MN) < @rws.nl>  
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 12:48 
Aan:   (MN) < @rws.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>;   (MN) < @rws.nl>; 

(PPO) < @rws.nl> 
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Hallo , 
 
De LED verlichting (Schreder) is in september 2016 aangebracht in de middenberm van de A2 van hmp. 37,4 – 
53,0. Het juiste aantal armaturen bedraagt 598 stuks. 
Deze verlichting is toen der tijd in een project door Vialis en Schreder uitgevoerd. 
Voor de Schreder is garantie van 5 jaar afgegeven welke ook door de onderhoudsaannemer gebruikt kon worden.
 
De toenmalige onderhoudsaannemer Via Optimum heeft hier van 2016 t/m 2020 geen gebruik van gemaakt. 
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In februari 2019 is het RITS project aangevangen met het verledden van de A2 Noord van de overige SON-T naar 
LED verlichting. RITS had niet de verplichting de LED verlichting van Schreder te onderhouden, dit bleef bij Via 
Optimum in onderhoud. 
Het lijkt erop dat Via Optimum tussen 2016 en 2020 nooit onderhoud heeft gepleegd op de Schreder LED 
verlichting maar hier wel voor betaald worden volgens contract. 
 
Er zou begin 2020 een poging gedaan worden door Via Optimum (Spie) en Schreder om de LED verlichting welke 
van Schrder niet brandt weer brandend te maken.  
Wat de bedoeling was is dat Via Optimum de verkeersmaatregelen zou treffen en en dat Spie samen met 
Schreder alle niet brandende LED armaturen langs zouden gaan om deze weer brandend te krijgen. 
Schreder zal de niet brandende LED armatuur repareren of waar nodig geheel vervangen. 
Via Optimum (Spie) zal de overige oorzaken van het niet branden van he LED armatuur voor hun rekening 
nemen. 
In dit geval zou Schreder naar rato de kosten van de afzetting aan Via Optimum (Spie) mee betalen als het 
daadwerkelijk het probleem in het Schreder LED armatuur zit. 
 
Zie ook de bijlagen. 
 
Helaas is deze actie niet voor het einde van het Via Optimumcontract gerealiseerd. 
Via Optimum heeft alleen een bepaald bedrag teruggegeven aan RWS voor het niet onderhouden van het stuk 
verlichting van de A2 middenberm van hmp. 37,4 – hmp. 53,0 Led verlichting Schreder. 
 
Vanaf oktober 2020 is het nieuwe PC Droog contract gestart met Heijmans. 
Die beginnen dus op dit stuk weg van de A2 met achterstallig onderhoud van de middenberm verlichting van 
Schreder. Aangezien er nog wel garantie is op de Schreder LED verlichting zijn we als Rijkswaterstaat als nog 
genoodzaakt om voordat de garantie termijn verstrijkt deze Schreder LED verlichting als nog te repareren en/of 
vervangen. 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
  

  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijkswaterstaat Midden Nederland Zuid 
Papendorpseweg 101 
3528 BJ  Utrecht 
  
Postbus 2232 
3500 GE  Utrecht 
  
Mobiel : 06  
E-mail : @rws.nl 
  
 een gedachte voorhet milieu: is printen van deze mail echt nodig? 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Van:  (MN) < @rws.nl>  
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 11:32 
Aan:  (MN) < @rws.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>;   (MN) < @rws.nl>;   

 (PPO) < @rws.nl> 
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Hoi , 
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Moeten wij deze extra kosten maken? Ik lees in je raming dat je Schreder meelift in de afzetting van Heijmans. 
Dus is de vraag in hoeverre we extra moeten betalen voor de begeleiding. 
Kun je daar iets over zeggen? 
 
Groet,   
 

Van:   (MN) < @rws.nl>  
Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 16:31 
Aan:   (MN) < @rws.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>;   (MN) < @rws.nl>; 

 (PPO) < @rws.nl> 
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Goedemiddag , 
 
Ik heb een raming gemaakt en ben er van uit gegaan dat de werkzaamheden overdag met een rijdende afzetting 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
  

  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijkswaterstaat Midden Nederland Zuid 
Papendorpseweg 101 
3528 BJ  Utrecht 
  
Postbus 2232 
3500 GE  Utrecht 
  
Mobiel : 06 
E-mail : @rws.nl 
  
 een gedachte voorhet milieu: is printen van deze mail echt nodig? 
 
 
 

Van:  (MN) < @rws.nl>  
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 14:33 
Aan:   (MN) < @rws.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>;  (MN) < @rws.nl>;   

 (PPO) < @rws.nl> 
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Hoi , 
 
Heb jij scherp over welke kosten het gaat in dit geval? 
 
Groet,   
 

Van:   (PPO) < @rws.nl>  
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 07:40 
Aan:   (MN) < @rws.nl> 
CC:   (MN) < @rws.nl>; MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>;   (MN) 
<f @rws.nl> 
Onderwerp: FW: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Goedemorgen , 
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Zie onderstaand. Wil je dit item inbrengen in de volgende uitvoeringstafel? 
Wat mij betreft met hoge prioriteit aangezien het veiligheid betreft i.v.m. (aanhoudende) uitval van armaturen en 
er nu mogelijkheid bestaat de armaturen onder garantie te laten vervangen. Heijmans zal echter meerkosten in 
rekening brengen i.v.m. begeleiding verkeersmaateregelen en wegnemen overige tekortkomingen i.r.t. 
achterstallig onderhoud. De VtW volgt. 
 
@ , er zijn veel meer armaturen uit dan verwacht, dit is wel een aandachtspunt. In veel gevallen verwacht 
Heijmans dat de armaturen defect zijn aangezien de lampen vaak om en om op de mast uitgevallen zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
........................................................................ 
A-Wegenteam Midden Nederland 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
Griffioenlaan 2 | Postbus 3526 LA Utrecht |  
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht 
........................................................................ 
M 06  
 

@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 
Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube 
........................................................................ 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
........................................................................ 
Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 

Van:   < @heijmans.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 07:47 
Aan:   (PPO) < @rws.nl>;   < @heijmans.nl>;   

 < @heijmans.nl>;   < @heijmans.nl>;   (MN) < @rws.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>; PCMN‐Z < @heijmans.nl>;   (PPO) 
< @rws.nl> 
Onderwerp: RE: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Goedemorgen ,  
 
Zie hierbij een afbeelding met onze OV inspectie van vorige week.  
Ik heb net even de lampen die ‘UIT’ zijn geteld en kom op een aantal van +/- 155 stuks.  
 
Het betreft hier dan álle Middenberm lampen op de A2 tussen Abcoude en 53 (ongeveer tot VZP Haarrijn).  
 
Laten we vanmiddag in het overleg dit even bespreken. Ik weet niet in hoeverre álle armaturen in de middenberm van 
Schreder zijn.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Heijmans Infra  
Graafsebaan 67  
5248 JT Rosmalen  
 
M +31 (0)6   
E @heijmans.nl  
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Van:   (PPO) < @rws.nl>  
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 15:32 
Aan:   < @heijmans.nl> 
CC: MNPC Zuid 20‐25 < @rws.nl>; PCMN‐Z < @heijmans.nl>;   (MN) 
< @rws.nl>;   (PPO) < @rws.nl> 
Onderwerp: Garantie LED armaturen A2 km 37,4 ‐ 53,0 MB 
 
Goedemiddag , 
 
Op bovengenoemde locatie heeft de firma Schreder in het verleden nieuwe LED panelen geplaatst. 
Vorig jaar is geconstateerd dat een deel van deze LED panelen niet meer werkt. Aangezien er nog garantie op de 
armaturen van toepassing is, willen we hier gebruik van maken. Ons idee is om dit traject na te lopen in de 
combinatie Heijmans / Schreder, zodat gecombineerd een schouw plaats kan vinden en defecte armaturen door 
Schreder onder garantie kunnen worden vervangen. In sommige gevallen komt uitval niet door een defect paneel, 
maar andere omstandigheden (bijvoorbeeld een defecte zekering in de kast) welke dan door Heijmans opgelost 
zou kunnen worden. Dit onderdeel van het areaal valt in scope, dus ik zie dit als win-win situatie. 
 
Wil je eens nadenken over dit vraagstuk en teruggeven hoe Heijmans hierin staat? 
We willen snel schakelen aangezien de garantie in september dit haar komt te vervallen. 
 
Nadat ik jouw reactie ontvangen heb, stel ik voor een bespreking met Schreder te plannen, zodat we e.e.a. 
kunnen afstemmen en oppakken. 
 
Het totaal aantal LED armaturen bedraagt 598 stuks (HRB/HLB) in de middenberm van de A2 tussen km 37,4 en 
km 53,0. 
Het aantal defecte LED armaturen van Schreder is vastgesteld op 33 stuks, echter is inmiddels naar verwachting 
hoger. Verwachting is dat ongeveer 10 % niet meer brand.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
........................................................................ 
A-Wegenteam Midden Nederland 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
Griffioenlaan 2 | Postbus 3526 LA Utrecht |  
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht 
........................................................................ 
M 06 
 

@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 
Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube 
........................................................................ 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
........................................................................ 
Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 
 
 
--- 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt 
u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. 
 
This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it 
and notify the sender immediately.  
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Object: Herstellen LED armaturen Schreder Aantal Eenheid Eenheidsprijs Kort Totaal

Werkzaamheden: A2 Re 37,4 - 53,0 (MB)
Werkzaamheden: A2 Li 53,0 - 37,4 (MB)
Uitvoering : op de dag
Kosten uitvoering (10 dagen) 10 2 man €        

-€                    
Inzet Hoogwerker (10 dagen) 10 stuks €        
Materiaal t.b.v. storing zijnde niet LED armatuur 10 dagen €             

Verkeersmaatregelen (Rijdende afzetting overd 10 stuks €        
-€                    

Totaal €        

Kosten PM en begeleiding  2,5% 2,5 % €      €          

€        
Staartkosten (AK+W&R) 15% 15 % €      €          

€        
Uitvoeringskosten 12,5% 12,5 % €      €          

Firma Heijmans verricht achterstallig onderhoud
wat Via Optimum verzuimd heeft op de lichtmasten.

Firma Schreder verricht garantiewerk LED armaturen
type TECEO-2 en lift mee in de afzetting van Heijmans.

Tijdens schouw door Heijmans branden er 158 LED
armaturen van totaal 598 LED armaturen van
Schreder niet.

Totalen incl. opslagen Heijmans €     
Onvoorzien -€                    

Totaal excl. BTW €      
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Totalen vorige blad

Totaal  incl. BTW 21 % €      

plus marge 10% incl BTW €      

min marge 10% incl BTW €      

Offerte Bedrag excl BTW

Offerte Bedrag incl BTW -€     

Bedrag raming incl BTW #####

VERSCHIL IN % -100 %
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