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Verslag Bestuurlijk overleg warme sanering varkenshouderij op 25 april 2018 

Aanwezig:  

de Minister van LNV, M. Spierings (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), J.J. van Dijk 

(gedeputeerde provincie Gelderland), H. Mackus (gedeputeerde provincie Limburg), A. de Kruijf 

(wethouder gemeente Barneveld, portefeuillehouder Landbouw bij VNG), A. van Extel (wethouder 

gemeente Gemert/Bakel), U. Rosenthal (voorzitter coalitie vitalisering varkenshouderij), E. Douma 

(POV, coalitie), R. Coppens (Rabobank, coalitie),  (secretaris coalitie), 

(LNV)

Opening 

De minister heet de aanwezigen van harte welkom in het bestuurlijk overleg over de invulling van 

de warme sanering van de varkenshouderij. Doel van het overleg is na te gaan waar we staan, 

welke opgaven er zijn, aan welke maatregelen wordt gedacht en hoe het proces verder wordt 

vorm gegeven. Het streven is om voor de zomer de contouren van de aanpak in een brief aan de 

Tweede Kamer te melden.  

Eerste reacties op de gespreksnotitie 

De Rabobank geeft als lid van de coalitie vitalisering varkenshouderij aan dat de notitie herkenbare 

elementen bevat. Onduidelijk is of de sanering betrekking heeft op bedrijven of locaties. Er zijn 

bedrijven die meerdere locaties hebben die niet allemaal overlast geven. Dit moet nader worden 

uitgewerkt. De aanpak van sanering en innovatie/verduurzaming wordt ondersteund, waarbij het 

innovatiespoor voor de sector als geheel een hoger rendement heeft.   

De voorzitter van de Coalitie vitalisering varkenshouderij (hierna: coalitie) ondersteunt de focus op 

de verbetering van de leefomgeving. Hij pleit voor een stevige positie van de coalitie in de 

uitwerking van de plannen. De coalitie is recent uitgebreid met vier nieuwe partners waarmee 

verdere stappen kunnen worden gezet in de uitvoering van het actieplan vitalisering 

varkenshouderij. De mix van saneren en innovatie/verduurzaming wordt ondersteund waarbij 

vooral op het innovatiespoor moet worden ingezet (mest, geur, brongerichte aanpak emissies uit 

stallen, modernisering van het ondernemerschap). Krimp van de varkenshouderij is geen doel op 

zich, maar resultante van het proces.   

De POV wijst op het belang van draagvlak voor het maatregelpakket in de sector en van een 

integrale aanpak. De klimaatopgave voor de varkenshouderij zou in dit proces moeten worden 

ingebed. 

De provincie Noord-Brabant geeft aan dat de gespreksnotitie een goed vertrekpunt is voor een 

gezamenlijke uitwerking. Zij ondersteunt de combinatie van saneren en innoveren/investeren. De 

geuroverlast is met stip het belangrijkste aspect in de leefomgevingskwaliteit. Voorkomen moet 

worden dat er over een aantal jaren weer nieuwe knelpunten ontstaan. De verhouding in de inzet 

tussen saneren en innoveren/investeren moet nog worden bezien. Een beëindigingsregeling kan 

relatief snel worden ingezet, hierbij kan geleerd worden van ervaringen van recente regelingen 

zoals de ROK. Steun voor de inzet op een brongerichte aanpak van emissies uit stallen. Hiervoor 

loopt een aantal innovatietrajecten, voor de inzet van investeringsinstrumenten moeten eerst 

praktijkrijpe maatregelen beschikbaar komen.  

De provincie Gelderland stelt dat het doel van het traject moet zijn een robuuste 

toekomstbestendige varkenshouderij die geen negatief effect heeft op de leefomgeving. De mix 

van saneren en innoveren wordt ondersteund, waarbij het innovatiespoor de nadruk zou moeten 

krijgen en het innovatiespoor ook op andere sectoren (pluimvee, melkgeiten) betrekking moet 

hebben. Het innovatiespoor moet vooral gericht zijn op een brongerichte aanpak, waarbij de 

combinatie met end of pipe technieken in bepaalde situaties een meerwaarde kan hebben. Ten 

aanzien van de rol van decentrale overheden constateren de provincies dat zij onvoldoende 

wettelijke instrumenten hebben om in bestaande stallen best beschikbare technieken te kunnen 

voorschrijven (APK voor stallen). Daarnaast is de huidige compartimentering in de Meststoffenwet 

te grofmazig om te kunnen sturen op de ruimtelijke verdeling van varkensrechten.  
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De provincie Limburg geeft aan dat de focus zou moeten liggen op de varkenshouderij. De mix 

saneren en innoveren/verduurzamen wordt ondersteund. Zoeken naar een optimale verhouding 

tussen beide sporen. Naast de stoppers en de voorloperbedrijven is er ook aandacht nodig voor de 

stilzitters. Pleidooi voor het mogelijk maken van APK voor stallen, waarbij het kunnen 

voorschrijven van best beschikbare technieken continue innovatie en verduurzaming mogelijk 

maakt. Vraag om een fijnmazigere compartimentering in de Meststoffenwet. De provincie werkt 

aan een regionale aanpak waarmee de warme sanering van de varkenshouderij kan worden 

ondersteund.  

 

VNG vindt de gespreksnotitie een goede eerste aanzet. Het bevat een goede combinatie van 

saneren en innoveren. De focus zou niet alleen moeten liggen op geur maar op een brede 

verbetering van de milieukwaliteit, waarbij ook cumulatie wordt meegewogen. De gemeenten 

hebben veel kennis en zijn graag bereid actief samen te werken met de andere overheden en het 

bedrijfsleven bij de verdere uitwerking zoals de inzet van Ruimte voor ruimte bij de 

saneringsregeling. De Foodvalley aanpak wordt als voorbeeld gesteld voor de innovatie aanpak. 

Ondersteuning van het pleidooi om APK voor stallen en voorschrijven van best beschikbare 

technieken mogelijk te maken. VNG vraagt bij de uitwerking van de saneringsregeling de aandacht 

voor gemengde bedrijven met een melkvee/varkenstak. Verder doet VNG de suggestie om een 

koppeling te leggen met de gebiedsgerichte aanpak in de Regio-envelop.  

 

In reactie stelt de minister van LNV vast dat de gecombineerde aanpak van saneren en 

innoveren/verduurzamen, zoals weergegeven in de gespreksnotitie, door de aanwezige partijen 

wordt ondersteund. De genoemde aandachtspunten moeten verder worden uitgewerkt.  

 

De minister geeft aan dat bij de sanerings- en beëindigingsregeling de opgekochte varkensrechten 

worden geschrapt als onderdeel van een samenhangend maatregelpakket, waarbij de balans 

gezocht moet worden tussen saneren en innoveren/verduurzamen. De minister biedt aan de POV 

te ondersteunen in de communicatie hierover naar de achterban. 

Voorlopig denkt de minister aan een grofmazige verdeling van de middelen over 2/3 deel voor 

saneren/bedrijfsbeëindiging en 1/3 deel voor innovatie en verduurzaming (waarvan circa 2/3 deel 

voor de varkenshouderij en 1/3 deel voor andere sectoren) en een post voor uitvoeringskosten. 

 

Verkennen bijdrage partijen aan gezamenlijke aanpak 

De minister van LNV constateert dat de coalitie vitalisering varkenshouderij en provincies en 

gemeenten bezig zijn na te denken over hun bijdrage vanuit hun rol en verantwoordelijkheid. Zij 

benadrukt het belang van een samenhangend maatregelpakket vanuit de overheid en het 

bedrijfsleven voor een maximaal effect. Zij nodigt de deelnemers van het overleg uit aan te geven 

welke inhoudelijke maatregelen en financiële bijdragen zij kunnen en willen leveren. 

 

De provincie Noord-Brabant geeft aan dat zij werkt aan asbestsanerings- en sloopinstrumenten om 

de kosten van beëindiging en sanering voor stoppers te verminderen. De provincie werkt 

gezamenlijk met de gemeenten aan sociale begeleiding, scholing, werk naar werk, herbestemming 

en kennisverstrekking aan stoppende bedrijven. In totaal is voor de transitie van de veehouderij   

€ 75 miljoen beschikbaar. Hiervan is 1/3 bestemd voor innovatie, 1/3 deel voor natuurinclusieve 

landbouw. Voor sanering/bedrijfsbeëindiging is een PM-post in afwachting van de uitwerking van 

de 200 miljoen. De provincie heeft de intentie om gezamenlijk voorstellen uit te werken voor de 

inzet van provinciale middelen voor sanering/bedrijfsbeëindiging. 

 

De provincie Gelderland stelt dat de problematiek van de varkenshouderij in Gelderland anders is 

dan in Noord-Brabant en Limburg. De provincie stuurt bij uitbreiding via het Plussenbeleid op 

hogere eisen en extra technische maatregelen om overlast te voorkomen. De focus ligt niet op 

saneren. Verder betreft de overlastproblematiek vooral fijnstof in de pluimveehouderij, hiervoor 

heeft de provincie innovatie- en investeringsregelingen in het kader van POP3.  

Gelderland vraagt om met het oog op het Bestuurlijk overleg met Staatssecretaris I&W op 31 mei 

as de aandacht voor de belemmerende regelgeving voor het aanpassen van bestaande stallen. In 

reactie hierop geeft de minister van LNV aan dat de problematiek van de bestaande stallen een 
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belangrijk punt is en dat het voortouw primair bij I&W ligt. Zij stelt voor dit als een parallel spoor 

te zien en dit niet onderdeel te laten zijn van de uitwerking van het maatregelpakket.  

De provincie Limburg licht toe dat er € 60 miljoen in totaal beschikbaar is voor agrifood. Naast 

inzet voor ketengerichte verduurzaming (o.a. mestverwerking) werkt de provincie aan de 

contouren van een ondersteunende aanpak voor de sanering en innovatie/verduurzaming met een 

financiële paragraaf. Elementen hierin zijn asbest- en sloop, versterkte handhaving van 

regelgeving. Hier zou een link gelegd kunnen worden met de Regio envelop en het IBP. Limburg 

vraagt verder de aandacht voor fiscale aspecten.  

 

De VNG ziet voor de gemeenten een faciliterende rol bij de sanering en bedrijfsbeëindiging. De 

gemeenten kunnen met de kennis over de lokale situatie het proces op gang brengen en 

stoppende ondernemers ondersteunen met gesprekken aan de keukentafel, coaching en de 

maatwerk inzet van Ruimte voor ruimte etc. De gemeenten zien ook een stimulerende rol bij 

innovaties conform de werkwijze bij Foodvalley en zijn bereid hiervoor menskracht beschikbaar te 

stellen. VNG vraagt om doorzettingsmacht richting aanpassing van bestaande stallen/APK en het 

invoeren van milieueisen voor biologische bedrijven.  

 

In reactie hierop geeft de minister van LNV aan dat zij streeft naar een bestuurlijk commitment 

over de inzet van instrumenten en de financiële bijdrage van de provincies en gemeenten. Als 

parallel spoor is het gesprek over de bestaande stallen/BBT met primair I&W van belang. De 

provincie Noord-Brabant stelt vast dat er geen uniforme generieke aanpak is voor de inzet en 

bijdrage vanuit de provincies omdat de situatie in Noord-Brabant/Limburg en Gelderland/Overijssel 

verschillend is. Zij stelt voor in ambtelijk overleg de komende weken de verschillende aanpakken 

en financiële bijdrage vanuit de provincies uit te werken en bij elkaar te brengen.  

 

De voorzitter van de coalitie vitalisering varkenshouderij meldt dat de coalitie met de recente 

uitbreiding met nieuwe partners voorstellen aan het ontwikkelen is voor de modernisering en 

versterking van de varkensketen. De coalitie zal verder verkennen wat de mogelijkheden zijn van 

bestuurlijk commitment over een (financiële) bijdrage vanuit banken en de partners van de coalitie 

aan innovatie en risicodragend kapitaal voor investeringen. De coalitie zal LNV als partner van de 

coalitie aanspreken op wijziging van regelgeving om grootschalige mestverwerking te faciliteren. 

 

In reactie hierop geeft de minister van LNV aan ook een rol voor banken te zien bij de sanering 

omdat de portefeuille van uitstaande leningen minder risicovol wordt. De Rabobank geeft aan dat 

vanwege precedentwerking naar andere sectoren met maatwerk en op een passende wijze met de 

problematiek van restschulden wordt omgegaan en dat vooral wordt ingezet op het stimuleren van 

innovaties. Rabobank en LNV zullen hierover aan de hand van een aantal casussen nader overleg 

voeren.  

Als reactie op de inbreng van de provincies geeft de minister van LNV aan dat zij bereid is naar de 

mogelijkheden van een verdere verfijning van de compartimentering te kijken. Dit evenwel met de 

winstwaarschuwing dat een eventuele wetswijziging veel tijd zal kosten en de mogelijkheden niet 

moeten worden overschat, mede gelet op eerdere discussies hierover. Zij ziet geen koppeling met 

de uitwerking van de saneringsmaatregel.  

 

Werkafspraken 

De minister van LNV stelt vast dat er bereidheid en commitment is om een gezamenlijk 

maatregelpakket uit te werken vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid. Het tijdpad is urgent. 

Afgesproken wordt dat er begin juni een volgend bestuurlijk overleg wordt ingepland waar 

besluitvorming plaatsvindt over het maatregelpakket en de (financiële) bijdragen van alle partijen. 

In de tussenliggende periode worden op initiatief van LNV in samenwerking met de partijen de 

maatregelen verder geconcretiseerd.  

 

Ten aanzien van de communicatie naar aanleiding van dit overleg wordt afgesproken dat partijen 

de urgentie van de problematiek hebben gedeeld, dat er de komende weken aan een gezamenlijke 

aanpak wordt gewerkt, begin juni een volgend bestuurlijk overleg plaats zal vinden waarna de 

Tweede Kamer voor het reces zal worden geïnformeerd.  
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BESTUURLIJK OVERLEG WARME SANERING VARKENSHOUDERIJ 25 APRIL 2018 

 

GESPREKSNOTITIE 

 

1. Inleiding 

Er is een groeiend besef in zowel de maatschappij als in de sector dat er een versnelling plaats 

moet vinden in de transitie naar een vitale, robuuste, toekomstbestendige en duurzame 

varkenshouderijketen die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Die transitie 

vraagt om andere marktconcepten en verdienmodellen, waarbij consumenten als vragende en de 

retail als stuwende kracht voor een versnelling moeten zorgen. Brongerichte innovaties op het 

gebied van houderijsystemen en stalconcepten zijn daarbij noodzakelijk om de impact op het 

milieu en de directe leefomgeving sterk te reduceren, het dierenwelzijn en diergezondheid te 

versterken en de risico op gezondheidsklachten voor ondernemer en omwonenden tot een 

minimum te beperken.  

 

In delen van Nederland is sprake van acute gezondheids- en leefomgevingsrisico’s door intensieve 

veehouderij. Met name stankoverlast door varkenshouderijen zorgt voor maatschappelijke onrust 

en een negatieve waardering van de veehouderij. De problemen zijn urgent. Bestaande 

instrumenten zijn ontoereikend om de problemen adequaat en gericht op te lossen. Het kabinet 

heeft om die reden in het Regeerakkoord een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte 

en belaste gebieden aangekondigd en hiervoor € 200 miljoen gereserveerd. 

 

Er zijn meerdere lopende en nog in ontwikkeling zijnde beleidstrajecten die gericht zijn op of 

bijdragen aan de brede verduurzamingsopgave voor de veehouderij. Te denken valt aan de 

taakstelling voor de veehouderij in het kader van de klimaatopgave, de te maken afspraken in het 

kader van het Interbestuurlijk Programma, de Regio-enveloppen uit het regeerakkoord, de 

aankomende herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de aangekondigde 

herbezinning op het mestbeleid. De envelop van € 200 miljoen voor sanering van de 

varkenshouderij kent weliswaar raakvlakken met genoemde trajecten, maar is in de kern een 

losstaande maatregel, bedoeld om urgente problemen in deze kabinetsperiode met voorrang aan 

te pakken. Daar waar trajecten elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld als het gaat om de verdere 

verduurzaming op de lange termijn door brongerichte maatregelen, zal de samenwerking 

vanzelfsprekend gezocht worden.   

 

In de afgelopen maanden is op ambtelijk niveau verkend welke verwachtingen, wensen en 

mogelijkheden er zijn om de problematiek effectief en efficiënt in deze kabinetsperiode aan te 

pakken. Doel van het bestuurlijk overleg is:  

• bespreken en vaststellen van de gezamenlijke opgave; 

• delen en zo mogelijk vaststellen van effectieve maatregelen om het leefklimaat in veedichte 

gebieden blijvend te verbeteren; 

• bespreken en zo mogelijk vaststellen van de bijdrage van partijen aan de opgave vanuit de 

respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden, ook financieel, om de impact van de € 200 

miljoen te vergroten; 

• inventariseren van de noodzakelijke stappen om voor de zomer te komen tot besluitvorming 

over de hoofdlijnen van een gezamenlijk maatregelenpakket; 

• maken van werkafspraken, bijvoorbeeld over de inrichting van een gezamenlijke 

programmaorganisatie. 
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2. Opgave 

Doel: Het doel van de maatregel is tweeledig, namelijk enerzijds het binnen een zo kort mogelijke 

termijn wegnemen van de meest urgente gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in veedichte 

gebieden en anderzijds het voor de middellange en lange termijn verminderen van emissies door 

het actief ondersteunen van toekomstgerichte veehouderijbedrijven bij het ontwikkelen en 

implementeren van brongerichte maatregelen (brongerichte verduurzaming). 

Aanpak: Saneren van de meest urgente overlastsituaties door opkoop en beëindiging van 

varkensbedrijven met een grote geurimpact op de omgeving. Bedrijven zullen gestimuleerd 

moeten worden om zich aan te melden. De doelgroep bestaat uit ondernemers die in de komende 

5 tot 10 jaar onherroepelijk voor de vraag komen te staan of er nog een toekomst is voor hun 

varkenshouderijbedrijf: het ontbreken van een bedrijfsopvolger, beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening, het ontbreken van 

financieringsruimte en de noodzaak om een forse verduurzamingsslag te maken zijn 

omstandigheden die een motivatie kunnen zijn voor deelname aan een saneringsregeling. Met een 

saneringsregeling worden weliswaar de meest urgente overlastsituaties aangepakt, een verdere 

verduurzaming van de varkenshouderij als geheel is noodzakelijk om ook richting de toekomst 

maatschappelijke acceptatie en legitimatie van de veehouderij in den brede veilig te stellen. 

Daarom wordt tevens ingezet op een subsidie- en innovatieregeling voor de ontwikkeling van en 

investeringen in brongerichte emissiemaatregelen in stallen. Brongerichte maatregelen zijn 

noodzakelijk voor een integrale aanpak van meerdere duurzaamheidsaspecten zoals ammoniak, 

methaan, fijnstof, geur, diergezondheid, dierenwelzijn en gezondheid van de ondernemer en 

omwonende. End-off-pipe maatregelen passen niet langer bij een bedrijfsvoering die gericht is op 

een integraal duurzame benadering en bieden bovendien op de langere termijn onvoldoende 

perspectief als het gaat om realisatie van duurzaamheidsdoelen. 

Samenwerking: Voor een succesvolle aanpak van de problematiek in veedichte gebieden is meer 

nodig dan alleen het in het regeerakkoord gereserveerde budget. De problematiek in veedichte 

gebieden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, regionale overheden, ketenpartijen 

en banken. Voor een effectieve en efficiënte aanpak is een samenhangend maatregelenpakket 

noodzakelijk, waarbij alle partners daar waar mogelijk financieel, inhoudelijk en organisatorisch 

bijdragen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en expertise. Samenwerking tussen Rijk, regio, 

ketenpartijen en banken versterkt enerzijds de totale impact van de te nemen maatregelen en 

garandeert anderzijds dat maatregelen maximaal worden toegesneden op regionale en 

bedrijfsspecifieke omstandigheden en wensen.  

 

3. Sanering en bedrijfsbeëindiging 

Voorstel: een sanerings- en bedrijfsbeëindigingsregeling voor varkensbedrijven die willen stoppen 

en die geuroverlast voor hun omgeving veroorzaken. De regeling wordt opengesteld in de 

bestaande concentratiegebieden Zuid en Oost uit de Meststoffenwet (in deze gebieden wordt 83% 

van de varkens gehouden). 

Redenatie: Stank/geur van varkensbedrijven is de belangrijkste oorzaak van overlast in veedichte 

gebieden. Het aangrijpingspunt van de maatregel is daarmee geuroverlast van varkensbedrijven 

op hun omgeving. Andere aspecten zoals ammoniak, fijnstof, methaan en endotoxinen liften bij 

een bedrijfsbeëindiging mee. Het resultaat van de sanering kan ingeboekt worden als resultaat van 

de varkenshouderij voor het realiseren van de klimaattaakstelling voor de veehouderij. 

Doelgroep: varkensbedrijven die willen stoppen en die een grote geurbelasting op hun directe 

leefomgeving hebben. Varkenshouders die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking 

voor een marktconforme vergoeding voor de op het bedrijf geregistreerde varkensrechten en een 

nader vast te stellen beëindigingsvergoeding waarvan de hoogte wordt gebaseerd op de 

economische restwaarde (vervangingswaarde) van de stallen. Bij overtekening van de regeling 
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krijgen bedrijven met de grootste geurbelasting voorrang. Voorgesteld wordt nader te verkennen 

of cumulatie van geur objectief kan worden vastgesteld en als aanvullend criterium kan dienen. 

Uitgangspunt sanering: voor maximaal effect en om verplaatsing van de problematiek te 

voorkomen wordt de opgekochte productieruimte definitief uit de markt gehaald. Hiertoe worden 

de opgekochte varkensrechten definitief doorgehaald. 

Uitgangspunt bedrijfsbeëindiging: conformiteit aan Europese staatssteunkaders, wat o.a. betekent 

dat de productiecapaciteit en –faciliteit van het bedrijf definitief beëindigd dient te worden 

(inleveren milieuvergunning, sloop of herbestemming), dat op de betreffende locatie dezelfde 

activiteit niet meer plaats mag vinden en dat de ondernemer niet opnieuw varkens mag gaan 

houden, ook niet op een andere locatie.  

Verantwoordelijkheden Rijk: De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het formuleren van de 

voorwaarden, de juridisch verankering (zowel nationaal als Europees) en de uitvoering van de 

beëindigingsregeling (selectie op basis van geurimpact, opkoop en doorhalen varkensrechten, 

vergoeding voor vervangingswaarde stallen). 

Verantwoordelijkheden partners: De beëindigingsregeling is een vrijwillige regeling, waarbij 

varkenshouders een individuele afweging maken. Voor een succesvolle beëindigingsregeling is, 

naast de hoogte van de beëindigingsvergoeding, van belang dat ondernemers zoveel mogelijk 

gestimuleerd en ‘ontzorgd’ worden om sociaal verantwoord te kunnen stoppen. Hierbij moet onder 

andere gedacht worden aan begeleiding en ondersteuning bij sloop, asbestsanering, 

herbestemming van locaties en vrijkomende stallen (waaronder omzetting van bedrijfswoning naar 

burgerwoning), schuldsanering, financieel en fiscaal advies en eventueel begeleiding naar ander 

werk. Dit vraagt om flankerende maatregelen die met maatwerk en afhankelijk van de lokale en 

regionale situatie moeten worden ingezet. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor provincies en 

gemeenten, in samenwerking met banken en bedrijfsleven. Gedacht kan worden aan een bijdrage 

in de herbestemming van stallen en locaties (sloop, asbestsanering, herinrichting voor andere 

bedrijfsactiviteiten, omzetting naar natuur of zonneparken), de financiële en fiscale afhandeling 

van bedrijfsbeëindigingen en het inrichten van regionale loketten waar potentiële stoppers de 

noodzakelijke begeleiding kunnen krijgen.  

Tevens dient voorkomen te worden dat varkensbedrijven worden verplaatst naar locaties die 

overlast geven voor de omwonenden. Dit vergt flankerende maatregelen van provincies en 

gemeenten op het terrein van het ruimtelijk ordenings- en omgevingsbeleid die gegeven de lokale 

en regionale omstandigheden met maatwerk worden ingezet.  

Planning: een beëindigingsregeling in twee tranches, open te stellen begin 2019 en eind 

2019/begin 2020.  

 

4. Brongerichte verduurzaming 

Voorstel: Een deel van de beschikbare middelen zal ingezet worden voor de ontwikkeling van en 

investeringen in nieuwe brongerichte emissiebeperkende maatregelen in stallen voor 

toekomstgerichte bedrijven (innovatiesubsidies en investeringssteun). Deze maatregel richt zich 

met name op de varkenshouderij. Er wordt verkend of een deel van de middelen voor de 

verduurzaming zodanig kan worden ingezet dat ook investeringen in brongerichte 

emissiebeperkende maatregelen in de pluimveehouderij (primair gericht op de reductie van 

fijnstof) en de melkgeitenhouderij (maatregelen in afwachting van uitkomsten VGO-3) kunnen 

bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat in veedichte gebieden. 

Varkenshouderij: voorstel is een subsidieinstrument voor het brongericht voorkomen van milieu-

emissies uit de stal (geur, ammoniak, fijnstof, methaan), onder andere door een regelmatige 

afvoer van mest uit de stal, het scheiden van mest en urine bij de bron en het koelen van mest 

(de Varkensstal 2.0). Brongerichte maatregelen hebben, naast een positief effect op emissies naar 

het milieu, ook een positieve invloed op het stalklimaat (gezondheid boer en dier), het 
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dierenwelzijn en productieresultaten. Geen subsidies voor end-off-pipe maatregelen (zoals 

luchtwassers). Alleen varkensbedrijven die geen geuroverlast veroorzaken voor de omwonenden 

(c.q. op een goede locatie zijn gelegen) komen voor deze subsidieregeling in aanmerking. Verder 

zal er een budget worden gereserveerd voor het uitvoeren van een programma voor het 

doormeten van nieuwe stallen en technieken op milieuemissies. Hiermee wordt de wettelijke 

erkenning en praktijkintroductie van innovatieve brongerichte emissiebeperkende maatregelen 

versneld.  

Verantwoordelijkheden Rijk: Een regeling voor innovatiesubsidies en investeringssteun, conform 

de voorwaarden die hiervoor gelden, onder andere vanuit de Europese staatssteunkaders 

(Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in 

plattelandsgebieden 2014-2020). 

Verantwoordelijkheden partners: voor het in de praktijk bouwen en testen van innovaties op het 

gebied van stalinrichting en nieuwe stalconcepten zijn koploperbedrijven en ketenpartijen 

onontbeerlijk. Het betreft hierbij vaak toekomstgerichte ondernemers die hun nek uit durven te 

steken, die als het ware voor de troepen uit lopen. Dit soort ondernemers kan echter niet zonder 

steun van buiten, niet zonder hulp bij het vinden van financieringsbronnen, bij het zoeken van 

geschikte locaties, bij het verlenen van vergunningen en bij het toetsen van de effecten van 

innovaties op het gebied van milieu, welzijn en gezondheid (van mens en dier).  

Planning: een regeling voor innovatiesubsidies, open te stellen in 2019. Een regeling voor 

investeringssteun, open te stellen in 2019 en 2020.  

 

5. Vervolgproces 

Voorstel is om begin juni een tweede bestuurlijk overleg te organiseren om te komen tot 

definitieve besluitvorming over de gezamenlijke aanpak en over de bijdrage van de verschillende 

partners. 

 

De urgentie van de problemen in veedichte gebieden vereist een voortvarende aanpak. Bewoners 

van gebieden met aanhoudend veel overlast verlangen van betrokken partijen zichtbare en 

betekenisvolle stappen voorwaarts. Om momentum te behouden is het streven om nog voor het 

zomerreces (vanaf vrijdag 6 juli 2018) de Tweede Kamer te informeren over de gezamenlijke 

aanpak. 

 

6. Werkafspraken 

In de aankomende periode zal vanuit het ministerie van LNV een programmatische aanpak 

opgestart worden waarbij een werkstructuur ingericht zal worden met betrokkenheid van alle 

partners. 



BESTUURLIJK OVERLEG WARME SANERING VARKENSHOUDERIJ 

 

DATUM: 25 april 2018 

 

TIJD: 11:00 – 12:00 uur 

 

LOCATIE: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 

 

AGENDA 

 

1. Opening 

2. Doel van het overleg 

3. Bespreken gespreksnotitie 

4. Verkennen bijdrage van partijen aan gezamenlijke aanpak 

5. Werkafspraken voor volgend bestuurlijk overleg (begin juni) 

6. Rondvraag 

7. Afsluiting 

 

 

 

GENODIGDEN 

 

de heer Rene Coppens Programmadirecteur Vitale Varkenshouderij Rabobank 

de heer Jan Jacob van Dijk Gedeputeerde provincie Gelderland 

de heer Eric Douma Vice-voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij 

mevrouw Anke van Extel-van Katwijk Wethouder gemeenten Gemert-Bakel 

mevrouw Ingrid Jansen Voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij 

de heer Aart de Kruijf Wethouder gemeente Barneveld en portefeuillehouder 

landbouw bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

de heer Hubert Mackus Gedeputeerde provincie Limburg 

mevrouw Hester Maij Gedeputeerde provincie Overijssel 

de heer Uri Rosenthal Voorzitter coalitie vitalisering varkenshouderij 

mevrouw Anne-Marie Spierings Gedeputeerde provincie Noord-Brabant 
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Inbreng van  Coalitie Vitalisering Varkenshouderij 

voor Bestuurlijk Overleg ‘warme sanering var-

kenshouderij’ 

 

Inleiding 

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij streeft de transitie naar een in alle opzichten toe-

komstbestendige varkenshouderij na. In het verlengde daarvan is de Coalitie bereid om 

haar volle ondersteuning te geven aan de gecombineerde aanpak ‘Warme sanering var-

kenshouderij’ langs twee sporen: saneren en brongericht innoveren/verduurzamen. De 

Coalitie Vitalisering Varkenshouderij werkt momenteel aan de herijking van het Actieplan 

Vitalisering Varkenshouderij (juni 2016). Die herijking is om twee redenen noodzakelijk. 

Allereerst zijn de omstandigheden  veranderd (maatschappelijke urgentie) en ten tweede is 

de Coalitie uitgebreid met een aantal nieuwe partners. 

 

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij kent een samenstelling van ketenpartners en het 

Ministerie van LNV. Deze notitie voor het Bestuurlijk Overleg is tot stand gekomen op basis 

van de inbreng van de ketenpartners (in het vervolg aangeduid als Coalitie) 

 

De ‘Coalitie’ volgt een ambitieuze transitieagenda met vijf onderling samenhangende the-

ma’s, namelijk: 

 

1. Goede zorg voor de leefomgeving 

2. Centrale positie in de circulaire economie 

3. Erkende bijdrage aan klimaat en energietransitie 

4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij 

5. Mondiale koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking 

 

Voor het realiseren van de ambities is het noodzakelijk dat er voldoende mogelijkheden 

blijven voor bedrijfsontwikkeling en schaalvergroting op locaties waar dit mogelijk is zonder 

nadelen voor de leefomgeving. Dit vergt ‘regionaal maatwerk’ zonder dat er algemene en 

absolute grenzen aan de omgeving van bedrijven en stallen worden gesteld en zonder dat 

dit tot extra regelgeving leidt. De Coalitie verwacht dat de resultante van het revitaliserings- 

en innovatiebeleid een krimp van de sector mee zal brengen. De Coalitie is van mening dat 

een gericht volumebeleid via sturing op absolute dieraantallen contraproductief zal werken. 

De Coalitie dringt daarom aan op een vitaliseringsgerichte inzet van de beschikbare 200 

miljoen van het Rijk met een juiste balans van saneren en innoveren. 

 

Vanuit die (positieve) insteek wil de Coalitie vier voorstellen naar voren brengen: 

 

1. Het verkennen van alternatieve scenario’s voor het uitvoeren van de warme sanering 

2. De trekkersrol die de Coalitie wil vervullen in het innovatiespoor 

3. De inzet van de Coalitie 

4. Opmerkingen bij concept Hooflijnen Akkoord 8 juni 
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Ad. 1. Alternatieve scenario’s voor warme sanering 
 

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij deelt met het Ministerie de visie dat het reduceren 

van geurimpact in bepaalde concentratiegebieden hoge prioriteit heeft. In de nu beschikba-

re voorstellen in  het Hoofdlijnenakkoord wordt vanuit het Ministerie van LNV voorgesteld 

om in te zetten op het: ‘beëindigen van (locaties van) varkensbedrijven met een grote geur-

impact op omwonenden en opkoop en doorhalen van varkensrechten van deze bedrijven in 

concentratiegebieden in Zuid en Oost van de Meststoffenwet’. De Coalitie is van mening dat 

ook ‘knelgevallen’ buiten de concentratiegebieden in aanmerking zouden moeten kunnen 

komen voor de regeling. 

 

De Coalitie is van mening dat naast die voorgestelde aanpak meerdere alternatieven on-

derzocht moeten worden. Er zijn nog veel onzekerheden hoe een regeling in de praktijk 

gaat uitwerken. Dat vraagt om meer analyses van de effecten van de maatregelen op het 

‘weerstandvermogen’ van varkenshouderijbedrijven en de hele keten. Bovendien is de Coa-

litie van mening dat gezocht moet worden naar slimme combinaties van publiek-private 

middelen om het maximale resultaat te bereiken. De verwachting is dat met het opkopen 

van bedrijven en het doorhalen van rechten, zoals het Ministerie dat  nu voorstelt, met de 

beschikbare middelen (120 miljoen) ongeveer 200 bedrijven warm gesaneerd kunnen wor-

den. Met slimme combinaties is het volgens de Coalitie mogelijk een groter maatschappelijk 

rendement (in termen van verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving) te behalen. 

 

Kijkend naar de omvang van de (geur)problematiek in Zuidoost- en Oost-Nederland en el-

ders in Nederland zal met het verdwijnen van die ongeveer 200 bedrijven de problematiek 

naar verwachting niet opgelost kunnen worden. Vandaar dat de Coalitie in de komende 

periode een aantal slimme combinaties met het Ministerie, provincies en gemeenten wil 

verkennen. In die uitwerking  zou met de volgende aspecten rekening gehouden kunnen 

houden: 

 

 Er wordt door het Ministerie ingebracht dat het opnieuw gaan uitgeven van rechten tot 

staatssteunproblemen zou kunnen leiden. Dat is een extra reden om in de te ontwikke-

len regeling niet uit te gaan van bedrijven, maar van locaties. We zouden daarom sa-

men met het Ministerie (richting EU) willen verkennen of de regeling op ‘locaties’ inge-

richt kan worden, mede omdat dit toekomstbestendige bedrijven met meerdere vestigin-

gen niet op slot zet. 

 Ten tweede zou overwogen kunnen worden om een deel van de ingekochte rechten, 

met name van bedrijven met meerdere locaties, tijdelijk in te nemen en weer tegen 

marktconforme vergoeding  beschikbaar te stellen aan die bedrijven als zij voldoen aan 

door de partners gezamenlijk te bepalen eisen waaraan toekomstbestendige bedrijven 

(op toekomstbestendige locaties) moeten voldoen. Op deze manier kunnen meer knel-

punten worden opgelost (met onder meer de binnengekomen vergoedingen voor var-

kensrechten). Op die manier wordt  het doelbereik van de regeling van het Rijk groter. 

Bepaald zou kunnen worden in hoeverre het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij hier 

mogelijk een rol zou kunnen vervullen. 

 Ten derde wil de Coalitie ook een privaat publiek spoor verkennen om, als onderdeel 

van het saneringsspoor, varkensrechten op te kopen en onder te brengen bij toekomst-

bestendige bedrijven. Hierbij koopt een private organisatie de rechten op van stoppende 

bedrijven, die niet deelnemen aan de warme sanering (bijv. de zogenaamde ‘gedoog-
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stoppers’) en brengen die, in nauwe samenwerking met provincies en gemeenten, on-

der bij toekomstbestendige bedrijven. Hierdoor kunnen meer bedrijven ondersteund 

worden in het beëindigen van hun bedrijf. Ook hier zou nagegaan kunnen worden of het 

Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij een rol zou kunnen vervullen. De Coalitie heeft 

reeds goede ervaringen opgedaan met de ROK-regeling. 

 Ten vierde vraagt de Coalitie aandacht voor een mogelijke verstoring van de te ontwik-

keling regeling op de marktprijs voor varkensrechten. De insteek moet zijn dat toe-

komstgerichte bedrijven niet worden geconfronteerd met een grote verstoring op de 

rechtenmarkt. 

 Tenslotte is, op basis van verder onderzoek naar de ruimte die EU regelgeving biedt, 

een combinatie van bovenstaande opties mogelijk. 

 

Door deze invalshoeken te combineren is de Coalitie van mening dat met dezelfde inzet 

van middelen van het Rijk en van andere partners, een groter maatschappelijk rendement 

kan worden gehaald, namelijk dat meer varkenshouderijlocaties (in ‘geurbelaste’ gebieden) 

gesaneerd kunnen worden. Dit lijkt ons zeer de moeite waard om in de komende maanden 

nader te verkennen, temeer omdat diverse onderdelen van de te ontwikkelen regeling van 

het Rijk nog verder uitgewerkt moeten worden (zie de Bijlage bij het Hoofdlijnenakkoord). 

De ‘Coalitie’ is van mening dat dit niet vooraf moet worden uitgesloten omdat alle betrokke-

nen er baat bij hebben dat de overlast voor de omgeving in geurbelaste’ gebieden zoveel 

mogelijk teruggedrongen wordt. 

 

 

 

Ad. 2. Trekkersrol Coalitie in Innovatiespoor 

De Coalitie is van mening dat het Innovatiespoor ‘Brongerichte Verduurzaming’ een grote 

doorbraak moet realiseren in het terugdringen van emissies aan de bron. Vernieuwing van 

stallen en systemen zal op korte en op middellange termijn een grote bijdrage leveren aan 

het verminderen van de overlast voor de omgeving. Dat vraagt om een pakket van maatre-

gelen gericht op innovatieprojecten, maar vooral ook om een grootschalige implementatie 

van nieuwe stallen en nieuwe technologie. De discussie zal in de komende maanden moe-

ten gaan om een goed evenwicht te vinden in innovatiekredieten (voor nieuwe technologie) 

en (revolverende) fondsen voor implementatie en opschaling van de uitrol van nieuwe tech-

nieken en concepten. De Coalitie werkt hiervoor inmiddels al voorstellen uit. Wij zijn van 

mening dat de ketenpartners trekker moeten zijn van dit spoor, allereerst omdat het onze 

verantwoordelijkheid is en wij over de noodzakelijke kennis en ervaring beschikken en ten 

tweede om versnippering van innovatiegelden te voorkomen. 

 

 

Ad. 3. De inzet van de ketenpartners in de Coalitie 

In de Inleiding is reeds vermeld dat de Coalitie werkt aan een herijking van het Actieplan 

Vitalisering Varkenshouderij. Er zijn acties en maatregelen uitgewerkt, waarbij van de ke-

tenpartners in de komende jaren een inspanning van tientallen miljoenen euro’s wordt ge-

vraagd. De komende maanden wordt met ketenpartners en andere bedrijven bepaald en 

bekrachtigd wat hun bijdrage zal zijn aan het realiseren van de vijf in de inleiding genoemde 
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ambities. Naast lopende projecten en investeringen gaat het ook om substantiële extra in-

vesteringen in menskracht en in geld.  

 

De Coalitie zal er naar streven om het beschikbare bedrag van het Rijk voor Brongerichte 

Verduurzaming voor de varkenshouderij op die manier in dezelfde orde van grootte te co-

financieren. Dat zal een mix zijn van cash bijdragen en in kind bijdragen voor innovatiepro-

jecten. Daarnaast zullen met andere partners (revolverende) fondsen worden uitgewerkt om 

de uitrol van stallen en technologie mogelijk te maken. 

 

De kracht in de Herijking van het Actieprogramma ligt in de integrale aanpak van de vijf 

thema’s (die aan het begin van de notitie zijn benoemd). Uiteraard neemt het  thema ‘zorg 

voor een goede leefomgeving (met investeringen in brongerichte maatregelen) daarin een  

centrale plaats in. Maar ook voor de andere thema’s geldt dat de inspanningen fors zullen 

zijn, denk daarbij aan mestverwaarding, de bijdrage van de keten aan energie- en klimaat-

doelstellingen en de uitbouw van het ketenkwaliteitssysteem (en –informatiesysteem) Hol-

land Varken dat transparantie en verantwoord ondernemerschap in de keten waarborgt en 

waardoor producten van de Nederlandse ketens geloofwaardig en onderscheidend in de 

(internationale) markt gezet kunnen worden. 

 

De Coalitie vindt het van belang dat overheden en ketenpartners in de komende jaren ge-

zamenlijk de schouders onder de vitalisering van de varkenshouderijketen zetten. Dat be-

gint in de komende maanden al met het uitwerken van maatregelen, maar ook in het een-

duidig communiceren richting varkenshouders en maatschappelijke organisaties. 

 

De Coalitie voelt die druk op haar schouders en zal er van haar zijde alles aan doen om de 

private ketenpartners georganiseerd aan tafel te krijgen. 

 

 

Ad. 4.  Enkele aanvullingen op het Hoofdlijnen Akkoord 

De Coalitie kan zich vinden in de strekking van het Hoofdlijnen Akkoord, maar wil op enkele 

punten andere accenten leggen: 

 Uitgangspunt en hoofdlijnen. De Coalitie acht het van cruciaal belang de vooraanstaan-

de mondiale positie van de Nederlandse varkenshouderijketen te onderkennen. Sane-

ring en innovatie dienen zodanig te worden georganiseerd dat de Nederlandse var-

kenshouderij mondiale koploper blijft op het gebied van duurzaamheid, marktgerichtheid 

en ketensamenwerking. 

 Een te ontwikkelen regeling voor de warme sanering dient gericht te zijn op locaties (in 

plaats van bedrijven (punt 3). Hierop moeten de inspanningen richting de EU (Europese 

staatssteunkaders) gericht te zijn. Indien gewenst wil de Coalitie die initiatieven van het 

Ministerie richting EU ondersteunen. 

 De Coalitie is inderdaad bereid om als trekker op te treden van het spoor Brongerichte 

Verduurzaming (punt 6). Gezien het feit dat het hier een breed scala aan maatregelen 

betreft, die alle vijf thema’s raken van de Herijking van het Actieprogramma, zou de titel 

van dit spoor ook breder geformuleerd kunnen worden (bijv. Innovatie en Verduurza-

ming) 
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 In punt 3  wordt gesproken van ‘opkoop van bedrijven en doorhalen van varkensrech-

ten. Wij zouden daar het volgende aan toegevoegd willen zien. ‘In de komende maan-

den wordt verkend wat het effect van dit uitgangspunt zal zijn voor het ‘weerstandsver-

mogen’ van varkenshouders en de rest van de keten. Bovendien wordt nagegaan of via 

andere constructies (slimme combinaties van instrumenten) de publieke middelen van 

het Rijk kosteneffectief kunnen worden ingezet, met een grote positieve impact op zowel 

de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving als de vitalisering van de varkens-

houderij. 

 De Coalitie is van mening dat de passage over de APK voor bestaande stallen uit het 

Hoofdlijnen Akkoord moet worden verwijderd, omdat het om een ander traject gaat en 

geen onderdeel uitmaakt van het sanerings- en innovatiespoor. 
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Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Behandeld door 
  

 
 

@minez.nl 

 
Datum 
11 juni 2018 

Kenmerk 
DGAN-DAD / 18125790 

Bijlage(n) 
 

BESTUURLIJK OVERLEG WARME SANERING VARKENSHOUDERIJ 
 
DATUM: 14 juni 2018 
TIJD:  14.30 – 15.30 uur 
LOCATIE: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 
Vergaderpunten 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Verslag BO van 25 april 2018 
Doel: vaststellen verslag 
 
4. Notitie alternatieve invulling sanering  (ketenpartijen coalitie vitalisering 

varkenshouderij ViVa) 
Doel: bespreken van deze notitie; gaat uit van niet doorhalen van 
varkensrechten 

 
5. Hoofdlijnenakkoord (HA) 
Doel: bespreken van tekst en vervolgens bereiken van akkoord op tekst HA 
Hierbij komen de volgende vier beslispunten aan de orde: 
a) Verdeling van de Rijksbijdrage tussen de twee sporen sanering/beëindiging 
en  verduurzaming/innovatie 
b) Sanerings- en beëindigingsregeling openstellen voor o.m. gedoogstoppers 
2020. 
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Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

 
Ons kenmerk 
DGAN-DAD / 18125790 

 
c) Vormgeving sanerings- en beëindigingsregeling: de regeling moet helder, 
eenvoudig en gericht zijn op het terugdringen van geurbelasting en 
geuroverlast. 
d) (Financiële) bijdragen van provincies, VNG/gemeenten en Coalitie 
vitalisering varkenshouderij aan i) sanering/beëindiging en ii) 
innovatie/verduurzaming.  
e) APK bestaande stallen (procedureel). 

 
6. Rondvraag 

 
7. Vaststellen datum volgende vergadering 

 
8. Sluiting 

 
 
Genodigden 
 
De heer Peter Drenth  Gedeputeerde provincie Gelderland 
De  heer Hubert Mackus  Gedeputeerde provincie Limburg 
Mevrouw Anne-Marie Spierings Gedeputeerde provincie Noord-Brabant 
Mevrouw Hester Maij  Gedeputeerde provincie Overijssel 
Mevrouw Mirjam Maasdam Gedeputeerde provincie Utrecht 
Mevrouw Anke van Extel Wethouder gemeente Gemert-Bakel 
De heer Aart de Kuif  Wethouder gemeente Barneveld en portefeuillehouder 

landbouw bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  
De heer P. Hoytink VNG Gemeente Berlland 
De heer Uri Rosenthal  Voorzitter coalitie vitalisering varkenshouderij 
De heer René Coppens  Programmadirecteur Vitale Varkenshouderij, Rabobank 
Mevrouw Ingrid Jansen  Voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij 
De heer Eric Douma  Vice-vz Producenten Organisatie Varkenshouderij 
 



HOOFDLIJNEAKKOORD WARME SANERING VARKENSHOUDERIJ  
(concept 5 juni 2018) 
 
Ter vaststelling in het Bestuurlijk Overleg van 14 juni 2018 
 
1. Uitgangspunten en hoofdlijnen 
Er is een groeiend besef in zowel de maatschappij als in de sector dat er een versnelling plaats 
moet vinden in de transitie naar een vitale, robuuste, toekomstbestendige en duurzame 
varkenshouderijketen die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Die transitie 
vraagt om andere marktconcepten en verdienmodellen, waarbij consumenten als vragende en de 
retail als stuwende kracht voor een versnelling moeten zorgen. Brongerichte innovaties op het 
gebied van houderijsystemen en stalconcepten zijn daarbij noodzakelijk om de impact op het 
milieu en de directe leefomgeving sterk te reduceren, het dierenwelzijn en diergezondheid te 
versterken en de risico’s op gezondheidsklachten voor ondernemer en omwonenden tot een 
minimum te beperken.  
 
In delen van Nederland is sprake van acute gezondheids- en leefomgevingsrisico’s door intensieve 
veehouderij. Met name stankoverlast door varkenshouderijen zorgt voor maatschappelijke onrust 
en een negatieve waardering van de varkenshouderij. De problemen zijn urgent. Bestaande 
instrumenten zijn ontoereikend om de problemen adequaat en gericht op te lossen. Het kabinet 
heeft om die reden in het Regeerakkoord een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte 
en belaste gebieden aangekondigd en hiervoor € 200 miljoen gereserveerd1. 
 
Er zijn meerdere lopende en nog in ontwikkeling zijnde beleidstrajecten die gericht zijn op of 
bijdragen aan de brede verduurzamingsopgave voor de veehouderij. Te denken valt aan de 
taakstelling voor de veehouderij in het kader van de klimaatopgave, de te maken afspraken in het 
kader van het Interbestuurlijk Programma, de Regio-enveloppen uit het regeerakkoord, de 
aankomende herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de aangekondigde 
herbezinning op het mestbeleid. De sanering van de varkenshouderij past daarin, maar is in de 
kern een losstaande maatregel, bedoeld om urgente problemen in deze kabinetsperiode met 
voorrang aan te pakken. Daar waar trajecten elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld als het gaat 
om de verdere verduurzaming op de lange termijn door brongerichte maatregelen, zal er 
vanzelfsprekend worden samengewerkt.    
 
De partners betrokken provincies (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel), VNG, coalitie 
Vitalisering Varkenshouderij, waaronder de POV en de Rabobank en het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit zijn het met elkaar eens  over de volgende hoofdlijnen: 

1. Een gecombineerde aanpak kiezen van saneren en innoveren/verduurzamen van de 
varkenshouderij in veedichte gebieden met het hoofddoel geuroverlast-situaties aan te 
pakken. De verdeling van de beschikbare financiële  middelen tussen beide sporen zal zijn 
(pm ; bijvoorbeeld 67:33;  50:50; 33:67) 

2. De aanpak langs de twee genoemde sporen zorgt enerzijds voor het wegnemen van de 
meest urgente gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in de veedichte gebieden en 
anderzijds voor het verminderen van de emissies voor de middellange en lange termijn, 
door het actief ondersteunen van toekomstgerichte veehouderijbedrijven bij het 
ontwikkelen en het implementeren van brongerichte emissiereducerende maatregelen in 
stallen (brongerichte verduurzaming). 

3. Het zal gaan om de concentratiegebieden Zuid en Oost (hierin bevinden zich meer dan 
85% van de varkensbedrijven).  

 
1 Standaard wordt 10% gereserveerd voor voorbereidings- en uitvoeringskosten wat betekent dat van het 
beschikbare budget € 180 miljoen ingezet kan worden voor de voorziene maatregelen en 
€ 20 miljoen gereserveerd wordt voor uitvoeringskosten. De werkelijke u tvoeringskosten zullen vastgesteld 
worden op basis van de definitieve subs die-instrumenten.     
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4. Saneren van de meest urgente overlastsituaties door opkoop van varkensrechten en 
beëindiging van varkensbedrijven met een grote geurimpact op de omgeving. Bedrijven 
zullen gestimuleerd moeten worden om zich aan te melden. 

5. Voor een succesvolle aanpak van de problematiek in deze gebieden is meer nodig dan 
alleen het in het regeerakkoord gereserveerde budget. De problematiek in veedichte 
gebieden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, regionale overheden, 
ketenpartijen en banken. Voor een effectieve en efficiënte aanpak is een samenhangend 
maatregelenpakket noodzakelijk. De bereidheid is uitgesproken om gezamenlijk dit 
maatregelpakket uit te werken, waarin alle partners hun rol en verantwoordelijkheid 
nemen, inclusief (financiële) bijdragen.   

6. Er komen gezamenlijke werkafspraken over communicatie en een gezamenlijke 
projectorganisatie voor het uitwerkings- en uitvoeringstraject. Het ministerie van LNV start 
een werkorganisatie op met alle partners, met een escalatiestap op MT/directeurenniveau 
en twee maal per jaar Bestuurlijk Overleg. 

 
Alle partijen spannen zich maximaal in om tot het gezamenlijke maatregelenpakket te komen, de 
benodigde acties uit te voeren en de resterende vraagstukken op te lossen. In bijlage 1 is een 
toelichting te vinden op de doelgroep en de twee genoemde sporen: 1. Sanering en 
bedrijfsbeëindiging en 2. Brongerichte verduurzaming.  
Bij de doelgroep is het streven om naast de varkenshouderij verduurzaming eveneens mogelijk te 
maken voor de pluimvee- en melkgeitenhouderij, omdat in deze sectoren ook sprake is van 
gezondheids- en leefomgevingsrisico’s voor omwonenden. 
 
  







Coalitie vitalisering varkenshouderij (POV, Rabobank, ketenpartijen):  De coalitie heeft een rol bij 
het inbrengen van expertise bij het opstellen van de sanerings- en beëindigingsregeling op basis 
van de ervaringen van de pilotregeling Omgevingskwaliteit (ROK), financiële en fiscale expertise 
en het verkrijgen van draagvlak voor de sanering in de varkenssector en bij erfbetreders. 
Om precedentwerking te voorkomen hanteren de banken hun reguliere beleid voor schuldsanering 
(maatwerkbenadering).  
 
2. Brongerichte verduurzaming 
Doel: Het stimuleren van de ontwikkeling van en investeringen in nieuwe brongerichte 
emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen voor toekomstgerichte bedrijven 
in de varkenshouderij en mogelijk voor de pluimvee- en melkgeitenhouderij. 
 
Varkenshouderij: een innovatie- en een firstmovers investeringsregeling voor stallen en technieken 
waarmee brongericht milieu-emissies uit de stal (geur, ammoniak, methaan, fijnstof en 
endotoxinen) zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit is onder andere mogelijk door een 
regelmatige afvoer van mest uit de stal, het scheiden van mest en urine bij de bron en het koelen 
van mest (de Stal van de Toekomst). Brongerichte maatregelen hebben, naast een positief effect 
op emissies naar het milieu, ook een positieve invloed op het stalklimaat (gezondheid van boer en 
dier), het dierenwelzijn en productieresultaten.  Verder wordt een budget gereserveerd voor een 
programma voor het doormeten van nieuwe stallen en technieken op milieuemissies. Hiermee 
wordt de wettelijke erkenning en praktijkintroductie van innovatieve brongerichte 
emissiebeperkende maatregelen versneld.   
 
Pluimveehouderij: het VGO-onderzoek geeft aanwijzingen dat fijnstof uit pluimveehouderijen 
omwonenden gevoeliger maken voor infecties, waardoor longontstekingen vaker voorkomen of 
een verminderde longfunctie optreedt. Op dit moment worden door het Praktijkcentrum 
Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Foodvalley perspectiefvolle fijnstofmaatregelen in de 
pluimveehouderij onderzocht. Een firstmovers investeringsregeling, waarmee de introductie op 
praktijkbedrijven van perspectiefvolle fijnstofemissie reducerende maatregelen wordt ondersteund, 
levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de fijnstofemissies in de 
pluimveehouderij.  
 
Melkgeitenhouderij: er is veel maatschappelijke onrust over de gezondheidsrisico’s in de 
melkgeitensector. Vervolgonderzoek (VGO3) moet uitwijzen wat eventuele oorzaken zijn van de 
gesignaleerde verhoogde kans op longontstekingen rond melkgeitenhouderijen. Als de oorzaak 
bekend is (streven is in de loop van 2019) kan gericht innovatiebeleid worden ingezet. Hiervoor 
wordt een deel van de beschikbare middelen gereserveerd. 
 
Planning: een innovatie- en een firstmovers investeringsregeling, jaarlijks open te stellen in 2019 
tot en met 2022.  
 
Rollen en verantwoordelijkheden partners: 
Voor het in de praktijk bouwen en testen van innovaties op het gebied van stalinrichting en nieuwe 
stalconcepten zijn voorloperbedrijven onontbeerlijk. Het betreft hierbij vaak toekomstgerichte 
ondernemers die hun nek uit durven te steken, die als het ware voor de troepen uit lopen. Dit 
soort ondernemers kan echter niet zonder steun van buiten, niet zonder hulp bij het vinden van 
financieringsbronnen, bij het zoeken van geschikte locaties, bij het verlenen van vergunningen en 
bij het toetsen van de effecten van innovaties op het gebied van milieu, welzijn en gezondheid van 
mens en dier.  
 
Gemeenten:   De gemeenten hebben een rol bij het faciliteren van innovaties en investeringen in 
duurzame stallen die met name ligt in de vergunningverlening voor innovatieve stallen. Hiervoor 



wordt extra capaciteit vrijgemaakt. Voorwaarde is een goede kennisverspreiding en –deling over 
innovaties en ontwikkelingen in de sector.  
 
Provincies:  De provincies hebben eveneens een rol bij het faciliteren van innovaties en 
investeringen in duurzame stallen. De provincies zijn bevoegd gezag bij de vergunningverlening 
voor innovatieve stallen op basis van de Wet natuurbescherming. Naast de bestaande financiële 
instrumenten voor voorloperbedrijven dragen de provincies bij aan een nieuwe 
investeringsfaciliteit (revolverend fonds) voor innovatieve varkensstallen op basis van een 
meerjarige innovatieagenda van de varkensketen.  PM: financiële bijdrage. 
 
Coalitie vitalisering varkenshouderij (POV, Rabobank, ketenpartijen): De coalitie vitalisering 
varkenshouderij stelt in samenwerking met betrokken partijen in het kader van de actualisering 
van het  Actieplan vitalisering varkenshouderij een meerjarig innovatieprogramma ‘Stal van de 
toekomst’ op waarbij de focus ligt op het verminderen van de leefomgevingsrisico’s door een 
brongerichte aanpak van schadelijke milieu-emissies. Kansrijke innovatieve technologie voor 
bestaande en nieuwe stallen zal financieel worden ondersteund vanuit een revolverend fonds 
waaraan ketenpartijen, banken en overheden bijdragen. De banken verstrekken daarnaast 
leningen met een garantiefaciliteit aan ondernemers (Garantie Ondernemers (GO)-faciliteit, 
Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)) en ontwikkelen het ondernemerschap van 
varkenshouders door assessmentprogramma’s en mastersessies. PM: financiën. 
 
Rijk: Een instrument voor innovatiesubsidies en first movers investeringssteun voor duurzame 
stallen met een brongerichte aanpak van gasvormige emissies conform de voorwaarden die gelden 
vanuit de Europese staatssteunkaders (Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de 
landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020). Indicatief wordt hiervoor 
door LNV € 60 miljoen gereserveerd, waarvan € 40 miljoen voor de varkenshouderij, € 15 miljoen 
voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. 
LNV onderzoekt met de partners hoe de innovatie- en investeringsmiddelen voor de 
varkenshouderij zo effectief mogelijk kunnen worden besteed. Opties zijn een innovatie- en 
firstmovers investeringsregeling van LNV (met eventueel cofinanciering vanuit de partners), 
revolverend fonds  (bestaand of nieuw fonds) of een combinatie van regelingen en een fonds. 
LNV faciliteert de partners bij belemmerende regelgeving door in overleg te treden met het 
ministerie van I&W over experimenteerruimte en het bieden van zekerheid aan ondernemers die 
investeren in innovatieve stallen door het stellen van een vrijwaringstermijn.  
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Verslag bestuurlijk overleg warme sanering varkenshouderij 15 juni 2018 

 

Aanwezigen 

De minister van LNV, de heer Peter van Drenth (Gedeputeerde provincie Gelderland), de heer 

Hubert Mackus (Gedeputeerde provincie Limburg), mevrouw Anne-Marie Spierings (Gedeputeerde 

provincie Noord-Brabant), mevrouw Hester Maij (Gedeputeerde provincie Overijssel), mevrouw 

Mirjam Maasdam (Gedeputeerde provincie Utrecht), mevrouw Anke van Extel-van Katwijk 

(Wethouder gemeente Gemert-Bakel), mevrouw Patricia Hoytink (wethouder gemeente Berkelland 

en vertegenwoordiger namens VNG), de heer Uri Rosenthal (Voorzitter coalitie vitalisering 

varkenshouderij), de heer René Coppens (Programmadirecteur Vitale Varkenshouderij, Rabobank), 

mevrouw Ingrid Jansen (Voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij), de heer Eric Douma 

(Vice-vz Producenten Organisatie Varkenshouderij), de heer  (ambtelijke 

ondersteuning VNG), de heer  (ambtelijke ondersteuning provincies),  

(ambtelijke ondersteuning coalitie Vitalisering Varkenshouderij), mevrouw Lieke Hendrix (LNV, 

directeur DAD), de heer  (politiek adviseur minister van LNV), mevrouw 

 (LNV), mevrouw  (LNV), de heer  (LNV, 

verslag). 

 

1. Opening 

 

De minister heet iedereen welkom en dankt iedereen voor de samenwerking in de afgelopen 

periode. De overleggen die zijn gevoerd waren constructief en vonden in goede sfeer plaats. Dit is 

nodig om tot afspraken te komen en om de Tweede Kamer tijdig te informeren over de hoofdlijnen 

rond de warme sanering van de varkenshouderij. Er is de afgelopen periode gewerkt aan een 

Hoofdlijnenakkoord. Doel van het overleg van vandaag is dit akkoord gezamenlijk vast te stellen 

zodat ik de Tweede Kamer nog voor de zomer kan informeren. Het Hoofdlijnenakkoord is zo 

vormgegeven dat maximaal recht wordt gedaan aan ieders rol en verantwoordelijkheid. 

 

2. Mededelingen 

 

Geen. 

 

3. Verslag BO van 25 april 2018 

 

De Coalitie vitalisering varkenshouderij (hierna: coalitie) geeft naar aanleiding van het verslag van 

het BO van 25 april aan dat zij een brief heeft gestuurd aan de heer Van Geel, voorzitter van de 

landbouwtafel in het klimaatberaad. De coalitie heeft in deze brief aangegeven dat de 

varkenshouderij met de voorgenomen sanering en innovatie invulling geeft aan de klimaatopgave. 

 

De minister geeft aan deze actie te begrijpen, maar benadrukt dat de klimaatopgave voor de 

landbouw en de bijdrage van de varkenshouderij hieraan niet vermengd moet worden met de 

saneringsopgave. Die ziet op gezondheids- en leefomgevingsrisico’s. Het is evident dat als er 

varkensrechten worden geschrapt dit direct een effect heeft op allerlei emissies, ook ihkv de 

klimaatopgave. 

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Notitie alternatieve invulling sanering (ketenpartijen coalitie) 

 

De coalitie geeft een toelichting op haar notitie. Ze geeft aan dat de omschrijving op de agenda – 

dat de notitie van de coalitie uitgaat van het niet doorhalen van varkensrechten – niet voor 

rekening komt van de coalitie. Inzet van de coalitie is om ruimte te houden voor slimme privaat-

publieke combinaties die leiden tot een hoger maatschappelijk rendement. 

 

De coalitie is niet tegen doorhalen van varkensrechten, maar er moet wel perspectief voor de 

toekomstgerichte bedrijven zijn. Perspectief kan geboden worden door de sector op een aantal 

punten comfort te beiden voor de toekomst. Belangrijk onderwerp daarbij is het creëren van 

locaties voor mestverwaarding. De coalitie wil daarnaast dat het sectorplafond fosfaat voor de 

3

10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e



 

Pagina 2 van 5 

 

varkenshouderij wordt vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord (HA). Bij de sanering moet de focus 

liggen op locaties, niet op bedrijven. De coalitie zou ook graag zien dat in het HA wordt 

opgenomen dat de Nederlandse varkenshouderij mondiaal gezien een voortrekkersrol heeft en dat 

zij deze wil behouden.  De coalitie ziet de omvang van de varkenshouderij als resultante van het 

vitaliseringsbeleid en niet als doel op zich. De coalitie erkent dat de sanering en verduurzaming 

waar vandaag over gesproken wordt onherroepelijk zal resulteren in een bepaalde mate van 

krimp, maar zal zich niet uitspreken over hoe groot die krimp dan moet zijn. Als laatste ziet de 

coalitie voor zichzelf een trekkersrol als het gaat om het innovatietraject en zijn de sectorpartners 

binnen de coalitie bereidt de innovatiemiddelen substantieel aan te vullen. 

 

De minister geeft aan dat in het vorige BO is afgesproken dat sanering betekent dat 

varkensrechten worden geschrapt. Krimp is dus niet slechts een resultante van het 

vitaliseringsbeleid, maar één van de uitgangspunten van de sanering. Zonder schrappen van 

varkensrechten krijgt Nederland van de Europese Commissie (EC) naar verwachting geen akkoord 

in het kader van de verplichte staatssteuntoets. Daarnaast wordt het schrappen van 

varkensrechten politiek gedragen. Het Regeerakkoord benoemt expliciet de warme sanering. Dit is 

door de minister al omgebogen naar een pakket bestaande uit zowel saneren als verduurzamen. Er 

is maximaal bewogen om zo toekomstperspectief te bieden aan de sector. De minister 

onderschrijft het belang van mestverwaarding, maar ziet dit in een apart, aanpalend traject. 

Vermengen van deze twee trajecten betekent vertraging, dat is ongewenst. De wens om het 

sectorfosfaatplafond op te nemen in het HA is nieuw. De minister geeft aan dat zij dit punt nader 

moet bezien om de consequenties in kaart te brengen. De wensen ten aanzien van bedrijven en 

locaties van bedrijven lopen niet uiteen, het is een zoektocht naar de juiste juridische vormgeving, 

daar is LNV mee aan de slag. De minister zegt toe een passage over de ‘frontrunnersrol’ van de 

varkenshouderij op te zullen nemen in de begeleidende Kamerbrief. De minister geeft aan te 

waarderen dat de coalitie publiek-private verbindingen wil leggen, hier een substantiële bijdrage 

aan wil leveren en een trekkersrol wil vervullen, hierin moet echter de gezamenlijkheid van alle 

partijen bewaakt worden bij meedenken en -sturen. 

 

De coalitie geeft aan dat de coalitie alleen akkoord kan gaan met krimp onder voorwaarde dat daar 

een aantal zaken tegenover staan. Krimp wordt gezien als mogelijke uitkomst. Mest is de grootste 

kostenpost voor ondernemers. Op dat dossier moet beweging komen. De coalitie kan niet 

terugkomen bij de achterban met alleen krimp. 

 

De minister benadrukt nogmaals dat zij al maximaal heeft bewogen door 1/3 van de beschikbare 

middelen vrij te maken voor innovaties en verduurzaming om perspectief te bieden aan de sector.  

 

De provincie Noord-Brabant geeft aan dat de keuze voor locaties in plaats van bedrijven ook voor 

provincies en gemeenten een belangrijk punt is, en heeft vanuit Brussel ambtelijk het signaal 

gekregen dat dit oplosbaar is. Mestverwaarding is een belangrijk punt, maar ook zeer weerbarstig. 

Voorstel is om daar parallel en zeer serieus over door te praten.  

 

De provincie Overijssel geeft aan er moeite mee te hebben dat de coalitie dit als voorwaarde stelt 

voor akkoord op het HA. Alle partijen moeten stappen zetten, zo ook de coalitie. 

 

De coalitie geeft aan dit echt nodig te hebben om richting de achterban krimp te kunnen 

verdedigen en draagvlak te realiseren. Door in te zetten op én krimp én mestverwaarding snijdt 

het mes aan twee kanten en worden meerdere doelen gediend. 

 

De minister benadrukt dat het HA maximaal recht doet aan de opgave die er ligt voor alle 

meewerkende partijen. Er is hierover lang gesproken Als partijen nu terugkeren in hun 

beginpositie, dan rest de minister niets anders dan ook terug te keren naar de tekst van het 

Regeerakkoord en het volledige bedrag van € 200 miljoen in te zetten voor saneren en krimp.  

 

De coalitie geeft aan altijd haar verantwoordelijkheid te nemen. Het HA ligt er pas kort. Dat is 

besproken in de Coalitie en een extra Landelijk Bestuur van de POV is ingelast om het HA te 

bespreken. Als de coalitie een handtekening zet onder het HA, dan moet er meer perspectief 

geboden worden voor de sector als geheel, met name op het gebied van mestverwaarding. 
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De provincie Noord-Brabant herhaalt de handreiking die is gedaan: loskoppelen van het HA en 

parallel doorpraten over mestverwaarding. Volgens de provincie zijn partijen op dit onderwerp nog 

nooit zo dicht bij elkaar gekomen.  

 

De minister benadrukt dat samenwerken veel effectiever is. Als er echter nu, op dit cruciale 

moment, allerlei aanvullende eisen op tafel worden gelegd, dan roept dit bij alle partijen aan tafel 

bepaalde gevoelens op. De minister geeft aan reeds maximaal aan de verzoeken van de coalitie 

tegemoet te zijn gekomen. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant een handreiking gedaan 

als het gaat om mestverwaarding. De minister zegt toe daar maximaal aan mee te willen werken, 

maar gezien haar beleidsverantwoordelijkheid en bevoegdheden geen resultaatverplichting aan te 

kunnen verbinden.  

    

De coalitie geeft aan er waarde aan te hechten dat de regering en provincies werk willen maken 

van mestverwaarding, ook qua regelgeving en vergunningen. De coalitie geeft aan dat als er in de 

Kamerbrief een passage opgenomen wordt waarin de gezamenlijke opgave en inspanning wordt 

benoemd, dat de coalitie dan iets heeft om aan de achterban voor te leggen. 

 

De provincie Noord-Brabant ziet dan ook graag in die passage benadrukt dat er ook een 

verantwoordelijkheid bij ondernemers ligt om met professionele plannen en vergunningaanvragen 

te komen omdat de ervaringen op dat punt tot op heden vaak teleurstellend zijn. 

 

De minister zegt toe in de Kamerbrief een passage op te zullen nemen dat partijen in 

gezamenlijkheid en constructief overleg zullen voeren over de wijze waarop mestverwaarding 

verder gebracht kan worden in een parallel spoor. Ook aan de Klimaattafels zijn hierover 

uitdrukkelijk gesprekken. 

 

De coalitie geeft aan dat, alhoewel het sectorfosfaatplafond al in de Meststoffenwet opgenomen zal 

worden, waarde wordt gehecht aan een verwijzing naar dit plafond in het HA of de brief. De 

coalitie herbevestigt het standpunt dat zij geen voorstander is van uitwisseling van rechten. 

De minister geeft nogmaals aan hierop terug te komen. 

 

5. Hoofdlijnenakkoord 

 

De provincie Limburg vindt dat er een oplossing moet komen voor de locatieproblematiek. 

Daarnaast de voorkeur om de planning iets ruimer te nemen om ondernemers ook de tijd te 

gunnen om besluiten te nemen en beter aan te sluiten bij investeringsritmes. 

 

De minister geeft aan hier in mee te willen gaan als dit nodig is om de effectiviteit van de 

maatregelen te vergroten. 

 

De provincie Noord-Brabant zou graag zien dat in het HA verwezen wordt naar de task force van 

FME, VNO-NCW en ZLTO die werkt aan brongerichte verduurzaming en naar de 

investeringsfondsen die hiervoor worden opgezet. 

 

De minister geeft aan dat het niet de bedoeling is om in het HA alle projecten die al lopen in de 

verschillende provincies en bij partijen op te nemen, maar wil wel generiek opnemen dat daar 

waar dit zinvol is de samenwerking zal worden gezocht met lopende trajecten. 

 

De provincie Gelderland geeft aan dat in het HA gesproken wordt over co-financiering, dat het nu 

lijkt alsof provincies meebetalen maar dat Gelderland hier echt anders in zit. De provincie heeft 

programma’s voor ondersteuning van stoppers en wil die ook maximaal inzetten, maar er komt 

geen pot voor financiering van sloopkosten. De provincie wil meedenken en meewerken aan 

herbestemming van vrijkomende locaties en aan het creëren van nieuwe verdienmodellen voor de 

locaties, maar als daar een deficit blijft bestaan tussen kosten en opbrengsten dan komt dit niet 

ten laste van de provincie. 

 

De minister geeft in reactie aan dat ze maximaal is tegemoet gekomen aan de wensen en 

behoeften van alle partijen. De in het Regeerakkoord aangekondigde maatregel is breder 
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getrokken dan alleen een sanering van de varkenshouderij in Noord-Brabant. We kijken naar meer 

provincies en innovatie/verduurzaming van meerdere sectoren maakt nu nadrukkelijk onderdeel 

uit van de plannen. Het kan niet zo zijn dat Rijk geld steekt in sanering en innovaties en dat de 

provincies daar niks tegenover stellen. 

 

De provincie Gelderland geeft aan dat zij hier absoluut wel wat tegenover stellen, maar dat de 

grens getrokken wordt bij betalen voor sloop. Daar gaan de Provinciale Staten niet mee akkoord. 

 

De minister geeft aan dat ze van de provincies gaat vragen om een financiële bijdrage te leveren 

Als een provincie niet levert, dan zal ze er voor moeten kiezen ook geen geld voor sanering 

beschikbaar te stellen. 

 

De provincie Gelderland wil juridisch bindend vastgelegd hebben dat er geen geld gaat naar 

gedoogstoppers. 

 

De minister geeft aan dat zij op het punt van de gedoogstoppers een procesafspraak in het HA wil 

opnemen, namelijk dat gemeenten monitoren of en zo ja hoeveel gedoogstoppers nieuwe 

vergunningen aanvragen. Mocht uit de monitoring blijken dat het voor het realiseren van het doel 

van de maatregelen, namelijk het terugdringen van geuroverlast voor omwonende, zinvol en 

effectief kan zijn om gedoogstoppers toch onder de regeling te laten vallen, dan kan hierover op 

een later moment besloten worden. Partijen zullen in de besluitvorming gekend worden. 

 

De provincie Gelderland geeft aan dat vorige week met de staatssecretaris van I&W gesproken is 

over de APK voor stallen. Provincie zou nu graag afspreken dat partijen dit in gezamenlijkheid 

oppakken en dat dit onderwerp niet heen en weer gepingpongd wordt. 

 

De minister geeft aan hieraan een passage in de Kamerbrief te wijden. 

 

De coalitie verbaast zich er over dat net af is gesproken dat zaken niet vermengd moeten worden, 

maar dat nu wel afgesproken wordt in de Kamerbrief een passage op te nemen naar aanleiding 

van een overleg, waar de sector, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet bij aanwezig mocht zijn. De 

coalitie herhaalt dat zij absoluut geen voorstander is van het invoeren van een APK voor stallen. 

 

De minister zegt toe dat zij zich er voor in zal spannen dat ook de sector aan tafel komt in het 

overleg over een APK voor stallen.  

 

De VNG vraagt of de verduurzaming ook ziet op pluimvee en melkgeiten. De VNG geeft aan op dit 

moment geen toezegging te kunnen doen over een financiële bijdrage. Gemeenten kunnen wel 

ondersteuning bieden aan stoppende ondernemers, ook als het gaat om herbestemming en 

waardecreatie van vrijkomende locatie. VNG is groot voorstander van APK voor stallen en zou dit 

graag terugzien in het HA. 

 

De minister bevestigt dat pluimvee en melkgeiten ook vallen onder de verduurzaming. De minister 

herhaalt haar toezegging dat over APK een passage opgenomen zal worden in de Kamerbrief.  

 

De provincie Overijssel geeft aan net als andere provincies geen ruimte te hebben voor een 

sloopfonds. De provincie heeft wel andere middelen beschikbaar die stoppende ondernemers 

kunnen helpen. De provincie is het eens met het eerder door provincie Gelderland verwoorde 

standpunt over de gedoogstoppers. 

 

De minister vraagt de Rabobank naar de mogelijkheden voor financiële ondersteuning en fiscale 

begeleiding van stoppende ondernemers. Het gaat de minister om het bieden van perspectief aan 

stoppende ondernemers. Dat lukt niet als stoppende ondernemers alle vergoeding uit de sanering 

rechtstreeks door moeten laten vloeien naar de Rabobank. 

 

De Rabobank geeft aan onderdeel uit te maken van de coalitie. De Rabobank heeft bestaande 

programma’s voor ondernemers die hun bedrijf willen of moeten beëindigen. Die zullen gericht 

ingezet worden via maatwerk. De Rabobank is gebonden aan regelgeving als het gaat om 
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schuldsanering. Een algemene toezegging dat schulden gesaneerd zullen worden kan dus niet. De 

Rabobank gaat met ondernemers om de tafel om maatwerkafspraken te maken en om ervoor te 

zorgen dat ondernemers op een nette manier hun bedrijf kunnen beëindigen. 

 

De coalitie geeft aan 10% reservering voor uitvoeringskosten hoog te vinden. De coalitie is van 

mening dat er ook in het gebied ‘Overig’ knelgevallen kunnen voorkomen. Volgens de coalitie leidt 

alleen sanering niet tot vitalisering van de sector. APK voor stallen wordt gezien als weer een stok 

om de sector mee te slaan. 

 

De minister geeft aan dat ze toegezegd heeft over APK een passage op te zullen nemen in de 

Kamerbrief en dat ze bij de collega van I&W zal aandringen op betrokkenheid van de sector bij de 

overleggen op dit punt. De minister geeft aan dat de maatregelen al zijn opgerekt te opzichte van 

het Regeerakkoord, van alleen Noord-Brabant naar de beide concentratiegebieden. Daarover zijn 

in het vorige BO afspraken gemaakt. 

 

De minister geeft aan dat alle partijen punten in hebben kunnen brengen, dat hierover afspraken 

zijn gemaakt en vraagt of partijen hiermee akkoord kunnen geven op het HA. 

 

De VNG geeft aan dat vanwege het ontbreken van een bestuurder op dit moment geen formeel 

akkoord gegeven kan worden.  

 

De minister zegt toe hiertoe een procedurele zin op te nemen in het HA. 

 

De coalitie geeft aan ook pas formeel akkoord te kunnen geven na overleg met de achterban in de 

coalitie en in het Landelijk Bestuur van de POV. 

 

De minister stelt voor het verslag met daarin de gemaakte afspraken, een aangepast HA en de 

toegezegde tekstpassages Kamerbrief aan partijen op te zullen sturen. Partijen ontvangen dit 

uiterlijk morgen (vrijdag 15 juni) aan het einde van de middag. Partijen krijgen tot maandag, 18 

juni, 18:00 uur de tijd om te reageren op feitelijke onjuistheden of een enkel substantieel punt. De 

minister gaat ervan uit dat partijen die voor die tijd niet reageren akkoord zijn. Na maandag 

ontvangen partijen op basis van reacties een aangepast HA. Provincies kunnen dit HA in 

Gedeputeerde Staten agenderen. De Kamerbrief en het HA moeten voor1 juli afgerond zijn ter 

bespreking in de Ministerraad. 

 

De minister dankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdragen en sluit het overleg. 
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Kenmerk 
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Bijlage(n) 
4 

Agenda Bestuurlijk Overleg Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij 
 
DATUM: 06 december 2018 
TIJD:  14.00 – 15.00 uur 
LOCATIE: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Bezuidenhoutseweg 73 
 
 
Vergaderpunten 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notitie ‘Uitgangspunten en hoofdlijnen van de Saneringsregeling 
Varkenshouderij (SRV)’ (bijlage 2) 
Doel: bespreken van de notitie; akkoord op de uitgangspunten en 
hoofdlijnen van de SRV 

 
4. ‘Flankerend Beleid’ en oplegnotitie (bijlage 3a en 3b)  (inbreng provincies) 

Doel: Flankerend beleid wordt ingericht; bespreken van het signaal dat er 
een capaciteits- en budgetprobleem is om het flankerend beleid tijdig in 
alle relevante gemeenten uitgerold te krijgen.  
 

5. Bijlage ‘Sloop’ (bijlage 4) 
Partijen van het Hoofdlijnenakkoord onderkennen dit belangrijke element 
in het flankerend beleid om de doelstellingen van het saneringsspoor te 
behalen (HA)). 
Doel: bespreken van wegen en mogelijkheden om hierin verder te komen. 
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Ons kenmerk 
DGA / 18296012 

 

6. Startdocument ‘Innovatie- en versnellingsprogramma brongerichte 
verduurzaming stallen’ en voorstel invulling en dekking € 40 miljoen 
private middelen en oplegnotitie (bijlage 5a en 5b) (inbreng CoViVa) 
Doel: vaststellen van het startdocument en invulling € 40 miljoen private 
middelen 

 
7. Communicatie op korte en lange termijn (inbreng LNV) 

a) Voorstel voor gezamenlijke eerste communicatie vanuit alle partijen 
Hoofdlijnenakkoord. (bijlage 6a) 

Doel: Akkoord op voorstel en communicatie voor kerst door partijen 
 
b) Outline Communicatieplan (bijlage 6b) 
Doel: Akkoord op voorstel 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 
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Uitgangspunten en hoofdlijnen van de Sanerings(subsidie)regeling 
Varkenshouderij (SRV) 
 
Doel notitie 
In de gezamenlijke werkorganisatie (‘Kerngroep’) is een nadere uitwerking van het 
Hoofdlijnenakkoord (HA) van 7 juli 2018 aan de orde. Voor het saneringsspoor gaat het om een 
Sanerings(subsidie)regeling (SRV). Doel van het Bestuurlijk Overleg (BO) van 6 december 2018 is 
overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten en hoofdlijnen van de SRV. Na akkoord 
zullen deze  worden omgezet in een concept SRV. De SRV zal begin 2019 ter accordering 
voorliggen in een Bestuurlijk Overleg. 
 
In onderhavige notitie wordt eerst kort ingegaan op de relatie tussen de SRV en het flankerend 
beleid van de partijen, conform HA. Dit om te benadrukken dat het succes van de sanering niet 
slechts afhangt van de hoogte van de subsidie die een varkenshouder van het Rijk kan ontvangen 
voor het beëindigen van een varkenshouderijlocatie, maar dat dit evenzeer afhangt van het 
flankerend beleid dat geboden kan worden. Vervolgens worden kort de hoofdlijnen en 
uitgangspunten van de SRV benoemd zoals deze in de Kerngroep zijn uitgewerkt. Daarop wordt uw 
akkoord gevraagd. Als laatste wordt ingegaan op de stand van zaken van het onderzoek dat loopt 
bij Wageningen Economic Research (WEcR) naar de marktconforme vergoeding voor 
varkenseenheden (het varkensrecht) en de hoogte van de vergoeding voor het waardeverlies van 
stallen en het proces om te komen tot de SRV. 
 
Saneringsregeling en flankerend beleid 
Provincies, gemeenten en sector hebben een verantwoordelijkheid in het verbeteren van de 
kwaliteit van de leefomgeving in gebieden met een hoge veedichtheid, die zij ook nemen. 
Gemeenten en provincies zullen ook een verantwoordelijkheid hebben bij het intrekken van de 
milieuvergunning en de bestemming ‘intensieve veehouderij’ van de varkenshouderijlocaties die 
een subsidie ontvangen. Daarnaast is voor de effectiviteit van de subsidieregeling voor het 
verminderen van de geuroverlast in belaste gebieden van belang dat gemeenten met ingang van 1 
januari 2020 het Besluit emissiearme huisvesting handhaven voor de zogenoemde gedoogstoppers 
2020. 
 
Het is van belang dat varkenshouders die overwegen hun bedrijf(locatie) te beëindigen, worden 
geïnformeerd over de SRV en tevens over het flankerende beleid van provincies en gemeenten. Zij 
dienen te worden begeleid bij het proces van besluitvorming en uitvoering. Het is dan ook 
wezenlijk voor het slagen van de SRV dat de varkenshouder die overweegt een subsidieaanvraag in 
te dienen, met de gemeente in gesprek treedt over de vraag welke nieuwe bestemming de 
productielocatie kan krijgen.  
 
Uitgangspunten en hoofdlijnen SRV 
• De regeling is gericht op varkenshouders in de concentratiegebieden Zuid en Oost waarvan het 

bedrijf op één of meer locaties geuroverlast veroorzaakt.  
• Daartoe wordt een geurscore per deelnemende locatie bepaald, met een drempelwaarde. Bij 

een overtekening van de SRV komen locaties met de hoogste geurscore met voorrang in 
aanmerking voor een subsidie. Bij het bepalen van de geurscore wordt rekening gehouden met 
de recent aangepaste geurfactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij naar aanleiding 
van de hoger emissies van gecombineerde luchtwassers. 

• Als varkenshouder kun je met een enkele locatie (van je bedrijf) die geuroverlast veroorzaakt 
deelnemen aan de SRV.  

• Deelname aan de SRV is vrijwillig. De varkenshouder dient zijn bedrijfstak op de locatie 
definitief te beëindigen, de milieuvergunning in te laten intrekken, de varkenseenheden te laten 
doorhalen (met een minimum van 80 %) en de stallen te laten slopen (waaronder mestkelders 
en/of -opslagen).  

• De varkenshouder ontvangt een marktconforme vergoeding (subsidie) voor de 
varkenseenheden die hij door het Rijk laat doorhalen en een beëindigingsvergoeding 
(gebaseerd op het waardeverlies van zijn stallen). Naar de hoogte van de vergoeding wordt, in 
opdracht van het ministerie van LNV, door Wageningen Economic Research onderzoek 
uitgevoerd.     
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• Varkenshouders die zich aanmelden moeten voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. 
Dit betekent dat de zogenoemde ‘gedoogstoppers’ uitgesloten zijn van deelname. 

• De SRV moet voldoen aan de EU staatssteunkaders. In verband hiermee wordt o.m. vereist dat 
een bedrijf gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag varkens heeft 
gehouden. 

 
Voorstel:  
Akkoord op de genoemde uitgangspunten en hoofdlijnen.  
 
 
Sloopverplichting 
In de SRV zal een verplichting tot het slopen van stallen worden opgenomen. De hiervoor in te 
zetten mogelijkheden en financiële middelen zijn bespreekpunt op de agenda van het BO 
(agendapunt 4 met bijbehorende notitie). 
 
 
Stand van zaken onderzoek Wageningen Economic Research naar de vergoedingen voor 
varkenseenheden en het waardeverlies van stallen 
Op grond van de SRV kan de varkenshouder een subsidie krijgen die bestaat uit twee 
componenten, namelijk een marktconforme vergoeding voor de waarde van de door te halen 
varkenseenheden en een vergoeding gebaseerd op het waardeverlies van de stallen. In opdracht 
van LNV voert Wageningen Economic Research (WEcR) een onderzoek uit naar de vergoeding voor 
varkensrechten en voor het waardeverlies van stallen. De rapporten worden 20 december 
verwacht. Het advies van Wecr dient als input voor antwoord op onder andere de volgende vragen:  
• Vergoeding van de rechten zal marktconform zijn. Wat is de hoogte van een marktconforme 

vergoeding in 2019? Op welk moment dient de vergoeding voor de varkensrechten vastgelegd 
te worden om marktverstoring zoveel mogelijk te voorkomen? 

• Welke vergoeding van het waardeverlies van de stallen is enerzijds nodig om de 
saneringsregeling voldoende aantrekkelijk te maken en anderzijds de beschikbare middelen 
doeltreffend en doelmatig in te kunnen zetten? 

• Hoe kan gekomen worden tot een evenwichtige inzet van de middelen voor sanering van 
zeugen- en vleesvarkensbedrijven met geuroverlast waarmee ongewenste ontwikkelingen in de 
structuur van de varkenshouderij worden voorkomen? 

 
 
Procedure SRV 
Om te komen toto een concept SRV zal – na akkoord van het BO – worden uitgegaan van de 
genoemde uitgangspunten en hoofdlijnen van deze notitie. Daarnaast zullen de 
onderzoeksresultaten van WEcR worden besproken in de Kerngroep en mee worden genomen in 
het concept van de regeling. Begin van 2019 is het streven de SRV klaar te hebben en zal het voor 
worden gelegd in een BO. 



 

 

 

 

 

Warme sanering varkenshouderij        29-11-2018 

Oplegnotitie 

Samenvatting flankerend beleid Provincies  
Auteur:  (Limburg) 

 
De saneringsregeling varkenshouderij stelt de stoppende ondernemer voor een belangrijke 
emotionele beslissing die in relatief korte tijd genomen moet worden. Hierbij spelen tal van 
beslissingen op persoonlijk en bedrijfsmatig vlak. De impact van de sanering heeft ook invloed op het 
publieke domein zoals de kwaliteit van het buitengebied en in het bijzonder de reductie van 
geuroverlast. Voor een succesvolle saneringsregeling varkenshouderij is van belang dat ondernemers 
zoveel mogelijk gestimuleerd en ‘ontzorgd’ worden om verantwoord te kunnen stoppen en 
voldoende perspectief te hebben over de periode (en situatie) nadien. Dit vraagt om een 
meedenkende lokale en regionale overheid.  Gemeenten en provincies hebben dit onderkend en zijn 
bereid hun rol daarvoor in te vullen zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord van de Minister. 

 
De betrokken provincies richten zich op flankerend beleid (en instrumenten) zodanig dat de 
stoppende veehouder zowel sociaal als ruimtelijk (bouwblok) nieuw perspectief geboden kan 
worden. Dit is van belang voor de afweging van de ondernemer over deelname aan de 
saneringsregeling varkenshouderij. 
In de betrokken provincies is daarvoor, samen met gemeenten, het ondersteunend proces 
uitgewerkt (of in vergevorderd stadium). Voorbeelden hiervan zijn AgroAs de Peel in N- Brabant, 
Toekomstgerichte Erven in Overijssel, Foodvalley (Gelderland en Utrecht), Kringlopen Achterhoek 
(Gelderland) en Samenwerkende Noord en Midden-Limburgse gemeenten.  
De inzet richt zich op drie hoofdsporen namelijk een bedrijfsgerichte ondersteuning door als 
klankbord te fungeren voor de ondernemers en ter toelichting van de lokale beleidskaders.  Dit kan 
ondersteund worden door netwerken met een breed pallet aan expertises gericht op het leggen van 
nieuwe verbindingen, oplossing van knelpunten en inzet van instrumenten die bijdragen aan de 
realisatie van het vernieuwde perspectief. Provincies investeren hierin ‘in kind’, met procesmiddelen 
en via instrumenten (o.a. VAB concepten, keukentafel gesprekken, werk naar werk, collectieve 
aanpak sloop&asbest en dergelijke) met een totale omvang van ruim 40 mln. Daarnaast investeren 
provincies in verduurzaming van de sector via instrumenten met een breed spectrum (innovatie, 
klimaat en energie, ketenconcepten, natuurinclusief e.d.) voor in totaal 65 mln. gedurende deze 
periode.  Voor dit laatste is van belang de uitwerking van de innovatiegelden (in overleg met 
provincies en gemeenten) spoedig invulling krijgt om ondernemers alle informatie voor de afweging 
aan te bieden.  Ontwikkeling en uitrol van technieken is immers het tweede spoor voor 
verduurzaming van het platteland en reductie van overlast. 

 
Samenvattend beeld is dat in alle provincies het proces gericht op facilitering van de geïnteresseerde 
varkenshouders,  is gestart. Dit gaat niet helemaal vanzelf. Voor het welslagen van de ondersteuning 
is van belang dat regio’s tijdig de procesaanpak vaststellen en voorzien van voldoende 
ondersteunende tools. De invulling van de sanerings- en innovatieregelingen is voor gemeenten 
cruciaal. Knelpunten die opdoemen zijn de faciliteringskracht  door kleinere gemeenten (kundige 
capaciteit en budget) om het voorbereidende en ondersteunende proces voortvarend op te pakken 
en daarnaast de aanpak van de uit de sanering voortkomende sloopopgave (verantwoordelijkheden, 
budgetten). Provincies zullen daar tijdens het bestuurlijk overleg met Minister Schouten (d.d. 6 
december 2018) aandacht voor vragen en verzoeken om passende maatregelen. 
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Sloop 

 

Het slopen of aanpassen van de stallen vormt op grond van de staatssteunrichtsnoeren een 

verplicht onderdeel van het beëindigen van de productiecapaciteit. Dit laat ruimte voor zowel 

herbestemming als sloop. Vereist is in ieder geval dat de beëindiging van de productiecapaciteit 

definitief en onherroepelijk is en dat deze vereiste daarmee als ontbindende voorwaarde aan de 

subsidie (aan de staatssteun) wordt verbonden. 

 

Uit signalen van zowel partijen uit de sector als uit het lokaal bestuur komt een beeld naar voren 

dat er slechts zeer beperkte mogelijkheden te zijn om (oude) stallen een zinvolle herbestemming 

te geven, zeker gezien het feit dat op de betreffende locatie geen intensieve veehouderij meer mag 

plaatsvinden na deelname aan de subsidieregeling. 

 

Om verrommeling van het platteland en criminaliteit te voorkomen, het animo voor de 

saneringsregeling te vergroten, het imago van de varkenssector te versterken en om (zowel 

landelijk als regionaal) de leefbaarheid van het platteland te verbeteren, is het noodzakelijk dat na 

de beëindiging van een varkenshouderijlocatie er geen lege stallen blijven staan. Voor de 

deelnemende varkenshouder is het voor het verkrijgen van de definitieve subsidie essentieel dat hij 

kan aantonen dat zijn productiecapaciteit definitief is beëindigd. Aangezien herbestemming veelal 

niet voor de hand ligt, zeker niet binnen de aan de subsidie te verbinden termijn voor voldoening 

aan de voorwaarden, zal daarom aan het verlenen van de beëindigingssubsidie de voorwaarde 

verbonden worden dat stallen gesloopt moeten worden. Hiertoe behoort ook de verplichting tot het 

verwijderen van eventuele mestvoorraden en het slopen van mestkelders en/of -opslagen.  

 

Bespreekpunt in het Bestuurlijk Overleg: Welke middelen gaan partijen inzetten om 

varkenshouders, die hun varkenshouderijlocatie willen beëindigen en deel willen nemen aan de 

SRV, financieel te ondersteunen om te voldoen aan de sloopverplichting en zo de animo om deel te 

nemen aan de sanering te vergroten? 
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Hoofdlijnen Innovatie- en versnellingsprogramma verbetering 
leefomgeving varkenshouderijen  

1. Inleiding 
In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij het initiatief 
neemt voor een meerjarig innovatie- en versnellingsprogramma voor een brongerichte 
verduurzaming van stallen dat gericht is op een verbetering van de leefomgeving en van de 
kwaliteit van het stalklimaat.  
Het programma richt zich op bestaande én nieuwe stallen. 

Er is onder voorzitterschap van Paul Jansen, namens de Coalitie ViVa, een werkgroep 

samengesteld, waarin vertegenwoordigers van Rabobank en POV (trekkers van deze actielijn in de 

Coalitie ViVa), LNV en Provincies zitting hebben. 

De werkgroep rapporteert frequent aan het bestuur van de Coalitie ViVa en de kerngroep Sanering 

en Verduurzaming Varkenshouderij. Deze gremia hebben onderstaande agenda voor de innovatie-

en versnellingsagenda vastgesteld. 

2. Agenda 

2.1 Stalsystemen 

- brongerichte aanpak in bestaande en nieuwe stallen 

- hybride systemen: naschakeltechnieken waar nodig 

- systeeminnovaties: integraal nieuwe systemen 

2.2 Managementmaatregelen  

- diervoeder 

- meten=weten. Gericht op verbetering stalklimaat én versnelling procedures wettelijke erkenning. 

- overige managementmaatregelen. 

2.3 Wet –en regelgeving, flankerende maatregelen: identificeren en oplossen knelpunten in wet-en 

regelgeving in de verschillende fasen van het innovatieproces. 

2.4 Financiering: in kaart brengen bestaande én benodigde financieringsprogramma’s in de 

verschillende fasen van het innovatie-  en implementatieproces. Waar nodig ontwikkeling nieuwe 

financieringsinstrumenten (voor innovatie, maar zeker ook voor implementatie van bewezen 

technieken in nieuwe en bestaande stallen). 

 

Bij de genoemde thema’s zal, waar mogelijk, de synergie met het actieprogramma van de Coalitie 

ViVa worden benut. 

3. Werkprogramma  

Voor de komende maanden ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: 

- Bemensing van de werksporen en start uitwerking van een actieplan met Kpi’s per werkspoor.  

Nb: I&W zal deelnemen aan werkspoor “wet-en regelgeving”.  

- Inventariseren bestaande initiatieven/ witte vlekken. 

- Aanjagen lopende resp. potentiële initiatieven. 

- Uitwerking begroting en bestedingsplan. 

- Uitwerking matching en optimale aansluiting van de verschillende subsidie resp. 

financieringsinstrumenten. 

4. Budget 

Het Ministerie van LNV heeft € 40 mln. gereserveerd voor een innovatieprogramma gericht op 

verbetering van de Leefomgeving. 

Dit budget zal – conform HA – worden besteed aan innovatieve stalsystemen met emissiereductie 

bij de bron langs drie lijnen: innovatie- en demoregelingen, investeringsregelingen (uitrol) en 

meetprogramma’s voor een snelle(re) wettelijke erkenning.  
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De private partners in de Coalitie ViVa zullen, zoals eerder is aangekondigd, eveneens € 40 mln. 

investeren in het kader van de Herijking van het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij, met 

een zwaar accent op ‘Verbetering van de Leefomgeving’. 

De verwachting is dat 20 tot 25% wordt geïnvesteerd in (cash-out) ondersteuning van innovaties 

en dat de rest van de middelen in (financierings-)fondsen bijeen wordt gebracht om op die wijze 

investeringen door varkenshouders en andere ketenbedrijven te versnellen en fors te intensiveren. 

Dat laatste is van belang om binnen enkele jaren daadwerkelijke effecten op de leefomgeving te 

realiseren maar ook om de concurrentiekracht van de keten en sector te vergroten.  

In het BO zal de voorzitter van de Coalitie desgewenst een toelichting geven op de financiering 

vanuit de Coalitie.  
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Startdocument Innovatie- en 
versnellingsprogramma verbetering 
leefomgeving varkenshouderijen  

 17 oktober 2018 

1 Inbedding  

1.1 Hoofdlijnenakkoord sanering varkenshouderij 
Rijk,  provincies, gemeenten en bedrijven in de varkenshouderijketen willen een transitie naar een 
vitale, robuuste, toekomstbestendige en duurzame varkenshouderijketen, die maatschappelijk 
geaccepteerd en gewaardeerd wordt. In het hoofdlijnenakkoord van 7 juli 2018 is afgesproken dat 
dit langs twee sporen wordt uitgewerkt: 

a) Een sanerings- en beëindigingsspoor. De middelen voor sanering worden ingezet voor het 
substantieel verminderen van geuroverlast van varkensbedrijven voor omwonenden. Dit 
vindt plaats door het (vrijwillig) beëindigen van (locaties van) varkensbedrijven met een 
grote geurimpact op omwonenden; de opkoop en het doorhalen van varkensrechten van 
deze bedrijven in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet.  

b) Het innovatie- en verduurzamingsspoor. Dit spoor richt zich op het ontwikkelen van en 
investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen. Het innovatiespoor zal voor de 
varkenshouderijketen vorm worden gegeven met een innovatieprogramma en –agenda. 

1.2 LNV Visie Landbouw, Programma versnelling verduurzaming 
veehouderij 
In september 2018 is de LNV Visie 2018 gepubliceerd, waarin de inzet op kringlooplandbouw 
centraal staat. Verbetering van de leefomgeving is één van de speerpunten in de veehouderij. De 
visie zal nader worden uitgewerkt in het LNV-Programma Versnelling verduurzaming veehouderij. 
Voor de varkensketen is (de herijking van) het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij het vehikel 
voor uitwerking van de LNV-visie en de duurzaamheidsopgaven die voor deze keten relevant zijn. 
 
1.3 De Coalitie Vitale Varkenshouderij 
De Coalitie vitale varkenshouderij bestaat uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), 
de Rabobank, VION, For Farmers, Agrifirm en Topigs-Norsvin en het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit onder onafhankelijk voorzitterschap van Uri Rosenthal.   

De coalitie zet zich in voor een Vitale Varkenshouderij die zich kenmerkt door:   

1. Goede zorg voor de leefomgeving.  
Hieronder vallen de warme saneringsregeling varkenshouderij en het Innovatie- en 
versnellingsprogramma verbetering leefomgeving varkenshouderijen uit het 
bovengenoemde Hoofdlijnenakkoord; 

2. Centrale positie in de circulaire economie; 
3. Erkende bijdrage aan klimaat en energietransitie; 
4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij; 
5. Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking. 

 
 

4f

10.2.e



2 
 
 

1.4 Rol Coalitie Vitale Varkenshouderij in het innovatieprogramma 
Leefomgeving 
In het voornoemde Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de Coalitie een trekkersrol zal vervullen 
bij het Innovatieprogramma.  
 
2 Doelstelling innovatieprogramma 
Het programma is gericht op verbetering van de leefomgeving van mens en dier, onder andere 
door het nemen van bronmaatregelen in stallen tegen schadelijke emissies  

Het programma richt zich op bestaande én nieuwe stallen. 

Er zullen per aandachtsgebied ( zie paragraaf 3) meetbare kwantitatieve doelstellingen/kritische 
prestatie indicatoren worden geformuleerd, zoals  de beoogde reductie van schadelijke emissies uit 
stallen, doelen voor de kwaliteit van het stalklimaat, het aantal innovatie- en investeringsprojecten 
en de beoogde flankerende instrumenten.  

3 Inhoudelijke focus van het innovatieprogramma verbetering 
leefomgeving 
Om de onder punt 2 genoemde doelen te bereiken zullen in het innovatieprogramma onderstaande 
onderwerpen worden geadresseerd.  

3.1 Stalsystemen  
3.1.1 Brongerichte aanpak 
Aanpak van schadelijke emissies uit stallen (geur, ammoniak, fijnstof, methaan) bij de bron met 
inachtneming van voorwaarden t.a.v. dierenwelzijn, diergezondheid, arbeidsomstandigheden 
(kwaliteit stalklimaat), energieneutraliteit en brandveiligheid. Hierbij zal nadrukkelijk de aandacht 
liggen op mogelijkheden voor haalbare aanpassingen in bestaande stallen omdat daar de grootste 
effecten voor verbetering van de leefomgeving kunnen worden bereikt. 

3.1.2 Hybride systemen 
Als aanvulling op de brongerichte preventieve aanpak kunnen naschakeltechnieken nodig zijn om 
de schadelijke emissies naar de leefomgeving minimaal te laten zijn. Hierbij zal ook een nadere 
verkenning worden gedaan naar de mogelijke toepassing van koude plasma technologie. 

3.1.3 Systeeminnovaties 
Integraal nieuwe stalsystemen: ( Zerostal, Familievarken , etc.) 
Cross-overs met andere sectoren, waaronder hightech. 

3.2 Managementmaatregelen 

3.2.1 Maatregelen in voerspoor  
• Waaronder brijvoedering in relatie tot geur en andere relevante maatregelen in voerspoor 

3.2.2 Meten = weten 

• Het stimuleren van de verdere ontwikkeling van meet- en regelsystemen (sensoren) voor 
bepaling van het effect op stalklimaat en emissie naar milieu en voor de bepaling van het 
effect van een verbeterd stalklimaat op diergezondheid en de prestaties van dieren; 

• Het stimuleren van de ontwikkeling van effectieve meetprogramma’s voor een (snellere) 
wettelijke erkenning van nieuwe systemen.  

3.2.3 Overige managementmaatregelen ( nader uit te werken) 
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3.3 Wet- en Regelgeving, flankerende maatregelen 
3.3.1 Wet- en regelgeving 
Het identificeren en verbeteren van wet- en regelgeving die leidt tot knelpunten in de verschillende 
fasen van het innovatieproces, zoals: 

o Het mogelijk maken en versnellen van de afgifte van de proefstalstatus voor geur- en 
ammoniak; 

o Meer mogelijkheden voor stapeling van systemen in de Rav en Rgv.; 
o Analyse van het proces van vergunningverlening voor innovatieve stalsystemen, waarbij 

geleerd wordt van de ervaringen van de aanpak in Food Valley); 
o Verkorting van de termijnen voor de wettelijke erkenning van doorgemeten nieuwe 

stalsystemen (RVO/TAP en publicatie van emissiefactoren). 

3.3.2 Flankerende maatregelen 
Nader uit te werken. 

4 Werkwijze 
1. Inventarisatie van aangrijpingspunten en mogelijke maatregelen (Mestkoeling, 

dagontmesting, luchtafzuiging uit de mestput, coating van vloeren en mestkelders, 
scheiding mest/urine,  etc.)  

2. Inventarisatie lopende initiatieven in Nederland en het buitenland (Denemarken, Duitsland) 
en ontwikkelingsfase: idee, onderzoek/innovatie, praktijk gereed/introductie, uitrol 

3. Onderscheid per diercategorie (vleesvarkens, gespeende biggen, drachtige zeugen, 
kraamzeugen) 

4. Inventarisatie witte vlekken? Welke aangrijpingspunten van (brongerichte) maatregelen 
worden (nog) niet opgepakt? 

5. Ambitie is het programma zodanig vorm te geven dat het aansluit bij de praktijk en 
draagvlak heeft bij in de varkensketen.  
Bij de varkenshouders en in het bedrijfsleven. 
Met beide partijen zal overleg worden gevoerd hoe zulks vorm te geven. 

6. Integrale aanpak.  
Het innovatieprogramma leefomgeving is onderdeel van een bredere agenda voor 
ontwikkeling en verduurzaming van de varkenssector. 
De samenhang met andere actielijnen van de agenda Vitalisering Varkenshouderij  zal in 
kaart worden gebracht en waar mogelijk zal synergie tussen de verschillende actielijnen tot 
stand worden gebracht. In lijn met het actieplan zijn ook de ambities t.a.v. actuele 
politieke dossiers onderdeel van de integrale oplossing: Met name de opgave t.a.v. 
Kringlooplandbouw en het in ontwikkeling zijnde Klimaatakkoord.  

4.1 Eerste verkenning raakvlakken tussen programma Leefomgeving en andere 
actielijnen Coalitie 

4.1.1 Circulaire economie 
Brongerichte aanpak heeft impact op mestverwerking en mestverwaarding. Brongerichte 
verwijdering van mest heeft een direct effect op de daarop volgende verwerkingsstappen. Om het 
gewenste effect te realiseren (reductie geuroverlast, emissies en klimaatdoelen) zal de mest, die 
brongericht wordt verwijderd, ook direct moeten worden verwerkt om de gewenste doelen te 
halen. Dus in deze aanpak zit mestverwerking/ -scheiding en de integrale mestverwerking om tot 
nieuwe, circulaire producten te komen. 

4.1.2 Klimaat –en energie 
Rand voorwaardelijk bij ontwikkeling nieuw stalconcepten (integrale aanpak).  
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4.1.3 Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij 
Deels rand voorwaardelijk in ontwikkeling nieuwe stalconcepten ( integrale aanpak). Deels ook een 
direct positief effect ten gevolge van de verbetering van het binnenklimaat in de stal en 
managementmaatregelen. 
Het thema ‘sensoring en data / meten=weten’ moet in samenhang met het thema ‘Meten = weten’ 
in het innovatieprogramma Leefomgeving worden uitgewerkt. 
Ook is er een strategische match, waar dit programma gaat inzetten op een ‘brongerichte aanpak’, 
namelijk: inzet van gezonde dieren in een gezonde omgeving met goed management. 
 
4.1.4 Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking 
Een eerste verkenning levert twee concrete raakvlakken op: 

• Meten = weten: de ontwikkeling van meet-en regelsystemen in relatie tot marktconcepten 
en ketensamenwerking ( zie ook Star programma); 

• De ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen (ketenontwikkelingen) om nieuwe, 
innovatieve stalsystemen ook te verwaarden (en daarmee het realistische verdienmodel te 
realiseren). 

4.2 Conclusie 
De ambitie vanuit de Warme Sanering (resulterend in een verbetering van de leefomgeving) wordt 
volledig ondersteund door verschillende lijnen van de integrale aanpak vanuit de Coalitie ViVa, en 
is een resultante van de gekozen aanpak.  

De invulling van de actielijnen van de Coalitie ViVa en het startdocument Leefomgeving bieden 
concrete aanknopingspunten om een integrale, samenhangende aanpak tot stand te brengen. Om 
misverstanden in de verdere uitwerking te voorkomen is het belangrijk dit wederzijdse inzicht in 
het startdocument Leefomgeving te verankeren.  
Het is nu zaak deze in concrete visiedocumenten en actieplannen vorm en inhoud te geven. 

5 Fasen in het innovatieproces: financiering en regelgeving 
De verschillende fasen van het innovatieproces worden in beeld gebracht. Voor elke fase wordt 
nagegaan welke instrumenten (financieel, regelgeving) nodig zijn, welke instrumenten (met 
budgetten) er al zijn (rijk, provincies, VNG, bedrijfsleven) en welke aanvullende nieuwe 
instrumenten ontwikkeld moeten worden. 
LNV en de ketenpartijen van de coalitie ViVa hebben in het Hoofdlijnenakkoord hiervoor elk € 40 
miljoen gereserveerd. Provincies/VNG PM.  
 
Het kernteam Innovatie (zie hieronder) brengt deze samenhang in kaart en zet zich in voor 
optimale synergie tussen de inbreng van de verschillende stakeholders in Coalitie ViVa ( met name 
trekker Rabobank van werkspoor Financiering van Innovaties) en de andere partijen van het 
Hoofdlijnenakkoord (Ministerie LNV, provincies, gemeentes). 
  
6 Tijdslijnen 
6.1 Voorbereidingsfase 

Nr.  Actie Planning 
1 Opstellen van Startdocument en bespreking in Coalitie ViVa en 

Kerngroep Sanering varkenshouderij                                                                                                   
oktober 2018 
 

2 Vaststellen Startdocument in Bestuurlijk 
Overleg                                                                                             

november 2018 
 

3 Inrichten werkorganisatie                                                              
 

november 2018 
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6.2 Uitvoeringsfase      

Nr.  Actie Planning 
1 Inventarisatie van aangrijpingspunten en mogelijke maatregelen 

 
november-
december-januari 

2 Inventarisatie lopende initiatieven in NL en buitenland,  
 

november-
december-januari 

3 Stakeholdermanagement inrichten 
 

november-
december-januari 

4 Witte vlekken: welke vervolgstappen nodig? 
 

november-
december-januari 

5 In kaart brengen van bestaande instrumenten van Rijk, provincies 
en gemeenten voor de verschillende fasen van de innovatie- en 
investeringscyclus 

november-
december-januari 

6 Nagaan welke aanvullende instrumenten nodig zijn 
 

november-
december-januari 

7 Uitwerken beleidsopties voor inzet € 40 mln LNV-middelen, de 
provinciale middelen en de € 40 mln middelen 
bedrijfsleven/Rabobank. 
Besluitvorming over inzet LNV-middelen 

november-
december-januari 

8 Uitwerking instrumenten:                                            
- Opzetten regelingen en/of revolverende fondsen incl. 

staatssteuntoets EC 
- Flankerende maatregelen (meetprogramma, 

proefstalstatus) 

februari-maart-april-
mei 

9 Eerste openstelling regelingen/fondsen                    April 2019 
10 Behandeling aanvragen en beschikkingen                NTB 
11 Tweede openstelling regeling/fondsen en behandeling aanvragen NTB 

 
7 Organisatorische aanpak 
Coalitie ViVa, vertegenwoordigd door P. Jansen, is trekker. Het voorstel is om te werken met een 
klein Kernteam, een werkorganisatie en een Klankbordgroep. 

7.1 Samenstelling Kernteam Innovatie 
Coalitie ViVa :  Voorzitter 
Ministerie LNV:  
Provincies:  
Extern deskundige: Voorstel:  (Connecting Agri & Food) 

7.2 Werkorganisatie 
Er worden werkgroepen ingesteld met specifieke expertise voor de uitwerking van de aanpak voor: 

1. Bestaande stallen 
2. Systeeminnovaties, nieuwe stalconcepten. 
3. Wet- en regelgeving en flankerende maatregelen 
4. Financieel instrumentarium  

7.3 Klankbordgroep Innovatieprogramma 
De klankbordgroep gaat bestaan uit de volgende deelnemers: 

o Eén of meerdere varkenshouders; 
o Eén of meerdere vertegenwoordigers uit bedrijfsleven; 
o Eén of meerdere vertegenwoordigers uit provincies; 
o Eén of meerdere vertegenwoordigers uit gemeentes; 
o Eén of meerdere vertegenwoordigers van burger/ bewoners buitengebied; 
o I&W (regelgeving, proefstalstatus etc.); 
o NGO’s: Dierenbescherming en Stichting Natuur en Milieu; 

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e
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o GGD 

7.4 Terugkoppeling voortgang 
De voortgang van de aanpak van het innovatieprogramma wordt gerapporteerd in elke vergadering 
van de kerngroep sanering varkenshouderij resp. de Coalitie ViVa.  

8 Begroting 
Nader uit te werken. 

 



Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties 
28-11-2018 

De varkenshouderij in Nederland staat voor grote uitdagingen. Veel varkenshouders staan in de 
komende jaren voor de keuze: investeren in de toekomst of stoppen. De door minister Schouten 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangekondigde subsidieregeling voor de 
beëindiging van varkenshouderijlocaties (hierna: de regeling) is mogelijk een interessante 
overweging. In dit bericht informeren wij u over de hoofdlijnen van deze regeling en de planning.  
 
Doel van de regeling 
Doel van de regeling is het terugdringen van de geuroverlast die veroorzaakt wordt door 
varkenshouderijlocaties. Hiervoor is door het kabinet € 120 miljoen gereserveerd. Varkenshouders 
kunnen in aanmerking komen voor een beëindigingssubsidie voor locaties die geuroverlast voor 
omwonenden veroorzaken. De subsidie zal bestaan uit een marktconforme vergoeding voor in te 
leveren varkenseenheden en een vergoeding die zal worden gebaseerd op het waardeverlies van 
de stallen op de te beëindigen locatie.       
  
Doelgroep 
De regeling is bestemd voor bedrijven met varkenshouderijlocaties binnen de concentratiegebieden 
Zuid en Oost, die voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting en die de afgelopen vijf jaar in 
productie waren. De regeling is niet bestemd voor varkenshouderijen die deelnemen aan de 
stoppersregeling van het Actieplan ammoniak.  
 
Geurscore als selectiecriterium voor deelname aan de saneringsregeling 
Van iedere varkenshouderijlocatie die een subsidieaanvraag indient, wordt een zogenaamde 
geurscore bepaald. Hiervoor worden de huidige geurfactoren uit de Regeling geurhinder en 
veehouderij als uitgangspunt genomen. De geurscore is een indicatie voor de geuroverlast die 
wordt veroorzaakt op woningen binnen een straal van 1.000 meter van de varkenshouderijlocatie. 
Alleen locaties waarvan de geurscore boven een bepaald minimum ligt, komen in aanmerking voor 
een beëindigingssubsidie. Als het beschikbare budget onvoldoende is om alle aanvragen toe te 
wijzen, krijgen de varkenshouderijlocaties met de grootste geuroverlast voorrang. 
 
Waar moet een deelnemende varkenshouder aan voldoen? 
Wie subsidie krijgt, moet zijn varkenshouderijlocatie beëindigen, de milieuvergunning voor die 
locatie laten intrekken en de varkenseenheden laten doorhalen (met een minimum van 80% van 
de varkenseenheden, uitgaande van het gemiddelde aantal gehouden varkens tussen 1 januari 
2019 en het moment van de subsidieaanvraag). Een varkenshouder die een beëindigingssubsidie 
ontvangt, mag op de betreffende locatie geen intensieve veehouderij meer bedrijven en mag 
ergens anders geen nieuwe varkenshouderij starten of een bestaande overnemen.  
 
Begeleiding  
Het is geen eenvoudige beslissing om een bedrijf te beëindigen. Die beëindiging heeft niet alleen 
financiële consequenties. Provincies en gemeenten zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de 
regeling en zullen daar waar mogelijk via voorlichting, maatwerk en individuele begeleiding 
ondersteuning kunnen bieden. Het kan gaan om zaken als herbestemming van de productielocatie, 
de bedrijfswoning, herscholing en begeleiding naar ander werk. 
 
Wanneer kan ik deelnemen? 
De subsidieregeling zal tweemaal worden opengesteld. De eerste openstelling is naar verwachting 
in de zomer van 2019, de tweede in de tweede helft van 2020. 
 
Namens alle betrokken partijen van het Hoofdlijnenakkoord,  
 
De Provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, de ketenpartijen uit de Coalitie vitalisering varkenshouderij (POV, 
Rabobank, VION, Agrifirm, Forfarmers, Topigs-Norsvin) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. 
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Communicatieaanpak - Toekomstbestendige 
Varkenshouderij 
 
Inleiding 
In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd werk te maken van de verbetering van het 
leefklimaat in gebieden rond varkenshouderijen. Nu is er in deze gebieden veel geuroverlast. De 
inzet is het deels saneren en verduurzamen van de varkenshouderij. Om varkensboeren hierbij te 
ondersteunen maakt het kabinet 200 miljoen vrij. De verdere uitwerking van deze plannen wordt 
opgepakt met vertegenwoordigers uit de sector. De eerste afspraken zijn vastgelegd in een 
hoofdlijnenakkoord.  
 
Bovenstaande plannen zijn ingrijpend voor het leven van varkensboeren en hun directe omgeving. 
Uiteindelijk gaat het om wijzigingen in de werksituatie en/of -omgeving. Ondanks alle 
ondersteuning die er geboden gaat worden, blijft het geen simpele boodschap en situatie. Dit gaat 
verder dan alleen rationele besluitvorming. In de afgelopen tijd hebben we met de diverse 
betrokken partijen in aparte sessies nagedacht over de beste communicatie interventies. Daarbij 
lag de focus op sterk op de lange termijn. Uit de gesprekken kwamen ook inzichten en wensen 
voor communicatie op de korte termijn – voor kerst 2018. Deze uitkomsten laat LNV ook toetsen 
bij varkenshouders zelf, in een apart onderzoekstraject.   
 
Situatieschets 
De meeste varkensboeren hebben via de band van de media of via eigen zoekgedrag ongetwijfeld 
de hoofdlijnen wel meegekregen. Er is nog weinig gerichte communicatie geweest richting de 
einddoelgroepen. Het hoofdlijnenakkoord is een duidelijke stap waarmee meer duidelijk wordt over 
het proces en de verschillende projectonderdelen. In onze laatste Kamerbrief is ook meer duidelijk 
gemaakt over de verdere uitwerking van de regelingen. Ook op lokaal en regionaal niveau is 
langzaamaan meer te melden over het flankerend beleid. Deze informatie is nog niet breed 
bekend, dat terwijl de aanpak ingrijpende impact heeft op de bedrijfsvoering van varkensboeren en 
hun fysieke en relationele leefomgeving.  
 
Uitgangspunten 
Gezien de grote impact op de bedrijfsvoering is het des te belangrijker dat we (partijen 
hoofdlijnenakkoord) ons gezamenlijk inspannen om ervoor te zorgen dat iedereen kan beschikken 
over de meest recente informatie en dat iedereen kan weten waar en bij wie men terecht kan voor 
vragen. Er zijn immers vele (overheids-)partijen betrokken.  
 
Gezien de impact en de mogelijkheden die er zijn, is het voorstel te werken aan een zo 
doelgroepgericht/lokaal mogelijke aanpak. Daarmee zorgen we ervoor dat we ons zo goed als 
mogelijk verzekeren dat de informatie terecht komt op de juiste plaats. Dat moet centraal staan in 
de verdere uitwerking. Voorwaarde daarnaast is om de acties zoveel als mogelijk gezamenlijk uit te 
voeren en dat we zorgen voor één punt waar vragen binnen kunnen komen.  
 
Acties 
• Gezamenlijk (nieuws)bericht dat we met alle betrokken partners opstellen. We verspreiden dat 

via eigen kanalen (websites, nieuwsbrieven enzovoorts) en richting (vak)media 
• Online – FB, Twitter, vakbladen en LinkedIn – gericht op zoek naar communities voor verder 

verspreiden van bericht.  
• Ontwikkelen visuele tijdlijn totale traject. Inclusief verdere ontwikkeling regeling en flankerend 

beleid. Een beeld waarin duidelijk wordt welke trajecten er zijn, welke partijen er zijn en hoe 
het in elkaar past qua inhoud en in de tijd.  
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Verslag bestuurlijk overleg sanering en verduurzaming varkenshouderij 

6 december 2018 

 

Aanwezigen 

De minister van LNV, de heer Peter van Drenth (Gedeputeerde provincie Gelderland), de heer 

Hubert Mackus (Gedeputeerde provincie Limburg), mevrouw Anne-Marie Spierings (Gedeputeerde 

provincie Noord-Brabant), mevrouw Hester Maij (Gedeputeerde provincie Overijssel), mevrouw 

Mirjam Maasdam (Gedeputeerde provincie Utrecht), mevrouw Anke van Extel-van Katwijk 

(Wethouder gemeente Gemert-Bakel), mevrouw Patricia Hoytink (wethouder gemeente Berkelland 

en vertegenwoordiger namens VNG), de heer Uri Rosenthal (Voorzitter coalitie vitalisering 

varkenshouderij), de heer René Coppens (Programmadirecteur Vitale Varkenshouderij, Rabobank), 

de heer Alfred van Lenthe (lid Dagelijks Bestuur POV), de heer  (ambtelijke 

ondersteuning VNG), de heer ambtelijke ondersteuning provincies), de heer  

 (ambtelijke ondersteuning Producenten Organisatie Varkenshouderij), de heer Paul Jansen 

(adviseur van de coalitie vitalisering varkenshouderij en projectleider innovatie leefomgeving), 

mevrouw Lieke Hendrix (LNV, directeur DAD), mevrouw  (LNV-DAD), mevrouw 

 (LNV-DC), de heer  (LNV-DAD, verslag). 

 

1. Opening 

 

De minister opent het bestuurlijk overleg (BO) en heet iedereen welkom. Sinds het vorige BO heeft 

er bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij een bestuurswissel plaatsgevonden. De minister 

feliciteert de heer Van Lenthe met zijn benoeming in het dagelijks bestuur van de POV. 

 

Er staan een aantal onderwerpen op de agenda waarvoor door verschillende partijen de 

bijbehorende stukken zijn aangeleverd. Waarvoor dank. 

 

2. Mededelingen 

 

Geen. 

 

3. Notitie ‘Uitgangspunten en hoofdlijnen van de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV)’ 

(bijlage 2) 

 

De minister geeft aan dat in de notitie de hoofdlijnen en uitgangspunten van de saneringsregeling 

zijn benoemd, zoals uitgewerkt in de gezamenlijke Kerngroep. Partijen wordt gevraagd om een 

reactie en of zij akkoord kunnen gaan met de hoofdlijnen en uitgangspunten. 

 

De VNG is akkoord. Wel wordt benadrukt dat er grote regionale verschillen zijn. Gemeenten 

proberen één lijn te trekken daar waar dat mogelijk is. De locaties met de hoogste geurbelasting 

dienen met voorrang gesaneerd te worden. Daarnaast moeten bedrijven met meerdere 

productielocaties die een enkele locatie willen laten saneren mee kunnen doen aan de regeling. 

Gevraagd wordt naar de tijdlijn. Wat is het traject en de doorlooptijd? Bedrijven die zich 

aanmelden voor de sanering zouden bij voorkeur zo snel mogelijk bekend moeten zijn bij de 

gemeenten zodat gericht acties ondernomen kunnen worden. De VNG pleit voor 3 in plaats van de 

geplande 2 tranches om de werkbelasting van gemeenten beter te spreiden. Tussentijds zouden de 

tranches geëvalueerd moeten worden. 

 

De CoViVa is akkoord met de hoofdlijnen en uitgangspunten. Er worden nog wel een drietal 

kanttekeningen geplaatst. In de regeling wordt sloop verplicht. Daar moet dan wel een vergoeding 

tegenover staan, linksom of rechtsom. Staatssteunkaders bepalen dat een ondernemer die 

meedoet aan de sanering nergens opnieuw mag beginnen. Dit zal de animo voor deelname sterk 

beperken. CoViVa roept de minister op om hier een oplossing voor te vinden. De uitkomst van het 

onderzoek door Wageningen Economic Research (WEcR) naar de hoogte van de vergoedingen kan 

grote invloed hebben op de animo onder varkenshouders. CoViVa ziet graag dat de eigen interne 

afstemmingsgroep betrokken wordt voordat de resultaten van het onderzoek definitief worden. 
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Mevrouw Hendrix geeft aan dat CoViVa betrokken is bij het formuleren van de onderzoeksvraag, 

bij de tussentijdse resultaten en dat al een moment van overleg is gepland voorafgaande aan 

definitieve afronding. Aan het verzoek van CoViVa wordt daarmee al invulling gegeven.  

 

De provincies zijn akkoord met de hoofdlijnen en uitgangspunten. Ze onderschrijven de oproep 

van VNG om uit te gaan van 3 tranches, de oproep om gemeenten zo snel mogelijk te informeren 

en te betrekken als een varkenshouder zich aanmeldt voor de saneringsregeling. Provincies doen 

de oproep om voorwaarden voor deelname aan de saneringsregeling zo te stellen dat bedrijven 

met meerdere locaties en gemengde bedrijven ook deel kunnen nemen. Provincies zien graag dat 

er ex-ante evaluatie wordt uitgevoerd, om in beeld te krijgen hoe de regeling uitpakt. Voorgesteld 

wordt om het percentage voor opkoop aan te bieden varkensrechten te koppelen aan de 

vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Als een ondernemer bijvoorbeeld maar 80% van 

zijn rechten aanbiedt, dan ontvangt hij ook maar 80% van de vergoeding voor het waardeverlies 

van zijn stallen. Hiermee neem je de prikkel weg om minder varkensrechten aan te bieden. 

 

De minister dankt alle partijen voor het akkoord op de hoofdlijnen en uitgangspunten en loopt de 

ingebrachte vragen en aandachtspunten een voor een af. Mevrouw  geeft op de vraag 

over de tijdslijn en de doorlooptijd aan dat uitgangspunt is dat aan de saneringssubsidie uitsluitend 

voorwaarden gesteld zullen worden waar de ondernemer zelf en binnen een aanvaardbaar 

tijdsbestek aan kan voldoen. We willen voorkomen dat het afwikkelen van de subsidiebeschikking 

nodeloos lang gaat duren. Daar zijn zowel de overheid als de ondernemer niet mee gediend.   

 

De minister geeft aan dat alle partijen het voordeel zien en de bereidheid hebben informatie over 

varkenshouders die zich aanmelden voor de saneringsregeling uit te wisselen en bijvoorbeeld 

gemeenten tijdig op de hoogte te brengen. Hiervoor moet in de Kerngroep een praktische 

oplossing bedacht worden die past binnen de kaders van de privacywetgeving. 

 

De minister geeft aan niet op voorhand uit te willen gaan van 3 tranches. Als we snel resultaat 

willen boeken dan is het van belang de saneringsregeling niet over een te lange periode uit te 

smeren. Provincies benadrukken dat 3 tranches tot een beter verdeling van de werkbelasting bij 

gemeenten zal leiden en daarmee ook ten goede zal komen aan de dienstverlening aan 

varkenshouders. Volgens provincies zijn er al ondernemers die zich aan het voorbereiden zijn voor 

het beëindigen van hun bedrijf. De eerste tranche zou snel na publicatie van de regeling open 

kunnen. Zo zou tijd gewonnen kunnen worden. De minister geeft aan voorkeur te hebben voor een 

pragmatische oplossing. Eerst het resultaat van de eerste tranche evalueren, zoals reeds voorzien, 

en op basis daarvan een besluit over 2 of 3 tranches. Deze aanpak meenemen in de Kerngroep en 

bij de vraagstelling van de evaluatie van de eerste tranche. 

 

De minister geeft aan dat in de gesprekken met de Europese Commissie (EC) over de 

staatssteunkaders het begrip ‘beëindigen van bedrijf’ al maximaal opgerekt is naar ‘locatie’. Dat is 

voor de Nederlandse situatie winst. Meer ruimte is gezien het doel en de strekking van de 

staatssteunkaders niet mogelijk. In de gesprekken met de EC is nadrukkelijk aangegeven dat 

Nederland met de voorwaarden in de saneringsregeling moet borgen dat de gesaneerde locatie 

definitie en onherroepelijk uit productie wordt genomen en dat de begunstigde van de staatssteun 

niet elders dezelfde activiteit opnieuw start of een bestaande locatie overneemt. CoViVa geeft aan 

dat het in de praktijk simpel is om deze voorwaarde te omzeilen. Ondernemers kunnen, volkomen 

rechtsgeldig, op naam van een andere rechtspersoon een nieuw bedrijf starten of een bestaand 

bedrijf overnemen. Provincies vragen of dergelijke constructies door Brussel zijn toegestaan. De 

minister geeft aan zich er van bewust te zijn dat er in de praktijk ondernemers zullen zijn die 

hiermee creatief omgaan. Echter dit doet niks af aan de strikte voorwaarden uit de 

staatssteunkaders. De minister geeft aan op dit punt niet opnieuw te gaan onderhandelen met de 

EC. 

 

De minister geeft aan dat gemengde bedrijven met varkens en een andere veehouderijtak deel 

kunnen nemen aan de saneringsregeling, onder de voorwaarde dat ze hun intensieve veehouderij 

vergunning in laten trekken. Dit betekent dat na subsidieverstrekking op de betreffende locatie 

geen varkens, kippen, vleeskalveren en geiten gehouden mogen worden. 
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Op het voorstel van provincies om de vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen te 

koppelen aan het percentage ingeleverde varkensrechten geeft de minister aan dat dit een nieuw 

punt is. Vraagt om nadere bestudering voordat hierover een besluit genomen kan worden. 

Afspraak is dat de Kerngroep zich hierover buigt en adviseert aan partijen. 

 

Op de oproep van provincies om een ex-ante evaluatie uit te voeren naar het effect van de 

saneringsregeling geeft mevrouw Hendrix aan dat die wens begrijpelijk is, maar dat er ook 

verschillende beelden over bestaan over wat dat dan precies zo een ex ante inhoud. Een goede en 

gedegen ex-ante kost bovendien veel inspanning en tijd, met een onzekere toegevoegde waarde. 

Daar waar mogelijk wordt een ex-ante uitgevoerd op onderdelen van de saneringsregeling, ‘lean 

and mean’ en op basis van expert judgement1.  

 

4. ‘Flankerend Beleid’ en oplegnotitie (bijlage 3a en 3b) 

 

De provincies geven aan dat de verschillende betrokken provincies geheel eigen instrumenten 

hebben voor flankerend beleid, aangepast aan de specifieke kenmerken van de landbouw en het 

landelijk gebied. Zorg die leeft is de beperkte capaciteit bij de veelal kleinere gemeenten met een 

relatief groot bestand aan veehouderij. De VNG zou graag zien dat voor die gemeenten een deel 

van de € 12 miljoen procesgeld beschikbaar wordt gesteld om voldoende capaciteit te garanderen. 

Volgens CoViVa ligt er op het valk van financiële en fiscale begeleiding en afwikkeling ook een taak 

voor provincies en gemeenten die om capaciteit vraagt. 

 

De minister benadrukt nogmaals dat het Rijk veel geld en inspanning stopt in de sanering. 

Provincies en gemeenten doen hier ook hun voordeel mee. Daar staat tegenover dat van 

provincies en gemeenten dan ook een inspanning gevraagd mag worden. De minister roept 

provincies op om gemeenten te ondersteunen en hun bestuurskracht hiervoor in te zetten, ze 

roept gemeenten op om daar waar dit kan efficiënt met elkaar samen te werken en van elkaar te 

leren in de aanpak. Niet iedere gemeente voor zich hoeft alle expertise en menskracht beschikbaar 

te hebben, dat kan ook door slim samen te opereren. Gemeenten hadden bovendien hun 

werkbelasting al kunnen spreiden door eerder de situatie rondom gedoogstoppers in beeld te 

brengen. 

 

5. Sloop 

 

CoViVa begrijpt dat een sloopverplichting onderdeel uitmaakt van de voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor de saneringsregeling, maar boeren moeten niet blijven zitten met extra 

kosten. De minister vraagt de Rabobank om iets te zeggen over de plannen voor een asbest-

/sloopfonds. Rabobank geeft aan dat er - samen met het ministerie van IenW en provincies - 

plannen zijn voor een fonds waaruit een gunstige lening wordt verstrekt voor het saneren van 

asbesthoudende daken en voor het volledig slopen van (varkens)stallen met asbestdaken. Sloop 

van nieuwere stallen zonder asbesthoudende daken valt vooralsnog niet onder het fonds. Het 

fonds is bedoeld voor ondernemers die asbestsanering dan wel sloop van de volledig stal inclusief 

asbestverwijdering niet zelf kunnen financieren. Fonds vraagt nog nader overleg met partijen en 

verdere concretisering. Provincies herhalen hun standpunt uit het vorige BO dat ondernemers zelf 

verantwoordelijk zijn voor wat er met hun lege stallen gaat gebeuren. Ondernemer heeft 

verschillende mogelijkheden zoals herbestemming, ruimte voor ruimte of sloop. Mevrouw Hendrix 

geeft aan dat vaststaat dat er een sloopverplichting wordt opgelegd. Hoe een ondernemer hier 

mee om kan gaan en de sloop kan bekostigen verschilt per situatie. Sloop kan mogelijk bekostigd 

worden uit de opbrengst van herbestemming, uit de opbrengst van de vergoeding voor de 

restwaarde van de varkensstallen, kan mogelijk gefinancierd worden door derden of uit het 

asbest-/sloopfonds. In bepaalde situaties zal een ondernemer geen mogelijkheid hebben om sloop 

                                                           
1 Aanvulling op hetgeen besproken in het BO: er is door het bedrijf Pouderoyen Compagnons een ex-ante 
uitgevoerd op de geurscore in de vorm van een zogenaamde ‘botsproef’. Wageningen Economic Research 
voert momenteel een ex-ante studie uit naar de vergoeding voor varkenseenheden en de vergoeding voor het 
waardeverlies van varkensstallen. Hierbij wordt gewerkt met verschillende scenario’s. 
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te bekostigen. Die verschillende puzzelstukjes moeten uitgewerkt worden tot een helder plaatje. 

De minister stelt voor de Kerngroep te vragen dit op te pakken. Hiermee wordt ingestemd. 

 

6. Startdocument ‘Innovatie- en versnellingsprogramma brongerichte verduurzaming stallen’ en 

voorstel invulling en dekking € 40 miljoen private middelen en oplegnotitie (bijlage 5a en 5b)       

 

CoViVa geeft aan dat de brede coalitie garant staat voor de toegezegde € 40 miljoen. Besteding 

gaat voor 20% via cashout en voor 80% via een revolverend fonds. De middelen worden ingezet 

op de speerpunten uit de herijking van het Actieplan vitalisering varkenshouderij, waaronder 

verbetering van de leefomgeving en vitalisering van de sector. Provincies worden opgeroepen om 

hun fondsen slim te koppelen, zodat versnippering en overlap zoveel mogelijk worden voorkomen. 

 

Provincies zijn blij met de contouren van het verduurzamingsspoor. Oproep is om ook vooral in te 

zetten op maatregelen die toepasbaar zijn in bestaande stallen. Daar ligt namelijk de grootste 

opgave. Provincies zijn blij met de aandacht voor ‘meten is weten’. Het koppelen van de middelen 

van de CoViVa aan provinciale fondsen is niet mogelijk omdat trajecten al lopen.  

 

Mevrouw Hendrix memoreert de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord dat het grootste deel van de 

door CoViVa beschikbaar gestelde middelen ingezet zou worden voor brongerichte maatregelen in 

stallen. CoViVa bevestigd die afspraak maar merkt daarbij op dat daarbij wel een ketenaanpak 

gevolgd dient te worden. Om maatregelen in en aan stallen tot een succes te maken moeten 

ketenconcepten goed neergezet worden. De minister benadrukt dat de afspraak in het 

Hoofdlijnenakkoord specifiek spreekt over stallen en emissiereductie via bronmaatregelen in 

stallen. Nu ontstaat er toch onduidelijkheid door dit te verbinden aan een ketenaanpak. CoViVa 

geeft hierop aan dat het beperken van emissies uit stallen niet alleen vraagt om stalaanpassingen, 

maar ook maatregelen op input (voer) en output (mest). Alleen dan is er sprake van een integrale 

aanpak. De minister geeft aan dat, ondanks deze uitleg, het voorstel van CoViVa niet aansluit op 

de afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord en wil concreet weten hoeveel geld er beschikbaar komt 

voor stallen. Wanneer kan CoViVa daar duidelijkheid over geven? CoViVa zegt toe hierover in 

januari uitsluitsel te kunnen geven. De minister geeft aan dat als er een goed verhaal onder ligt 

dat er ruimte is voor andere doelen, maar dat  meer dan de helft van de € 40 miljoen bestemd 

moet zijn voor brongerichte stalmaatregelen. 

 

Provincies geven de voorkeur eraan  dat de saneringsregeling en de regeling voor verduurzaming 

tegelijkertijd open gaan zodat provincies en gemeenten bij gesprekken met boeren een gevulde 

‘instrumentenkoffer’ hebben. Mevrouw Hendrix snapt dat dit wenselijk is, maar geeft ook aan dat 

beide regelingen elkaar niet op moeten houden. De saneringsregeling is op dit moment wat verder 

in ontwikkeling dan de regeling voor verduurzaming. Kijkt wat dit betreft ook naar CoViVa, die zich 

als trekker heeft opgeworpen van de het verduurzamingsspoor. 

 

7. Communicatie op korte en lange termijn 

 

De minister concludeert dat er vanmiddag een aantal zaken zijn afgedaan en een aantal 

teruggelegd zijn bij de Kerngroep. Voorstel is om deze in een volgend Bestuurlijk Overleg in 

februari af te handelen, tegelijkertijd met de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV). Dat is dan 

ook het moment om de communicatie naar buiten te starten. CoViVa geeft aan dat er veel druk is, 

ook intern voor spoedige communicatie over het Herijkte actieplan vitalisering varkenshouderij  en 

de communicatie over de saneringsregeling. Minister geeft hieraan ruimte, maar vraagt dit af te 

stemmen. 

 

8. Rondvraag 

 

Geen. 

 

9. Sluiting 

 

De minister dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan het overleg en sluit de vergadering. 
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Afsprakenlijst 

 

1. De uitgangspunten en hoofdlijnen die voorlagen vormen de basis voor de Saneringsregeling 

Varkenshouderij (SRV). Deze regeling zal in een volgend BO in februari definitief worden 

vastgesteld. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn een aantal vervolgafspraken gemaakt die 

door de Kerngroep worden opgepakt. 

2. De Kerngroep buigt zich over het voorstel van provincies om de vergoeding voor het 

waardeverlies te maximeren tot het percentage varkensrechten dat door een ondernemer voor 

opkoop wordt aangeboden (indien een ondernemer 80% varkensrechten aanbiedt, dan heeft 

hij slechts recht op 80% van de vergoeding voor het waardeverlies van zijn varkensstallen). 

3. De Kerngroep zoekt een praktische oplossing voor de uitwisseling van gegevens tussen Rijk en 

gemeenten (o.a. het informeren van gemeenten over varkenshouders die zich aanmelden voor 

de sanering), passend binnen de vigerende privacywetgeving. 

4. De Kerngroep neemt bij de invulling van de evaluatie na de eerste tranche de optie mee om 

het aantal tranches uit te breiden van totaal 2 naar 3, waarbij als belangrijkste overweging en 

daarmee toets geldt dat de werkbelasting bij gemeenten die het gevolg is van te saneren 

varkenshouderijlocaties geen belemmering voor de voortgang mag vormen. 

5. De Kerngroep analyseert per provincie de verschillende manieren waarop ondernemers zouden 

kunnen voldoen aan de sloopverplichting. Als er dan een groep overblijft waarvoor deze 

verplichting een belemmering kan vormen voor deelname aan de saneringsregeling wordt naar 

een oplossingsrichting gezocht. De ontwikkelingen rondom het asbest/sloopfonds (Rabo en de 

door hen benaderde partijen) worden hierin mee genomen. 

6. CoViVa komt uiterlijk in januari van 2019 met een voorstel voor doelen voor besteding van de 

€ 40 miljoen, waarbij als uitgangspunt geldt dat een substantieel deel gericht moet zijn op 

brongerichte maatregelen in stallen.    



 

 

 

 

 

 

  

Omschrijving Bestuurlijk Overleg Sanering en Verduurzaming 
Varkenshouderij 

Voorzitter Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

Notulist  
Vergaderdatum en -tijd 20 februari 2019, 11.00 uur - 12.00 uur 
Locatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Directoraat-generaal Agro 
 

Behandeld door 
  

T 0 
@minez.nl 

 
Datum 
13-feb-2019 

Kenmerk 
DGA / 19047161 

Bijlage(n) 
3 

Agenda Bestuurlijk Overleg Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij 
 
DATUM: 20 februari 2019 
TIJD:  11.00 – 12.00 uur 
LOCATIE: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Bezuidenhoutseweg 73 
 
 
Vergaderpunten 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Saneringsspoor: Concept saneringsregeling varkenshouderij en toelichting 
(bijlage 1a en 1b) 
3a. Notitie met toelichting en adviezen vanuit de kerngroep (door LNV) 
3b. Stappenplan Handelingen decentrale overheden 
Doel: bespreken van de notitie; akkoord op de conceptregeling en proces 
aangaande informeren van de Tweede Kamer, staatssteuntoets en 
publieke consultatie 

 
4. Flankerend beleid, incl sloopcomponent 

Notitie cf. afspraak uit vorig BO van 6 december (door provincies) 
Doel: bespreken van de notitie 

 
5. Verduurzamings- /innovatiespoor: Notitie over de invulling van de 40 

miljoen private middelen vanuit de sectorpartijen die tegen de 40 miljoen 
Rijksmiddelen worden aangezet (door CoViVa). 
Doel: Akkoord met deze invulling en benadering 
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Ons kenmerk 
DGA / 19047161 

 

6. Communicatie: Oplegnotitie en Plan van Aanpak (door LNV)  
Doel: bespreken oplegnotitie en akkoord op PvA  
 

7. Rondvraag 
 

8. Vaststellen datum volgende vergadering 
 

9. Sluiting 
 
 



Oplegnotitie Concept-Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen (SRV) 
Februari 2019 
 
 
Aanleiding  
 
In aanloop om te komen tot een conceptregeling zijn in het Bestuurlijk Overleg (BO) Sanering en 
Verduurzaming Varkenshouderij van 6 december jl. de hoofdlijnen van de regeling SRV 
(Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen) vastgelegd. Het BO heeft de werkorganisatie 
(“Kerngroep’) gevraagd om op enkele punten analyses te maken en naar oplossingen te zoeken. 
Het gaat om de volgende punten: 
1. Tijdpad publicatie en openstelling 
2. Vergoedingen: waardeverlies- en varkensrechtenvergoeding 
3. Flankerend beleid; incl. mogelijkheden tot financiering van sloop.  
 
De bevindingen en conclusies van de Kerngroep worden in het onderstaande beschreven en 
toegelicht. Deze hebben mede geleid tot de invulling van de concept-saneringsregeling 
varkenshouderij zoals deze voorligt (agendastuk 3). Tenslotte treft u het advies van de kerngroep 
aan.  
 
 
Bevindingen en conclusie 
 
1. Tijdpad naar publicatie en openstelling 
 
1.a Tijdpad naar publicatie 
De kerngroep concludeerde dat het aanbeveling verdient om na toetsing en publieke 
(internet)consultatie zo snel mogelijk de SRV vast te stellen en te publiceren (richten op 1 juni). 
Dan is voor iedereen duidelijk wat de definitieve regeling inhoudt (deze staat vanaf dat moment bij 
RVO op de website). Wel heeft het de voorkeur om enige tijd te laten vóór de openstelling. Dit leidt 
tot het volgende tijdpad: 

• 20 Februari 2019 BO: concept-SRV wordt voor akkoord voorgelegd 
• Begin maart 2019: goedkeuring bestedingenplan AP door het ministerie van Financiën 
• Medio maart 2019: informeren Tweede Kamer 
• Medio maart 2019: Start formeel staatssteuntraject bij de Commissie 
• Medio maart 2019: Start publieke consultatie (zes weken) 
• April/mei 2019: verwerken reacties, zo nodig hernieuwd BO en besluit MLNV 
• Begin juni 2019: publicatie en in werking treden SRV waarin de periode van de openstelling 

is bepaald. 
 
1.b Openstelling 
De openstelling voor inschrijving aan de SRV is voorzien voor 15 augustus – 30 september 2019. 
Dat biedt varkenshouders en hun adviseurs gelegenheid een subsidieaanvraag te overwegen. Kort 
voor 15 augustus wordt op basis van de actuele marktwaarde van varkensrecht (in 
concentratiegebieden Zuid resp. Oost) bepaald hoe hoog de subsidie voor ingeleverd varkensrecht 
is. Na 30 september worden de ingediende aanvragen beoordeeld op volledigheid; zo nodig worden 
aanvullende gegevens opgevraagd. Erna worden de aanvragen in het bijzonder op geurhinder 
beoordeeld en ‘gerankt’ door middel van de geurscore. Dit alles heeft een doorlooptijd van drie 
maanden, wat betekent dat de subsidiebeschikkingen nog eind 2019 verzonden kunnen worden.      
 
Bezien vanuit de uitvoering gaat de voorkeur uit naar een SRV waarbij de beschikbare middelen (€ 
120 miljoen) met één openstelling gebruikt kunnen worden. Eerder werd gedacht aan twee 
tranches/openstellingen en ook daarom is dit in de Kerngroep van januari en februari jl. onderwerp 
van gesprek geweest.  
Het ministerie van Financiën dringt sterk aan op een enkele openstelling; dit komt de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid ten goede. Binnen de Kerngroep werden de volgende 
aanvullende voordelen genoemd: 

• Bij één openstelling kunnen varkenshouders (dan wel hun adviseurs) niet speculeren op 
een mogelijk stijgende prijs voor varkensrechten bij een latere openstelling;  

• Eén openstelling past beter bij de in het Hoofdlijnenakkoord verkondigde aanpak waarbij 
het saneringsspoor voor de korte termijn en het verduurzamingsspoor voor de middellange 
en lange termijn bedoeld was;  

• Het effect van een eerste openstelling wordt pas merkbaar in de loop van 2020 
(beëindiging locatie) en de eerste helft van 2021 (sloopverplichting). Bij een eventuele 
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tweede openstelling wordt het effect pas op zijn vroegst eind 2021 (beëindiging locatie) en 
in de loop van 2022 (sloopverplichting) merkbaar. Het resultaat van een eventuele tweede 
openstelling zou daarmee buiten deze Kabinetsperiode vallen.  

Het kan zijn dat het aantal aanvragen voor de openstelling beperkt is en dat het budget niet geheel 
wordt gebruikt. Dan is het mogelijk later de regeling opnieuw open te stellen voor het resterende 
budget, ook al wordt nu in principe gekozen voor één openstelling.  
 
Conclusie:  
De Kerngroep spreekt zich in meerderheid uit voor openstelling enige tijd na publicatie, namelijk 
van 15 augustus tot 30 september 2019, meteen met het maximale subsidieplafond van € 120 
miljoen (dus uitgaan van één tranche). 
  
2. Vergoedingen: waardeverlies- en varkensrechtenvergoeding 
 
2.a Waardeverlies varkensstallen 
Voor de vaststelling van de waarde van varkensstallen (en daarmee van het waardeverlies bij 
beëindiging van de varkenshouderij) zijn verschillende methodieken verkend: taxatie (zoals 
toegepast bij de Regeling beëindiging veehouderijtakken uit 2000 en 2001), de WOZ-waarde en 
een forfaitaire waardebepaling op basis van kengetallen uit de KWIN Veehouderij. Op basis van het 
resultaat van deze verkenning is in de Kerngroep besloten dat een forfaitaire waardebepaling grote 
voordelen heeft als het gaat om eenvoud, eenduidigheid, transparantie en uitvoerbaarheid. RVO is 
daarop gevraagd om in samenwerking met CoViVa en DLV-advies een forfaitaire methodiek uit te 
werken:    

• Genoemde partijen hebben een notitie over de forfaitaire waardebepaling opgesteld en zijn 
tot een geschikte methode gekomen. Er is aangegeven dat er geen differentiatie naar 
vleesvarkens- en zeugenhouderij noodzakelijk is. De vervangingswaarde van een stal kan 
zo worden bepaald met een bedrag van €470 per m2 stalruimte, het waardeverlies volgt uit 
de feitelijke leeftijd van de stal (afschrijving).   

• De subsidie zal een percentage van het waardeverlies betreffen rekening houdend met de 
strenge eisen van het ministerie van Financiën ten aanzien van doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de subsidieregeling en rekening houdend met Europese 
staatssteunkaders.  

• Bij de bepaling van het waardeverlies wordt rekening gehouden met afschrijving van de 
stal, waarbij ook een restwaarde wordt gehanteerd. Dit leidt er onder meer toe dat voor 
een stal van 40 jaar of ouder ten minste subsidie over de restwaarde wordt verleend. De 
restwaarde is van belang omdat ook oudere stallen ondanks afschrijving nog een waarde in 
het economisch verkeer hebben. De restwaarde is dan ook wezenlijk om op deze wijze ook 
deelname voor varkenshouders met oudere stallen voldoende aantrekkelijk te maken. Het 
voorstel vanuit LNV is om een restwaarde van 20% toe te passen.  

Subsidie van het waardeverlies 
Het is van belang dat de vergoeding voor het waardeverlies van de stallen enerzijds voldoende 
aantrekkelijk is voor varkenshouders om zich aan te melden voor de subsidieregeling, maar dat 
anderzijds invulling gegeven wordt aan de vereisten van doelmatigheid en aan de Europese 
staatssteunkaders. Met andere woorden, er mag geen sprake zijn van overcompensatie. Het 
percentage van het waardeverlies dat in aanmerking komt voor een vergoeding is hierbij bepalend. 
Hiertoe is een technisch overleg geweest tussen deskundigen uit de sector en het ministerie van 
LNV. Op basis van de uitkomst van dat technisch overleg is het voorstel om een percentage van 
65% vast te stellen. 
 
Conclusie: 
De kerngroep bepleit de hiervoor geschetste forfaitaire aanpak van de bepaling van het 
waardeverlies van varkensstallen. Deze forfaitaire aanpak moet nog worden getoetst (Europees 
staatsteuntraject). 
Daarnaast is de kerngroep eens met het voorstel van LNV om 20% restwaarde te hanteren en het 
subsidiepercentage vast te stellen op 65% van het waardeverlies. 
 
2.b Bepaling marktconforme waarde varkensrechten 
Er zijn twee websites die de waarde van varkensrechten op enig moment publiceren en daarnaast 
kan gebruik worden gemaakt van varkensrechtenprijzen die door 5 à 6 bemiddelingsbureaus (die 
zelf geen varkensrechten hebben) worden gehanteerd.  
 
Conclusie: 
Het gemiddelde van de prijzen vanuit bovengenoemde bronnen wordt beschouwd als de 
markconforme prijs van de rechten.  



3. Flankerend beleid; incl. mogelijkheden tot financiering van sloop 
Dit punt staat apart op de agenda van het BO; stuk is opgesteld en zal worden toegelicht door de 
provincies. 
 
Voor de decentrale overheden is door LNV op verzoek een overzicht opgesteld van de handelingen 
die de decentrale overheden moeten verrichten in verband met de SRV, waarbij twee hoofdfasen 
zijn onderscheiden: de aanvraagfase en de uitvoeringsfase. Dit overzicht is besproken in de 
kerngroep en kan dienen als startpunt voor de betreffende overheden, in het bijzonder de 152 
gemeenten van de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Gemeenten zijn 
bezig met opstellen van een lijst met contactpersonen ihkv de SRV. Deze contactpersonen kunnen 
ook de ingang zijn voor de uitvoerder van de regeling, RVO. 
 
 
Advies 

1. De kerngroep adviseert positief over de huidige concept SRV.  
Nota bene: de toelichting wordt op onderdelen nog ingevuld, onder meer ten behoeve van 
de toetsing op staatssteun, maar deze veranderen de inhoudsvraagstukken niet.  

2. De kerngroep adviseert bij de openstelling van de SRV het volledig gereserveerde bedrag 
(€ 120 miljoen) beschikbaar te stellen zodat dit bedrag in één tranche kan worden besteed. 

3. De kerngroep adviseert voor de subsidie voor waardeverlies varkensstallen uit te gaan van 
een forfaitaire benadering van de waarde van de stal, zonder onderscheid tussen 
vleesvarkens- en zeugenhouderijen of tussen de twee concentratiegebieden. Geadviseerd 
wordt hierbij een restwaarde van 20% te hanteren en een subsidiepercentage van 65%. 

4. De kerngroep adviseert om de marktconforme vergoeding van de varkensrechten vlak voor 
openstelling medio augustus vast te stellen. Deze zal dan worden gepubliceerd en is 
gedifferentieerd voor de twee concentratiegebieden. 

 



Overzicht van handelingen voor gemeenten die volgen uit de Subsidieregeling sanering 

varkenshouderijen 

 

De saneringsregeling bevat voorwaarden en verplichtingen voor de varkenshouder die vragen om 

medewerking en/of handelingen van provincies en gemeenten. Ze zien zowel op de aanvraag van 

een subsidie als op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de sluiting van de locatie. 

De voorwaarden en verplichtingen gelden dus niet voor gemeenten en provincies, maar 

medewerking van de betreffende overheid is wel noodzakelijk, zowel voor de effectiviteit van de 

regeling als geheel als voor een zo soepel mogelijk verloop van de bedrijfsbeëindiging voor 

individuele varkenshouders.  

 

Provincies en gemeenten hebben zich in het Hoofdlijnenakkoord gecommitteerd aan het 

ondersteunen van varkenshouders die hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf beëindigen met 

flankerend beleid, naast de vergoedingen die volgen uit de SRV. Flankerend beleid is maatwerk, 

afhankelijk van de specifieke situatie van de varkenshouder en de betreffende locatie en ook 

afhankelijk van de beschikbare instrumenten in gemeenten en provincies. Onderstaand overzicht 

gaat niet in op het flankerend beleid dat niet rechtstreeks volgt uit de SRV. 

 

Varkenshouders die voor een subsidie in aanmerking komen dienen op grond van de SRV aan 

bepaalde vereisten te voldoen die – kort door de bocht geformuleerd – moeten borgen dat de 

sluiting van de productiecapaciteit onherroepelijk is. Het ministerie van LNV is verantwoordelijk 

voor het toezicht op en de handhaving van de voorwaarden en verplichtingen die rechtstreeks 

volgen uit de SRV. Provincies en gemeenten blijven echter op grond van hun bevoegdheden 

verantwoordelijk voor het vigerende omgevings- en milieurecht, ook voor wat betreft de locaties en 

inrichtingen die op grond van de SRV een beëindigingssubsidie ontvangen.   

 

Provincies en gemeenten wordt gevraagd de processen die onderstaande handelingen vereisen 

tijdig in te regelen en ondernemers bij de uitvoering ervan maximaal te ondersteunen, gezien de 

strikte voorwaarden en verplichtingen die rusten op varkenshouders die in het kader van de 

regeling voor subsidie in aanmerking komen. 

 

Aanvraagfase 

1. Beschikbaarheid van een contactpersoon bij bevoegd gezag/gemeente voor contacten met de 

RVO. 

 

Toelichting: het is van belang dat er een concreet aanspreekpunt is bij het bevoegd gezag en 

hoe dan ook (de provincie kan het bevoegd gezag zijn), de gemeente; dit in verband met de in 

de artikelen 11 en 13 bedoelde berichten van de RVO aan het bevoegd gezag en verdere 

contacten in verband met onderstaande handelingen. 

  

2. Zo nodig verstrekken door bevoegd gezag van de eerder gedane en nog geldige melding of de 

geldige vergunning aan de varkenshouder. 

 

Toelichting: ingevolge art. 10, 3e lid, SRV dient betrokkene deze informatie bij de aanvraag te 

overleggen t.b.v. de beoordeling van de aanvraag. Indien betrokkene hier niet meer over 

beschikt, zal hij zich hiervoor wenden tot het bevoegd gezag (gemeente/provincie). 

 

3. Informatie verstrekken door bevoegd gezag aan de RVO over de legale status van de 

betreffende locatie. 

 

Toelichting: op grond van art. 5 worden gedoogstoppers uitgesloten van deelname aan de SRV 

en kunnen overtredingen van normen voor het houden van varkens reden zijn voor afwijzing 

van de aanvraag (het laatste is om bij aperte probleemgevallen te kunnen optreden en strekt 

ook tot uitvoering van de staatssteun-eis ter zake). In verband hiermee zal de RVO ten 

behoeve van de beoordeling van de aanvraag bij het bevoegd gezag navraag doen of 

betrokkene inderdaad niet als gedoogstopper geregistreerd is, of er een handhavingstraject 

tegen betrokkene loopt of dat er anderszins ernstige overtredingen aan de orde zijn.  
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Uitvoeringsfase 

4. Registreren door bevoegd gezag van de melding van beëindiging varkenshouderij/intensieve 

veehouderij op de betreffende locatie c.q. op verzoek van de varkenshouder intrekken van de 

vergunning dan wel zodanig aanpassen dat intensieve veehouderij niet langer mogelijk is. Zo 

nodig (t.a.v. de melding) verstrekken van een document aan de varkenshouder zodat deze bij 

de RVO kan aantonen dat aan deze voorwaarde is voldaan.  

 

Toelichting: zie art. 4, onder a, 4°. Het is van belang dat dit tijdig gebeurt, d.w.z. binnen de 

periode van acht maanden, vermeld in art. 4, onder a. Het is de verantwoordelijkheid van de 

varkenshouder om van zijn kant tijdig stappen richting bevoegd gezag te zetten. Tegelijkertijd 

is het van belang dat het bevoegd gezag met voortvarendheid met intrekkingsverzoeken om 

gaat. Voor intrekking van een vergunning geldt dezelfde procedure als voor de verlening ervan 

(soms incl. terinzagelegging cf. uitgebreide voorbereidingsprocedure). Dat neemt niet weg dat 

aannemelijk is dat intrekking van een intensieve veehouderij vergunning veel gemakkelijker, 

d.w.z. sneller zal verlopen dan de verlening ervan – er van uitgaand dat het verzoek om 

intrekking/aanpassing geen nieuwe elementen bevat. Er kan mogelijk een probleem rijzen 

indien een varkenshouder intensieve veehouderij wil inwisselen voor andere 

(landbouw)activiteiten en dit bij omwonenden op weerstand stuit. Het is de vraag of in een 

dergelijk geval niet een knip kan/moet worden gemaakt: eerst intrekken van de intensieve 

veehouderij vergunning en erna nieuwe vergunningsaanvraag in procedure brengen. Anders 

lijkt de SRV (in de huidige vorm) niet uitvoerbaar te zijn. 

 

5. In behandeling nemen door de gemeente van een verzoek om aanpassing van het 

bestemmingsplan waardoor de betreffende locatie niet langer een intensieve veehouderij 

bestemming heeft. Zo nodig (als betrokkene niet automatisch een dergelijk bericht krijgt) 

verstrekken van een document aan de varkenshouder zodat deze bij de RVO kan aantonen dat 

aan deze voorwaarde is voldaan.  

 

Toelichting: zie art. 4, onder a, 5°. Eerder is besproken dat om diverse redenen aanpassing 

van het bestemmingsplan niet als voorwaarde kan worden gesteld. Daarom wordt volstaan met 

dit procedurele vereiste. Gelet op de doelstelling van de SRV is het van belang dat de 

behandeling van de hier bedoelde verzoeken voortvarend gebeurt. Het verdient de voorkeur 

dat het bericht over in behandeling name impliceert dat het verzoek ook daadwerkelijk 

beoordeeld wordt (en niet louter een pro forma karakter heeft). 

 

6. Het tijdig afgeven van een sloopvergunning door het bevoegd gezag. Gemeenten zullen 

varkenshouders aan wie een subsidie verstrekt wordt tijdig en actief moeten informeren over 

en begeleiden bij de procedure die doorlopen moet worden om binnen 14 maanden na 

subsidieverlening sloop gerealiseerd te hebben. Er is gemeenten veel aan gelegen om hier een 

actieve houding in te nemen om te voorkomen dat sloop niet of niet tijdig gerealiseerd wordt of 

niet volgens de juiste procedures – denk ook aan asbestsanering en de afvoer van sloopafval – 

wordt uitgevoerd. 

 

Toelichting: zie art. 4, onder b. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien uiterlijk veertien 

maanden na de subsidieverlening de voor het houden van varkens op de 

varkenshouderijlocatie gebruikte gebouwen en bouwwerkende bijbehorende silo’s en kelders, 

zijn afgebroken en verwijderd. 

 

7. Uit de interviews met varkenshouders die hun bedrijf hebben beëindigd of dit overwegen komt 

als cruciale voorwaarde naar voren dat de status van hun bedrijfswoning zodanig wordt dat 

permanente bewoning mogelijk blijft en ook dat de status van hun woning geen belemmering 

moet vormen voor verkoop van deze woning. Het is aan gemeenten om, in nauw overleg met 

ondernemers die zich aan willen melden of hebben aangemeld voor de subsidieregeling, 

vroegtijdig duidelijkheid te verschaffen over de status van de bedrijfswoning na beëindiging 

van de varkenshouderij(locatie). 

 

 



 
 
Agendapunt 4: Flankerend beleid provincies, incl. sloopcomponent 
Auteur: Provincies ( ) 
 
Tijdens het BO van 6 december jl. is gesproken over de facilitering van de sanering varkenshouderij  (SRV) door 
provincies en gemeenten wat zich toespitst op twee punten namelijk welke ‘service’ bieden lagere overheden 
voor en tijdens het traject en welke instrument zijn voorhanden die bijdragen aan de bekostiging van  de 
sloopverplichting. 
Deze punten zijn eveneens tijdens het directie overleg LNV-provincies-VNG besproken waarna betrokken 
provincies LNV schriftelijk hebben geïnformeerd over de aanpak en het flankerend beleid.  
 
Het samenvattend beeld is als volgt: 
De relevante provincies en gemeenten willen ondernemers,  die deelname aan SRV overwegen, ondersteunen. 
Daarvoor zijn netwerken opgericht, waarbij ook omgevingsdiensten betrokken zijn, en gemeentelijke 
aanspreekpunten benoemd. Ondernemers kunnen gebruik maken van adviesvouchers, directe advisering door 
ervencoaches  en keukentafelgesprekken ten behoeve van hun bedrijfskeuze en wat de mogelijkheden vanuit 
de provincie en gemeenten zijn. 
Dergelijke netwerken zijn actief in de Brabantse gemeenten Reusel-De Mierden, Sint Antonis en Cranendonk. In 
Gelderland wordt gebruik gemaakt van de FoodValley structuur, de Achterhoekboard en het 
samenwerkingsverband Berkelland terwijl in Overijsel het concept Toekomstgerichte erven de spil vormt. 
Utrecht is aangesloten bij FoodValley en in overleg met de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal en 
in Limburg werken de zes belangrijkste IV gemeenten intensief samen. 
De inzet in alle provincies is om de overige gemeenten uit te nodigen voor aansluiting aan de netwerken. 
Knelpunten in de aanpak worden in die kaders besproken en ervarings- en kennistoepassing bevorderd. 
 
Voor de bekostiging van de sloopopgave stellen provincies geen subsidies beschikbaar.  
 
Wel zijn er een aantal sporen die een bijdrage kunnen leveren aan de bekostiging van de sloopopgave die 
provincies en gemeenten aanbieden / ondersteunen.  
Daarom bepleiten provincies om voor asbesthoudende gebouwen de inzet van het (landelijke) Asbestfonds te 
verruimen met de optie ‘sloop’. Provincies vragen de Minister hiervoor aandacht. Met het oog op de efficiënte 
en effectieve uitvoering (ontzorging agrariër) inclusief schaalvoordelen wordt ook ingezet op verruiming van de 
tool ‘Asbestschakel’ (o.a. pilot in Limburg).  
Herontwikkeling (herbestemming) van het te slopen bouwvlak om een nieuw verdienmodel te creëren is 
eveneens een belangrijke optie voor ondernemers. Provincies en gemeenten werken hier aan mee. Uit ervaring 
en studies van o.a. Alterra blijkt dat herbestemming, afhankelijk van ligging en marktsituaties  in ca. een kwart 
van de situaties reëel is. Ook concepten als Rood voor rood zijn een alternatief mits de regionale woningmarkt 
dit toelaat. 
Daarnaast zijn nieuwe businesscases en beleidskaders in ontwikkeling op het vlak van energie opwekking op 
het bouwvlak, arbeidsmigrantenhuisvesting e.d. (al dan niet op basis van gebiedssaldering) die nieuwe kansen 
kunnen opleveren. Het SRV tijdspad en ontwikkeling van dergelijke cases overlappen elkaar waardoor een 
risico optreedt voor het SRV traject.  Daarom bereiden enkele provincies (Limburg, N-Brabant) de vorming van 
een revolverend transitiefonds voor, mede bestemd voor bekostiging van de sloop van niet asbesthoudende 
gebouwen voortkomend uit de SRV. Besluitvorming hierover is binnen enkele maanden (voor openstelling van 
SRV) voorzien. Tot slot is relevant dat in N- Brabant het concept staldering beschikbaar is wat betekent dat 
uitbreidende veehouders verplicht zijn stoppende veehouders een vergoeding te geven voor sloop van stallen. 
 
Desondanks is het niet uitgesloten dat een aantal ondernemers over onvoldoende revenuen beschikt om aan 
de sloopverplichting te voldoen. De omvang van deze groep is door provincies niet kwantificeerbaar. Experts 
schatten in dat de omvang van deze groep kan oplopen tot ca een kwart van de potentiele deelnemers.  
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Financieringsstrategie vanuit Coalitie  

Vitalisering Varkenshouderij 

Concept 31 januari 2019 

Strikt vertrouwelijk 

 

Achtergrond 

In het afgelopen half jaar hebben de Coalitiepartners inhoudelijk de hoofdlijnen vastgesteld 
van de Herijking van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Daarbij zijn vijf sporen 
benoemd: 

- Goede zorg voor de  Leefomgeving 
- Centrale positie in de Circulaire economie 
- Erkende bijdrage aan Klimaat en energietransitie 
- Robuuste varkens in een diervriendelijke houderij 
- Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking 

Momenteel worden de vijf sporen door leden van de Coalitie uitgewerkt met inbreng van 
externe partners. Het is de bedoeling dat dit proces voor april 2019 is afgerond.  

In het Hoofdlijnenakkoord van juli 2018 is opgenomen dat de Coalitie ViVa het initiatief 
neemt voor een meerjarig innovatie- en versnellingsprogramma voor de brongerichte 
verduurzaming van varkensstallen door een integrale brongerichte aanpak van schadelijke 
emissies (geur, ammoniak, fijnstof, CO2/methaan, endotoxinen) in bestaande en nieuwe 
stalsystemen. Naast de sanerings- en beëindigingsregeling voor de varkenshouderij is het 
innovatie- en versnellingsprogramma onderdeel van de uitwerking van het spoor ‘Goede 

zorg voor de Leefomgeving’ van de Herijking van het Actieprogramma Vitalisering 
Varkenshouderij. Naast de extra Rijksmiddelen (40 miljoen euro) stellen ook de 
Coalitiepartners hiervoor in de komende vier jaren minimaal 40 miljoen euro aan middelen 
beschikbaar. 

De in te zetten middelen (40 miljoen euro van Rijk en 40 miljoen euro van de Coalitie) zijn in 
het Hoofdlijnenakkoord 2018 gekoppeld aan het ontwikkelen van en het stimuleren van 
investeringen in innovatieve brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en 
bestaande stalsystemen in de varkenshouderij. Het doel is om schadelijke emissies uit 
stallen integraal én brongericht zoveel mogelijk te reduceren. 

De Coalitie heeft bepaald hoe de 40 miljoen euro van de ketenpartners het best zou kunnen 
aansluiten op de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord, op de afspraken die zijn gemaakt in 
het BO Warme sanering Varkenshouderij van 6 december 2018 en de nadrukkelijke wens 
van de private partners in de Coalitie om de private financiële middelen in te kunnen zetten 
op alle vijf sporen van de Herijking van het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij. In 
het Bestuurlijk Overleg van 6 december jl. heeft de minister van LNV aangegeven dat een 
substantieel deel (meer dan de helft) van de private € 40 miljoen bestemd moet worden voor 

brongerichte emissiebeperkende maatregelen in stallen.  
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In deze notitie komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Welke uitgangspunten worden gehanteerd? 
• Wat betekent dat voor de verdeling van middelen over de vijf sporen van de Herijking 

van het Actieprogramma? 
• Wat is de financiële hefboom van de inzet van de middelen van de Coalitie? 
• Wat zijn de vervolgstappen? 

Deze vier onderwerpen worden hieronder kort uitgewerkt. 

 

Ad. A. Uitgangspunten 

• De private ketenpartners brengen in totaal 40 miljoen euro bijeen voor zowel het 
uitvoeren van het spoor Goede zorg voor de Leefomgeving als de overige vier sporen 
van de Herijking van het actieplan Vitalisering Varkenshouderij 2019 – 2022 

• Een substantieel deel (meer dan de helft) van de private middelen wordt ingezet voor 
brongerichte emissiebeperkende maatregelen in bestaande en nieuwe stalsystemen 
en systeeminnovaties.  

• De inzet van de Rijksmiddelen (€ 40 miljoen) voor brongerichte verduurzaming en de 

inzet van de private middelen (€ 40 miljoen) zullen goed op elkaar worden afgestemd 
voor maximale effectiviteit.  

• In de besteding van de Rijksmiddelen zal de nadruk komen te liggen op het 
ondersteunen van de ontwikkeling en het doormeten van innovaties in integrale 
brongerichte emissiebeperkende maatregelen in bestaande en nieuwe stalsystemen 
en systeeminnovaties (nieuwe stalconcepten, aansluiting op marktvraag, meet- en 
sensortechnologie). Tentatief wordt op dit moment gedacht aan 75% (€ 30 miljoen). 

• Daarnaast zal een deel van de Rijksmiddelen worden besteed aan een 
investeringsondersteuning voor de eerste marktintroductie van nieuwe en (technisch) 
bewezen technieken. Dit is nodig omdat naar verwachting de eerste 
praktijktoepassingen hogere investeringen vergen dan een traditionele stal en het 
nog onzeker is in welke mate de hogere investering kan worden terugverdiend. Voor 
de grootschalige uitrol van nieuwe technieken zijn andere instrumenten nodig. 
Vooralsnog wordt gedacht aan 25% (10 miljoen euro) voor investeringsondersteuning 
van first movers.   

• De private middelen worden voor 20% (€ 8 miljoen) ingezet als bijdrage aan 
innovatietrajecten (cash out) waaronder de kosten voor inhuur van derden. Verder 
wordt 80% van de middelen (€ 32 miljoen) in een revolverend fonds gestopt om 
investeringen bij varkenshouders en andere ketenpartners aan te jagen. 
 

De verdeling van de private middelen zou er als volgt uit kunnen zien: 

• De bijdrage aan innovatieprojecten (cash out) (ongeveer 8 miljoen euro) wordt gericht 
op: 

o Integrale brongerichte emissiebeperkende maatregelen in bestaande en 
nieuwe stalsystemen, via het veevoer, innovaties in meet- en regelsystemen/ 
management daarvan en nieuwe emissie beperkende technieken voor de 
behandeling van verse varkensmest in stallen en verwerking van dagverse 
mest uit stallen met frequente ontmesting (20%, 2 miljoen euro). Deze 
middelen worden als cofinanciering ingezet van innovatiemiddelen die via het 
Rijk worden verstrekt. 



o Onderzoek naar mestverwaarding ( 20%, 2 miljoen euro)  
o Gezondheid en welzijn dieren (20 %, 2 miljoen euro) 
o Keteninformatiesystemen (incl. data-infrastructuur meet-en regelsystemen)  

en marktgerichte ketensamenwerking (20%, 2 miljoen euro) 
• De inzet van revolverende fonds (32 miljoen euro) zou als volgt ingevuld kunnen 

worden: 
o 24 miljoen euro als leningen voor varkenshouders ten behoeve van de 

grootschalige uitrol van nieuwe, bewezen brongerichte emissiebeperkende 
technieken en maatregelen in duurzame stallen en 
mestbehandelingsmaatregelen i.v.m. de reductie van emissies.  

o 8 miljoen euro voor vernieuwing en opschaling van ketenconcepten, op basis 
van onderscheidend vermogen door vermindering emissies (CO2-footprint), 
dierenwelzijn, gezondheid dieren, transparante ketens en gerichte 
marktbewerking. 
 

Ad, B Effecten van uitgangspunten op vijf sporen van Herijking 

Zoals in de Herijking van het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij is geconstateerd, 
hangen de vijf onderscheiden sporen nauw samen. Dat betekent ook dat investeringen in 
bijv. verbetering van de Leefomgeving ook bijdragen leveren aan de andere sporen (en 
omgekeerd). Hieronder is een eerste invulling gegeven van de financiële verdeling over de 
vijf sporen, in het besef dat diverse werkgroepen nog bezig zijn met de uitwerking van 
programma’s en projecten. Er kunnen dus nog wijzigingen optreden. 

• De Coalitie zet tweederde van haar middelen in voor het spoor van Verbetering van 

de Leefomgeving, met een zwaar accent op de uitrol van (geteste) technieken en 
systemen bij honderden varkenshouders. Een eerste verkenning van beschikbare 
technieken en concepten voor brongerichte verduurzaming leidt tot twee conclusies. 
Er zijn allereerst nog weinig concepten en systemen die al uitvoerig getest zijn of ze 
tot aanvaardbare (substantiële) emissiereductie zullen leiden. Oftewel er zijn nog veel 
innovatiegelden nodig om systemen van bijvoorbeeld Van der Meijden (gekoelde 
mestpan), Kamplan (dagverse mest afvoeren), Animal Life Plus (probiotica), Keten 
Duurzame Varkenshouderij (Stal van de Toekomst), Exlan (Zero Emission Stal) en 
nog een aantal andere initiatieven goed te testen in de praktijk. Ten tweede wordt 
duidelijk dat combinaties van bestaande en nieuwe technieken nodig zijn om binnen 
enkele jaren substantiële emissiereducties te realiseren.  

• De snelle behandeling/verwerking van verse mest om emissies te voorkomen is een 
belangrijk onderdeel van zowel de verbetering van de Leefomgeving als een 
belangrijke impuls voor de centrale positie van de varkenshouderij in de Circulaire 

Economie. Dit is aanvullend op de lopende programma’s op het gebied van 

(grootschalige) mestverwerking en innovatieprogramma’s voor mestverwaarding. 
Voor mestverwaarding komen er mogelijk al innovatiegelden beschikbaar vanuit 
Topsector Agro & Food (zie bijv. Next Level initiatief) en ook voor een deel ook via de 
innovatiegelden van CoViVa. Voor conventionele mestverwerking is de financiering in 
principe geen probleem, maar hebben we vooral te maken met RO problemen 
(ondanks provinciale inpassingsplannen blijven er Raad van State procedures 
spelen).  

• De investeringen in het spoor Leefomgeving (warme sanering en brongerichte 
verduurzaming) leggen de basis voor het realiseren van de doelstellingen van de 
sector in het kader van het Klimaatakkoord. In de komende maanden zal moeten 
worden nagegaan of via andere kanalen extra middelen binnen gehaald kunnen 



worden (bijv. via  de Klimaattafel, via  de SDE regeling, provinciale regelingen) om 
aan de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord te kunnen voldoen. Hiermee wordt 
het spoor Energie en Klimaat van de Herijking goed afgedekt. 

• Vanuit de Onderzoekagenda Varkenshouderij, het Innovatieprogramma 
Leefomgeving (sensoren en meet- en regelsystemen, minder emissies met positief 
effect op de kwaliteit van het stalklimaat en gezondheid van dieren en 
varkenshouders) en enkele additionele investeringen via de innovatiegelden van de 
Coalitie wordt de financiering van het spoor Robuuste en gezonde varkens in een 

diervriendelijke houderij  ingericht. 
• Innovatiegelden en middelen uit het revolverend fonds zullen worden ingezet voor het 

spoor mondiale koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking. 
Innovatiegelden zullen bijvoorbeeld nodig zijn om de eerste keteninformatiesystemen 
te ontwikkelen voor collectieven van varkenshouders samen met slachterijen en 
andere ketenpartners. De revolverende middelen kunnen worden ingezet voor de 
uitrol van keteninformatiesystemen, maar ook voor de marktintroductie en uitrol van 
onderscheidende concepten (bijv. op gebied van CO2 footprint, diergezondheid, 
dierenwelzijn). 

Dat leidt er toe dat ongeveer 26 miljoen van de 40 miljoen aansluit bij de brongerichte 
verduurzaming door een integrale brongerichte aanpak van schadelijke emissies: 

• 2 miljoen innovatiegelden die gerelateerd kunnen worden aan brongerichte 
emissiebeperkende maatregelen 

• 24 miljoen revolverend voor investeringen in brongerichte emissiebeperkende 
maatregelen in duurzame stallen. 

 

Ad. C. Financiële hefboom 

Om de financiële hefboom te kunnen bepalen van de 40 miljoen van de private partners van 
de Coalitie, kan de volgende redenering worden opgebouwd: 

• Voor het cofinancieren van innovatiegelden kan worden gesteld dat bijdragen van 
overheden in dezelfde omvang door private partners in de keten worden 
gecofinancierd (dus factor 1). 

• Voor het fonds duurzame stallen, waarin in ongeveer 200 tot 300 stallen geïnvesteerd 
gaat worden om nieuwe technieken in de praktijk toe te passen . Daarvoor geldt dat 
elke  euro uit het fonds tot een hefboom van 5 kan leiden door investeringen van 
varkenshouders. 

• De grootste hefboom gaat ontstaan door het realiseren van een versnelde introductie 
en acceptatie van nieuwe toepassingen waardoor bewezen technieken sneller 
onderdeel zullen uitmaken van reguliere investeringsprogramma’s die door banken 

gefinancierd kunnen worden.  
• Voor de marktgerichte investeringen (in concepten) geldt ook dat goed gekeken moet 

worden naar enerzijds het traject van onderzoek naar nieuwe ketens en met name de 
opzet van informatiesystemen (is innovatiegeld dus 1 op 1) en anderzijds naar de 
uitrol van nieuwe ketenconcepten/informatiesystemen met behulp van extra 
investeringen via een revolverend fonds samen met de kapitaalmarkt (1 op 5) 
 

 



Ad. D. Vervolgstappen 

In de komende weken zal nader worden bepaald hoe de inbreng,  inrichting en  het beheer 
van het revolverend fonds van de Coalitie ingevuld kunnen worden. Onder meer wordt 
nagegaan of gebruik kan worden gemaakt van de structuren die in het kader van het 
Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij zijn opgezet. Via de Stichting Vitalisering 
Varkenshouderij (waarin de POV en Rabobank vertegenwoordigd zijn)  is een aantal 
juridische entiteiten beschikbaar gekomen, waar mogelijk op voortgebouwd kan worden (bijv. 
voor mestverwerking en bijv. voor keteninnovatie). Er wordt ook verkend of van andere 
voorbeelden geleerd kan worden (bijv. het Mest Investering Fonds). 



Oplegnotitie Communicatieaanpak Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij 

Bij de uitwerking van de plannen zijn vele (overheids-)partijen betrokken, met elk een eigen 
verantwoordelijkheid. Het ministerie is verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van de 
(sanerings-)subsidieregeling. Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het flankerend 
beleid dat nodig is om varkenshouders te helpen bij de beëindiging van hun bedrijf. De uitwerking 
en uitvoering van het totale programma als ook de communicatie is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de partijen van het HA.  

Communicatieaanpak op korte termijn 
In gezamenlijkheid wordt, zoals afgesproken in het laatste BO, gewerkt aan een 
communicatiestrategie voor het totale traject. Deze is nog niet afgerond, omdat er op dit moment 
nog wordt gebouwd aan de subsidieregeling, het flankerend beleid en er een onderzoek 
(keukentafelgesprekken met varkenshouders) is uitgevoerd. Daarnaast is gewerkt aan een 
communicatieaanpak op de korte termijn, want we kunnen al op een aantal fronten starten met 
communicatie.  

In de communicatieaanpak die nu voorligt, ligt de focus op procescommunicatie op de korte 
termijn. Op de meer lange termijn moeten de inzichten uit het onderzoek, de precieze invulling van 
de regeling en het flankerend beleid nog een plek krijgen.  

Gevraagd besluit:  

• Akkoord op de voorgestelde aanpak zoals beschreven in het PvA. 

Werkgroep communicatie 
Op dit moment verloopt de afstemming over de communicatie, getrapt, via de kerngroepleden. 
Daarnaast zijn een aantal losse sessies over de communicatieaanpak georganiseerd. Voor de 
uitwerking van de brede communicatiestrategie op lange termijn is directe betrokkenheid van 
communicatieprofessionals van de partijen van het HA zeer gewenst. Zoals in de inleiding al staat 
beschreven, hebben alle partijen een eigen inhoudelijke en communicatieve bijdrage te leveren. 
Wens is dat wel te doen vanuit gezamenlijkheid.  

Het voorstel is dan ook om communicatieprofessionals vanuit elke partij van het HA structureel met 
elkaar om tafel te zetten in een werkgroep communicatie. Deze werkgroep krijgt de opdracht om 
een gezamenlijke communicatiestrategie op te stellen. LNV wil daarbij faciliteren en zorgen voor de 
organisatie van het overleg. Voorstel qua samenstelling: 

• Provincies; 
• VNG; 
• Gemeenten; 
• CoViVa; 
• RVO; 
• LNV (organisator). 

Gevraagde besluiten: 

• Akkoord op het instellen van de werkgroep communicatie en de voorgestelde 
samenstelling; 

• Akkoord op de opdracht voor deze werkgroep om te komen tot een gezamenlijke 
communicatiestrategie; 

• Akkoord op het aanbod van LNV om als facilitator op te treden. 
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Communicatieaanpak - (Sanerings)subsidieregeling Varkenshouderij  

Versie 15-02-2019 

Inleiding 

In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in 
gebieden met een zeer hoge veedichtheid aan te pakken. Samen met de partijen van het 
Hoofdlijnenakkoord (HA, overeengekomen op 7 juli 2018) is een gecombineerde aanpak langs twee 
sporen overeengekomen, namelijk een sanerings-/ beëindigingsspoor en een verduurzamings-/ 
innovatiespoor. Het eerste spoor ziet op het op korte termijn verminderen van de geuroverlast 
door varkensbedrijven in veedichte gebieden door het saneren of sluiten van locaties en het 
beëindigen bedrijven die willen stoppen. Het tweede spoor ziet op de ontwikkeling van en 
investeringen in brongerichte, emissiereducerende maatregelen in stal- en houderijsystemen. Om 
varkenshouders hierbij te ondersteunen heeft het kabinet 200 miljoen Euro gereserveerd. De 
verdere uitwerking van deze plannen wordt gezamenlijk opgepakt met de partijen van het HA 
(Kamerbrieven 28973 van de MLNV, nr. 200 – 7 juli 2018 – en 206 – 7 januari 2018).  

Gezamenlijke partijen van het HA: 
• Provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht; 
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); 
• Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, waaronder de POV, Rabobank, VION, Agrifirm, 

ForFarmers, Topigs-Norsvin; 
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

Deze plannen zijn ingrijpend voor het leven van varkenshouders en hun familie/gezin. Uiteindelijk 
gaat het om wijzigingen in de werksituatie en/of -omgeving. Ondanks alle ondersteuning die 
geboden gaat worden, blijft het geen simpele boodschap en situatie. Het is daarom van belang om 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de varkenshouders. 

Situatieschets 

Bij de uitwerking van de plannen zijn vele (overheids-)partijen betrokken, met elk een eigen 
verantwoordelijkheid. Het ministerie is verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van de 
(sanerings)subsidieregeling. Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het flankerend 
beleid dat nodig is om boeren te helpen bij de beëindiging van hun bedrijf, bijvoorbeeld bij 
verandering van het bestemmingsplan of met vergunningverlening. De uitwerking en uitvoering 
van het totale programma als ook de communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de partijen van het HA.  

De meeste varkenshouders hebben via de band van de media of via eigen zoekgedrag ongetwijfeld 
de hoofdlijnen wel meegekregen. Maar er is nog weinig gerichte communicatie geweest richting de 
doelgroep, de varkenshouders. De informatie uit de eerder genoemde Kamerbrieven en het HA is 
nog niet breed bekend, dat terwijl de aanpak ingrijpende impact heeft op de bedrijfsvoering van 
varkenshouders en hun fysieke en relationele leefomgeving. 

In de periode van november 2018 tot en met januari 2019 zijn in opdracht van het ministerie 
keukentafelgesprekken gevoerd met varkenshouders over het thema stoppen. Deze gesprekken 
maken deel uit van het traject om met alle partijen te komen tot een zo scherp mogelijke aanpak 
van onder andere de communicatie. Uit de concept-rapportage zijn al de eerste, voorzichtige, 
conclusies te trekken. Uiteraard is er behoefte aan heldere en complete informatie over dat wat de 
diverse partijen doen. Daarbij komt ook een sterke behoefte aan hulp en ondersteuning naar 
voren, zowel qua hulptools (checklists) als in persoonlijk advies. Deze behoefte betreft niet alleen 
de periode voorafgaand aan de beslissing om te stoppen, maar ook juist de periode daarna (denk 
bijvoorbeeld aan herbestemming). 
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Mijlpalen op korte termijn  
1 Saneringsspoor: 

• In het BO van 20/02 worden belangrijke beslispunten van de regeling en toelichting 
besproken en afgetikt; 

• Vervolgens worden aanpassingen gemaakt aan de regeling en toelichting naar aanleiding 
van het BO; 

• Daarna wordt aan de volgende punten gewerkt met een doorlooptijd van zo’n twee 
maanden: 

o Publieke (internet-)consultatie; 

o Uitvoeringstoets door RVO en NVWA; 

o Formele staatssteuntoets bij Europese Commissie; 

o Mogelijk ook nog een informele toets door deskundigen.  

• Tot slot kan de regeling worden ondertekend en vastgesteld door de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De regeling kan worden gepubliceerd en vervolgens 
opengesteld.  

Het is belangrijk om te vermelden dat bij bovenstaande planning veel onzekerheden spelen die het 
proces kunnen vertragen, waaronder de staatsteuntoets door de Europese Commissie. 

2 Innovatiespoor:  

• Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarig programma voor zowel 
nieuwe stallen als aanpassingen in bestaande stallen. Hierbij is een startdocument 
(innovatieagenda) opgesteld, wat constant wordt bijgewerkt;  

• Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een weergave van inzet van de gelden (zowel 
privaat als de Rijksmiddelen) om optimale effectiviteit van inzet van de middelen te 
bereiken. Hieronder valt het opstellen en uitwerken van regelingen;  

• Op dit moment zijn twee soorten subsidiemodules voorzien, namelijk: 

o Subsidiemodules voor innovatieprojecten en emissiemetingen; 

o Subsidiemodules voor investeringen door first movers.  

• Via allerlei sporen worden lopende en ‘sluimerende’ initiatieven m.b.t. brongerichte aanpak 
gestimuleerd en omgezet in projectvoorstellen. Het gaat hierbij zowel om brongerichte 
emissiemaatregelen in bestaande stalsystemen als systeeminnovaties in nieuwe 
stalconcepten en meet- en sensortechnologie. De bedoeling is om op zo kort mogelijke 
termijn een aantal praktijkinitiatieven van de grond te krijgen, waarbij verschillende 
technieken resp. combinaties daarvan, worden ingezet bij de verschillende 
varkenscategorieën. 
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Verslag bestuurlijk overleg sanering en verduurzaming varkenshouderij 
20 februari 2019 

 
Aanwezigen 
De minister van LNV, de heer Peter Drenth (Gedeputeerde provincie Gelderland), de heer Hubert 
Mackus (Gedeputeerde provincie Limburg), mevrouw Anne-Marie Spierings (Gedeputeerde 
provincie Noord-Brabant), mevrouw Anke van Extel-van Katwijk (Wethouder gemeente Gemert-
Bakel), mevrouw Patricia Hoytink (wethouder gemeente Berkelland en vertegenwoordiger namens 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)), de heer Aart de Kruijff (wethouder gemeente 
Barneveld en vertegenwoordiger van de VNG), de heer Uri Rosenthal (Voorzitter coalitie 
vitalisering varkenshouderij (CoViVa)), mevrouw Linda Janssen (voorzitter Producenten 
Organisatie Varkenshouderij (POV), lid CoViVa), de heer René Coppens (Programmadirecteur 
Vitale Varkenshouderij, Rabobank), de heer Eric Stiphout (vicevoorzitter POV, ondersteuning), de 
heer  (ambtelijke ondersteuning VNG), de heer  (ambtelijke 
ondersteuning provincies), mevrouw Lieke Hendrix (LNV, directeur DAD), mevrouw  

(LNV-DAD), de heer  (LNV-WJZ), mevrouw  (LNV-DC), 
de heer  (LNV-DAD, verslag). 
 
1. Opening 
 
De minister opent het bestuurlijk overleg (BO) en heet iedereen welkom, in het bijzonder Linda 
Janssen en Eric Stiphout als nieuwe bestuurders van de POV. De minister complimenteert alle 
partijen voor de goede samenwerking in de afgelopen periode en is blij te zien dat alle partijen hun 
rol pakken. 
 
Er staan verschillende agendapunten met bijhorende stukken op de agenda, waarbij de bespreking 
en accordering van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) het belangrijkste punt is 
voor dit BO. 
 
De minister constateert dat er geen verslag van het BO van 6 december 2018 op de agenda staat. 
Mevrouw  geeft hierop aan dat dit klopt, maar dat de zes actiepunten die in dat BO zijn 
afgesproken allen terugkomen in de agendapunten en bijbehorende stukken vandaag.  
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
 
Geen. 
 
3. Saneringsspoor: Concept saneringsregeling varkenshouderij en toelichting (bijlage 1a en 1b), 

Notitie met toelichting en adviezen vanuit de kerngroep (bijlage 3a) en Stappenplan: 
Handelingen decentrale overheden (bijlage 3b) 

 
De minister vraagt mevrouw  de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV) en de 
oplegnotitie kort van toelichting te voorzien. 
 
Mevrouw  geeft aan dat in de Kerngroep hard gewerkt is aan de uitwerking en invulling 
van de actiepunten uit het vorige BO. Ambtelijk is er overeenstemming over de uitkomst en de 
vertaling hiervan in de SRV. De Kerngroep adviseert het BO om: 

a) de beschikbare middelen (€ 120 miljoen) via 1 tranche weg te zetten; 
b) het waardeverlies van varkenstallen te baseren op een forfaitaire bepaling van de 

vervangingswaarde, zonder differentiatie tussen vleesvarkens en zeugen, zonder 
differentiatie tussen de concentratiegebieden Zuid en Oost, met een restwaarde voor 
afgeschreven stallen (40 jaar) van 20 procent; 

c) de subsidie voor het waardeverlies vast te stellen op 65% voor een goede balans tussen 
enerzijds doeltreffendheid (voldoende aanmeldingen voor de SRV) en anderzijds 
doelmatigheid (maximaal resultaat). Deze balans is een vereiste van het ministerie van 
Financiën en van de Europese Commissie in het kader van staatssteun; 
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d) de marktconforme vergoeding voor het door te halen varkensrecht vast te stellen vlak voor 
de openstelling van de SRV. 

 
De minister nodigt partijen uit om op deze toelichting en de adviezen van de Kerngroep te 
reageren. 
 
De heer De Kruijff beaamt dat er bij de totstandkoming van de regeling goed is samengewerkt en 
geeft aan dat de VNG akkoord kan gaan met de concept-SRV die voorligt. Wel uit hij zijn zorgen 
over de werklast bij gemeenten bij de keuze voor 1 tranche, maar gezien de argumenten schaart 
de VNG zich achter het advies. De werkzaamheden die volgen uit de regeling vallen samen met 
het einde van de gedoogstoppersregeling. Dit kan een afbreukrisico vormen. Daarom de oproep 
om in de periode na de openstelling goed te monitoren op werklast. Daarnaast wordt aandacht 
gevraagd voor communicatie richting gemeenten. De heer De Kruijff geeft aan dat vooral de 
termijn van 14 maanden waarbinnen de beëindiging afgerond moet zijn, inclusief sloop, druk legt 
op de gemeenten. 
 
De minister is blij dat de VNG kiest voor 1 tranche en snapt de zorgen over werklast. Oproep aan 
de VNG is om goed inzichtelijk te maken wat de regeling qua werklast precies betekent voor 
gemeenten en dit terug te leggen in de Kerngroep – daar kan dan ook over mogelijke oplossingen 
worden nagedacht. Dit geldt tevens voor de zorg over de slooptermijn, ook daar monitoren in de 
gemeenten hoe dit wordt opgepakt door deelnemers aan de SRV en voor beide punten – taken 
gemeenten en mogelijkheden tot sloopvergoeding – duidelijke informatie geven bij de invulling 
van de communicatie, zie ook agendapunt 6. 
 
Mevrouw Janssen geeft aan tegen een regeling met meer dan 1 tranche te zijn. Meerdere tranches 
werkt marktverstorend. Er wordt uitgegaan van maximaal 200-250 te saneren bedrijven. Dit 
aantal zal gezien het aantal gemeenten dat in de concentratiegebieden Zuid en Oost valt in de 
merendeel van de gemeenten niet tot een onoverkomelijke werklast leiden. 
 
Mevrouw Spierings geeft ook haar complimenten voor de samenwerking. Ze geeft aan niet goed in 
te kunnen schatten wat het effect zal zijn van de forfaitaire bepaling van de vervangingswaarde 
van de varkensstallen. De 65% subsidie is naar inschatting van Noord-Brabant te hoog. Er wordt 
eerder gedacht aan 50%. Bij een lager subsidiepercentage past ook beter om te werken met 2 
tranches. Bij een tegenvallende inschrijving op de 1e tranche kan in de 2e tranche bijgestuurd 
worden. Beide tranches hoeven ook niet lang op elkaar te wachten. 
 
De minister geeft aan dat er zeer goede redenen zijn om met 1 tranche te werken. Een regeling 
met 1 tranche betekent overigens niet dat daarmee het denken stopt en er geen 
handelingsperspectieven zijn bij een tegenvallende respons, zo kan dan bijvoorbeeld alsnog een 
tweede tranche worden overwogen. De doelgroep van de regeling zijn de varkenshouders in de 
concentratiegebieden Zuid en Oost, waarbij nu nog onbekend is hoeveel van deze varkenshouders 
daadwerkelijk willen deelnemen. Het heeft de sterke voorkeur om de beschikbare middelen via 1 
tranche weg te zetten, maar mocht dit onverhoopt niet lukken, dan naar bevind van zaken 
handelen. 
 
De minister geeft aan dat zij niet een vooropgestelde voorkeur heeft voor een bepaald 
subsidiepercentage, maar dat er wel een onderbouwing bij moet zijn voor een bepaalde keuze en 
dat het hoofddoel van alle aanwezigen blijft om de SRV te doen slagen. Daarbij is een voldoende 
aantrekkelijke regeling voor deelname van varkenshouders cruciaal. In de Kerngroep is uitvoerig 
gesproken over en gerekend aan het percentage, de uitkomst hiervan is 65%. Als provincies 
echter een ander percentage wensen en kunnen onderbouwen dat dit percentage effectief is dan is 
de 65% niet in beton gegoten. 
 
Volgens mevrouw Spierings is 65% te hoog en zal dit resulteren in veel aanmeldingen, maar 
daardoor ook in veel teleurstellingen (door het dan noodzakelijke grote aantal afwijzingen) en 
uiteindelijk in een minder effectieve regeling doordat er teveel geld gaat naar te weinig bedrijven. 
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Mevrouw Janssen memoreert dat Wageningen Economic Research zelfs tot 70% kwam en dat aan 
dat percentage veel gerekend is, hetgeen heeft geleid tot de 65%. 
 
De minister geeft aan dat het percentage niet los te koppelen is van de bijdrage die provincies 
leveren aan de sloopopgave. Een lager percentage betekent automatisch dat provincies een groter 
aandeel van de sloopopgave op hun bord krijgen. Provincies moeten scherp inzichtelijk maken wat 
zij materieel aan sloop kunnen bijdragen, per provincie. 
 
Volgens mevrouw Spierings zijn er in Limburg en Noord-Brabant voldoende instrumenten 
beschikbaar. 
 
De heer Mackus geeft aan dat het moeilijk is in te schatten hoeveel bedrijven met flankerend 
beleid geholpen kunnen worden omdat het zeer sterk afhangt van de situatie en locatie van een 
individueel bedrijf. 
 
De heer Drenth stelt voorop dat de regeling snel van start moet gaan en dat het percentage dus 
snel vastgesteld moet worden. Alhoewel heel moeilijk is in te schatten wat het precieze effect is 
van een bepaald percentage lijkt 65% ook naar zijn inschatting wat aan de hoge kant. 
 
De heer De Kruijff beaamt dat het percentage afhangt van wat provincies aan flankerende 
instrumenten te bieden hebben. Het voorstel om het percentage te verlagen komt niet van de 
VNG. Wil ook voorkomen dat in het BO een soort onderhandeling ontstaat. Beter lijkt het om de 
Kerngroep er nog eens goed naar te laten kijken. 
 
De heer Rosenthal wijst erop dat in de Kerngroep al uitvoering is gekeken naar de hoogte van het 
percentage en dat het advies 65% is. De heer Rosenthal maakt van de gelegenheid gebruik om 
aandacht te vragen voor de bedrijfswoningen op de te beëindigen varkenshouderijlocaties en roept 
gemeenten op hiervoor per individuele situatie een oplossing te vinden. 
 
De minister benadrukt dat het doel van alle partijen hetzelfde is, namelijk een subsidieregeling die 
werkt. Daarnaast heeft zij echter ook de verantwoordelijkheid voor een goede besteding van 
gemeenschapsgeld. Er moet een goede balans zijn tussen effectiviteit en doelmatigheid. De 
minister geeft aan dat er ook politiek een balans gevonden moet worden. Er moet een goede 
balans zijn tussen geld voor stenen en geld voor varkensrechten. Partijen hebben bewust besloten 
tot een sloopverplichting, vanuit zorg voor verrommeling en ondermijning van het platte land als 
door de regeling massaal leegstand zou ontstaan. Daarmee lost het Rijk ook een probleem van de 
provincies op. Daar mag ook wat tegenover staan. Daarom nogmaals de oproep aan provincies om 
inzichtelijk te maken wat provincies materieel kunnen leveren voor sloop. 
 
Mevrouw Spierings wijst op de brieven die ieder van de 5 provincies op dit punt hebben gestuurd 
en vraagt of die niet concreet genoeg waren? 
 
Volgens de minister staat in die brieven heel duidelijk dat provincies materieel geen bijdrage gaan 
geven aan het financieren van sloop. 
 
Mevrouw Spierings vraagt of andere vormen van ondersteuning niet meetellen. 
 
De minister stelt hierop de vraag wat dit concreet betekent voor boeren die voor het besluit staan 
of ze gaan stoppen of niet. Boeren moeten al tijdens dit besluitvormingsproces weten waar ze aan 
toe zijn, wat ze kunnen verwachten. Uit de brieven van de provincies wordt dit niet helder. 
 
Mevrouw Spierings stelt voor het vraagstuk van het percentage terug te leggen in de Kerngroep. 
 
Volgens de heer Drenth ontbreekt het hiervoor aan tijd, is snelheid geboden. De regeling moet in 
augustus immers opengesteld worden. Met oog daarop pleit hij voor accordering van het voorstel, 
zowel het werken in één tranche, als de 65%  
 
De minister vraagt aan alle aanwezige partijen of dit betekent dat we starten met 65%? 
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Partijen stemmen hiermee in.  
 
Mevrouw Spierings wil hierbij aangetekend hebben moeite te hebben met het percentage van 65% 
en dit te hoog te vinden. Mevrouw Janssen vindt het jammer dat door het uitblijven van een 
concrete bijdrage van de provincies voor sloop er minder bedrijven geholpen kunnen worden. 
 
De minister concludeert dat hiermee partijen instemmen met het concept van de 
Saneringsregeling varkenshouderij zoals dit vandaag voorlag. 
 
De heer Rosenthal wijst nog wel op de passage uit de brieven van de provincies waarin de 
conclusie wordt getrokken dat naar schatting een kwart van de potentiële deelnemers een tekort 
aan revenuen heeft om sloop te bekostigen. Wat leggen provincies concreet op tafel om die groep 
te ondersteunen? CoViVa heeft behoefte aan concrete duidelijkheid. 
 
Mevrouw Spierings benadrukt dat het echt gat om maatwerk. Provincies zijn er niet om schulden 
van bedrijven die zwaar in de rode cijfers zitten op te lossen. 
 
4. Flankerend beleid, inclusief sloopcomponent: Notitie conform afspraak uit BO van 6 december 

2018 (bijlage 4) 
 
Dit agendapunt is besproken onder agendapunt 3. 
 
5. Verduurzamings- en innovatiespoor: Invulling € 40 miljoen door CoViVa (bijlage 5). 
 
De heer Rosenthal geeft aan dat met het voorstel voor besteding van de € 40 miljoen aan private 
middelen invulling is gegeven aan de kaders zoals zijn afgesproken in het vorige BO. 
 
Mevrouw Spierings kijkt wel met enige verwondering naar de besteding van de middelen. De € 40 
miljoen bestaat voor € 8 miljoen uit cash-out waarvan slechts € 2 miljoen aan verbetering van de 
leefomgeving wordt besteedt. De overige € 32 miljoen komt in een revolverend fonds. Zij stelt 
vraagtekens bij deze verhouding.  
 
De heer Coppens geeft aan dat het bij het revolverend fonds niet om normale leningen gaat maar 
om achtergestelde leningen, die een hoger risico dragen. Dat kan zo ook verwoord worden in de 
notitie. 
 
Mevrouw Janssen geeft aan dat dit een weloverwogen verdeling is. Het is niet de bedoeling om 
ondernemers uitsluitend met subsidies teveel in de watten te leggen. Investering in 
verduurzamingen moeten landen in een gezond bedrijfseconomisch plan. Een revolverend fonds 
biedt mogelijkheden om meer ondernemers te ondersteunen dan subsidies. 
 
De minister vraagt CoViVa om in de notitie het punt van de achtergestelde leningen goed te 
verhelderen en wil graag van CoViVa weten of de € 8 miljoen aan subsidies (‘cash out’) zijn zeker 
gesteld. Gaat het hierbij om nieuw geld?  
 
De heer Rosenthal geeft aan dat de bij de CoViVa aangesloten partijen getekend hebben voor de 
financiering. De € 8 miljoen is dus zeker gesteld. Het gaat om nieuw geld, maar het kan mogelijk 
wel bestemd zijn voor lopende projecten. 
 
De heer Mackus is vooral ook benieuwd naar de inhoudelijke invulling van de 
innovatieregeling(en). 
 
Mevrouw Janssen geeft aan dat gewerkt wordt aan de inhoud via verschillende actielijnen. De 
verwachting is dat dit in april/mei 2019 klaar is. 
 
De heer De Kruijff is benieuwd naar de plannen voor de andere sectoren. 
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De heer Drenth geeft aan dat de provincies graag meedenken over de invulling van maatregelen 
voor de pluimvee- en de geitensector. 
 
Mevrouw Hendrix geeft aan dat de verschillende sectoren ieder hun eigen opgaven kennen. De 
opgave voor de pluimveesector zijn anders dan die voor de varkenshouderij en volgen om die 
reden een eigen traject. Hetzelfde geldt voor de geitenhouderij, waar vooral de uitkomst van het 
VGO-onderzoek naar de oorzaak van het verhoogde risico op longontstekingen leidend zal zijn. 
Provincies zullen hierbij betrokken worden. 
 
De minister stelt voor op hoofdlijnen akkoord te geven op het verduurzamingsspoor. De inhoud 
moet nog geconcretiseerd worden. Dit moet op tafel liggen bij het volgende BO. Er moet naar 
verbinding en afstemming worden gezocht tussen de activiteiten op het verduurzamings- en 
innovatiespoor en bij de inzet van middelen van Rijk, provincies en private partijen.  
 
Partijen stemmen in. 
 
6. Communicatie: Oplegnotitie en Plan van Aanpak (bijlage 6a en 6b) 
 
Mevrouw  geeft aan dat er sterke behoefte is aan communicatie, vooral vanuit de sector. 
Op korte termijn wordt er een webpagina geopend op Rijksoverheid.nl. Tot het moment dat de 
concept-SRV aan de Kamer wordt gezonden kunnen we alleen communiceren over datgene wat al 
bekend is (Kamerbrieven).  
Voorstel is verder om een apart communicatiewerkgroep in te stellen waarbij alle partijen 
betrokken worden. 
 
De minister vraagt partijen of ze kunnen instemmen met plan van aanpak en met instellen van de 
werkgroep. 
 
Partijen stemmen in. 
 
7. Rondvraag 
 
Geen. 
 
8. Vaststellen datum volgende vergadering 
 
De minister stelt voor bijeen te komen nadat de concept-SRV aan de Tweede Kamer is verzonden 
en de publieke consultatie en de staatssteuntoets heeft doorlopen. Dit zal naar verwachting in mei 
2019 het geval zijn. 
 
9. Sluiting 
 
De minister dankt partijen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering. 
 
 
Afsprakenlijst 
 

1. Het BO stemt in met de concept-SRV, zoals die voorligt. Daaronder valt het werken in één tranche 
(i.p.) en een subsidievergoeding van 65% van het forfaitaire waardeverlies van stallen. 

2. In de notitie van CoViVa - waarbij de invulling van de private middelen voor verduurzaming en 
innovatie van de varkenshouderij aan de orde is - wordt aangevuld dat het bij het revolverend 
fonds niet om normale leningen gaat, maar om achtergestelde leningen, die een hoger risico 
dragen. 

3. BO geeft akkoord op de hoofdlijnen van het verduurzamingsspoor. De inhoud moet nog 
geconcretiseerd worden. Dit moet op tafel liggen bij het volgende BO. 

4. BO stemt in met het plan van aanpak voor communicatie en het instellen van een 
communicatiewerkgroep, samengesteld vanuit alle BO-partijen. 
 

10.2.e
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Oplegnotitie  
Bestuurlijk Overleg - 13 juni 2019 - agendapunt 4: saneringsspoor 
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) 
juni 2019 
 
 
Aanleiding  
 
Om te kunnen komen tot een definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) worden 
onderstaande drie trajecten in het Bestuurlijk Overleg (BO) besproken. LNV zal deze inleiden, 
waarbij deze oplegnotitie als basis dient. 

4a Publieke consultatie saneringsregeling  
4b Quick scan ex ante  
4c Staatssteuntoets Europese Commissie  

 
Op de drie genoemde punten worden per onderwerp hieronder respectievelijk kort de bevindingen 
en conclusies geschetst en tenslotte een advies vanuit de werkorganisatie (“Kerngroep’) aan de 
deelnemers van het BO uitgebracht. 
 
Kunt u akkoord gaan met het advies onder aan deze notitie (pagina 4)?  
 
 
Bevindingen en conclusie 
 
4a. Publieke internetconsultatie saneringsregeling 
 
Vanaf 1 mei t/m 31 mei 2019 is de concept-Srv opengesteld voor een publieke consultatie via het 
internet. Hierop is in de (sociale) media geattendeerd en een persbericht uitgegaan. 
 
Er zijn in totaal 39 zienswijzen via internet binnengekomen. Van de via internet ingediende 
zienswijzen zijn er 23 openbaar. De respondenten konden zelf kiezen of zij hun reactie openbaar 
wilden indienen of niet. Bij de keuze voor het openbaar indienen van een zienswijze, werd de 
zienswijze na goedkeuring weergegeven op de website (www.internetconsultatie.nl). In totaal zijn 
12 reacties ingediend namens bedrijven in de varkenshouderij, 3 namens brancheorganisaties, 6 
namens adviesbureaus, 8 namens gemeenten, 2 namens omgevingsdiensten, 6 namens burgers en 
omwonenden en 2 namens milieuorganisaties.  
De participanten laten zich al naar gelang hun positie in het maatschappelijk speelveld in grofweg 
vijf categorieën indelen: 

• Varkenshouders en brancheorganisaties 
• Adviesbureaus 
• Gemeenten en omgevingsdiensten 
• Burgers en omwonenden  
• Milieuorganisaties voor omwonenden 

 
Het algemene beeld is dat de respondenten kritisch hebben meegedacht over de conceptregeling 
en -toelichting. Het blijkt dat sommige punten in de regeling en toelichting nadere uitleg behoeven 
en in enkele gevallen heroverweging, bijvoorbeeld op het gebied van het ‘professieverbod’ en het 
bepalen van geurgevoelige objecten.  
 
De reacties zijn onder te verdelen in de zes hoofdgroepen: 
1. Vragen rondom bepaling van geurscore: naast burgerwoningen van omwonenden ook 

recreatieterreinen, toekomstige woonwijken en agrarische woningen van land- en 
tuinbouwbedrijven als geurgevoelig object meenemen. 
Voorstel: 
* herbevestigen van eerder besluit dat recreatieterreinen niet worden meegenomen omdat het 
niet om permanente bewoning gaat, relatief korte blootstellingsperioden en vanwege 
uitvoeringsproblemen bij het vaststellen van de geurscore 
* toekomstige woonwijken niet meenemen. De Srv is gericht op bestaande 
geuroverlastsituaties. Bij de planning en realisatie van nieuwe woonwijken zal de gemeente 
met geuroverlastbedrijven afspraken maken (saneren, uitkopen etc.). Dit is een apart traject 
dat maatwerk vraagt. De Srv hiermee niet belasten.   
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*overwegen om agrarische woningen van land- en tuinbouwondernemingen mee te nemen 
 
2. Vragen tav voorwaarden voor deelname: kunnen gebouwen bijvoorbeeld blijven staan bij 

een goed herbestemmingsplan en hoe wordt omgegaan met het professieverbod? 
3. Vragen over subsidiecomponenten: hoe wordt een stal beoordeeld die recent volledig is 

gerenoveerd vanbinnen en welke gebouwen en oppervlakten tellen mee voor de m2 
vergoeding? 

4. Vragen en opmerkingen aangaande het proces en de tijdlijn: termijn tussen publicatie (eind 
juni/begin juli) en openstelling (half augustus) is te krap voor goede afweging door 
varkenshouder en vanwege krappe bezetting bij gemeenten vanwege de vakantieperiode; 
termijnen van 8 maanden (afvoer varkens) en 14 maanden (sloop) zijn te krap voor een 
zorgvuldige afwikkeling van de beëindiging; wat is doorlooptijd beoordeling en goedkeuring 
aanvragen). 
Voorstel:  
* vooralsnog vasthouden aan de planning. Wanneer het Europese staatssteuntraject 
onverhoopt langer loopt, tijdlijn aanpassen en communiceren. 
* termijn van 8 maanden is voldoende voor afvoer dieren (ook zeugen), slooptermijn van 
14 maanden is voldoende wanneer tijdig voorbereidingen worden getroffen. Het niet meer 
doorgaan van het asbestverbod leidt tot minder druk op de slopersmarkt. 
*  Bij publicatie van de regeling zal RVO doorlooptijd van de aanvragen publiceren. 
 

5. Vragen m.b.t. de rol van bevoegd gezag, flankerend beleid en herbestemming: aandacht 
wordt gevraagd voor een adequaat en helder flankerend beleid vanuit provincies en 
gemeenten. 

6. Technische vragen over uitvoering en individuele situaties: hoe wordt er bijvoorbeeld 
omgegaan met stallen waar zonnepanelen op de daken zitten? 

  
Conclusie  
De zienswijzen geven deels aanleiding voor verheldering in de regelingstekst of de toelichting op de 
regeling, deels kan antwoord gegeven worden via ‘veel gestelde vragen en antwoorden’ op de 
Rijkswebpagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-
varkenshouderij. Deze veel gestelde vragen en antwoorden worden steeds bijgewerkt. 
Veel van de specifieke zienswijzen op het inrichten van de Srv (sloopverplichting, geurgevoelige 
objecten, helderheid flankerend beleid, renovaties) zijn door de ambtelijke werkgroep (Kerngroep) 
en het BO eerder aan de orde geweest. Niet op alle punten zijn besluiten genomen in het BO, maar 
slechts op ambtelijk niveau. Een voorbeeld hiervan is de definitie van een geurgevoelig object. Op 
ambtelijk niveau is besloten om hier slechts burgerwoningen in mee te laten tellen (afwijkend van 
de Wet geurhinder en veehouderij). Recreatiewoningen, kantoorcomplexen en agrarische woningen 
bij land- en tuinbouwbedrijven blijven bijvoorbeeld buiten beschouwing.  Deze besluiten  zijn 
uitgemond in de concept-Srv. 
Op het punt dat varkenshouders die met subsidie uit de Srv zijn gestaakt met hun bedrijfs(locatie) 
geen andere varkenshouderij meer mogen aankopen (professieverbod) wordt voorgesteld  pm. 
 
 
4b. Rapport ‘ex ante saneringsregeling’ van WUR  
 
Naar aanleiding van het BO in december 2018 heeft LNV een onafhankelijke commissie van 
deskundigen om een ‘quick scan’ ex ante evaluatie gevraagd van de Srv, op basis van expert 
judgement. Daarbij zijn drie deelvragen aan de orde geweest: Is de Srv voldoende doelmatig en 
doeltreffend en is het voorkomen van oneigenlijk gebruik en fraudegevoeligheid voldoende 
geborgd? Dat is gebeurd in de periode van 1 maart tot 1 april 2019, op basis van alle relevante 
openbare documenten en vertrouwelijk beschikbaar gestelde (eerdere) conceptversies van Srv en 
toelichting. Daarnaast zijn vertrouwelijk verslagen van het BO van december 2018 en februari 
2019 aangereikt. 
In het voorliggende definitieve rapport worden vier conclusies getrokken en vier aanbevelingen 
gedaan.  
Kort samengevat houden de conclusies in: 

1. De Srv is effectief bij voldoende deelname. De Srv lijkt zo vormgegeven dat zij 
aantrekkelijk is voor veel varkenshouders in beide concentratiegebieden. 

2. De uitwerking van de Srv is afhankelijk van leeftijd, type stal en locatie van het bedrijf. 
3. Rangschikken op basis van de grootste vermindering van geurbelasting per Euro subsidie is 

doelmatiger dan rangschikken op basis van de hoogste geurscore. 
4. De ingebouwde drempelwaarde kan zorgen voor verminderde deelnamebereidheid van de 

Srv. 
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Kort samengevat de vier aanbevelingen die de ex ante commissie doet: 

1. Tekst en invulling nog eens kritisch bezien, met de bevindingen van het rapport in de hand. 
2. Kijken naar alternatieven met als doel een hogere doelmatigheid van de Srv. 
3. Flankerend beleid bekend maken, tegelijkertijd met de Srv; belangrijk voor doelgroep. 
4. Schotten inbouwen voor deelname van vleesvarkensbedrijven en zeugenbedrijven aan de 

Srv.    
 
Conclusie en voorstel 
Aanbevelingen 1 en 3 overlappen grotendeels met reacties die ook zijn gegeven in de publieke 
consultatie. Voorstel is om deze aanbevelingen te honoreren:  
Ad 1 De tekst van de Srv en de toelichting zullen secuur worden nagelopen, om zoveel als 
mogelijk helderheid en eenduidigheid te bieden, zonder de inhoudelijke hoofdlijn van de regeling 
aan te tasten.  
Ad 3 Communicatie over flankerend beleid is belangrijk en een zaak van goede afstemming 
tussen de partijen van het Hoofdlijnenakkoord. Zie ook separaat agendapunt 5 van BO. Flankerend 
beleid is ook maatwerk en zal door de decentrale overheden op hun betreffende webpagina’s en in 
hun communicatie zo helder als mogelijk worden neergezet. Decentrale overheden zijn 
doordrongen van de cruciale rol die zij spelen in het doen slagen van het saneringsspoor. 
 
Aanbeveling 2 en 4 zijn herkenbaar in de zin dat hierover veel analyses en denkwerk reeds is 
verricht in de ambtelijke werkgroep (Kerngroep) voorafgaande aan de conceptregeling; dit heeft 
geleid tot voorstellen en adviezen aan het BO, waar op beide punten besluiten zijn genomen. 
Ad 2 In het rapport worden de volgende alternatieven genoemd: 

- Prioriteren op vermindering geurbelasting per euro subsidie.  
- Jongere stallen/bedrijven eerder in aanmerking laten komen omdat er meer toekomstige 
jaren van geurbelasting worden voorkomen. 
- Achtergrondbelasting meewegen bij de rangschikking 

Weging: 
Prioritering op basis van kosten kan ertoe leiden dat niet de locaties met de grootste 
geurbelasting in aanmerking komen. Dit gaat in tegen het doel van de Srv. Ook kunnen dan 
door de lagere prijs voor varkensrechten in gebied Oost locaties daar eerder in aanmerking 
komen dan in Zuid, waar gemiddeld genomen de geurbelasting hoger is. Er zijn juridische 
risico’s (strijd met het gelijkheidsbeginsel): vergelijkbare situaties van geurbelasting worden 
verschillend gewogen. Tenslotte leidt dit tot complexere en duurdere uitvoering. 
Omdat jongere stallen gemiddeld een lagere geurbelasting hebben, zou dit contrair werken aan 
het selectiecriterium geurscore. De benadering is dan niet consistent en uitvoering wordt veel 
complexer. 
Voor de bepaling van de achtergrondbelasting zijn niet alleen betrouwbare gegevens van de 
aanvragers nodig, maar ook van alle bedrijven in de nabije omgeving van de aanvrager. Dit 
maakt de uitvoering complex en sterker vatbaar voor bezwaar en beroep.  

Ad 4   
Weging: 

Voor de eenvoud van de uitvoering is gekozen voor een forfaitaire methode van m2-
vergoeding. 
Vleesvarkensstallen hebben gemiddeld een grotere geurbelasting dan zeugenbedrijven en 
zullen hoger ranken in de geurscore. Een differentiatie tussen vleesvarkens en zeugen leidt tot 
een minder doeltreffende regeling, daarom heeft het BO in februari besloten de forfaitaire 
aanpak te kiezen.  

 
Voorstel is om aanbevelingen 2 en 4 niet te honoreren en te blijven bij de huidige aanpak van de 
regeling: de ranking blijven baseren op geurscore (geurbelasting) en géén schotten tussen 
vleesvarkens- en zeugenbedrijven . 
  
 
4c. Staatssteuntoets door de Europese Commissie  
Pm (WJZ) 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Advies 
 
De ingestelde ambtelijke werkgroep (‘Kerngroep’) met de externe partijen onder leiding van LNV 
geeft op basis van de geschetste bevindingen en conclusies het volgende advies aan de deelnemers 
van het Bestuurlijk Overleg. 
 
Ten aanzien van agendapunt 4a (publieke consultatie) wordt u geadviseerd: 
• Conceptregeling en toelichting tekstueel op enkele punten te (laten) verhelderen, daar waar de 

reacties laten zien dat vragen worden opgeroepen.  
• Reacties (te laten) verwerken door in het document ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’ op 

de Rijkswebpagina toelichting en antwoorden op te nemen. 
• Professieverbod pm 
• Geen fundamentele aanpassingen van de regeling door te (laten) voeren op basis van de 

publieke consultatie. 
 
Ten aanzien van agendapunt 4b (quick scan ex ante) wordt u geadviseerd: 
• Conceptregeling en toelichting tekstueel op enkele punten (te laten) verhelderen, aan de hand 

van de bevindingen van het rapport.  
• Vast te houden aan het besluit van het BO van 20 februari 2019 om geen schotten te plaatsen. 

Het plaatsen van schotten in het budget (voor vleesvarkens en zeugen) brengt hogere 
uitvoeringskosten met zich mee. Daarnaast zullen vleesvarkensstallen vanwege de gemiddeld 
grotere geuroverlast hoger ranken op de geurscore. Differentiatie tussen vleesvarkens en 
zeugen zou daarmee leiden tot een minder doeltreffende regeling.  

• Geen fundamentele aanpassingen van de regeling door te (laten) voeren op basis van de ex 
ante evaluatie. 
 

Ten aanzien van agendapunt 4c (staatssteuntoets EC)  
• pm  

 



 

 

 

 

 

 

  

Omschrijving Bestuurlijk Overleg Sanering en Verduurzaming 

Varkenshouderij 
Voorzitter Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit 
Notulist  
Vergaderdatum en -tijd 13 juni 2019, 13.30 uur - 14.30 uur 
Locatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 

Blauwe Zaal 
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Directoraat-generaal Agro 

 

Behandeld door 

dr.   

T 0 

@minlnv.nl 

 
Datum 

29-mei-2019 

Kenmerk 

DGA / 19136361 

Bijlage(n) 

 

Agenda Bestuurlijk Overleg Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij 

 

DATUM: 13 juni 2019 

TIJD:  13.30 – 14.30 uur 

LOCATIE: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Bezuidenhoutseweg 73 

 

 

Vergaderpunten 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 20 februari 2019 

 

4. Saneringsspoor: 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen  

4a Publieke consultatie saneringsregeling (door LNV) 

4b Quick scan ex ante (door LNV) 

4c Staatssteuntoets Europese Commissie (door LNV) 

Doel: toelichting op drie onderdelen; akkoord op voorstellen in de 

bijhorende notitie   

 

5. Flankerend beleid (door provincies en gemeenten) 

5a stand van zaken (provincies en VNG) 

Doel: bespreken knelpunten 

5b Omzetting bedrijfswoning naar burgerwoning 

Doel: bespreken antwoord Rijk; rol van bevoegd gezag 

 

9
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Directoraat-generaal Agro 

 

 
Ons kenmerk 

DGA / 19136361 

 

6. Verduurzamingsspoor: 

Notitie met stand van zaken en de invulling van private- en Rijksmiddelen 

(door CoViVa) 

Doel: akkoord op voorstellen uit de notitie 

 

7. Communicatie: 

Communicatiestrategie van de Hoofdlijnakkoord-partijen (door LNV) 

Doel: ter kennisname 

 

8. Rondvraag 

 

9. Vaststellen datum volgende vergadering 

 

10. Sluiting 
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Communicatiestrategie 

Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen  
 

Inleiding & aanleiding  

 

In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de gezondheids- en 

leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid aan te pakken. 

Tegelijkertijd willen de Rijksoverheid en de sector samenwerken aan een 

varkenshouderijsector die maatschappelijk meer geaccepteerd en gewaardeerd worden. Om 

dat te bereiken is gekozen voor een aanpak langs twee sporen:   

• Een sanerings-/beëindigingsspoor  

Op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte 

gebieden door definitief en onherroepelijk beëindigen van varkenshouderijlocaties of 

-bedrijven.  

• Een verduurzamings-/innovatiespoor 

Ontwikkeling van- en investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen, gericht op 

brongerichte, emissie reducerende maatregelen.   

Deze communicatiestrategie richt zich op de communicatie van de partijen uit het 

hoofdlijnenakkoord (HA) over het sanerings-/beëindigingsspoor.  
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Doel & doelgroep 

 

Met deze communicatiestrategie richten we ons specifiek op varkenshouders die veel 

geuroverlast veroorzaken, mogelijk ook varkenshouders die wel willen stoppen maar niet 

weten hoe.  

Het doel is om met deze communicatiestrategie de behoeften van deze doelgroep te 

(h)erkennen en daarop in te spelen. Zo helpen we agrarisch ondernemers een keuze te maken 

over hun toekomst, en werken we samen aan het vitaler maken van de varkenshouderij.  

 

Wat is er tot nu toe gebeurd? 

 

De conceptregeling Srv is op 30 april 2019 gepubliceerd. Per 1 mei is de regeling ook 

aangeboden voor publieke internetconsultatie. Voorafgaand hieraan hebben de Directie 

Communicatie en de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) van LNV 

gezamenlijk een traject doorlopen waarbij interviews zijn afgenomen onder twintig 

varkenshouders uit het concentratiegebied Oost en Zuid van de Meststoffenwet. Het doel van 

deze interviews was om te verduidelijken welke beweegredenen er zijn om te stoppen en 

welke ondersteuning varkenshouders hierbij nodig hebben.  

Het CASI-traject en de interviews hebben geleid tot de volgende inzichten:  

➢ Deelnemen aan de saneringsregeling is een ingrijpende beslissing die raakt aan de 

basis van het bestaan van de varkenshouder. Om varkenshouders hierin te 

ondersteunen is niet alleen een passende financiële regeling van belang, maar ook 

gerichte communicatie en flankerend beleid van gemeenten en provincies.  

➢ Uit het CASI-traject komt het belang naar voren van gezamenlijke communicatie 

vanuit alle partijen van het Hoofdlijnenakkoord (HA). Ook laat CASI zien dat een lokaal 

aanspreekpunt bij de gemeente voor de varkenshouder van groot belang is en dat de 

varkenshouder persoonlijke begeleiding nodig heeft gedurende het proces richting 

stoppen. Dit proces is een emotionele worsteling voor de varkenshouder en het gezin, 

waarbij niet alleen financiën een rol spelen. Ervaringsverhalen van anderen kunnen in 

dit traject erg waardevol zijn.  
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➢ Uit de interviews met varkenshouders blijkt dat zij gedurende het gehele proces van 

stoppen aanlopen tegen een gebrek aan overzicht: de informatie moet (gevoelsmatig) 

vanuit verschillende plekken bij elkaar worden gesprokkeld. Afscheid nemen van het 

bedrijf voelt voor hen als een rouwproces. Daarnaast krijgen varkenshouders die reeds 

gestopt zijn met het bedrijf te maken met allerlei praktische belemmeringen die het 

proces niet vergemakkelijken: problemen met herbestemming, leegstaande stallen, 

mest in de putten, een onverkoopbare bedrijfswoning, een gemeente die niet goed 

meewerkt en gebrek aan uniformiteit tussen de Rijksoverheid en de gemeente.  

➢ De uitkomsten van het CASI-traject en de interviews met varkenshouders maken 

duidelijk dat gerichte en eenduidige communicatie over de Srv van groot belang is. 

Daarnaast is flankerend beleid vanuit gemeenten en provincies, gericht op de 

praktische ondersteuning van varkenshouders gedurende het gehele traject 

noodzakelijk. Deze analyse en resultaten worden breed gedeeld. 

 

Een overzicht van de communicatie over de bekendmaking van de subsidieregeling en de 

opening van de internetconsultatie is te vinden in bijlage 1.   
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Strategische uitgangspunten  

 

Hoofdlijnenakkoord 

Bij de uitwerking van de plannen zijn vele (overheids-)partijen betrokken, met elk een eigen 

verantwoordelijkheid. Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het opstellen en de 

uitvoering van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Gemeenten en provincies zijn 

verantwoordelijk voor het flankerend beleid dat nodig is om boeren te helpen bij de 

beëindiging van hun bedrijf, bijvoorbeeld bij verandering van het bestemmingsplan of met 

vergunningverlening. De uitwerking en uitvoering van het totale programma als ook de 

communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen van het 

Hoofdlijnenakkoord (HA, overeengekomen op 7 juli 2018). 

Samenwerken 

De partijen van het hoofdlijnenakkoord zetten zich gezamenlijk in om de doelgroep zo goed 

mogelijk te informeren en te ondersteunen bij het nemen van de beslissing al dan niet te 

stoppen met de varkenshouderij. Ieder heeft zijn eigen rol bij de uitvoer van de regeling en de 

communicatie daarover. We spannen ons in om één gezamenlijke boodschap namens de 

partners van het akkoord te sturen, delen informatie en signalen met elkaar en maken waar 

mogelijk gebruik van elkaars communicatiemiddelen.  

Lokale ondersteuning (flankerend beleid) 

Voor een succesvolle aanpak van het saneringsspoor is meer nodig dan alleen een sanerings-

/subsidieregeling. Daarom is afgesproken dat gemeenten en provincies zorgdragen voor 

lokale ondersteuning aan varkenshouders die besluiten deel te nemen aan de subsidieregeling 

en te stoppen met de varkenshouderij. Gemeenten en provincies zijn zelf verantwoordelijk 

voor het opstellen van een eigen pakket aan ondersteuningsmaatregelen en de communicatie 

daarover. Deze lokale ondersteuning stopt niet op het moment dat de inschrijving voor de 

subsidieregeling sluit. Juist na het stoppen met de varkenshouderij is nazorg en begeleiding 

zeer van belang. 
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Communicatie over de uitvoering van de regeling 

 

RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering, beoordeling en betaling van de subsidie. Dit 

betekent dat de RVO vanaf de openstelling van de regeling het deel van de communicatie 

hierover met de klanten onderhoudt.  

De nadruk ligt na openstelling op het goed begeleiden en communiceren met de klant over 

hoe de aanvraag gedaan moet worden, wie meer informatie heeft over aanvullende vragen 

én over hoe alle formulieren correct in te vullen tijdens aanvraag maar óók ter afronding van 

het subsidietraject. 

Daarvoor levert de RVO de volgende communicatieproducten: 

Nieuwsbericht op www.rvo.nl 

➢ In mei staat er een nieuwsbericht op RVO.nl waarin algemene informatie wordt 

gegeven over de subsidie, relaties worden geattendeerd op de internetconsultatie en 

zij voor verdere informatie naar rijksoverheid.nl worden verwezen. 

Webpagina’s www.rvo.nl en mijn.rvo.nl 

➢ Www.rvo.nl: dit is de informatiepagina over de subsidie. De RVO verwijst op deze 

pagina ook naar LNV voor meer algemene informatie over de regeling en naar de 

mijn.rvo.nl pagina waarop de relaties daadwerkelijk aanvraag kunnen doen.  

➢ Nieuwsbericht: RVO plaatst een nieuwsbericht wanneer de webpagina gereed is en 

wanneer de subsidie opengaat.  

➢ Mijn.rvo.nl: op deze webpagina staat het digitale aanvraagformulier en staat meer 

informatie die nodig is bij het doen van de aanvraag (welke bijlagen toevoegen enz.). 

Agrarische nieuwsbrief van RVO.nl 

➢ Wanneer de subsidie opengaat komt daar een nieuwsbericht over in de wekelijkse 

agrarische nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt per mail ontvangen door alle 

geabonneerden.  

Tweet  

➢ Op de dag van de openstelling van de aanmelding wordt er een tweet vanuit over de 

openstelling verstuurd met een link naar de pagina voor aanmelding. 
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Kennisbank 

➢ De call agents van klantcontact bij RVO gebruiken de kennisbank voor het 

beantwoorden van klantvragen die per telefoon of via de mail binnenkomen. De RVO 

zorgt ervoor dat deze met Q&A’s gevuld is zodat zij klantvragen goed en snel kunnen 

beantwoorden 

➢ Op de kennisbank staat ook de doorverwijs informatie naar andere partijen. Het is 

hierom belangrijk dat goed duidelijk is wie (RVO.nl, gemeente, provincie enz.) welke 

vragen beantwoordt en op welke manier we naar die partijen moeten doorverwijzen: 

is er een specifiek telefoonnummer, moeten ze naar de webpagina van de betreffende 

instantie verwijzen enz. 

Klantcontact 

➢ RVO heeft het mailadres saneringvarkenshouderij@rvo.nl aangemaakt dat gebruikt 

kan worden voor vragen over de regeling  

➢ Voordat de subsidie opengaat krijgen de call agents van klantcontact een opleiding 

over de subsidie. Tijdens deze opleiding krijgen ze alle informatie die ze nodig hebben 

om klantvragen te beantwoorden; wat houdt de regeling in, hoe vraag je aan, waar kan 

de klant meer informatie vinden, wie zijn nog meer betrokken bij deze subsidie en waar 

moeten zij de klant naar verwijzen als de klantvraag buiten de RVO.nl 

subsidieaanvraag gaat 

Brieven 

➢ RVO.nl maakt een brievenset die hoort bij de uitvoering van het subsidieproces. 

 

Ambassadeurs RVO  

➢ RVO heeft ‘ambassadeurs’, die kunnen meewerken aan bijeenkomsten die in de regio 

worden georganiseerd. Deze ambassadeurs kunnen de regeling toelichten en 

praktische uitleg geven over de aanmelding voor de subsidie.  

 

De communicatieplanning van RVO is opgenomen in bijlage 6.  
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Communicatie door partijen HA 

 

De eerstvolgende mijlpalen voor communicatie over de saneringsregeling zijn de publicatie 

van de definitieve saneringsregeling, voorzien voor eind juni en de opening van de 

inschrijfperiode voor de subsidie vanaf 15 augustus. Daarnaast is een langetermijnstrategie 

nodig voor begeleiding van varkenshouders ná het stoppen. De communicatieaanpak van de 

partijen uit het HA wordt hieronder voor deze drie momenten uiteengezet.  

 

Juni 2019: publicatie definitieve saneringsregeling  

 

Varkenshouders kunnen al vanaf de publicatie van de conceptregeling in april 2019 nadenken 

over deelname aan de regeling. De publicatie van de definitieve saneringsregeling is het 

moment om dit proces van besluitvorming nog eens onder de aandacht te brengen.  

Kernboodschap 

Nu de definitieve subsidieregeling (sinds juni) definitief is heeft u alle informatie om een 

beslissing te nemen over deelname aan de subsidieregeling. Deze periode moet u gebruiken 

om de balans op te maken voor uw eigen situatie en de kosten-baten goed af te wegen. Ga 

tijdig in gesprek met uw gemeente en met uw (financieel) adviseur zodat u vóór 15 augustus 

het papierwerk in orde hebt om u in te schrijven via www.rvo.nl.   

 

Wijziging(en) regeling n.a.v. internetconsultatie & staatssteuntoets 

Op de website www.internetconsultatie.nl en op www.rijksoverheid.nl berichten we over de 

belangrijkste wijzigingen tussen het concept en de definitieve regeling. Wat zijn de 

belangrijkste wijzigingen en hoe pakt dit uit voor varkenshouders?  

 

Ondersteuning lokale overheden in communicatie 

Om varkenshouders daadwerkelijk in beweging te krijgen is meer nodig dan een bericht op 

rijksoverheid.nl. Uit de keukentafelgesprekken komt duidelijk naar voren dat lokale 

ondersteuning van groot belang is, en dat een gebrek hieraan als belemmering wordt ervaren 

om van de saneringsregeling gebruik te maken.  
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➢ RVO stuurt een bericht naar de contactpersonen bij gemeenten met een overzicht van de 

varkenshouders in die gemeente die zich hebben aangemeld voor deelname aan de 

regeling. Gemeenten kunnen hiermee zelf proactief contact opnemen met deze 

varkenshouders om hen al vroeg in het proces te ondersteunen.  

➢ Gemeenten provincies organiseren informatiebijeenkomsten voor varkenshouders in de 

eigen regio. Tijdens de bijeenkomsten worden varkenshouders geïnformeerd over het 

bestaan van de regeling, de mogelijkheden voor deelname en de procedure van 

inschrijving. LNV/RVO kan indien nodig een inhoudelijke bijdrage leveren aan dit soort 

bijeenkomsten.  

➢ Gemeenten/Provincies kunnen gebruik maken van de communicatieproducten die LNV 

heeft gemaakt over de regeling. Een combinatie van deze producten wordt door LNV 

gedeeld als ‘toolbox’:  

o (concept)regeling 

o Toelichting 

o Nieuwsbericht  

o Tijdlijn  

o Meestgestelde vragen  

o Infographic ‘hoe aan te vragen’ (RVO) 

o Checklist: heeft u hieraan gedacht? (m.b.t. inschrijving, bijv. een overzicht van 

bijlagen die men moet toevoegen aan de aanvraag)  

o Webteksten  

 

Overzicht van te nemen stappen voor varkenshouders 

Zowel voorafgaand als na het stoppen ervaren varkenshouders een gebrek aan overzicht van 

allerlei zaken waarmee varkenshouders te maken krijgen tijdens de overwegingsfase en na 

het stoppen (‘de reis van de boer’). Waar men ook tegenaan loopt is dat men de informatie bij 

elkaar moet sprokkelen en dat niet duidelijk is waar men deze kan halen. Er bestaat daarom 

behoefte aan een overzicht van de stappen die moeten worden genomen om te stoppen met 

de varkenshouderij.  



Communicatiestrategie Subsidieregeling Sanering  Varkenshouderijen 

Pagina 11 van 24 

➢ Het ministerie van LNV richt op rijksoverheid.nl een pagina in met een tijdlijn over de te 

nemen stappen om deel te nemen aan de subsidie. Andere partijen kunnen deze tijdlijn 

als basis gebruiken voor de eigen communicatie en hier ook naar verwijzen.  

➢ RVO bekijkt de mogelijkheid om een infographic te ontwikkelen over het proces van 

subsidieaanvragen.  

➢ Andere partijen (VNG, Provincies, POV, CoViVa) integreren het stappenplan en/of de 

infographic in de eigen communicatie (op websites, in mailings) en verrijken het 

stappenplan met lokale/regionale contactpersonen waarbij varkenshouders terecht 

kunnen voor informatie over de regelingen. “In deze gemeente gaat herbestemming op 

deze manier…”, “voor vragen over deze regeling neemt u contact op met…”.  

 

Persoonlijke Verhalen  

Persoonlijke verhalen van varkenshouders die het traject van ‘stoppen’ al hebben doorlopen, 

voorzien in een behoefte: behalve steun door herkenning ziet men als voordeel dat men tips 

kan krijgen voor de invulling van de toekomst na het stoppen. Uit de keukentafelgesprekken 

blijkt dat de persoonlijke verhalen van andere varkenshouders helpen bij het proces van 

besluitvorming over het al dan niet deelnemen aan de subsidieregeling.  

➢ CoViVa werkt aan de lancering van een platform met daarop verschillende testimonials 

en verhalen van varkenshouders. Dit platform is ‘van, voor en door’ de sector en dient 

enerzijds om de varkenshouders vanuit partijen uit de sector een hart onder de riem te 

steken en anderzijds om deze varkenshouders zelf een platform te geven.  

➢ Vakbladen (Boerderij, Nieuwe Oogst), gemeentebladen en regionale tv-zenders 

leveren kunnen een bijdrage leveren aan het informeren van varkenshouders en de 

sector over deze regeling, door persoonlijke verhalen in beeld te brengen van 

varkenshouders die bijvoorbeeld zijn gestopt of overwegen te stoppen. Vanuit LNV 

worden de vakbladen actief benaderd bij nieuwswaardige momenten zoals het 

versturen van de kamerbrief, het definitief bekend maken van de regeling en het 

openen van de aanmeldingstermijn. CoViVa, gemeenten en provincies benaderen zelf 

ook actief deze media binnen de eigen regio.  
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Augustus 2019: opening inschrijfperiode van 6 weken voor subsidie 

 

Varkenshouders hebben vanaf augustus 6 weken de tijd om zich aan te melden voor de 

subsidie. Dit is de tweede grote mijlpaal in de communicatiestrategie van partijen uit het HA.  

Kernboodschap 

De inschrijfperiode voor de subsidieregeling is vanaf nu voor zes weken geopend. Inschrijven 

kan via www.rvo.nl. Aanmelden voor de subsidie dient tijdig en zorgvuldig te gebeuren. We 

raden aan om contact op te nemen met uw (financieel) adviseur of gemeente om u te helpen 

met de aanmelding voor de subsidie. Ook kunt u bij RVO terecht voor ondersteuning bij het 

aanvraagproces.  

 

Persoonlijke begeleiding  

Varkenshouders die stoppen met hun varkenshouderij hebben behoefte aan persoonlijke 

begeleiding bij dit proces.  

➢ Gemeenten hebben een contactpersoon aangewezen die ingezet wordt als persoonlijk 

contactpunt of helpdesk voor varkenshouders met vragen t.a.v. gemeentelijke/lokale 

regelingen. Omdat varkenshouders behoefte hebben aan zo’n persoonlijk aanspreekpunt, 

doen gemeenten er goed aan deze contactpersoon bekend te maken, bijvoorbeeld via de 

website of in een brief.  

➢ RVO kan gemeenten of varkenshouders ondersteunen met praktische informatie over (het 

proces van) subsidieaanvragen. De RVO doet dit door communicatie via rvo.nl, via het 

contactcenter en kan ook deelnemen aan informatiebijeenkomsten in de regio.   

➢ Erfbezoeken: sommige provincies en gemeenten zetten in op het afleggen van 

erfbezoeken, letterlijk ‘aan de keukentafel’ het gesprek met de varkenshouder aan te gaan 

en hen te ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie.   
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Lange termijn (flankerend beleid) 

 

Loopbaanbegeleiding 

Jongere en oudere stoppers hebben behoefte aan loopbaanbegeleiding, zo blijkt uit het CASI-

traject en de keukentafelgesprekken. Men wil ontdekken wat men kan na gestopt te zijn met 

de varkenshouderij en welke mogelijkheden de arbeidsmarkt biedt. Ook hiervoor zijn 

persoonlijke gesprekken het meest wenselijk.  

➢ Loopbaanbegeleiders vanuit gemeente 

Gemeenten kunnen loopbaangesprekken aanbieden aan varkenshouders die overwegen 

te stoppen met de varkenshouderij. Inzicht in de kansen op de arbeidsmarkt kan een 

varkenshouder helpen bij het nemen van een beslissing. Indien gemeenten niet in staat 

zijn zelf loopbaanbegeleiding aan te bieden, kunnen zij doorverwijzen naar een organisatie 

binnen de gemeente waar varkenshouders contact mee op kunnen nemen. 

Bijeenkomsten/netwerken voor ‘lotgenoten’ 

Eén van de aanbevelingen uit het de keukentafelgesprekken is om groepsbijeenkomsten te 

organiseren voor varkenshouders die overwegen te stoppen/reeds zijn gestopt, onder 

professionele begeleiding. Dit voorziet in een duidelijke behoefte om ervaringen op allerlei 

gebied uit te kunnen wisselen, informatie en advies in te winnen en inspiratie op te doen voor 

de toekomst (werk, herbestemming).  

➢ Organisatie van lokale bijeenkomsten 

Gemeenten en provincies kunnen bijeenkomsten organiseren in de eigen regio, gericht op 

varkenshouders die overwegen te stoppen of al zijn gestopt. Bij deze bijeenkomsten kan 

de RVO ondersteunen met praktische informatie over het proces en kunnen 

varkenshouders met elkaar informatie, kennis en ervaring uitwisselen.  

Wat doe je als je geen subsidie hebt toegewezen gekregen? 

Vanaf eind december 2019 worden de subsidies toegekend, dan ontvangen varkenshouders 

bericht (‘subsidiebeschikking’) van RVO. Dit geeft aan of en zo ja  hoeveel subsidie zij kunnen 

ontvangen voor het beëindigen van hun bedrijf. Samen met RVO wordt bekeken of aan deze 

beschikking een bijlage kan worden toegevoegd met regelingen waar de varkenshouder 

gebruik van kan maken, zoals provinciale en lokale regelingen, met een adviseur en de bank 

bekijken hoe je alsnog kunt stoppen, etc.  
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Bijlage 1: bekendmaking (concept)regeling & internetconsultatie 

 

De conceptregeling Srv is op 30 april gepubliceerd. Per 1 mei is de regeling ook aangeboden 

voor publieke internetconsultatie. De communicatieaanpak hierover bestond uit de volgende 

onderdelen:  

Boodschap (LNV) 

LNV heeft een oproep gedaan aan varkenshouders om mee te denken over de conceptregeling 

sanering varkenshouderij. Het is de eerste concrete én inhoudelijke stap die gezet wordt in het 

kader van de verduurzaming veehouderij. Bekendmaking van deze conceptregeling is tevens 

een kans om de visie van LNV in beeld te brengen.   

Informatiebijeenkomst adviseurs  

Het ministerie van LNV heeft eind mei een informatiebijeenkomst voor adviseurs 

georganiseerd. Dit zijn adviseurs die bekend zijn bij CoViVa, de POV en bij 

gemeenten/provincies en die een belangrijke bijdrage leveren aan het informeren van 

varkenshouders.  

Communicatieproducten (LNV) 

➢ Dossierpagina: LNV onderhoudt een dossierpagina op www.rijksoverheid.nl die dient als 

verzamelplek voor alle informatie over de regeling. Andere partijen worden opgeroepen 

om vanuit de eigen communicatie (nieuwsbrieven, websites, etc.) te verwijzen naar de 

pagina van LNV als bron, of zij kunnen deze pagina op de eigen website integreren.  

➢ Vraag-en-antwoord: het ministerie van LNV zorgt voor een overzicht van meestgestelde 

vragen over de regeling die alle partijen kunnen raadplegen en gebruiken in de eigen 

communicatie. De meestgestelde vragen worden tevens gepubliceerd op de 

dossierpagina op rijksoverheid.nl.  

➢ Tijdlijn: LNV informeert op rijksoverheid.nl ook over het proces en mijlpalen t.a.v. de 

regeling in de vorm van een visuele tijdlijn van het totale traject. De tijdlijn loop vanaf de 

start van het traject (regeerakkoord) tot bekendmaking regeling en neemt ook alle nog te 

nemen stappen mee bij deelname aan de subsidieregeling.  
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➢ Lijst & contactgegevens gemeenten binnen concentratiegebieden: op rijksoverheid.nl 

staat een overzicht van gemeenten binnen de concentratiegebieden met contactgegevens 

en een link naar de website van deze gemeenten.  

Publiciteit  

➢ Sociale media van LNV worden ingezet voor het aankondigen de bekendmaking van de 

(concept)regeling en de openbare internetconsultatie. De tweet over de 

internetconsultatie bevat een ‘call to action’ om mee te denken en te reageren op het 

concept.  

➢ Nieuwsberichten: het ministerie van LNV heeft een nieuwsbericht geschreven voor 

communicatie rond de kamerbrief en de internetconsultatie en deze ter beschikking 

gesteld aan de partners uit het HA om te gebruiken in de eigen communicatie.  

➢ Media: het nieuwsbericht over de bekendmaking van de conceptregeling en de 

internetconsultatie is breed opgepakt in diverse media, te weten|:   

o NOS 

o Telegraaf 

o Trouw 

o Het Algemeen Dagblad 

o Het Eindhovens Dagblad 

o Boerderij 

o AgriHolland 

o PigBusiness 

o Nieuwe Oogst 

o Fokforum 

o Blikopnieuws 

➢ bekendmaking definitieve regeling: LNV maakt een publiciteitsvoorstel voor de 

bekendmaking van de definitieve regeling, voorzien voor eind juni/begin juli. 
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Communicatie vanuit partijen HA 

➢ VNG  

De VNG informeert gemeenten via de ledenbrief aan colleges en raden, via mailing aan 

specifieke contactpersonen en middels de website. Het doel is om gemeenten te 

informeren over de regeling en hen te stimuleren dit onderwerp te agenderen in de 

organisatie. Daarnaast wil de VNG duiden welke taken bij de uitvoering van de regeling 

komen kijken (vergunningen, contact met RVO, planologische procedures), en hoe 

gemeenten zich hierop voor kunnen bereiden. Een volledig overzicht van de 

communicatieaanpak van de VNG staat in bijlage 2.  

➢ Provincies 

De communicatieaanpak van Provincies is divers. Zo opent de provincie Limburg het loket 

‘stoppende boer’ (zie bijlage 3 en 4) en communiceert de provincie Noord-Brabant via de 

website en de whatsapp-update service (zie bijlage 5).  

➢ Andere partijen (POV, CoViVa) informeren de eigen doelgroepen over het bestaan van de 

regeling via de eigen kanalen. Zij gebruiken het ministerie van LNV als bron. CoViVa heeft 

een nieuwe website gelanceerd: www.vitalevarkenshouderij.nl en communiceert van 

daaruit met de sector.  
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Bijlage 2: communicatieaanpak VNG 

 

Doelgroep 

Gemeenten (bestuurders en ambtenaren) 

Boodschap 

De SRV biedt varkenshouders een mogelijkheid om hun bedrijf te beëindigen. Daarnaast biedt 

het gemeenten een kans om urgente knelpunten op te lossen. Gemeenten hebben daarbij een 

aantal wettelijke taken, en kunnen daarnaast flankerend beleid opstellen. 

Doelen 

• Gemeenten informeren over de SRV en stimuleren om het onderwerp te agenderen in hun 

organisatie. 

• Duiden welke taken bij de uitvoering van de SRV (contact met RVO, vergunningen en 

planologische procedures) de verantwoordelijkheid zijn van gemeenten en hoe ze zich 

daarop moeten voorbereiden 

• Delen van goede voorbeelden over het opzetten van ondersteuning samen met provincies 

en buurgemeenten  

• Attenderen op aanwezigheid van communicatieve ondersteuningsmiddelen (toolbox met 

teksten voor beleid, web en informatiepagina) voor gemeenten ten behoeve van hun 

eigen communicatie over de SRV (voorkeur via website LNV); bijv voor raad, inwoners en 

ondernemers 

 

Middelen  

• Ledenbrief aan colleges en raden 

• Mailing aan specifieke contactpersonen bij de 152 gemeenten uit de vijf provincies (ik stuur 

je nog een voorbeeld door). 

• Website, hierop kunnen berichten worden geplaatst die ook in het wekelijkse VNG 

nieuwsoverzicht worden geplaatst, dat wordt wekelijks aan gemeenten verstuurd. 

 

 

 

 



Communicatiestrategie Subsidieregeling Sanering  Varkenshouderijen 

Pagina 18 van 24 

Bijlage 3: Digitaal Loket Provincie Limburg  

 

De gemeenten Nederweert en  Peel en Maas en het gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal 

samen met Provincie Limburg een digitaal loket gemaakt waar boeren zich kunnen aanmelden 

voor een coach. Dit loket gaat 1 mei a.s. ‘de lucht in’.  

Hoe werkt het loket? 

Het loket (www.limburg.nl/aandekeukentafel) wordt in eerste instantie drie weken open 

gesteld: van 1 mei tot en met 21 mei. Boeren kunnen zich daar aanmelden. De aanmeldingen 

worden doorgestuurd naar Nederweert, die de werkzaamheden namens de regio coördineert. 

Er is budget voor het voeren van gesprekken met 60 bedrijven. Indien er meer dan 60 

aanmeldingen zijn, vindt er een selectie plaats op basis van de volgende criteria: 

1. Varkensbedrijven die overwegen deel te nemen aan de warme sanering voor 

varkenshouderij; 

2. Bedrijven die zijn aangemeld voor stoppers 2020; 

3. Overige bedrijven 

Tevens wordt er gekeken naar datum van indiening en evenredige verdeling van de bedrijven 

over de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. 

Digitale brochure 

Er is een digitale brochure opgesteld die in de communicatie gebruikt kan worden.  

Persbericht voor eigen website en huis-aan-huisbladen. 

Er is tevens een persbericht gemaakt, dat 6 mei verzonden wordt naar regionale pers. Zo 

geven we de vakbladen de primeur en heeft het voor hun nieuwswaarde. 

Informatie via vakbladen 

Er komt een interview met Hubert Mackus in Stal en Akker van 11 mei en Nieuwe Oogst van 4 

mei. Vanaf 1 mei plaatsen ze dit op hun eigen website. Hierdoor hebben zij de primeur. 

Informeren agrarisch adviseurs 

 informeren de grootste agrarische adviesbureaus over het 

loket. Dit zijn Bergs Advies, Aelmans, Pijnenburg en Arvalis. 

10.2.e
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Bijlage 4: communicatieaanpak provincie Limburg 

 

Doelgroepen:  

1. Agrarisch ondernemers met focus op varkenshouders 

▪ Potentiële stoppende varkenshouders op basis van de ‘Saneringsregeling 

Warme Sanering Varkenshouderij’; 

▪ Stoppende varkenshouderijen op basis van het actieplan ‘Ammoniak en 

veehouderij gelegen op niet toekomstbestendige locaties’;  

▪ Overige stoppende agrarisch ondernemers;  

2. Betrokken gemeentes en verantwoordelijke ambtenaren 

▪ Regio Venlo 

▪ SML (Samenwerking in Midden-Limburg) 

3. Agrarische adviesbureaus en financiële dienstverleners 

4. Belanghebbenden 

▪ LLTB 

▪ Politiek 

 

Communicatiemiddelen: 

Om onze boodschap naar de diverse doelgroepen optimaal te communiceren zullen diverse 

middelen ingezet gaan worden. Onderstaand een overzicht van middelen met korte 

toelichting. 

• Digitaal loket 

Het loket is uiteindelijk de plaats waar agrarische ondernemers zich aanmelden. Het loket zal 

onder de pagina van Provincie Limburg / expeditie ruimte te vinden zijn. Het loket vraagt en 

geeft alle informatie die van belang is voor ondernemers in hun beslissing tot inschrijving voor 

ondersteuning. Focus in het loket ligt duidelijk op het informeren en tot actie aanzetten van 

de ondernemers. 

• Presentaties  
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Vanuit een basis opzet zullen per doelgroep presentaties ontwikkeld worden waarbij duidelijk 

aangesloten wordt op het belang van de doelgroep in het traject. 

• Brochure 

Een algemene brochure met informatie over de toekomstige regeling en het nieuwe digitale 

loket zal ontwikkeld worden voor alle doelgroepen. De brochure draagt bij aan uniforme 

communicatie naar en voor betrokkenen. 

• Persbericht 

In relatie tot de openstelling van het loket zal een algemeen persbericht geschreven worden. 

Daarnaast zal er in interview vorm over het loket en de regeling met vakbladen gesproken 

worden om een maximaal bereik te krijgen binnen de regionale agrarische sector. 

• Informatie voor websites 

Daar waar het noodzakelijk is dat algemene informatie over loket en regeling zichtbaar is zal 

voor website een beknopte informatie opgesteld worden met verwijzing naar loket. 
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Bijlage 6: Communicatieplanning RVO  

 

Communicatieplanning RVO.nl  

➢ 7 mei projectteam warme sanering bij elkaar (uitvoering /& communicatie) 

➢ 14 mei: Rvo is nu aan het werk om de inrichting van subsidie vast te leggen. 14 mei 

overleg over hoe in te vullen en hoe de klant daarin te ondersteunen 

➢ Begin juli: publicatie regeling. RVO-site gaat live met daarop volgende informatie: 

• Vanaf 15 augustus regeling open.  

• Waarom regeling 

• Voorwaarden regeling 

• Wie komt in aanmerking 

• Hoe aan te vragen (how to.. eventueel met infographic oid) 

• Welke verplichtingen er zijn  

• Verdiepende informatie: rijksoverheid.nl site 

• Infographic met hoe beoordeling loopt 

• Overzicht waar ze voor welke vragen moeten zijn 

• Q&A lnv + aanvulling m.b.t. aanvraag doen & proces! 

➢ Klant contact center opleiden. Hiervoor nodig: 

• Hoofdlijnakkoord (zie rijksoverheid.nl site) 

• Lijst met contacten provincies/ gemeenten/ omgevingsgebieden-> en waar de 

klant voor welke vraag terecht kan 

➢ Lijst van uitvoeringsteam voor verwijzing over inhoudelijke vragen ((namen/ 

rugnummers) 

➢ Uitvoeringsteam briefing: 
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• Lijst met contacten provincies/ gemeenten/ omgevingsgebieden-> en waar de 

klant voor welke vraag terecht kan 

➢ Voor noord Brabant: Whatsapp nummer om door te geven alleen voor provincie 

Brabant: moeten wij ook beleid (uitvoeringsteam hiervoor indelen) 

➢ 15 augustus persbericht & social media RVO.nl over regeling 

➢ Na 15 augustus: contacten met klanten n.a.v. vragen over aanvraag, status, etc.  

Indien wenselijk kunnen inhoudelijke experts van de beoordelingsteams aansluiten bij 

bijeenkomsten met klanten. 
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Ex ante evaluatie Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 

Advies t.b.v. het Ministerie van LNV  

Datum: 8 april 2019  

 

 

Hoofdstuk 1  Inleiding 

 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een onafhankelijke deskundigen-

commissie om een ex ante evaluatie gevraagd voor het beoordelen van de vraag of de 

voorgestelde Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen voldoende doelmatig en doeltreffend is. 

Daarnaast is gevraagd om de fraudegevoeligheid van de regeling te beoordelen.  

 

De commissie heeft in de periode van 1 maart tot 1 april 2019 over dit onderwerp beraadslaagd en 

is op grond van de beschikbare informatie tot het onderstaande oordeel gekomen.  

De commissie bestond uit de volgende personen: 

 - Paul Bens, directeur DLV-Advies 

-  Gé Backus, directeur Connecting Agri and Food 

-  Carl Koopmans, onderzoeksdirecteur SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar Vrije Universiteit 

-  , sectorspecialist Rabobank Nederland 

-   Wageningen Livestock Research 

-  , Wageningen Economic Research, coördinator. 

De commissie heeft vertrouwelijk de nodige stukken ter inzage gekregen van het Ministerie van 

LNV, waaronder de concept-regeling en de toelichting daarop. Ook is gekeken naar het onderzoek 

wat Wageningen Economic Research en DLV-Advies reeds gedaan hebben naar de mogelijke opzet 

en inhoud van de regeling. De commissie heeft dit advies in een 3-tal plenaire bijeenkomsten en 

enkele onderlinge bilaterale overleggen opgesteld. Het advies wordt onderschreven door de 

voltallige commissie.  

  

9b

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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Hoofdstuk 2  Evaluatie van de regeling an sich 

 

Doel van de regeling is het op korte termijn verminderen van de meest urgente situaties van 

geuroverlast in veedichte gebieden (Kamerbrief d.d. 7 januari 2019). Dit wordt gerealiseerd door 

op varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven, de bestaande productie van varkens te 

beëindigen en de productiecapaciteit definitief en onherroepelijk uit de markt te halen. 

 

Begripsbepaling 

Doeltreffendheid Onder doeltreffendheid verstaat de commissie een zo hoog 

mogelijke geurvermindering voor omwonenden van varkens-

bedrijven in de veedichte gebieden van ons land. Hierbij gaat het 

dus om de effectiviteit van de regeling.  

Doelmatigheid  Onder doelmatigheid verstaat de commissie de vraag of de regeling 

voldoende efficiënt is, dat wil zeggen dat er een goede verhouding 

is tussen de bereikte effecten en de daarvoor ingezette financiële 

middelen.  

 

2.1.  Inhoudelijke evaluatie van de regeling (versie 1 maart 2019) 

 

Algemene opmerkingen 

 

- Effectiviteit vergoeding Vraag is of de voorgestelde regeling het maximale rendement geeft 

voor het doel, zijnde het verminderen van de geuroverlast. De 

kosteneffectiviteit van de geurbeperking en het te bereiken effect op 

de leefomgeving kan ook verhoogd worden door de € 120 miljoen 

anders in te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van het generiek 

opkopen van varkensrechten, dan wel te investeren in emissie-

reducerende systemen.  

- Aangrijpingspunt regeling De regeling is geoperationaliseerd richting de geuremissie van 

locaties met varkens. Uiteindelijk zal het maatschappelijke effect 

van de regeling echter worden beoordeeld aan de hand van de 

afname van het aantal woningen dat te maken heeft met 

geuroverlast. Het is geen automatisme dat de gekozen 

operationalisatie leidt tot de beoogde maatschappelijke effecten.   

- Geurscore Op basis van de huidige systematiek krijgen vleesvarkenslocaties 

gemiddeld een hogere ranking door de hogere geurscore dan 

zeugenlocaties. Het verwachte effect is dat meer ondernemers met 

een vleesvarkenslocatie voor de regeling in aanmerking zullen 

komen dan zeugenbedrijven. Oudere bedrijven (>20 jaar) 

produceren meer geurhinder dan jongere bedrijven, o.a. doordat 

jongere stallen (< 20 jaar) een luchtwasser hebben en oudere 

bedrijven vaak niet. Oudere bedrijven komen dus hoger in de 

ranking en dus eerder in aanmerking voor de regeling.  

- Financiële vergoeding De vergoedingensystematiek uit de regeling is voor vleesvarkens-

bedrijven interessanter dan voor zeugenbedrijven. Dit kan leiden tot 

een beperktere aanmelding van zeugenhouders voor deze regeling. 

- Geurbelasting Het prioriteren van bedrijven met de hoogste geurbelasting lijkt op 

het eerste gezicht de doeltreffendheid van de regeling te 
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bevorderen. Als echter wordt uitgegaan van een gegeven budget, 

zal het effect van de regeling groter zijn als het criterium de 

vermindering van de geurbelasting per euro subsidie is. Het 

wegnemen van jongere bedrijven heeft een langdurig effect op het 

verminderen van de geurbelasting. Dit komt doordat de totale 

afschrijvingstijd van een gebouw 40 jaar is en er bij een jonger 

gebouw dus meer toekomstige jaren van geurbelasting 

weggenomen worden dan bij een ouder bedrijf. Daarnaast moet 

opgemerkt worden dat het effect op het verminderen van een 

overlastsituatie door het laten stoppen van één geurbelastend 

bedrijf vlakbij meerdere geurbelastende bedrijven relatief laag is, 

doordat slechts een deel van de geurbelasting en overlast wordt 

gesaneerd. Er wordt in de regeling geen onderscheid gemaakt 

tussen: (1) veel woningen/weinig bedrijven, (2) weinig 

woningen/veel bedrijven, en (3) veel woningen en veel bedrijven. 

Waarbij het vooral in het eerste geval vanuit het beperken van de 

geurhinder gezien (zeer) effectief is om deze bedrijven te saneren.  

- Ontschotten diercategorieën  Door het niet plaatsen van schotten tussen de diercategorieën is de 

kans groot dat zich relatief meer vleesvarkensbedrijven aan zullen 

melden dan zeugenbedrijven.  

- Tranches Er bestaat in de voorgestelde regeling zowel een risico van een 

mindere doeltreffendheid (bij een te lage subsidie), als van mindere 

doelmatigheid (bij een te hoge subsidie). Het terugbrengen van de 

voorgenomen twee tranches naar één tranche kan de doeltreffend-

heid en de doelmatigheid van de regeling beperken. 

- Boetebeding bij niet naleven  Er zijn in de regeling geen bepalingen opgenomen omtrent 

eventuele boetebedingen bij het niet naleven van de verplichtingen 

in de regeling na subsidieverlening. Er zou in dat geval overwogen 

kunnen worden om de subsidie terug te vorderen. 

- Drempel voor inschrijven Het aangeven van een drempel voor deelname aan de regeling 

komt ten goede van het aantal serieuze aanmeldingen en 

vermindert mogelijke onnodige inzet tijdens de selectieprocedure.  

 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

 

In de regeling komen meerdere begrippen terug die niet of niet voldoende zijn toegelicht, of in de 

toelichting op iets andere wijze geïnterpreteerd worden. Voorbeelden daarvan zijn de volgende: 

 

- geurgevoelig object: Voorgestelde wijziging ‘een woning, niet zijnde een woning bij een 

agrarisch bedrijf, die planologisch is bestemd als wonen of als 

bedrijf.’ 

- intensieve veehouderij: Voorgestelde wijziging ‘een agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering 

die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en 

gericht is op het houden van dieren waaraan geuremissiefactoren 

zijn toegekend in de zin van de RGV, inclusief konijnen en nertsen, 

en met uitzondering van schapen.’ 

- varkenshouderijlocatie:  De definitie hiervan is niet helder. Hoe wordt er bijvoorbeeld 

omgegaan met één vergunning voor meerdere locaties en/of een 

gekoppeld bouwblok? 
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- varkenshouder: Uit de definitie is nu niet te halen of het om een natuurlijk persoon 

of rechtspersoon gaat. Dit moet duidelijker omschreven worden.  

- ondernemer: Een omschrijving c.q. definitie ontbreekt. 

- dierenverblijf: In de regeling ontbreekt een omschrijving c.q. definitie van dit 

begrip. 

 

 

Artikel 2 Geurscore 

 

Hoe wordt bepaald of een object een geurbelastend object is? Gebeurt dit door de gemeente waar 

het varkenshouderijbedrijf gevestigd is middels het betreffende bestemmingsplan en gegevens uit 

het Kadaster? En moet hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven binnen en 

buiten de bebouwde kom?  

 

De vraag is ook of de wijze waarop de geurscore berekend wordt op basis van de weegfactoren 

voldoende onderscheidend is om tot een ranking van de bedrijven te komen.  

 

Meer specifiek hebben wij hierbij de volgende opmerkingen: 

  

a.  Het gaat in de regeling dus om V-Stacks gebied. Aangegeven dient te worden welke 

versie daarvan gehanteerd wordt. Vraag is ook of er daarbij met één emissiepunt 

per locatie gerekend wordt (waar alle stalemissie aan toe wordt gerekend) of één 

emissiepunt per stal? Met welke ruwheid wordt er gerekend, lokaal of een 

gemiddelde per gebied? 

b. Geurgevoelige objecten met minder dan 2,0 OUe/m3 worden nu uitgesloten. De 

bebouwde kom heeft door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en 

verblijffunctie en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk 

wonen of verblijven. Buiten de bebouwde kom zouden geurgevoelige objecten met 

minder dan 5,0 OUe/m3 niet mee kunnen tellen, doordat er minder mensen per 

oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen of verblijven. 

 

 

Artikel 3 Grondslag 

 

De aanvrager kan vaak niet zelf beoordelen welke geurscore bij een locatie hoort. In de regeling 

dient dan ook opgenomen te worden door wie de geurscore vastgesteld wordt, hoe en wanneer 

deze score aan de varkenshouders wordt gecommuniceerd en of (en hoe) er bezwaar/beroep 

mogelijk is tegen de vastgestelde geurscore.  

 

 

Artikel 4 Vereisten 

  

a.3° De periode voor het vaststellen van het aantal gehouden varkens is erg kort. 

Voorgesteld wordt om de periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 te hanteren. 

Dan beschikt men in ieder geval over al vastliggende data uit het recente verleden. 

Bovendien is het de vraag wie nu eigenlijk vaststelt hoeveel dieren op het bedrijf 

aanwezig zijn. Voorgesteld wordt om de daarvoor beschikbare bronnen te 

combineren. Denk aan de technische boekhouding, de Gecombineerde Opgave, 

diertelkaarten uit de mestboekhouding of andere data. Verwacht wordt dat er in die 

verschillende bronnen vergelijkbare aantallen dieren staan. Mochten er toch 

verschillen zijn, dan is dit reden voor de ondernemer om dit nader toe te lichten. 
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Het is verstandig om in de regeling op te nemen dat er tot het moment van ingaan 

van de regeling varkens zijn gehouden op de betreffende locatie(s).  

a.4°                Als er een nieuwe activiteit op de locatie komt zal er een verzoek tot wijziging van 

de bestemmingsplan ingediend moeten worden. Het is van belang dat de 

gemeenten hier in voorkomende gevallen snel op anticiperen. Daarnaast is het de 

vraag wat een melding bij het bevoegd gezag inhoudt inzake het feit dat er op de 

locatie niet langer varkens gehouden worden. Heeft een dergelijke melding 

juridische waarde of is hier een notariële akte nodig?  

a.ii 6 Moet deze bepaling (terecht) geïnterpreteerd worden als een kettingbeding? 

a iii.6°             Dit kan geïnterpreteerd worden als een algemeen beroepsverbod, omdat het uitsluit 

dat een ondernemer gaat produceren op andere duurzame bedrijfslocaties. Niet 

sluitend beschreven is of de eigenaar van de locatie ook de houder van de dieren is. 

b. De termijn van 14 maanden voor het slopen en verwijderen van de gebouwen is 

relatief kort. Voorgesteld wordt om het bevoegd gezag de gelegenheid te geven om 

een ontheffing van die termijn te verlenen van tot maximaal twee jaar. Dit omdat 

procedures voor herbestemming langer kunnen lopen dan 14 maanden. Hierbij is 

het ook de vraag hoe er bepaald wordt welke (delen van) gebouwen onder de 

saneringsregeling vallen, ook op een gemengd bedrijf. 

 

 

Artikel 5 Afwijzingsgronden 

 

1.a.  Wat wordt er bedoeld met de bepaling dat de locatie ‘onafgebroken gedurende de 

vijf voorgaande jaren in gebruik is geweest op bedrijfseconomisch gangbare wijze’? 

Hoe wordt daarbij omgegaan met de gebruikelijke onderbrekingen in de bedrijfs-

voering, zijnde verbouwingen, calamiteiten of wisseling van eigenaar? Locaties 

waar nog geen vijf jaar varkens worden gehouden of waar afgelopen vijf jaar niet 

onafgebroken varkens zijn gehouden worden volgens de regeling uitgesloten. Dat 

zal aangetoond moeten worden. Waarom wordt bij artikel 5 bij het vaststellen van 

het aantal gehouden varkens daar dan niet mee gerekend? Waarom is drie jaar niet 

voldoende? 

1.b. Voorgesteld wordt om de term ‘huisvestingssystemen’ hier te vervangen voor 

‘dierverblijven’. Vraag is hoe gecontroleerd wordt of een bedrijf wel of niet aan het 

Besluit Emissiearme Huisvesting voldoet? Mogelijk is de Omgevingsvergunning wel 

verleend, maar is de stal feitelijk niet aangepast. 

2.  Hierin wordt bepaald dat de aanvraag kan worden afgewezen indien de veehou-

derijlocatie niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor het houden van varkens. 

Genoemd wordt hier ‘kan’. Niet benoemd is hoe dit bepaald wordt en wanneer dit 

van toepassing is. En wat wordt hier bedoeld met ‘wettelijke vereisten’?  

 

Artikel 6 Subsidiecomponenten 

 

a.  Er wordt in dit artikel geen koppeling gemaakt tussen het aantal gehouden varkens 

(dus aantal in te leveren rechten) en de maximale oppervlakte van de te saneren 

stallen. Stel in alle stallen zijn in het eerste halfjaar van 2019 varkens gehouden 

maar met een lage bezetting. Er worden dan relatief weinig rechten ingeleverd in 

verhouding tot het waardeverlies van de stallen. Als er geen koppeling wordt 

gemaakt met de maximaal te saneren oppervlakte, dan gaat hier zeker discussie 

over ontstaan. Ook hier geldt wellicht dat een jaargemiddelde van 2018 als 
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referentie voor het aantal gehouden dieren een betere/stabielere basis is en beter 

controleerbaar is. Ook kan daarmee een link gelegd worden met de bepaling dat 

ten minste 80% van de dierplaatsen aan rechten ingeleverd moet worden. Het is 

wenselijk om een drempelwaarde op te nemen over hoeveel rechten per te saneren 

oppervlakte ten minste ingeleverd zouden moeten worden.  

 

 

Artikel 7 Bijdrage vervallen varkenseenheden 

 

7.3  De vastgestelde waarde van de varkensrechten in beide concentratiegebieden moet 

opgenomen worden in de definitieve regeling bij publicatie, om beïnvloeding van de 

markt te voorkomen. De vraag is of de periode tussen aankondiging en openstelling 

van de regeling zoveel mogelijk beperkt moet worden om opstuwing van de prijs 

van de varkensrechten te voorkomen. Nadeel daarvan is dat er weinig tijd is voor 

communicatie. Dit zou ondervangen kunnen worden door een langere periode van 

openstelling, namelijk maximaal acht weken. 

  

 

Artikel 8 Bijdrage waardeverlies 

 

 Hoe wordt het aantal m2 van de voor het houden van varkens gebruikte dieren-

verblijven precies bepaald? Worden uitlopen, voer- en mestsilo’s, hygiënesluizen, 

voerkeukens, etc. daarin meegenomen?  

  

 

Artikel 9 Openstellingsperiode en subsidieplafond 

 

De vraag is of de periode van openstelling niet verlengd moet worden. Voorgesteld 

wordt om hiervoor maximaal 8 weken aan te houden, zodat deelnemers voldoende 

tijd krijgen om zich aan te melden. Verder wordt voorgesteld om een subsidie-

plafond per bedrijf in overweging te nemen. Met de inzet van een dergelijk 

subsidieplafond wordt de geurvermindering per euro subsidie hoger. En dan kunnen 

er ook meer bedrijven deelnemen, waardoor het effect van de regeling beter 

verspreid wordt over de omgeving.  

 

 

Artikel 10 Aanvraag subsidieverlening 

 

2.f  Hierbij kan men gebruik maken van de tekening in de omgevingsvergunning 

(inrichting en/of bouwen). Vraag is of die duidelijk genoeg is v.w.b. het aantal m2 

staloppervlak. Wordt hierbij ook gekeken naar de aanwezigheid van asbest? 

3.b.ii.  Zie reactie artikel 5.1.a. 

 

 

Artikel 11 Berichtgeving aan bevoegd gezag 

 

Waarom moet het bevoegde gezag (gemeente) geïnformeerd worden over de 

aanvraag, terwijl er geen zekerheid is of ook daadwerkelijk deelgenomen kan 

worden? Toepassing van artikel 13 over het moment dat de betreffende aanvraag is 

toe- of afgewezen is toch voldoende?  
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Artikel 12 Verdeling subsidieplafond 

 

2.   De regeling stelt dat de aanvragen worden gerangschikt naar geurscore. Het zou 

beter zijn om de aanvragen te rangschikken naar de geurscore per euro subsidie. 

Dat leidt tot een groter totaal effect per euro subsidie en (bij een gegeven subsidie-

plafond, onder de veronderstelling dat dit budget wordt uitgeput) tot een groter 

totaal effect. 

 

Artikel 14 Informatieverplichtingen voortgang 

 

  Moet hier ook niet informatie verschaft worden over de daadwerkelijke sloop van de 

  locatie? 
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Hoofdstuk 3  Fraudegevoeligheid van de regeling en oneigenlijk gebruik 

 

De mogelijkheden voor het oneigenlijk gebruiken van de regeling zijn ook beoordeeld door de 

commissie. Hierbij kwamen de volgende punten aan de orde: 

1. Onherroepelijk stoppen 

 

Artikel 4, 6°, i  

Van belang is om duidelijkheid te hebben over wie de “varkenshouder” is. Gaat het om de 

juridisch of economische eigenaar? Hoe wordt dit geregeld bij rechtspersonen (bijvoorbeeld 

BV’s)? Geldt het verbod om voortaan nog varkens te houden dan alleen voor de rechtspersoon 

of ook voor de natuurlijke personen (aandeelhouders)?   

 

Daarnaast staat in artikel 4, 6°, iii dat er geen nieuwe locatie opgestart mag worden waarop 

varkens gehouden gaan worden. Wat wordt er bedoeld met ‘varkens gaan houden’? Is dit 

juridisch of economisch en is eigendom van de stallen ook houden van varkens? Bestaat de 

mogelijkheid dat er wel andere diersoorten, horende bij de intensieve veehouderij, gehouden 

mogen worden op een nieuwe locatie. (‘waterbedeffect’). De commissie stelt voor om hierbij toe 

te voegen ‘en ook geen andere diersoorten die bij de in de regeling genoemde intensieve 

veehouderij gehouden kunnen worden’. 

 

 

2. Vaststellen van oppervlakte gebouwen voor het houden van varkens 

 

Het is noodzakelijk om te duiden welke gebouwen en bijgebouwen ten dienste van de activiteit 

‘houden van varkens’ staan voor het vaststellen van de oppervlakte die in aanmerking komt 

voor de regeling. Vooralsnog geeft de tekst van de regeling hier geen duidelijkheid over.  

 

 

3. Vaststellen van het aantal benodigde varkensrechten 

 

Vooralsnog is er geen duidelijkheid over de wijze van vaststellen van het aantal varkensrechten 

dat ingeleverd dient te worden. Daarbij moet de vraag beantwoord worden over welke 

(dierplaatsen of aantal varkens) het gaat en op welke manier het aantal wordt vastgesteld. 

Voorbeeld: begin 2019 worden er 400 van de 1000 dierplaatsen benut, dan zouden er in dit 

geval 320 varkensrechten (80% van 400) en 1000 dierplaatsen ingeleverd en vergoed worden. 

Als het beoogde doel is dat van de 1000 dierplaatsen 80% varkensrechten ingeleverd worden, 

dan staat dit niet als zodanig in de regeling en moet dit dus nader omschreven worden.  

De commissie stelt voor om het aantal eenheden waarvoor vergoeding kan worden verkregen, 

te baseren op het aantal vergunde dieren op de vergunning, het aantal dierplaatsen waarvoor 

fysieke stalruimte aanwezig is en het aantal varkensrechten dat in eigendom is. Het laagste 

aantal is dan bepalend voor de hoogte van de vergoeding. Het zou toegestaan kunnen worden 

dat ondernemers die zich aanmelden varkensrechten aankopen, zodat het aantal dierplaatsen of 

het aantal vergunde dieren het minimum benodigd aantal varkensrechten wordt en daardoor 

het bereik van het aantal varkensrechten groter wordt. Verder wordt voorgesteld om voor de 

dieraantallen de gegevens over 2018 te hanteren omdat deze in meerdere bronnen reeds 

vastgesteld zijn.  
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4. Bouwjaar van stal(len) 

 

Omdat het hebben van een jongere stal een hogere vergoeding oplevert in de voorgestelde 

regeling, is het essentieel om een eenduidige manier van vaststellen van de leeftijd van het 

gebouw vast te stellen. Voorgesteld wordt om het moment (en dus het jaar) van ingebruikname 

te hanteren. Een bouwperiode kan meerdere jaren bestrijken, het moment van ingebruikname 

niet. Het moment van ingebruikname is het moment dat de eerste varkens opgelegd zijn in de 

stal. Het verbijzonderen naar maanden is gelet op de invloed op de vergoeding in de ogen van 

de commissie een te verwaarlozen nauwkeurigheid, met een grote fraudegevoeligheid en een 

slechte controleerbaarheid.  

 

5. Definitie van locatie 

 

Hierbij gaat het om de in de milieuvergunning opgenomen locaties, hetgeen ook meerdere 

locaties kunnen zijn. Dit betekent dat de aanvrager alle stallen zoals omschreven in de 

vergunde situatie aanmeldt voor de regeling. Mogelijkerwijs kan een aanvrager twee locaties 

(vergunningen) bezitten die aangrenzend zijn, waarbij op een locatie een aanvraag ingediend 

kan worden en voor de aangrenzende locatie niet.  

 

6. Hoe om te gaan met voergeldstallen of meerdere entiteiten? 

 

 Is het noodzakelijk dat de (juridisch/economisch) eigenaar van de locatie en de varkensrechten 

gelijk is? Praktijk is dat de houder van de dieren moet beschikken over rechten en de 

eigendommen van de stallen bij anderen ligt. De eigenaar van de stallen moet in het bezit zijn 

van de rechten. In een B.V. structuur moeten alle entiteiten die beschikken over stallen, rechten 

en/of vergunning allen akkoord geven voor deelname aan de regeling en komen vanuit dezelfde 

natuurlijk persoon of dezelfde locatie.  

 

7. Controles en boetebeding 

 

Naast een boetebeding voor het niet nakomen van de verplichtingen in de regeling is er niet 

opgenomen welke administratieve en/of fysieke controles uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt 

om in de regeling op te nemen welke controles er uitgevoerd worden en in welke fase van het 

aanvraag- en subsidietraject. De door aanvragers ingeschatte kans dat men wordt 

gecontroleerd op het begaan van een overtreding zal mede gewogen worden bij de hoogte van 

het boetebeding. Hierbij kan tijdige communicatie met de periferie zinvol zijn, evenals het 

verstrekken van informatie over de ‘hoge’ kans op ontdekking en een ‘hoge’ sanctie. 

8. Toestemming hypotheekhouder 

 

Als het onroerend goed belast is met een hypothecaire inschrijving, dan is een deelnemer 

verplicht om voor deelname toestemming te hebben van de hypotheekhouder. Om problemen 

achteraf te voorkomen wordt voorgesteld dat de hypotheekhouder schriftelijk toestemming 

moet geven in het beschikkingsvoorstel voor deelname. Dit geldt ook voor de over te dragen 

varkensrechten mits er blokkaderecht is gevestigd door de hypotheekhouder. Dit alleen 

vermelden in de correspondentie is onvoldoende zorgplicht en gaat zeker leiden tot problemen 

achteraf. Ons voorstel is om de volgende vraag in het aanvraagformulier op te nemen:     

 ‘Zijn de varkensstallen waarmee u wilt deelnemen aan de regeling belast met een recht van 

hypotheek? Zo ja, dan voegt u een schriftelijke verklaring bij waaruit blijkt dat de hypotheek-

houder instemt met deelname aan de regeling en sloop van de betreffende objecten.’                        
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9. Verpanding subsidiebedrag 

 

Gebruikelijk is dat op subsidiebedragen geen geregistreerd pandrecht gevestigd kan worden. 

Meestal is een subsidie bedoeld om iets te realiseren. Echter bij deze regeling is er subsidie om 

iets te beëindigen en te slopen. Als een pandrecht niet gevestigd kan worden dan kan de positie 

van de hypotheekhouder ernstig worden geschaad. Bijvoorbeeld als een varkenshouder deel-

neemt met relatief jonge stallen, dan kan het financieringsniveau fors hoger zijn dan de waarde 

van de locatie na sloop van de stallen. Om een juridisch geschil te voorkomen is een pandrecht 

door de hypotheekhouder dus noodzakelijk. Hierover dient de regeling expliciet te zijn.   
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Hoofdstuk 4  Voorbeeldberekeningen inzake de effectiviteit van de 

regeling 

 

De werkgroep heeft een aantal berekeningen gemaakt voor gebied oost en zuid. Hierin zijn 

berekeningen gemaakt voor verschillende leeftijden stallen ter afweging van de verwachte effecten 

van de Regeling. Dit dient enkel en alleen om de huidige regeling in beeld te brengen. Dit is niet 

bedoeld om de juiste invulling van de regeling weer te kunnen geven. De uitkomsten zijn ook 

vergeleken met de vergoedingen in de ROK-regeling in de beide concentratiegebieden. Dit om de 

verschillen in beeld te hebben en daarmee de effectiviteit en doelmatigheid van en interesse voor 

de regeling te kunnen inschatten. 

 

Om niet bij de gedoogstoppers te horen moet tenminste circa de helft van de stallen op een locatie 

aangepast zijn aan besluit Huisvesting. Dit betekent dus dat de doelgroep de bedrijven betreft die 

in goede staat verkeren. Verder zal de leeftijd van de stallen op een locatie verschillen en variëren 

tussen bijvoorbeeld ten minste 40 jaar oud tot 10 jaar of jonger. Het lineaire model voor afbouw 

van bedrijven wijkt af van de werkelijke waardeontwikkeling van bedrijven. In de varkenshouderij 

wordt de gehele inrichting (ca 33% van de gehele investering) in 10 jaar afgeschreven. Dit is de 

economische levensduur, waarbij de technische levensduur voor de inrichting zal variëren tussen 

10 tot 15 jaar. De romp (33% van de investering) wordt in 40 jaar afgeschreven en de indeling van 

de stal (33%) wordt in 20 jaar afgeschreven. In de voorgestelde systematiek wordt bij een 

afschrijving van 40 jaar en 20 % restwaarde, slechts 20% van de totale investering in 10 jaar 

afgeschreven. Een nieuwer bedrijf ontvangt naar verhouding van de werkelijke waarde-

vermindering in de praktijk met de voorgestelde systematiek in verhouding tot de werkelijke 

waardeontwikkeling van het bedrijf een hogere vergoeding dan een ouder bedrijf. Het is de vraag 

of er voldoende vergoeding resteert dat de oudere bedrijven zich melden. De verwachting is wel 

dat de jongere bedrijven op basis van de vergoeding niet zullen afhaken. Daarnaast is de 

vergoeding zodanig dat een vleesvarkensbedrijf sneller aan de regeling deel zal nemen. Een 

zeugenbedrijf komt daarnaast lager in de ranking door de lagere OUe ten opzichte van 

varkensbedrijven. Als de doelgroep met name de oudere stallen is (met relatief meer OUe) is de 

tegenhanger voor de onevenredige vervangingswaarde systematiek dat nieuwere stallen 

waarschijnlijk een lagere OUe hebben en lager in de ranking komen.  

 

Evaluatie Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) 

 

De pilotregeling ROK is in 2017 opengesteld voor deelname en had als doel het ondersteunen van  

stoppende varkenshouders, die niet meedoen aan de stoppersregeling 2020. Op basis van de 

gemeten impact op nabije burgerwoningen werd in deze regeling een rangschikking gemaakt voor 

de locaties. De uitgekozen locaties ontvingen, vergelijkbaar als de voorgestelde regeling, een 

vergoeding voor de varkensrechten in de desbetreffende regio van het bedrijf en een vergoeding 

per aanwezig varken voor het beëindigen van de varkenshouderij op de locatie1.  In de ROK- 

regeling gold geen eis tot sloop. 

 

In de ROK was een budget van 8 miljoen euro beschikbaar voor ca 43.000 varkensrechten, dus een 

gemiddelde waarde van ca €186 per recht/stal. Op basis van de 53 aanmeldingen in de ROK 

zouden slechts een beperkt aantal bedrijven in aanmerking gekomen zijn voor deelname op basis 

van de OUe in de huidige regeling. Daarnaast was bij de vleesvarkens de vergoeding voor oudere 

stallen in de ROK hoger dan in de nu voorgestelde systematiek. Bij zeugen is dat ongeveer 

vergelijkbaar. Nog kort geleden konden eigenaren van oudere stallen dus een vergelijkbare tot 

hogere vergoeding ontvangen per m2 dan nu geboden in de huidige regeling. Of dit nu leidt tot 

                                                 
1 (Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, 2019) 
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meer opgave van oudere stallen dan destijds in de ROK is moeilijk in te schatten maar zeker ook 

twijfelachtig.  

 

Tijdens de uitvoering van de ROK is gebleken dat een adequate afhandeling met veel impliciete 

kennis nodig is. Het gaat om kennis van alle mogelijke situaties die zich in de praktijk voordoen. 

De aanvrager moet op basis van ondersteunende vragen gestimuleerd worden het traject te 

doorlopen. Tijdens de ROK heeft zich het voorval gedaan dat door het stellen van slechts één 

neutrale geformuleerde vraag aan de indiener zijn aanvraag binnen twee uren was introkken (dit 

heeft zich daadwerkelijk voorgedaan). Uitvoeringstechnisch worden er serieuze problemen 

verwacht bij het afhandelen van de ingediende aanvragen. 

 

Berekening gecorrigeerde vervangingswaarde warme sanering varkenshouderij 

Algemene uitgangspunten:    
Jaar van berekenen 2019   

Afschrijving stal in jaren 40   

    
Uitgangspunten berekeningen:    

Vervangingswaarde per m²  €     470    
Rechtenprijs Oost  €       50    

Rechtenprijs Zuid  €     100    
% vergoeding van gecorrigeerde vervangingswaarde 65%   

% restwaarde 20%   
 

Zie bijlage 1 voor voorbeeldberekeningen. 
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Hoofdstuk 5  Flankerend beleid 

 

Per gebied zal het flankerend beleid de doeltreffendheid van de regeling beïnvloeden. De interesse 

in deelname in de regeling wordt mede sterk bepaald door het flankerend beleid. Het flankerend 

beleid moet ook bekend zijn op het moment van het bekend maken van regeling. Daarnaast moet 

het flankerend beleid standhouden tot afwikkeling van de regeling. 

 

Daarnaast beveelt de commissie aan dat het Rijk in overleg treedt met de betrokken provincies om 

een sloopfonds voor het financieren van de sloop van de betreffende stallen in te stellen. 

Een belangrijk aandachtspunt bij het flankerend beleid is ook de mogelijke stapeling van beleid: zo 

sluit de provincie Noord-Brabant deelnemers aan de Rood voor Rood uit voor deelname aan SRV. 

In de provincie Gelderland is stapeling met Ruimte voor Ruimte niet uitgesloten. Dit laatste geeft 

meer balans, zo zal deelname in gebied Oost minder negatief uitkomen. Dit geldt echter maar voor 

een beperkt aantal locaties waar in Gelderland Ruimte voor Ruimte mogelijk is. Beoordeeld moet 

worden of stalderen mogelijk blijft in de provincie Noord-Brabant. Anders zal de deelnemer 20 à 30 

per m2 minder gecompenseerd worden (en is de regeling dus onvoordeliger).  

 

De middelen van de regeling zouden voor alle bedrijven in aanmerking moeten komen waarop de 

regeling verruimde herinvesteringsreserves op van toepassing is.  

 

Kosten van naleving 

Kosten van naleving was een probleem bij de ROK regeling. Aanvragers hadden te maken met 

tijdsgebonden procedures waarbij derden (gemeenten en banken) ook betrokken waren. Hierdoor 

zijn (kosteneffectieve) aanvragen ingetrokken. Het risico bestaat dat dit ook bij de nieuwe 

Saneringsregeling Varkenshouderij zal gaan gebeuren.  
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Hoofdstuk 6  Conclusies en aanbevelingen 

 

Conclusies 

Wij komen op grond van het voorgaande tot de volgende conclusies: 

1) De regeling is zeker effectief bij voldoende deelname. De regeling lijkt zo vormgegeven te zijn 

dat deelname aantrekkelijk is voor een flink deel van de varkenshouders in de 

concentratiegebieden Oost en Zuid.  

 

2) De opgestelde berekeningen tonen aan dat de uitwerking van de regeling sterk afhankelijk is 

van leeftijd en type stal en de locatie van het bedrijf. Concreet: 

 De regeling lijkt aantrekkelijker voor bedrijven met jongere stallen (waar nog geen 

vervangingsinvesteringen in plaats hebben gevonden) dan oudere stallen. 

 De regeling lijkt aantrekkelijker voor vleesvarkensstallen dan voor zeugenstallen. 

 De regeling lijkt aantrekkelijker voor bedrijven in gebied Zuid dan voor bedrijven in gebied 

Oost. 
De meeste animo is te verwachten van vleesvarkensbedrijven (met relatief jonge stallen) in gebied 

Zuid.  

  

3) De regeling richt zich niet expliciet op oudere stallen. Oudere stallen hebben over het algemeen 

wel een hogere geuruitstoot en voor dergelijke stallen volstaat een lagere vergoeding voor het 

waardeverlies. Rangschikking op basis van de grootste vermindering van de geurbelasting per euro 

subsidie is dan ook doelmatiger dan het rangschikken op basis van de hoogste geurscore. Los 

daarvan zouden uit het oogpunt van kosteneffectiviteit de beschikbare financiële middelen wellicht 

beter ingezet kunnen worden voor het stimuleren van technische aanpassingen om de geuruitstoot 

van varkensbedrijven te verminderen. 

 

4) Vergeleken met de ROK is de vergoeding voor oudere vleesvarkensstallen in de nu voorgestelde 

regeling lager en die voor oudere zeugenstallen vergelijkbaar. Het overgrote deel van de 

aangemelde bedrijven voor de ROK zou niet voldoen aan de ondergrens voor de geurbelasting uit 

de saneringsregeling. Het valt daarom nog te bezien of er bij deze groep voldoende deelname-

bereidheid voor de nieuwe regeling is.   
 

Uit het voorgaande volgt dat de regeling naar verwachting zeker doeltreffend is, maar minder 

doelmatig. De doeltreffendheid van de regeling is ook sterk afhankelijk van het flankerend beleid. 

Het is van belang dat hierover duidelijkheid bestaat zodra de regeling opengesteld wordt.  

  
 

Aanbevelingen 

Op basis van het voorgaande bevelen wij het volgende aan: 

- De tekst en de invulling van de regeling nog eens kritisch te bezien met inachtneming van de in 

het voorgaande benoemde punten. 

- Inzake het wegnemen van de geurbelasting per euro subsidie lijkt het erop dat er alternatieven 

zijn die meer opbrengen. De commissie beveelt aan dat er nog eens naar die alternatieven 

gekeken wordt voor een hogere doelmatigheid van de regeling. 

- Het flankerend beleid voor de regeling bekend te maken op het moment van publicatie van de 

regeling omdat de interesse in de regeling hier sterk van afhankelijk zal zijn. 
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- Het bevoegd gezag de mogelijkheid te geven om een afzonderlijke ranking per diercategorie toe 

te passen, waarbij overwogen kan worden om een afzonderlijke ranking te maken voor zeugen 

en vleesvarkensbedrijven om zo ook zeugenbedrijven die relatief veel geuremissie veroorzaken 

eerder in aanmerking te laten komen voor de regeling.
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Bijlage 1 Bedrijfsberekeningen 

Bedrijfsberekening Sanerings Regeling Varkenshouderij en ROK - vleesvarkens 
      

Ligging in concentratiegebied Oost 
     

Zuid 
    

Locatie gegevens: stal 1 stal 2 stal 3 stal 4 Totaal 
 

stal 1 stal 2 stal 3 stal 4 Totaal 

Oppervlakte stal in m² grondoppervlakte 1,100  1,100  1,100  1,100  4,400  
 

1,100  1,100  1,100  1,100  4,400  

Oorspronkelijk bouwjaar rompgebouw en put 2009 1999 1989 1979 
  

2009 1999 1989 1979 
 

Aantal varkensrechten (op stal of hele 

bedrijf) 

1,000  1,000  1,000  1,000  4,000  
 

1,000  1,000  1,000  1,000  4,000  

            

Berekeningen: 
           

Totale vervangingswaarde stal 517,000  517,000  517,000  517,000  
  

517,000  517,000  517,000  517,000  
 

Restwaarde stal 20% 103,400  103,400  103,400  103,400  
  

103,400  103,400  103,400  103,400  
 

Waarde boven op restwaarde 310,200  206,800  103,400            -    
  

310,200  206,800  103,400            -    
 

Gecorrigeerde verv. waarde bij 100% 413,600  310,200  206,800  103,400  
  

413,600  310,200  206,800  103,400  
 

Vergoeding aantal rechten 1,000  1,000  1,000  1,000  
  

1,000  1,000  1,000  1,000  
 

Waarde rechten 50  50 50  50  
  

100  100  100  100  
 

            

Resultaten: 
           

Vergoeding stal bij 65% gecor. verv. waarde 268,840  201,630  134,420  67,210  672,100  
 

268,840  201,630  134,420   67,210  672,100  

Vergoeding voor rechten 50,000  50,000  50,000  50,000  200,000  
 

100,000  100,000  100,000  100,000  400,000  

Totale vergoeding stal en rechten 318,840  251,630  184,420  117,210  872,100  
 

368,840  301,630  234,420  167,210  1,072,100  

omgerekende waarde per varkensrecht       319        252        184        117      218  
 

      369        302        234        167          268  

(staat gelijk aan waarde per gem. aanw. Vleesvarken) 
          

            

ROK regeling Oost 
     

Zuid 
    

waarde per varkensrecht 90.5 
     

128 
    

waarde voor vleesvarkensstal 50 
     

50 
    

omgerekende waarde per varkensrecht 144 
     

182 
    

bij 107,5% plaatsen per recht geteld 
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Bedrijfsberekening  Sanerings Regeling Varkenshouderij en ROK - zeugen 
       

Ligging in concentratiegebied Oost 
     

Zuid 
    

Locatie gegevens: stal 1 stal 2 stal 3 stal 4 Totaal 
 

stal 1 stal 2 stal 3 stal 4 Totaal 

Ligging in concentratiegebied oost oost oost oost 
  

zuid zuid zuid zuid 
 

Oppervlakte stal in m² grondoppervlakte 1,000  1,000  1,000  1,000  4,000  
 

1,000  1,000  1,000  1,000  4,000  

Oorspronkelijk bouwjaar rompgebouw en put 2009 1999 1989 1979 
  

2009 1999 1989 1979 
 

Aantal varkensrechten (op stal of hele 
bedrijf) 

425  425  425  425  1,700  
 

425  425  425  425  1,700  

            

Berekeningen: 
           

Totale vervangingswaarde stal 470,000  470,000  470,000  470,000  
  

470,000  470,000  470,000  470,000  
 

Restwaarde stal 20% 94,000 94,000 94,000 94,000  
  

94,000  94,000  94,000 94,000 
 

Waarde boven op restwaarde 282,000  188,000  94,000  -    
  

282,000  188,000   94,000  -    
 

Gecorrigeerde verv. waarde bij 100% 376,000  282,000  188,000  94,000  
  

376,000  282,000  188,000  94,000  
 

Vergoeding aantal rechten 425  425  425  425  
  

425  425  425  425  
 

Waarde rechten 50  50  50  50  
  

100  100  100  100  
 

            

Resultaten: 
           

Vergoeding stal bij 65% gecor. verv. waarde 244,400  183,300  122,200 61,100 611,000 
 

244,400 183,300 122,200 61,100 611,000 

Vergoeding voor rechten 21,250 21,250 21,250 21,250 85,000 
 

42,500 42,500 42,500 42,500 170,000 

Totale vergoeding stal en rechten 265,650 204,550 143,450 82,350 696,000 
 

286,900 225,800 164,700 103,600 781,000 

Omgerekende waarde per varkensrecht 625  481 338  194  409  
 

    675       531       388        244        459  

Waarde per gemiddeld aanwezige zeug    1,713     1,319        925        531      
1,122  

 
   1,850     1,456     1,062        668       1,259  

            

ROK regeling Oost  
    

Zuid 
    

waarde per varkensrecht 90.5  
    

128 
    

aantal rechten per zeug 2.74  
    

2.74 
    

waarde voor zeugenstal 250  
    

250 
    

omgerekende waarde per varkensrecht 189  
    

226 
    

bij 107,5 plaatsen per gem. aanw. zeug 
geteld 

 
 

         

waarde per gemiddeld aanwezige zeug 517  
    

619 
    

 





        
  

       

              
             

           
              

               
           

           
            
          

              
  

              
             

           
      

               
             

 

   

       
           

            
               

           
           

 

             
             

           
            

            
          

        
             



          
  

            
            

           
              

             
             

               
              

     

            
             

              
          

    

             
          

             
            

            
        

            
           

           
             

               
          

            
     

            
          

            
           

          
          

               
             

     



 

   

         
              

          
           

            
        

            
            

      

             
            

         

     

            
               





 
            

                
              

  

             
            

                

       
       

 
           

               
                  

            
            
             

 
               

             
             

                 
              

                  
 

                 
                  

                   
               

           



    

               
            

                

   
               

   

   
           

       

               
        

              
            

          

   
               
          
                    

              
                   

               
                 
   

           
             

                
           

  

                   
                   

                   
           
                    

              





 

             

               
             

             
               

                  
               

          

            
                

      

 
               

                 
               

  
              

                   
                 

   

 
               

                
                 

  
              

                    
               
            

                 
                     

                
                   
                

                   
           









Verslag bestuurlijk overleg sanering en verduurzaming varkenshouderij 
13 juni 2019 

 
Aanwezigen 
De minister van LNV, de heer Peter van Drenth (Gedeputeerde provincie Gelderland), mevrouw 
Anne-Marie Spierings (Gedeputeerde provincie Noord-Brabant), mevrouw Hanke Bruins Slot 
(gedeputeerde provincie Utrecht), mevrouw Anke van Extel-van Katwijk (Wethouder gemeente 
Gemert-Bakel en vertegenwoordiger VNG), de heer Aart de Kruijff (wethouder gemeente Barneveld 
en vertegenwoordiger van de VNG), de heer Uri Rosenthal (Voorzitter Coalitie Vitalisering 
Varkenshouderij (CoViVa)), mevrouw Linda Janssen (voorzitter Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV), lid CoViVa), de heer René Coppens (Programmadirecteur Vitale 
Varkenshouderij, Rabobank), mevrouw  (ambtelijk ondersteuning VNG), de heer 
Paul Jansen (CoViVa), de heer  (ambtelijke ondersteuning CoViVa), de heer  

 (ambtelijke ondersteuning provincies), mevrouw Lieke Hendrix (LNV, directeur DAD), 
mevrouw  (LNV-DAD),  mevrouw  (LNV-DC), de heer  

 (LNV-DAD, verslag). 
 
1. Opening 
 
De minister opent de vergadering en heet een ieder welkom. De heer Mackus (gedeputeerde 
provincie Limburg) heeft zich voor dit Bestuurlijk Overleg afgemeld. Speciaal welkom voor 
mevrouw Bruins Slot, als nieuwe gedeputeerde in de provincie Utrecht en felicitaties aan alle 
gedeputeerden die aan hun eerste dan wel een volgende termijn beginnen. 
 
Op de vraag van de minister of er nog punten ontbreken op de agenda laat de heer Drenth weten 
aandacht te vragen voor de gevolgen van het besluit over de PAS. De minister wijst op haar brief 
aan de Tweede Kamer van twee dagen geleden (11 juni). Er wordt nu overal bekeken wat de 
gevolgen van de uitspraak zijn. De heer Drenth vraagt of er niet overwogen moet worden om 
vanuit de saneringsregeling ook op andere aspecten dan geur te sturen, waaronder bijvoorbeeld 
stikstof. De minister geeft aan dat er mogelijke oplossingen besproken moeten worden in het 
gremium dat zich met de gevolgen van de uitspraak over de PAS gaat bezighouden. 
 
Verschillende aanwezigen uiten nog hun zorg over de mogelijke gevolgen van de uitspraak over de 
PAS voor de verdere verduurzaming van de varkenshouderij.    
 
2. Mededelingen 
 
Geen. 
 
3. Notulen 20 februari 2019 
 
Geen opmerkingen. 
 
4. Saneringsspoor 
 
De minister geeft het woord aan mevrouw  om het BO te informeren over de stand van 
zaken. Mevrouw  geeft aan dat de publieke consultatie heeft plaatsgevonden van 1 t/m 31 
mei en dat er 39 reacties zijn binnengekomen, waarvan 23 openbaar en 16 niet-openbaar. Er komt 
een rapportage over de consultatie. Deze wordt gelijk met de publicatie van de subsidieregeling 
openbaar gemaakt. Naast de publieke consultatie heeft er, naar aanleiding van een afspraak uit het 
BO van december vorig jaar, een onafhankelijke quick scan ex ante evaluatie plaatsgevonden. De 
publieke consultatie en de ex ante evaluatie hebben geresulteerd in vier voorstellen voor wijziging 
van de Srv. De wijzigingsvoorstellen zijn beschreven in de oplegnotitie. 
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De minister vraagt of de partijen aan tafel akkoord kunnen geven op de vier wijzigingsvoorstellen 
of dat zij nog vragen of opmerkingen hebben: 
 
Voorstel 1: Geurgevoelige objecten 
De heer De Kruijff vraagt waarom voor het definiëren van de geurgevoelige objecten niet is 
aangesloten bij de Wet geurhinder en veehouderij. Recreatieparken bijvoorbeeld klagen immers 
ook over de varkenshouderij. Mevrouw Janssen sluit zich hier bij aan. Mevrouw Spierings verklaart 
namens de provincies dat de vier voorstellen akkoord zijn. De minister geeft aan dat de 
subsidieregeling nadrukkelijk tot doel heeft om omwonenden rond een varkenshouderijlocatie te 
beschermen tegen geuroverlast en dat daarom gekozen is voor het criterium van ‘permanente 
bewoning’. Deze keuze zorgt voor eenduidigheid en is bovendien relatief eenvoudig uitvoerbaar. De 
minister geeft aan ruimte te willen bieden voor een heroverweging, maar uitsluitend als de VNG 
binnen een week na dit BO komt met een afgebakende en juridisch onderbouwde werkwijze.   
 
Voorstel 2: Sloopverplichting 
Het voorstel is om, ook indien sprake is van mogelijke herbestemming van gebouwen en 
bouwwerken op de te saneren locatie, geen ruimte te bieden voor vrijstelling van de 
sloopverplichting. De minister geeft aan dat vanuit staatsteunkaders die ruimte er gewoonweg niet 
is. Mevrouw Janssen vraagt of de sloopverplichting ook geldt voor bijvoorbeeld waardevolle 
bijgebouwen. Mevrouw  geeft aan dat de sloopverplichting geldt voor alle voor het houden 
van varkens gebruikte gebouwen en bouwwerken. In de toelichting is aangegeven dat het hierbij in 
ieder geval gaat om de varkensstallen, de voersilo’s en de mestsilo’s en -kelders. Mevrouw Janssen 
geeft aan dat het hiermee voor haar helder is. 
 
Voorstel 3: Beroepsverbod 
Voorgesteld wordt om in de tekst van zowel de regeling als de toelichting aan dit verbod geen 
maximale termijn te verbinden. Mevrouw Janssen geeft aan dat de sector niet af wil van 
vakmensen, maar ze is van mening dat over dit punt voldoende is gediscussieerd. 
 
Voorstel 4: Planning 
Mevrouw  geeft aan dat wordt vastgehouden aan de eerder overeengekomen planning met 
een openstelling per 15 augustus, tenzij het staatssteuntraject tot herziening noopt. Dit traject 
loopt. Hier staan vaste termijnen voor. Op het moment dat de Europese Commissie vragen heeft 
over de Nederlandse subsidieregeling dan wordt de klok stilgezet. De inschatting is dat als er geen 
echte hobbels komen dat de staatssteuntoets eind juni afgerond kan zijn. 
 
5. Flankerend beleid 
 
De heer Drenth wijst op de mogelijk hoge uitvoeringslast voor gemeenten, mede door de 
samenloop met onder andere de gedoogstoppers. Afgesproken wordt de werklast goed te 
monitoren en tijdig hierover te communiceren als dit een blokkade dreigt te worden voor een 
goede uitvoering. 
 
De heer Drenth wijst op het gegeven dat het op 15 augustus in delen van Nederland nog vakantie 
is. Als de procedure bij de Europese Commissie tot uitstel zou nopen, dan zal dat in de betreffende 
provincies zeker niet tot problemen leiden. Bij de omzetting van een bedrijfswoning naar een 
burgerwoning kan wetgeving soms in de weg zitten. De heer De Kruijff geeft aan dat omzetting van 
functies niet uniek is maar van alle tijden. Gemeenten hebben daar veel ervaring mee en hij 
verwacht in het kader van de sanering geen groot probleem. Dat kan betekenen dat er situaties 
ontstaan waarbij voor een bewoner van een voormalig bedrijfswoning bij een varkenshouderij bij 
omzetting naar een andere functie een lager beschermingsniveau van toepassing is dan voor een 
bestaande burgerwoning in het buitengebied. Maar de bewoner of koper van een dergelijk object 
weet dit en maakt bewust die keuze. Hij stelt voor om met maatwerk tot passende oplossingen te 
komen. De minister geeft aan er ook naar gekeken te hebben naar aanleiding van de brandbrief 
van CoViVa en komt tot de conclusie dat er vanuit landelijke wetgeving niet tot nauwelijks 
belemmeringen zijn te verwachten. Afgesproken wordt dat CoViVa eventuele knelpunten op het 
gebied van functiewijzigingen kan melden bij de VNG. 
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6. Verduurzamingsspoor 
 
De heer Jansen ligt de bij de stukken gevoegde notitie toe. Belangrijkste boodschappen zijn dat we 
aan het begin van de innovatiecyclus zitten en dat er daarom nog een hoop werk verzet moet 
worden, dat ontwikkelingen niet afgeremd moeten worden door het streven naar volledige 
integraliteit en dat op een aantal vlakken (meten, goedkeuren) er een versnelling plaats moeten 
vinden willen we snel tot uitrol komen. 
 
Mevrouw Spierings spreekt namens de provincies waardering uit voor wat er nu ligt. Goed dat er 
integraal gekeken wordt. Provincies vragen zich af of first movers geholpen zijn met een 
uitgestelde lening. Waarom niet zoals in Noord-Brabant alleen leningen te verstrekken aan gesloten 
innovaties en first movers te subsidiëren? Mevrouw  licht toe dat de subsidieregeling van 
het Rijk moeten voldoen aan staatsteunkaders, waardoor soms andere keuzes gemaakt moeten 
worden. Met de private middelen vanuit CoViVa kunnen achtergestelde leningen verstrekt worden 
aan first movers. Daarnaast kunnen ze ingezet worden voor de uitrol. Mevrouw Spierings stelt voor 
om een ex-ante evaluatie uit te laten voeren op de voorstellen om te bezien wat de meest 
effectieve manier is om tot besteding te komen van de beschikbare middelen (dit in het licht van 
open en gesloten innovatie). De heer De Kruijff sluit zich aan bij het voorstel van de provincies 
maar wil ook dat er goed gekeken wordt of we kunnen zwaluwstaarten met regiodeals. Mevrouw 
Hendrix geeft aan dat dit de aandacht heeft. Ambtelijk is al met de provincies afgesproken dat daar 
waar mogelijk zoveel mogelijk de synergie wordt gezocht. De heer Coppens geeft aan een ex-ante 
te ondersteunen. De heer Jansen geeft aan hiermee aan de slag te gaan. 
 
De minister wijst op de vier dilemma’ss die in de aangeleverde notitie worden beschreven en 
vraagt partijen naar hun ideeën. Mevrouw Spierings geeft aan dat de dilemma’s herkenbaar zijn, 
deze vraag naar ideeën makkelijk gesteld is, maar niet eenvoudig te beantwoorden. De dilemma’s  
moeten in breed perspectief en in samenhang bekeken worden. Dan is er soms meer win-win dan 
een dilemma. Maar niet alle dilemma’s zijn op te lossen, ook niet integraal. De heer Rosenthal 
benadrukt nogmaals dat oplossingsrichtingen ook rekening moeten houden met het benodigde 
verdienmodel voor de ondernemer. Zonder verdienmodel kan een varkenshouder niet verder 
verduurzamen. De heer Jansen wijst op de schrikbarend hoge kosten voor meten en de lange 
doorlooptijd van proefstalstatus tot definitieve erkenning. De minister geeft aan hierover in gesprek 
te zijn met de staatssecretaris van I&W. Het heeft volop de aandacht, wat nog niet betekent dat 
het probleem opgelost is. De heer Coppens wijst op de uitvoeringskosten van het 
verduurzamingstraject. Er is een werkorganisatie nodig. Kan deze bekostigd worden uit de € 12 
miljoen die is gereserveerd voor uitvoering? De minister antwoord hierop dat de uitvoering van de 
subsidieregelingen wordt gedaan door RVO.nl en dat deze worden bekostigd met Rijksmiddelen. De 
kosten voor een werkorganisatie zal CoViVa zelf op zich moeten nemen, waarbij dit bij voorkeur 
niet gedekt wordt uit de € 40 miljoen die CoViVa beschikbaar stelt. 
 
De heer Drenth zou graag zien dat er voor pluimvee en geiten net zulke ambitieuze plannen komen 
als voor varkens. Mevrouw Hendrix geeft aan dat hier in het kader van het Programma 
Verduurzaming Veehouderij hard aan gewerkt wordt maar dat de precieze stand van zaken hier ter 
plekke niet bekend is. Hierover zal teruggekoppeld worden. 
 
7. Communicatie 
 
De minister vraagt partijen of er nog op- of aanmerkingen zijn bij het communicatieplan dat voor 
ligt. Partijen geven aan dat die er niet zijn. 
 
8. Rondvraag 
 
De minister geeft aan dat er op 24 juni een debat in de Tweede Kamer staat gepland over het 
realisatieplan bij de LNV-visie. In aanloop op dat debat zijn ook schriftelijke vragen gesteld over de 
concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. De antwoorden zullen volgende week naar 
de Kamer gaan waarna deze betrokken kunnen worden bij het debat. U wordt op de hoogte gesteld 
als uit dat debat zaken komen die van invloed zijn op de sanering en verduurzaming van de 
varkenshouderij. 
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9. Datum volgend overleg 
 
De minister stelt voor om door te gaan zoals afgesproken en een BO te plannen als er zaken spelen 
die bestuurlijke aandacht vragen. Partijen stemmen hiermee in. 
 
10. Sluiting 
 
De minister dankt een ieder voor zijn of haar bijdrage en sluit het overleg.  
 
 
 
 
 
Afsprakenlijst 
1. De definitie van ‘geurgevoelig object’ kan heroverwogen worden mits de VNG binnen een week 

na het BO komt met een afgebakende en juridisch onderbouwde werkwijze voor het meenemen 
van recreatie-objecten. 

2. Gemeenten zullen de werklast die het gevolg is van de uitvoering van de Subsidieregeling 
sanering varkenshouderijen goed monitoren en hier tijdig over communiceren als dit een 
blokkade dreigt te worden voor een goede uitvoering. 

3. CoViVa kan eventuele knelpunten die optreden bij functiewijzigingen van bedrijfswoningen 
melden bij de VNG. 

4. Er wordt een ex-ante evaluatie uitgevoerd op het verduurzamingsspoor. CoViVa neemt hiertoe 
het initiatief. 

5. De (uitvoerings)kosten voor de werkorganisatie bij CoViVa voor het verduurzamingsspoor zijn 
voor rekening van CoViVa. 

6. LNV zal terugkoppelen over de plannen die voor de sectoren pluimvee en geiten zijn opgesteld 
in het kader van het Programma Verduurzaming Veehouderij. 

7. LNV zal partijen op de hoogte stellen van de uitkomst van het aankomende debat in de Tweede 
Kamer in zoverre dit van invloed is op de sanering en/of verduurzaming. 

8. Er wordt een volgend BO gepland indien er zaken spelen die bestuurlijke aandacht vragen.  



                       

                                                                                                                   
 

 

 
 

Coalitie Vitale Varkenshouderij  - Postbus 240 - 8000 AE Zwolle  
06-  
 

   
 

 
 
Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Mevrouw C.J. Schouten 
Postbus 20401  
2500 EK  DEN HAAG  
 
 
 
Datum  :  5 april 2019 
Ons Kenmerk :   U19009 
Betreft  :  Saneringsregeling Vitalisering varkenshouderij: herbestemming bedrijfswoningen. 
 
 
 
Geachte mevrouw Schouten,  
 
Namens de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij wil ik allereerst benadrukken dat de leden van de 
Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa) op constructieve wijze samenwerken met ambtenaren 
van uw Ministerie om de saneringsregeling varkenshouderij goed in te vullen. Beiden hebben we 
immers belang bij een heldere, simpele en effectieve regeling die een maximale bijdrage gaat leveren 
aan het verbeteren van de leefomgeving in de concentratiegebieden varkenshouderij in Zuid en Oost. 
 
Deze constructieve samenwerking is bevestigd tijdens het Bestuurlijk Overleg met u op 20 februari jl. 
Tijdens deze bijeenkomst is overeenstemming bereikt over de kaders en de hoofdelementen van de 
regeling. 
 
Als voorzitter van de Coalitie heb ik uw departement en de participanten bij het Hoofdlijnenakkoord 
warme sanering varkenshouderij aandacht gevraagd voor de problematiek van de bedrijfswoningen 
van varkenshouders die hun locatie gaan saneren. Bij de verdere uitwerking van de saneringsregeling, 
en de noodzaak daarbij van een doelgericht flankerend beleid, zijn we opnieuw tegen dit knelpunt 
aangelopen.  
 
Per 20 juli 2018 zijn via een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) de 
geuremissiefactoren voor alle gecombineerde luchtwassers en één biologische luchtwasser aanzienlijk 
verhoogd. De verhoging van de geuremissiefactoren heeft grote gevolgen en bemoeilijkt verdere 
verduurzaming van bedrijven op korte en langere termijn. Dit urgente knelpunt belemmert ook in 
grote mate de mogelijkheden om een bedrijfswoning om te zetten naar een legale status en een 
planologisch passende bestemming. 
 
Op dit moment kan dus niet worden gewaarborgd wat de status van de woningen van de 
ondernemers zal zijn als zij hun bedrijf op de betreffende locatie beëindigen conform de voorwaarden 
die nu zijn opgenomen in de concept saneringsregeling. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee. Er 
kan een situatie ontstaan dat het gezin daar in feite illegaal woont, omdat er niet langer sprake is van 
een bedrijfswoning. Ook een eventuele verkoop van de woning wordt onmogelijk als de bestemming 
bedrijfswoning gehandhaafd blijft.  
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De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij is van mening dat deze ongewenste planologische situatie 
rond de bedrijfswoningen de belangstelling voor de Saneringsregeling Varkenshouderij zeer negatief 
zal beïnvloeden. Wij dringen er daarom op aan om, voordat publicatie van de regeling plaatsvindt, een 
concrete oplossing te realiseren voor deze problematiek zodat er geen belemmeringen zijn om bij 
beëindiging van agrarische bedrijfsactiviteiten op een locatie de bedrijfswoning om te zetten naar een 
burgerwoning of een aparte categorie bedrijfswoning welke legale bewoning mogelijk maakt, zonder 
dat de omliggende agrarische bedrijven hierdoor worden belemmerd in hun bedrijfsvoering of 
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de Wet 
plattelandswoningen ook mogelijk te maken voor voormalige agrarische bedrijfswoningen waarbij het 
agrarisch bedrijf is gesaneerd. 
 
Mogelijk kunt u onze overweging inbrengen op de agenda bij I&W, IPO en VNG.  
Ook ben ik op de hoogte van het feit dat de Commissie Biesheuvel momenteel in opdracht van uw 
Ministerie en het ministerie van I&W naar een oplossing voor dit probleem zoekt. Ik zou graag op 
korte termijn op de hoogte worden gesteld van de bevindingen en advies van de Commissie voor het 
probleem van de bedrijfswoningen van gesaneerde locaties. 
 
Mijn dringende verzoek aan u als bewindspersoon die verantwoordelijk is voor een effectieve 
saneringsregeling varkenshouderij ter verbetering van de leefomgeving is om te bevorderen dat er 
snel een oplossing komt voor deze urgente problematiek. Dit in overleg met uw collega 
Staatssecretaris Van Veldhoven. Een afschrift van deze brief heb ik aan haar doen toekomen.  
 
Uiteraard sta ik altijd tot uw beschikking om over deze prangende situatie overleg te voeren. 
 
Erop vertrouwend dat ik dit zorgpunt op duidelijke wijze heb verwoord, verblijf ik. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Uri Rosenthal 
Voorzitter Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. 
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Voortgang verduurzamingsspoor: 

Werkgroep Innovatie Leefomgeving  

Bestuurlijk Overleg dd. 13 juni 2019 

1 Inleiding 

1.1 Hoofdlijnenakkoord sanering varkenshouderij 

Rijk, provincies, gemeenten en bedrijven in de varkenshouderijketen willen een transitie naar een 

vitale, robuuste, toekomstbestendige en duurzame varkenshouderijketen, die maatschappelijk 

geaccepteerd en gewaardeerd wordt. In het hoofdlijnenakkoord van 7 juli 2018 is afgesproken dat 

dit langs twee sporen wordt uitgewerkt: 

a) Een sanerings- en beëindigingsspoor. De middelen voor sanering worden ingezet voor het 

substantieel verminderen van geuroverlast van varkensbedrijven voor omwonenden. Dit 

vindt plaats door het (vrijwillig) beëindigen van (locaties van) varkensbedrijven met een 

grote geurimpact op omwonenden; de opkoop en het doorhalen van varkensrechten van 

deze bedrijven in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet.  

b) Het innovatie- en verduurzamingsspoor. Dit spoor richt zich onder meer op het ontwikkelen 

van en investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen. Dit innovatie- en 

verduurzamingsspoor zal voor de varkenshouderijketen vorm worden gegeven met een 

innovatieprogramma en –agenda. 

De coalitie vitalisering varkenshouderij neemt het initiatief voor een meerjarig innovatieprogramma 

voor een brongerichte verduurzaming van stallen dat gericht is op een verbetering van de 

leefomgeving en van de kwaliteit van het stalklimaat. 

1.2 De Coalitie Vitale Varkenshouderij 

De Coalitie vitale varkenshouderij bestaat uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), 

de Rabobank, VION, For Farmers, Agrifirm en Topigs-Norsvin en het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit onder onafhankelijk voorzitterschap van Uri Rosenthal.   

De coalitie zet zich in voor een Vitale Varkenshouderij in vijf actielijnen:   

1. Goede zorg voor de leefomgeving. Hieronder vallen de Subsidieregeling sanering 

varkenshouderijen en het innovatieprogramma verbetering leefomgeving varkenshouderij; 

2. Centrale positie in de circulaire economie; 

3. Erkende bijdrage aan klimaat en energietransitie; 

4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij; 

5. Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking. 

Voor de varkensketen is het (herijkte) Actieplan Vitalisering Varkenshouderij het vehikel voor 

uitwerking en implementatie van de LNV-visie en de duurzaamheidsopgaven die voor deze keten 

relevant zijn. 

 

2 Doelstelling innovatieprogramma 

Het innovatieprogramma ‘Zorg voor de leefomgeving’ richt zich op de verbetering van de 

leefomgeving voor mens en dier. Het stimuleert innovaties en ondersteunt investeringen waarmee 

ongewenste emissies uit onder andere de mest bij de bron worden aangepakt. Het programma 

richt zich op maatregelen in bestaande en nieuwe varkensstallen, met speciale aandacht voor 

innovaties die mest frequent uit de stal verwijderen.  
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Het doel van dit innovatieprogramma is het zoveel mogelijk voorkomen van de uitstoot van 

schadelijke stoffen als ammoniak, broeikasgassen als methaan, geur, fijnstof en endotoxinen. Op 

die manier wordt de kwaliteit van de lucht in en om varkensbedrijven verbeterd en wordt voor een 

goede leefomgeving voor omwonenden, de ondernemer en de dieren gezorgd.  

Uitgangspunt is een integrale benadering, waarbij onder andere ook de realisatie van de 

klimaatdoelen wordt meegenomen.  

Het programma richt zich op het ontwikkelen, testen, doormeten, demonstreren en het investeren 

in de eerste praktijktoepassingen van innovatieve bewezen en wettelijk erkende brongerichte 

technische en management maatregelen voor emissiereductie in varkensstallen in een vijfjarig 

innovatie- en investeringsprogramma 2019 - 2023. De ambitie is om per varkenscategorie 

(dragende zeugen, kraamzeugen, gespeende biggen, vleesvarkens) drie tot vijf innovatieve, 

haalbare en bewezen brongerichte emissiebeperkende maatregelen in bestaande en nieuwe 

stalconcepten te ontwikkelen en in de praktijk te introduceren. Daarnaast is de ambitie dat deze 

maatregelen leiden tot een hoge integrale emissiereductie per dierplaats in een stal ten opzichte 

van een varkensstal waarin geen emissiereductie maatregelen zijn toegepast. Hiervoor worden op 

basis van een WUR deskstudie de volgende reductiedoelstellingen gesteld: 

 Ammoniak: minimaal 75% reductie, lange termijn ambitie 85% reductie  

 Broeikasgassen minimaal 80% reductie, lange termijnambitie 90% reductie 

 Geur: minimaal 50% reductie, lange termijnambitie 70% reductie 

 Fijnstof en endotoxinen: minimaal 30% reductie, lange termijnambitie 50% reductie 

De doelstelling van brongerichte emissiebeperkende maatregelen voor de kwaliteit van de stallucht 
in varkensstallen is maximaal 20 ppm ammoniakconcentratie en maximaal 3000 ppm CO2-
concentratie op dierniveau.  
 

Om de gewenste doelen te bereiken wordt ingezet op een brongerichte aanpak: waar nodig 
ondersteund door naschakeltechnieken 
 

3 Inhoudelijke focus  

Om de onder hoofdstuk 2 genoemde doelen te bereiken zullen in het innovatieprogramma 

onderstaande onderwerpen worden geadresseerd.  

3.1 Stalsystemen  

De focus ligt op het aanpakken van schadelijke emissies uit stallen (geur, ammoniak, fijnstof, 

broeikasgas) bij de bron met inachtneming van voorwaarden t.a.v. dierenwelzijn, diergezondheid, 

arbeidsomstandigheden (kwaliteit stalklimaat), kosteneffectiviteit, energieverbruik en 

brandveiligheid. Hierbij ligt vooral de aandacht op mogelijkheden voor haalbare aanpassingen in 

bestaande stallen omdat daar de grootste effecten voor verbetering van de leefomgeving kunnen 

worden bereikt. 

In de aanpak wordt ook aandacht gegeven aan het stimuleren van de verdere ontwikkeling van 

meet- en regelsystemen (sensoren) voor bepaling van het effect op stalklimaat en emissie naar 

milieu en voor de bepaling van het effect van een verbeterd stalklimaat op diergezondheid en de 

prestaties van dieren. Sensoren kunnen mede aan de basis staan van de ontwikkeling van 

effectieve meetprogramma’s voor een (snellere) wettelijke erkenning van nieuwe systemen.  

 

WUR/DLV heeft een inventarisatie opgesteld van brongerichte systemen, combinatiemogelijkheden 

en een indicatie van de emissiereductie. Deze inventarisatie vormt een bruikbaar vertrekpunt voor 

het operationaliseren van de verschillende concepten. 
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3.2 Managementmaatregelen 
De managementmaatregelen zijn onder meer gericht op het voerspoor en op het in kaart brengen 

handelingsperspectief op basis van meetgegevens. Nader uit te werken zijn de 

managementmaatregelen gericht op het tot stand brengen van synergie met de andere werksporen 

van het Actieplan van Coalitie ViVa. 

3.3 Wet- en Regelgeving, flankerende maatregelen 

Het identificeren en verbeteren van wet- en regelgeving en flankerend beleid die leiden tot 

knelpunten in de verschillende fasen van het innovatieproces, zoals: 

o Het mogelijk maken en versnellen van de afgifte van de proefstalstatus voor geur- en 

ammoniak; 

o Meer mogelijkheden voor stapeling van systemen in de Rav en Rgv.; 

o Analyse van het proces van vergunningverlening voor innovatieve stalsystemen, waarbij 

geleerd wordt van de ervaringen van de aanpak in Food Valley); 

o Verkorting van de termijnen voor de wettelijke erkenning van doorgemeten nieuwe 

stalsystemen (RVO/TAP en publicatie van emissiefactoren). 

In de werkgroep waarin deze thema’s worden geadresseerd is ook het ministerie van I&W 

vertegenwoordigd. 

4 Stand van zaken: financiering en regelgeving 
De verschillende fasen van het innovatieproces zijn in beeld gebracht. Voor elke fase is nagegaan 

welke instrumenten (financieel, regelgeving) nodig zijn, welke instrumenten (met budgetten) er al 
zijn (rijk, provincies, VNG, bedrijfsleven) en welke aanvullende nieuwe instrumenten ontwikkeld 
moeten worden. Het Bestedingsplan van LNV en ketenpartijen is mede gebaseerd op deze 
inventarisatie. LNV en de ketenpartijen van de coalitie ViVa hebben – conform het 
Hoofdlijnenakkoord - hiervoor elk € 40 miljoen gereserveerd.  

4.1 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 
4.1.1 Bestedingsplan €40 miljoen LNV 
Het Rijk heeft €40 miljoen gereserveerd voor het innovatie- en versnellingsprogramma. Het 

bestedingenplan is goedgekeurd door het ministerie van Financiën. De Rijksmiddelen worden 
ingezet in een samenhangend pakket van subsidiemodules, dat de ontwikkeling en uitrol van 
integrale, brongerichte, emissiereducerende maatregelen beoogt op het gebied van ammoniak, 
broeikasgassen, geur en fijnstof/endotoxinen. Hiermee wordt de kwaliteit van de leefomgeving 
rondom veehouderijen verbeterd. De overheid neemt het meest risicovolle deel van de innovaties 
voor haar rekening en zet daar het grootste deel van de middelen op in. De subsidiemodules 
moeten worden getoetst aan de vrijstellingsverordeningen van de staatssteunkaders van de 

Europese Commissie (EC). Hierop wordt onder 4.1.2. ingegaan.  

Subsidiemodule voor innovatie- en pilotprojecten en emissiemetingen  

1. Subsidies voor innovatie- en pilotprojecten in bestaande stalsystemen (renovatie en 
nieuwbouw van stallen), mestopslagen en nieuwe mestbewerkingsinstallaties op 

varkenshouderij- locatieniveau, waarbij op representatieve schaal proof of principle 
concepten van brongerichte, emissiebeperkende maatregelen ontwikkeld en getest worden. 
Het kan gaan om haalbaarheidsstudies, industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling, afhankelijk van de fase van de innovatiecyclus van het project. Naast 
onderzoek en ontwikkeling moet in de projecten aandacht zijn voor demonstratie en 
kennisverspreiding gericht op gedragsverandering bij veehouders en andere stakeholders 
in de keten. 

De focus ligt op een integrale brongerichte aanpak (waar nodig aangevuld met 
nageschakelde technieken) waarbij technische maatregelen en/of management 
maatregelen (aanpassingen in het veevoer en additieven in mest en veevoer) schadelijke 
emissies (ammoniak, methaan en zo nodig geur en fijnstof/endotoxinen) in de stal en bij 
de mestbewerking op veehouderijen zoveel mogelijk voorkomen en de kwaliteit van de 
lucht in de stallen verbeteren. Randvoorwaarde is dat de brongerichte emissiebeperkende 

maatregelen niet ten koste gaan van dierwelzijn en diergezondheid. 
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Middelen: 
 Brongerichte verduurzaming Hoofdlijnenakkoord/varkens: 2019 t/m 2023 € 15 miljoen 

Rijksmiddelen en € 2 miljoen cofinanciering uit de private middelen van CoViVa 
Maximale subsidie per project: 
 €750.000,- 

2. Subsidies voor innovatie- en pilotprojecten naar integrale, brongerichte, 
emissiebeperkende maatregelen in nieuwe stalconcepten (systeeminnovaties) en naar 

meet- en sensortechnologie voor het realtime meten van stalemissies en de kwaliteit van 
de stallucht. Het kan gaan om haalbaarheidsstudies, industrieel onderzoek en 
experimentele ontwikkeling. Naast onderzoek en ontwikkeling moet in de projecten 
aandacht zijn voor demonstratie en kennisverspreiding gericht op gedragsverandering bij 
veehouders en andere stakeholders in de keten. 
Bij de ontwikkeling van integrale brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe 

stalconcepten gelden randvoorwaarden voor integrale verduurzaming: diergezondheid en 

dierenwelzijn moeten verbeteren, brandveiligheid, arbeidsomstandigheden, 

energieneutraliteit en circulariteit.  

Middelen: 
 Brongerichte verduurzaming Hoofdlijnenakkoord/varkens: 2019 t/m 2023 € 8 miljoen  
Maximale subsidie per project: 
 €1.000.000,- 

3. Subsidies voor metingen van de stalluchtkwaliteit en voor emissiemetingen uit stallen en 
mestbehandelingsinstallaties op veehouderijen. Het doel is het bepalen van het 

emissiereducerende effect van nieuwe brongerichte maatregelen. Op basis hiervan worden 
voor de brongerichte maatregelen emissiefactoren vastgesteld en worden deze 
maatregelen erkend en opgenomen in de milieuregelgeving. Naast technische maatregelen 
worden ook emissiemetingen financieel ondersteund voor het bepalen van het effect van 
managementmaatregelen (veevoer, additieven).  
Middelen: 
 Brongerichte verduurzaming Hoofdlijnenakkoord/varkens: 2019 t/m 2023 € 7 miljoen  

Maximale subsidie per project: 
 €200.000,- 

 
Nader wordt onderzocht of de subsidiemodule voor zowel gesloten (vertrouwelijke) als open 
innovatieprojecten kan worden opengesteld. Op deze wijze wordt de doelgroep van deze 
subsidiemodule vergroot tot initiatieven van open innovaties en initiatieven die nieuwe maatregelen 

en technieken willen afschermen (niet openbaar maken) en willen patenteren. Het nadeel van het 
subsidiëren van gesloten innovatieprojecten is dat op het moment dat de innovaties verder 
uitgerold kunnen worden (overgang van innovatie naar investering), dit niet met behulp van de 
subsidiemodule voor investeringen kan worden gedaan. Dit heeft te maken met de 
staatssteunkaders van het artikel dat voor de uitrol van investeringen wordt gebruikt.  
NB: er kan echter wél een beroep worden gedaan op het investeringsfonds van CoViVa, mits 
aanvrager voldoet aan de voorwaarden van het fonds. 

Subsidiemodule voor investeringsprojecten 
De subsidiemodule voor investeringsprojecten is gericht op de eerste marktintroductie en 

investeringen in nieuwe effectieve en erkende brongerichte emissiebeperkende maatregelen in 
stallen, mestopslagen en mestbewerkingsinstallaties op veehouderijen voor de zgn. first movers. In 
deze module worden ook haalbaarheidsstudies gesubsidieerd. Hiermee wordt een deel van de 

onrendabele top vergoed. Dit is nodig, omdat naar verwachting de eerste praktijktoepassingen 
hogere investeringen vergen. Daarnaast is het nog onzeker in welke mate deze investering kan 
worden terugverdiend.  

Middelen: 

 Brongerichte verduurzaming Hoofdlijnenakkoord/varkens: 2019 t/m 2023 € 10 miljoen  
 Brongerichte verduurzaming Hoofdlijnenakkoord/fijnstof pluimvee: 2020/2021: € 14.5 

miljoen  
Maximale subsidie per project: 
 €350.000,- voor de varkenshouderij 
 Nader te bepalen voor de pluimveehouderij, dit volgt binnenkort 
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Het streven is om in de periode 2019 t/m 2023 circa 20 innovatie- en pilotprojecten voor 
bestaande stalsystemen, circa 10 systeeminnovatieprojecten (inclusief meet- en 
sensortechnologie), circa 35 projecten voor emissiemetingen en circa 30 first movers 
investeringsprojecten te ondersteunen.  

4.1.2 Stand van zaken staatssteun 
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de innovatie- en investeringsregeling op 

te stellen binnen de vrijstellingsverordeningen van de staatssteunkaders in overleg met de 

Europese Commissie (EC). Op basis van de invulling van het bestedingenplan wordt naar een zo 

optimaal mogelijke invulling gezocht. Hierbij is de voorlopige conclusie dat innovatieprojecten 

worden gesubsidieerd onder artikel 25 AGV. De bijbehorende emissiemetingen bij deze 

innovatieprojecten worden gesubsidieerd onder artikel 31 ABER. Investeringsprojecten worden 

gesubsidieerd onder artikel 14 ABER. Voor elk artikel geldt een ander subsidiepercentage, 

maximum subsidiebedrag of subsidieverlening voor de afschrijvingskosten van de activa, 

gedurende de looptijd van het project. De reden dat voor twee verschillende staatssteunkaders is 

gekozen, hangt samen met de eigenschappen van de verschillende artikelen. Met artikel 25 AGV 

kan voor innovatieprojecten aan de veehouder subsidie worden gegeven. Via artikel 31 ABER kan 

subsidie voor meetkosten voor een innovatieproject aan een instelling voor onderzoek en 

kennisverspreiding worden toegekend en onder artikel 14 ABER kunnen investeringen worden 

gesubsidieerd aan de veehouder.  

Bij gebruik van de vrijstellingsverordening, kan via een verkorte procedure de regeling worden 

gemeld aan de Europese Commissie. Het is bij gebruik van de vrijstellingsverordeningen van 

belang, dat de subsidiemodules betrekking hebben op de gehele veehouderijsector. Om deze reden 

is, naast de beschikbare middelen vanuit de Verduurzaming Varkenshouderij voor de 

varkenshouderij, pluimveehouderij en melkgeitenhouderij, klimaat betrokken bij het opstellen van 

deze modules.  

Tijdlijn 
Op dit moment wordt door LNV gewerkt aan het opzetten van de innovatie- en 

investeringsregelingen binnen de vrijstellingsverordening. De voorziene planning is om de 

regelingen in de herfst van 2019 ( streven september) te kunnen publiceren.  

4.1.3 Vragen aan de bestuurders 
 Akkoord met de gestelde ambities (aantal projecten) en het voorstel voor de invulling van 

de innovatie- en investeringsregeling? 
 Heeft het de voorkeur om de subsidiemodule voor innovaties alleen voor open of ook voor 

gesloten innovaties open te stellen?  
 

4.2 CoViVa 

CoViVa richt een investeringsfonds in ter grootte van € 32 mln. Een substantieel deel (meer dan de 
helft) van de private middelen wordt ingezet voor financiering van brongerichte emissiebeperkende 
maatregelen in bestaande en nieuwe stalsystemen en systeeminnovaties. Leningen zullen een 
achtergesteld karakter hebben. Het fonds zal in de loop van 2019 worden open gesteld. Daarnaast 
stelt CoViVa een bedrag van € 8 mln. cash out beschikbaar, waarvan € 2 mln. voor de actielijn 

Zorg voor de Leefomgeving, waarin de koppeling wordt gemaakt met het innovatieprogramma 
verbetering leefomgeving varkenshouderij. Dit bedrag zal met name worden besteed aan het 
dekken van uitvoerings-en begeleidingskosten en het faciliteren van de gewenste versnelling. De 
overige € 6 mln. worden besteed aan de andere actielijnen van het actieprogramma van ViVa. 

  

5 Dilemma’s 
De Coalitie ViVa heeft als ambitie een varkenssector die toekomstbestendig en maatschappelijk 
gewaardeerd is. Dat vereist een integrale aanpak, ook in het Innovatieprogramma Leefomgeving. 
Dat vertaalt zich in stevige ambities op het gebied van reductie van zowel geur als ammoniak, 
fijnstof en broeikasgas en zulks met inachtneming van voorwaarden t.a.v. dierenwelzijn, 

diergezondheid, arbeidsomstandigheden (kwaliteit stalklimaat), kosteneffectiviteit, energieverbruik 
en brandveiligheid.  
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Hierbij ligt de aandacht vooral op mogelijkheden voor haalbare aanpassingen in bestaande stallen, 
hetgeen meer beperkingen oplegt dan nieuwbouw. 
Vanuit de ambities op het gebied van emissiereductie volgen een aantal dilemma’s. 
 
5.1 Milieu vs. Dierenwelzijn 
Bij sommige emissiebeperkende stalsystemen ontstaat spanning tussen emissiebeperking en 
dierenwelzijn. Het gebruik van een rvs driekantsrooster is bijvoorbeeld effectief om 
ammoniakuitstoot te reduceren. Het gebruik van dit type rooster kan bij drachtige zeugen echter 

tot pootproblemen leiden, omdat de roosters onvoldoende grip geven voor de zeugen om op te 
mesten.  
Wij kiezen voor een integrale aanpak: emissiereducerende maatregelen mogen niet ten koste gaan 
van het welzijn van het dier. 
Waar nodig zullen effecten van maatregelen in stalinrichting worden gemonitord op dierenwelzijn. 

 

5.2 Integrale aanpak emissies 
De meeste brongerichte systemen bieden een goed perspectief op gelijktijdige reductie van emissie 
van ammoniak, geur en broeikasgassen, maar hebben slechts een bescheiden bijdrage aan de 
reductie van fijnstof. Dit komt, omdat de brongerichte aanpak zich in hoge mate concentreert op 
kelder- en vloeremissies. Fijnstof en endotoxinen ontstaan niet in de kelder of op de vloer, maar 

komen van het varken zelf. Voor een verdere reductie van de emissies van fijnstof en endotoxinen 
zijn bij de meeste systemen aanvullende maatregelen nodig. Dit vereist verder onderzoek en 
ontwikkeling. 
Het voorstel is om niet te wachten tot een (haalbaar en betaalbaar) systeem ontwikkeld is dat alle 
emissies, incl. fijnstof in voldoende mate reduceert. Reeds nu inzetten op door ontwikkelen van de 
brongerichte aanpak met integrale emissiereductie van ammoniak, geur en broeikasgassen. 
Concepten die potentieel hebben om fijnstof te reduceren identificeren en vervolgens analyseren 

wat nodig is om deze tot ontwikkeling te brengen. 
De werkgroep rapporteert over de voortgang. 
 

5.3. Definitie van brongerichte aanpak 
In de deskstudie van WUR wordt onder brongerichte maatregelen verstaan: ‘de maatregelen die 
voorkomen dat schadelijke gassen en stof ingeademd kunnen worden door mens en dier in de stal’.  

Hieronder vallen maatregelen die voorkomen dat gassen en stof ontstaan of emitteren vanuit de 
bron, maar ook maatregelen die voorkomen dat de geëmitteerde gassen en het stof kunnen 
worden ingeademd door mens en dier. Een voorbeeld van de laatste maatregelen is het afzuigen 
van de vervuilende componenten bij de bron, waarmee in Denemarken goede resultaten worden 
behaald. Bij bronafzuiging is er geen sprake van dagontmesting. Om die reden zijn sommigen van 
mening dat hier geen sprake is van een brongerichte aanpak. 

Het voorstel van de werkgroep is om deze optie open te houden en de mogelijkheden te 
verkennen. De werkgroep rapporteert hierover. 
De methode kan leiden tot de gewenste integrale emissiereductie. 
 

5.4 Doorlooptijd innovatieproces vs. gewenste moment van realisatie 
Brongerichte systemen zijn niet nieuw, maar de ontwikkeling ervan heeft (vrijwel) stil gelegen na 

de introductie van de luchtwasser. Dit wordt sinds kort weer opgepakt en, met succes, stevig 

gestimuleerd door met name de Provincie Noord Brabant, maar we staan aan het begin van een 

leer-en ontwikkelingscurve. Goedkeuring – door de aangewezen instantie - van systemen is 

noodzakelijk. Op dit moment is één systeem goedgekeurd voor de kraamstal. Een tweede systeem 

zou eind 2020 voor alle diercategorieën goedgekeurd kunnen zijn. Een paar andere systemen staan 

in verschillende fase van voorbereiding in de startblokken, maar zullen een paar jaar nodig hebben 

om goedgekeurd te worden.  

Als de innovatieregelingen van LNV zijn opengesteld, is het doel om binnen 4 jaar ten minste 12 

nieuwe systemen in praktijk hebben gebracht (waarvoor goedkeuring noodzakelijk is). Dat is een 

stevige, maar haalbare, ambitie. 

In dit kader zou het wenselijk zijn dat betrokken partijen een oplossing vinden die insteekt op een 

integrale emissiereductie en die voldoende tijd biedt om dat te kunnen realiseren. Gedurende die 

periode worden varkenshouders financieel gefaciliteerd vanuit de verschillende subsidie-en 
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investeringsfaciliteiten die nu worden ontwikkeld en die in de provincie al bestaan.  

 

Hierbij wordt mede ingezet op doorontwikkeling en uitrol van systemen die nu, met name in de 

provincie Noord Brabant, in de startblokken staan en in een verdere fase van ontwikkeling en 

goedkeuring zijn. Op deze wijze leidt het innovatie-en subsidie programma tot optimale en 

integrale resultaten. 

Vanuit de ambitie van een integrale emissiereductie moet voorkomen worden dat de 

aangekondigde verscherping in 2022 In Noord-Brabant zal leiden tot een investeringsgolf in 

luchtwassers, waarna de animo om daarna te investeren in een brongerichte aanpak minimaal zal 

zijn. Deze zorg blijft bestaan. 

5.5 Zorg voor de Leefomgeving én de portemonnee 
Het is denkbaar dat een enkele systeeminnovatie op het gebied van Leefomgeving vertaald kan 

worden in een marktconcept waarin de hogere kosten goedgemaakt worden door hogere 

opbrengsten uit de markt. Voor het grootste deel moet verbetering van de leefomgeving binnen 

het bestaande verdienmodel plaatsvinden; er is vanuit de afzetmarkt geen compensatie van 

eventueel hogere kosten. Deze moeten gedekt worden door betere technische prestaties van het 

dier en lagere mestafzetkosten. 

In de Actielijn: ‘Centrale positie in de circulaire economie’ van de Coalitie ViVa wordt vol ingezet op 

versterking van het verdienmodel, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe concepten van 

verwerking en verwaarding van verse varkensmest ( resultaat van dagontmesting en primaire 

scheiding op het varkenshouderijbedrijf). 

 

6. De noodzaak van versnelling 

Er is de afgelopen periode in de werkgroep Leefomgeving veel werk verzet. Er is een gedeelde visie 

ontstaan op wat we willen bereiken en hoe we dat op hoofdlijnen willen doen. De inzet van 

financiële middelen is bepaald, waarbij goede afstemming heeft plaatsgevonden tussen betrokken 

partijen. De werkgroepen zijn bemand en operationeel. 

 

De voorbereidingen zijn klaar: nu wordt het tijd om door te pakken in de uitvoering.  

Een versnelling die volgens de werkgroep ook nodig is om de extra ambities in het klimaatakkoord 

(max. 10,2 Mton CO2-equivalenten) te realiseren. 

 

6.1 Inzet van partijen 

Coalitie ViVa:  

- Versterking van de uitvoeringsorganisatie 

o Aandachtspunten: secretariaat, ondersteuning/coaching complexe aanvragen, 

kennisdeling, communicatie/ website. 

- De 40 miljoen Euro private middelen: deel Fonds en deel cash out beschikbaar bij 

openstelling vd subsidieregelingen (herfst 2019) 

LNV: 

- Openstelling subsidieregelingen in de herfst van 2019, streven is september. 

I&W/LNV: 

- Versnelling van doorlooptijden van de verschillende procedures, waaronder goedkeuring 

(zie par. 3.3) 
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Provincies: 

- Synergie tot stand brengen tussen provinciale programma’s en het programma van de 

werkgroep Leefomgeving. 

Gemeenten: 

- Werken mee aan vergunningsverleningen die noodzakelijk zijn t.b.v. de innovatie- en 

investeringstrajecten. 

6.2 Vragen aan de bestuurders 

 Onderschrijft u de gewenste versnelling en bent u akkoord met de voorgestelde inzet van 

uw organisatie? 

Ziet u nog andere mogelijkheden versnelling tot stand te brengen? 
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MEMO 
aan :  

Ministerie IenW 

van :  

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

datum : 16 mei 2019 

afschrift :  

onderwerp : Herbestemmen bedrijfswoningen stoppende veehouderijen 

   

 

Deze notitie gaat over het herbestemmen van bedrijfswoningen. De Coviva en een aantal regio’s in 

Brabant hebben een signaal afgegeven dat het herbestemmen naar burgerwoningen belemmerd kan 

worden door actieve veehouderijen in de omgeving. Dit kan de slagingskans van de Saneringsregeling 

Varkenshouderij negatief beïnvloeden. De ministeries van LNV en IenW hebben het signaal opgevangen en 

een overleg gepland met deskundigen. Deze notitie levert input voor het overleg. De uitkomst van het 

overleg is input voor een brief van de ministeries (in antwoord op de brief van Coviva). 

 

 

1 Inleiding 
De verwachting is dat in de toekomst steeds meer veehouders stoppen met hun bedrijfsvoering. De 

redenen voor de bedrijfsbeëindiging zijn divers, er kan bijvoorbeeld sprake zijn van te weinig 

toekomstperspectief, het ontbreken van een bedrijfsopvolger, te hoge benodigde investeringskosten 

vanwege wet- en regelgeving en tevens kan de veranderde houding van de maatschappij tegenover de 

veehouderij een rol spelen.  

 

Een aantal veehouderijen hebben reeds geruime tijd geleden al aangegeven dat ze per 2020 hun 

bedrijfsvoering stoppen in het kader van actieplan ammoniak. Totdat ze daadwerkelijk stoppen in 2020 

wordt gedoogd dat de huisvestingssystemen niet voldoen aan de eisen. Door alternatieve maatregelen te 

treffen (bijvoorbeeld minder dieren houden) wordt voorkomen dat teveel ammoniak wordt uitgestoten.  

 

Voor varkenshouders die wel aan alle eisen voldoen maar die ook willen stoppen is nu de 

saneringsregeling varkenshouderij in het leven geroepen. Varkenshouders kunnen op vrijwillige basis 

meedoen aan de regeling. Een van de voorwaarden is dat de intensieve veehouderij wordt beëindigd en 

dat sprake is van herbestemming van de locatie. 

 

Bij alle stoppende veehouderijen die een herbestemming naar bestemming ‘wonen’ ambiëren moet een 

ruimtelijke procedure worden doorlopen waarin wordt beoordeeld of de beoogde herbestemming ook 

mogelijk is. Er moet immers worden beoordeeld of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
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2 Conclusies 
Bij alle stoppende veehouderijen die een herbestemming naar bestemming ‘wonen’ ambiëren moet 

worden beoordeeld of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de belangen van 

omliggende veehouderijen niet mogen worden geschaad en er tevens sprake is van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat. 

Het aspect ‘belangen van omliggende veehouderijen’ zal doorgaans een probleem opleveren. Ten aanzien 

van de bescherming ten opzichte van de omliggende veehouderijen verandert er namelijk niets. 

De beoordeling van het woon- en leefklimaat (omgekeerde werking) wordt in de praktijk op twee manieren 

gehanteerd: 

1. De werking van de Wgv letterlijk omdraaien. 

2. De bedoeling van het ruimtelijke ordeningsrecht volgen. 

ad 1. 

De Wgv kent een voormalige agrarische bedrijfswoningen (nu een burgerbestemming) dezelfde 

bescherming toe als een bedrijfswoning bij een veehouderij. De werking van de Wgv omdraaien betekent 

dat in het buitengebied een afstand van 50 meter nodig is om te kunnen spreken van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat. M.a.w. bij het herbestemmen van een bedrijfswoning naar burgerwoning 

(voormalige bedrijfswoning bestemd voor burgerbewoning) is sprake van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat als de afstand tot een veehouderij tenminste 50 meter bedraagt (in het buitengebied). 

ad. 2 

De beoordeling van het woon- en leefklimaat kan wel problematisch zijn en de beoogde herbestemming 

onmogelijk maken. De meeste voormalige agrarische bedrijfswoningen zijn immers vaak in een gebied 

gelegen waar meerdere nog actieve (intensieve) veehouderijen aanwezig zijn. Het komt regelmatig voor 

dat het woon- en leefklimaat ter plaatse van de her te bestemmen woning niet kan worden gekwalificeerd 

als ‘aanvaardbaar’. Door de problematiek van de combiwassers wordt dit nog extra bemoeilijkt. De 

geurbelasting is hierdoor (fors) hoger dan zou worden verwacht op basis van de Rgv zoals die gold vóór 

juli 2018. 

 

De gemeente hebben de beleidsvrijheid om zelf te bepalen welke van de twee opties voor het beoordelen 

van het woon- en leefklimaat zij willen hanteren. Er is geen expliciete jurisprudentie die één van de twee 

opties uitsluit. Het omdraaien van de werking van de Wgv (optie 1) brengt het risico met zich mee dat 

burgerwoningen worden bestemd met te hoge geurbelasting in het licht van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Dit kan leiden tot geurklachten en een knelpunt in de toekomst. 
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3 Beoordeling goede ruimtelijke ordening 

De beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening betreft een onderzoek naar de 

zogenaamde ‘omgekeerde werking’: de doorwerking van milieuregelgeving in de ruimtelijke ordening. Dit 

betekent dat beoordeeld wordt of de belangen van de betrokken partijen in het geding zijn. Die van: 

 de toekomstige bewoners. 

In het belang van de toekomstige bewoners moet worden bepaald of sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 de omliggende veehouders. 

De bestemmingswijziging mag de reguliere bedrijfsvoering van de omliggende veehouderijen niet 

schaden, c.q. het juridisch-planologisch toegestane gebruik niet belemmeren. 

 

Er moet dus worden beoordeeld of het woon- en leefklimaat aanvaardbaar is en of omliggende 

veehouderijen door de herbestemming in hun belangen worden geschaad. 

 
NB. Fijn stof en/of geluid zijn doorgaans geen knelpunt voor het herbestemmen van (voormalige) 
bedrijfswoningen naar burgerwoningen, wel de geurbelasting ter plaatse van te bestemmen woning. 
Daarom wordt in deze memo alleen ingegaan op het aspect geur. 

 

3.1 Belangen omliggende veehouderijen 
Of de belangen van omliggende veehouderijen worden geschaad kan direct worden afgeleid op basis van 

de regels die zijn gesteld in de Wet geurhinder en veehouderij/activiteitenbesluit. 

In artikel 3 lid 2 van de Wet geurhinder en veehouderij en artikel 3.116 lid 1 onder b van het 

activiteitenbesluit is vastgelegd dat de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat 

onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit 

te maken van een andere veehouderij ten minste 100 meter bedraagt indien het geurgevoelige object 

gelegen is in de bebouwde kom en ten minste 50 meter bedraagt indien het geurgevoelige object is 

gelegen in het buitengebied. 

 

De Wgv kent een voormalige agrarische bedrijfswoningen (nu een burgerbestemming) dezelfde 

bescherming toe als een bedrijfswoning bij een veehouderij1. Voor omliggende veehouderijen wijzigt er 

dus niets en worden zij ook niet in hun belangen (bedrijfsvoering) belemmerd. Het aspect ‘belangen van 

omliggende veehouderijen’ zal doorgaans geen probleem opleveren bij herbestemming van een 

bedrijfswoning naar burgerwoning. 

 

  

 
1  Uitgaande van ligging van de her te bestemmen bedrijfswoning in het buitengebied was de in acht te nemen afstand 

50 meter en deze afstand blijft ook na herbestemming 50 meter. Indien in de bestaande situatie niet aan deze 
afstand wordt voldaan dan is dat geen reden om de herbestemming te weigeren, immers in de nieuwe situatie zal 
de omliggende veehouderij niet extra worden gehinderd vanwege deze te korte afstand. 

De situering in het buitengebied is genomen omdat deze het meest voorkomt. Als sprake is van een ligging van de 
veehouderij in de bebouwde kom geldt hetzelfde, maar dan met een afstand van 100 meter. 
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3.2 Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
 

Bij toetsing van nieuwe geurgevoelige functies is het gebruikelijk om de werking van de Wet geurhinder en 

veehouderij om te draaien. Er wordt dan gebruik gemaakt van de eisen uit de Wgv en het 

Activiteitenbesluit. Dit noemen we ook wel ‘omgekeerde werking’. Door aan te tonen dat het bedrijf aan 

de eisen van de Wvg en / of het activiteitenbesluit kan voldoen, kan ‘omgekeerd’ ook gemotiveerd worden 

dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij woningen in de omgeving.  

De ‘omgekeerde werking’ wordt in de praktijk op twee manieren gehanteerd: 

1. De werking van de Wgv letterlijk omdraaien. 

2. De bedoeling van het ruimtelijke ordeningsrecht volgen. 

3.2.1 De werking van de Wgv letterlijk omdraaien 

In artikel 3 lid 2 van de Wet geurhinder en veehouderij en artikel 3.116 lid 1 onder b van het 

activiteitenbesluit is vastgelegd dat de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat 

onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit 

te maken van een andere veehouderij: 

- ten minste 100 meter bedraagt indien het geurgevoelige object gelegen is in de bebouwde kom, en; 

- ten minste 50 meter bedraagt indien het geurgevoelige object is gelegen in het buitengebied. 

Dit betekent dat als we de werking van de Wgv omdraaien dat in het buitengebied een afstand van 50 

meter nodig is om te kunnen spreken van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. M.a.w. bij het 

herbestemmen van een bedrijfswoning naar burgerwoning (voormalige bedrijfswoning bestemd voor 

burgerbewoning) is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als de afstand tot een veehouderij 

tenminste 50 meter bedraagt (in het buitengebied). 

 

3.2.2 De bedoeling van het ruimtelijke ordeningsrecht volgen 

De geur van veehouderijen verspreidt zich via de lucht en veroorzaakt een geurbelasting op de woon- en 

leefomgeving. De Wgv maakt het mogelijk om de geurbelasting te berekenen (zowel voor de voorgrond 

als de achtergrond geurbelasting2). Onder geurbelasting wordt de concentratie geurstoffen verstaan op 

een bepaalde locatie, een geurgevoelig object zoals bijvoorbeeld een woning. De geurbelasting wordt 

uitgedrukt odour units per volume-eenheid lucht, ouE/m3. 

De geurbelasting op een locatie of in een gebied is in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van het 

woon- en verblijfklimaat. Doordat de geurbelasting in de omgeving van een veehouderij kan worden 

berekend, is voor iedere locatie te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

Wat kan worden beschouwd als een ‘aanvaardbaar’ woon- en leefklimaat is niet wettelijk vastgelegd. De 

gemeente komt beleidsvrijheid toe om zelf te bepalen wat aanvaardbaar is. De gemeente kan hiervoor 

beleid hebben vastgesteld, bijvoorbeeld in een geurgebiedsvisie of een specifiek ruimtelijk beleidsplan. 

Echter, niet alle gemeenten hebben hiervoor beleid vastgesteld. 

 

 
2  Onder de achtergrondbelasting wordt de geurbelasting als gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de 

omgeving van een geurgevoelig object verstaan. 
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van díe veehouderij (de dominante veehouderij) welke 
de meeste geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij betreft, hetzij 
omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object is gelegen. 
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3.2.2.1 Knelpunt woon- en leefklimaat als de bedoeling van het ruimtelijke ordeningsrecht wordt 

gevolgd 

De beoordeling van het woon- en leefklimaat kan wel problematisch zijn en de beoogde herbestemming 

onmogelijk maken. De meeste voormalige agrarische bedrijfswoningen zijn immers vaak in een gebied 

gelegen waar meerdere nog actieve (intensieve) veehouderijen aanwezig zijn. Het woon- en leefklimaat 

wordt bepaald op basis van zowel de voor- als de achtergrondbelasting van de omliggende veehouderijen. 

Het komt dan regelmatig voor dat het woon- en leefklimaat ter plaatse van de her te bestemmen woning 

niet kan worden gekwalificeerd als ‘aanvaardbaar’. Er is dan vanwege het woon- en leefklimaat geen 

sprake van een goede ruimtelijke ordening waardoor herbestemming niet mogelijk is. 

Herbestemming van voormalige agrarische bedrijfswoningen is vanwege de ligging in een agrarische 

omgeving vaak al lastig vanwege het woon- en leefklimaat (te hoge geurbelasting), maar wordt door de 

problematiek van de combiwassers nog extra bemoeilijkt. 

Voorbeeld 1 

• De gemeente heeft een geurgebiedsvisie met daarin opgenomen een waarde voor de achtergrond geurbelasting 

(cumulatief) van 20 odour units als waarde voor het aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit is overigens een 

waarde die algemeen wordt geaccepteerd en in de Verordening ruimte Noord-Brabant is opgenomen om nieuwe 

geurknelpunten te voorkomen. 

• De berekende achtergrond geurbelasting - de stoppende veehouderij waartoe de woning behoort niet 

meegerekend - op de te bestemmen woning 27 odour units. Dit is hoger dan de waarde voor het aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat met als gevolg dat het herbestemmen van de bedrijfswoning naar burgerwoning in strijd is 

met het ruimtelijke ordeningsrecht. 

Voorbeeld 2 

• De gemeente Someren heeft een geurgebiedsvisie met daarin opgenomen een waarde voor de achtergrond 

geurbelasting (cumulatief) van 28 odour units als waarde voor het aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit is 

overigens een waarde die grenst aan een waarde waarbij ernstige geurhinder kan optreden (slecht tot zeer slecht 

woon- en leefklimaat). 

• De berekende achtergrond geurbelasting - de stoppende veehouderij waartoe de woning behoort niet 

meegerekend - op de te bestemmen woning 34 odour units. Dit is hoger dan de waarde die de gemeente Someren 

aanvaardbaar vindt voor het woon- en leefklimaat voor voormalige bedrijfswoningen; met als gevolg dat het 

herbestemmen van de bedrijfswoning naar burgerwoning in strijd is met het ruimtelijke ordeningsrecht. 

NB. Dergelijke situaties komen regelmatig voor (in ca. 30% van de gevallen) als een veehouderij met combiluchtwassers 

zich in de nabijheid bevindt. De geuremissie uit de combiluchtwasser(s) is een factor drie hoger dan tot april 2018 werd 

verondersteld. Onder de ‘oude’ en lagere emissiefactoren (oude Rgv) is de geurcontour voor een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat kleiner dan bij het hanteren van de ‘nieuwe’ en hogere emissiefactoren (nieuwe Rgv). Dit heeft als gevolg 

dat de te bestemmen locatie met de nieuwe emissiefactoren een hogere en niet aanvaardbare geurbelasting heeft, 

terwijl deze voorheen - onder de oude emissiefactoren - aanvaardbaar was. In de twee figuren op de volgende isde 

situatie vóór en na  de aanpassing van de Rgv in beeld gebracht. 
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3.2.2.2 Mogelijke oplossingen 

Bij elke herbestemming moet opnieuw worden beoordeeld of sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening. Zoals eerder aangegeven moet worden beoordeeld of de belangen van omliggende 

veehouderijen niet worden geschaad en moet tevens sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. 

De belangen van de omliggende veehouderijen leveren in de praktijk geen problemen op omdat de 

voormalige agrarische bedrijfswoningen op basis van de Wgv op dezelfde manier worden beschermd als 

bedrijfswoningen bij nog actieve veehouderijen. Voor omliggende veehouderijen wijzigt er dus niets. 

Het probleem waar menig verzoek om herbestemming op vastloopt is de beoordeling van het woon- en 

leefklimaat. In vele gevallen is de geurhinder in de omgeving, ondanks de verbetering vanwege de 

bedrijfsbeëindiging van de stopper, nog zo hoog dat niet kan worden geoordeeld dat ter plaatse sprake is 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

Een oplossing om ondanks een (te) hoge geurbelasting het mogelijk te maken voor een veehouder om te 

blijven wonen in de bedrijfswoning of te verkopen aan derden (bewoning door burgers op een agrarisch 

bouwblok is immers in de meeste gevallen in strijd met het bestemmingsplan), is om bestemming 

agrarisch bouwblok te behouden waarbij alleen de aanduiding ‘intensief’ te laten vervallen. Er kunnen (en 

moeten) dan nog wel dieren worden gehouden die niet zijn aangewezen als intensieve diercategorie 

(bijvoorbeeld paarden en melkvee). Er blijft dan nog wel sprake van een veehouderij, verkoop aan burgers 

die geen dieren wensen te houden is dan niet mogelijk. 

 

Een andere oplossing is dat de gemeente in beleid vastlegt wat voor voormalige veehouderijen wordt 

beschouwd als aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hierbij kan ze uitgaan van een hogere norm dat voor 

reguliere woningen zodat dit een oplossing biedt voor meer voormalige agrarische veehouderijen. De 

keerzijde hiervan is wel dat er hierdoor feitelijk twee categorieën woningen ontstaan. Namelijk de woning 

waar nooit sprake is geweest van een veehouderij en de voormalige bedrijfswoning (bij een veehouderij). 

De burgers die wonen in de voormalige bedrijfswoning worden dan minder goed beschermd tegen geur 

dan de bewoners van de ‘reguliere’ woning. 

 

Als het probleem wordt veroorzaakt doordat gecombineerde luchtwassers minder geur reduceren dan 

eerder is aangenomen (zoals in het voorbeeld) kan de gemeente ervoor kiezen dat bij de beoordeling van 

het woon- en leefklimaat wordt uitgegaan van de ‘oude’ factoren uit de Rgv. De achterliggende motivatie 

kan zijn dat wordt verwacht dat de rendementen alsnog worden verhoogd op basis van lopende 

onderzoeken. Hierbij kan dan tevens worden meegewogen dat veel veehouderijen in de toekomst gaan 

stoppen waardoor in het gehele gebied sprake zal zijn van verbetering van de geursituatie. Ook de 

beëindiging van de veehouderij die een herbestemming wenst levert hier een bijdrage aan (er wordt dus al 

een voorschot op te verwachten ontwikkelingen genomen). Hoe het in de toekomst uitpakt met de 

rendementen en de ontwikkelingen van omliggende veehouderijen is wel een onzekere factor. Het is niet 

zeker dat deze redenering bij een rechtsgang voldoende aantoont dat hierdoor op het moment van het 

vaststellen van het besluit sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 

Er kan ook worden gesteld dat, zonder expliciet de belasting te berekenen, de geurbelasting altijd lager 

wordt dan in de bestaande situatie waarbij de veehouderij nog in bedrijf is en dat dit voldoende reden is 

om te oordelen dat het woon- en leefklimaat aanvaardbaar is. In de bestaande situatie werd de 
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bedrijfswoning immers ook al bewoond door te beschermen personen (ook al betrof dit een speciale 

categorie, namelijk veehouders).  

In een aantal gevallen wil de voormalige veehouder binnen de bedrijfswoning blijven wonen. Voor zijn 

persoonlijke situatie is altijd sprake van een verbetering. Tevens zal hij op de hoogte zijn van wat het 

wonen in deze specifieke bedrijfswoning qua geurbeleving met zich meebrengt. De voormalige veehouder 

zal naar alle waarschijnlijkheid niet gaan klagen ook als de geurbelasting door de omliggende veehouders 

objectief gezien hoog is.  

Bij verkoop van de woning aan derden hebben de nieuwe bewoners een minder duidelijk beeld van de 

consequenties wat betreft de te verwachten geurhinder. Het is niet ondenkbaar dat na verloop van tijd de 

blootstelling aan een hogere geurbelasting dan verwacht leidt tot hinder en klachten. Indien de gemeente 

toestaat dat ondanks een hoge geurbelasting herbestemming mogelijk is en de voormalige agrarische 

bedrijfswoning wordt verkocht aan derden, zullen de nieuwe bewoners er nadrukkelijk op moeten worden 

gewezen dat de bescherming tegen geurhinder aanzienlijk minder is dan bij een reguliere woning. Dit zou 

bijvoorbeeld ook kunnen worden aangegeven met een speciale aanduiding in het bestemmingsplan. 

De vraag is wel opnieuw of toetsing door de rechter van deze optie stand houd. In hoeverre volstaat de 

bewering dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat omdat de geursituatie is verbeterd ten 

opzichte van de bestaande situatie zonder verdere kwantitatieve beoordeling (terwijl dit wel mogelijk is). 
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Verslag Bestuurlijk Overleg Verduurzaming Varkenshouderij en Veehouderijen 

23-01-2020, 14.00 – 14.45 uur, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73  

 

Aanwezigen 

De minister van LNV,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1. Opening 

De minister opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom aan de heer Coppens als 

nieuwe voorzitter van CoViVa. De minister verwelkomt de andere sectoren, het BO is nu in een breder 

gezelschap i.v.m. de voorliggende Sbv. Het eerdere BO met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord 

was gericht op de varkenshouderij. De Sbv heeft betrekking op alle dierlijke sectoren.   

 

2. Mededelingen 

De minister geeft een korte stand van zaken op de sluiting van de Subsidieregeling sanering 

varkenshouderijen (Srv). In totaal zijn er 503 inschrijvingen. Nu volgt de check van RVO of deze 

voldoen aan de eisen en vervolgens volgt het vaststellen van de geurscore. Daarna is een completer 

beeld van hoeveel potentiële bedrijven deel kunnen nemen. Het voorstel is om eerst het 

administratieve proces te doorlopen en daarna nader te bekijken waar we nu staan. 

 

De heer de Kruijff geeft aan dat het van belang is om ecologisch onderzoek in het kader van 

soortenbescherming bij sloop van gebouwen in deze periode al te starten, dat is namelijk afhankelijk 

van het broedseizoen. Hij dringt aan op spoedige afhandeling van het proces. Aanvullend geeft de heer 

Drenth aan dat op het moment dat RVO weet om welke bedrijven het gaat, de provincies adequaat 

met de gemeenten kunnen inspringen, zodat het gestroomlijnd gaat. LNV gaat dit zoveel als mogelijk 

faciliteren. Dit is in ieder geval de wens vanuit Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Deze provincies 

zouden als het mogelijk is alle aanvragen voor de Srv willen honoreren, ook gelet op andere dossiers.  

 

De minister geeft aan dat de punten met betrekking tot sloop en ecologisch onderzoek en het 

uitwisselen van gegevens in de kerngroep kunnen worden besproken.   

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 13 juni 2019 

Geen opmerkingen. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 
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5. Notitie versnelling innovatieproces 

De heer Coppens licht toe dat de Taskforce breed bedoeld is. 

 

De heer de Kruijff vindt de Taskforce een zeer goed idee. De VNG neemt graag deel aan de Taskforce. 

Mevrouw Spierings geeft aan dat Noord-Brabant goede ervaringen heeft met een Taskforce en stelt 

voor om FME toe te voegen aan deze taskforce. De provincies zorgen voor een afvaardiging in de 

Taskforce. 

 

De sectoren bezien allen wie beschikbaar is om aan de Taskforce bij te dragen. De melkveehouderij 

ziet vooral een bottleneck in de vergunningverlening en verzoekt om dit met prioriteit op te pakken.  

 

De heer  geeft aan dat IenW graag deelneemt. Vanuit IenW en LNV loopt een onderzoek naar 

nieuwe stalbeoordelingen. Dit wordt uitgevoerd door Rebel. De sectoren worden hierbij betrokken en in 

mei/juni volgt het resultaat van dit onderzoek. Voor het punt stalbeoordeling kan dus nog een pas op 

de plaats worden gemaakt in afwachting van het Rebel rapport, tenzij hier goede aanvullingen op 

kunnen worden gegeven. 

 

De minister concludeert dat het voorstel voor het instellen van een Taskforce een goed idee is en snel 

van start moet gaan. De minister stelt voor dat het BO opdrachtgever wordt, zo is eenieder 

aangesloten. Een voorstel kan worden uitgewerkt hoe de Taskforce praktisch wordt vormgegeven en 

georganiseerd. De Taskforce kan zelf bekijken wat urgentie heeft en verhouding met zaken die al 

lopen. Tegelijkertijd dient te worden bekeken wat nodig is aan adviezen voor een volgend kabinet. 

Buiten Reikwijdte
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Mevrouw Hendrix concludeert dat het voorstel kan worden omgewerkt naar een aanpak waarin wordt 

beschreven wie deelneemt en wat doet.  

 

6. Notitie uitbreiding communicatiewerkgroep 

De minister licht toe dat er reeds een communicatiewerkgroep is. Daarbij is de vraag of deze kan 

worden uitgebreid met de andere sectoren.  

De heer geeft aan hier namen voor aan te leveren vanuit de sectoren. 

 

Mevrouw Hendrix geeft aan dat ondanks de complexiteit van de Sbv, het niet mogelijk is om het 

begeleidingsproces mee te subsidiëren (vanwege staatssteunkaders). Kunnen de andere overheden 

een rol spelen om veehouders wegwijs te maken in de regeling? IPO en VNG geven aan dit positief op 

te pakken.  

 

Mevrouw van  licht toe dat LNV zich bewust is dat de regeling complex is en 

wil daar zeker aandacht aan besteden. De minister geeft aan dat gewerkt zal worden aan een 

communicatieplan en dat dit wordt gedeeld met iedereen, zodat een eenduidig verhaal wordt verteld. 

 

7. Rondvraag 

De minister vraagt of er nog punten zijn voor de rondvraag. 

 

De heer Buck stelt de vraag of aandachtspunten voor de regeling nog in kleiner verband worden 

doorgenomen. De minister bevestigt dat dit ambtelijk wordt gedaan. 

 

Mevrouw Janssen pleit voor aandacht voor blijvers in de varkenshouderij.  

 

8. Vaststellen datum volgende vergadering 

De minister geeft aan te streven de innovatiemodule van de Sbv uiterlijk in maart te publiceren, om 

het tempo erin te houden. Om dit mogelijk te maken, wordt ambtelijk een planning gemaakt. Daarna 

kan een moment worden gepland voor een volgend overleg. Daar doet LNV een voorstel voor. 

 

9. Sluiting 

De minister bedankt eenieder voor het enthousiasme en de deelname. 

 

Afsprakenlijst 

1. De provincies en gemeenten mogen om hulp worden gevraagd indien de vergunningverlening 

stokt, om het proces soepeler te laten verlopen; 

2. Aandachtspunten t.a.v. de innovatiemodule van de Sbv worden vanuit de sectoren aangeleverd 

en zoveel als mogelijk door LNV verwerkt. Publicatie wordt daardoor maximaal enkele weken 

uitgesteld; 

3. Voor publicatie van de investeringsmodule voor de pluimveehouderij worden de uitkomsten 

van het onderzoek – waaruit nieuwe technieken volgen – afgewacht. Publicatie is eind maart 

2020 voorzien; 

4. Er wordt een Taskforce ingesteld waarvan dit BO de opdrachtgever is. Hiervoor wordt het 

voorstel omgewerkt naar een aanpak waarin opdracht, mandaat, tijdlijn en governance wordt 

beschreven. Deelnemers worden per organisatie aangedragen; 

5. De reeds bestaande communicatiewerkgroep wordt uitgebreid met de verschillende sectoren. 

De heer  levert hiervoor namen aan vanuit de sectoren. De communicatiewerkgroep 

maakt een communicatieplan;  

6. Een volgend BO wordt ingepland op het moment dat de investeringsmodule voor kan liggen; 

Saneringsregeling (Srv): 

7. Aandachtspunten in het kader van de Srv worden opgepakt in de reeds bestaande externe 

werkgroep (kerngroep). 
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nieuwe voorzitter van CoViVa. De minister verwelkomt de andere sectoren, het BO is nu in een breder 
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De minister geeft een korte stand van zaken op de sluiting van de Subsidieregeling sanering 
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voldoen aan de eisen en vervolgens volgt het vaststellen van de geurscore. Daarna is een completer 

beeld van hoeveel potentiële bedrijven deel kunnen nemen. Het voorstel is om eerst het 

administratieve proces te doorlopen en daarna nader te bekijken waar we nu staan. 

 

De heer de Kruijff geeft aan dat het van belang is om ecologisch onderzoek in het kader van 

soortenbescherming bij sloop van gebouwen in deze periode al te starten, dat is namelijk afhankelijk 

van het broedseizoen. Hij dringt aan op spoedige afhandeling van het proces. Aanvullend geeft de heer 

Drenth aan dat op het moment dat RVO weet om welke bedrijven het gaat, de provincies adequaat 

met de gemeenten kunnen inspringen, zodat het gestroomlijnd gaat. LNV gaat dit zoveel als mogelijk 
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Geen opmerkingen. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 
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5. Notitie versnelling innovatieproces 

De heer Coppens licht toe dat de Taskforce breed bedoeld is. 

 

De heer de Kruijff vindt de Taskforce een zeer goed idee. De VNG neemt graag deel aan de Taskforce. 

Mevrouw Spierings geeft aan dat Noord-Brabant goede ervaringen heeft met een Taskforce en stelt 

voor om FME toe te voegen aan deze taskforce. De provincies zorgen voor een afvaardiging in de 

Taskforce. 

 

De sectoren bezien allen wie beschikbaar is om aan de Taskforce bij te dragen. De melkveehouderij 

ziet vooral een bottleneck in de vergunningverlening en verzoekt om dit met prioriteit op te pakken.  

 

De heer  geeft aan dat IenW graag deelneemt. Vanuit IenW en LNV loopt een onderzoek naar 

nieuwe stalbeoordelingen. Dit wordt uitgevoerd door Rebel. De sectoren worden hierbij betrokken en in 

mei/juni volgt het resultaat van dit onderzoek. Voor het punt stalbeoordeling kan dus nog een pas op 

de plaats worden gemaakt in afwachting van het Rebel rapport, tenzij hier goede aanvullingen op 

kunnen worden gegeven. 

 

De minister concludeert dat het voorstel voor het instellen van een Taskforce een goed idee is en snel 

van start moet gaan. De minister stelt voor dat het BO opdrachtgever wordt, zo is eenieder 

aangesloten. Een voorstel kan worden uitgewerkt hoe de Taskforce praktisch wordt vormgegeven en 

georganiseerd. De Taskforce kan zelf bekijken wat urgentie heeft en verhouding met zaken die al 

lopen. Tegelijkertijd dient te worden bekeken wat nodig is aan adviezen voor een volgend kabinet. 
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Mevrouw Hendrix concludeert dat het voorstel kan worden omgewerkt naar een aanpak waarin wordt 

beschreven wie deelneemt en wat doet.  

 

6. Notitie uitbreiding communicatiewerkgroep 

De minister licht toe dat er reeds een communicatiewerkgroep is. Daarbij is de vraag of deze kan 

worden uitgebreid met de andere sectoren.  

De heer  geeft aan hier namen voor aan te leveren vanuit de sectoren. 

 

Mevrouw Hendrix geeft aan dat ondanks de complexiteit van de Sbv, het niet mogelijk is om het 

begeleidingsproces mee te subsidiëren (vanwege staatssteunkaders). Kunnen de andere overheden 

een rol spelen om veehouders wegwijs te maken in de regeling? IPO en VNG geven aan dit positief op 

te pakken.  

 

Mevrouw van  licht toe dat LNV zich bewust is dat de regeling complex is en 

wil daar zeker aandacht aan besteden. De minister geeft aan dat gewerkt zal worden aan een 

communicatieplan en dat dit wordt gedeeld met iedereen, zodat een eenduidig verhaal wordt verteld. 

 

7. Rondvraag 

De minister vraagt of er nog punten zijn voor de rondvraag. 

 

De heer Buck stelt de vraag of aandachtspunten voor de regeling nog in kleiner verband worden 

doorgenomen. De minister bevestigt dat dit ambtelijk wordt gedaan. 

 

Mevrouw Janssen pleit voor aandacht voor blijvers in de varkenshouderij.  

 

8. Vaststellen datum volgende vergadering 

De minister geeft aan te streven de innovatiemodule van de Sbv uiterlijk in maart te publiceren, om 

het tempo erin te houden. Om dit mogelijk te maken, wordt ambtelijk een planning gemaakt. Daarna 

kan een moment worden gepland voor een volgend overleg. Daar doet LNV een voorstel voor. 

 

9. Sluiting 

De minister bedankt eenieder voor het enthousiasme en de deelname. 

 

Afsprakenlijst 

1. De provincies en gemeenten mogen om hulp worden gevraagd indien de vergunningverlening 

stokt, om het proces soepeler te laten verlopen; 

2. Aandachtspunten t.a.v. de innovatiemodule van de Sbv worden vanuit de sectoren aangeleverd 

en zoveel als mogelijk door LNV verwerkt. Publicatie wordt daardoor maximaal enkele weken 

uitgesteld; 

3. Voor publicatie van de investeringsmodule voor de pluimveehouderij worden de uitkomsten 

van het onderzoek – waaruit nieuwe technieken volgen – afgewacht. Publicatie is eind maart 

2020 voorzien; 

4. Er wordt een Taskforce ingesteld waarvan dit BO de opdrachtgever is. Hiervoor wordt het 

voorstel omgewerkt naar een aanpak waarin opdracht, mandaat, tijdlijn en governance wordt 

beschreven. Deelnemers worden per organisatie aangedragen; 

5. De reeds bestaande communicatiewerkgroep wordt uitgebreid met de verschillende sectoren. 

De heer levert hiervoor namen aan vanuit de sectoren. De communicatiewerkgroep 

maakt een communicatieplan;  

6. Een volgend BO wordt ingepland op het moment dat de investeringsmodule voor kan liggen; 

Saneringsregeling (Srv): 

7. Aandachtspunten in het kader van de Srv worden opgepakt in de reeds bestaande externe 

werkgroep (kerngroep). 
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