Passiebloemweg, concept 20 mei 2019
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id Taaknaam Duur Begindatum | 2019 | 2020 [2021 2022 2023 | 2024

o aug ser okt noy ded jan| fel mri ap me| jun jul | aug seg okt nov ded jan| fet] mri apr me| jun jul | aug sep oktl nov dec jan| fekl mri apr me) jun| jul | aug seg okt noy ded jan| fell mri apr me| juni jul | aug sed okt nov dec jan| fet mri apr me| junl jul | aug seg okt noy ded jan| fekl nf

1 |E]  Startdocument vastgesteld 0 wkn din 27-11-18 |tvastgesteld ¢ 27-11

2 Modellen en programma 25,4wkn  maa 31-12-18

3 = afronding studie 4 wkn maa 31-12-18 | afronding studie 5-1

4 |E raadpleging interne adviseurs 13,4wkn  din12-2-19 |leging interne adviseurs 5-5

5 |E participatie (raadplegen) 0 wkn din 4-6-19 participatie (raadplegen) $-4-6

6 anapassen nav. informatieavond 1wk woe 5-6-19 anapassen nav. informatieavond g 11-6

7 besluitvorming 2 wkn woe 12-6-19 besluitvorming §,25-6

8 vastgesteld model 0 wkn din 25-6-19 vastgesteld model

9 Bouwenvelop (BE) 26 wkn woe 26-6-19

10 opstellen BE 16 wkn woe 26-6-19 opstellen BE

1 opstellen PVA participatie 6 wkn woe 26-6-19 opstellen PvA participatie

12 besluitvorming BE besturen 4 wkn woe 16-10-19 besluitvorming|BE b

13 besluitvorming BE college 6 wkn woe 13-11-19 besluitvo 24-12

14 vastgestelde BE 0 wkn din 24-12-19 vastgeste 24-12

15 Bestemmingsplan (BP) 63,6 wkn  woe 26-6-19

16 uitvoeren onderzoeken 16 wkn woe 26-6-19 uitvoeren onderzoeken

17 opstellen ontwerp BP 16 wkn woe 26-6-19 opstellen ontwerp BP

18 besluitvorming BP besturen 4 wkn woe 16-10-19 besluitvorming BP besturen

19 besluitvorming BP college 6 wkn woe 13-11-19 besluitvorming BP colle; 4-12

20 [ ter visie legging BP (inspraak) 8 wkn maa 6-1-20 ter visie legging BP (inspraak)

21 verwerken zienswijzen op BP 4 wkn maa 9-3-20 verwerken z

22 besluitvorming raadsvoorstel BP staf/college 6 wkn maa 6-4-20 besluitvorming raadsvoorstel BP staf/college 15-5

23 raadsbesluit BP 8 wkn maa 18-5-20 raadsbesluit BP 10-7

24 vastgesteld BP 0 wkn vri 10-7-20 vastgesteld BP ¢~ 10-7

25 beroepsperiode incl. publicatie en reactie RvS 9 wkn maa 13-7-20 beroepsperigde incl. publicatie en reactie RVSL—‘-‘;Q—

26 Opstellen bouwplan 61,4wkn maa3-6-19

27 (& opstellen Progamma van Eisen (PvE) 16 wkn maa 3-6-19 opstellen Progamma van Eisen (PvE) 9

28 architectenselectie 6 wkn woe 16-10-19 architectenselectie § 26-11

29 opstellen VO 16 wkn woe 27-11-19 opstellen VO G

30 opstellen DO 16 wkn woe 18-3-20 opstellen DO 77

31 opstellen inrichtingsplan en verkeersplan 16 wkn woe 18-3-20 opstellen inrichtingsplan en verkeersplan

32 toetsing en raadpleging 4 wkn woe 8-7-20 toetsing en

33 vastgesteld bouwplan 0 wkn din 4-8-20 vastgesteld bouwpla 4-8

34 Omgevingsvergunning 16 wkn woe 5-8-20

35 opstellen aanvraag 2 wkn woe 5-8-20 ops

36 procedure 14 wkn woe 19-8-20 24-11

37 bruikbare vergunning 0 wkn din 24-11-20 24-11

38 Bouw 204 wkn  woe 18-3-20

39 opstellen contracten 16 wkn woe 18-3-20 opstellen contracten

40 aanbesteding 8 wkn woe 8-7-20

41 opstellen plan bouwrijp maken 10 wkn woe 2-9-20 pstell -11

42 1e fase 84 wkn woe 25-11-20

43 sloop en bouwrijp maken 8 wkn woe 25-11-20 sloop en bouwrijp maken [ 19-1

44 bouw 70 wkn woe 20-1-21 bouw 24-5

45 aanleggen inrichting 12 wkn woe 13-4-22 aanleggen inrichting 5-7

46 oplevering 1e fase 0 wkn din 5-7-22 oplevering 1e fase ¢%5-7

47 2e fase 84 wkn woe 6-7-22

48 sloop en bouwrijp maken 8 wkn woe 6-7-22 sloop en bouwrijp maken gl 30-8

49 bouw 70 wkn woe 31-8-22 3 2-1

50 aanleggen inrichting 12 wkn woe 22-11-23 aanleggen inrichting 13

51 oplevering 2e fase 0 wkn din 13-2-24 oplevering 2e fase ¢ 13

52 In gebruik name 6 wkn woe 6-7-22

53 inhuizing 6 wkn woe 6-7-22 inhuizing

54 |E aflopen huur De Twaalfruiter 0 wkn maa 1-8-22 aflopen huur De Twaalfruite

55 |[=] verlenging huur de Twaalfruiter ntb. 2,2 wkn din 2-8-22 verlenging huur de Twaalfruiter ntb. 6-8
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Bijlage(n) Voorzieningen Huisvesting
Onderwijs 2019

Uw kenmerk Verzonden 17 december 2018

Uw aanvraag van 30 januari 2018 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geacht bestuur,
U heeft een aanvraag ingediend voor de bekostiging van een onderwijshuisvestingsvoorziening voor
opneming op het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019.

In deze brief vindt u onze beslissing op deze aanvraag terug.

Voorziening in de onderwijshuisvesting

Omschrijving
De aanvraag betreft de bekostiging van:

Omschrijving voorziening: vervangende nieuwbouw
Ten behoeve van: De Zonnewereld
Zaaknummer: 5114815

Bij besluit d.d. 4 december 2018 met kenmerk 5722281 hebben wij het Programma en het Overzicht
Voorzieningen Huisvesting onderwijs 2019 vastgesteld (hierna: 'Programma’). De gevolgen van het
vastgestelde programma voor uw aanvraag geven wij hierna aan.

Kader

Op de beoordeling van dit deel van uw aanvraag is de volgende regelgeving van toepassing:
- de Wet op het Primair Onderwijs;

- de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Utrecht 2015;

- Hoofdstuk 4, titel 2 van de Algemene wet bestuursrecht over subsidies.

In bijlage 1 onder 1.2 van de verordening staan de criteria vermeld van vervangende bouw.

Onder a staat ‘het in zo'n slechte/matige conditie zijn van voldoende en voldoende zwaarwegende
gebouwelementen volgens de bouwkundige opname als bedoeld in artikel 7, tweede lid onder ¢, zodat
onderhoud en/of aanpassingen geen redelijk resultaat opleveren (in kosten ten opzichte van de
levensduurverlenging)’.

Voorts zijn de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting
2016-2025 (MPOHV) van toepassing. Als gevolg hiervan geldt voor de aanvraag het aanvullende
toetsingskader van het MPOHV.




Utrechtse Vastgoed Organisatie
Onderwijs, MFA’s en Sport

Datum: 17 december 2018 Gemeente Utrecht
Zaaknummer: 5114815

Besluit

Wij hebben besloten u goedkeuring te verlenen voor de voorziening vervangende nieuwbouw
voorbereidingskrediet. Geen goedkeuring wordt verleend voor de voorziening vervangende nieuwbouw
1e uitvoeringskrediet.

Motivering vervangende nieuwbouw/renovatie

Voor uw school De Zonnewereld staat vervangende nieuwbouw op de locatie aan de Passiebloemweg
gepland in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHYV). De gevraagde
voorziening voldoet namelijk aan de criteria zoals vermeld in bijlage 1 onder 1.2 van de verordening.

De voorziening vervangende nieuwbouw voor De Zonnewereld is in het MPOHV verdeeld over meerdere
jaren, te weten voorbereiding en 2 jaar uitvoering. Hierbij geldt dat in het eerste jaar van uitvoering de
definitieve ruimtebehoefte en de definitieve normvergoeding wordt bepaald.

Op basis van de teldatum 1 oktober 2017 en de leerlingenprognose 2019 (peiljaar 2026) dient de
school 16 groepen te huisvesten. Voor de voorziening vervangende nieuwbouw bedraagt de
normvergoeding €_( prijspeil 2019, inclusief BTW).

Bruto

Aantal groepen/lokalen Norm)bedrag 2019 | Programma 2019
i vloeroppervlakte ( ) 9 g

16 (inclusief 1 speellokaal ) 2.050 m2

2e speellokaal 90 m2

Totaal 21490m2 ¢

voorbereidingskrediet (10%) €

Sloopkosten Passiebloemweg € _ Sloopkosten Passiebloemweg €
Totaal €

Voor de vervangende nieuwbouw t.b.v. uw school De Zonnewereld wordt een bedrag voor de
voorbereiding en voor de sloopkosten Passiebloemweg toegekend van in totaal €_

Volgens onze gegevens wordt de vervangende nieuwbouw voor De Zonnewereld niet sneller uitgevoerd
dan nu in het MPOHYV is opgenomen. Dat betekent dat de 1¢ uitvoering in 2019 nog niet aan de orde is.
Geen goedkeuring wordt verleend aan de gevraagde voorziening vervangende nieuwbouw 1e
uitvoeringskrediet.

De gevraagde voorziening vervangende nieuwbouw 1¢ uitvoeringskrediet wordt geweigerd op grond
van de wettelijk omschreven weigeringsgrond van artikel 100, lid 1 sub f van de Wet op het primair
onderwijs.

Uitvoering

Over de uitvoering van het project vindt overleg plaats. In dat overleg afspraken
gemaakt. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de hee

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen.
Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale
formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van
burgemeester en wethouders van Utrecht.
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Utrechtse Vastgoed Organisatie )
Onderwijs, MFA’s en Sport j (
G

Datum: 17 december 2018 Gemeente Utrecht
Zaaknummer: 5114815

Het adres is:
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is

verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

e uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te
bereiken bent;

o een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de
verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

o de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Hoogachtend,
burgemeester
namens dezen

J.A.H. Pleiter
Manager Utrechtse Vastgoed Organisatie
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Kernvastgoed - Passiebloemweg 3

= 750 cm Opmerking:

Datum: 18-04-2018

PASSIEBLOEMWES

PASSIEBLOEMEg

euron/Stroomlijni




Kernvastgoed - Passiebloemweg 3

Fase 1 sloop huisnummer 1 en inhuizing Zonnewereld in huisnummer 3, 5en 7.
Planning Einde kwartaal 2 2019
i Opmerking:
e 750 cm ¢ 9

Datum: 18-04-2018




Kernvastgoed - Passiebloemweg 3

Fase 2 bouw Jenaplanschool de Zonnewereld

0 King: Planning:
mmmm 750 cm PO N9t Start bouw April 2020 |
Datum: 18-04-2018 Oplevering nieuwbouw Zonnewereld april 2021

pASSIEBLDEMWEG —
k R - PASSIER, o EMwes

euron/Stroomlijn




Kernvastgoed - Passiebloemweg 3

Fase 3 inhuizing Zonnewereld in nieuwbouw en sloop huisnummer 3, 5 en 7.

Planning mei 2020 t/m juli 2020

= 750 cm Opmerking:

Datum: 18-04-2018

e — —

PASSIEBLOEMYEG

: Neuron/Stroomlijn




Kernvastgoed - Passiebloemweg 3

Fase 4 bouw nieuwbouw Twaalfruiter

planning:
Opmerking: start bouw september 2020
oplevering december 2021

mmmm /50 cm
Datum: 18-04-2018

PASSIEBLOEMWES —
B 7,____—_—————— ] PASSIER| o EMweg

school 2.645 m2

kinderopvang ca 350 m2 (eigen insc g)
buitenruimte 10®m(whool) + 20 2 (kinderopvang, eigen inschattin

euron/Stroomlijn
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