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1 INLEIDING

Dit werkplan betreft een werkomschrijving voor het contract MJO en PCD in het beheersgebieden van
Rijkswaterstaat Zuid Nederland, perceel West (ZNW).

In dit werkplan worden de werkzaamheden beschreven voor het droogzetten, reinigen en repareren van
kunstwerk 49E-109-01. Het kunstwerk betreft een duiker onder de A58 t.h.v. hm. 95.0. Intern wordt naar
deze opdracht verwezen als ZNW-LVO-KW-2021 | CALC 71.

Duiker 49E-109-01 is een duiker van Rijkswaterstaat welke dient om water af te voeren onder de Rijksweg
A58 door. Mourik Infra B.V. gaat onderhoud uitvoeren aan de duiker in opdracht van Rijkswaterstaat. Om dit
beheerst uit te voeren is dit werkplan geschreven. Het doel is voor alle stakeholders inzichtelijk te maken wat
de werkzaamheden precies inhouden, welke voorzieningen er worden getroffen om het werk te maken en
welke gevolgen de uitvoeringsfase van de werkzaamheden heeft voor de stakeholders. In dit werkplan
komen deze onderwerpen aan bod.
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Figuur 1: Bovenaanzicht locatie duiker 49E-109-01 (via GeoWeb).

Overzicht contactpersonen
Naam Bedrijf Functie Tel. nummer | Mailadres
r. Mourik Infra B.V. | Werkvoorbereider | "~ A
Mourik Infra B.V. Uitvoerder r . et Gt e )
| ... hoofdaannemer
: Van Doorn Uitvoerder | 77777
onderaannemer
Mourik Infra B.V. | Ecoloog 4 -
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2 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

Mourik Infra is onderhoudsaannemer van Rijkswaterstaat en gaat duiker 49E-109-01 droogzetten en
reinigen, zodat de reeds bekende schade gerepareerd kan worden. Hierdoor kan deze beter geinspecteerd
worden op schade en/of gebreken. In het voortraject zijn al scheuren vastgesteld, maar is er nog geen
complete inventarisatie.

De duiker wordt aan de westzijde afgedamd, aan de oostzijde wordt de bestaande stuw gebruikt als
waterkering, zodat het water uit de duiker kan worden weggepompt. Het slib wordt opgeduwd naar de
Noord-West zijde en via die kant afgevoerd. Wanneer de duiker droog en schoon is, wordt het peil voor- en
na de damwanden gehanteerd. Middels een vuilwaterpomp met niveauschakelaar wordt de doorstroom van
het bovenpand naar het benedenpand gewaarborgt. Deze pomp moet een capaciteit hebben tussen de 100
& 500L/s. Deze hoeveelheid is op aanwijzing van Waterschap Brabantse Delta. Mourik kiest voor een pomp
aan de bovengrens. Dit om overstroming van water in de bouwkuip te voorkomen tijdens de
werkzaamheden.

Om overvloedige neerslag of wateraanbod toch af te kunnen voeren, is er voor gekozen om de damwanden
tijdens uitvoering 10cm boven het waterpeil te zetten. In geval van onvoldoende pompvermogen zal het
water dan maximaal 10cm stijgen, waarna het over de damwanden heen stroomt. De duiker zal zich vullen
en aan de afvoerende kant zal het water ook over de damwand stromen. Voor Mourik geldt dan dat de
werkzaamheden gestaakt moeten worden, maar dat is een bewuste keuze. Het uitvoeringsmoment is tijdens
maanden met weinig neerslag.

Om deze werkzaamheden te kunnen verrichten moet de duiker bereikbaar gemaakt worden voor materieel.
In overleg met Waterschap Brabantse Delta mag Mourik gebruik maken van de onderhoudstrook langs de
watergang. Dit is voldoende om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De ruimte die nodig is op de openbare weg wordt met de gemeente afgestemd en de juiste
verkeersmaatregel wordt hier voorzien.

De werkzaamheden in de duiker zijn:

- Het inspecteren van de binnenzijde;
- Het injecteren van scheuren;
- Herstellen van betonschades randelementen aan de koppen van de duiker.

Omdat het niet mogelijk is zonder droog zetten de gehele duiker te inspecteren, kunnen er aanvullende
werkzaamheden uitgevoerd worden n.a.v. de inspectie. Daarom wordt de duur van deze werkzaamheden
geschat op 10 werkdagen, waarvan 4-8 dagen stremming van de A-watergang. Bij onvoorziene
omstandigheden kan dit langer worden, maar dat zal alleen zijn als de ernst groter is dan de noodzaak de
watergang open te stellen. Deze afweging wordt altijd met Rijkswaterstaat en Waterschap Brabantse Delta
gemaakt.
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3 VISUELE IMPRESSIE/FASERING

Hierna volgt een overzicht van de tijdelijke werken. Hierop is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven hoe de
opstelling van materiaal en materieel wordt, en welke tijdelijke voorzieningen er komen om het systeem om te

leiden en de werkzaamheden mogelijk te maken.
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Figuur 1: Zie bijlage 3 voor groter formaat
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3.1 Waterkering

Detail damwandscherm
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Figuur 2: Principe detail tijdelijk damwandscherm in de watergang

De watergang onder de A17 is een A-watergang. Deze watergangen zijn van primair belang voor het
waterbeheer. Om de werkzaamheden uit te voeren moet de watergang echter afgesloten worden. In de
watergang komt aan de westzijde van de duiker een damwandscherm. Aan de Oostzijde wordt de stuw
gebruikt als waterkering. Om het water af te voeren wordt er een pomp opgesteld die via leidingen door de
duiker het water verpompt.

Hoewel er geen water tijdens de werkzaamheden in de duiker mag staan of komen, is er een voorziening
getroffen om na werktijd of tussen de werkzaamheden door het water af te voeren op een passieve manier
zoals op de afbeelding hierboven omschreven/uitgewerkt. Namelijk; bij extreme neerslag zal het water max
10cm stijgen en daarna over de stuw stromen. De duiker loopt dan vol, en aan de Noord-Westzijde zal het
water ook over de damwand gaan lopen. Op deze manier zal het water maximaal 10 cm stijgen, en dat zal
alleen bij extreme neerslag gebeuren. Tijdens werkzaamheden wordt er een waterpomp ingezet om het
water te verpompen door de duiker heen. Met de methode van het damwandscherm net boven de waterlijn
garandeert Mourik Infra dat het water nooit geblokkeerd wordt en maximaal 10cm stijgt in de watergang.

Het Waterschap Brabantse Delta (WSBD) heeft op verzoek van Mourik de maatgevende afvoer bepaald. Er
is vastgesteld dat dit tussen de 100 tot 500I/s kan zijn. Deze afvoer vind plaats bij extreme neerslag. Om de
veiligheid te kunnen waarborden en schade aan materiaal / materieel te voorkomen Mourik houdt hierbij de
bovengrens aan. Mourik kiest liever een grotere pomp dan de bouwput te moeten evacueren. Mocht de
pomp het debiet toch niet aankunnen dan zal Mourik de werkzaamheden staken en worden mensen en
machines uit de bouwput geevacueerd. De pomp zal ca. twee weken nodig zijn.

4 TIJDSPLANNING

In bijlage 1 is de tijdsplanning toegevoegd
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5 BEREIKBAARHEID
5.1 Grondgebruik Westzijde

In overleg met Waterschap Brabantse Delta zal Mourik gebruik maken van de onderhoudstrook langs de
watergang. Dit is voldoende om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

5.2 Grondgebruik Oostzijde

In overleg met Waterschap Brabantse Delta zal Mourik gebruik maken van de onderhoudstrook langs de
watergang. Dit is voldoende om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
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6 KLIC

Voor het opstellen van dit werkplan is er een orieénterende KLIC melding gedaan om in te schatten welke
infrastructuur er in de ondergrond ligt. Er wordt in de slootbodem ‘gewoeld’ en er wordt damwand geheid.

Uit de oriénterende melding blijkt dat er GEEN kabels in de kant of bodem van de sloot lopen op de plaatsen
waar damwand geheid wordt.

/\

Figuur 3: Oriénterende klic melding

7 ECOLOGIE

Mourik heeft een oriénterend ecologisch onderzoek uitgevoerd waarbij er een bureaustudie is uitgevoerd en
ter plekke de situatie is beschouwd. Er zijn geen aanvullende ecologische maatregelen nodig anders dan de
vigerende regelgeving uit de wet natuurbescherming. Mourik moet ten alle tijden aan de zorgplicht voldoen.

8 KWALITEIT UTKOMENDE SLIB

Omdat het slib aanwezig is in een duiker, is rastergewijze monsterneming zoals gesteld in protocol 1001
(partijkeuring) en NEN5720 (waterbodemonderzoek) niet mogelijk. Hierdoor is het niet mogelijk een erkende
kwaliteitsverklaring op te stellen voor het slib. Er is voor gekozen om een indicatieve monsterneming uit te
voeren ten behoeve van het aanbieden van het slib bij een grondbank of reiniger. Hierbij zijn aan weerszijde
van de duiker vanaf het water grepen genomen van het slib in de duiker.

Het resultaat van de toetsing is slib klasse Niet toepasbaar op de landbodem, wel verspreidbaar op het
aangrenzend perceel. De vrijkomende hoeveelheid is indicatief 1,6m3. Het slib zal worden aangeboden bij
een grondbank als “Kwaliteitklasse Niet toepasbaar”. Een deel van de rapportage opgesteld door B&L
Grondmanagement is bijgevoegd aan dit plan. Dit betreft bijlage 2.
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9 INSPECTEREN EN REPAREREN VAN DE DUIKER

Er zijn 2 schadebeelden tot nu toe. De verwachting is niet dat er andere schade aanwezig is, maar dat ten
hoogste er meer van dezelfde schades wordt aangetroffen. Voorafgaand aan het herstel wordt in commite
van RWS, Mourik en Vogel een inspectie in de duiker gedaan om de schadebeelden opnieuw vast te stellen
en indien nodig uit te breiden.

Schadebeeld Reparatie methode Schoon werken maatregelen
Scheuren in beton Gat boren voor injectielans Werken boven een mat
Injecteren onder druk om grond Afsteken uitvioeiende
achter scheur te stabiliseren injectiemortel
Scheur vullen Resten op de mat verzamelen en
afvoeren.
Betonschades randelementen Herstellen betonschades

randelementen door
schoonhakken, injecteren en
aansmeren.

Voor het uitvoeren van de reparaties wordt Vogel B.V. ingeschakeld. Dit is een dochterbedrijf van Mourik
infra B.V..

10 HERSTELLEN WATERGANG EN GEBRUIKTE GROND

Het profiel van de sloot wordt hersteld zoals deze is aangetroffen voor werkzaamheden. Eventueel
bezweken slootkant (talud ca. 1:1.5) wordt hersteld met klei (klasse IIl). De bodem t.p.v. de damwand wordt
als laatste hersteld en hierbij geldt dat hetzelfde profiel als t.p.v. de droogzetting gehanteerd wordt. Dit profiel
wordt in het werk opgenomen.

11 VERIFICATIE & VALIDATIE

In de bijlage zit het verificatie en validatie plan voor het reinigen van duikers. Deze eisen gelden als
uitgangspunt. Dit betreft bijlage 4.
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12 BIJLAGE 1 TIJDPLANNING
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BULAGE 1.

Planning Werkplan reinigen & inspecteren duiker ‘Engebeek’ 49E-109-01
Opsteller Mourik Infra - F.Boer

d.d. 08-04-2022

februari maart april mei juni juli augustu:
activiteit bedriif/persoon week nr 5 6 7 89 10 11 12 13|14 15 16 17|18 19 20 21|22 23 24 25 26|27 28 29 30|31|32/33
Aanvragen watervergunning Mourik Infra 14
Behandeltermijn watervergunning WSBD -J- 14
Bezwaartermijn watervergunning WSBD - 20 £
Omleiden bovenstrooms water via het verdeelnetwerk WSBD -} 28
Testen beoogde pomp vodrafgaand aan de uitvoering Mourik Intra 28
Verkeersmaatregelen Hollewegje Mourik Infra 28
Verkeersmaatregelen Wouwbaan Mourik Infra 28
Inrichten werkterrein Van Doorn 28 e
Watergang Westzijde dichtzetten met damwanden Van Doorn 29
Duiker leegpompen Mourik Techniek 29 X
Toepassen noodpompinstallatie Mourik Techniek 29 o
Toepassen pomp van 5001/s Mourik infra 29 X
Duiker leegvissen Marc van Wieringen 29 i
Duiker reinigen door baggerboot - opduwen van oost naar west Van Doorn 29 X
Afvoeren vrijkomend materiaal (vast materiaal) naar erkend verwerker Van Doorn 29 Ex;
Duiker reinigen met Hogedruk- / vacuumcombinatie Van Doorn 29 e
Afvoeren vrijkomend materiaal (opgezogen materiaal) naar erkend verwerker Van Doorn 29
Inspectie van de duiker ism OG, Vogel, Mourik Mourik Infra 30 X
Injecteren scheuren in beton Vogel 30
Herstel betonschades aan randelementen kop van de duikers Vogel 30
Verwijderen tijdelijke damwand Van Doorn 30
Vrijmaken kerende wand van gras en grond Mourik Infra 30
Werk gereed 30
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13 BIJLAGE 2 WATERBODEM ONDERZOEK
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MEMO

GRONDMANAGEMENT

B&L Grondmanagement BV
Tweede Bloksweg 54B

2742 KK Waddinxveen

t: 0182-724955

e: info@blgm.nl

i: www.blgm.nl

KvK nr. 65378555

BTW nr. 8560.88.055.B.01

Rek. nr. NL76 INGB 0007 5783 29

Aan:

T.a.v.:
Onderwerp:
Projectnummer:
Datum:
Opgesteld door:

Geachte heer \

Hierbij ontvangt u de resulta

locaties:

Mourik Groot Ammers BV

De heer

kwaliteit slib uit zes duikers

K-22042

maandag 7 maart 2022

r - i - % - N
)

- A16 Blaakvliet (HMP 45,7)

- A17 Kreekvliet (HMP 11,0)

- A17 Middenvliet (HMP 0,40)
- A58 Engebeek (HMP 95,0)

- A58 De Rosep (HMP 26,6)

- A59 Scheerbies (HMP 94,8)

ten van het chemisch onderzoek naar de kwaliteit van slib in zes duikers op de volgende

Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om de duikers schoon te maken waarbij slib zal vrijkomen. Doel

van het onderzoek is om een bestemming te vinden voor het vrijkomende slib.

Methode:

Omdat het slib aanwezig is in een duiker, is rastergewijze monsternemin
(partijkeuring) en NEN5720 (waterbodemonderzoek) niet mogelijk. Hierd
e stellen voor het slib. Er is voor gekozen om een indicatieve monsterneming uit te voeren
bij zijn aan weerszijde van de duiker

kwaliteitsverklaring op t
ten behoeve van het aanbieden van het slib bij een grondbank of reiniger. Hier

vanaf het water grepen genomen van het slib in de duiker.

Veldwerk

g zoals gesteld in protocol 1001
oor is het niet mogelijk een erkende

Het veldwerk is uitgevoerd op 16 februari 2022. Aan beide zijde is een monster genomen en is de dikte van de
sliblaag gemeten. Per duiker is de hoeveelheid slib bepaald. In bijlage 1 zijn foto’s opgenomen.

Tabel 1 hoeveelheden slib

locatie Lengte duiker | Breedte (B)/ Gem dikte sliblaag Hoeveelheid slib
(m1) diameter (D) (m?) {m?3)
duiker (m?)
A16 Blaakvliet 110 D=1,2 0,375 23,65
A17 Kreekvliet 78 D=1,75 0,175 7,5
A17 Middenvliet | 92 B=1,8 0,125 11,5
A58 Engebeek 65 B=5 0,025 1,6
A58 De Rosep niet bemonsterd, geen slib aangetroffen
A59 Scheerbies | 37 [B=2 | 0,375 13,9

Per duiker is een mengmonster samengestel

het C1 stoffenpakket (zware metalen, olie, OCB, PCB en PAK) en PFAS.

K-22042 voorbeeld Mv1

d. Het samengestelde mengmonster is geanalyseerd op

1/2



MEMO

GRONDMANAGEMENT

Resultaten chemisch onderzoek
De analyseresultaten zijn getoetst aan de kwalificatie- en toepassingsnormen Besluit Bodemkwaliteit en aan het
Tijdelijk Handelingskader PFAS en weergegeven in tabel 2.

In bijlage 2 en 3 zijn de analyse- en toetsingsresultaten opgenomen.

Tabel 2 analyse- en toetsingsresulaten

locatie monstercode | Toetsing T1 Toetsing T5
Toepassing op landbodem Verspreidbaar op aangrenzend perceel

A16 Blaakvliet AMO001 AW Verspreidbaar

A17 Kreekvliet AMO002 Industrie Verspreidbaar

A17 Middenvliet AMO03 AW Verspreidbaar

A58 Engebeek AMO004 Niet toepasbaar Verspreidbaar

A58 De Rosep niet bemonsterd, geen slib aangetroffen

A59 Scheerbies AMOO05 Industrie | Verspreidbaar

Aanbeveling

Het slib kan met de kwaliteitsklasse zoals aangegeven in de kolom T1 worden aangeboden bij een grondbank.

In overleg met het bevoegde gezag kan worden beoordeeld of op basis van de analyseresultaten het slib uit de
duiker op het land mag worden verspreid, ondanks het afwijken van NEN5720.

Bijlage:

1 Foto's

2 Analyseresultaten
3 Toetsingsresultaten

K-22042 Mv1 2/2
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14 BIJLAGE 3

Schets/visuele weergave tijdelijke werken
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Aanvoer damwanden
via de Wouwbaan, geen
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damwandscherm
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vanwege grove
[steenbestorting \

|voor de duiker

bestaande stuw als
waterkering gebruiken.

grote pomp tbv
waterdoorvoer
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Esr

Duiker Engebeek te Roosendaal
Bouwplaatsinrichting en pompopstelling
Opsteller Mourik Infra -

d.d. 29-03-2022

ZNW-LVO-KW-2021 | CALC 71 ‘
|
|
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15 BIJLAGE 4
Eisverificatie WP-5.4.3.14.74 | LVO2021-KW-71 Engebeek
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Werkpakket Verificatieplan

- MOURIK
Werkpakket: WP-5.4.3.14.71 | LVO2021-KW-71 Engebeek
Werkpakkettaak: TAAK-01659 | D ing h llen duiker (na opdracht) - Duiker
Betrekking op Objecttype{n): AM | Duiker
Betrekking op WZ-0313 | Dy g duiker (na
werkzaambheli)d(en):
VERIFICATIEPLAN
Eis-i0: | Eistokst: n rift: Status:
Ver. D2 eisen: wisen:
EWP-001 (b) Tiel Gevolgen flora & fauna AZ-0309 - Activileiten - - Fase : Voarachrift Documentbecordeling| in het werkplan Criterium: Toatsen of Frequentie: Waerkvoorbarelding (In Technisch PLA - Plan Open
V027824 (STWVTW) diant beschreven werkwize voldoende eanmalig wb; werkplan/instructi) Manager
indien er voor werkzaamheden negatieve . Methode: 1& 2jn hoe er moel in het i
gevalgen kunnen iin voor flora & fauna dienen | WZ-0313 - Daorsiroming Documenibesordeling worden gahandeid werkplan. Tolerantia: eanmalig wb Tijdstip:
de werkzaamheden conform het ecologiseh herstellen duiker (na Hoe: indien er tjdens peen Tijdens
werkprotocol worden ingeptand en uitgevoerd, opdracht) In het werkplan dient beschreven de werieaamhden
fo Zijn hoe or mant worden onverhoapt tach
gehandeid indian or tijdens de flora of fauna wordt
werizaamhden onverhoopt foch aangelroffen. In het
flora of fauna wordt aangetroffen. weriplan dienen de
in het warkplan dienen de volgends aspecten
voigende aspecten terug fe terug te komen:
komen: - Varwijzing naar
- Verwiizing naar het ecologisch hel ecobgisch
werkprotocal; werkprotocol;
- Contacigevens belrokken - Contacigevens
scoloog; betrokken ecaloog;
- Hoe gaat het monitorsn tijdens - Hoe gaat het
de werkzaamhedsn; monitoren tjdens de
- Hoe disnt er gehandsid fe werizaamheden;
warden inden er loevalsvonds! - Hoa dient er
wordt gedaan (overesnkomstig gehandeld tn worden
ecologisch werkprotocal) indien er tosvalsvondst
wordt gedaan
Criteraam: (overeankomstig
Critenium: Tostsen of werkwijze ecologlsch
voldoande is opgenomen in het werkpmiocal)
werkplan. Tolerantis: geen
AE-022 Titel: bij WZ0313 - t - - Fase & Vioorachrift Documenttoets In het werkplan diant Critarium; Toetsan eenmalig/ Werkvoorbereiding (in Technisch PLA - Plan Open
V027827 herstelen duiker (na beschreven te warden | of het werkptan meetirequentie; werkplan/instructie) Manager
Indien de doorsiroming van de watergang wordt | opdracht) Methode: welke afspraken er Invuling geeft aan eis/ | per object
onderbroken dienen hier in overlag met de Documentioets 2jjn gamaakt mel de Talerantie; Gesn Tijdstip:
beheerder maatregelen te worden getroffen. Hoe: beheerder. canmalig wvb
In hat werkpian dient baschreven
te worden weike afspraken er Zijn
gemaakt met de behasrder.
Criteriam:
Criterium; Toetsen of het werkplan
invuliing geeft aan sis./Tolerantie;
| Gaen
RAW-18-12:01-02 | Titel: Uitdiepen watergangen WZ-0313 - Doorstroming | - - Fase i Voorschrift Documenticels In het werkplan dient | Criterium; Toetsen een Werkvoorbereiding (in | Technisch PLA - Plan Open
V027823 herstallen duiker (na beschreven tot wear of het werkplan meetfraquentie: werkplarvingtructie) Manager
Watergangen niet verder uitdiepen dan opdracht) Methode: de begger specie maet | invuling geelt aan eis./ | per abject
bestaand prafiel. Documentivets worten antgraven. Tolerantie; Geen Tidstip:
Hoe: eenmalig wrd
In het warkpian dient beschraven
fat waar de bagger specle moet
warden onfgraven.
Criterium:
Criterium; Tostsen of het werkplan
invuling geeft aan sis /Tolerantio;
Goen
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Werkpakket Verificatieplan

.~ MOURIK
AET Titsl: Vastiegging werizaamheden WZ-0309 - Ackviteiten - - Fase : Voarschrift Document inspectie | In het Criterium: Toetsen Frequentle: Werkvoorbereiding (in | Technisch FOR - Farmuliar Open
v-027829 (STWVTW) vetificatieformubier moet | of de (blanca) Esnmalg; uitvoeringaregisiTatie) Manager
dient de en het ) Methode: de volgende informatie etrat
resultaat van de werkzaamheden vast ts laggen. | WZ2-0313 - Dooretroming Document ingpectie Zijn vastgelngd: invuling gesRl aan de | per uctiviait Tidstip:
herstellen duiker (na Hoe: - Algemena gegevers | akx.; Tolerantie: geen. sanmailg wb
opdracht) In het vernificatisformutier moet werkzzamheden
de volgende informatie Zijn .« Probleem
vasigalegd: - Corzmak
-« Aigemene gegevens - Omschrijving
werkzasmheden werizaamheden
- Probissm - Registratie
- Qorzagk werkzzamheden
- Omschrijving wericaamheden
- Registratie werizasmheden Omder "Registratie
werkzaamhaden".
Onder "Ragistratie - Foto voorafgaand aan
werizasmheden”; de werizaamheden
- Foto voorafgesnd aan de - Folp gedurenda de
wericaamheden werkzaamhaden
- Foto gedurende de - Folo na afloop van de
werizaamheden werkzaamhaden
© - Foto na aflocp van de
werkzaamheden
Criterium:
Criterium: Toetsen of de (blanco)
uitvoeringsregistratie inviding
geant aan de ais.; Tolerantie. geen.
Methode:
Document nspectie
Hoe:
In het verificatisformutier moet
de voigende informatie Zjn
vasipsiegd:
- Algemane gogevens
werkraamheden
- Omschrjving werizasmheden
- Registratie werkzaamheden
Onder "Registratie
wenkzaamheden”:
- Folo voorafgaand aan de
wevizagmheden
- Fafo gedurende de
werizaamheden
- Foto na afloop van de
werlzaamheden
Criterium:
Crtertum: Tostsen of de (BMance)
uitvoefingsregistratie invulling
geeft aan de ois; Tolerantie: geen.
RAW-18-12-01-01 | Titel Voorkomen afialving en instabiliteit WZ0313 - Dooretroming | - - Fase i Voorschrift Documertiosts In hat werkplan Critarium; Tostsen senmalig/ Werkvooibereiding (i Technisch PLA - Plan Open
V027828 herstafien duiker (n3 diant beschreven of het werkplan mesltfrequentie; wercplaningtiucte) Manager
Tigens de uitvoering dient afialving van opdracht) Methode: foae er mast wordan invuling geeft san eis/ | per objact
taluds of instabiliteit van de taluds en Oocumenttoes omgsgaan om het Tolerantie; Gaen Tihistip:
ing te worden Hoe: akakven van taluds te esnmalig wb
In hat wariplan dient beschreven voorkomen,
hae er most worden omgegaan
om het afialven van taluds to
voorkomoen.
Criterium:
Criterium; Toetsan of het warkplan
invuling geeft aan sis./Talerantie;
Geen
RAW-16-12-01-03 | Tilel: Baggerspecie ontgraven \WZ-0313 - Doorstroming | = = Fase 1 Voorschnift Documerttoets In het werkplan dient | Crerum; Toetsen eonmalig/ Wervoorbereiding (n | Technisch PLA - Plan Open
V02TES herstallen durker (na beschreven te worden | of het werkphan meetiroquente; | warkgianinstruclie) Manager
i nigraven. opdracht) Methode: vanaf wear de bagger | invulling gest aan eis./ | per abject
Documantioets specie moet worden Tolerantie; Geen Tijstip:
Hoe: ontgraven. senmalig web
in het werkplan diont beschreven
e worden vanaf waar de bagge’
specls mot worden onfgraven.
Criterium:
Critertuny; Towisen af het werkplan
invuting geeft aen eis /Tolerantie;
Geen
AE-021 Tiel Maatregelen atshuilen walergang AZ-0313 - Doortroming | - - Faxe 3 Voorschrilt Documentioels In het werkpian dienl Critnrium; Toatsen senmaliy/ Werkvoorbareiding (In | Technissh PLA -Plan Open
V027626 herstalen duiker (na - beschrevan te warden | of hat werkplan meottraquentie; | werkpieninaiructie) Manager
Bij het afsiuitan van de watergang in beheer opdrach) Methode: welke alpraken ef invuling geefi aan eia/ | per object
van een Watearshap dient de beheerder van het Documentioats 24n gomaaki met de Tolerantie; Geen Tijtletip:
Walerschap te worden Ingelicht. Hoe: behearder. eanmaiig wb
In hot warkplan dient beschreven
te worden welke afspraken er Zijn
gemaakt mat de behaordar.
Criterham:
Criterium; Toetsen of het warkplan
invuking gestt aan eis/Tolerantie;
Geen
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Werkpakket Verificatieplan

- MOURIK
Ver. ID: wisen: wisen: :
Groenbeheerplan | Titel: Vrijkomend slib en vull WZ-0313 - Doorstroming | UTE50 - Fase + Voarschrift Documentbeoordelingl Werkwijze diant de Critarium: Toetsen of Frequentie: Werkvoorbersiding (In | Technisch PLA - Plan Open
-001 (a) herstellen duiker (na volgende aspectan te werkwiize voldoende senmalig wvb; werkplarvinstructie) Marager
V027831 SGb en vuil dat vrijkomt bij et schanen en opdracht) Nethode: j & in hat
baggeren van watergangen moet worden Documentbeoordeling - Wijze van werkptan, eenmatlig wib Tijdstip:
amderzocht op veronirelnigingen en worden Hoe: onderzoeksn; Tolerantie: Gean Tijdens
verwetkt conform de vigerende regelgeving. Waviowijze diend de voigende - De vrijgave van de
Indien materiaal wordt verwerkl in het aspecien te beschrijven: werkzaamheden,
aanlipgende lermein, dan wordt rekening - Wjze van anderzosken;
gehauden met de groeiplaatsen en leefgebleden - Do wrijgave van
van beschermde soarten (bijvoorbeekd niet HOTRZ BT e
verwerken op locatie waar orchideesn groeien);
Criderlum:
Taelichting op Eis: Het varwerken van slib Critenium: Tostsen of workwze
8n vuil op naastgelegen terrein kamt ajeen voidoende is apgenomen in het
voor op het terrein van agraniérs. Deze geven jan
hisr wei/gesn tasgang voor, indien siid of vuil Tolerantie: Gean
wordt afgevoerd is dit vooraigeand aan de
werizaamheden anderzocht.
RAW-18-12.01-04 | Tial: Verwerken baggerspecie WZ-0313 - Doorstroming | - . Fase ! Voorsehuift Documentioets In het werkptan dient | Critarium; Toetsen eenmalig/ Werkvonrbareiding (in | Technlsch PLA-PBN Open
V027830 herstellen duiker (na beschreven e warden | of het werkplan meetfrequentie; | werkplan/instructie} Marager
Baggerspecie laden, oversiaan, vervoeren, opdracht) Methode: hoe voorkomen moet | Invulling geeft aan eis. | per object
verwetken en bewerken 2onder daarbij Documentisats worden dat er bagger Tolerantie; Geen Tijdstip:
baggerspecie te veriiezen, Hoe: specie tidens de osanmalig wvb
In het werkplan dient beschreven werkzaamheden wordt
te worden hoe voorkamen moet gemorst,
worden dat er bagger specie
tjdans de werkzaamheden wordt
gamorst.
Crite :
Critarium; Toetsen of hat werkplan
invulling geeft aan eis./Tolerantie;
Geen
RAW-18-1201-06 | Tiel: Veriagen of verhogen van de WZ-0313 - Doorsiroming | = - Fase : Voarschrift Documenttosts In het werkpian dient Criterium; Toetsen eenmalig/ Werkvoorberelding (in | Technisch PLA - Plan Open
V027832 waterstand herstean duiker (na de waterhuishauding of hat werkplan mestirequantle; werkplan/instructie) Manager
opdracht} : 4 gedurende da invuling geefl aan eis/ | per object
Het verlagen of verhagen van de waterstand is . Documenttoets ‘werkzaamheden Tolerantie; Geen Tidstip:
niet lenzij anders * Hoe: beschreven te zijn, eenmalig wvb
In het werkpian dient de
waterhuishouding gedurende de
werkzaemheden beschreven fs
Zn.
Criterhum:
Criterium; Tostsen of hat werkplan
inviking geet aan eis./Tolerantis;
Geen
NIET TE VERIFIEREN EISEN
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ARASAV01.01 | Ttsl: 4321 Niet-bsschikbaarheid beheerobiectsn
De geplande en ongeplande niet-beschiltzaarheld van de in bifage A Informatie Areaal b de

Vraagspecificatie,

AM | Dulker Fase

aan-gegeve of groepen van
beheerobjecten dienen te bliiven binnen de grenzen die voor deze beheer-objecten of groepen daarvan zijn opgenomen in H‘hge A “Informatie Areaal” bij de

Methode:
Berekening
Hoe:

Er is aprake van niel-

! beschikbaarheid indlen een abject
8én of meer van de functies nist
kan vervulien.

De niat-beschikbaarhekd van een
object of esn lunctie daarvan
wordt als voigt bepaaki:
Geplande nist-beachikbaarheid:
Tgepland = Tnhunc — Texo —
Tongepland

: Ongeplanda niet-baschikbasrhei:
Tongepland = Trfunc — Texo -
Tgepland
Waarin:

Tntunc =

' Het aantal uren in een periode,
waarin een aangegeven functis
van ean object nlet of nlet volledig
l@n worden vervuld, dan wei de
uren in een jaar gedurende welke

een object niat ap de regullara c.q.

velliga wiize kan worden bedlend.
Texo =

Het aantai uren in esn periode
‘waarin een aangegeven functia
van een object niet kan worden
vervuld ten gevoige van exogene
factoren (blivocrbeeid stormen,
schadevaringen, stremmingen ten
gevoige van andere werken elc.)
Tgephand =

De geplande nlet-
beschikbmarheid: het aantal

uren in een perioda waarin een
aangegeven functie van aen
object niet kan worden vervuld len
goveige van gepland onderhoud
Tongepland =

De ongepiande niel-
beschikbaarheid: hat aantal

uren in ean periode waarin een
‘aangegeven lunctie van een
abject niet kan worden vervuld
ten pvnbe van ongepland
onderhoud,

Griterium:

De beheerobjecten dienen

qua geplande en ongeplanda
beachiktmarheld ta voldoen aan
billage A “informatie AreasF bij de
Vraagepecificatie.

ARAsAY.01

AR AsAV.01

e geplande en
mnwmmum rerstelen van de doorstroming van de
dulker
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ARAS En.01.04 | Thel: 4.3.7.4 Zwert-, drijt- en grofvull

imago voor de Opdrachigever.

Het Areaal dient vrij te Zijn van storend 2wert-, drijf- en grohvuil,

Toelichting op de eis: Ondar “starand” wortt in leder geval verstaan: hinder bij of beismmering
valt aok hat nlat op fatsasnijjke wize kunnen gebruiken van het Arpaal, het veroorzaken van ovei

van het Functionsren en Prostarsn van het Aroaal. Onder “storend”
rast voor gabruskers in het Areadl of het veroorza-kan van een negatief

AM | Dulker Fase

: Voorschrift ARASEn.01

Methode:
Inspectie

Hoe:
: Middels het uitvoeren van de

schauw op

wordt wekelijks een visuele
contrabe uitgevoerd met esn
kwalitatievs beoordeling.
Criterhan:

2Zwert-, drij-, en grolvuil mag

het functionaren en presieren
van het areaqi niet belemmaren.
Verder dient het geen overiast
voor gebrulkers tu vercorzaken,
geen negatiel imago voor de
opdrachiegever te vercorzaken en
het dient het op fatsoenijke
gebruik maken van het areaal niel
te belammeren

Methode:
R‘vlew

Mmoh tmak verwijdersn van

obsaksls (0.a. zwerivull, grof vull,

overmatige begroeling)
Criterium:

Toetsen of de
uitvoeringsregiatratie (blanco
formulleren) invulling geven aan
de eisan

WMethode:
Documentioets

© Efs wordt in de werkinstrictie

- dageljkme echouwronde

. sangetoond. in de Instructie dient
gesieide in de eis trug ts komen
op £en Zodaniga manier dat dit
bqrqpbnr s voor de schouwers.

cmnnum Gean ; Tolerantie:
Geen

Methode:
Documentbeaordaling

* Hae:
Eie wordt In de werkinetructie
Ingeplande chaurw Zwerivud

In de instructe

' dient gesteide in de eis vertaald
* te Zjn. Hiervoor wordt gebruik

: gemaakt van de CROW

cpenbate
ruimie (KOR), Zodoende kan
binnen het areaal worden bepaald
welk kwaliteitsniveau het areaal
heefL
Criterium:
Criterium: Tostsan of de inspectie/
echouw wordt ullgevoerd 2oaks
aangegeven in de eis ; Tolorantie;
geen

ARAsEnO01

De aantalien urgente storingen bij

AR As.Re.01.01 | Tiel: 4.3.1.1 Betrouwbaarhekd beheerobjectan

ol groepen van

... | daarvan zijn opgenomen in bijage A “informatie Areaarl" bij de Vraag-specificatie.

dienen te bijven binnen de gren-zen die voar deze beheerobjecten of groepen

AM | Dulker Fase

 Voarschrift ARAs Re 01

Methode:
Monhnrlng

Jnm de gagevens van
de urganta storingan per
beheerobject checken of daze de
gestakde norm nlet overschrijden.
Criteriumn:

Er dianen par behasmbject
nietmeer urgents stofingen np

te treden dan voorpeschrevi

Bijiage A "Informatie Areaaf* bl] t
vraagepecificatia.

AR.AB.Re .01

doorsiroming van de dusicer

Het constateren van de urgentse van de soding, ol deze beanen e
betraffende grenzen ziin, heeft geen betrekking op het herstelen van oo
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Werkpakket Verificatieplan

' MOURIK

Eistokst:

AR As.Re,01.03 | Titel:

op de eis: Da O

Indien wet- en regelgeving of narman wijzigen, dienen de risico’s van de v

is niat

anders is of wordt overeen-gekomen.

jji¢ vaar hot ver-helpan van de risico’s ten gevoiga van gewijZigde wet- en regeigeving of normen, tanzij

3.1.3 Handhaven constructieve veiligheid in refatie tat gewszigde wet-, regeigeving en narmen

erandarende en tan aanzien van con-structieve velligheid te worden beheerst,

AM | Dulker

AR.Ax.Re.D1

Methode:
Berekening
Hoe:

BN wizigng van de wel-en
regelgeving dienen aentoonbaar
meatrageien getroften te
warden voortkomend uit
de tekortkomingen uit da
berekeninge

+ Criterium:
Conatructieva veiligheid dient te
voldoen ean vigerande wet- en
regelgeving

* Methode:
Analysa
Hoe:
Anabyseren of bij veranderends
de canstructiove
veligheid nog aan de nomen
voldoal
Criterium:
Voorschriftanalysa

ARAs.Re

01 ols heefl goen relatie met de werkzaamhaden

AR.As.Re.01.04

op de eis: De O)

is niet

overeengekoman.

Titel: 4.3.1.4 Handhaven conetructieve veiligheid in reiatie tol wiizigingen in gebruik

Indien hel gebruik van een beheerbject wizigt, dienen de risi's van dit veranderend gebruik ien aanzien van de constructieve velkgheid te worden beheerst.

i voor het ver-halpen van de risico’s ten gevaige van gewiizigd gebnak, tenzij anders is of wordt

AM | Duiker

+ Voorschrift AR ALRe01

Methode:

Berekeriog

Hoe:

B wiziging van de wel- en

regeigeving dienen aantoonbaar

maatregelen getrofien in
voortkomend L

Hoe:

Deot het in kaart brengen van
de macos mbt de constucteve
wailigheid, die anistaan wannee
et gebrusk van het beheerobject

whzgt
Criterium:
voorschriftanalyse

AR.AsRe.01

eis heatt geen refatie met de werkzaamheden

RAW-18-12-01-09 Titak: Verspreiden van baggerspecie

8ijhet van

ie op een

perceel moet de afwatering van hel perceel zin gegarandeerd,

opdracht)

WZ-0313 | Dooratroming
herstellen duiker (na

Fase

: Voorschrikt

Methode:

Documenttoets

Hoe:

In het warkplan dient beschreven
te worden hae de afwalering van
percelen wordt geborgd.
Criterium:

Criterium; Toetsen of hel warkplan
Invlling geeft aan eis./Tolerantie;
Geen

AMe bagger wordt afgevoerd.

Werkpakkettaak:

TAAK-01671 | Op

van

aan

op Obj 1991 [+

Betrekking
werkzaamhe{ijd{en]:

op WZ-0153 | Opruimen

van

VERIFICATIEPLAN

Eis-D:
Var. ID:

AE-008
V-027853

CUR-113

Scheuren in

Titel: Scheuren in betonconstructies conform

WZ-0193 - Opruimen
betorvesten, uitvoeren
van belonreparaties aan

wotden behandekd confarm dé

i betor (CUR-119).

instandhaudingstechnieken - vulen en
ingecteren van scheuren, naden en halle ruimien

Toelichting op Eis: Scheuren repareren,
lekkages injecteren zijn hiermee behearst.

Documentioets
Hoe:

Da onderaannsmer dient te
minste ds voigends informatie fe
overhandigen:

- Certificaat BRL 3201,

- Keuringspian;

- Kauringsformulieran;

- Werkplan (indien van
toepassing).

Criterium:

Criterium; Toetsen of het
afteverdossiar ven de
onderaannemer invisiing geeft asn
de eisen. Tolerantie; Geen

Documenttoets

Critmrium; Toetsen of
het afleverdosaler van
de onderaannemer
invuling geel san de
eisen. Tolerantie; Geen

Frequentie;
Eanmalig.
Meetfrequentie:
per activiteit

Werkvoarberelding (In
uitvoeringsregistratie)

Tidstip:
senmalig wwb

Techniech
Manager

AFD -
Afleverdossie!

open

NIET TE VERIFIEREN EISEN
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Belonschades dienen L2 worden

AE-008 Tital: Betonschade behandelen conform CUR-118

Toelichting op de eis: Doze eis is dreldig, lchnisch, esthetisch en canstructief.

van belon’ (CUR-118).

WZ-0163 | Oprulman Fase
uitvoeran

: Voorschrift

van betonraparaties aan
hoofddraageonstructis

Methade:

Documantioets

Hoe:

De dient te
minste de volgends informatie t»
overhandigen.

- Certificaat BRL 3201;

- Keuringsplan,

- Keuringslormulieren;

= Werkplan (indien van
toepassngl.

Criterium:

Criterium; Toetsen of het
afieverdossier van de
ondersannemer Invulling geeft aan
de eisen. Tolerantie; Geen

ARAs.Ec.KW.01 | Titel: Economie (Ec)

diert het

aspecien niet achlantgaan en dat het object vellig kan worden gebruikt. Cormsie ap stalen

Zodanig dsl de

ieve veiligheld niet in gevaar komt en de esthetische | Algemeen
andergronden dient kleiner of geliik t2 zijn aan RI 2 valgens ISO 4626/3.

1881 Fase

1 Voorschrift

Methode:

Meting

Hoe:

Middels het uitvoeren van de
jaanijkse tosstandinspecties

; geleidarail en kunetwerken worgt

- een meling uitgevoerd op comosie
op bahesmbjecten.

riterium:

: Op plantsen waar corosievorming
oplreadt door het nlet aanwezig
2ijn van conearvering dlent de
comosia kleiner of gelfk te Zjn aan
Ri 2 volgens ISO 462873.

Methode:
Review

Hoe:
Middels het uitvoaren van de

meting
ap beheerobjecten.
Criterium:

ultvoeringsregisiratie (blanco
formulieran) invulling geven aan
de sisen

Methode:
Review

Hoe:
Door het uitvoeren van taken en
sarvices
Criteram:
Critarium: Toatsen of de

. uitvoeringsregistratie {blanco

* tormulieran) invulling geven aan
de eisen ; Tolerantie: geen

ARAs.Ec.01

AR As.Ec.01

in:

Wordt i
STW-0012 Heretel

len cormosie en concervering

Printdatum: dinsdag 05 april 2022
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AR.As.P0.01.01 | Titek 4.3.8.1 Grafiti

Graffiti met wetlelijk sn/o! maatschappetijk onaanvaardbare teksion sn/of tekens mag niet voorkomen,

g op de eks: Onder
e binnen algemeen ol waarden als

teiston worden teksien an/of tekans verstaan dia in strijd Zijn met de wet of
sirijd mel de goede smaak en Teden kunnen raron.

warden srvs

1881 |

Fase

ARAs.Po.01

Algemean

met ean kwaliatieve beoordeling.
Criterium:

Grafai teksten of tekens die in
strigd Zgn met de wet of die binnen
algpemesn Sarvaarde NOMMEn on
waarden als beledigand of in strid
met de goede smaak en Zeden
kunnen worden arvaren dienen
binmen hel areaal niet voor te
koman.

Methode:

Review

Hoe:

Daor het ultvoeren van taken en
salvicas

C 3
Toetsan of de

uitvoeringsregisiratie (blanco
lormulieren) invuling geven aan
de sisen

* Methode:
Documentiosls

| Hoe:
Eis wordt in de werkinsiructio

echouwronde

aangetoond. in de instructie disnt
gestelds in de eis terug te komen

op sen zodanige manker dat dit
begrijpbaar is voor de schouwers,
Criterhmn:

Critesium: Geen : Tolerantie:
Geen

AR Ag,Po.01

Uﬁumx

‘Wordt geverifieard in: STW-0042: Reinigen bebording; STW-0046:
Reinigan object algemaen; STW-0071: Verwideren graffiti

AR.As Re.0} Titel: 4.3.1 Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van een object mag niet worden

van de Of

Opdrachtnemer.

of het nalaten van Werkzaamheden door de

1891 |

: Voarschrift

Topels

Algemean

Wethods:
Werificatie midcels andethggende
emen
Hoe:
Door het uvoeren van taken en
services
Criterium:
De betrouwhaarheid van ale

. abjecten dient niet negatief
beinviced e worden door
warkzaamheden van de ON

Methode:
Documentioets
Hoe:

Eis wordt In de weridnstructie
dagelilkse schouwronde
asngetoond, In de instructie disnt
gesteide In de els larug ke komen
ap sen 2odanige manier dat dit
begrijpbaar is voor de gchouwers.
Criterium:

Crierium: Geen ; Tolorantie:
Geen

Methode:
Documenttoets.
Hoe:
Eis wordl in de werkinsiruclie
' dagelijkea schouwronde
asngetoond, In de Instructie dient
gesieide In de sis lerug ke komen
op sen zodanige manier dat dit
begrijpbaar is voor de schouwers.
. Criterhum:
Criterum: Geen ; Tolerantie.
Geen

Topeis

Wordt geverifizerd in: STW-0041: Plaaisen / vervangen alvakontsiners;
STW-0048: Reinigen rooster

Printdatum: dinsdag 05 april 2022
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in refatie tot szhades en gabreken

De constructieve velighsid van een abject mag oot in gevaar komen doar echades of gebreken.

ondanks schades of gebreken.;
Tolerantie: Geen

Door het ultvosren van taken en
sarvices

Criterlum:

Critarium: Da objecien zin veillg
andanke schades of gabreken. ;
Talerantie: geen

Methode:

Oocumentioets

Hoe:

Eis wordt in de werkinstructe
dageljise schouwronde
aangetoond. in de instructie dient
gestelde in de eis tarug ts komen
op sen zodanige manier dal dit
begriipbaar Is voor de schouwers,
Criterium:

Criterium: Geen ; Tolerantie:
Geen

Methode:

Inspectle

Hoe:

Els wordt in de
ultvoeringsregistratie (blanco
formuberen) aangetoond, hiervoor
Ia de volgende vraag opgenomen:
Object hersiskd? Ja / Nee
Criterium:

Critarium: Tostsen of de
uitvoeringaregistratie (blanc
formulieren) invulling paven aan
de nizan; tolarantie: gean

Methode:
Document Inspectia
Hoe:

, Gealructureerde confrole van

overesnstemming met elsen. (zie
ook Review)
riterium:

Ci 3

* Er dient voldoends invulling
gegevan te 2iin aan de eis in hat
document

Wordt geverifieard W-001
STW-0010: Hersteden spaeigal

n; STW-0048: Relnigan roaster;

Harstellan scheuren in dekiaag;

STW-0050: Reinigen vosgovergangan; STW-0051: Ruimen kadaver

F15601.04 Teel: 427 Dragen befagtingen

Een ongeliikviberse kruising dient alle van toepassing zijn de belsstingen, eigen gewicht en de gabruiker, te kunnen dragen.

1981 | Fase

: Voarschnift

'Abamun

Methode:

Inspectie

Hoe:

Migdeks et whvoeren van de
dageljke schouw wordt wekeljke
een visuele controle uiigevoerd
met gen kwaltatieve beaordelng.
Criterium:

De constructies van
angelijkvioersa kruigingen diensn
geen scheuren, eposigaten

of andere constructieve
tekortkomingen te vertonen.

F1601

F1.6.01

Waordt i in:

meegagevan in schauwinstructie

aen) als

Werkpakkettaak:

TAAK-01750 | Inspectie duiker Engebeek

Betrekking op
werlzaamheijd{en):

WZ-0309 | Activiteiten (STW VTW)

Betrekking op inspectie{s):

IN-0010 | Uitvoeren toestandsinspectie Duikers

VERIFICATIEPLAN
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AE-017 Tital: Vastienging werizaamheden
V-0286688

o
resultaat van de werkzaamheden vast s legge!

dient de en het
n.

WZ-030 - Actveeiten
(STWVTW)

WZ-0313 - Doorstroming
herstaben duiker (na
opdracht)

Fase

Methade:

Document intpectie

Hoe:

n hel voriScasieformubier mos!
de voigende informatie Zijn
vasigelegd:

- Aigemene gegevens
werizaemheden

- Problsem

- Oorzaak

- Omschrijving werkzaamheden
- Registratio werkzaambheden
Onder "Registratie
werkzaamheden”:

- Fote voorafgaand aan de

- Foto na afloop van de
werizasmhaden

Criderium:
Criterium: Tootsen of de (blanca)

wivoeringsrogistradio invuling
geeft aan de ais.; Tolerantie. gean.

Methode:
Document inspectie

in vl veriScabiefarmulier

de vaigends informatie zijn
vastgelegd:

- Algemene gegevens
werkzaamheden

- Omschrijving werkzaamhadan
- Registratie werkzeambedsn

Onder “Registratie

werkzaamhoden®:

- Foto voorafgaand aan de
den

- Foto na afloop van ds
werkzaamheden

Criterium:

Criterium: Tostsen of de (blanco)
uitvoeningsregistratie invuliing
geelt aan de efs.; Tolerande. geen.

NIET TE VERIFIEREN EISEN
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AE015 Tital: Borging productcentificaten

o] dient (indien

aan te leveren van de leveranties.

WZ-0308 | Activitaiten
(STWVTW)

Fase

t.b.v. de werizmamheden.
Ci

riteriuam:
Toetsen of de (blnco)
werkinatructie invulling geeft aan
de eis.

Methode:

Document inspectie

Hoe:

In de uitvoeringsregistratie

(onderdeel: Registraties {c.a.
afvoerbon/dagrappartrasutiaten

Criterium:

Toetsen of de (blenca)
werkinstructie invuliing geefl aan
de eis.

Methade:

Document Inepactie

Hoe:

In de ullvoeringsregistratie
(ondertesl. Repistraties

(o.a. atvoerbon/dagrapport/
resulintan @baratorium) die na
afloop van de warkzaamhedzn
beschikhaar worden geatakd)

dient s Zijn opgenomen weks
cartificaten er beschikbaar

dienen als bewysdocument

i 0o verificatie ke worden
gevoegd. Da centificalen worden
eenmalig sangeboden by de

v er en hosven nial
bij do efleverdoasiers te warden
gavoegd.

Critecham:

Toetsen of het certbcaat
beschikbaar i,

Methode:
Document Inspectle
Hoe:

e:

Er dient per activiteit (VW)
te worden bepaald welke
certificaten er beschikbaar

. worden gesteld, Deze certificaten

dienen als bewijsdocument bj
hat aflsverdoasler te worden
gevoegd..

Criterium:

Toetsen of het certificaat
beechikbaar is.

ABieen onderzosk gedaan door Vogel

Printdatum: dinsdag 05 april 2022
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AE-018 Titet: Inmeting beschikbaar stelen \WZ-0308 | Activiteiten Fase i Voorschrift Alimen ondarzosk gedaan,

(STWVTW)
Indien resultast van de werizaamheden vastgelegd moel worden in DTB/Kemgfs dient er aen Inmeling plaats te vinden volgens het meetprotocol RWS. Methode:

Document Inspectia

Hoe:

Detnils van de inmeting moatsn
worden opgenamen in de
werkingiructe

criterium: Tootsen of utshutsel
m.b.L inmeting i apgenamen in
instructie; olerantie. geen.

Criterium: Toetsen of de (blanca]
warkinsiructie invulling gesft aan
da gis.; Tolerantie: gean.

EWP-001 (b) Titel: Gevalgen flore & fauna WEZ-0309 | Activitaiten Fase + Voorscheift Alleen onderzoek gedaan.

(STWVTW)

Indien er vaor werkzaamheden negatieve gevolgen kunnen zijn voor flora & fauna dienen de Methode:
ungevoerd. WZ-0313 | Doorsiroming Documentbecordeling

herslefien duikar (na Hoe:
opdracht) In het werkplan dient beschreven
te zijn hoe er moet worden
gahandeld Indien er tijdens de
werkzaamhdan onverhaopt toch
fors of lmura wordt sangetrofien.
In het werkplen dienen de
voigende aspectan ferug le
koman:
- Verwiizing naar het acologisch
werkpratocol;
- Coniactgevens betrokken
ecoloop;
- Hoa gaat hel manitoren tidens
de werkzaamhedan;
- Hoe dlent er gehandeld t»
worden indien ef ipevalsvondst
wordt gedaan (overaenkometig
ecologlsch werkprolocol}
Criarium: Toetsen af werkwijze
voldoende Is opgenomen in hel
werkplan, Tolerartie: gesn

Werkpakkettaak: TAAK-01751 | Verwijderen begroeiing wand en herstel betonschade
ing op € vt} Oy id activiteiten (STW VTW])
Betrekking op WZ-0063 | Herstel kerende construche
) WZ-0309 | Activiteiten (STW VTW)
VERIFICATIEPLAN

Printdatum: dinsdag 05 april 2022 RAP-00004 Verificatieplan per werkpakket Pagina 12 van 16



Uaunu(

AE-007 Titel: Herstefien object WZ-0063 - Hersiel - - Fase E Voorschnift Documentioats Els wordt in de Critsrium: Toetsen of da | Frequentie: ‘Werkvoorbersiding (n | Technisch FOR - Formuier Open
V028669 Ketende constructie i t Eénmalig ; uitvoetingeregisiratie) | Manager

(blnco (blanca
, hiervoor Invuling geven asnde | Par objact Tijdsatip:
Hoe: s de volgende vrasg elsen ; Tolarntie: Geen sanmalg wvb
Eis wordtin do. opgenomsn:
uitvoeningsregistratie (blanco Object herstrid?
formulieran) aangetoond, hisrvoor
is de volgands waag opgenomen. Daamasst dient er een
Object hersteld? folo vaor, en na afloop
van de werkzaamhedan
Daarnaast dient er esn foto ts wordan ultgevoerd.
¢ woor, en na aflcap van de
. werkzaamheden te worden
uitgevosrd.

e Methade:
word: deend hat object Zodanig r_-mmu Documenttoets

Criterlum:

Criterfum: Tostsen of de
uitvoeningsregistratia (blanco
formulieran) invulling geven aan
de isen ; Talerantie: Geen

 Methade:

' Documentioets.
Hoe:
Efs wordt aangetoond in de
Werknstructie dageijkse
schouwronde. De informats uit
de eis diant zodanig vertasid te

worden in de insiructie dat fist
vaor schouwers begrjpelij is.

! Criterium:
Critenium: Toeisen of do
werkdnsiructie invuing geeft aan
de eisen : Tolerantia: Geen

Methode:
Documantioets
Hoe:
[Eis wordt in de werkinsirucos
schounronde
In do instrche disnt
gestaide in de ais terug te komen

op een zodanige manier dat dit
begmpbaar is voor de SThEUWers.

Criternam:
Crterium: Geen ; Tolerantie: Goen

N
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Titel: Borging productcertificaten

e/ disnt (indien
productcertificaten aan (e leveren van de
leveranties,

Methode:
Document inspectie
Hoe:

In de uitvoeringsregistratie
(onderdes!: Registraties (0.0,
afvosrbon/dagrapportiresuitaten

: laboratarium) die na afloop van

de werkzeamheden beschikbaar
worden gesteid) dient te Zijn
opgenomen weike ceitificaten er

! beschikbaar most worden gesteld

Lb.v. de werizaamheden.

Criterium:

Toetsen of de (biance)
weskinstructis invuling geeft aan
de eis.

Methode:
Document inepectie

In de uitvoeringsregistratie
(onderdeei: Registraties (0.4
eivoerbon/dagrepportiresuitaten
laboratorium) die na afloop van
de werkzaamhedan beschikbear
wortien gestoid) dient te 2ijn
opgenomen welke certificaten er
beschikbaar most worden gestaid
tb.v. de werkzaamheden.

Criteriam:

Toetsen of de (Blanco)
werkinstructie invuking geeft aan
de sis

Methode:
. Document inspectie

Hoe:

In de vitvosringsragistratie
(anderdes!: Registraties

(a.a. afvoerbon/idagrappart/
resuitaten laboratorium) die na
aBsop van de werkzasmbeden
beschikbaar worden gesteid)
diant te zijn cpgenomen weike
cartificaten er baschikbaar
most warden gesteid t.b.v. de
werkzasmheden. Deze certficaten
dienen als bewijsdocument

bij de verificatie ts worden
gevoegd. De certificaten worden
eonmallg sangebodan bij de
Opdracitgever an hasven nist
bij de aftsverdossiers te wordsn
gevoegd.

Criterium:

Tostsen of het certificaat
beschikbaar is.

Methode:
Documentiets
Eis word in de werkinstnictie

dagelijise schouwronde
aangetaand. In de insructie dient

 gusteide in de eis terug te komen

op een zodanige manier dat dit
begrijpbaaris voor da schouwers.

Criterim:

: Criterium: Geen ; Tolerantie: Gean

Methode:

Document inspactie

Hoe:

Er dient per activiteit (VTW)

fe worden bepaald welke
cartificatan er beschikbaar
warden gesteld. Dezs ceftificaten
diznen als bewlisdacument bij
het aflaverdossier te worden
gevoegd..

Criterium:

Toetsen of het certificaat
beschikbaaris.

Er dient per activielt

(VTW) te worden
bepaaki welke
certificatan ar
beschikbaar worden
gesteid, Deze
certificaten dianan als
bewijsdocument bi)
het afleverdousier te
werden gevoegd,

Toetuan of het

cartificaat beschikbaar
in.

malg
Meetfrequantie:
per activitalt

CER - Certificnat
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AEMT

Titel: Vastieqging werkzaamheden

WZ-0308 - Activiteiten

Document inspectie

Hoe:

Detalls van de inmeting moaten
warden apgenomen in de
werkinstructie

Criterium:

enterium: Toetsen of utshutuel
m.b.t inmeling is apgenomen in
Instructie; tolerantie: geen,

Methode:

Dacument inspactie

Hoe:

In het verificatieformulier diant de
ﬂ\:m WTaag opgenamen te
Werkzaamheden ingemeten?
{inmeting dient onderdee! te zin
van het aflefverdossier)

de els.; Tolerantie: geen,

- - Fase : Voorschrift Document inapactie | In het Critarium: Toetsen of de Werkvoorberaiding (in Technisch FOR - Formulier Open
V028680 (STWVTW) moet | (blanco) ultvoeringregisiratie) Manager
[«] dient de en het . Methode: de voigende Informatie | Invulling gaeft aan de
resultaal van de werkzaamheden vast ta leggen, | WZ-0313 - Doorstroming Documant inspectia Zjn i : ois; Tolerantie: geen, per activiteit Tidstip:
herstelen dulker (na Hoe: - Algemena gegevens eenmalig wb
opdracht) in het mosd werizaamheden
de voigends informate ziin - Probleem
vastgelegd: - Oorzaak
- Algemene gegevens - Omschrijving
werizeamheden werkzsamheden
- Probleem « Rey
- Oorzaak werkzaamheden
- Omschnijving werizaamheden
- Registratie werkzaamheden Onder "Regisiratle
werkzaamhaden'”:
Onder "Registratie - Foto voomfgaand aan
werkzagmheden”: de werkzmamheden
- Foto woorafgeand aan de - Foto gedwende de
werkzaamheden werkzaamheden
- Folo gedurende de - Folo na afioop van de
werkzaamheden werkzaamheden
- Fofo na afloop van de
werkzaamheden
Criterium:
Criterium: Toetsen of de (blanco)
uitvoening: inviling
geeft aan da eis.; Tolerantie: gaen.
Methode:
Document inspectie
Hoe:
In het venficalisformuiier most
de voigends informatie Zijn
vasipelegad:
- Aigemene gegevens
werkzaamheden
- Omschrijving werkzagmheden
- Registratis warkzaamheden
Onder "Registratie
werkzaamhaden™:
- Fotv voorafgeand aan de
werkzaamheden
- Foto gedurende de
werlzaamheden
- Fofo na afloop van de
werkzaamheden
Criterium:
Cniterium: Toatsen of de (blanco)
uitvosringsmgistratie invidling
geoft aan da eis,; Tolerantia: gaen.
NIET TE VERIFIEREN EISEN
AE-018 Tiel: Inmeting beschikbaar steflen WZ-0309 | Activiteitan Fave E Voorschvire NVT
(STWVTW)
Indien resultaat van de moet worden in O s dienl er een inmeting plaats te vinden volgens hel meetprotocol RWS. Methode:
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EWP-001 (b)

Titel: Gevolgen flora & fauna

Indien er voor warkzaamheden negatieve gevolgen kunnen zin voor flora & fauna dlenen de
uitgevoerd,

canform hat

‘WZ-0308 | Activitmiien Fase

: Voorsclamt

(STWVTW)

WZ-0313 | Daorstroming
herstefien duiker (na
opdracht)

wortden ingepland en

Methode:

Documantbeoordeling

Hoe:

In het weripian dient beschreven

- Verwilzing naar het ecologisch
werkprotocal;
- Contacigevens betrokken
ecolbog;
: - Hoe gmat het monitoren tijdens
* de werkzaamheden;
= Hoe dient er gehandeid bs *
warden indien er toevalsvondst
wordt gedaan (ovareenkomstig
‘ecolbgch werkprotocol)
Criterium:
Criterium: Tostsean ot werkwijze
voldoende is opgenomen In hat
werkplan. Tolerantie: geen

NVT

Printdatum: dinsdag 05 april 2022

RAP-00004 Verificatieplan per werkp

Pagina 16 van 16



