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Hoi allen,

In de bijlagen vinden jullie:
e De aangepaste procesplanning van het totale project.

e De vaste en variabele kaders van de ontwikkeling welke ons richting en houvast geven bij het vormgeven van het participatieproces
en daarmee ook het ophalen van informatie.

e Eerste aanzet stakeholdersdocument.

e Infographic participatieproces.

Verder nog even belangrijk om te vermelden is dat:
e De relevante resultaten van het bouw- en cultuurhistorisch onderzoek, evenals de stedenbouwkundige gebiedsanalyse, nog worden

verwerkt in het document van de vaste en variabele kaders.

e Bij het item Sport en Supporter (pagina 2 vaste en variabele kaders) @EER Blo nec-nijmegen.n! intern overlegt in hoeverre het
vaste kaders voor NEC zijn en dit nog even terugkoppelt.

e We graag horenofjullie verder nog feedb aste en variabele kaders, zodat we deze voor nu kunnen aftikken.
e Op het werkoverleg van 2 en 9 november van Rosh Studios ook aanschuift, zodat ook de identiteit/boodschap/DNA

van de ontwikkeling meer vorm krijgt en hij vanuit zijn vakgebied ook met ons meedenkt over welke stakeholdersgroep we gaan
benaderen, met welke boodschap, wat we komen brengen en ophalen en via welk middel we dit doen, zowel t.a.v. de eerste
participatieronde als de algemene informatievoorziening over het gehele project.

Voor as dinsdag 2 november staat op de agenda:
e Vaststellen doelstellingen participatieproces algemeen en per participatieronde.
e Verdere invulling stakeholders + klankbordgroep samenstelling.
e De integrale langetermijnplanning (ontwerp, procedure, participatie).

Mochten eraevragen zijn voor die tijd, dan horen we het graag; tot volgende week!Grt. rametMet vriendelijke groet,

Omgevingsmanager
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N.E.C.
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KlokGroep

N.E.C. Maatschappelijk BEBPEAB© vocampus.n!
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Heijendaal

Nije Veld met 0.a. het Willemskwartier, de Muntenbuurt en de Landbouwb:

St. Anna
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Ontwikkeling stadion de Goffert Nijmegen

Vaste uitgangspunten ontwikkeling

Er is (nog) geen gebiedsvisie of ambitiedocument voor handen waar informatie uit gehaald kan worden; aan de basis van dit document ligt de Woondeal Arnhem/ Nijmegen en de wensen vanuit NEC. Er is eeng g

cultuurhistorisch onderzoek en een landschapsonderzoek in uitvoering zodat het PVE ook duidelijker kan worden vastgesteld.

Bouwplannen zijn noodzakelijk Merkwaarde / grote ‘het Nest’ — ‘Goffert’ - Het streven naar zo min “De Bloedkuul” is door Zowel de bouwplannen zelf als
vanwege noodzaak financiéle naamsbekendheid NEC Volksparkstadion (inputvolgt mogelijk aantasting park duizenden werkelozen de bouwactiviteiten moeten
zelfstandigheid NEC van de Versterking van de regio, op vanuit Roshh) Behoud cultuurhistorische balled ballet liol ag leiden tot zo min mogelijk
gemeente zowel economisch als DNA van de plek waardevolle elementen ar d awe reel aantasting van bestaande
Door vernieuwing van het bestuurlijk viak Concept van de ontwikkeling stadion ine elathe gesae a groen en bomen. Bij aantasting
stadion kan NEC begroting Het ontwaken van een (in woord of schets) Alleen bouwen op eigen kavel aehouwd naletics: is het warden groen en bomen
verhogen waardoor NEC weer (nieuwe) voetbalcultuur, welke N.E.C. en de Goffert Respect voor het park Sadion wan de Niiiesenaren zoveel mogelijk
een vaste Eredivisieclub kan de sociale en toeristische kant onlosmakelijk verbonden Analyse Stedenbouw/ elf ymeg' gecompenseerd

pana fvoetbal in h eeoe ie beep bacnealing Landschapschapper is Hetpark én het stadion horen Womipewereas speakOud wan proloeme nna versterkt lullen:maar poetsen’) ultgangspunt (lif momentee sindsdien bij elkaar (als peper ilghcisiv ee na het : kvan het Rijk van Nijmegen Vergroting sociale cohesie Volkspark de Goffert mee bezig) en zout) paca menrond het par
Woningnood stad regio Verbinding met s : 2s vergroot.

ymmetrie dat past bij de Voetbal behouden in deSterk verouderde = Goffertboerderij/zwembad/the omgeving Goffert tetas hte Anaad
asa ae in ae ater/theehuis Uitstraling van park versterken Hazenkamp entree behouden ruimtelifk)ublic Value van i

Vaste kaders uit de Talud (oude sintelbaan) Gebruik en functies park
gebiedsanalyse hier toevoegen behouden versterken als NEC niet speelt

Historische monumentale (variabel)
bomen behouden Vaste kaders uit de

Vaste kaders uit het bouw- en gebiedsanalyse hier toevoegen
cultuurhistorisch onderzoek

hier toevoegen

Public Value NEC ‘ . Identiteit NGS Stedenbouwkundige redNoodzaak | M7 (ali uitgangspunten [:] Historie 1 Park‘A = Ae | S24
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Vaste uitgangspunten ontwikkeling

200 appartementen (voor Verbeteren voorzieningen Versterken supporters PARKEREN Leefkwaliteit (o.a. gezonde (Fiets- en tijd en proces irt ontwerp,
huurders die er zich van NEC beleving Benodigd parkeren voor leefomgeving, voldoende auto)parkeersoverlast gemeentelijke procedures
bewust zijn dat zij circa Dubbel gebruik Toevoegen extra de nieuwe bewoners op ruimte voor ontmoeten, supporters / bezoekers en participatie
50x per jaar overlast commerciéle functies verdieping t.b.v. loges het voorterrein bewegen, spelen) omgeving tijdens (infographic stap 3
zullen ervaren van (vergadercentrum) Veiligheid (stromingen Parkeren voor supporters Waterberging voetbalwedstrijden en planning).
wedstrijden en ; Verhuurbare meters scheiden) en werknemers Sociale duurzaamheid evenementen in en rond
evenementen in stadion) toevoegen Business lounge Darkane fete voorde (genereren van het stadion. Mogelijk
100% huur Maatschappelijk vernieuwen en nieuwe bewoners ontmoeting) ontstaat er een tekort aan
30% sociale categorie, X% voorziening in stadion uitbreidden Laadpaleninfrastructuur Transformatie van behoud caine lah ieak
midden en X% vrije Programma Sport en Tribune tot het veld passend bij huidig stadion Beane 7 warknain in
sectorhuur Gezondheid profileren doorzetten randvoorwaarden plan directs Gesuine ebGeen buitenruimten aan Stimulator

om te bewegen Voorzieningen voor fans ONTLSUITING gedwongen Worden autostadionzijde i Maatschappelijke verbeteren OV voor bewoners, verder weg neer te zetten
Schiphol-bepaling activiteiten voor ouderen deeds Maks werknemers en Toenamechanshivasaa De bootcamplocatie van mogelijkheden op en supporters verkeersbewegingen
koopovereenkomsten Nijmegen 4 buiten wedstrijddagen Aansluiten op de stromenimet dee
appartementen! Topsportvoorzieningen snelfietsroute gevolgen voor
Geschelden ingangen voor optimaliseren luchtkwaliteit, toename
bewoners en supporters stikstof, foenamne
Vaste kaders uit het bouw- geluidshinder
en cultuurhistorisch ‘Omwonenden:vrezen'dat
onderzoek hier toevoegen vanwege de bouwhoogte

van de nieuwe woningen
er schaduw-, wind-,lucht-,

privacyverlies ontstaat
voor omgeving

Wonen (AN Voorzieningen ae} Fuels (24 Mobiliteit EN cece cee GS porennale hinder ee Planning (imWax A ( y a4
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Variabele uitgangspunten ontwikkeling

Waarom is de ontwikkeling Waarom is de ontwikkeling Wat is voor jou kenmerkend Variabele kaders uit de Variabele kaders uit het bouw- Variabele kaders uit de
voor jou belangrijk? voor jou belangrijk? voor de locatie? gebiedsanalyse hier toevoegen en cultuurhistorisch onderzoek gebiedsanalyse hier toevoegenWelke aandachtspunten wil je Welke aandachtspunten wil je Wat zijn aandachtspunten? Wat vind je positief? hier toevoegen — Wat vind je positief?
ons meegeven? ons meegeven? Welke ideeen heb je? Wat zijn aandachtspunten? Wat vind je positief? Wat zijn aandachtspunten?Welke ideeen heb je? Welke ideeen heb je? Welke ideeen heb je? Wat zijn aandachtspunten? Welke ideeen heb je?Welke ideeen heb je?

Nietets FE Public Value NEC (ame Identiteit 0 | Oo Stedenbouwkundige ton2) WA uitgangspunten [=:] E Historie Park= Arn A24
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Variabele uitgangspunten ontwikkeling

Welke doelgroep gaan we Welke voorzieningen mis Wat is voor jou belangrijk? Wat is voor jou belangrijk? Welke ideeen heb je? Wat is voor jou belangrijk? Wat is voor jou belangrijk?
huisvesten (studenten, je op de locatie? Wat zijn Wat zijn Lav. Wat zijn Wat zijn
shortstay?) Wat zijn aandachtspunten? aandachtspunten? Energieopwekking aandachtspunten? aandachtspunten?
Vaste kaders uit het bouw- aandachtspunten? Welke ideeen heb je? Welke ideeen heb je? Circulariteit (duurzame Welke ideeen heb je? Welke ideeen heb je?
en cultuurhistorisch Welke ideeen heb je? Boven geladen stadion materialen)
onderzoek hier toevoegen Vervallen lichtmasten Biodiversiteit
Wat is voor jou belangrijk? Toevoeging zitplaatsen Wat is voor jou belangrijk?
Wat zijn tribune doorzetten in Wat zijn
aandachtspunten? gracht aandachtspunten?
Welke ideeen heb je?

Wonen Wa Voorzieningen As) See (23 Mobiliteit ox Aimeat ose & Potentiéle hinder ( Planning im“ wes A S24 oe
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‘ Wat wordt de positionering Wat verstaje onder participate .
identiteit)van je ontwerp: os.3 Welke richtlijnen steltde gemeente aan participatie? Pe

Samen met gemeente en architec le Yf Sam t gemeent chitect a Welke thema’s zijn belangrijk in het ontwerp: s. Py)! (en eventueel opdrachtgever) fa tye!
: SS Ten/san het beginvan de ; Welke kaders (per thema)in het ontwerp tigen vast: stedenbouwkundige fase a (Gebledsvisie, Ambitiedocument etc.)? ‘ee.

r wa oN

; Meyer concentis de bast “WeiKe Waar ligt rulmte om mee te denken in het ontwerp (per thema) eos7
fe voor debriefing aan het reclamebureau es % y& ee azan het reciamen Welke stakeholderswil je betrekken (omgeving, potentiéte koper seevoor de visuele ultwerking q media, samenwerkingspartners etc.). Zet zo breed mogetijk In

y i) < ia)) Welke communicatiemiddeten ga

4 Maak visueel zichtbaar (infographic) hoe

| het ontwerpproces verloopt, hoe Commu Belangrljk dat ontine en oMine
dit aansluitop de gemeentelijke te aanstulten op elkaarin wat je aan

proceduresen wanneer je Werk sar imiansen gaat vragen.
vein participatiemomenten zi ; BR cn ret partnen
em Dithelptom de verwacntinger (Participatiedagen, enqustes, website

t ~q ontwerpvoorkeuren etc.)

¢

: A E

versterkthet participatieproce N Been ids besprexe0}
in de basis. Daarna ‘breed’ richting ‘om Inetde gemeonte of Jeo

v alle stakeholders. (V) de goede weg bent.aes Met de resultaten verbeter je ret Professionele opmaak
meer het ontwerp. Koppel terug wa’ enncual ontwerp. Koppel terug wat NN opaem onderbouwing van2 je hebt opgehaald en hoe dit in deg 5

het ontwerpIs verwerkt. de jul Beal patie

Werbeterje plan door je omgeving en potentiéle kopers
Vanaf de start mee te laten denken
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oy PROCESPLANNING
i~ Goffert Stadion Nijmegen
KLOKGROEP DD. 1-10-2021

Nr Omschrijving Toelichting Start Eind Voorgaande takem April Mei Juni Juli Augustus ; September, Oktober ; November; December; Januari , Februari; Maart April Mei Juni Juli Augustus , September, Oktober ; November; December; Januari , Februari; Maart April Mei Juni Juli Augustus , September, Oktober , November; December, Januari , Februari ; Maart April
Aaa Geer a2 mile etc aeen 2G 2Csen OU Woz, aa Sa ean Ome oc ea AU er A2 mera ey) 00 ea] ener 2 mene t| Osea eet 0 oti 2ee even Omei one 2000) 220mg 24 206 20 aroun o lem oAu ni Gme Doan aU meade 44 Mo mar aciel SUN Scam ee Dee Omen OeriI2s ciduntiOmnito misc m2 siZo mi icon joUlmigc ee eice eo Od2. mages oes AO an GU mage) 2enn ian mnle eeOcmaiiUlnlicen

ian ie[1 |Planontwikkeling —i(i‘ié™SOSCS;!C*dLC CY 2021 | 8-2-2024 | uml lll lll lll ll bl lnpe ontvikeeling Phaal
_2| Koopoptie Goffert stadion | 42021 | 9-11-2023} a —El—S—= a ———— —= PM kcopoptie Goftert stadion| | | | | | | | | | || |
3[1Projectplan Sid ts zozn | op-z0n1feaProvecrpton TTTPT | | | | ET Geae 7 OreeeICC aise4 | Ontwerprichtingen bespreken met Welstand |_| 6-9-2021 | 10-9-2021| 4[@jOontwerprichtingen bespreken met Welstand | | | | | | | | || | | | SSE RERARRRREERERRAEE «= ERRRRE REARAAAS ER AAA GEERAREER5

| Overleg projectgroep gemeente Nijmegen | | 6-9-2021 | 9-9-2021 | TST s| Joverleg projectaroep gemeente Nimegen | | | | | | 11] |i iit TIT TTT tT tity ttt tity te EEE EEE EEEEEE_6 | Bespreken stand van zake projectgroep | | 27-9-2021/ 1-10-2021] HE EE EEE EEE EEL TT felipespreken stand van zakeprojectoroep | | 1 || | TILL TTL TTT tT Litter EEE EEE EEE EEEEEE.7 | Vitwerkinglandschappelijk Felix [18-10-2021/12-11-2021] UE EEE EE itviewerking tandschappetik | | TL | | TTL ETT LETTE LETTE EEE EE EEE EEE EEE EEE EEE8
| Ultwerking stadion interieur (supportersbeleving) [NEC _|18-10-2021]12-11-2021] TT EE EEE EEE ELLE | [ee turewerking stadion interieur (supportersbeleving| | 1 | | | ttt || titi TL Er TT ELE E LLL EEEEEEEEE EEE/9 | Cultuurhistorisch bouwonderzoek Kok |18-10-2021]12-11-2021] TEE EEL EEE EEE EEE EEE ETL | Joeeticuttuuirhistorisch bouwonderzoek| | | | | TL | TTL LTT LL ETT TTT ETE EE EE EEE EEE EEE EE EEE EEE

10| Conclusies maken op basis van onderzoeken allen —_[12-11-2021/18-11-2021] UT LT EEE EEE EEE EEE EL ET [20 Eticonctusies maken op basis van onderzoeken | | | 1 | | 111} tI TTT T TTL LET TT ETT ttt Ter eT EEE EEE EE EEE EEE EEE
11] Bijwerken scenario modellen SsfImbo. [15-11-2021 3-12-2021] UT EE EEE EEE EEE EEE EEE | tm etiwerken scenariomodetien | | TT || TTT | TTT TT LETT LEE ty LETT LET EEE EEE EEE EEE EEE EE
2| Particpatietrajectt™~—<“—sSsSsSSSCOC(‘LSSSt*«*é‘“CA@-BODT

| 5-2-2022F—~—SOSSOSCS EE ararcpaticvraiee | (TTT TTT TTTTTT13| Uitwerking ‘concept’ tbvparticipatie [NEC | 4-10-2021 12-41-2027 UL 8 tuimerraing ‘concept aby particwatie | |EEE14] Analyse vasteenvariabelekaders | [25-10-2021 5-11-2021] HE EE EEE LEE EEE | 4 panatyse vaste en variabele kaders | | | | TI] | | tT | LETT LETTE ET LET LEE EEE EEE EEE EEEEEE EEE EEE15| Actualiseren vaste en variabele kaders nav onderzoeken —___([15-11-2021/19-11-2021], UTLE EEE EEE EEE EEE EEE LT | te actuatiseren vaste en variabele kadersnavonderzoeken | 11 | | TI ||} TTL LETTE TTT tit tt ter EEE EE EEE EEE EEE EE16| Stakeholders + klankbordgroep analyse | 4-11-2021] 12-11-2021] TE EEE EEE EE EEE ELLE EL | | te stakenolders + ktankbordaroep analyse | | | | ||| | tt ttt ttt Titi tt titty eEEE EE EEE EE EEEEEEEEEE EE EEEEE EEEEEEEEE EEE17| Bepalen communicatiemiddelen (tijdens gehele proces) [8-11-2021 19-11-2021] UE EEE EEE EEE EEE LT | 17 eeraten communicatiemiddeten ttijdens gehele proces) | | | 1 | | TIT || TTT LET TL LETT tity EEE EE EEE EEE EEE EEEEEE18| Voorbereiding van de middelen(maakwerk) | (15-11-2021) 2-12-2021] EE EEE EEE EEE ELE EEE LE 8 Savoorbereiding van de middelen(maakwernl | | | | | TTT LL LETT LE LETT LEE ETLLL19] Overleg projectgroep NEC-Gemeente-Klok-Inbo | ([15-11-2021/10-12-2021), UT ET ELE EEE EEE EET | 19 | oventeg projectaroep neccemeente-kiokinbo) | | 11 | | TTI} TTT Li Tt tity try yer EEEEEE EEE EEE EEEEEE20| Overlegklankbordgroep 9 8-92-2020/17-12-2021] HE EEE EEE EEE EEE EEE ET | of overteg kiankbordgroep | | TI | | TILL LETT TETTEE ETT EET EE EEEEEE EE EE21| Presentatie scenario'somgeving | 20-12-2021/2412-2021] I ET TE ETE EEE EEE EEE LT | | et ebresentatic scenarios omaeving | | | | TL tT TLE TLE TE TE TET EET EEE EEE EEE EEE EEEEEE22| Analyse resultaten participatie | | 1-1-2022] 25-71-2022] TE ELE LEE EEE EEE EEE EEE EEE EET | pat aanatyse resuttaten participatie | | | | TL LETT TTT LETT LETT EET EEE EEEEEE EEE EEE EEEEEEEEE23| Definitieve keuze ontwerprichting | 261-2022) 8-2-2022/ HT ET EEE EEE EEE EEE LET ELE etesinitieve keuze ontwerprichting | 1 | | TIT || TELL LETT LEE TTT ETE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE24| Terugkoppeling resultaten 1ste participatie | sf 2-3-2022] 1-4-2022) EET EEE EEE EEE 2 fiitrergkoppeting resuitaten rste participatiel | | | | TTT] || {ttt Pitty TEE EEE EEE EEE EEE25| Bevestiging keuze stedenbouwkundig plan | 21-3-2022/ 31-38-2022) HT TT EEL EEE EEE EEE EE EEE ETE EE EEE EE EEE ET Tf 28 teevestiging keuze stedenbouwrunaig pian | | | 1 || tL TL TL TL TL TTT ET TLE TELE LTE EEE EEE EEE EEE EEE26| Presentatie ontwerp bestemmingsplan | | 9-9-2022 | 22-90-2022] I LE TET EE EEE EEE EEE EEE EEEEEE EEE EEL | cet eresentatie ontwerp bestemmingspian! | | || | TIL ELL ETT Ey ETT ey TELE EEE LEE EEE EEE EEE EE27| Presentatie defintief bestemmingsplan(optie) |_| 16-2-2023/ 2-3-2023 | HTLT LT EET EEE EEE EEE EEE EE LEE EE EET| 27 em eresentatie defintiet bestemmingspian (optie)! | | | | Tt || ttt Lt Tt LETTE yr LEE EE
28]2MM fett-z02i}tts-2022 TTT EEL seeeeee EEE EEEEEE EEE EEEEEEEEE EEE29|3Bestemmingsplan sf8-2-2022 ]24-11-2023) LEEEEE EEE 2 a a eee renner cestemmingsplan | | | | | | | | | | | | | |30| 3.1 Juridisch onderzoek Tf15-2-2022] 23-3-20221 EEE | | 3q¢— 913.1 Juridisch onderzoek ETE aL SSA. AT Ta ate) esa31| 3.2Voorbereidingsfase——=SS~SSS~iza | 5-20 | =P EEE ate a oormeretsingstore) TELE TLE L,,, FLUE ELE EEE EEEEEE32| 3.3 Ontwerp Bestemmingsplan | 65-2022 13-12-2022 EEE 2  GGGue (GmmGmGtmnemmem@esOntwerBestemmingsplan|||} 111] T TTT TT TTT TTT TTT TT TTT TTT TTT TT TT TT EET33| 3.4Defintief Bestemmingsplan CT tt2-2022/ 16-5-2023] TT LTT ELT LETT 33mmm“Definticf testemmingspian| | | | || {{( IIIT TIT I IIIT TTT TTT34| 3.5 Beroep ABRvS (Crisis Herstel Wet) [48 wkn_| 17-5-2023|23-11-202384 TT TT TTT EE ELL TEE EEE LEE EEE EEEEEE EEE Hanae ST Tr 34 UU SUG OS DUE UTE EE B25 Beroep ABRVS (Crisis Herstel wet), | | | | | |35| 3.6 Bestemmingsplan onherroepelijk | (|24-11-2023/24-11-2023/84;90 HT LT LTT TTT LET EEE EEE EEE EEE EEEEEeTP88 > 2.6 Bestemmingspian onherroepetiii | | | | | |36]4M tszoz2fiono-zozzt TEEEEE sce eTTEE ETE EEE EEE EEEB7}5DOfase—S=~<CSsS~—ST ‘if nzt-zza as-z0zat —SPee iseeseeeneee>>=(00(CCC38|6 Omgevingsvergunning es isi‘iESC(‘$SSCSCCSTs 5-223 |27-9-2023| TT EEE TTT EEE aaaae elle 2SsOmgevinasvergunning | || || | tt || ttt | ttt |39| 7 Projectvoorbereiding CCi—‘iEC(SSSCSC‘idL:« HOB | 25-9-2023{ TTEL ETT TT EEEEEE ae ecEmAGUGNAGMGANGGNEC GERRRRRROH GEER DO SERRE Rne40| 8Startrealisatiefase 2024| 8-2-2024) LEE EEE EEEEEE seo latelnatlolelie LTO PPTT PETEETE41|Start realisatie indiengeenRvS_ |Cs 2-0-2023] 6-10-2023] TTTLEE EEE EEEEEEEEEEEE]4 fistart reatisatie indien geen avs | TTT TT TTT TTTTL
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op

grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking
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