nr.	Document	Datum	Afzender	Bondael	Bron	Bron	Bron	Bron	Bron
	Onderwerp of zakelijke beschrijving	dd-mm-jjjj	Organisatieeenheid- deel- bedrijf	c = opsteller ar = gebiedsrelatie vigerbaar no = niet vigerbaar n = nieuw opstelbaar (vervallen)	10.1-6 Gebieds- en ontwerpgerichte	10.2 Uitvoerende activiteiten (dagelijks overlast)	10.3 Ca personelsjs kennisbeh	10.4 Ca wwm-wgr procesplan of bestemmingsplan	10.5 gemeentelijk beheerplan
001	bijlage 10 B70001 Gemeente Eindhoven	nov 1997	Haskoning	c					
002	bijlage 1 leidraden ADW 1999	nov 1999	Rijkswaterstaat	c					
003	bijlage 8 040727 ADW-07-104 Gemeend deelrapport Rioolbuiten	27-7-2004	Rijkswaterstaat	c					
004	bijlage 9 041001 ADW-07-164 Rapport Gebied, waterwerken en rioolbuiten	nov 2004	Rijkswaterstaat	c					
005	bijlage 2 Overzichtstekening Bodemlagen ONWV 2007-22014	14-9-2007	Rijkswaterstaat	c					
006	Landschapsplan 2008 ADW1.0	2008	Buro Waalburg	c					
007	bijlage 3 ONWV-2009-22016 ADW Beheer vegetatie WBR vergunning	10-2-2009	Rijkswaterstaat	c					
008	bijlage 7 Rioolcouloiler lerstekening RW1704-1, 004-rapd02-NED 510-04 d.d. 02-03-09	2-3-2009	Rioolcalis	c					
009	bijlage 4 090525 Geschuttekade	26-5-2009	Witteveen+Bos	c					
010	bijlage 12 9000682 ONWV-2008-21404 ADW Overzichtstekening Bodemligging CM7_NIEUW-overzicht tekening	18-4-2011	Rijkswaterstaat	c					
011	bijlage 4 Beschrijving oorsnitkeringen v2	11-6-2012	Rijkswaterstaat	c					
012	bijlage 4 ONWV-2012-22001 Aquatekstekening Waterpart NIEUW-overzicht tekening	11-6-2012	Rijkswaterstaat	c					
013	RW1704-8-18-001-890-rio001-calamoctie	31-5-2013	Delftares	c					
014	bijlage H Bestemmingsplan verbreiding	nov 2013	mRO	c					
015	Steenstekening ADW1.0 ADW2.0	6-7-2016	Buro Waalburg	c					
016	000 03 13129010 ADW kad 1v1	28-11-2016	Rioolcalis	c					
017	000 29 13129130 Situatie beheer vegetatie-1v1 rio002	28-11-2016	Rioolcalis	c					
018	13122970-ADW TBK-21 Aanpassing heriorichting ADW2.0-bovenaanzicht oost-2v5	28-11-2016	Rioolcalis	c					
019	13122970-ADW TBK-21 Aanpassing heriorichting ADW2.0-Dwarsprofiele Steenbestorting-4v5	28-11-2016	Rioolcalis	c					
020	13122960-verschilkaart bovenaanzicht wijzigingen rondom zwp-2v4	28-11-2016	Rioolcalis	c					
021	13122970-ADW TBK-21 Aanpassing heriorichting ADW2.0-bovenaanzicht west-2v5	28-11-2016	Rioolcalis	c					
022	bijlage E BO plan interventiekaart vegetatie	28-11-2016	Rioolcalis	go			x		
023	RW1704-8-17-002-644-rio003-Beoordeling kwelreflecten-update feb 2017 def	22-2-2017	Witteveen+Bos	c					
024	RW1704-8-17-003-928-rapd-Afbrekeiist en Dwarsp Waarden resultaten controlemeter-def2	6-3-2017	Witteveen+Bos	c					
025	RW1704-8-17-005-949-rapd- definitie oeiberstraat vanaf Wiel	21-2-2017	Witteveen+Bos	c					
026	Landschapsplan 2016 ADW2.0	18-1-2018	Tauw	c					
027	Matrix inrichtingsplan	31-1-2018	Rioolcalis	c					
028	RW1704-8-18-003.730-rolegnotitie	12-3-2018	Witteveen+Bos	c					
029	Verschilkenstekening ADW1.0 ADW2.0	14-3-2018	Tauw	c					
030	ADW-ONW-009 Inrichtingsplan 2016 ADW 2.1	19-3-2018	Rioolcalis	c					
031	Niet Technische Samenvatting inrichtingsplan 2016 ADW 2.1	19-3-2018	Rioolcalis	c					
032	Definitief Projectplan Waterwerk ADW	14-9-2018	Rijkswaterstaat	c					
033	13122970-ADW TBK-21 Aanpassing heriorichting ADW2.0-Dwarsprofielen grondwerk-5v5	27-5-2019	Rioolcalis	c					
034	111516-19-009.036-rio0-Beoordeling grondwaterreflecten Aanpassing heriorichting ADW2	27-5-2019	Rioolcalis	c					
035	111516-19-003.771-rio002-Rioolcouloiler effecten van wijzigingen in de aanleg van ADW	28-6-2019	Witteveen+Bos	c					
036	111516-19-003.771-rio002-Rioolcouloiler effecten van wijzigingen in de aanleg van ADW	19-12-2018	Witteveen+Bos	c					
037	bijlage B BO plan objectenkaart inrichtingsfaseer	22-12-2019	Rioolcalis	go			x		
038	bijlage F BO plan interventiekaart beheer	22-12-2019	Rioolcalis	go			x		
039	Hiaspunteenlijst opleverring ADW 21-02-2020	21-2-2020	Rijkswaterstaat	go					buiten scope
040	13123912-ADW2.0--p2022jan-dkontroum-1	27-2-2020	Rioolcalis	go			x		
041	13123912-ADW2.0--p2022jan-randvorp-5	27-2-2020	Rioolcalis	go			x		
042	Gebeurtenlijst herstelmaatlen DE ADW2.0 rio10-1	28-4-2020	Rioolcalis	c			x		
043	ADW aqua 2020	mei 2020	Rijkswaterstaat	go			x		buiten scope
044	CM ADW opvaarsaal	15-6-2020	Rijkswaterstaat	go		x	x		
045	SB ADW Dokkuiverstraat	15-6-2020	Rijkswaterstaat	go		x	x		
046	ADW bestorting aanpakken	1-10-2020	Rijkswaterstaat	go		x	x		
047	Gebeurtenlijst ADW (jaar informatief)	31-12-2020	Rijkswaterstaat	c			x		buiten scope
048	Kleinschalenlijst	28-1-2021	Rijkswaterstaat	c			x		
049	3819 Definitief Projectplan Waterwerk ADW 2020 -endversie	4-2-2021	Rijkswaterstaat	c					
050	Overzaagt beduk mechanisch ADW	1-3-2021	Rijkswaterstaat	go		x	x		buiten scope
051	13123860-monitoring nieuwgraaf-mei2021-1v4-MAP-west-A0-L5	31-3-2021	Meet BV	go			x		
052	13123860-monitoring nieuwgraaf-mei2021-1v4-MAP-oost-A0-L5	31-3-2021	Meet BV	go			x		
053	13123860-monitoring nieuwgraaf-mei2021-1v4-verschi-west-A0-L5	31-3-2021	Meet BV	go			x		
054	13123860-monitoring nieuwgraaf-mei2021-1v4-verschi-oost-A0-L5	31-3-2021	Meet BV	go			x		
055	1312-monitoring nieuwgraaf ADW mei 21	31-3-2021	Meet BV	go			x		
056	13123870-monitoring nieuwgraaf-sept2020-mei2021-1v4-verschi-west-A0-L5	28-5-2021	Meet BV	go			x		
057	13123870-monitoring nieuwgraaf-sept2020-mei2021-2v4-verschi-oost-A0-L5	28-5-2021	Meet BV	go			x		
058	13123870-monitoring nieuwgraaf-sept2020-mei2021-4v2-detail regelwerk-A3-L5	28-5-2021	Meet BV	go			x		
059	13123870-monitoring nieuwgraaf-sept2020-mei2021-4v2-detail uitstroom Maal A3-P2	28-5-2021	Meet BV	go			x		
060	CM 1312-monitoring nieuwgraaf ADW mei 21	31-5-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
061	Restpunteenlijst opleverring ADW jan 2021	4-6-2021	Rijkswaterstaat	go					buiten scope
062	Tijd Afbrekerss en Dwarss Waarden	8-6-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
063	bijlage 1 Bestpkt 0kb-bb-01-N7-a2-0001 R-0 met tekeningen	16-6-2021	Royal Haskoning DHV	go			x		
064	CM ADW	6-7-2021	Rijkswaterstaat	c			x		
065	31169327Aanbeveilingsgereedspad Aanpassen bodem- en oeverbescherming ADW 12-7-2021 2	12-7-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
066	00015753 BO plan ADW Schiervliet	27-7-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
067	bijlage C obstakelkaart zonder kosten	23-7-2021	Rijkswaterstaat	go		x	x		
068	31169327 Aanbeveilingsgereedspad Aanpassen bodem- en oeverbescherming ADW	28-7-2021	Rijkswaterstaat	c					
069	Restpunteenlijst opleverring ADW 29 jul 2021	29-7-2021	Rijkswaterstaat	go			x		buiten scope
070	CM ADW	2-8-2021	Rijkswaterstaat	c			x		
071	SOK MKW ADW 2021 - Bosselie	2-11-2021	Rijkswaterstaat	go		x	x		
072	Actor opdrachtbrief 31169327	2-11-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
073	Planning E4-11-2021	4-11-2021	Rioolcalis	c			x		
074	Gebeurtenlijst Rioolcalis 25-11-2021	25-11-2021	Rioolcalis	c			x		
075	Meet BV	26-11-2021	Rioolcalis	go			x		
076	CM ADW Kaarte aanpassing 26-11-21	26-11-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
077	13123860-monitoring nieuwgraaf-2v5-Meet-A0-L5	30-11-2021	Meet BV	go			x		
078	13123860-monitoring nieuwgraaf-2v5-regelwerk-A1-L5	30-11-2021	Meet BV	go			x		
079	13123860-monitoring nieuwgraaf-2v5-uitlaat-A1-L5	30-11-2021	Meet BV	go			x		
080	13123860-ensele vsdef-rgkw-h-HW0-1v5-Vindbelastad en Schanzdijk-A2-L5	2-12-2021	Meet BV	go			x		
081	13123860-ensele vsdef-rgkw-h-HW0-2v2-Hoogwatergeul-A2-L5	2-12-2021	Meet BV	go			x		
082	13123860-ensele vsdef-rgkw-h-HW0-2v2-geul na regelwerk-A2-L5	2-12-2021	Meet BV	go			x		
083	CM dotsgerd 2-12-21	2-12-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
084	Meetingen	2-12-2021	Rioolcalis	go			x		
085	CM Meetingen	2-12-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
086	13BD48881-WPF-Waarneghnaage-meetplan 3-12-2021	3-12-2021	Rioolcalis	go			x		
087	13BD48881-WPL-001 Werkplan uitvoeringswerkzaamheden 10-12-2021	10-12-2021	Rioolcalis	go			x		
088	SH 2 141214 Projectplan-Ow	12-12-2021	Rijkswaterstaat	c			x		
089	Kerig wers Meet op uitvoeringscontrolen	14-12-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
090	PM Verzoek tot grenstaleverlocing en Terrijnsraar	14-12-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
091	PM Werkplan en vaarweghindgelimitatie	14-12-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
092	Tekenplanlaar 13BD48881-TBR-001	14-12-2021	Rioolcalis	go		x			
093	PM Werkplan en vaarweghindgelimitatie 13BD48881-TBR-001 d.d. 14-12-2021	14-12-2021	Rioolcalis	go			x		
094	PM Verzoek tot grenstaleverlocing + Terrijnsraar	14-12-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
095	Planning	16-12-2021	Rioolcalis	go			x		
096	13BD48881-WPL-001 VWM plan uitvoeringsfase 21-12-2021	21-12-2021	Rioolcalis	go			x		
097	PM Metingen	21-12-2021	Rijkswaterstaat	go		x	x		
098	Ecologie	22-12-2021	Rioolcalis	go			x		
099	Meets RAP ADW_V1.0	22-12-2021	Rioolcalis	go			x		
100	Qualitecan flora en fauna ADW 1.0	22-12-2021	Rioolcalis	go			x		
101	CM Ecologie	23-12-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
102	PM Werkplan en vaarweghindgelimitatie	23-12-2021	Rijkswaterstaat	go			x		
103	PM Afbrekers en Dwarsse Waarden	23-1-2022	Rijkswaterstaat	go			x		
104	ADW steenbestorting	18-1-2022	Rijkswaterstaat	go			x		
105	ADW inwatse bestorting	31-1-2022	Rioolcalis	go		x	x		
106	Toss steiniscik ADW	7-2-2022	Rijkswaterstaat	go			x		
107	13123910-nieuwgraaf-ap0227jan-h5 west	27-1-2022	Meet BV	go			x		
108	13123910-nieuwgraaf-ap0227jan-h5 zuid	27-1-2022	Meet BV	go			x		
109	13123910-nieuwgraaf-2021jan-ap0227jan-noord-h5 west	27-1-2022	Meet BV	go			x		
110	13123910-nieuwgraaf-2021jan-ap0227jan-noord-h5 oost	27-1-2022	Meet BV	go			x		
111	PM ADW steiniing bestoch	28-1-2022	Rijkswaterstaat	go		x	x		
112	Cering bioverscerring 21-1-2022	21-1-2022	Rioolcalis	go			x		
113	Inspelat fortuuler Zidenstuken Dijkst	sept 5 2022	Rioolcalis	go			x		
114	Steenvaarbanden ADW	4-2-2022	Rioolcalis	go			x		
115	Sedakauk ADW	14-2-2022	Rioolcalis	go			x		
116	SB VTM terrijnsoverlenging	21-2-2022	Rioolcalis	go			x		
117	SB Ecologie Kwelbestrooiing	21-2-2022	Rioolcalis	go			x		
118	Ecologie	21-2-2022	Rioolcalis	go			x		
119	Aangebrachte bestorting 16-2-2022	16-3-2022	Rioolcalis	go			x		
120	PM Aangebrachte bestorting ADW	17-3-2022	Rijkswaterstaat	go			x		
121	RD Aangebrachte bestorting ADW	17-3-2022	Rijkswaterstaat	go			x		
122	ADW rigiwerk	25-3-2022	Rijkswaterstaat	go			x		buiten scope
123	PM VTW 2 Aanbrengen 10-60 kg bestorting ribkel	31-3-2022	Rijkswaterstaat	go			x		
124	Verbeter rigiwerk Ile zeldichs	31-3-2022	Rijkswaterstaat	go			x		
125	SB ADW budget en overlenghermiss	12-12-2022	Rijkswaterstaat	go			x		
126	31169327 Oeiberstraat	7-2-2023	Rijkswaterstaat	go		x	x		